

关于华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目
目高低压变配电工程延期定标说明

(标段编号：2203-440305-04-01-316741009001)

华泰联合证券有限责任公司深圳前海总部大楼项目高低压变配电工程已完成开标、评标程序，根据深府[2015]73号文件规定，“招标人应当自评标结束后10个工作日内进入交易中心进行定标”，目前本项目因工作安排延期，无法在规定时间内定标，具体定标时间另行确定。


深圳市天健地产集团有限公司
2026年 月 日