

开标情况记录表

标段编号: 2412-440307-04-01-134992001001
 标段名称: 深圳信息职业技术学院保障性租赁住房项目超前钻勘察服务
 开标时间: 2026-03-13 09:00:00
 开标地点: 无
 招标人: 深圳市龙岗安居有限公司
 招标代理: 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
1	广东有色工程勘察设计院	√	143.630180	√	300日历天,合同工期(总日历天数):300天。施工完成后,还应根据招标人通知配合工程桩施工,配合期(后续技术服务期):直至工程桩施工完成并通过验收。如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响及非乙方原因造成的停工)时,工期顺延,但不增加合同金额	
2	建设综合勘察研究设计院有限公司	√	146.8538	√	300	
3	深圳地质建设工程公司	√	139.905108	√	300	
4	深圳市勘察测绘院(集团)有限公司	√	148.071612	√	300	
5	深圳市大升勘测技术有限公司	√	175.5082	√	300日历天,合同工期(总日历天数):300天。施工完成后,还应根据招标人通知配合工程桩施工,配合期(后续技术服务期):直至工程桩施工完成并通过验收。如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力影响及非乙方原因造成的停工)时,工期顺延,但不增加合同金额	
6	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	√	161.1810	√	300	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
7	深圳市工勘岩土集团有限公司	√	170.1355	√	300日历天，合同工期(总日历天数):300天。施工完成后，还应根据招标人通知配合桩施工，配合期(后续技术服务期):直至工程桩施工完成并通过验收。如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力及非乙方原因造成的停工、窝工)时，工期顺延，但不增加合同金额。	
8	深圳市爱华勘测工程有限公司	√	154.0174	√	300日历天(合同工期(总日历天数):300天。施工完成后，还应根据招标人通知配合桩施工，配合期(后续技术服务期):直至工程桩施工完成并通过验收。如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不可抗力及非乙方原因造成的停工、窝工)时，工期顺延，但不增加合同金额。)	
9	深圳市长勘勘察设计有限公司	√	152.2265	√	300	

招标人签名：

2026年03月13日