建设工程评标报告

标段名称： 110千伏平湖西变电站配套工程

工程类别： 施工

评标日期： 2026年11月25日

评标地点： 龙岗分公司场地建设工程评标室2（214）

王嘉纳

蔡相东 朱金和 田荣 王清华

一、评标基本信息

标段名称：110千伏平湖西变电站配套工程
标段编号：2601-440307-04-01-559115001001
建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署
招标方式：公开招标
招标内容：详见招标文件
最高投标限价：1492.989107万元
评标方法：定性评审法
资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:牛嘉铭

成员：蔡昌东，朱金和，田荣，石清华

三、评标过程描述


1、初步评审情况：

经评标专家组初步评审，4家投标单位的技术标投标文件均合格。

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：



经计算机自动清标，评标专家组复核，4家投标单位的技术标投标文件均合格。

3、详细评审情况：

经评标专家组详细评审，4家投标单位的技术标投标文件均合格。

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

组长签名：

评委签名：

王嘉纳

蔡相东 朱金和 田荣 王清华

深圳市和顺达建筑工程有限公司（推荐理由：因合格投标人数量为4家，未超过5家，根据投标文件及专家推荐原则，推荐全部4家投标人为中标候选人）

深圳市天翊建设有限公司（推荐理由：因合格投标人数量为4家，未超过5家，根据投标文件及专家推荐原则，推荐全部4家投标人为中标候选人）

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：因合格投标人数量为4家，未超过5家，根据投标文件及专家推荐原则，推荐全部4家投标人为中标候选人）

深圳市瑞壹建设工程有限公司（推荐理由：因合格投标人数量为4家，未超过5家，根据投标文件及专家推荐原则，推荐全部4家投标人为中标候选人）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

王嘉纳 蔡明东 朱金和 田荣 石清华

技术标评审汇总表

项目名称：110千伏平湖西变电站配套工程　　项目编码：2601-440307-04-01-559115001
标段(包)名称：110千伏平湖西变电站配套工程　　标段(包)编码：2601-440307-04-01-559115001001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳市和顺达建筑工程有限公司	合格	3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：对工程难点、重点的施工方法及质量保证措施基本到位 7.【危险性较大的分部分项工程】：已补充危大工程清单，并明确相应的安全管理措施	1.【施工总平面布置规划】：缺少施工阶段总平面图 2.【项目协调及信访保障】：未明确降低噪音、扬尘、对临近建筑物安全的有效措施。 4.【进度计划及工期保障措施】：缺少关键线路分析及关键节点进度控制措施 5.【安全施工专项方案】： 安全施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划不完善 6.【文明施工专项方案】： 文明施工组织与体系、主要措施、措施费使用计划不完善
2	深圳市天翊建设有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理，布置较清晰 2.【项目协调及信访保障】：项目协调内容全面，信访保障措施完整 3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：工程施工重难点分析全面清晰、质保措施完善 4.【进度计划及工期保障措施】： 进度计划合理，施工节点和关键线路清晰，工期保障措施完善 5.【安全施工专项方案】：安全施工专项方案完整详细，能够指导安全施工 6.【文明施工专项方案】：文明施工专项方案完整详细，能够指导现场文明施工 7.【危险性较大的分部分项工程】：已补充危大工程清单，并明确相应的安全管理措施	无
3	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理，布置较清晰 2.【项目协调及信访保障】：分析论证项目建设过程中可能涉及的外部协调工作内容及处置措施得当 3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】： 工程施工重难点分析全面清晰、质保措施完善 4.【进度计划及工期保障措施】：进度计划合理，施工节点和关键线路清晰，工期保障措施完善 5.【安全施工专项方案】：安全施工组织与体系完善、主要措施、措施费使用计划可行	无

蔡明东　朱金和　田荣　王清华

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			6.【文明施工专项方案】： 文明施工组织与体系完善、主要措施、措施费使用计划可行 7.【危险性较大的分部分项工程】： 已补充危大工程清单，并明确相应的安全管理措施	
4	深圳市瑞壹建设工程有限公司	合格	1.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划合理，布置较清晰 2.【项目协调及信访保障】：分析论证项目建设过程中可能涉及的外部协调工作内容及处置措施得当 3.【工程施工管理的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位分析合理 4.【进度计划及工期保障措施】：进度计划合理，施工节点和关键线路清晰，工期保障措施完善 5.【安全施工专项方案】：安全施工组织与体系比较健全，主要措施、措施费使用计划明确 6.【文明施工专项方案】：文明施工组织与体系比较健全、主要措施、措施费使用计划明确 7.【危险性较大的分部分项工程】： 已补充危大工程清单，并明确相应的安全管理措施	无

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况（注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项）	专家签名
蔡昌东	无	
朱金和	无。	
田荣	无	
石清华	无	
牛嘉铭	无	

