标段编号： 2506-440305-04-05-147987001001

深圳市建设工程施工招标投标文件

标段名称： 南山街道荔林社区荔庭园老旧小区改造工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市工勘岩土集团有限公司

日期： 2026年06月29日

目录

一、投标人基本情况一览表（不评审）.....1
二、企业业绩（不评审）.....1
1、环西丽湖绿道（一期）非示范段项目施工总承包Ⅰ标段（简易招标）.....2
（1）中标通知书.....2
（2）合同（补充协议（二）中将合同额调整为25475万元）.....3
（3）竣工验收报告.....14
2、南山街道向南村向南东村综合治理（简化招标）.....18
（1）中标通知书.....18
（2）合同.....19
（3）竣工验收报告.....25
3、雷圳碧榕湾海景花园等8个小区优质饮用水入户工程.....29
（1）中标通知书.....29
（2）合同.....30
4、龙海家园优质饮用水入户工程.....37
（1）中标通知书.....37
（2）合同.....38
5、大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（施工）Ⅳ标段.....45
（1）中标通知书.....45
（2）合同.....46
6、蛇口山音乐公园项目第二批次施工总承包.....52
（1）中标通知书.....52
（2）合同.....53
三、项目经理业绩（不评审）.....60
1.深圳市南山区蛇口街道渔二村城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程.....61
四、履约评价情况（不评审）.....80
1、缘来居等15个小区二次供水设施提标改造工程.....81
2、龙海家园优质饮用水入户工程.....85
3、雷圳碧榕湾海景花园等8个小区优质饮用水入户工程.....95
4、后海河调蓄池工程.....105
5、月湾街（桂湾三路-桂湾四路）市政道路工程.....111
五、项目管理团队配备情况（不评审）.....114

一、投标人基本情况一览表（不评审）

投标人基本情况一览表								
序号	投标单位名称	企业性质（勾选其一）	是否属于中小企业（勾选其一）	企业业绩	拟派项目经理业绩	企业资质	项目管理人员规模	履约评价
1	深圳市工勘岩土集团有限公司	☑民营企业 ☐国有企业 ☐其他：（自行填写）	☐是 ☑否	1、项目名称：环西丽湖绿道（一期）非示范段项目施工总承包Ⅰ标段（简易招标）；建设单位：华润（深圳）有限公司；合同金额：25475 万元；合同签订时间：2023 年 7 月 20 日 2、项目名称：南山街道向南村向南东村综合治理（简化招标）；建设单位：深圳市南山区南山街道办；合同金额：3310 万元；合同签订时间：2023 年 6 月 12 日 3、项目名称：雷圳碧榕湾海景花园等 8 个小区优质饮用水入户工程；建设单位：圳市南山区水务局；合同金额：2795 万元；合同签订时间：2024 年 5 月 6 日 4、项目名称：龙海家园优质饮用水入户工程；建设单位：深圳市南山区水务局；合同金额：2648 万元；合同签订时间：2024 年 5 月 6 日 5、项目名称：大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（施工）Ⅳ标	1、项目名称：深圳市南山区蛇口街道渔二村城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程；建设单位：深圳招商润德房地产有限公司；合同金额：5610 万元；竣工验收时间：2025 年 11 月 3 日	建筑工程施工总承包二级	共配置 17 人； 具体岗位如下： 1、项目经理：1 人 2、技术负责人：1 人 3、安全主任：1 人 4、质检负责人：1 人 5、商务经理：1 人 6、给排水工程师：1 人 7、测绘工程师：1 人 8、电气工程师：1 人 9、造价工程师：1 人 10、土建工程师：1 人 11、安全员：1 人 12、施工员 2 人 13、质检员：1 人 14、材料员：1 人 15、资料员：1 人 16、劳资专管员：1 人	1、项目名称：缘来居等 15 个小区二次供水设施提标改造工程；评价等级：优秀；评价时间：2023 年 12 月 30 日；评价单位：深圳市南山区水务局 2、项目名称：龙海家园优质饮用水入户工程；评价等级：优秀；评价时间：2024 年 12 月 30 日；评价单位：深圳市南山区水务局 3、项目名称：雷圳碧榕湾海景花园等 8 个小区优质饮用水入户工程；评价等级：优秀；评价时间：2024 年 12 月 30 日；评价单位：深圳市南山区水务局 4、项目名称：后海河调蓄池工程；评价等级：优秀；评价时间：2024 年 12 月 30 日；评价单位：深圳市南山区水务局

				段；建设单位：深圳市水务（集团）有限公司；合同金额：14996 万元；合同签订时间：2024 年 6 月 4 日 6、项目名称：蛇口山音乐公园项目第二批次施工总承包；建设单位：深圳招商房地产有限公司；合同金额：7206 万元；合同签订时间：2026 年 5 月 26 日				5、项目名称：月湾街（桂湾三路-桂湾四路）市政道路工程；评价等级：优秀；评价时间：2023 年 8 月 25 日；评价单位：深圳市前海建设投资控股集团有限公司
注：（1）证明资料要求详见招标文件第二章投标须知 三、招投标须知正文 （六）定标《资信标要求一览表》 （2）投标人须对填写的内容真实性负责。								

二、企业业绩（不评审）

序号	项目名称	建设单位	合同金额	合同签订时间	备注
1	环西丽湖绿道（一期）非示范段项目施工总承包Ⅰ标段（简易招标）	华润（深圳）有限公司	25475 万元	2023.7	
2	南山街道向南村向南东村综合治理（简化招标）	深圳市南山区南山街道办事处	3310 万元	2023.6	
3	雷圳碧榕湾海景花园等 8 个小区优质饮用水入户工程	深圳市南山区水务局	2795 万元	2024.5	
4	龙海家园优质饮用水入户工程	深圳市南山区水务局	2648 万元	2024.5	
5	大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（施工）Ⅳ标段	深圳市水务（集团）有限公司	14996 万元	2024.6	
6	蛇口山音乐公园项目第二批次施工总承包	深圳招商房地产有限公司	7206 万元	2026.5	

1、环西丽湖绿道（一期）非示范段项目施工总承包Ⅰ标段（简易招标）

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：44030520210064015001

标段名称：环西丽湖绿道（一期）非示范段项目施工总承包Ⅰ标段（简易招标）

建设单位：华润（深圳）有限公司//深圳市南山区建筑工务署

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：23869.496923万元

中标工期：551

项目经理(总监)：林桂森

本工程于 2023-06-01 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-07-05 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：


法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2023-07-10

查验码：4934797634903579 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

（2）合同（补充协议（二）中将合同额调整为 25475 万元）



合同编号 CRLCJ-NS19-HXLH01-ZB-231006

【环西丽湖绿道（一期）非示范段项目施工总承包Ⅰ标段
（简易招标）】

施工总包合同

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

总承包人（乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司

2023 年【7】月

1

第一部分　合同协议书

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

地址：深圳市南山区华润置地大厦 B 座 21 楼

法定代表人：蒋慕川

联系人：穆小茜

联系电话：13798540316

电子邮箱：muxiaoqian1@crland.com.cn

传真：/

施工总承包人（乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

法定代表人：李红波

联系人：李波

联系电话：15820428096

电子邮箱：szgkgcb@geokey.com.cn

传真：0755-83695439

鉴于：

1. 总承包人已明确知悉：2021 年 8 月 10 日，委托人【深圳市南山区建筑工务署】（以下简称“委托人”）与发包人签署《代建合同》，委托发包人实施代建，并且总承包人已认真查阅、理解委托人招标文件的全部内容，并对委托人授予发包人的权利无任何异议。

2. 总承包人愿意按照本协议的条件承揽本项目的施工。

3. 发包人在本工程中虽是委托人的代建单位，但委托人、发包人、总承包人三方确认：由发包人独自承担本合同中发包方的一切责任，总承包人无权要求委托人及【南山区】政府承担任何责任。

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市有关规定及本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

工程名称：环西丽湖绿道（一期）非示范段项目施工总承包Ⅰ标段（简易招标）

工程地点：深圳市南山区西丽街道

工程内容：环西丽湖绿道（一期）项目整体路径绕西丽湖一周，途经沙河西路、西丽湖路、沁园路等市政道路，穿过丽水河、白芒河、麻磡河、大磡河、燕清溪等河流，总长约 15km，同时考虑与周边慢

行系统的接驳支线。其中示范段（约 3.7Km）已建成投入使用，不纳入本次招标范围。

建筑面积：/ 平方米

工程立项批准文号：深南发改[2021]1 号

资金来源：政府投资 100%

二、工程承包范围

非示范段施工总承包Ⅰ标段招标范围：起点接燕清溪，终点至麻磡河（含麻磡河）。主要建设内容包括但不限于道路工程、园建工程、电力管道工程、给排水工程、路灯照明工程、交通监控、收费综合系统工程、绿化工程、交通安全设施工程、燃气工程、智能化工程（只负责管道预埋）、标识工程、水土保持工程、市政管网保护及迁改工程、拆除工程、施工便道工程、海绵城市工程、交通疏解工程、白蚁防治工程、土石方工程等（实际以施工图为准）。所有的细目详见合同、图纸、工程量清单、技术要求及合同其他文件，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	√电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
√给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
√道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	√路灯照明工程　　座
√交通监控、收费综合系统工程	√绿化工程　　米
√交通安全设施工程　　米	√燃气工程　　米
√其它 园建工程、智能化工程（只负责管道预埋）、标识工程、水土保持工程、市政管网保护及迁改工程、拆除工程、施工便道工程、海绵城市工程、交通疏解工程、白蚁防治工程、土石方工程等。	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它_____　）；
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；
□装饰装修工程　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____　）；
□通风与空调　（□通风　□空调　□其它_____　）；
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____）；

☐建筑电气工程　（☐室外电气　☐电气照明　☐其它_____ ）；		
☐智能建筑	（☐综合布线系统　☐信息网络系统　☐其它_____）；	
☐屋面及防水工程	☐建筑节能	☐消防工程
☐室外工程　（ ☐室外设施_____ ☐附属建筑_____ ☐室外环境_____ ）。		
☐燃气工程　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

☐消防工程	☐门窗	☐防水工程	☐电气照明	☐建筑节能
☐通风与空调（☐通风　☐空调　☐其它_____ ）；				
☐建筑给排水及供暖（☐室内给、排水系统　☐室外给、排水系统　☐其它_____ ）；				
☐智能建筑　（☐综合布线系统　☐信息网络系统　☐其它_____ ）；				
☐装饰装修　（☐抹灰　☐涂饰　☐饰面板（砖）　☐吊顶　☐其它_____ ）；				
☐其它：				

4. 其他工程

/。

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 07 月 21 日（实际开工日期以监理人签发的开工令日期或开工报告中的开工日期为准）

计划竣工日期：2025 年 01 月 22 日

合同工期总日历天数：551 日历天

四、工程质量标准

工程质量标准目标：工程质量应符合国家、广东省、深圳市现行有关法律、法规、规范和技术标准；符合现行国家、行业及地方质量验收规范。满足华润置地、住建局、工务署第三方检查过程及交付评估要求。鼓励总承包人主动创优创效，积极争取各类质量荣誉、奖项。发包人会积极协助创优、争取资源和条件。符合设计文件、招标文件、合同文件所约定的技术要求和工程质量标准。当合同约定的质量要求与相关法律、法规、规范和技术标准矛盾时，以较高要求为准。

五、合同价款

本合同签约合同价（含税）为：人民币（大写）贰亿叁仟捌佰陆拾玖万肆仟玖佰陆拾玖元贰角叁分（¥238694969.23元）。

其中：

(1)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）/（¥/元）；

(2)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）壹仟壹佰伍拾捌万元整（¥11580000元）；

(3)暂列金额：

人民币（大写）壹仟贰佰伍拾肆万元整（¥12540000元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：/

工人工资款支付专用账户开户银行：/

工人工资款支付专用账户号：/

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款1.5款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书；

(4)招标答疑补遗；

(5)本合同第四部分补充条款（如有）；

(6)本合同第三部分的专用条款；

(7)本合同附件；

(8)本合同第二部分的通用条款；

(9)本工程招标文件（含投标报价规定）；

(10)投标文件(包括总承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(11)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(12)图纸和技术规格书；

(13)已标价工程量清单；

(14)工程质量保修书；

发包人和总承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件也属于合同的一部分。

八、词语含义

本协议中有关词语含义与通用合同条款及专用合同条款定义相同。

九、双方承诺

1、总承包人向发包人承诺，按照法律规定及合同约定进行施工、竣工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

2、发包人向总承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

十、合同份数

本合同一式拾贰份，发包人玖份，总承包人叁份。

十一、合同生效

合同订立时间：2023年07月20日

合同订立地点：深圳市

本合同经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。

（转下页）

（本页为签字页，无正文）

发　包　人：（公章）　　承　包　人：（公章）

法定代表人：　　法定代表人：

委托代理人：蒋慕川　　委托代理人：

18-SG-20230701612)

合同编号：CRLCJ-NS19-HXLH01-ZB-231006-补 2

环西丽湖绿道（一期）非示范段项目施工总承包Ⅰ标段（简易招标）施工总包合同

补 充 协 议 （ 二 ）

发包人（全称）：华润（深圳）有限公司

承包人（全称）：深圳市工勘岩土集团有限公司

补充协议（二）

发包人（甲方）：华润（深圳）有限公司

承包人（乙方）：深圳市工勘岩土集团有限公司

本补充协议（二）乃附属由发包方与承包人于 2023 年 3 月签订之《环西丽湖绿道（一期）非示范段项目施工总承包 I 标段（简易招标）施工总包合同》（下称“原合同”，合同编号：CRLCJ-NS19-HXLH01-ZB-231006），及于 2025 年 5 月签订之《环西丽湖绿道（一期）非示范段项目施工总承包 I 标段（简易招标）施工总包合同补充协议（一）》（下称“补充协议一”，合同编号：CRLCJ-NS19-HXLH01-ZB-231006-补 1）。现根据南山区建筑工务署招标委员会 2025 年第 5 次（总 316 次）会议纪要，拟新增西丽塔修缮项目施工内容。经双方协商一致，特签订《环西丽湖绿道（一期）非示范段项目施工总承包 I 标段（简易招标）施工总包合同补充协议（二）》（以下简称“补充协议二”），具体调整内容如下：

一、 工程承包范围调整

增加西丽塔修缮项目施工内容，具体内容以最终下发的施工图为准。

二、 合同价款调整

1、原合同约定：合同额为 238694969.23 元（大写：贰亿叁仟捌佰陆拾玖万肆仟玖佰陆拾玖元贰角叁分），其中：暂列金额 12540000 元，暂估价 11580000 元。补充协议一签订后合同额为 252406750.40 元（大写：贰亿伍仟贰佰肆拾万零陆仟柒佰伍拾元肆角），其中：暂列金额 12540000 元，暂估价 11580000 元。

2、现调整为：合同额暂定增加 2344751.70 元，其中：不含税金额 RMB2151148.35 元，税金 RMB193603.35 元。调整后的合同额暂定为 254751502.10 元（大写：贰亿伍仟肆佰柒拾伍万壹仟伍佰零贰元壹角），其中：暂列金额 12540000 元，暂估价 11580000 元。

3、新增部分工程内容合同额为暂定价，最终结算价以造价站审定价为准，如被政府审核部门(含财政投资评审中心、审计部门)审核，则以政府审核部门(含财政投资

评审中心、审计部门)审定价为准。

三、 付款方式

本补充协议付款方式同原合同。

四、 合同工期

本补充协议新增部分工程内容工期为 120 天，具体开工时间以建设单位与监理单位确认为准。

五、 诠释

1. 本补充协议乃原合同不可分割的一部分。

2. 除另有特别说明外，本补充协议内所有用词的定义均采用原合同内相同用词的含义。

3. 在解释本补充协议的真正含义时，若本补充协议的内容与原合同的内容有差异或矛盾时，将以本补充协议的内容为准；在未有任何差异或矛盾的情况下，则原合同的所有内容同时适用。

4. 本补充协议自双方签字盖章之日起效。

5. 本补充协议一式八份，均具有同等法律效力。

六、 补充协议生效

补充协议订立时间：2025 年 7 月 3 日

补充协议订立地点：

本补充协议经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章或合同专用章后生效。（转下页）

（本页为签字页，无正文）

发　包　人：（公章）	承　包　人：（公章）
住　　所：	住　　所：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电　　话：	电　　话：
传　　真：	传　　真：
开 户 银 行：	开 户 银 行：
账　　号：	账　　号：
邮 政 编 码：	邮 政 编 码：

（3）竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：环西丽湖绿道（碧道）非示范段Ⅰ标段

建设单位（公章）：深圳市南山区建筑工务署／华润（深圳）有限公司

竣工验收日期：2025.8.21

发出日期：2025.8.21

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称	环西丽湖绿道（碧道）非示范段Ⅰ标段	工程地点	深圳市南山区西丽街道
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		工程造价（万元）	23869.49692
结构类型	/	开工日期	2023年7月26日
施工许可证号		竣工日期	2025年8月21日
监督单位	南山区建设工程质量监督检验站	监督登记号	
建设单位	深圳市南山区建筑工务署/华润（深圳）有限公司	总施工单位	深圳市工勘岩土集团有限公司
勘察单位	深圳市建设综合勘察设计院有限公司	专业分包单位（钢结构）	深圳市中航环海建设工程有限公司
设计单位	深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司	专业分包单位（钢结构）	深圳市龙笛钢结构工程有限公司
监理单位	深圳市施友建设监理有限公司	工程检测单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站 深圳市宝利检测有限公司 深圳市一泰检测有限公司 深圳市精恒工程检验有限公司 湖北天晨防雷科技有限公司
其他主要参建单位	/	其他主要参建单位	/
	/		/

专项验收情况				
专项验收名称		证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位（子单位）工程质量竣工验收记录	道路工程	2025年8月21日		同意验收
	桥梁工程	2025年8月21日		同意验收
	园林绿化工程	2025年8月21日		同意验收
	给排水构筑物工程	2025年8月21日		同意验收
	给排水工程	2025年8月21日		同意验收
	建筑工程	2025年8月21日		同意验收
	电气工程	2025年8月21日		同意验收

附有关证明文件			
施工许可证			
施工图设计文件审查意见			
工程竣工报告	齐全有效		
工程质量评估报告	齐全有效		
勘查质量检查报告	齐全有效		
设计质量检查报告	齐全有效		
工程质量保修书	齐全有效		

市政基础设施工程

工程完成情况	合同内所有施工内容全部完成并验收通过。	
工程质量情况	土建	中华人民共和国注册土木工程师(岩土) 姓 名：简万成 注册号：1100761-AY004 有效期：至2025年12月
	设备安装	/
工程未达到使用功能的部位（范围）		

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人： 2025年8月21日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2025年8月21日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年8月21日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年8月21日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年8月21日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2025年8月21日

2、南山街道向南村向南东村综合治理（简化招标）

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2212-440305-04-01-912981001001

标段名称：南山街道向南村向南东村综合治理（简化招标）

建设单位：深圳市南山区南山街道办事处

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：3310.69万元(净下浮率11.17%，暂定价3310.69万元。)

中标工期：180

项目经理(总监)：吴飞飞

本工程于 2023-04-18 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2023-05-15 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)

日期：2023-05-16

查验码：4668971113402748 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

（2）合同

工程编号：2212-440305-04-01-912981001001

合同编号：xnc-sg-01

深圳市建设工程

施工(单价)合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：南山街道向南村向南东村综合治理（简化招标）

工程地点：南山街道向南村向南东村

发 包 人：深圳市南山区南山街道办事处

承 包 人：深圳市工勘岩土集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：**深圳市南山区南山街道办事处**

承包人(全称)：_深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：南山街道向南村向南东村综合治理（简化招标）

工程地点：深圳市南山区南山街道辖区内

核准（备案）证编号：___/___

工程规模及特征：项目总投资为 4557 万元，项目建设范围为南山区向南村与向南东村，占地面积 122338 平方米，共有 628 栋建筑，工程建设内容主要包括弱电线路整治、消防系统整治，环境整治，雨污水口整治、危房围挡保护等。

资金来源：财政投入 100% ;国有资本____% ;集体资本____% ;民营资本____% ;外商投资____% ;混合经济_____% ;_其他_____%。

二、工程承包范围

本次招标范围包括但不限于：弱电线路整治、消防系统整治，环境整治，雨污水口整治、危房围挡保护等。具体内容详见工程图纸及合同条款，承包单位不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的不可或缺的附带工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□_七通一平工程_____万平方米	□电信管道工程_____米
□挡墙护坡工程_长：_米；_宽：_米；高：_米	□电力管道工程_____米_____
□_软基处理工程_____万平方米	□污水处理厂及配套工程_____立方米/d
□水厂及配套工程_____立方米/d	□污泥处理厂及配套工程_____立方米/d
□给水管道工程_____米	□泵站工程_____平方米
□道路工程___长：__米_宽：__米	□隧道工程__长：__米_宽：__米_高：__米

□桥梁工程_____座	□道路改造工程__长：__米___宽：__米
□排水箱涵工程__长：__米_宽：__米_高：__米	□路灯照明工程_____座____
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程_____米
□交通安全设施工程_____米	□燃气工程_____米
□其它：	

2.房屋建筑及配套专业工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□地基与基础工程__（□基础__□_基坑支护__□边坡__□土石方__□其它_____）；__		
□主体结构工程____（□钢筋混凝土_□钢结构_□网架__□索膜结构_□其它_____）；__		
□装饰装修工程_____（□金属门窗___□幕墙：___平方米__□其它_____）；__		
□通风与空调_____(□通风__□空调_____□其它_____）；		
□建筑给水排水及供暖___(□室内给、排水系统_□_室外给、排水系统___□其它_____)；__		
□建筑电气工程_____(□室外电气____□电气照明_____□其它_____）；		
□智能建筑	(□综合布线系统__□信息网络系统_____□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能____	□消防工程
□_室外工程___（_□室外设施_____□附属建筑_____ _____□室外环境_____）_。		
□燃气工程_____（户数：_____户；_庭院管：_____米）		

3.二次装饰装修工程：(在□内打√，并填写相应的工程量)

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明_	□建筑节能
□通风与空调_(□通风__□空调_____□其它_____);				
□建筑给排水及供暖(□室内给、排水系统___□室外给、排水系统___□其它_____);				
□智能建筑__(□综合布线系统____□信息网络系统____□其它_____）；				
□装饰装修__(□抹灰___□涂饰___□饰面板（砖）___□吊顶___□其它_____）；				
□其它：				

4.其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2023 年 6 月 18 日（具体以开工令为准）；

计划竣工日期：2023 年 12 月 15 日；

合同工期总日历天数 180 天。

招标工期总日历天数_____/_____天。

定额工期总日历天数____/_____天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为__/__%__(压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

2023 年 9 月 30 日之前施工进度达到市城中村综合治理验收条件。

四、质量标准

本工程质量标准：__达到国家、省、市及行业现行有关工程建设技术标准中的合格标准，上述标准约定不一致的，以要求较高者为准。____

五、签约合同价

暂定合同价(大写)：叁仟叁佰壹拾万陆仟玖佰元整

(小写)：33106900.00 元

项目单价：以南山区造价站审定的施工图预算或招标控制价内的综合单价×（1-承包人承诺净下浮率 11.17%），确定结算综合单价。

所有其他费用（措施费、计日工等）除不可竞争费外均以南山区造价站审定施工图预算或招标控制价内的相关费用×（1-承包人承诺净下浮率 11.17 %）确定。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

_____/_____

工人工资款支付专用账户开户银行：

_____/_____

工人工资款支付专用账户号：

_____/_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：_2023_年_6_月_12_日；

订立地点：_深圳市南山区南山街道办事处

发包人和承包人约定本合同自__合同签订__后成立。

本合同一式__玖__份，均具有同等法律效力，发包人执__伍__份，承包人执_肆___份。

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：(公章)深圳市工勘岩土集团有限公司

法定代表人或其委托代理人：（签字）

统一社会信用代码：__91440300192203477 7___

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

邮政编码：518057

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：0755-83695929

传真：0755-83695439

电子信箱：gktb@geokey.com.cn

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳田背支行

账号：44201514500056371649

（3）竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工程名称：南山街道向南村向南东村综合治理

建设单位（公章）：深圳市南山区南山街道办事处

竣工验收日期：2024年8月12日

发出日期：2024年8月12日

市政基础设施工程

填 写 说 明

1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。

市政基础设施工程

工程名称		南山街道向南村向南东村综合治理	工程地点	深圳市南山区南山街道向南村向南东村
工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）		/	工程造价（万元）	3310.69
结构类型		/	开工日期	
施工许可证号		/	竣工日期	
监督单位		/	监督登记号	/
建设单位		深圳市南山区南山街道办事处	总施工单位	深圳市工勘岩土集团有限公司
勘察单位		深圳市大升勘测技术有限公司	施工单位（土建）	/
设计单位		深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司	施工单位（设备安装）	/
监理单位		深圳市招商工程项目管理有限公司	工程检测单位	深圳市精恒工程检验有限公司
其他主要参建单位		/	其他主要参建单位	/
专项验收情况				
法律法规规定的其他验收文件	分项工程质量验收记录	年　月　日	市政验·通-17	合格
	分部（子分部）工程质量验收记录	年　月　日	市政验·通-18	合格
附有关证明文件				
施工许可证				
施工图设计文件审查意见				
工程竣工报告			市政管-4	合格
工程质量评估报告			市政竣·通-5	合格
勘查质量检查报告			市政竣·通-6	合格
设计质量检查报告			市政竣·通-7	合格
工程质量保修书				

市政基础设施工程

工程完成情况		本工程已按设计文件与合同约定完成的全部工作内容。
工程质量情况	土建	本工程在施工中严格按照设计及施工规范要求进行施工，确保施工质量完成施工，工程质量评定为“合格”
	设备安装	
工程未达到使用功能的部位（范围）		无。

参加验收单位意见			
建设单位	监理单位	施工单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年8月12日	（公章） 总监理工程师：（执业资格证章） 2024年8月12日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年8月12日
分包单位	设计单位	勘察单位
（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 年 月 日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年8月12日	（公章） 项目负责人：（执业资格证章） 2024年8月12日

3、雷圳碧榕湾海景花园等 8 个小区优质饮用水入户工程

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2104-440305-04-01-337727003001

标段名称：雷圳碧榕湾海景花园等8个小区、龙海家园优质饮用水入户工程

建设单位：深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：5443.299336万元

中标工期：180天

项目经理(总监)：杨晨

本工程于 2024-03-19 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2024-04-22 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2024-04-23

查验码：2303664633272911 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

（2）合同

18-SG-202404-009

SFD-2015-06

工程编号：2104-440305-04-01-337727003001

合同编号：SWZX-2024-0063

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：雷圳碧榕湾海景花园等 8 个小区优质饮用水入户工程

工程地点：深圳市南山区

发 包 人：深圳市南山区水务局

承 包 人：深圳市工勘岩土集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市南山区水务局

承包人(全称)：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：雷圳碧榕湾海景花园等 8 个小区优质饮用水入户工程

工程地点：南山区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：雷圳碧榕湾海景花园等 8 个小区优质饮用水入户工程：项目包括南山建工村、海泽阁、海王大厦、怡海大厦、新丹统建楼、雷圳碧榕湾海景花园、大南山紫园、荔园新村等 8 个小区优质饮用水入户工程。工程主要建设内容包括：敷设球墨铸铁管、覆塑薄壁不锈钢管，配套新建砌筑阀门、阀门井、水表组、减压阀组等附件；拆除及新建原有管道、水表组、阀门、绿化带，配套土方开挖、破复路面等工程。项目总投资 4236 万元元（市水务集团提供的材料费 135 万元，政府出资 4101 万元），其中建安工程费 3553 万元，工程建设其他费 481 万元，预备费 202 万元。

资金来源：财政投入 100%；国有资本/%；集体资本/%；民营资本/%；外商投资/%；混合经济/%；其他/%。

二、工程承包范围

本次招标范围包括但不限于敷设球墨铸铁管、覆塑薄壁不锈 钢管，配套新建砌筑阀门、阀门井、水表组、减压阀组等附件； 明设管材主要敷设食品级 316L 等级不锈钢管，配套新建各类管件阀件、用户表组及减压阀表组等附件；拆除及新建原有管道、水表组、阀门（含管件阀门）、室外消火栓、绿化带， 配套土方开挖、破复路面、拆除恢复天棚等工程等工程。

具体以施工图纸和工程量清单为准。

注：本工程在实际施工中施工内容可能有增减，承包人必须无条件接受发包人提出的设计变更或其它工作指令，并调整施工范围及内容。

1. **市政公用及配套专业工程、其他工程：**（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它:_____	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它　）；		
□主体结构工程　　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 ）；		
□装饰装修工程　　（□金属门窗　□幕墙：　　平方米　□其它　）；		
□通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它　）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它）；		
□建筑电气工程　　（□室外电气　　□电气照明　　□其它　）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施　□附属建筑 □室外环境_____）。		
□燃气工程　　（户数：户；　庭院管：　米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风　□空调　　□其它　）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□室外给、排水系统　□其它　）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　　□信息网络系统　　□其它　）；				
□装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它　）；				

□其它：

4.其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 5 月 10 日；（开工以监理人发出的开工令为准）

计划竣工日期：2024 年 11 月 6 日；（以实际取得竣工验收报告为准）

合同工期总日历天数 180 天。

招标工期总日历天数 180 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

关键工作节点计划

序号	关键工作名称	完成时间	备注
1			
2			
3			
4			
…			

备注：1、开工时间以监理人发出的开工令为准，竣工时间以取得竣工验收报告时间为准。当开工令的开工时间与上述“计划开工时间”不符时，竣工时间=“实际开工时间”+“工期”。合同总工期时间不变。

2、承包人提出节点工期及总工期的任何延期调整必须取得发包人书面确认，否则不作为合同工期顺延和调整的依据。

3、以上合同总工期已充分考虑了高温、雨天等不利天气影响因素（不可抗力除外）。

四、质量标准

本工程质量标准：符合国家现行的验收标准，合格。

五、签约合同价

税前人民币（大写）贰仟柒佰玖拾伍万零贰佰壹拾壹元玖角叁分（¥27950211.93元）；

税后人民币（大写）贰仟伍佰陆拾肆万贰仟叁佰玖拾陆元贰角柒分(¥25642396.27元)；

税率：9%，税费（大写）贰佰叁拾万零柒仟捌佰壹拾伍元陆角陆分（¥ 2307815.66 元）；

其中：

⑴ 安全文明施工费：

人民币（大写） 柒拾肆万零肆佰伍拾壹元伍角整 (¥ 740451.50 元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写） 壹佰伍拾万元整 (¥ 1500000.00 元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：_____

工人工资款支付专用账户开户银行：_____

工人工资款支付专用账户号：_____

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意

的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 5 月 6 日；

订立地点：南山区

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其授权委托代理人签字并盖章后成立。

本合同一式 16 份，均具有同等法律效力，发包人执 12 份，承包人执 4 份。

（以下空白）

发包人：深圳市南山区水务局(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：_____

地址：深圳市南山区泉园路 13 号

邮政编码：518000

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司

（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

914403001922034777

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

邮政编码：518057

法定代表人：李红波

委托代理人：_____

电话：0755-26922242

传真：0755-83695439

电子信箱：_____

开户银行：766678658647

账号：中国银行深圳中兴支行

4、龙海家园优质饮用水入户工程

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2104-440305-04-01-337727003001

标段名称：雷圳碧榕湾海景花园等8个小区、龙海家园优质饮用水入户工程

建设单位：深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：5443.299336万元

中标工期：180天

项目经理(总监)：杨晨

本工程于 2024-03-19 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2024-04-22 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2024-04-23

查验码：2303664633272911 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

（2）合同

18-SG-202404-010

SFD-2015-06

工程编号：2104-440305-04-01-337727003001

合同编号：SWZX-2024-0065

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：龙海家园优质饮用水入户工程

工程地点：深圳市南山区

发 包 人：深圳市南山区水务局

承 包 人：深圳市工勘岩土集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市南山区水务局

承包人(全称)：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：龙海家园优质饮用水入户工程

工程地点：南山区

核准（备案）证编号：

工程规模及特征：龙海家园优质饮用水入户工程：项目包括龙海家园小区优质饮用水入户工程，共有居民 12511 户。工程主要建设内容包括：明设管材主要敷设食品级 316L 等级不锈钢管，配套新建各类管件阀件、用户表组及减压阀表组等附件；拆除及原有管道、水表组、管件阀门，拆除恢复天棚等工程。项目总投资 4390 万元（其中含市水务集团提供的材料费 308 万元，政府出资 4082 万元），其中建安工程费 3711 万元，工程建设其他费 470 万元，预备费 209 万元。

资金来源：财政投入 100%；国有资本/%；集体资本/%；民营资本/%；外商投资/%；混合经济/%；　其他/%。

二、工程承包范围

本次招标范围包括但不限于敷设球墨铸铁管、覆塑薄壁不锈 钢管，配套新建砌筑阀门、阀门井、水表组、减压阀组等附件；　明设管材主要敷设食品级 316L 等级不锈钢管，配套新建各类管件阀件、用户表组及减压阀表组等附件；拆除及新建原有管道、水表组、阀门（含管件阀门）、室外消火栓、绿化带，　配套土方开挖、破复路面、拆除恢复天棚等工程等工程。

具体以施工图纸和工程量清单为准。

注：本工程在实际施工中施工内容可能有增减，承包人必须无条件接受发包人提出的设计变更或其它工作指令，并调整施工范围及内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□其它:_____	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它　）；		
□主体结构工程　　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 ）；		
□装饰装修工程　　（□金属门窗　□幕墙：　　平方米　□其它　）；		
□通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它　）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它）；		
□建筑电气工程　　（□室外电气　　□电气照明　　□其它　）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施　□附属建筑 □室外环境_____）。		
□燃气工程　　（户数：户；　庭院管：　米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风　□空调　　□其它　）;				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□室外给、排水系统　□其它　）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　　□信息网络系统　　□其它　）；				
□装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它　）；				

□其它：

4.其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 5 月 10 日；（开工以监理人发出的开工令为准）

计划竣工日期：2024 年 11 月 6 日；（以实际取得竣工验收报告为准）

合同工期总日历天数 180 天。

招标工期总日历天数 180 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / %（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

关键工作节点计划

序号	关键工作名称	完成时间	备注
1			
2			
3			
4			
…			

备注：1、开工时间以监理人发出的开工令为准，竣工时间以取得竣工验收报告时间为准。当开工令的开工时间与上述“计划开工时间”不符时，竣工时间=“实际开工时间”+“工期”。合同总工期时间不变。

2、承包人提出节点工期及总工期的任何延期调整必须取得发包人书面确认，否则不作为合同工期顺延和调整的依据。

3、以上合同总工期已充分考虑了高温、雨天等不利天气影响因素（不可抗力除外）。

四、质量标准

本工程质量标准：**符合国家现行的验收标准，合格。**

五、签约合同价

税前人民币（大写）贰仟陆佰肆拾捌万贰仟柒佰捌拾壹元肆角叁分（¥26482781.43 元）；

税后人民币（大写）贰仟肆佰贰拾玖万陆仟壹佰贰拾玖元柒角伍分(¥24296129.75 元)；

税率：9%，税费（大写）贰佰壹拾捌万陆仟陆佰伍拾壹元陆角捌分（¥ 2186651.68 元）；

其中：

⑴ 安全文明施工费：

人民币（大写） 陆拾肆万零肆拾玖元捌角陆分 (¥ 640049.86 元)；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

⑷暂列金额：

人民币（大写）壹佰肆拾陆万肆仟肆佰柒拾柒元壹角捌分(¥ 1464477.18 元)。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

工人工资款支付专用账户开户银行：

工人工资款支付专用账户号：

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意

的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：__2024__年__5__月__6__日；

订立地点：南山区

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其授权委托代理人签字并盖章后成立。

本合同一式__16__份，均具有同等法律效力，发包人执__12__份，承包人执__4__份。

（以下空白）

发包人：深圳市南山区水务局(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：_____

地址：深圳市南山区泉园路 13 号

邮政编码：518000

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司(公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

914403001922034777

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

邮政编码：518057

法定代表人：李红波

委托代理人：_____

电话：0755-26922242

传真：0755-83695439

电子信箱：_____

开户银行：773178663607

账号：中国银行深圳中兴支行

5、大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（施工）Ⅳ标段

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号：2211-440305-04-01-487072004001

标段名称：大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（施工）Ⅳ标段

建设单位：深圳市水务（集团）有限公司//深圳市南山区水务局

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：14996.0780万元

中标工期：450天

项目经理(总监)：陈远虎

本工程于 2024-01-19 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2024-05-08 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2024-05-15

查验码：1195986445657595 查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/list.html?id=jyfwjsgc

（2）合同

18-SG-202405-01

深水合字 2024 年第 348 号

SFD-2015-06

工程编号：2211-440305-04-01-487072004001

合同编号：

深圳市建设工程

施工（单价）合同

（适用于招标工程固定单价施工合同）

工程名称：大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（施工）Ⅳ标段

工程地点：深圳市南山区

发 包 人：深圳市水务（集团）有限公司

承 包 人：深圳市工勘岩土集团有限公司

2015 年版

第一部分　协议书

发包人(全称)：深圳市水务（集团）有限公司

承包人(全称)：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称：大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（施工）Ⅳ标段

工程地点：深圳市南山区

核准（备案）证编号：/

工程规模及特征：大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（施工）Ⅳ标段实施地点位于深圳市南山区，主要涉及范围为西丽和粤海街道，南海大道以东、京港澳高速以南、沙河西路（含）以西、滨海大道以北合围区域。工程主要内容为根据规划、排查成果及运维需求，对大沙河流域内污水管网及部分雨水管网进行整治完善，主要建设内容：新建、更新、扩建污水管网及部分雨水管网约 14km。

资金来源：财政投入 100 %；国有资本 / %；集体资本 / %；民营资本 / %；外商投资 / %；混合经济 / %；　其他 / %。

二、工程承包范围

本项目为大沙河流域市政污水管网完善工程项目（打包立项）（施工）Ⅳ标段，工程承包范围包括但不限于：雨污管渠工程（包括新建、更新及扩建）、道路工程、相关管线（燃气、通信、电力等）迁改工程、绿化迁移恢复等及发包人指定的其他工作内容。

具体内容以最终施工图纸及工程量清单为准，且承包人不得拒绝执行为完成项目建设目标而须执行的可能遗漏的工作。本工程在实际施工中施工内容可能有增减，承包人必须无条件接受发包人提出的设计变更的要求，并按设计变更调整施工范围及内容。

1. 市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打 √，并填写相应的工程量）

□ 七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
□挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□ 软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d

□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
□给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	□路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	□绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
☑其它：	

2. 房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其它_____　）；		
□主体结构工程　　（□钢筋混凝土 □钢结构 □网架 □索膜结构 □其它 _____）；		
□装饰装修工程　　（□金属门窗　□幕墙：　平方米　□其它_____　）；		
□通风与空调　　（□通风　□空调　　□其它_____　）；		
□建筑给水排水及供暖　（□室内给、排水系统 □ 室外给、排水系统　□其它_____）；		
□建筑电气工程　　（□室外电气　□电气照明　　□其它_____　）；		
□智能建筑	（□综合布线系统　□信息网络系统　　□其它_____）；	
□屋面及防水工程	□建筑节能	□消防工程
□ 室外工程　（ □室外设施_____　□附属建筑_____ □室外环境_____）。		
□燃气工程　　（户数：_____户；　庭院管：_____ 米）		

3. 二次装饰装修工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□消防工程	□门窗	□防水工程	□电气照明	□建筑节能
□通风与空调（□通风　□空调　　□其它_____　）；				
□建筑给排水及供暖（□室内给、排水系统　□室外给、排水系统　□其它_____　）；				
□智能建筑　（□综合布线系统　　□信息网络系统　　□其它_____　）；				
□装饰装修　（□抹灰　□涂饰　□饰面板（砖）　□吊顶　□其它_____　）；				
□其它：				

4.其他工程

/

三、合同工期

计划开工日期：2024 年 06 月 1 日；（具体以开工令为准）

计划竣工日期：2025 年 08 月 24 日；

合同工期总日历天数 450 天。

招标工期总日历天数 450 天。

定额工期总日历天数 / 天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 / % （压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

五、签约合同价

暂定合同价为**人民币（大写）壹亿肆仟玖佰玖拾陆万零柒佰捌拾元整**（¥149960780.00 元）；其中不含增值税合同价款：¥137578697.25 元；增值税税款：¥12382082.75 元；合同中标下浮率：14.10 %

其中：

⑴安全文明施工费：

人民币（大写）壹仟叁佰捌拾肆万叁仟柒佰叁拾玖元伍角贰分（¥13843739.52 元）；

⑵材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） /（¥ / 元）；

⑶专业工程暂估价金额：

人民币（大写）肆佰贰拾万元整（¥ 4200000.00 元）；

⑷暂列金额：

人民币（大写）壹仟肆佰贰拾贰万零玖佰叁拾壹元壹角捌分（¥ 14220931.18 元）。

⑸BIM 技术应用费用：

人民币（大写）贰拾玖万叁仟壹佰贰拾陆元肆角贰分（¥293126.42 元）。

六、工人工资专用账户信息

工人工资款支付专用账户名称：

以三方签订的工人工资专户监管协议约定的为准

工人工资款支付专用账户开户银行：

以三方签订的工人工资专户监管协议约定的为准

工人工资款支付专用账户号：

以三方签订的工人工资专户监管协议约定的为准

七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

⑴本合同签订后双方新签订的补充协议；

⑵本合同第一部分的协议书；

⑶中标通知书及其附件；

⑷本合同第四部分的补充条款；

⑸本合同第三部分的专用条款；

⑹本合同第二部分的通用条款；

⑺本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

⑻投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

⑼现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

⑽图纸和技术规格书；

⑾已标价工程量清单；

⑿发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。

八、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

九、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任，并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十、合同订立与生效

本合同订立时间：2024 年 6 月 4 日；

订立地点：深圳市福田区

发包人和承包人约定本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字盖章 后成立。

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 6 份，承包人执 6 份。

发包人：深圳市水务(集团)有限公司

（盖章）

法定代表人或委托代理人：

统一社会信用代码：914403001921755419

地址：深圳市福田区南园街道巴登社区深南中路 1019 号万德大厦 28 层 2809

邮政编码：518000

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司

（盖章）

法定代表人或委托代理人：林桂森

统一社会信用代码：914403001922034777

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501

邮政编码：518057

法定代表人：李红波

委托代理人：/

电话：0755-26922242

传真：0755-83695439

电子信箱：/

开户银行：4000023119200700506

账号：工商银行深圳麒麟支行

6、蛇口山音乐公园项目第二批次施工总承包

（1）中标通知书

中 标 通 知 书

标段编号： 2018-440305-35-01-700095003001

标段名称： 蛇口山音乐公园项目第二批次施工总承包

建设单位： 深圳招商房地产有限公司

招标方式： 公开招标

中标单位： 深圳市工勘岩土集团有限公司//中铁建工集团有限公司

中标价： 7206.37632万元

中标工期（天）： 257日历天

项目经理（总监）： 刘锡儒

本工程于 2026-02-10 在深圳公共资源交易中心 交易集团建设工程招标业务分公司进行招标，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

招标代理机构（签章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

招标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

打印日期：2026-04-07

查验码：JY20260330149579

查验网址：https://www.szggzy.com/jyfw/zbtz.html

（2）合同

合同编号：ZSJG-SKSGYDJ.QQ-sg.01-0003

蛇口山音乐公园项目第二批次施工总承包合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称：蛇口山音乐公园项目

合同名称：蛇口山音乐公园项目第二批次施工合同

发 包 人：深圳招商房地产有限公司

承 包 人：深圳市工勘岩土集团有限公司（联合体牵头单位）//中铁建工集团有限公司（联合体成员）

第一部分 协议书

发包人(全称)：深圳招商房地产有限公司

承包人(全称)：深圳市工勘岩土集团有限公司（联合体牵头单位）//中铁建工集团有限公司（联合体成员）

建设单位(全称)：深圳市南山区建筑工务署

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人和承包人就本工程施工事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

一、工程概况

工程名称： 蛇口山音乐公园项目

工程地点： 深圳市南山区蛇口街道，项目的北侧为蛇口新街，西侧为金世纪路，南侧为望海路，东侧为后海大道。

工程投资额： 总投资估算为 23612 万元

工程规模及特征： 蛇口山音乐公园项目位于南山区蛇口街道，北侧为蛇口新街，西侧为金世纪路，南侧为望海路，东侧为后海大道。项目总面积约 183500 平方米，总投资估算为 23612 万元，其中建安工程费 19654 万元。项目分批次建设,第二批次建设范围约 36100 平方米，主要为公园东北侧区域及现状建筑改造。资金来源：财政资金 100 %。

二、工程承包范围

包括但不限于：

1.现状清理及土石方边坡工程：包括场地清表和土石方工程开挖及外运，边坡支护加固工程。

2.园建工程：包括现状道路改造、新建入口广场、景观广场、景观廊架、老年及儿童活动场地、后工业花园等；

3.绿化工程：包括乔灌木种植、草皮地被种植、养护等；

4.构筑物修缮工程：包括山顶哨所改造、水泵房拆除、服务用房改造、大油罐改造、小油罐改造、油罐展陈工程、配套卫生间、观光电梯、音乐喷泉等；

5.安装工程：包括室外给排水及消防水工程、景观照明系统等；市政水、电接

驳、手续申请等。

6.临时工程：靠近望海路片区现状过渡临时交通组织。公园东南角地块因歌剧院及地铁施工临时占用、蛇口山音乐公园酒店地块外侧艺术化围挡；建设各方向通达公园园路（含临时道路），完善第一批次停车场出入口及周边道路等。

7.其他配套工程：包括标识工程、坐凳及花池、垃圾箱、健身游乐设施、智慧设施、景观小品、声音装置、管线迁改工程等。

所有的施工内容详见工程施工图纸、合同条款，技术要求、工程量清单及合同其他文件，承包人不能拒绝执行为完成全部工程而需执行的可能遗漏的工作及不可或缺的附带工作。发包人保留调整发包范围的权利，承包人不得提出异议。

1.市政公用及配套专业工程、其他工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□七通一平工程　　万平方米	□电信管道工程　　米
☑挡墙护坡工程 长：　米；　宽：　米；高：　米	□电力管道工程　　米
□软基处理工程　　万平方米	□污水处理厂及配套工程　　立方米/d
□水厂及配套工程　　立方米/d	□污泥处理厂及配套工程　　立方米/d
☑给水管道工程　　米	□泵站工程　　平方米
□道路工程　长：　米 宽：　米	□隧道工程　长：　米 宽：　米 高：　米
□桥梁工程　　座	□道路改造工程　长：　米　宽：　米
□排水箱涵工程　长：　米 宽：　米 高：　米	☑路灯照明工程　　座
□交通监控、收费综合系统工程	☑绿化工程　　米
□交通安全设施工程　　米	□燃气工程　　米
□轨道交通围护结构施工阶段	□地下连续墙　□围护桩　□基坑支护　□土石方
□轨道交通市政管线永久改迁施工阶段	□燃气改迁及恢复　□给排水改迁及恢复
□轨道交通主体结构施工阶段	□车站工程　□区间工程　□场段工程
□轨道交通站后工程施工阶段	□附属工程　□轨道工程　□常规设备安装装修工程　□系统设备安装工程
□其他：	

2.房屋建筑及配套专业工程：（在□内打√，并填写相应的工程量）

□地基与基础工程　（□基础　□ 基坑支护　□边坡　□土石方　□其他_____　）；
□主体结构工程　（□钢筋混凝土 □钢结构 □钢管混凝土结构　□型钢混凝土结构　□其他 _____）；

☐装饰装修工程 (☐门窗 ☐幕墙: ☐其他_____ ）；		
☐通风与空调 (☐通风 ☐空调 ☐其他_____ ）；		
☐建筑给水排水及供暖 (☐室内给、排水系统 ☐ 室外给、排水系统 ☐其他_____）；		
☐建筑电气工程 (☐室外电气 ☐电气照明 ☐其他_____ ）；		
☐智能建筑 (☐综合布线系统 ☐信息网络系统 ☐其他_____）；		
☐屋面工程	☐建筑节能	☐消防工程
☐室外工程 （☐室外设施_____ ☐附属建筑_____ ☐室外环境_____） 。		
☐燃气工程 （户数：_____户； 庭院管：_____ 米）		
☐其他：		

3. 二次装饰装修工程：（在☐内打√，并填写相应的工程量）

☐消防工程	☐门窗	☐防水工程	☐电气照明	☐建筑节能
☐通风与空调 (☐通风 ☐空调 ☐其他_____)；				
☑建筑给排水及供暖 (☐室内给、排水系统 ☐室外给、排水系统 ☐其他_____)；				
☐智能建筑 (☐综合布线系统 ☐信息网络系统 ☐其他_____ ）；				
☐装饰装修 (☐抹灰 ☐涂饰 ☐饰面板（砖） ☐吊顶 ☐其他_____ ）；				
☐其他：				

4. 其他工程 构筑物修缮工程、标识工程等

三、合同工期

计划开工日期：2026 年 5 月 1 日；

计划竣工日期：2027 年 1 月 13 日；

合同工期总日历天数 257 天。合同工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以合同工期总日历天数为准。

招标工期总日历天数_____/_____天。

定额工期总日历天数_____/_____天。合同工期对比定额工期的压缩比例为/___%（压缩比例=1-合同工期/定额工期）。

四、质量标准

本工程质量标准：合格。

房屋建筑工程绿色建筑等级要求为不低于/星级。

五、签约合同价

本合同签约合同价（含税）：

人民币(大写)柒仟贰佰零陆万叁仟柒佰陆拾叁元贰角整(¥72,063,763.20元)；

其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）暂定2,329,946.19（¥贰佰叁拾贰万玖仟玖佰肆拾陆元壹角玖分)；

(2)材料暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元)；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）_____（¥_____元)；

(4)暂列金额：

人民币（大写）_____（¥_____元)；

(5)建筑信息模型（BIM）技术应用费用：

人民币（大写）_____（¥_____元)。

(6)本工程中标净下浮率为：16.80%。中标净下浮率=[1-(中标价-不可竞争费)/(审定最高投标限价-不可竞争费)]*100%，安全文明施工费、暂列金额、暂估价为不可竞争性费用且不下浮。

最终合同结算价格以南山区造价站质量复核报告为准。

六、工人工资专用账户信息和安全文明施工费账户信息

1.工人工资专用账户信息：

工人工资款支付专用账户名称、专用账户开户银行、专用账户号：均以发包人、承包人与银行（或其他机构）签订的三方协议中的信息为准。

2.安全文明施工费账户信息：

承包人应开设独立的安全文明施工费专用账户，该专用账户在发包人、承包人及银行（或其他机构）签订的三方资金监管协议中独立开设，不能与该协议中其他工程款共用同一个账号。安全文明施工费支付专用账户名称、专用账户开户银行、

天内，开设本工程建设资金四方监管账户（下称“监管账户”），与建设单位、发包人签订四方资金监管协议，由建设单位直接支付工程款至承包人。

九、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款 2.1 款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)合同协议书；

(3)中标通知书；

(4)投标函及其附录（如果有）；

(5)合同补充条款及其附件（如果有）；

(6)合同专用条款及其附件；

(7)合同通用条款；

(8)标准、规范和技术要求；

(9)合同清单；

(10)图纸；

(11)其他合同文件。

九、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

十、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4.对于机关、事业单位使用财政资金从中小企业采购工程的，发包人和承包人承诺遵守有关法律、行政法规对款项支付的有关规定，承包人承诺在与分包方、供应商等订立相关合同时遵守相应规定。

十一、合同订立与生效

本合同订立时间：2026 年 4 月 30 日

订立地点：深圳市南山区

发包人和承包人约定本合同：经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后成立。承包人须在合同生效后 7 日内向发包人提交合同正本扫描件。

本合同一式 捌 份，其中合同正本份数：陆 份，发包人、建设单位和承包人分别保存 贰 份正本。合同副本份数：贰 份，发包人保存 壹 份，承包人保存 叁 份，其它保存单位：保存 / 份。合同正本与副本具有同等法律效力。

发包人：深圳招商房地产有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

914403001924418l1T

地址：深圳市南山区招商街道五湾社区邮轮大道 5 号太子湾海纳仓（招商积余大厦）1001

邮政编码：518067

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司//中铁建工集团有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

91440300192203477 7//91110000710921189P

地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南八路 8 号博泰工勘大厦 1501//北京市丰台区南四环西路 128 号诺德中心 1 号楼

邮政编码：518057/100070

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

三、项目经理业绩（不评审）

序号	项目名称	建设单位	合同金额	竣工验收时间	备注
1	深圳市南山区蛇口街道渔二村城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程	深圳招商润德房地产有限公司	5610 万元	2025.11	

1.深圳市南山区蛇口街道渔二村城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

中 标 通 知 书

标段编号：2206-440305-04-01-397077001001

标段名称：深圳市南山区蛇口街道渔二村城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程

建设单位：深圳招商润德房地产有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

中标价：5610.912238万元

中标工期：241天

项目经理(总监)：龙燕

本工程于 2022-08-11 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标，2022-09-23 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)：

日期：2022-09-27

查验码：653714835517841l

查验网址：zjj.sz.gov.cn/jsjy

合同编号：SZ.1100611012.001-sg-0022

深圳市南山区蛇口街道渔二村城市更新单元项目基坑支护、桩基础及土石方挖运工程施工合同

（2020 版）

项目名称：深圳市南山区蛇口街道渔二村城市更新单元项目基坑支护、桩基础及土石方挖运工程

工程地点：深圳市南山区蛇口街道

发包人：深圳招商润德房地产有限公司

承包人：深圳市工勘岩土集团有限公司

发包人（以下简称发包人）：深圳招商润德房地产有限公司

承包人（以下简称承包人）：深圳市工勘岩土集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规和本工程的具体情况，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作，紧密配合的原则，经过发包人、承包人双方协商一致，订立本合同，共同遵守。

一、工程概况

1.1 工程名称：深圳市南山区蛇口街道渔二村城市更新单元项目基坑支护、桩基础及土石方挖运工程

1.2 工程建设地点：深圳市南山区蛇口街道

1.3 工程规模、特征：渔二村城市更新单元项目于深圳市南山区，南山半岛最南端，东临西部通道、西临海上世界、南面是蛇口渔港。主要范围是蛇口新街以南、蛇口老街和望海路以北、公园南路以东、金世纪路以西区域。项目用地面积 9072 平方米，拟建建筑为 2 栋 45 层住宅楼，高 150 米； 1 栋 41 层公寓楼，高 150 米；下设三层地下室，场地设计土 0.00 标高为 4.8m。本工程为旋挖成孔灌注桩，共计 305 根，其中桩身直径 1200mm 的共计 184 根，桩身直径 1400mm 的共计 76 根，桩身直径 1600mm 的共计 45 根。具体施工说明与施工要求详见图纸。

基坑支护方案为：基坑周边环境复杂，对变形控制要求较严，基坑支护采用"旋挖硬咬合桩+内支撑"的支护形式。咬合桩是荤桩与素桩之间相互咬合排列的一种基坑围护结构。咬合桩直径为 1.2m，荤桩、素桩各自桩间距为 1.9m，即荤素桩咬合宽度为 0.25m。内支撑为两道混凝土内支撑，为了尽量避开塔楼位置，内支撑布置主要采取"角撑+对撑+边桁架"的方式。结合甲方预定"先施工公寓，再施工住宅"的工况，所以支撑布置优先考虑避开公寓的塔楼，不影响其施工，该区域尽可能采用角撑布置，对撑结合大八字撑设计，使其作为一个相对独立的区域。对于西北侧住宅区域，支撑布置都能避开塔楼。而对于东

北侧住宅区域，除一角撑与塔楼冲突外，对撑都能避开其塔楼。因周边用地紧张，又受限于现存围挡的影响，结合甲方需求，故在第一道支撑梁上设置栈桥板。支撑立柱采用基坑底以下为1000mm直径的混凝土灌注桩，基坑底以上为型钢格构柱。

1.4 场地情况：/

1.5 地质资料情况：/

1.6 施工方式：先打后挖

1.7 工程其他概况：/

二、承包范围、工程内容和承包方式

2.1 承包范围：招标文件（包括招标补遗、标前答疑会议纪要、招标期间发放的全部相关文件）所涉及的内容、招标范围内的全部图纸内容及合同文件所要求完成的一切工作，具体包括但不限于基坑支护、桩基础及土石方挖运等内容：

（1） 施工需要产生的相关协调配合的一切费用，包括：配合办理好相关政府部门施工许可道路开口或其他提前介入手续；施工过程中可能涉及到的包括边防协调、城管、街道办、交警、交通路政、环保、交委，临近地铁需办理地铁公司的施工报批、报建评审手续、施工方案评审。

（2） 负责现场定位测量及放线。

（3） 负责提供桩基施工机械并负责运输至现场，且负责桩基施工机械设备的进出场工作。

（4） 由于施工需要平整、硬化现有场地及道路，为桩机移机在场地内铺设砖渣、钢板等措施，施工产生的一切建筑垃圾由承包人负责清理外运。

（5） 由于桩基施工所产生的所有泥浆、挖出的土石方等必须弃运至政府许可的弃土场所，运距由投标人自行考虑，所有弃土费用包含在合同中。

（6） 负责临时集水井及排水沟修建，施工期直至总包进场前的维护和桩孔抽水工作。

[√]2.2.2 本工程中基坑支护工程为固定综合单价（不含增值税）包干方式：本合同价款确定方式为固定单价方式，合同约定后，任何一方不得擅自改变，除工程量按实结算（计算规则按招标文件）外，措施费用等其他费用全部包干，结算时一律不予调整，签证变更的措施费亦不调整。按本合同约定办理的设计变更或按本合同约定办理的有效现场签证可按相应的合同计价条款结算。

[√]2.2.3 本工程中工程桩为固定综合单价（不含增值税）包干方式：本合同价款确定方式为固定单价方式，合同约定后，任何一方不得擅自改变，除工程量按实结算（计算规则按招标文件）外，措施费用等其他费用全部包干，结算时一律不予调整，签证变更的措施费亦不调整。按本合同约定办理的设计变更或按本合同约定办理的有效现场签证可按相应的合同计价条款结算。

[ ]2.2.4 其它：/。

三、合同价款及工程量结算办法等

3.1 合同价款：

[√] 基坑支护及土石方工程合同金额（固定单价）

（小写）不含税价人民币：35084766.30 元，增值税人民币：3157628.97 元，增值税率：9 %，含税价人民币：38242395.27 元。

（大写）：不含税价人民币：叁仟伍佰零捌万肆仟柒佰陆拾陆元叁角，增值税人民币：叁佰壹拾伍万柒仟陆佰贰拾捌元玖角柒分，含税价人民币：叁仟捌佰贰拾肆万贰仟叁佰玖拾伍元贰角柒分。

[√] 工程桩暂定合同金额（固定单价）

（小写）不含税价人民币：16391492.76 元，增值税人民币：1475234.35 元，增值税率：9%，含税价人民币：17866727.11 元。

（大写）：不含税价人民币：壹仟陆佰叁拾玖万壹仟肆佰玖拾贰圆柒角陆分，增值税人民币：壹佰肆拾柒万伍仟贰佰叁拾肆圆叁角伍分，含税价人民币：壹仟柒佰捌拾陆万陆仟柒佰贰拾柒圆壹角壹分。

责，并将工程分包或劳务分包合同提交发包人。若发现转包或未经发包人同意的分包情况，发包人有权要求承包人停工或单方面解除本施工合同，由此造成的工期和经济损失由承包人承担。

五、工程质量

工程质量标准要求：按照国家现行施工验收规范及建筑安装工程质量检验评定标准验收，工程质量要求达到合格标准。

六、工期

开工日期： 2022 年 10 月 1 日，竣工日期： 2023 年 2 月 2 日。

合同工期总日历天数为 176 天，其中基坑支护工程工期为 90 天，土石方工程工期为 86 天（雨天均已包含在内）。

桩基工程详细工期要求如下：

日期	日打桩数	累计桩数	备注说明
2022.10.1	18	18	
2022.10.2	18	36	
2022.10.3	18	54	
2022.10.4	18	72	
2022.10.5	18	90	
2022.10.6	18	108	
2022.10.7	18	126	
2022.10.8	18	144	
2022.10.9	18	162	配备不少于 10 台以上旋挖机及配套机械，每天施工完成不少于 18 根支护桩
2022.10.10	18	180	
2022.10.11	18	198	
2022.10.12	18	216	
2022.10.13	18	234	
2022.10.14	18	252	
2022.10.15	18	270	

（2）担保方式约定：银行履约保函形式须为无条件、不可撤销履约保函（保函格式见分项目合同附件 3）。

（3）保函期限应截止到本工程合同约定竣工日期之日起满 6 个月，保函到期前,如担保事项尚未结束,乙方应当在原履约保函到期 14 日前继续办妥银行保函,续办保函内容与原保函内容一致。

附件 1：工程现场签证单附件

2：合规及廉洁交易承诺函附件

3：无条件、不可撤销履约保函附

件 4：安全文明施工管理协议

发包人：

法定代表人：（签字）

委托代理人（签字）：

注册地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

本合同订立时间：2022 年月日

承包人：

法定代表人：（签字）

委托代理人（签字）：

注册地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：深圳市南山区蛇口街道渔二村城市更新单元项目基坑支护及土石方工程

验收日期：2025年11月3日

建设单位（盖章）：深圳招商润德房地产有限公司

GD-E1-914

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	深圳市南山区蛇口街道渔二村城市更新单元项目基坑支护及土石方工程				
工程地点	深圳市南山区蛇口街道望海路与湾厦路交汇处	建筑面积	9072㎡	工程造价	5610.91万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	咬合桩+两道内支撑		地下： 3 层		
施工许可证号	2022-1970	监理许可证号	/		
开工日期	2022 年 12月 18日	验收日期	2025 年 11月 3日		
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号			
建设单位	深圳招商润德房地产有限公司				
勘察单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司				
设计单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司				
施工图审查单位	/				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	陈小东
副组长	汪智佶、龙燕、曾德清
组员	林伟、李超、廖桂喜、梅湘、涂胜、杨科兴、黄志松、吴桂武、张工

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	/	/
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	汪智佶、龙 燕	李超、李树青、杨希、杜雅茹、黄婷、王亮、贾林

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 2 项，其中： 资料核查符合要求 2 项 实体抽查符合要求 2 项	共 4 项，其中： 评价为“好”的 4 项 评价为“一般”的 0 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项



（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

竣工验收结论：

本工程已完成设计施工图纸、变更及施工合同约定的所有内容，有完整齐全的施工技术管理及质量控制资料，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场报审资料齐全，并按规范要求进行现场见证抽样送检，检验结果全部合格。

本工程所有的检验批质量验收记录完整、验收合格。分部工程所含的分项工程质量均验收合格，质量控制资料齐全完整、真实，符合要求。相关安全和功能的检验和抽样检测结果均符合相关规定。观感质量良好。

经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、总承包单位现场检查验收，一致认为各相关技术资料齐全、完整、有效，符合设计及规范要求，满足安全和使用功能，具具备验收条件，同意其竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2025 年 11 月 3 日	2025 年 11 月 3 日	2025 年 11 月 3 日	2025 年 11 月 3 日	2025 年 11 月 3 日

GD-E1-914/6

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

工程名称：渔三村改造项目桩基础工程

验收日期：2024 年 12 月 14 日

建设单位（盖章）：深圳市商润德成地产有限公司

* GD - E1 - 914 *

单位（子单位）竣工验收报告的填写说明

GD-E1-914/1□□□

1、工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。

2. 填写要求内容真实，语言简练，字迹清楚。

3. 工程竣工验收报告一式七份，建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位监督站、备案机关各持一份。

GD-E1-914/1

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	渔二村改造项目桩基础工程				
工程地点	深圳市南山区蛇口街道望海路与湾厦路交汇处	建筑面积	9072㎡	工程造价	1786.6727万元
结构类型	/	层数	地上： / 层		
	旋挖灌注桩桩基础		地下： 3 层		
施工许可证号	2023-1988	监理许可证号	/		
开工日期	2023年12月13日	验收日期	2024年12月14日		
监督单位	深圳市南山区建设工程质量监督检验站	监督编号			
建设单位	深圳招商润德房地产有限公司				
勘察单位	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司				
设计单位	深圳市华阳国际工程设计股份有限公司				
总包单位	深圳市工勘岩土集团有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）	/				
监理单位	深圳华西建设工程管理有限公司				
施工图审查单位	深圳市华森建筑工程咨询有限公司				

GD-E1-914/2

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1. 验收组

组长	陈小东
副组长	汪智佶、龙燕、曾德清、程小苗
组员	林伟、李超、廖桂喜、刘瑞志、涂胜、杨科兴、黄志松、吴桂武、张工

2. 专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	/	/
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	汪智佶、龙 燕	李超、李树青、杨希、杜雅茹、黄婷、贾林

（二）验收程序

1. 建设单位主持验收会议。

2. 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3. 审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4. 验收组实地查验工程质量。

5. 专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

GD-E1-914/3

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	验收合格	共 11 项，其中： 经审查符合要求 11 项 经核定符合要求 11 项	共 5 项，其中： 资料核查符合要求 5 项 实体抽查符合要求 5 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
主体结构	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑装饰装修	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
屋面	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑给水、排水及采暖	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
通风与空调	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑电气	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
智能建筑	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
建筑节能	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
电梯	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项
	/	共 / 项，其中： 经审查符合要求 / 项 经核定符合要求 / 项	共 / 项，其中： 资料核查符合要求 / 项 实体抽查符合要求 / 项	共 / 项，其中： 评价为“好”的 / 项 评价为“一般”的 / 项



（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6

竣工验收结论：

本工程已完成设计施工图纸、变更及施工合同约定的所有内容，有完整齐全的施工技术管理及质量控制资料，主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场报审资料齐全，并按规范要求进行现场见证抽样送检，检验结果全部合格。

本工程所有的检验批质量验收记录完整、验收合格。分部工程所含的分项工程质量均验收合格，质量控制资料齐完整、真实，符合要求。相关安全和功能的检验和抽样检测结果均符合相关规定。

经建设单位、监理单位、设计单位、勘察单位、总承包单位现场检查验收，一致认为各相关技术资料齐全、完整、有效，符合设计及规范要求，满足安全和使用功能，具具备验收条件，同意其竣工验收。

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章）	（公章）	（公章）	（公章）	（公章）
单位（项目）负责人：	总监理工程师：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：	单位（项目）负责人：
2024 年 12 月 14 日	2024 年 12 月 14 日	2024 年 12 月 14 日	2024 年 12 月 14 日	2024 年 12 月 14 日

GD-E1-914/6

四、履约评价情况（不评审）

序号	项目名称	建设单位	履约情况	履约评价时间	备注
1	缘来居等 15 个小区二次供水设施提标改造工程	深圳市南山区水务局	优秀	2023.12	
2	龙海家园优质饮用水入户工程	深圳市南山区水务局	优秀	2024.12	
3	雷圳碧榕湾海景花园等 8 个小区优质饮用水入户工程	深圳市南山区水务局	优秀	2024.12	
4	后海河调蓄池工程	深圳市南山区水务局	优秀	2024.12	
5	月湾街（桂湾三路-桂湾四路）市政道路工程	深圳市前海建设投资控股集团有限公司	优秀	2023.08	

1、缘来居等 15 个小区二次供水设施提标改造工程

施工单位履约评价（2023年度）

工程名称：缘来居等15个小区二次供水设施提标改造工程

施工单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

序号	评价指标	权重分数	评价内容指引	分数
一	人员和资源配备	15		14.4
1	主要负责人配备	9	①项目经理及技术负责人是与投标文件一致性，3分。（一致100%、不一致0%） ②项目经理及技术负责人的专业水平、组织协调能力、对本地的地方性法规及规定的熟悉程度，3分。（优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%） ③项目经理及技术负责人在岗履约情况，3分。（优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）	8.4
2	管理人员配备	4	①项目组织机构人员数量、专业与投标文件的一致性，1分。（一致100%、不一致0%） ②项目组织机构人员履约能力，3分。（优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）	4
3	资源配备	2	①承包人投入项目的机械设备、材料物质满足招标文件、合同及工程需要的情况，2分。（优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）	2
二	安全文明施工管理(含环境保护)	25		21.2
1	管理体系建设	3	①承包人的安全文明施工管理制度和管理计划建立情况，1分。（优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%） ②承包人的安全文明施工管理执行情况，2分。（优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）	3
2	现场管理	14	①承包人现场安全文明施工管理机构及专职安全员设置情况，3分。（优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%） ②施工前的安全教育、安全技术交底情况，4分。（优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）③危大工程实施程序合规情况，4分。（优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）④现场防治污水、噪音、扬尘措施执行情况，3分。（优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）	11.8
3	第三方检查	8	①安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查结果，3分。（优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%） ②承包人对检查问题的整改情况，5分。（优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）	6.4
三	质量管理	23		21.6

1	施工质量管控	8	①综合评价承包人内部质量保证体系健全、方案齐全，4分。 ②综合评价承包人现场材料使用管理及施工管理，4分。 （优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）	8
2	第三方检查	7	①综合评价质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、监理单位的检查情况，3分。 （优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%） ②综合评价承包人对问题的整改落实情况，4分。 （优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）	5.6
3	档案管理	8	①综合评价承包人材料报审、材料检测的完整性、真实性、及时性，6分。 ②综合评价承包人评定资料、竣工验收资料的完整性、真实性、及时性，2分。 （优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）	8
四	**工期进度管理**	**15**		**14.6**
1	工期管控	7	①综合评价承包人施工进度计划编制，2分。 （优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）②各阶段工期控制及调整，2分。 （优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%） ③实际施工进度考核等情况，3分。 （合格3分、不合格0分）	6.6
2	企业支持力度	5	①综合评价承包人企业管理人员对施工进度的重视程度，2分。 （优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%） ②现场施工的支持力度等情况，3分。 （优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）	5
3	档案同步移交	3	①综合评价承包人能否按照甲方档案移交要求，在实施过程中及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、检验检测资料、问题整改报告，3分。 （优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）	3
五	**合约造价管理**	**12**		**11.8**
1	分包管理	2	①承包人对分包单位及材料设备供应商的选择及审批程序符合施工合同要求，审批程序合法合规，1分。 ②承包人积极组织协调、统筹管理分包单位各项现场施工管理工作，不存在劳资纠纷，1分。 （优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）	2
2	变更管理	4	①承包人按施工合同要求及时申报变更，2分。 ②工程变更无价格信息的材料设备询价工作及时、合法合规，2分。 （优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）	4
3	进度款管理	2	①承包人按施工合同要求及时提交进度款申报资料，1分。 ②承包人申报进度款偏差率在±5%以内，1分。 （优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）	2

4	预算与结算管理	4	①承包人申报的变更预算与预算审核偏差率符合施工合同要求，1分。 ②承包人申报结算金额与审核金额偏差率符合施工合同要求，1分。 ③承包人提交变更预算、结算资料时间符合施工合同要求，1分。 ④承包人积极配合第三方造价单位或南山区工程造价管理站的审核工作，1分。 （优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）	3.8
六	**配合与协调**	**10**		**8.8**
1	履约配合	4	①综合评价承包人与相关单位的工作配合情况及保修期内履约情况等。 （优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%）	3.2
2	企业支持与配合	6	①综合评价承包人对外协调能力，4分。 （优秀100%、良好80%、中等60%、合格30%、不合格0%） ②综合评价承包人主要领导对项目现场重视程度，2分。 （合格2分、不合格0分）	5.6
			总分	**92.4**

注：

一、根据得分（用字母“N”表示）情况，履约评价结果分为以下五个等级：

（一）当N>90分时，评价结果为优秀；

（二）当80≤N<90分时，评价结果为良好；

（三）当70≤N<80分时，评价结果为中等

（四）当60≤N<70分时，评价结果为合格；

（五）当N<60分时，评价结果为不合格。

二、有下列情形之一的，承包商节点、完成履约评价不得被评为优秀、良好等级，履约评价得分不得高于79分：

（一）因自身原因拖延合同工期3个月以上的；

（二）项目管理班子未按投标承诺配备或者不到位的；

（三）经认定使用假冒伪劣材料或偷工减料的；

（四）因自身原因造成工程发生一般质量安全事故的；

（五）因设计原因导致工程变更超过施工合同价5%的（仅限设计合同）；

（六）招标文件或者合同文件中列明的其他情形：

①因承包人原因造成大规模有效投诉的；

②承包人擅自施工的。

三、有下列情形之一的，承包商节点、完成履约评价直接被评为“不合格”，得分不得高于59分：

（一）因自身原因拖延合同工期6个月以上的；

（二）因拖欠工人工资或分包商工程款，引发群体性上访事件的；

（三）因自身原因未按合同约定提交工程结算报告的；

（四）经认定使用假冒伪劣材料或偷工减料，情节恶劣或者情形严重的；

（五）因自身原因造成工程发生有人员死亡的生产安全事故；

（六）因该工程存在串通投标、转包、以他人名义投标、违法分包或者弄虚作假等违法行为，被行政监督部门行政处罚的；

（七）经纪检监察机关或者有关部门认定，存在贿赂政府部门公职人员的行为的；

（八）招标文件或者合同文件中列明的其他情形：

①因承包人原因导致其他参建单位被政府及相关部门予以行政处罚或通报批评的；

②因承包人原因造成恶劣社会影响的（包括但不限于：水质事故、未经审批擅自停水等）；

四、履约评价完成时间应当符合下列规定：

（一）节点履约评价每季度开展一次；

（二）完成履约评价应当在最后一次节点履约评价完成之日起30个工作日内完成

（三）节点履约评价完成后，发包人应当及时将评价结果通知书依法送达承包人，承包人应当及时签收。承包人对节点履约评价结果有异议的，应当在评价结果通知书送达之日起5个工作日内向发包人书面提出，并提供相应的佐证材料；逾期提出异议的，发包人可以不予受理；发包人应自收到异议申请之日起10个工作日内完成复核，并将复核结果书面告知承包人。

2、龙海家园优质饮用水入户工程

施工合同履约评价评分表

合同名称	龙海家园优质饮用水入户工程			评价时间	2024.12	
承包商名称	深圳市工勘岩土集团有限公司			评价阶段	节点履约评价	
序号	分项内容	权重分数		三级指标及评分标准	应得分	履约率	实得分
一	人员和资源配备	15			15		15
1	主要负责人配备	9	3	**派驻项目经理及技术负责人是与投标文件一致性。**评分标准如下： （1）项目经理及技术负责人是与投标文件一致，履约率取100%； （2）派驻项目的项目经理及技术负责人与投标文件承诺一致，特殊情况下存在更换时经发包人同意，履约率取80%； （3）项目经理及技术负责人是与投标文件不一致，人员不稳定，且存在频繁更换的情形，履约率取0%。	3	100%	3
			3	**项目经理及技术负责人的专业水平、组织协调能力、对本地的地方性法规及规定的熟悉程度，与发包人、监理人及行政主管部门的沟通顺畅程度。**评分标准如下： （1）项目经理及技术负责人的专业水平、组织协调能力优秀，对本地的地方性法规及规定的非常熟悉，与发包人、监理人及行政主管部门的沟通顺畅，履约率取100%； （2）项目经理及技术负责人的专业水平、组织协调能力良好，对本地的地方性法规及规定的较为熟悉，与发包人、监理人及行政主管部门的沟通较为顺畅，履约率取80%； （3）项目经理及技术负责人的专业水平、组织协调能力一般，对本地的地方性法规及规定的熟悉程度一般，与发包人、监理人及行政主管部门的沟通顺畅程度一般，履约率取60%； （4）项目经理及技术负责人的专业水平、组织协调能力较差，对本地的地方性法规及规定的熟悉程度较差，与发包人、监理人及行政主管部门的沟通不顺畅，履约率取0%。	3	100%	3
			3	**项目经理及技术负责人在岗履约情况**评分标准如下： （1）项项目经理及技术负责人在岗履约情况优秀，履约率取100%； （2）项目经理及技术负责人在岗履约情况良好，履约率取80%。； （3）项目经理及技术负责人在岗履约情况合格，履约率取60%。	3	100%	3

				（4）项目经理及技术负责人在岗履约情况差，履约率取0%。			
2	管理人员配备	4	1	**项目组织机构人员数量、专业与投标文件的一致性情况。**评分标准如下： （1）项目组织机构人员数量、专业与投标文件的一致性，履约率取100%； （2）项目组织机构人员数量、专业与投标文件承诺基本一致，个别人员更换时经过发包人批准，履约率取80%； （3）项目组织机构人员数量、专业与投标文件承诺不一致，现场管理人员更换较多，履约率取60%； （4）项目组织机构人员数量、专业与投标文件承诺不一致，现场管理人员频繁更换时未经发包人批准，履约率取0%。	1	100%	1
			3	**现场管理人员是否具有相应的履约能力。**评分标准如下： （1）现场管理人员具有较高的履约能力，现场管理情况较好，履约率取100%； （2）现场管理人员履约能力一般，现场管理情况一般，履约率取80%； （3）现场管理人员履约能力及格，现场管理情况较差，履约率取60%； （4）现场管理人员履约能力差，现场管理情况差，履约率取0%。	3	100%	3
3	资源配备	2	2	**承包人投入项目的机械设备、材料物质满足招标文件、合同及工程需要的情况。**评分标准如下： （1）承包人投入项目的机械设备、材料物质满足招标文件、合同及工程需要的情况，履约率取100%； （2）承包人投入项目的机械设备、材料物质较多满足招标文件、合同及工程需要的情况，履约率取80%； （3）承包人投入项目的机械设备、材料物质一般满足招标文件、合同及工程需要的情况，履约率取60%； （4）承包人投入项目的机械设备、材料物质不满足招标文件、合同及工程需要的情况，履约率取0%。	2	100%	2
二	**安全文明施工管理（含环境保护）**	**25**			25		22.8
1	管理体系建设	3	1	**承包人的安全文明施工管理制度和管理计划建立情况。**评分标准如下： （1）承包人的安全文明施工管理制度和管理计划建立情况优秀，履约率取100%； （2）承包人的安全文明施工管理制度和管理计划建立情况一般，履约率取80%；	1	100%	1

				（3）承包人的安全文明施工管理制度和管理计划建立情况及格，履约率取 60%； （4）承包人的安全文明施工管理制度和管理计划未建立，履约率取 0%。			
			2	**承包人的安全文明施工管理执行情况。**评分标准如下： （1）承包人的安全文明施工管理执行情况优秀，履约率取 100%； （2）承包人的安全文明施工管理执行情况一般，履约率取 80%； （3）承包人的安全文明施工管理执行情况及格，履约率取 60%； （4）承包人的安全文明施工管理未执行，履约率取 0%。	2	100%	2
2	现场管理	14	3	**承包人现场安全文明施工管理机构及专职安全员设置情况。**评分标准如下： （1）承包人现场安全文明施工管理机构及专职安全员设置健全，履约率取 100%； （2）承包人现场安全文明施工管理机构及专职安全员设置基本齐全，履约率取 60%； （2）承包人现场安全文明施工管理机构及专职安全员设置不齐全，履约率取 0%。	3	100%	3
			4	**施工前的安全教育、安全技术交底情况。**评分标准如下： （1）施工前的安全教育、安全技术交底落实到位，记录完整手续齐全，存在的安全隐患能够及时整改到位，履约率取 100%； （2）施工前的安全教育、安全技术交底落实基本齐全，记录及手续基本完整，存在的安全隐患能够及时整改到位，履约率取 80%； （3）施工前的安全教育、安全技术交底落实不齐全，记录及手续不完整，存在的安全隐患能够及时整改到位，履约率取 60%； （4）施工前的安全教育、安全技术交底落实不齐全，记录及手续不完整，存在的安全隐患能够未及时整改到位，履约率取 30%； （5）无施工前的安全教育、安全技术交底未落实，无记录及手续，存在的安全隐患能够未及时整改到位，履约率取 0%。	4	100%	4
			4	**危险作业或危大工程管控情况。**评分标准如下： （1）现场危险作业或危大工程施工能够严格按照规定和方案执行，并有安全员全程监督，履约率取 100%； （2）现场危险作业或危大工程施工未能严格按照规定和方案执行，无安全员全程监督，履约率取 0%；	4	100%	4
			3	**现场防治污水、噪音、扬尘措施执行情况。**评分标准如下： （1）现场防治污水、噪音、扬尘措施执行情况优秀，防治措施优秀，履约率取 100%；	3	80%	2.4

				（2）现场防治污水、噪音、扬尘措施执行情况良好，防治措施良好，履约率取 80%； （3）现场防治污水、噪音、扬尘措施执行情况及格，防治措施及格，履约率取 60%； （4）现场防治污水、噪音、扬尘措施未执行，无防治措施，履约率取 0%；			
3	第三方检查	8	3	**安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查结果情况。**评分标准如下： （1）安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查无问题，情况优秀，履约率取 100%； （2）安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查存在细小问题，情况良好，履约率取 80%； （3）安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查存在较多问题，情况一般，履约率取 60%； （4）安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查存在严重问题，情况差，履约率取 0%。	3	80%	2.4
			5	**承包人对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查问题整改情况。**评分标准如下： （1）承包人对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查问题及时响应，及时落实整改，履约率取 100%； （2）承包人对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查问题及时响应，较及时整改，履约率取 80%； （3）承包人对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查问题及时响应，未及时整改完成，履约率取 30%； （4）承包人对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查问题不进行整改，履约率取 0%。	5	80%	4
三	**质量管理**	23			23		20.6
1	施工质量管控	8	4	**综合评价承包人内部质量保证体系健全、方案齐全情况。**评分标准如下： （1）承包人内部质量保证体系健全、方案齐全，履约率取 100%； （2）承包人内部质量保证体系、方案较为完整齐全，履约率取 80%； （3）承包人内部质量保证体系、方案不齐全，履约率取 0%。	4	100%	4
			4	**综合评价承包人现场材料使用管理及施工管理情况。**评分标准如下： （1）承包人现场材料使用管理及施工管理严格遵照规定要求执行，无偷工减料，不存在使用合格产品情况，履约率取 100%；	4	80%	3.2

				（2）承包人现场材料使用管理及施工管理较好遵照规定要求执行，无偷工减料，不存在使用合格产品情况，履约率取 80%； （3）承包人现场材料使用管理及施工管理按遵照规定要求执行，但存在偷工减料，存在使用合格产品情况，履约率取 0%。			
2	第三方检查	7	3	**综合评价质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、监理单位的检查情况。**评分标准如下： （1）质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、监理单位的检查中不存在质量问题，履约率取 100%； （2）质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、监理单位的检查中不存在较严重的质量问题，履约率取 80%； （3）质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、监理单位的检查中存在较严重的质量问题，履约率取 0%。	3	100%	3
			4	**综合评价承包人对问题的整改落实情况。**评分标准如下： （1）承包人对监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、监理单位发现的问题整改能够及时整改，履约率取 100%； （2）承包人对监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、监理单位发现的问题整改不能及时整改，履约率取 0%。	4	100%	4
3	档案管理	8	6	**综合评价承包人材料报审、材料检测的完整性、真实性、及时性。**评分标准如下： （1）承包人的材料报审、材料检测等资料能够及时提交；所有档案资料齐全规范，不存在虚报作伪情况，履约率取 100%； （2）承包人的材料报审、材料检测等资料较为及时提交；所有档案资料较为齐全规范，不存在虚报作伪情况，履约率取 80%； （3）承包人的材料报审、材料检测等资料能及时提交；所有档案资料存在资料不齐全、不规范情况，不存在虚报作伪情况，履约率取 60%； （4）承包人的材料报审、材料检测等资料未能及时提交；所有档案资料存在资料不齐全、不规范情况，存在虚报作伪情况，履约率取 0%；	6	80%	4.8
			2	**综合评价承包人评定资料、竣工验收资料的完整性、真实性、及时性。**评分标准如下： （1）承包人评定资料、竣工验收资料能够及时提交；所有档案资料齐全规范，不存在虚报作伪情况，履约率取 100%； （2）承包人评定资料、竣工验收资料较为及时提交；所有档案资料较为齐全规范，不存在虚报作伪情况，履约率取 80%；	2	80%	1.6

				（3）承包人评定资料、竣工验收资料能及时提交；所有档案资料存在资料不齐全、不规范情况，不存在虚报作伪情况，履约率取 60%； （4）承包人评定资料、竣工验收资料未能及时提交；所有档案资料存在资料不齐全、不规范情况，存在虚报作伪情况，履约率取 0%。			
四	工期进度管理	15			15		12.4
1	工期管控	7	2	**综合评价承包人施工进度计划编制。**评分标准如下： （1）承包人及时编制了施工总进度计划、月度或每周进度分解计划、赶工计划等，履约率取 100%； （2）承包人未及时编制了施工总进度计划、月度或每周进度分解计划、赶工计划等，履约率取 0%。	2	100%	2
			2	**承包人对各阶段工期控制及调整。**评分标准如下： （1）能够主动控制各阶段工期，在节点工期未按时完成时，能够及时调整总计划及提出具体纠偏措施，对照检查及原因分析报告能及时提交，履约率取 100%； （2）能够主动控制各阶段工期，在节点工期未按时完成时，较为及时的调整总计划及提出具体纠偏措施，对照检查及原因分析报告能较为及时提交，履约率取 80%； （3）能够主动控制各阶段工期，在节点工期未按时完成时，未及时的调整总计划及提出具体纠偏措施，对照检查及原因分析报告能较为及时提交，履约率取 60%； （4）不能够主动控制各阶段工期，在节点工期未按时完成时，未及时的调整总计划及提出具体纠偏措施，对照检查及原因分析报告未能按时提交，履约率取 0%；	2	100%	2
			3	**实际施工进度考核等情况。**评分标准如下： （1）施工进度实际完成情况符合合同要求，履约率取 100%； （2）非承包商原因导致施工进度实际完成情况不符合合同要求，承包人能够及时调整相关计划，做好进度管控，履约率取 80%； （3）非承包商原因导致施工进度实际完成情况不符合合同要求，且承包人未及时调整相关计划，做好进度管控，履约率取 30%； （4）因承包商原因导致施工进度实际完成情况不符合合同要求，履约率取 0%。	2	100%	2
2	企业支持力度	5	2	**综合评价承包人企业管理人员对施工进度的重视程度。**评分标准如下： （1）承包人企业管理人员对项目施工进度的高度关注度，能够进行有效管控，、主动及时到场参加发包人组织的重要会议，履约率取 100%； （2）承包人企业管理人员对项目施工进度的关注度高，管控下过良好 ，基本及时到场参加发包人组织的重要会	2	80%	1.6

				议，履约率取 80%； （3）承包人企业管理人员对项目施工进度的关注度，管控效果一般，能够到场参加发包人组织的重要会议，履约率取 60%； （4）承包人企业管理人员对项目施工进度的关注度较低，管控效果较差，未能及时到场参加发包人组织的重要会议，履约率取 30%； （5）承包人企业管理人员对项目施工进度的关注度极低，管控效果极差，未参加发包人组织的重要会议，履约率取 0%。			
			3	**现场施工的支持力度等情况。**评分标准如下： （1）承包人现场施工的支持力度情况优秀，履约率取 100%； （2）承包人现场施工的支持力度情况良好，履约率取 80%； （3）承包人现场施工的支持力度情况一般，履约率取 60%； （4 承包人现场施工的支持力度情况差，履约率取 0%。	3	80%	2.4
3	档案同步移交	3		**综合评价承包人能否按照发包人档案移交要求，在实施过程中及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、检验检测资料、问题整改报告情况。**评分标准如下： （1）承包人能按照发包人档案移交要求，在实施过程中及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、检验检测资料、问题整改报告情况，履约率取 100%； （2）承包人按照发包人档案移交要求，在实施过程中较为及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、检验检测资料、问题整改报告情况，履约率取 80%； （3）承包人按照发包人档案移交要求，在实施过程中未能及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、检验检测资料、问题整改报告情况，履约率取 60%； （4）承包人未按照发包人档案移交要求，在实施过程中未能及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、检验检测资料、问题整改报告情况，履约率取 0%；	3	80%	2.4
五	**合约造价管理**	**12**			12		11.6
1	分包管理	2	1	**承包人对分包单位及材料设备供应商的选择及审批程序是否符合施工合同要求，审批程序是否合法合规。**评分标准如下： （1）承包人对分包单位及材料设备供应商的选择及审批程序符合施工合同要求，审批程序合法合规，履约率取 100%； （2）承包人对分包单位及材料设备供应商的选择及审批程序符合施工合同要求，审批程序合法合规，履约率取 0%。	1	100%	1
			1	**承包人积极组织协调、统筹管理分包单位各项现场施工管**	1	100%	1

				理工作，是否存在劳资纠纷。评分标准如下： （1）未发生因拖欠劳务工资、工程款或供应商材料款引发投诉或上访，履约率取100%； （2）发生因拖欠劳务工资、工程款或供应商材料款引发投诉或上访，履约率取0%。			
2	变更管理	4	2	**承包人是否按施工合同要求及时申报变更情况。**评分标准如下： （1）现场发生工程变更时，承包人按合同要求及时申报变更，能够及时办理工程变更申报手续，履约率取100%； （2）现场发生工程变更时，承包人按合同要求较为及时申报变更，履约率取60%； （3）现场发生工程变更时，承包人未能及时办理工程变更申报手续，未按照合同规定进行上询价，履约率取0%；	2	80%	1.6
			2	**承包人工程变更无价格信息的材料设备询价工作是否及时、合法合规。**评分标准如下： （1）承包人工程变更无价格信息的材料设备询价工作及时、按照合同要求合法合规，履约率取100%； （2）承包人工程变更无价格信息的材料设备询价工作较为及时、基本按照合同要求合法合规，履约率取60% （3）承包人工程变更无价格信息的材料设备询价工作不及时、未能按照合同要求，不合法合规，履约率取0%。	2	100%	2
3	进度款管理	2	1	**承包人按施工合同要求提交进度款申报资料情况。**评分标准如下： （1）承包人按施工合同要求及时提交完整的进度款申报资料，履约率取100%； （2）承包人按施工合同要求及时提交基本齐全的进度款申报资料，履约率取80%； （3）承包人按施工合同要求及时提交不齐全的进度款申报资料，履约率取60%； （4）承包人按施工合同要求未及时提交进度款申报资料，履约率取0%。	1	80%	0.8
			1	**承包人申报进度款偏差率在±5%以内情况。**评分标准如下： （1）承包人申报进度款偏差率在±5%以内，履约率取100%； （2）承包人申报进度款偏差率在±10%以内，履约率取60%； （3）承包人申报进度款偏差率超过±10%，履约率取0%。	1	100%	1
4	预算与结算管理	4	1	**承包人申报的变更预算与预算审核偏差率是否符合施工合同要求。**评分标准如下： （1）承包人申报的变更预算与预算审核偏差率符合施工合同要求，履约率取100%； （2）承包人申报的变更预算与预算审核偏差率不符合施工合同要求，履约率取0%。	1	100%	1

			1	**承包人申报结算金额与审核金额偏差率是否符合施工合同要求。**评分标准如下： （1）承包人申报结算金额与审核金额偏差率符合施工合同要求，履约率取 100%； （2）承包人申报结算金额与审核金额偏差率不符合施工合同要求，履约率取 0%。	1	100%	1
			1	**承包人提交变更预算、结算资料时间是否符合施工合同要求。**评分标准如下： （1）承包人提交变更预算、结算资料时间符合施工合同要求，履约率取 100%； （2）承包人提交变更预算、结算资料时间不符合施工合同要求，履约率取 0%；	1	100%	1
			1	**承包人是否积极配合第三方造价单位或南山区工程造价管理站的审核工作。**评分标准如下： （1）承包人积极配合第三方造价单位或南山区工程造价管理站的审核工作，履约率取 100%； （2）承包人不配合第三方造价单位或南山区工程造价管理站的审核工作，履约率取 0%；	1	100%	1
六	**配合与协调**	10			10		10
1	履约配合	4		**综合评价承包人与相关单位的工作配合情况及保修期内履约情况等。**评分标准如下： （1）承包人与相关单位的工作配合情况优秀，保修期内履约情况配合情况优秀，履约率取 100%； （2）承包人与相关单位的工作配合情况良好，保修期内履约情况配合情况良好，履约率取 80%； （3）承包人与相关单位的工作配合情况一般，保修期内履约情况配合情况一般，履约率取 60%； （4）承包人与相关单位的工作配合情况差，保修期内未能体现履约情况配合情况，履约率取 0%；	4	100%	4
2	企业支持与配合	6	5	**综合评价承包人对外协调能力情况。**评分标准如下： （1）承包人对外处理协调能力优秀，履约率取 100%； （2）承包人对外处理协调能力良好，履约率取 80%； （3）承包人对外处理协调能力一般，履约率取 60%； （4）承包人对外处理协调能力较差，履约率取 0%；	5	100%	5
			1	**综合评价承包人主要领导对项目现场重视程度。**评分标准如下： （1）承包人主要领导对项目现场重视程度，如施工现场出现紧急情况或召开紧急会议时，企业负责人（主要领导）能够及时到现场协调处理或者参与相关会议，履约率取 100%； （2）承包人主要领导对项目现场重视程度，如施工现场出现紧急情况或召开紧急会议时，企业负责人（主要领导）基本能够及时到现场协调处理或者参与相关会议，履约率	1	100%	1

				取 80%； （3）承包人主要领导对项目现场重视程度，如施工现场出现紧急情况或召开紧急会议时，企业负责人（主要领导）能够到现场协调处理或者参与相关会议，履约率取 60%； （4）承包人主要领导对项目现场重视程度，如施工现场出现紧急情况或召开紧急会议时，企业负责人（主要领导）不能够到现场协调处理或者参与相关会议，履约率取 0%；			
合计					100		92.4

履约得分	92.4
履约评价等级	优秀
履约评价小组（签字）：	建设单位（盖章）：
打分规则	1、每次考评时可根据项目进行的阶段，选择需要参与考评的内容。所有参与考评的小项按照其对应项目的“满分分值”计入“应得分”（每次考评的应得分不一定为满分）。
	2、履约表现由高到低划分为 100%、80%、60%、30%、0%等 5 个履约率，评分时，履约评价人员根据评价内容及承包人的实际履约状况给出履约率。
	3、实得分为每个小项应得分×履约率
	4、履约得分=实得分合计/应得分合计×100
	5、履约评价等级分为优秀、良好、中等、合格和不合格五个等级。当履约得分大于或等于 90 分时为优秀；当履约得分大于或等于 80 分，小于 90 分时为良好；当履约得分大于或等于 70 分，小于 80 分时为中等；当履约得分大于或等于 60 分，小于 70 分时为合格；当履约得分低于 60 分时为不合格。

3、雷圳碧榕湾海景花园等 8 个小区优质饮用水入户工程

施工合同履约评价评分表

合同名称	雷圳碧榕湾海景花园等 8 个小区优质饮用水入户工程			评价时间	2024.12	
承包商名称	深圳市工勘岩土集团有限公司			评价阶段	节点履约评价	
序号	分项内容	权重分数	三级指标及评分标准	应得分	履约率	实得分
一	人员和资源配备	15		15		15
1	主要负责人配备	9	3	**派驻项目经理及技术负责人是与投标文件一致性。**评分标准如下： （1）项目经理及技术负责人是与投标文件一致，履约率取 100%； （2）派驻项目的项目经理及技术负责人与投标文件承诺一致，特殊情况下存在更换时经发包人同意，履约率取 80%； （3）项目经理及技术负责人是与投标文件不一致，人员不稳定，且存在频繁更换的情形，履约率取 0%。	3	100%	3
			3	**项目经理及技术负责人的专业水平、组织协调能力、对本地的地方性法规及规定的熟悉程度，与发包人、监理人及行政主管部门的沟通顺畅程度。**评分标准如下： （1）项目经理及技术负责人的专业水平、组织协调能力优秀，对本地的地方性法规及规定的非常熟悉，与发包人、监理人及行政主管部门的沟通顺畅，履约率取 100%； （2）项目经理及技术负责人的专业水平、组织协调能力良好，对本地的地方性法规及规定的较为熟悉，与发包人、监理人及行政主管部门的沟通较为顺畅，履约率取 80%； （3）项目经理及技术负责人的专业水平、组织协调能力一般，对本地的地方性法规及规定的熟悉程度一般，与发包人、监理人及行政主管部门的沟通顺畅程度一般，履约率取 60%； （4）项目经理及技术负责人的专业水平、组织协调能力较差，对本地的地方性法规及规定的熟悉程度较差，与发包人、监理人及行政主管部门的沟通不顺畅，履约率取 0%。	3	100%	3
			3	**项目经理及技术负责人在岗履约情况**评分标准如下： （1）项项目经理及技术负责人在岗履约情况优秀，履约率取 100%； （2）项目经理及技术负责人在岗履约情况良好，履约率取 80%。； （3）项目经理及技术负责人在岗履约情况合格，履约率取 60%。	3	100%	3

				（4）项目经理及技术负责人在岗履约情况差，履约率取0%。			
2	管理人员配备	4	1	**项目组织机构人员数量、专业与投标文件的一致性情况。**评分标准如下： （1）项目组织机构人员数量、专业与投标文件的一致性，履约率取100%； （2）项目组织机构人员数量、专业与投标文件承诺基本一致，个别人员更换时经过发包人批准，履约率取80%； （3）项目组织机构人员数量、专业与投标文件承诺不一致，现场管理人员更换较多，履约率取60%； （4）项目组织机构人员数量、专业与投标文件承诺不一致，现场管理人员频繁更换时未经发包人批准，履约率取0%。	1	100%	1
			3	**现场管理人员是否具有相应的履约能力。**评分标准如下： （1）现场管理人员具有较高的履约能力，现场管理情况较好，履约率取100%； （2）现场管理人员履约能力一般，现场管理情况一般，履约率取80%； （3）现场管理人员履约能力及格，现场管理情况较差，履约率取60%； （4）现场管理人员履约能力差，现场管理情况差，履约率取0%。	3	100%	3
3	资源配备	2	2	**承包人投入项目的机械设备、材料物质满足招标文件、合同及工程需要的情况。**评分标准如下： （1）承包人投入项目的机械设备、材料物质满足招标文件、合同及工程需要的情况，履约率取100%； （2）承包人投入项目的机械设备、材料物质较多满足招标文件、合同及工程需要的情况，履约率取80%； （3）承包人投入项目的机械设备、材料物质一般满足招标文件、合同及工程需要的情况，履约率取60%； （4）承包人投入项目的机械设备、材料物质不满足招标文件、合同及工程需要的情况，履约率取0%。	2	100%	2
二	**安全文明施工管理(含环境保护)**	**25**			25		22.8
1	管理体系建设	3	1	**承包人的安全文明施工管理制度和管理计划建立情况。**评分标准如下： （1）承包人的安全文明施工管理制度和管理计划建立情况优秀，履约率取100%； （2）承包人的安全文明施工管理制度和管理计划建立情况一般，履约率取80%；	1	100%	1

				（3）承包人的安全文明施工管理制度和管理计划建立情况及格，履约率取 60%； （4）承包人的安全文明施工管理制度和管理计划未建立，履约率取 0%。			
			2	**承包人的安全文明施工管理执行情况。**评分标准如下： （1）承包人的安全文明施工管理执行情况优秀，履约率取 100%； （2）承包人的安全文明施工管理执行情况一般，履约率取 80%； （3）承包人的安全文明施工管理执行情况及格，履约率取 60%； （4）承包人的安全文明施工管理未执行，履约率取 0%。	2	100%	2
2	现场管理	14	3	**承包人现场安全文明施工管理机构及专职安全员设置情况。**评分标准如下： （1）承包人现场安全文明施工管理机构及专职安全员设置健全，履约率取 100%； （2）承包人现场安全文明施工管理机构及专职安全员设置基本齐全，履约率取 60%； （2）承包人现场安全文明施工管理机构及专职安全员设置不齐全，履约率取 0%。	3	100%	3
			4	**施工前的安全教育、安全技术交底情况。**评分标准如下： （1）施工前的安全教育、安全技术交底落实到位，记录完整手续齐全，存在的安全隐患能够及时整改到位，履约率取 100%； （2）施工前的安全教育、安全技术交底落实基本齐全，记录及手续基本完整，存在的安全隐患能够及时整改到位，履约率取 80%； （3）施工前的安全教育、安全技术交底落实不齐全，记录及手续不完整，存在的安全隐患能够及时整改到位，履约率取 60%； （4）施工前的安全教育、安全技术交底落实不齐全，记录及手续不完整，存在的安全隐患能够未及时整改到位，履约率取 30%； （5）无施工前的安全教育、安全技术交底未落实，无记录及手续，存在的安全隐患能够未及时整改到位，履约率取 0%。	4	100%	4
			4	**危险作业或危大工程管控情况。**评分标准如下： （1）现场危险作业或危大工程施工能够严格按照规定和方案执行，并有安全员全程监督，履约率取 100%； （2）现场危险作业或危大工程施工未能严格按照规定和方案执行，无安全员全程监督，履约率取 0%；	4	100%	4
			3	**现场防治污水、噪音、扬尘措施执行情况。**评分标准如下： （1）现场防治污水、噪音、扬尘措施执行情况优秀，防治措施优秀，履约率取 100%；	3	80%	2.4

				（2）现场防治污水、噪音、扬尘措施执行情况良好，防治措施良好，履约率取 80%； （3）现场防治污水、噪音、扬尘措施执行情况及格，防治措施及格，履约率取 60%； （4）现场防治污水、噪音、扬尘措施未执行，无防治措施，履约率取 0%；			
3	第三方检查	8	3	**安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查结果情况。**评分标准如下： （1）安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查无问题，情况优秀，履约率取 100%； （2）安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查存在细小问题，情况良好，履约率取 80%； （3）安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查存在较多问题，情况一般，履约率取 60%； （4）安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查存在严重问题，情况差，履约率取 0%。	3	80%	2.4
			5	**承包人对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查问题整改情况。**评分标准如下： （1）承包人对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查问题及时响应，及时落实整改，履约率取 100%； （2）承包人对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查问题及时响应，较及时整改，履约率取 80%； （3）承包人对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查问题及时响应，未及时整改完成，履约率取 30%； （4）承包人对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、监理单位的检查问题不进行整改，履约率取 0%。	5	80%	4
三	**质量管理**	23			23		21.4
1	施工质量管控	8	4	**综合评价承包人内部质量保证体系健全、方案齐全情况。**评分标准如下： （1）承包人内部质量保证体系健全、方案齐全，履约率取 100%； （2）承包人内部质量保证体系、方案较为完整齐全，履约率取 80%； （3）承包人内部质量保证体系、方案不齐全，履约率取 0%。	4	100%	4
			4	**综合评价承包人现场材料使用管理及施工管理情况。**评分标准如下： （1）承包人现场材料使用管理及施工管理严格遵照规定要求执行，无偷工减料，不存在使用合格产品情况，履约率取 100%；	4	100%	4

				（2）承包人现场材料使用管理及施工管理较好遵照规定要求执行，无偷工减料，不存在使用合格产品情况，履约率取 80%； （3）承包人现场材料使用管理及施工管理按遵照规定要求执行，但存在偷工减料，存在使用合格产品情况，履约率取 0%。			
2	第三方检查	7	3	**综合评价质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、监理单位的检查情况。**评分标准如下： （1）质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、监理单位的检查中不存在质量问题，履约率取 100%； （2）质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、监理单位的检查中不存在较严重的质量问题，履约率取 80%； （3）质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、监理单位的检查中存在较严重的质量问题，履约率取 0%。	3	100%	3
			4	**综合评价承包人对问题的整改落实情况。**评分标准如下： （1）承包人对监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、监理单位发现的问题整改能够及时整改，履约率取 100%； （2）承包人对监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、监理单位发现的问题整改不能及时整改，履约率取 0%。	4	100%	4
3	档案管理	8	6	**综合评价承包人材料报审、材料检测的完整性、真实性、及时性。**评分标准如下： （1）承包人的材料报审、材料检测等资料能够及时提交；所有档案资料齐全规范，不存在虚报作伪情况，履约率取 100%； （2）承包人的材料报审、材料检测等资料较为及时提交；所有档案资料较为齐全规范，不存在虚报作伪情况，履约率取 80%； （3）承包人的材料报审、材料检测等资料能及时提交；所有档案资料存在资料不齐全、不规范情况，不存在虚报作伪情况，履约率取 60%； （4）承包人的材料报审、材料检测等资料未能及时提交；所有档案资料存在资料不齐全、不规范情况，存在虚报作伪情况，履约率取 0%；	6	80%	4.8
			2	**综合评价承包人评定资料、竣工验收资料的完整性、真实性、及时性。**评分标准如下： （1）承包人评定资料、竣工验收资料能够及时提交；所有档案资料齐全规范，不存在虚报作伪情况，履约率取 100%； （2）承包人评定资料、竣工验收资料较为及时提交；所有档案资料较为齐全规范，不存在虚报作伪情况，履约率取 80%；	2	80%	1.6

				（3）承包人评定资料、竣工验收资料能及时提交；所有档案资料存在资料不齐全、不规范情况，不存在虚报作伪情况，履约率取 60%； （4）承包人评定资料、竣工验收资料未能及时提交；所有档案资料存在资料不齐全、不规范情况，存在虚报作伪情况，履约率取 0%。			
四	工期进度管理	15			15		12
1	工期管控	7	2	**综合评价承包人施工进度计划编制。**评分标准如下： （1）承包人及时编制了施工总进度计划、月度或每周进度分解计划、赶工计划等，履约率取 100%； （2）承包人未及时编制了施工总进度计划、月度或每周进度分解计划、赶工计划等，履约率取 0%。	2	100%	2
			2	**承包人对各阶段工期控制及调整。**评分标准如下： （1）能够主动控制各阶段工期，在节点工期未按时完成时，能够及时调整总计划及提出具体纠偏措施，对照检查及原因分析报告能及时提交，履约率取 100%； （2）能够主动控制各阶段工期，在节点工期未按时完成时，较为及时的调整总计划及提出具体纠偏措施，对照检查及原因分析报告能较为及时提交，履约率取 80%； （3）能够主动控制各阶段工期，在节点工期未按时完成时，未及时的调整总计划及提出具体纠偏措施，对照检查及原因分析报告能较为及时提交，履约率取 60%； （4）不能够主动控制各阶段工期，在节点工期未按时完成时，未及时的调整总计划及提出具体纠偏措施，对照检查及原因分析报告未能按时提交，履约率取 0%；	2	80%	1.6
			3	**实际施工进度考核等情况。**评分标准如下： （1）施工进度实际完成情况符合合同要求，履约率取 100%； （2）非承包商原因导致施工进度实际完成情况不符合合同要求，承包人能够及时调整相关计划，做好进度管控，履约率取 80%； （3）非承包商原因导致施工进度实际完成情况不符合合同要求，且承包人未及时调整相关计划，做好进度管控，履约率取 30%； （4）因承包商原因导致施工进度实际完成情况不符合合同要求，履约率取 0%。	2	100%	2
2	企业支持力度	5	2	**综合评价承包人企业管理人员对施工进度的重视程度。**评分标准如下： （1）承包人企业管理人员对项目施工进度的高度关注度，能够进行有效管控，、主动及时到场参加发包人组织的重要会议，履约率取 100%； （2）承包人企业管理人员对项目施工进度的关注度高，管控下过良好 ，基本及时到场参加发包人组织的重要会	2	80%	1.6

				议，履约率取 80%； （3）承包人企业管理人员对项目施工进度的关注度，管控效果一般，能够到场参加发包人组织的重要会议，履约率取 60%； （4）承包人企业管理人员对项目施工进度的关注度较低，管控效果较差，未能及时到场参加发包人组织的重要会议，履约率取 30%； （5）承包人企业管理人员对项目施工进度的关注度极低，管控效果极差，未参加发包人组织的重要会议，履约率取 0%。			
			3	**现场施工的支持力度等情况。**评分标准如下： （1）承包人现场施工的支持力度情况优秀，履约率取 100%； （2）承包人现场施工的支持力度情况良好，履约率取 80%； （3）承包人现场施工的支持力度情况一般，履约率取 60%； （4 承包人现场施工的支持力度情况差，履约率取 0%。	3	80%	2.4
3	档案同步移交	3		**综合评价承包人能否按照发包人档案移交要求，在实施过程中及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、检验检测资料、问题整改报告情况。**评分标准如下： （1）承包人能按照发包人档案移交要求，在实施过程中及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、检验检测资料、问题整改报告情况，履约率取 100%； （2）承包人按照发包人档案移交要求，在实施过程中较为及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、检验检测资料、问题整改报告情况，履约率取 80%； （3）承包人按照发包人档案移交要求，在实施过程中未能及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、检验检测资料、问题整改报告情况，履约率取 60%； （4）承包人未按照发包人档案移交要求，在实施过程中未能及时同步移交施工方案、材料报审、管理人员档案、质量验收、检验检测资料、问题整改报告情况，履约率取 0%；	3	80%	2.4
五	**合约造价管理**	**12**			12		11.8
1	分包管理	2	1	**承包人对分包单位及材料设备供应商的选择及审批程序是否符合施工合同要求，审批程序是否合法合规。**评分标准如下： （1）承包人对分包单位及材料设备供应商的选择及审批程序符合施工合同要求，审批程序合法合规，履约率取 100%； （2）承包人对分包单位及材料设备供应商的选择及审批程序符合施工合同要求，审批程序合法合规，履约率取 0%。	1	100%	1
			1	**承包人积极组织协调、统筹管理分包单位各项现场施工管**	1	100%	1

				理工作，是否存在劳资纠纷。评分标准如下： （1）未发生因拖欠劳务工资、工程款或供应商材料款引发投诉或上访，履约率取100%； （2）发生因拖欠劳务工资、工程款或供应商材料款引发投诉或上访，履约率取0%。			
2	变更管理	4	2	**承包人是否按施工合同要求及时申报变更情况。**评分标准如下： （1）现场发生工程变更时，承包人按合同要求及时申报变更，能够及时办理工程变更申报手续，履约率取100%； （2）现场发生工程变更时，承包人按合同要求较为及时申报变更，履约率取60%； （3）现场发生工程变更时，承包人未能及时办理工程变更申报手续，未按照合同规定进行上询价，履约率取0%；	2	90%	1.8
			2	**承包人工程变更无价格信息的材料设备询价工作是否及时、合法合规。**评分标准如下： （1）承包人工程变更无价格信息的材料设备询价工作及时、按照合同要求合法合规，履约率取100%； （2）承包人工程变更无价格信息的材料设备询价工作较为及时、基本按照合同要求合法合规，履约率取60% （3）承包人工程变更无价格信息的材料设备询价工作不及时、未能按照合同要求，不合法合规，履约率取0%。	2	100%	2
3	进度款管理	2	1	**承包人按施工合同要求提交进度款申报资料情况。**评分标准如下： （1）承包人按施工合同要求及时提交完整的进度款申报资料，履约率取100%； （2）承包人按施工合同要求及时提交基本齐全的进度款申报资料，履约率取80%； （3）承包人按施工合同要求及时提交不齐全的进度款申报资料，履约率取60%； （4）承包人按施工合同要求未及时提交进度款申报资料，履约率取0%。	1	80%	0.8
			1	**承包人申报进度款偏差率在±5%以内情况。**评分标准如下： （1）承包人申报进度款偏差率在±5%以内，履约率取100%； （2）承包人申报进度款偏差率在±10%以内，履约率取60%； （3）承包人申报进度款偏差率超过±10%，履约率取0%。	1	100%	1
4	预算与结算管理	4	1	**承包人申报的变更预算与预算审核偏差率是否符合施工合同要求。**评分标准如下： （1）承包人申报的变更预算与预算审核偏差率符合施工合同要求，履约率取100%； （2）承包人申报的变更预算与预算审核偏差率不符合施工合同要求，履约率取0%。	1	100%	1

			1	**承包人申报结算金额与审核金额偏差率是否符合施工合同要求。**评分标准如下： （1）承包人申报结算金额与审核金额偏差率符合施工合同要求，履约率取 100%； （2）承包人申报结算金额与审核金额偏差率不符合施工合同要求，履约率取 0%。	1	100%	1
			1	**承包人提交变更预算、结算资料时间是否符合施工合同要求。**评分标准如下： （1）承包人提交变更预算、结算资料时间符合施工合同要求，履约率取 100%； （2）承包人提交变更预算、结算资料时间不符合施工合同要求，履约率取 0%；	1	100%	1
			1	**承包人是否积极配合第三方造价单位或南山区工程造价管理站的审核工作。**评分标准如下： （1）承包人积极配合第三方造价单位或南山区工程造价管理站的审核工作，履约率取 100%； （2）承包人不配合第三方造价单位或南山区工程造价管理站的审核工作，履约率取 0%；	1	100%	1
六	配合与协调	10			10		10
1	履约配合	4		**综合评价承包人与相关单位的工作配合情况及保修期内履约情况等。**评分标准如下： （1）承包人与相关单位的工作配合情况优秀，保修期内履约情况配合情况优秀，履约率取 100%； （2）承包人与相关单位的工作配合情况良好，保修期内履约情况配合情况良好，履约率取 80%； （3）承包人与相关单位的工作配合情况一般，保修期内履约情况配合情况一般，履约率取 60%； （4）承包人与相关单位的工作配合情况差，保修期内未能体现履约情况配合情况，履约率取 0%；	4	100%	4
2	企业支持与配合	6	5	**综合评价承包人对外协调能力情况。**评分标准如下： （1）承包人对外处理协调能力优秀，履约率取 100%； （2）承包人对外处理协调能力良好，履约率取 80%； （3）承包人对外处理协调能力一般，履约率取 60%； （4）承包人对外处理协调能力较差，履约率取 0%；	5	100%	5
			1	**综合评价承包人主要领导对项目现场重视程度。**评分标准如下： （1）承包人主要领导对项目现场重视程度，如施工现场出现紧急情况或召开紧急会议时，企业负责人（主要领导）能够及时到现场协调处理或者参与相关会议，履约率取 100%； （2）承包人主要领导对项目现场重视程度，如施工现场出现紧急情况或召开紧急会议时，企业负责人（主要领导）基本能够及时到现场协调处理或者参与相关会议，履约率	1	100%	1

				取 80%； （3）承包人主要领导对项目现场重视程度，如施工现场出现紧急情况或召开紧急会议时，企业负责人（主要领导）能够到现场协调处理或者参与相关会议，履约率取 60%； （4）承包人主要领导对项目现场重视程度，如施工现场出现紧急情况或召开紧急会议时，企业负责人（主要领导）不能够到现场协调处理或者参与相关会议，履约率取 0%；			
合计					100		92.8

履约得分	93.0
履约评价等级	优秀
履约评价小组（签字）：	考评组 建设单位（盖章）：
打分规则	1、每次考评时可根据项目进行的阶段，选择需要参与考评的内容。所有参与考评的小项按照其对应项目的“满分分值”计入“应得分”（每次考评的应得分不一定为满分）。
	2、履约表现由高到低划分为 100%、80%、60%、30%、0%等 5 个履约率，评分时，履约评价人员根据评价内容及承包人的实际履约状况给出履约率。
	3、实得分为每个小项应得分×履约率
	4、履约得分=实得分合计/应得分合计×100
	5、履约评价等级分为优秀、良好、中等、合格和不合格五个等级。当履约得分大于或等于 90 分时为优秀；当履约得分大于或等于 80 分，小于 90 分时为良好；当履约得分大于或等于 70 分，小于 80 分时为中等；当履约得分大于或等于 60 分，小于 70 分时为合格；当履约得分低于 60 分时为不合格。

4、后海河调蓄池工程

代建合同节点履约评价评分表

合同名称	后海河调蓄池工程			评价时间	2024.12
承包商名称	深圳市工勘岩土集团有限公司			评价阶段	2024年度
序号	分项内容	权重分数	三级指标及评分标准	履约率	实得分
一	人员和资源配备	15		100%	15
1	项目负责人	7	1	项目负责人是否按照招标文件或合同要求进行配置，稳定无更换。评分标准如下： （1）项目负责人能够按照招标文件或合同要求进行配置，稳定无更换，履约率取100%； （2）项目负责人能够按照招标文件或合同要求进行配置，特殊情况下需要更换时满足合同或招标文件要求，且经发包人批准，履约率取80%； （3）项目负责人未按照招标文件或合同要求进行配置，人员不稳定，存在频繁更换的情形，履约率取0%。	100%	1
			3	项目负责人是否具有有较高专业水平、较强组织协调能力；解决问题是否及时，是否能与甲方、使用单位及业务主管部门等相关单位充分沟通。评分标准如下： （1）项目负责人具有非常高的专业水平、组织协调能力，解决问题非常及时，与甲方、使用单位及业务主管部门等相关单位充分沟通，履约率取 （2）项目负责人具有较高的专业水平、组织协调能力，解决问题较为及时，与甲方、使用单位及业务主管部门等相关单位沟通较为充分，履约率 （3）项目负责人具有的专业水平、组织协调能力较差，解决问题不及时，与甲方、使用单位及业务主管部门等相关单位沟通不充分，履约率取0%。	100%	3
			3	项目负责人及各专业负责人对本地（包括本区）的地方性法规的熟悉和了解程度。评分标准如下： （1）项目负责人及各专业负责人对本地（包括本区）的地方性法规的熟悉和了解程度非常高，履约率取100%； （2）项目负责人及各专业负责人对本地（包括本区）的地方性法规的熟悉和了解程度较高，履约率取80%； （3）项目负责人及各专业负责人对本地（包括本区）的地方性法规的熟悉和了解程度一般，履约率取60%； （4）项目负责人及各专业负责人对本地（包括本区）的地方性法规的熟悉和了解程度较低，履约率取30%； （5）项目负责人及各专业负责人对本地（包括本区）的地方性法规的不熟悉、不了解，履约率取0%。	100%	3
2	项目管理团队	5	2	配备的团队专业人员数量、专业是否符合招标文件或合同要求，关键岗位人员稳定。评分标准如下： （1）配备的团队专业人员数量、专业符合招标文件或合同要求，关键岗位人员稳定，无更换，履约率取100%； （2）配备的团队专业人员数量、专业符合招标文件或合同要求，关键岗位人员较为稳定，存在个别专业人员更换时符合合同要求并经发包人批准， （3）配备的团队专业人员数量、专业符合招标文件或合同要求，但关键岗位人员不稳定，存在个别专业人员更换时符合合同要求并经发包人批准，人员更换较为频繁，履约率取30%； （4）配备的团队专业人员数量、专业不符合招标文件或合同要求，关键岗位人员不稳定，人员更换频繁，履约率取0%。	100%	2
			3	管理团队各专业人员是否具有较高的专业水平，能否及时处理本专业问题。评分标准如下： （1）管理团队各专业人员具有较高的专业水平，能够及时处理本专业问题，履约率取100%； （2）管理团队各专业人员具有基本的专业水平，能够及时处理本专业问题，履约率取80%； （3）管理团队各专业人员的专业水平一般，但能够及时处理本专业问题，履约率取60%； （4）管理团队各专业人员的专业水平较低，未能及时处理本专业问题，履约率取0%。	100%	3
				企业自身常年合作单位、优质供应商资源是否提供给发包人共享；企业自身较为成熟的设计、工程管理经验及管理手段是否提供给发包人共享。评分标准如下：		

3	资源共享	3	3	（1）企业自身常年合作单位、优质供应商资源能够提供给发包人共享；企业自身较为成熟的设计、工程管理经验及管理手段能够提供给发包人共享，履约率取100%； （2）企业自身常年合作单位、优质供应商资源未提供给发包人共享；企业自身较为成熟的设计、工程管理经验及管理手段未能提供给发包人共享，	100%	3
二	质量管理	25			91.2%	22.8
1	设计质量管理	7	2	**是否制定设计管理和服务计划、明确工作目标、工作重点难点及管理服务措施，能否满足各设计阶段设计管理和服务要求。**评分标准如下： （1）能够制定设计管理和服务计划、明确工作目标、工作重点难点及管理服务措施，满足各设计阶段设计管理和服务要求，履约率取100%； （2）未制定设计管理和服务计划、明确工作目标、工作重点难点及管理服务措施，不满足各设计阶段设计管理和服务要求，履约率取0%。	100%	2
			2	**能否对设计方案、各专业系统和设备选型、材料样板选择而等提出优化建议。**评分标准如下： （1）能够对设计方案、各专业系统和设备选型、材料样板选择而等提出优化建议，履约率取100%； （2）未能对设计方案、各专业系统和设备选型、材料样板选择而等提出优化建议，履约率取0%。	100%	2
			3	**能否及时组织对概念性方案设计、方案设计（含室内、景观等专业设计）、初步设计阶段的各专业设计图纸、技术文件的质量进行审核，并提交审查报告。**评分标准如下： （1）能够及时组织对概念性方案设计、方案设计（含室内、景观等专业设计）、初步设计阶段的各专业设计图纸、技术文件的质量进行审核，并提交审查报告，履约率取100%； （2）未及时组织对概念性方案设计、方案设计（含室内、景观等专业设计）、初步设计阶段的各专业设计图纸、技术文件的质量进行审核，提交审查报告不及时，履约率取0%。	100%	3
2	现场质量管理	10	2	**是否有健全的质量管理保证体系；对勘察、设计、监理、施工及材料设备供应商是否有针对性的监管措施。**评分标准如下： （1）有非常健全的质量管理保证体系；对勘察、设计、监理、施工及材料设备供应商有针对性的监管措施；履约率取100%； （2）有较为健全的质量管理保证体系；对勘察、设计、监理、施工及材料设备供应商有对应的监管措施；履约率取80%； （3）质量管理保证体系不健全；对勘察、设计、监理、施工及材料设备供应商无针对性的监管措施；履约率取0%。	80%	1.6
			2	**是否有效保证进场的材料、设备符合国家规范及合同的相关要求，且报验资料完整；现场是否存在使用不合格材料设备或偷工减料、伪造记录等现象。**评分标准如下： （1）能够有效保证进场的材料、设备符合国家规范及合同的相关要求，且报验资料完整；现场不存在使用不合格材料设备或偷工减料、伪造记录等现象，履约率取100%； （2）基本能够有效保证进场的材料、设备符合国家规范及合同的相关要求，报验资料基本完整；现场不存在使用不合格材料设备或偷工减料、伪造记录等现象，履约率取80%； （3）未有效保证进场的材料、设备符合国家规范及合同的相关要求，但报验资料不完整；现场不存在使用不合格材料设备或偷工减料、伪造记录等现象，履约率取30%； （4）未有效保证进场的材料、设备符合国家规范及合同的相关要求，但报验资料不完整；现场存在使用不合格材料设备或偷工减料、伪造记录等现象，履约率取0%。	80%	1.6
			2	**分部分项工程验收能否保证一次性验收合格。**评分标准如下： （1）分部分项工程验收能保证一次性验收合格，履约率取100%； （2）分部分项工程验收未能保证一次性验收合格，但经一次整改后能通过验收，履约率取80%； （3）分部分项工程验收未能保证一次性验收合格，且经一次整改后仍未通过验收，履约率取0%。	80%	1.6
			2	**质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位的检查中是否存在较严重的质量问题。**评分标准如下： （1）质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位的检查中未发现质量问题，履约率取100%； （2）质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位的检查中未发现较为严重的质量问题，履约率取80%； （3）质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位的检查中发现较为严重的质量问题，履约率取0%。	80%	1.6

			2	**对质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部发现的质量问题是否及时督促现场进行整改。**评分标准如下： （1）对质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部发现的质量问题能够及时督促现场进行整改；履约率取100%； （2）对质监部门、发包人及其委托的第三方质量评价单位、项目监理部发现的质量问题未能及时督促现场进行整改；履约率取0%。	100%	2
3	档案管理	8	3	**工程档案管理制度是否完善；资料收集是否齐全、整理及时、分类标识清晰；是否满足建设工程档案管理要求。**评分标准如下： （1）工程档案管理制度非常完善；资料收集非常齐全、整理及时、分类标识清晰；满足建设工程档案管理要求，履约率取100%； （2）工程档案管理制度较为完善；资料收集较为齐全、整理及时、分类标识清晰；基本满足建设工程档案管理要求，履约率取80%； （3）工程档案管理制度不完善；资料收集不齐全、整理不及时、分类标识不清晰；不满足建设工程档案管理要求，履约率取0%。	80%	2.4
			5	**配合发包人的审计、巡查活动时，能否及时、完整地提供项目阶段性的档案资料。**评分标准如下： （1）配合发包人的审计、巡查活动时，能够及时、完整地提供项目阶段性的档案资料；履约率取100%； （2）配合发包人的审计、巡查活动时，未能够及时、完整地提供项目阶段性的档案资料；履约率取0%。	100%	5
三	安全文明施工管理（含环境保护）	20			90%	18
1	安全文明生产	12	2	**是否有健全的安全文明施工管理保证体系；对勘察、设计、监理、施工及材料设备供应商是否有针对性的监管措施。**评分标准如下： （1）有非常健全的安全文明施工管理保证体系；对勘察、设计、监理、施工及材料设备供应商有针对性的监管措施，履约率取100%； （2）有较为健全的安全文明施工管理保证体系；对勘察、设计、监理、施工及材料设备供应商有基本的监管措施，履约率取80%； （3）无健全的安全文明施工管理保证体系；对勘察、设计、监理、施工及材料设备供应商无针对性的监管措施，履约率取0%。	80%	1.6
			1	**是否及时发放了安全文明施工专项资金。**评分标准如下： （1）及时发放了安全文明施工专项资金，履约率取100%； （2）未及时发放安全文明施工专项资金，履约率取0%。	100%	1
			5	**安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位的检查中是否存在较严重的安全隐患。**评分标准如下： （1）安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位的检查中不存在安全隐患，履约率取100%； （2）安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位的检查中不存在较严重的安全隐患，履约率取80%； （3）安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位的检查中存在较严重的安全隐患，履约率取0%。	80%	4
			4	**对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目监理部发现的安全文明施工问题是否及时督促现场进行整改。**评分标准如下： （1）对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目监理部发现的安全文明施工问题能够及时督促现场进行整改，履约率取100%； （2）对安监部门、发包人及其委托的第三方安全评价单位、项目监理部发现的安全文明施工问题未能及时督促现场进行整改，履约率取0%。	100%	4
2	环境保护	8	3	**环保部门及周边居民对施工现场有无行政处罚和投诉。**评分标准如下： （1）环保部门及周边居民对施工现场无行政处罚和投诉；履约率取100%； （1）环保部门对施工现场无行政处罚，但周边居民小范围投诉；履约率取 （1）环保部门对施工现场无行政处罚，但周边居民大规模投诉；履约率取 （2）环保部门对施工现场有行政处罚；履约率取0%。	80%	2.4
			5	**对于环保部门及周边居民对施工现场的投诉情况是否采取了有效措施进行整改。**评分标准如下： （1）对于环保部门及周边居民对施工现场的投诉情况采取了有效措施进行整改，履约率取100%； （2）对于环保部门及周边居民对施工现场的投诉情况未采取有效措施进行整改，履约率取0%。	100%	5
四	进度管理	15			97.3%	14.6

1	报批报建进度管理	2		**能否根据批准的项目建议书（或其他立项批准文件）组织开展项目可行性研究报告编制及报批工作；编制项目年度投资计划和年度基建支出预算；是否根据项目建设内容编制报建报批工作计划，协助发包人完成项目前期及工程建设期间的各项报批报建手续。**评分标准如下： （1）能够根据批准的项目建议书（或其他立项批准文件）组织开展项目可行性研究报告编制及报批工作；编制项目年度投资计划和年度基建支出预算；能够根据项目建设内容编制报建报批工作计划，协助发包人完成项目前期及工程建设期间的各项报批报建手续，履约率取100%； （2）未能够根据批准的项目建议书（或其他立项批准文件）组织开展项目可行性研究报告编制及报批工作；编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算不合理；未根据项目建设内容编制报建报批工作计划，协助发包人完成项目前期及工程建设期间的各项报批报建手续，履约率取0%。	100%	2
2	设计进度管理	2		**能否按照合同进度要求编制项目设计进度管理计划，监督管理各设计单位按时完成各阶段的设计成果以及委托人交办的其他相关工作，并按期提交委托人审核确认。**评分标准如下： （1）能够按照合同进度要求编制项目设计进度管理计划，监督管理各设计单位按时完成各阶段的设计成果以及委托人交办的其他相关工作，并按期提交委托人审核确认，履约率取100%； （2）未按照合同进度要求编制项目设计进度管理计划，未有效监督管理各设计单位按时完成各阶段的设计成果以及委托人交办的其他相关工作，履	100%	2
3	招标投标进度管理	2		**能否依法合规地按期完成各项招投标工作。**评分标准如下： （1）能够依法合规地按期完成各项招投标工作，履约率取100%； （2）未依法合规地按期完成各项招投标工作，履约率取0%。	100%	2
4	施工进度管理	7	2	**能否按照合同要求及时提交总控计划及阶段性计划；在节点工期出现延误时能否提出具体纠偏措施。**评分标准如下： （1）能够按照合同要求及时提交总控计划及阶段性计划；在节点工期出现延误时能提出具体纠偏措施；履约率取100%； （2）未按照合同要求及时提交总控计划及阶段性计划；在节点工期出现延误时未提出具体纠偏措施；履约率取0%。	100%	2
			2	**发生工期延误时，能否准确划分相关单位责任并及时按照合同要求进行处罚或者办理工程延期手续。**评分标准如下： （1）发生工期延误时，能够准确划分相关单位责任并及时按照合同要求进行处罚或者办理工程延期手续，履约率取100%； （2）发生工期延误时，未能准确划分相关单位责任且未按照合同要求进行处罚或者办理工程延期手续，履约率取0%。	100%	2
			1	**工程变更、签证手续能否在规定的时限内完成。**评分标准如下： （1）工程变更、签证手续能在规定的时限内完成，履约率取100%； （2）工程变更、签证手续未在规定的时限内完成，履约率取0%。	100%	1
			2	**施工进度实际完成情况是否符合合同要求。**评分标准如下： （1）施工进度实际完成情况符合合同要求，履约率取100%； （2）非承包商原因导致施工进度实际完成情况不符合合同要求，承包商有相应的进度管理措施积极对施工进度进行管控的，履约率取80%； （3）非承包商原因导致施工进度实际完成情况不符合合同要求，但承包商无相应的进度管理措施积极对施工进度进行管控的，履约率取30%； （4）因承包商原因导致施工进度实际完成情况不符合合同要求，履约率取	80%	1.6
5	档案同步移交	2		**能否按照甲方档案移交要求，在项目实施过程中及时同步移交项目阶段性的档案资料。**评分标准如下： （1）能够按照甲方档案移交要求，在项目实施过程中及时同步移交项目阶段性的档案资料，履约率取100%； （2）未能按照甲方档案移交要求，在项目实施过程中未及时同步移交项目阶段性的档案资料，履约率取0%。	100%	2
五	**合约造价管理**	**10**			100%	10
1	合约管理	2	1	**能否根据相关法律法规及时办理各项合同签订手续。**评分标准如下： （1）能够根据相关法律法规及时办理各项合同签订手续，履约率取100%； （2）未根据相关法律法规及时办理各项合同签订手续，履约率取0%。	100%	1
			1	**能否督促各单位按照合同要求及时办理合同履约保函。**评分标准如下： （1）能够督促各单位按照合同要求及时办理合同履约保函，履约率取 （2）未督促各单位按照合同要求及时办理合同履约保函，履约率取0%。	100%	1
				是否按照合同要求进行了限额设计管理，项目实际总投资是否超过发改批复的概算金额。评分标准如下：		

2	投资控制管理	8	2	（1）能够按照合同要求进行限额设计管理，项目实际总投资未超发改批复的概算金额，履约率取100%； （2）未按照合同要求进行限额设计管理，项目实际总投资未超发改批复的概算金额，履约率取30%； （3）未按照合同要求进行限额设计管理，项目实际总投资超发改批复的概算金额，履约率取0%。	100%	2
			2	**能否按照合同要求对各项工程款支付文件进行审批，有无延期支付或超付现象；是否有完善的项目资金使用台账和完整的财务资料。**评分标准如下： （1）完全按照合同要求对各项工程款支付文件进行审批，无延期支付或超付现象；有完善的项目资金使用台账和完整的财务资料，履约率取100%； （2）基本能够按照合同要求对各项工程款支付文件进行审批，无延期支付或超付现象；有完善的项目资金使用台账和完整的财务资料，履约率取 （3）未按照合同要求对各项工程款支付文件进行审批，存在延期支付或超付现象；无完善的项目资金使用台账和完整的财务资料，履约率取0%。	100%	2
			2	**现场发生工程变更、签证时，是否严格按照发包人管理规定履行审核、审批义务。**评分标准如下： （1）现场发生工程变更、签证时，能够严格按照发包人管理规定履行审核、审批义务，履约率取100%； （2）现场发生工程变更、签证时，未严格按照发包人管理规定履行审核、审批义务，履约率取0%。	100%	2
			2	**能否按合同要求的时间及时组织施工图预算、工程结算的申报工作。**评分标准如下： （1）能够按合同要求的时间及时组织施工图预算、工程结算的申报工作，履约率取100%； （2）未能按合同要求的时间及时组织施工图预算、工程结算的申报工作，履约率取0%。	100%	2
六	配合与协调	15			89.3%	13.4
1	履约配合	9	5	**是否认真主动地配合建设单位及其他相关部门的工作，且能积极主动的与参建各方进行沟通协调。**评分标准如下： （1）能够认真主动地配合建设单位及其他相关部门的工作，且能积极主动的与参建各方进行沟通协调，履约率取100%； （2）基本能够地配合建设单位及其他相关部门的工作，且能与参建各方进行沟通协调，履约率取80%； （3）与建设单位及其他相关部门的工作配合较差，与参建各方进行沟通协调较差，履约率取30%； （4）与建设单位及其他相关部门的工作配合极差，与参建各方进行沟通协调极差，履约率取0%。	80%	4
			4	**是否采取了有效的风险防范措施，防范发生各类投诉、上访或负面舆情事件。**评分标准如下： （1）采取了有效的风险防范措施，未发生投诉、上访或负面舆情事件，履约率取100%； （2）未采取了有效的风险防范措施，发生了投诉、上访或负面舆情事件，履约率取0%。	100%	4
2	企业支持与配合	3		**企业是否能够利用自身的资源，帮助发包人协调好项目周边单位及相关主管部门的关系，在报建报批等方面提供强有力的支持。**评分标准如下： （1）企业能够利用自身的资源，帮助发包人协调好项目周边单位及相关主管部门的关系，在报建报批等方面提供强有力的支持，履约率取100%； （2）企业能够利用自身的部分资源，帮助发包人协调项目周边单位及相关主管部门的关系，在报建报批等方面提供部分支持，履约率取80%； （3）企业未能够利用自身的资源，帮助发包人协调项目周边单位及相关主管部门的关系，在报建报批等方面提供的支持较少，履约率取30%； （4）企业未能够利用自身的资源，帮助发包人协调项目周边单位及相关主管部门的关系，在报建报批等方面未提供支持，履约率取0%。	80%	2.4
3	保修阶段配合	3		**保修阶段是否安排专人对使用单位提出的问题及时进行跟踪并组织相关单位进行整改。**评分标准如下： （1）保修阶段能够安排专人对使用单位提出的问题及时进行跟踪并组织相关单位进行整改，履约率取100%； （2）保修阶段未安排专人对使用单位提出的问题及时进行跟踪并组织相关单位进行整改，履约率取0%。	100%	3
合计					93.8%	93.8
履约得分		93.8				

履约评价等级	优秀
履约评价小组（签字）：	建设单位（盖章）：
打分规则	1、每次考评时可根据项目进行的阶段，选择需要参与考评的内容。所有参与考评的小项按照其对应项目的“满分分值”计入“应得分”（每次考评的应得分不一定为满分）。
	2、履约表现由高到低划分为100%、80%、60%、30%、0%等5个履约率，评分时，履约评价人员根据评价内容及承包人的实际履约状况给出履约率。
	3、实得分为每个小项应得分×履约率
	4、履约得分=实得分合计/应得分合计×100
	5、履约评价等级分为优秀、良好、中等、合格和不合格五个等级。当履约得分大于或等于90分时为优秀；当履约得分大于或等于80分，小于90分时为良好；当履约得分大于或等于70分，小于80分时为中等；当履约得分大于或等于60分，小于70分时为合格；当履约得分低于60分时为不合格。

5、月湾街（桂湾三路-桂湾四路）市政道路工程



合同履约评价审批 表单浏览/导出

附件下载

标题	关于《月湾街（桂湾三路-桂湾四路）市政道路工程施工》合同 2023年第二季度履约评价结果的请示
正文	关于《月湾街（桂湾三路-桂湾四路）市政道路工程施工》合同 2023
拟文说明	2023年8月11日，基建事业部会同安全质量部，按照公司合同履约评价管理办法，从机构人员配备、技术经济实力、工程实施过程管理、工期控制、协调配合与服务管理等方面，对工勘岩土集团进行了2023年第二季度履约评价，得分为91分，评价等级为“优”。 综合评价情况：该承包商配合意识好，二季度工作满足合同要求的同时，能主动加大资源投入，高效组织工程建设，提前完成工程实施，为前海山姆按期投运奠定
集团分管领导	夏石泉
流程走向	审批至集团总经理

合同名称	月湾街（桂湾三路-桂湾四路）市政道路工程施工合同	项目名称	月湾街（桂湾三路-桂湾四路）市政道路工程及桂湾四变电站20I
成本负责人	雷莹	成本负责人直属领导	杨玲
合同金额	1,025.879965万元	合同签订时间	
合同类别	建设工程/建设工程服务类	合同来源	◉ 招标 ○ 非招标
是否经过安质部审批	◉ 是 ○ 否		

计划名称	月湾街（桂湾三路-桂湾四路）市政道路工程施工履约评价		
履约评价方式	季度评价	履约单位类别	施工类
履约单位	深圳市工勘岩土集团有限公司	其他履约单位	

说明

1.仅填写本履约评价计划对应的履约单位。

2.约定联合体共同评价的，联合体成员分别填在表单中履约单位（联合体牵头单位）和其他履约单位（其他联合体成员，多家用“/”隔开，例如：xxxx公司/yyyy公司/zzzz公司）中

工期/服务期开始时间	2022-09-30	工期/服务期结束时间	2023-12-31

履约评价得分情况列表

	序号	节点	得分	等级	节点完成时间	是否滞后
☐	1	2023年第2季度	91.0	优秀	2023-06-30	○ 是 ◉ 否

是否涉及履约评价费用	◉ 是 ○ 否		
履约评价费用设置情况	合同价款由合同基本费用（98%）和履约评价费用（2%）两部分组成。上述拆分比例并未改变合同价款总价。基本费用支付视为已包含在工程进度款支付中，履约评价费用按履约评价结果对应的支付比例进行支付。如合同价款调整，履约评价费用按调整后的费用计取，但已扣除（或不予支付）的履约评价费用不再调整。		
相关流程			
附件	附件1：月湾路（桂湾三路—桂湾四路）市政道路工程施工合同.pdf(88MB) 附件2：施工单位自评表及自评报告.pdf(860KB) 附件3：施工合同供应商履约评价表.pdf(218KB)		

发起人部门副职	牛宏荣	发起人部门正职	包长春
安质部经办人、成本负责人会签	阳伟光,雷莹	安质部部长、成本负责人直属领	鲁飞,杨玲
事业部（子公司）副职	崔江峰	事业部[illegible]司）正职	李永志
集团总经理	李荣生	发起人办结/上会	刘葛羽

填写人	刘葛羽	填写人部门	基建市政工程部	填写时间	2023-08-25



审批环节处理意见列表

表单填写 处理人 刘葛羽 状态 提交	妥否，请领导示。	发起时间：2023-08-25 10:06 处理时间：2023-08-25 10:21
发起人部门副职 处理人 牛宏荣 状态 提交	拟同意。	开始时间：2023-08-25 10:21 已查看：2023-08-25 10:52 处理时间：2023-08-25 10:52
发起人部门正职 处理人 包长春 状态 提交	拟同意。	开始时间：2023-08-25 10:52 已查看：2023-08-25 10:53 处理时间：2023-08-25 10:53
安质部经办人、成本负责人会签 处理人 阳伟光 状态 提交	无意见。	开始时间：2023-08-25 10:53 已查看：2023-08-25 10:55 处理时间：2023-08-25 10:56
安质部经办人、成本负责人会签 处理人 [illegible] 状态 提交	本次进行2023年第二季度履约评价，得分为91分，评价等级为“优”。无异议。	开始时间：2023-08-25 10:53 已查看：2023-08-25 17:36 处理时间：2023-08-25 17:37
安质部部长、成本负责人直属领导会签 处理人 鲁飞 状态 提交	无意见。	开始时间：2023-08-25 17:37 已查看：2023-08-28 08:31 处理时间：2023-08-28 09:00
安质部部长、成本负责人直属领导会签 处理人 杨玲 状态 提交	无意见。	开始时间：2023-08-25 17:37 已查看：2023-08-25 18:16 处理时间：2023-08-25 18:16
事业部（子公司）副职 处理人 崔江峰 状态 提交	无意见。	开始时间：2023-08-28 09:00 已查看：2023-08-29 09:10 处理时间：2023-08-29 09:10
事业部（子公司）正职 处理人 李永志 状态 提交	拟同意。	开始时间：2023-08-29 09:10 已查看：2023-08-29 09:13 处理时间：2023-08-29 09:19
集团分管领导 处理人 夏石泉 状态 提交	拟同意。	开始时间：2023-08-29 09:19 已查看：2023-08-29 09:36 处理时间：2023-08-29 09:36
集团总经理 处理人 李荣生 状态 提交	同意。	开始时间：2023-08-29 09:36 已查看：2023-08-29 10:09 处理时间：2023-08-29 10:11
发起人办结/上会 处理人 刘葛羽 状态 提交	送存档。	开始时间：2023-08-29 10:11 已查看：2023-08-29 12:27 处理时间：2023-08-29 12:42

深圳市前海建设投资控股集团有限公司

表扬信

深圳市工勘岩土集团有限公司：

由贵单位承担施工总承包工作的前海控股月湾街（桂湾三路-桂湾四路）市政道路工程，是深圳市重大项目和2020年深圳市全球招商大会重点项目前海山姆旗舰店重要配套工程。在项目实施过程中，贵单位高度重视，项目团队全体成员齐心协力，不断攻坚克难，最终保质保量、全面高效地完成了项目任务，赢得了我方及相关参建各方的高度认可。

项目建设过程中，贵单位委派的管理团队认真执行法律法规及相关规范、标准，面对施工现场条件复杂，工期紧张、施工难度大、周边环境复杂等诸多不利因素，贵司领导多次亲临现场指导，积极协调各方、解决技术难题、组织分配劳务资源，同时整个项目总承包管理团队迎难而上，发挥攻坚不畏难的精神，顺利实现项目主要节点计划，在抓进度的同时严把质量安全关，确保质量、安全、进度目标顺利实现。

月湾街（桂湾三路-桂湾四路）市政道路工程今天取得的成绩来之不易，当中离不开贵司的全力支持和项目管理团队全员的辛苦付出，在项目经理刘彪的带领下，项目全员展现了工作责任心强、协调能力出色的工作风貌，能根据现场实际情况及时调整工作方法和措施，有效推动了项目进展，为按期完成各

五、项目管理团队配备情况（不评审）

一、组建项目部

为确保本项目目标的实现，如我公司中标，将按项目法组织施工，成立“南山街道荔林社区荔庭园老旧小区改造工程项目部”，委派责任心强、思想作风过硬、施工经验丰富、管理水平高的持有一级建造师资质的人员担任项目经理，实行项目经理责任制，授权其代表公司对本项目进行全方位管理。项目部成员由项目经理在公司内选聘一批专业技术人员担任。

本项目我司一旦中标，全面调配和组合整个公司的人才、技术、资金、机械设备、专业施工队伍等资源；并在此基础上聘请相关专业的专家组成“专家团队”，对本工程的施工管理和新技术施工等提供全方位支持。

本项目实行项目经理负责制、项目成本核算制的项目管理模式，项目部代表公司对本项目实施全面管理，履行合同职责，对工程质量、进度管理、安全生产、成本控制负责，并进行高效的指挥、组织、协调、管理。


施工过程中，项目经理为第一责任人，实行以项目法施工为核心，以“优质、高效、安全、文明”为主轴，优化生产要素，加强现场动态管理，科学组织、精心施工，大力推广施工新工艺、新方法、新设备，强化质量保证、安全监控保证体系，在保证质量、安全的前提下，确保项目目标的实现。

二、施工管理组织机构

我公司拟对本项目施工分层次进行管理，公司设保障监督层，项目部设项目管理层、施工作业层，在公司统一领导下，实行项目经理负责制，按各自分工履行项目管理职责。

项目管理层由项目经理、技术负责人、生产经理及所设的各职能部门的负责人组成，包括：工程部、安全部、设备部、协调部、质量部、技术部、综合办公室、合约部、财务部、物资部，具体贯彻落实管理层各职能部门的指令，与施工作业层直接对接；

选派我司具有国家注册一级建造师、工程师的 龙燕 担任本项目的项目经理，选派具有高级工程师资格的 申小平 担任本项目技术负责人。


南山街道荔林社区荔庭园老旧小区改造工程
组织机构图
决策层
职能层
作业层
项目经理
龙燕
公司分管领导
专家顾问团队
技术负责人
申小平
质量负责人
林志豪
安全主任
宿峰
技术部
工程部
物资部
BIM小组
质检部
综合部
商务部
财务部
测量部
资料室
安全部
后勤部
室内外装饰改造班组
屋面改造施工班组
室外改造施工班组
电气改造施工班组
给排水改造施工班组
室外安装改造施工班组
栽植绿化程施工班组
其他施工班组

管理组织机构图

三、管理人员情况一览表

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
项目经理	龙燕	/	一级建造师证	一级	粤1442021202202226	建筑工程	本单位	0	/
技术负责人	申小平	高级工程师	职称证	中级	2203001084334	建筑施工	本单位	0	/
安全主任	宿峰	/	注册安全工程师证	国家级	19190230584	建筑工程	本单位	0	/
质检负责人	林志豪	工程师	质量员证	省级	2401030600123610	建筑工程	本单位	0	/
商务经理	陈涛	高级工程师	职称证	高级	2503001248101	造价工程	本单位	0	/
给排水工程师	闫亚珂	工程师	职称证	中级	B082030811000002 26	市政公用工程	本单位	0	/
测绘工程师	闫肖飞	高级工程师	注册测绘师证	国家级	234402655(00)	测绘工程	本单位	0	/
电气工程师	贺平	工程师	职称证	中级	粤中职证字第1803003012145 号	建筑电气	本单位	0	/
造价工程师	莫莉	正高级工程师	注册造价师证	国家级	建[造]110444000186 82	造价工程	本单位	0	/
技术员	高子建	高级工程师	职称证	高级	2503001271948	建筑施工	本单位	0	/
安全员	尹志兵	/	安全 C 证	省级	粤建安 C3（2021）0006972	建筑工程	本单位	0	/
施工员	吴涵	工程师	施工员证	省级	2401010600124673	建筑工程	本单位	0	/
施工员	谌建华	技术员	施工员证	省级	2401010600124521	建筑工程	本单位	0	/
质检员	左双强	/	质量员证	省级	2401030600123654	建筑工程	本单位	0	/

职务	姓名	职称	上岗资格证明					已承担在建工程情况	
			证书名称	级别	证号	专业	原服务单位	项目数	项目名称
材料员	申伟伟	/	材料员证	省级	2601040000042606	建筑工程	本单位	0	/
资料员	廖坤盛	助理工程师	资料员证	省级	2401050000123669	建筑工程	本单位	0	/
预算员	洪雨娇	工程师	职称证	中级	2303003128824	造价工程	本单位	0	/
劳资专管员	朱静静	工程师	劳务员证	省级	2301140000313765	建筑工程	本单位	0	/

项目经理 龙燕

姓　名	龙燕	性别	女	年龄	37
职　务	项目经理	职称	/	学历	本科
证件类型	身份证	证件号码	441881198805025928	手机号码	17724718289
参加工作时间	2012 年 7 月	从事项目经理（建造师）年限	4 年		
项目经理（建造师）资格证书编号	粤 1442021202202226				
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳招商润德房地产有限公司	深圳市南山区蛇口街道渔二村城市更新单元项目基坑支护、土石方及桩基础工程	5610 万元	2022.8-2025.11	已完	合格
/	/	/	/	/	/

使用有效期：2026年06月25日
- 2026年12月22日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：龙燕

性　　别：女

出生日期：1988年05月02日

注册编号：粤1442021202202226

聘用企业：深圳市工勘岩土集团有限公司

注册专业：建筑工程(有效期：2025-03-03至2028-03-02)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：龙燕

签名日期：2026.6.25

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2022年03月15日

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：粤建安B（2018）0007216



姓　　名：龙燕

性　　别：女

出 生 年 月：1988年05月02日

企 业 名 称：深圳市工勘岩土集团有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2018年09月19日

有 效 期：2024年07月23日　　至 2027年09月18日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2024 年 07 月 23 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

普通高等学校



毕业证书

学生 龙燕 性别 女，一九八八 年 五 月 二 日生，于二〇〇九年 专业

九 月至二〇一二年 六 月在本校 建筑工程技术

三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东水利电力职业技术学院 校（院）长：

证书编号:108621201206184114

二〇一二 年 六 月二十五 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：龙鑫　　社保电脑号：636024498　　身份证号码：441881198805025928　　

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	10	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	11	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	12	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				22900.93	11908.96			3569.69	1190.02			1133.5		361.21		843.12	231.93

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ccbac83f4dm ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年01月21日

技术负责人　申小平

姓 名	申小平	性别	男	年 龄	44 岁
职 务	技术负责人	职 称	高级工程师	学 历	专科
证件类型	身份证	证件号码	513601198211194 57X		
手机号码	13602574131	证件号（资格证书号）	2203001084334		
参加工作时间	2006 年 6 月	从事技术负责人年限	16 年		
在建和已完工程项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	开、竣工日期	在建或已完	工程质量
深圳市万科发展有限公司/深圳市南山区建筑工务署	沙坑安置区临时道路施工总承包	1028 万元	2020.06～2024.01	已完	合格

广东省职称证书



姓　　名：申小平

身份证号：513601198211194 57X

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月28日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2203001084334

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

普通高等学校

毕业证书



学生 甲小平 性别男，一九八二年 十一月 十九 日生，于二〇〇三年 九 月至二〇〇六年 六 月在本校 建筑工程 专业 三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：

校（院）长：吴泽

证书编号：127641200606601660

二〇〇六年 六 月 三十日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

中华人民共和国教育部监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：申小平　　社保电脑号：611988212　　身份证号码：513601198211194577　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	705191	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	09	705191	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	10	705191	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705191	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705191	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705191	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	05	705191	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705191	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705191	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	12	705191	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	01	705191	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	04	705191	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	05	705191	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	08	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	09	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	12	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				25835.16	12672.32			13377.62	4966.78			1150.3		494.18		1179.04	300.41

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ccbaca7cd18 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年04月21日

社保费缴纳清单
证明专用章

安全主任 宿峰

安全主任信息表

姓名	宿峰	证件类型	身份证	证件号码	430304198104230272
手机号码	13751155527		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2019）0040209

姓　名	宿峰	拟任岗位	安全主任
性　别	男	学　历	本科
年　龄	45 岁	毕业学校和时间	湘潭大学 2029.1
注册建造师证书号	/	职　称	/
工作年限	18 年	职称证书编号	/

工作业绩

项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
铁二路	市政工程	2020.7- 2021.11	/	安全主任	2020.7- 2021.11

190-0117



本人签名 宿峰

职业资格证书管理号 20181003342000738

姓　　名 宿峰

性　　别 男

证件号码 430304198104230272

级　　别 中级

执业证号 191902230584

发证日期 2019年11月27日

注册安全工程师 注册专用章 110102033440

190-0117

注 册 记 录

宿峰 430304198104230272

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

有效期至：2024年11月27日

注册安全工程师 注册专用章 110102033440

YC036 宿峰 430304198104230272

注册类别：建筑施工安全

聘用单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

有效期：2024年11月28日至 2029年11月27日

注 册 记 录

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2019）0040209



姓　　名：宿峰

性　　别：男

出 生 年 月：1981年04月23日

企 业 名 称：深圳市工勘岩土集团有限公司

职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2019年11月29日

有　效　期：2025年09月25日　　至 2028年11月28日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 09 月 25 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



成人高等教育

毕业证书

学生 [redacted] 性别 男，一九八一年 四 月 二十三 日生，于二〇〇六 年 三 月至二〇〇九年 一 月在本校 国民经济管理 专业 函授 学习，修完 专升本 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：罗和安

学 校：

批准文号：83教成字002

证书编号：105305200905000251

二〇〇九年 一 月 十五 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：宿峰　　社保电脑号：604369584　　身份证号码：430304198104230272　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	705191	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	09	705191	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	10	705191	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2024	01	705191	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	02	705191	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	03	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	04	705191	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	05	705191	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	06	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	08	705191	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	09	705191	1192.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	12	705191	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	01	705191	1192.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	04	705191	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	05	705191	1192.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	08	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	09	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	12	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				24806.4	12131.28			13377.62	4966.78			1141.46		386.83		890.42	243.14

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ccbaca91cb5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

质检负责人　林志豪

质量负责人信息表

姓名	林志豪	证件类型	身份证	证件号码	440582199303076411
手机号码	13763044426		证件号（质量员证编号）		2401030600123610

姓　名	林志豪	拟任岗位	质检负责人
性　别	男	学　历	本科
年　龄	33 岁	毕业学校和时间	广东海洋大学/ 2016 年 6 月
注册建造师证书号	/	职　称	工程师
工作年限	10 年	职称证书编号	2203003084460

工作业绩

项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
环西丽湖绿道（一期）非示范段项目施工总承包Ⅰ标段（简易招标）	市政工程	2023.7-2025.8	/	技术负责人	2023.7-2025.8



林志豪 同志于 2024 年 01 月 18 日至 2024 年 01 月 31 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 质量员（市政） 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓 名 林志豪

身份证号 440582199303076411

证书编号 2401030600123610

工作单位

发证单位

2024 年 02 月 2 日

2027-02-02



广东海洋大学
GUANGDONG OCEAN UNIVERSITY

毕业证书

林志豪 ，男， 一九九三 年 三 月 七 日生，于二〇一二年 九 月至二〇一六年 六 月在本校 工程管理 专业四年全日制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

广东海洋大学

校长

证书编号 105661201605003708

二〇一六 年 六 月二十九日

普通高等教育本科毕业生

广东省职称证书



姓　　名：林志豪

身份证号：440582199303076411

职称名称：工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2022年05月29日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2203003084460

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2022年07月13日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林志豪　　社保电脑号：641730448　　身份证号码：440582199303076111　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	10	705191	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705191	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	05	705191	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	06	705191	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705191	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705191	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	12	705191	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	01	705191	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	04	705191	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	05	705191	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	08	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	09	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	12	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	[illegible]	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	[illegible]	4775	[illegible]	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	[illegible]	4775	38.2	9.55
2026	03	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				23782.26	11577.44			11448.66	4344.54			1086.3		178.02		1032.96	272.09

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927cebaeadf616 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月21日
社保费缴纳清单
证明专用章

商务经理　陈涛

广东省职称证书



姓　　名：陈涛

身份证号：441481199011250712

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑岩土

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年6月29日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001248101

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年9月2日

成人高等教育

毕业证书



学生 陈涛 性别 男，一九九〇年 十一 月 二十五日生，于二〇一四年 二 月至二〇一六年 七 月在本校 土木工程 专业 业余 学习，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：深圳大学 校（院）长：

批准文号：(86)教高3字004号

证书编号：105905201605002058

二〇一六 年 七 月 十 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn 广东省教育厅监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈涛　　社保电脑号：632743810　　身份证号码：411481199011250712　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4000.0	600.0	320.0	1	7778	482.24	155.56	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	02	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	5.6	4000	32.0	8.0
2024	03	705194	4000.0	600.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	04	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	05	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	06	705194	4000.0	640.0	320.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	11.2	4000	32.0	8.0
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	08	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	09	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2024	12	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	01	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	04	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	05	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4000	16.0	4000	32.0	8.0
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				26555.16	13056.32			13377.62	4966.78			1166.3		300.9		1119.04	300.41

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ccbaca3dd2w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

给排水工程师　闫亚珂



姓　　名：闫亚珂

性　　别：男

身份证号：410329199405075112

专　　业：市政公用工程

资格级别：工程师

授予时间：2020 年 12 月 19 日

查询网址：
http://www.hnjsrcw.com/zcquery/

证书编号：B08203081100000226

普通高等学校

毕业证书



学生 闫亚珂 性别 男，一九九四年 五 月 七 日生，于 二〇一〇年 九 月至 二〇一四年 七 月在本校 给水排水工程专业 四 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：中原工学院

校（院）长：

证书编号：10465120140500337 8

二〇一四年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：闫亚珂　　社保电脑号：801791634　　身份证号码：410329199405075112　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	05	705191	4192.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				11268.28	5302.72			5114.92	1884.52			471.2		201.26		408.52	102.13

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ccbacb1c99w ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章

打印日期：2026年04月21日

测绘工程师　闫肖飞

中华人民共和国注册测绘师

注　册　证

本证书是中华人民共和国注册测绘师的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：闫肖飞

证书编号：234402655(00)

中华人民共和国自然资源部

证书流水号：79330　　有效期至：2026-06-12

普通高等学校

毕业证书



学生闫肖飞　性别男，一九八六年五月二十八日生，于二零零四年九月至二零零八年七月在本校测绘工程专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：解放军信息工程大学　　校（院）长：

证书编号：900051200805720053　　二零零八年七月一日

广东省职称证书



姓　　名：闫肖飞

身份证号：411282198605280017

职称名称：高级工程师

专　　业：测绘

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2023年05月14日

评审组织：深圳市国土空间规划专业高级职称评审委员会

证书编号：2303001147465

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2023年08月01日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：闫肖飞　　社保电脑号：631469086　　身份证号码：411282198605280017　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	705194	4000.0	560.0	320.0	2	12964	77.78	25.93	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4000.0	560.0	320.0	2	12964	77.78	25.93	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4000.0	560.0	320.0	2	12964	77.78	25.93	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4000.0	560.0	320.0	2	12964	77.78	25.93	1	4000	20.0	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4000.0	560.0	320.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4000.0	560.0	320.0	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	4000	5.6	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	02	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	03	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	04	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	05	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	06	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	07	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	08	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	09	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	10	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	11	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	12	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	01	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	02	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	03	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	04	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	05	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	06	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				27330.0	13572.0			11208.72	4264.58			1166.3		358.41		248.64	330.31

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ccbacaccfbt ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月21日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

电气工程师　贺平



照片


贺平　于二〇一七年十二月，经　深圳市建筑专业中级专业技术资格第一评审委员会评审通过，具备　建筑电气工程师　资格。特发此证

广东省专业技术资格证书 专用章

粤中职证字第　18030030121145号

发证机关：深圳市人力资源和社会保障局

二〇一八　年　五　月　七　日



普通高等学校

毕业证书

学生　贺平　性别男，一九八一　年　八　月二十七日生，于二〇〇一　年　九　月至二〇〇六　年　七　月在本校　电气技术教育　专业五　年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：天津工程师范学院　　校（院）长：孟庆国

证书编号：10066120060500828　　二〇〇六　年　七　月　一　日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：贺平　　社保电脑号：2636158　　身份证号码：410301198108273619　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	3200.0	480.0	256.0	1	7778	482.24	155.56	1	3200	16.0	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	3200.0	480.0	256.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	3200	4.48	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	02	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	4.48	3200	25.6	6.4
2024	03	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	04	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	05	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	06	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	8.96	3200	25.6	6.4
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	08	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	09	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2024	12	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	01	705194	1192.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	04	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	05	705194	1192.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				25271.55	12379.36			13377.62	4966.78			1150.3		427.48		971.84	263.61

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ccbac8420f6 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年6月21日

造价工程师　莫莉

姓　名	莫莉	拟任岗位	造价工程师
性　别	女	学　历	硕士研究生
年　龄	51	毕业学校和时间	河海大学/2000 年 3 月
注册建造师证书号	/	职　称	正高级工程师
工作年限	26 年	职称证书编号	2503001277880

工作业绩					
项目名称	建筑类型规模	开、竣工日期	获奖情况	担任职务	项目工作期限
环西丽湖绿道（一期）非示范段项目施工总承包Ⅰ标段（简易招标）	市政工程	2023.7-2025.8	/	造价工程师	2023.7-2025.8

使用有效期: 2026年06月04日
- 2026年09月02日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 莫莉

性　　别: 女

出 生 日 期: 1975年03月15日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11044400018682

有 效 期 : 2023年01月01日-2026年12月31日

聘 用 单 位: 深圳市工勘岩土集团有限公司

个人签名: 莫莉

签名日期: 2026.6.4

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2022年12月14日



姓　　名：莫　莉

身份证号码：440203197503152123

性　　别：女

专　　业：土木建筑

聘用单位：深圳市工勘岩土集团有限公司

证书编号：建[造]11044400018682

初始注册日期：2004 年 09 月 24 日

颁发机关盖章：中华人民共和国住房和城乡建设部 标准定额司

发证日期：2022 年 12 月 14 日



硕士研究生

毕业证书

研究生　莫　莉　性别女，一九七五年三月十五日生，于一九九七年九月至二〇〇〇年三月在水工结构工程专业学习，学制2.5年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校(院、所)长：姜弘道

培养单位：

二〇〇〇年三月十六日

中华人民共和国教育部制

No. 00083192

编号：2000008

广东省职称证书



姓　　名：莫莉

身份证号：440203197503152123

职称名称：正高级工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年7月5日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001277880

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年12月2日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：莫莉　　社保电脑号：600103094　　身份证号码：440203197503152123　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	705191	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	09	705191	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	10	705191	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	02	705191	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	03	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	04	705191	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	05	705191	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	06	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	07	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	08	705191	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	09	705191	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	10	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	11	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	12	705191	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	01	705191	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	02	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	03	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	04	705191	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	05	705191	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	06	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	08	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	09	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	12	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				28155.0	13884.0			13377.62	4966.78			1179.3		360.67		238.64	330.31

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ccbacac138s ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月21日

技术员　高子建

广东省职称证书



姓　　名：高子建

身份证号：230903199209010317

职称名称：高级工程师

专　　业：建筑施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年7月6日

评审组织：深圳市建筑施工专业高级职称评审委员会

证书编号：2503001271948

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2025年10月23日

普通高等学校

毕业证书



学生 高子建 性别 男， 1992 年 09 月 01 日生，于 2010 年 08 月至 2014 年 07 月在本校 土木工程（建筑工程管理与造价管理方向） 专业 4 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 黑龙江东方学院

校（院）长： 赵之奇印

证书编号： 114461201405001621

2014 年 07 月 01 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：高子建　　社保电脑号：639236655　　身份证号码：230903199209010317　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	4650.0	697.5	372.0	1	7778	482.24	155.56	1	4650	23.25	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	4650	6.51	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	02	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	6.51	4650	37.2	9.3
2024	03	705194	4650.0	697.5	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	04	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	05	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	06	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	13.02	4650	37.2	9.3
2024	07	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	08	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	09	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	10	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	11	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2024	12	705194	4650.0	744.0	372.0	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	01	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	02	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	03	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	04	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	05	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	06	705194	4650.0	790.5	372.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4650	18.6	4650	37.2	9.3
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.61	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				28155.0	13884.0			13377.62	4966.78			1179.3		360.67		238.64	330.31

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ccbacaf4348 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

安全员　尹志兵

安全员信息表

姓名	尹志兵	证件类型	身份证	证件号码	430523197903030010
手机号码	13590205440		证件号（C 证编号）		粤建安 C3（2021）0006972



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2021）0006972

姓　　名：尹志兵

性　　别：男

出 生 年 月：1979年03月03日

企 业 名 称：深圳市工勘岩土集团有限公司


职　　务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2021年01月20日

有 效 期：2023年11月09日　至 2027年01月19日

发 证 机 关：广东省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2023年11月09日



毕业证书

学生尹志英 性别男 现年18岁，湖南省(市)邵东县(市)人，自90年八月至九七年六月在本校机电专业3班，学制三年，修业期满，成绩合格，准予毕业。

校长盖章：

学校印鉴：

一九九七年七月 日

97062

编号 970629

（盖湖南省教育委员会钢印生效）

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：尹志兵　　社保电脑号：618961034　　身份证号码：430523197903030010　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	705194	1192.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	705194	1192.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	705194	1192.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				22900.93	11908.96			3569.69	1190.02			1133.5		356.06		628.8	227.85

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ccbacac2d3f ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

施工员　谌建华



谌建华　同志于　2024　年01月18日至2024年01月31日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　施工员（市政）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　　名　谌建华

身份证号　432401197108204032

证书编号　2401010600124521

工作单位

发证单位

2024年02月2日

有效期至：2027-02-02



谌建华　于二〇〇七年　五　月，经　深圳市人事局　考核认定，具备　技术员　资格。特发此证

发证机关：深圳市人事局

二〇〇七　年　六　月　十二　日

粤初职证字第 0802007004037 号



学生谌建华 性别男 现年19岁，系湖南省安乡 市(县)人，于一九八七年九 月至一九八九年八 月在本校学习建筑 专业(工种)，现已按期学完全部课程，经考试、考核成绩合格，准予毕业。

校长（印）

（无钢印无效）

湘毕证（ ）字第 号

学校（印）

一九八九年 八 月 31 日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：谌建华　　社保电脑号：601108265　　身份证号码：432401197108204032　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	02	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	03	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	04	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	05	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	06	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	08	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	09	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	12	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	01	705194	1192.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	04	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	05	705194	1192.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	08	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	09	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	12	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				24806.4	12131.28			13377.62	4966.78			1141.46		386.83		890.42	243.14

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ccbaca4239g ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月21日

社保费缴纳清单 证明专用章

质检员　左双强



左双强　同志于　2024　年　01月18日至　2024　年01月31日　参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　质量员（市政）　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　　名　左双强

身份证号　511681199507254572

证书编号　2401030600123654

工作单位

发证单位

2024年02月2日

有效期至　2027-02-02



四川省普通高中

毕业证书

姓　　名：左双强

性　　别：男

民　　族：汉族

出生年月：1995年7月25日

该生系　四川　省（直辖市、自治区）　广安　市（州）华蓥市　县（市、区）人，于　2011　年　9　月至　2014年　6　月在本校学习，修习学分符合要求、学业水平考试成绩及综合素质评价合格，准予毕业。

（2014年）毕字第14-1681-01-0148号

学籍号：511681201130110518

四川省教育厅制

学校（章）

校长（章）

2014　年　6　月30　日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：左双强　　社保电脑号：802237959　　身份证号码：511681199507254572　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	705194	1192.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	705194	1192.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				22900.93	11908.96			3569.69	1190.02			1133.5		356.06		628.8	227.85

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ccbaca30cc0 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。


6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
社保费缴纳清单
证明专用章
打印日期：2026年6月21日

材料员　申伟伟



姓　　名 申伟伟

身份证号 511681199005164614

证书编号 2601040000042606

工作单位

申伟伟 同志于 2026 年 03 月 13 日至 2026 年 03 月 25 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员 材料员 职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

公众号查询

2026 年 03 月 27 日

有效期：2029年03月27日



普通高等学校

毕业证书

学生 申伟伟 性别 男，一九九〇 年 五 月 十六 日生，于二〇一四 年 三 月至二〇一六 年 七 月在本校网络教育 建筑工程技术 专业 专科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：华中科技大学　　校（院）长：

证书编号：104877201606714472　　二〇一六年 七 月 一 日

查询网址：http://www.chsi.com.cn（教育部）

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：申伟伟　　社保电脑号：648392139　　身份证号码：511681199005161611　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	09	705194	2360.0	330.4	188.8	2	12964	77.78	25.93	1	2360	11.8	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	10	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2360.0	330.4	188.8	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2360	3.3	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	02	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	3.3	2360	18.88	4.72
2024	03	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	04	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	05	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	06	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	6.61	2360	18.88	4.72
2024	07	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	08	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	09	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	10	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	11	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2024	12	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	01	705194	1192.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	02	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2360	9.44	2360	18.88	4.72
2025	03	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	04	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	05	705194	1192.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	06	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	07	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	08	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	09	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	10	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	11	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2520	10.08	2520	20.16	5.04
2025	12	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				22900.93	11908.96			3569.69	1190.02			1133.5		356.06		628.8	227.85

社保费缴纳清单
证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ccbac834d8a ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局
打印日期：2026年6月21日

社保费缴纳清单
证明专用章

资料员　廖坤盛



廖坤盛　同志于　2024　年　01　月18　日至　2024　年01　月31　日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　资料员　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　　名　廖坤盛

身份证号　441424199509224418

证书编号　2401050000123669

工作单位

发证单位

年　月　日

有效期至：2027-02-02

普通高等学校

毕业证书

学生　廖坤盛　性别　男，一九九五　年　九　月　二十二　日生，于二〇一五　年　九　月至二〇一八　年　六　月在本校　工程造价　专业　三　年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：广州科技职业技术学院　　校（院）长：

证书编号：137171201806412243

二〇一八　年　六　月　十五　日

查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省教育厅监制

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：廖坤盛　　社保电脑号：648869252　　身份证号码：441424199509224118　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	705191	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	09	705191	2757.0	385.98	220.56	2	12964	77.78	25.93	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	10	705191	2757.0	385.98	220.56	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2757.0	385.98	220.56	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2757.0	385.98	220.56	2	6123	91.85	30.62	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2024	01	705191	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	02	705191	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	03	705194	3523.0	493.22	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	04	705191	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	05	705191	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	06	705194	3523.0	528.45	281.84	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	07	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	08	705191	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	09	705191	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	10	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	11	705194	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	12	705191	4492.0	673.8	359.36	2	6475	97.13	32.38	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	01	705191	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	02	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	03	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	04	705191	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	05	705191	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	06	705194	4492.0	718.72	359.36	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	07	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	08	705191	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	09	705191	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	10	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	11	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	12	705191	4775.0	764.0	382.0	2	6733	101.0	33.67	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705191	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705191	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705191	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	764.0	382.0	2	6727	100.91	33.64	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				23289.99	12131.28			3569.69	1190.02			1141.46		386.83		890.42	243.14

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ccbacadc67y ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月21日

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

劳资专管员　朱静静

劳资专管员信息表

姓名	朱静静	证件类型	身份证	证件号码	411481199206138725
手机号码	13265585992		证件号		2301140000313765



朱静静　同志于　2023　年 12 月 08 日至 2023 年 12 月 20 日参加住房和城乡建设领域专业技术管理人员　劳务员　职业培训，经考核成绩合格，特发此证。

姓　　名　朱静静

身份证号　411481199206138725

证书编号　2301140000313765

工作单位　深圳市工勘岩土集团有限公司

发证单位

2023 年 12 月 22 日

有效期至：2026 年 12 月 22 日



普通高等学校

毕业证书

学生　朱静静　性别女，一九九二 年 六 月 十三 日生，于二〇一四 年 九 月至二〇一八年 七 月在本校 工程造价 专业　四　年制　本　科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校　　名：贵阳学院人文管理学院

校（院）长：

证书编号：135041201805003206

二〇一八 年 七 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

广东省职称证书



姓　　名：朱静静

身份证号：411481199206138725

职称名称：工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年5月19日

评审组织：深圳市勘察设计专业高级职称评审委员会

证书编号：2403003198813

发证单位：深圳市人力资源和社会保障局

发证时间：2024年8月20日

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：朱静静　　社保电脑号：649772687　　身份证号码：411481199206138725　　页码：1

参保单位名称：深圳市工勘岩土集团有限公司　　单位编号：705194　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2023	06	705191	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	07	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	08	705194	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	09	705191	2757.0	413.55	220.56	1	7778	482.24	155.56	1	2757	13.79	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	10	705191	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	11	705194	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2023	12	705194	2757.0	413.55	220.56	1	6123	367.38	122.46	1	6123	30.62	2757	3.86	2360	16.52	7.08
2024	01	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	02	705191	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	3.86	2757	22.06	5.51
2024	03	705194	3523.0	528.45	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	04	705191	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	05	705191	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	06	705194	3523.0	563.68	281.84	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	7.72	2757	22.06	5.51
2024	07	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	08	705191	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	09	705191	1192.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	10	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	11	705194	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2024	12	705191	4492.0	718.72	359.36	1	6475	323.75	129.5	1	6475	32.38	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	01	705191	1192.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	02	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	03	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	04	705191	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	05	705191	1192.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	06	705194	4492.0	763.64	359.36	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	07	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	08	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	2757	11.03	2757	22.06	5.51
2025	09	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	10	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	11	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	3200	12.8	3200	25.6	6.4
2025	12	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6733	336.65	134.66	1	6733	33.67	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	01	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	02	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	03	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	04	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	05	705191	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
2026	06	705194	4775.0	811.75	382.0	1	6727	403.62	134.54	1	6727	33.64	4775	19.1	4775	38.2	9.55
合计				24806.4	12131.28			13377.62	4966.78			1141.46		392.44		901.04	245.81

社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 33927ccbacaa0ab7 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
705194	深圳市工勘岩土集团有限公司

深圳市社会保险基金管理局

打印日期：2026年6月21日

社保费缴纳清单 证明专用章