工程编号：2509-440399-04-01-653529005001

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

工程名称：深汕特别合作区省级渔港经济区建设项目一期工程设计采购施工总承包（重新招标）

投标文件内容：资信标文件

投标人：广东省水利水电第三工程局有限公司、上海中北航务勘察设计有限公司、深圳市岩土综合勘察设计有限公司

日期：2026 年 11 月 12 日

资信标要求一览表（如有）

序号	资信要素名称	有关要求或说明
1	投标人基本情况	投标人需提交基本情况，包括但不限于公司简介、组织架构、社会贡献（战略贡献）、行业排名、体现自身实力等证明材料。格式自拟。
2	投标人同类业绩	提供近 5 年(从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准)投标人自认为最具代表性的同类业绩（不超过 5 项，超过 5 项的按证明材料顺序选择前 5 项），须提供《企业同类工程业绩表》。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页、发票往来(如有)、收付款证明(银行转账记录)(如有)、竣工验收报告（如有）关键页等。合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。详见第三章附件格式。
3	投标人“百千万工程”帮扶业绩	提供近 5 年(从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）投标人“百千万工程”项目的有关帮扶业绩（不超过 5 项，超过 5 项的按证明材料顺序选择前 5 项）。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页、竣工验收报告（如有）关键页等。施工合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。详见第三章附件格式。
4	施工项目负责人（兼任项目总负责人）情况	1.提供施工项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书（如有）、执业资格证书、注册证书等。2.项目负责人必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。3.提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）的同类工程经验（须在

		提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可，业绩不超过 3 项，超过 3 项的按证明材料顺序选择前 3 项）。证明资料为中标通知书（如有）、施工合同关键页、发票往来(如有)、收付款证明(银行转账记录)(如有)、竣工验收报告（如有）关键页。施工合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、体现项目负责人姓名页、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。合同中未体现项目负责人姓名的，可提供由建设单位开具的任职证明并加盖建设单位公章。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。详见第三章附件格式。
5	勘察项目负责人情况	1.提供勘察项目负责人简历表,并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书（如有）、执业资格证书、注册证书等。2.项目负责人必须为投标人自有员工,提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得,则可以往前顺延一个月。3.提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）的同类工程经验(在提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可，业绩不超过 3 项，超过 3 项的按证明材料顺序选择前 3 项)。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页（合同封面、工作内容、合同金额、合同签订时间、体现项目负责人姓名页、签章页）、发票往来（如有）、收付款证明（银行转账记录）（如有）。合同中未体现项目负责人姓名的，可提供由建设单位开具的任职证明并加盖建设单位公章。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。详见第三章附件格式。
6	设计项目负责人情况	1.提供设计项目负责人简历表,并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书（如有）、执业资格证书、注册证书等。2.项目负责人必须为投标人自有员工,提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得,则可以往前顺延一个月。3.提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为

		准）的同类工程经验(在提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可，业绩不超过 3 项，超过 3 项的按证明材料顺序选择前 3 项)。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页（合同封面、工作内容、合同金额、合同签订时间、体现项目负责人姓名页、签章页）、发票往来（如有）、收付款证明（银行转账记录）（如有）。合同中未体现项目负责人姓名的，可提供由建设单位开具的任职证明并加盖建设单位公章。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。详见第三章附件格式。
7	拟派项目团队情况	1.提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，提供《拟派项目团队情况表》及其职称证书（如有）、执业资格证书（如有）。2.主要管理人员包括但不限于：各项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、专业工程师、安全员、劳资专管员等。3.项目团队成员必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。详见第三章附件格式。
8	履约评价情况	提供近 3 年（截标之日起倒推，以履约评价时间为准），投标人在工程项目中取得建设单位或招标人出具的履约评价的证明材料原件扫描件，不超过 5 项，超过 5 项的选择列表前 5 项。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。详见第三章附件格式。
9	中小企业声明函（如需）	投标人需提供盖章、签字的《中小企业声明函》
10	其他：承诺函、廉政承诺书、不转包挂靠承	投标人需提供盖章、签字的《承诺函》《廉政承诺书》《不转包挂靠承诺书》（按招标文件第三章格式提供）

	诺书	

1、投标人基本情况

广东省水利水电第三工程局有限公司

投标人基本情况表

投标人名称	广东省水利水电第三工程局有限公司	注册资本	人民币叁亿伍仟万元
成立日期	1987 年 1 月 23 日	企业性质	有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中 67 号 1 栋、2 栋		
投标人简介	广东省水利水电第三工程局有限公司作为省国资委广东省建工集团下属重点国有企业，是广东省水利行业的骨干队伍之一，是国家一级施工企业、中国建筑业成长性 200 强企业、全国优秀施工企业、全国优秀水利企业、全国建筑业先进企业、全国工程建设质量管理优秀企业、全国安全生产优秀施工企业、全国安康杯竞赛优胜企业、全国诚信建设优秀施工企业、全国工程建设企业信用评价 AAA 级企业、全国水利建设市场主体信用 AAA 级企业、中国优秀企业、中国守合同重信用企业、中国建筑行业信誉 AAA 级企业、中国信用安全 AAA 级企业、全国防汛抗旱先进集体、广东省先进企业、广东省市政行业协会诚信评价 AAAAA 级单位、广东省守合同重信用企业(连续 26 年)、广东省诚信示范企业(连续 10 年)、广东省自主创新示范企业、广东水利学会先进集体、银行 AAA 级资信企业，获颁全国五一劳动奖状、广东省五一劳动奖状。 公司注册资本金为 3.5 亿元，拥有水利水电工程、市政公用工程、公路工程、机电工程、建筑工程五项施工总承包壹级资质，以及地基基础工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程专业承包壹级，机场场道工程专业承包贰级，石油化工工程、港口与航道工程施工总承包贰级等 10 多项资质。我公司一直坚持弘扬“团结拼搏、开拓创优”的企业精神，秉承“安全质量并重、工期文明共举、信誉效益双赢”的施工管理理念，以“一流的产品、一流的环境、一流的管理”为目标，坚持科学发展，创新发展，与时俱进，取得了显著的经济效益和社会效益。近年来所承建的项目获得过中国建筑工程鲁班奖 2 项、詹天佑土木工程大奖 2 项、中国水利工程优质(大禹)奖 8 项、全国市政金杯示范工程奖 5 项、国家优质工程奖 3 项、新中国成立 70 周年经典工程 1 项、改革开放 35 年百项经典工程 1 项、大禹水利科学技术奖 1 项、广东省科技进步特等奖 1 项、老挝国家一级劳动奖章 1 项、国家友谊奖章 1 项等。 我公司于上世纪九十年代开始在深圳市参与基础设施建设，先后承建了几十个项目，工程施工安全及质量合格率达到 100%。 其中水头沙片区内涝治理工程荣获 2021 年上半年广东省市政工程安全文明优良示范工地；深圳市清林径引水调蓄工程第二标段、翠幽路（观澜大道～五和大道）市政工程、红棉路线路调整路段（丹平路-环城西路）市政工程、西部沿		

	江新城（一期）土地整备项目——I、II、III、IV、V、VI 区土地整备工程（V 区后续软基处理增加工程）（施工）获得深圳市安全生产文明施工优良工地，另外深圳市清林径引水调蓄工程第二标段的“破碎岩体灌浆顶盖双套管帷幕灌浆施工工法”获得 2012 年度深圳市建设工程市级工法等荣誉。 1999 年 9 月，根据深圳市相关政策要求，同时为更好地为深圳市基础设施建设服务，水电三局在深圳市正式注册成立了深圳分公司，主要职责是代表总公司在深圳地区参与基础设施建设，并于 2022 年 10 月 21 日在深圳市坪山区设立子公司-深圳广水三局工程建设有限公司。		
联系方式	1. 地址：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中 67 号 1 栋、2 栋		2. 邮编：523710
	3. 电话：13650209237	4. 电子邮箱：168189223@qq.com	5. 联系人：陈柏荣

组织架构图



社会贡献

广东省水电三局同时是省三防指挥部、省水利厅所属的省**三防机动抢险二队、省水利机动抢险二队**。

自成为省属专业三防机动抢险队伍以来公司积极履行“顽强拼搏、众志成城、有我必胜、服从指挥、全力以赴、坚决完成防汛抢险任务”的警师诺言，做到“招之能来，来之能战，战之能胜”，在广东省委、省政府，省三防总指挥部及水利厅的坚强领导下充分发扬“特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献”的抢险先锋模范精神，纵横驰骋于珠江水系的东江、西江、北江等流域，出色完成了2005年西江景丰联围和西江沙浦泵站应急抢险、2010年亚运水环境项目芦苞涌应急调水、2015年深圳光明新区特别重大滑坡事故抢险救援、2021年珠海市石景山隧道透水事故吉大水库抢险等应急抢险以及历年台风防御和抗旱等各项三防抢险任务，为保卫南粤人民生命财产安全做出了积极贡献。

多年来，公司三防抢险工作也得到了广东省委、省政府、三防总指挥部、水利厅等上级单位的认可和表彰，连续多年获得”**广东省抗洪救灾模范集体**”等荣誉，数十人次被授予“广东省抗洪救灾模范个人”称号。2010年，还被国家防汛抗旱总指挥部、人力资源和社会保障部、解放军总政治部联合授予“**全国防汛抗旱先进集体**”荣誉称号。2015年，省三防办还将公司历年完成的抢险任务汇编成册，印发给全省水利系统相关单位学习，公司应急抢险事迹成为保障广东全省江河安澜的典范。

上海中北航务勘察设计有限公司

上海中北航务勘察设计有限公司成立于 2005 年 10 月，现址位于上海市闵行区，公司设有港航设计所、综合设计所、工程咨询中心、规划研究所、勘测中心等专业部门，并在哈尔滨、广州、重庆和合肥等地设有分支机构。企业具有：住建部水运全行业甲级工程设计资质（含港口工程甲级、航道工程甲级、修造船厂工程甲级、通航建筑工程甲级、水上交通管制甲级等）；国家发改委水运港口河海工程咨询甲级资信和上海市工程勘察工程测量乙级资质。主要承担：港口、航道、修造船、导助航、通航建筑、渔港海岸、河湖水利、船舶等工程项目的规划、可行性研究、工程设计、专项咨询评价、勘测、工程全过程咨询服务和工程总承包等业务，执行 ISO9001：2000 质量体系。

自成立至今，公司已完成了国、内外数千项勘察设计咨询项目工作，主要涵盖：航道工程、港口码头工程、船厂工程、航标导助航工程、疏浚整治工程、航电枢纽与船闸工程、通航安全与航道影响评价、结构评估与安全评价、港口规划、勘察测量、游艇游船工程、船舶设计等。技术成果曾荣获交通部水运工程质量奖、交通部优秀工程设计二等奖，2010 年度国家优质工程质量奖、水利部大禹奖等多项荣誉。经过多年的发展，公司业务已遍布全国各地，成功地解决了我国北方河流水运工程的防冰问题，并向外辐射到俄罗斯、日本、马来西亚等国家。

上海中北航务勘察设计有限公司一贯重视新技术、新工艺的研究与应用，重视技术产品质量和技术水平的不断提高。公司将秉承“技术先进，质量为本，客户满意”的企业精神，不断创新，不断进取，利用公司设计与咨询、人才与技术等优势，努力为水运事业的发展做出更大的贡献。



深圳市岩土综合勘察设计有限公司

公司简介

深圳市岩土综合勘察设计有限公司，成立于 1992 年，位于深圳市龙岗中心城，为广东省地质局下属国有企业，伴随着深圳特区高速的发展，现已成长为一家集生产、科研、服务于一体的综合性国家高新技术企业，具有工程勘察综合甲级、地质灾害治理工程勘查、设计、危险性评估甲级等资质。

公司业务涉及城乡规划建设、城市安全运营等领域的岩土工程勘察、设计与咨询、地灾防治、测绘、安全监测与检测等。现有员工 220 余人，中、高级工程师及以上职称 100 余人，注册岩土工程师、一级建造师等各类执业资格 60 余人• 次。

公司承接了系列重大工程项目，累计完成了 4000 余项各类勘察测绘项目，如大梅沙海滨公园整体重建工程勘察、南方科技大学（一期）勘察、字节跳动后海中心大厦勘察、如意路接东部过境市政工程勘察、荣超后海大厦基坑支护设计、龙华人民医院新外科大楼基坑支护设计、龙岗大道大运枢纽段下沉工程第三方监测等。

创新是进步之源，公司经广东省科学技术厅批准成立了“广东省滨海与城市工程技术研究中心”，积极开展技术创新与科研工作。在“深圳填海软土区工程勘察关键技术”、“深圳市填海区深基坑工程设计、施工关键技术及工程应用”等领域取得了丰硕的研究成果。

多年来荣获国家级、省部级、市厅级科学技术奖、优秀勘察设计奖、优秀测绘工程奖等各类奖项数十项，同时公司主编或参编了“岩土工程勘察安全规范” “深圳市地质图（1:5 万）”等国家和行业标准规范 10 余部，获 20 余项发明专利和软件著作权。

此外，深圳市岩土综合勘察设计有限公司积极参加各级行业协会、学会，担任“中国地质灾害防治协会”常务理事单位，“广东省地质灾害防治协会”副会长单位，“深圳市地质学会”副会长单位，“广东省勘察设计行业协会”、“深圳市勘察设计行业协会”理事单位。

深圳市岩土综合勘察设计有限公司全体员工弘扬地质“三光荣”传统，践行“服务、先行、求实、奉献”的广东地质人精神，“不忘初心、牢记使命”，坚持“诚实守信、顾客满意、科学管理、打造精品”的质量方针，主动融入地方经济建设，为地方经济和社会发展贡献出我们的力量。

2、投标人同类业绩

企业同类业绩表

（不超过 5 项，超过 5 项的取列表序号前 5 项业绩）

序号	工程名称	建设单位	合同金额	合同签订时间/竣工验收时间	项目经理	提交何种证明材料	项目所在地
1	立沙联围海堤加固工程	东莞市沙田镇工程建设中心	31810.56 万元	2026.4.30	丁高锋	中标通知书、合同、竣工验收报告	东莞市
2	高新区南围海堤灾后重建工程	珠海交通集团路桥开发建设有限公司	16907.12 万元	2022.12.8	马鹏超	中标通知书、合同、竣工验收报告	珠海市
3	饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程	饶平县水务工程建设管理中心	15586.28 万元	2024.7.9	谢祥	中标通知书、合同、竣工验收报告	汕头市
4	陆丰市东海镇乌坎渔港建设工程(一期一标段)	陆丰市农业农村局	7663.51 万元	2025.9.24	臧新丰	中标通知书、合同	陆丰市
5	上海临港滨海海洋生态保护修复项目(三标)	上海市海洋管理事务中心	6634.39 万元	2023.10.31	党延嵩	中标通知书、合同、竣工验收报告	上海市

说明：提供近 5 年（从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）投标人自认为最具代表性的同类业绩（不超过 5 项，超过 5 项的按证明材料顺序选择前 5 项），须提供《企业同类工程业绩表》。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页、发票往来(如有)、收付款证明(银行转账记录)(如有)、竣工验收报告（如有）关键页等。合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合

同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。

立沙联围海堤加固工程

中 标 通 知 书

（第五联）

广东省水利水电第三工程局有限公司：

立沙联围海堤加固工程 工程项目（招标编号： SSASTD12110763 ）于2021年 09月 26日在东莞市公共资源交易中心进行招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在2021年 11月 11日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

项目法人	东莞市沙田镇工程建设中心		
招标单位	东莞市沙田镇工程建设中心		
招标代理机构	建艺国际工程管理集团有限公司		
招标方式	公开招标		
项目经理	丁高锋	资质证号	粤144151632255
中标报价（元）	叁亿壹仟叁佰壹拾捌万零贰佰捌拾捌元陆角贰分	下浮率	6.77%
安全防护、文明施工措施等单列费（元）	肆佰玖拾贰万伍仟贰佰捌拾贰元伍角壹分		
开、竣工日期	2021-10-03 至 2022-12-31	工期	455天
招标单位： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名或盖私章） 2021年10月12日	招标代理机构： （公章） 法定代表人或其委托代理人： （签名或盖私章） 2021年10月9日	交易场所： 兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。 （公章） 东莞市公共资源交易中心 2021 -10- 14 年 月 日	

说明：本文书一式五联，第一联：行政主管部门，第二联：东莞市公共资源交易中心，第三联：招标单位，第四联：招标代理机构，第五联：中标单位（联合体各方）。涂改、复印无效。

编号：SSASTD12110763

东莞市水利水电工程施工合同

（2009 版）

工程名称：立沙联围海堤加固工程

工程地点：东莞市沙田镇

建设单位：东莞市沙田镇工程建设中心

施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

二零二一年十一月

编号：SSASTD12110763

东莞市水利水电工程施工合同

（2009版）

工程名称：立沙联围海堤加固工程

工程地点：东莞市沙田镇

建设单位：东莞市沙田镇工程建设中心

施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

二零二一年十一月

1

合同协议书

东莞市沙田镇工程建设中心（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施立沙联围海堤加固工程，已接受广东省水利水电第三工程局有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对立沙联围海堤加固工程（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）履行本合同的相关补充协议；

（2）中标通知书；

（3）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（不含本款第（9）项的内容）；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求及有关技术文件；

（7）招标图纸；

（8）按招标文件的规定已修正且已标价的工程量清单；

（9）招标文件（含补充通知）、招标会议记录（不含本款第（7）、（8）项的内容）；

（10）经双方确认构成本合同组成部分的其他文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）叁亿壹仟捌佰壹拾万零伍仟伍佰柒拾壹元壹角叁分（¥318105571.13元）。

4. 承包人项目经理：丁高锋。

5. 工程质量符合达到国家或行业质量检验评定的合格 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为455天。

9. 本协议书一式 壹拾叁 份，具有同等效力，发包人持 陆 份，承包人持 叁 份，主管部门、市公共资源交易中心、招标代理机构、监理人各持 壹 份。有上级部门的，双方应送交其上级部门各一份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

3

发包人：东莞市沙田镇工程建设中心（盖单位章） 承包人：广东省水利水电第三工程局有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字） 法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日 _____年_____月_____日

核备单位（盖章）：东莞市水务局

经办人：

日 期：2021年12月6日

4

附件一：工程质量保修书（格式）

工程质量保修书

发包人：（全称）东莞市沙田镇工程建设中心

承包人：（全称）广东省水利水电第三工程局有限公司

为保证立沙联围海堤加固工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，合同双方当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，经协商一致，订立本质量保修书。

1．质量保修范围

质量保修范围包括立沙联围海堤加固工程以及双方约定其他项目。具体质量保修范围，经双方当事人约定如下：

详细保修范围见招标文件第一章招标公告第2.9款的规定。

2．质量保修期

2.1 质量保修期从合同工程实际竣工之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2合同工程质量保修期，合同双方当事人约定如下：

1．地基基础工程、主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏工程为 5 年；

3．电气管线工程、给排水管道工程、设备安装工程为 2 年；

4．供热、供冷系统工程为 2 个采暖期、供冷期 2 年；

5．装饰装修工程为 2 年；

6．其他项目①绿化养护期为最终验收合格后12个月（如有绿化工程时）；②按照国家《建设工程质量管理条例》执行，但不得少于2年。

3．质量保修责任

3.1 属于保修范围的项目，承包人应在接到发包人通知后的7天内派人保修。承包人未能在规定时间内派人保修的，发包人可自行或委托第三方保修。

3.2 发生紧急抢修事故的，承包人在接到通知后，应立即到达事故现场抢修。

3.3 在国家规定的合理使用期限内，承包人应确保地基基础工程和主体结构的质量和安全。凡出现质量问题，应立即报告当地建设行政主管部门，经设计人提出保修方案后，承包人应立即实施保修。

3.4 质量保修完成后，由发包人组织验收。

4. 质量保修费用

质量保修等费用，由责任方承担。

5. 质量保证金

质量保证金的约定、支付和使用与本工程施工合同赋予的规定一致。

6. 其他

6.1 合同双方当事人约定的其他质量保修事项：无

6.2 本质量保修书，由合同双方当事人在承包人向发包人提交竣工验收申请报告时签署，作为

附件。

6.3 本质量保修书，自合同双方当事人签署之日起生效，至质量保修期满后失效。

6.4 本合同正本一式壹拾叁份，具有同等效力，发包人持陆份，承包人持叁份，主管部

门及交易中心、招标代理机构、监理人各持壹份。

发 包 人：（公章）

法定代表人：（签字）

联系电话：0769-87907885

年 月 日

承 包 人：（公章）

法定代表人：（签字）

联系电话：0769-87907885

年 月 日

97

立沙联围海堤加固工程

立沙联围海堤加固工程合同工程完工验收

（合同编号：SSASTD12110763）

鉴 定 书



立沙联围海堤加固工程合同工程完工验收工作组

2026 年 4 月 30 日

项目法人：东莞市沙田镇工程建设中心

勘察单位：化学工业第一勘察设计院有限公司

设计单位：中交第三航务工程勘察设计院有限公司

监理单位：广东东水工程项目管理有限公司

施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

验收时间：（2026 年 4 月 30 日）

验收地点：东莞市沙田镇立沙联围海堤加固工程项目经理部会议室

立沙联围海堤加固工程合同工程完工验收鉴定书

前言（包括验收依据、组织机构、验收过程）

根据水利部《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》（SL/T631.1～SL/T631.4-2025）、《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223-2025）的相关规定，并依据经批复的工程立项文件、设计文件、施工图纸、施工合同文件等相关文件。由东莞市沙田镇工程建设中心、化学工业第一勘察设计院有限公司 、中交第三航务工程勘察设计院有限公司、广东东水工程项目管理有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司派员组成立沙联围海堤加固工程合同工程完工验收工作组。

2026年4月30日项目法人东莞市沙田镇工程建设中心主持下，验收工作组对立沙联围海堤加固工程进行了合同完工验收。验收工作组检查了施工现场工程完成情况和工程质量情况，听取了各参建单位有关工程建设和工程质量评定情况的汇报，查阅了单位工程质量评定、外观质量评定和相关工程档案等资料。在此工作基础上，经验收工作组认真讨论，同意立沙联围海堤加固工程合同完工验收，并通过了合同完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）单位工程名称及位置

合同工程名称：立沙联围海堤加固工程

位　　置：本工程位于东莞市沙田镇

（二）合同工程主要建设内容

工程建设内容包括：（1）堤防工程（抛石工程、防浪墙加固、桩基础工程、新建活动闸口等），（2）电气工程（含路灯、电缆、接地装置

等），（3）绿化工程（含乔木栽植、绿篱、草皮等），（4）道路工程（路基工程、混凝土路面、沥青路面等）。

（三）合同工程建设过程

1. 合同工程开工、完工时间

本工程合同开工日期为于 2021 年 10 月 8 日开工，合同完工日期为 2023 年 1 月 5 日完工。实际开工日期为 2021 年 10 月 8 日，受征地拆迁、设计变更、用海权审批等影响，实际完工日期为 2026 年 4 月 15 日完工。

其中：

序号	单位工程名称	开工时间	完工时间
1	立沙岛海堤加固工程(LS)	2021 年 10 月 8 日	2026 年 2 月 7 日
2	坭洲岛海堤加固工程(NZ)	2021 年 10 月 8 日	2026 年 4 月 15 日

2. 施工中采取的主要措施

2.1、进度管理措施

施工过程中依据施工组织设计，制定了科学合理的年、季、月进度计划，并设定工期节点目标。为实现工期目标，项目从施工组织、资源配置等方面采取了有效的措施；在实施过程中采用斑马计划软件对进度计划完成情况进行检查，分析偏差，纠偏优化调整，有效保证了施工进度目标的实现。

2.2、质量管理措施

施工过程中施工单位建立了完善的质量管理体系和质量管理责任制，加强关键工序质量监督和控制，严格执行三检报验制度，监理单位全程旁站，业主单位通过抽查、巡查等手段对工程质量实施监督，本单

位工程施工质量得到了有效保证。工程质量实现了100%合格。

2025年1月1日，坭洲岛NZK6+885-NZK6+947段发生防浪墙滑塌，后东莞市水务局成立事故调查组对防浪墙滑塌开展事故调查，最终认定此次防浪墙滑塌事故为一般质量事故。该段防浪墙及海堤已于2025年5月30日按批复的设计方案完成拆除重建。

2.3、安全文明施工管理措施

本工程建立安全管理体系，健全了安全生产责任制，过程中将三级安全教育、安全技术交底、隐患排查等关键工作落到了实处，通过项目全体施工人员、监理人员和业主单位管理人员的共同努力，本工程实现了零安全事故的目标。

2.4 环境保护管理措施

根据立沙岛海堤加固工程的工艺特点，建立了完善的环境保证体系，设立以项目经理为第一责任人的环保管理机构，逐级明确环保责任，积极响应各级政府要求，施工过程中未发生环境污染事故。

2.5 财务管理措施

立沙联围海堤加固工程于2021年11月10日签订了施工合同，合同签订后我部对合同中所约束和要求的项目进行了细化和进一步明确，将合同规定内容及节点项目，细化入整体施工进度。同时有针对性的起草了分包工程管理制度和流程，为合同管理和成本控制提供了有利依据。

在具体合同执行的过程中加强了对工程施工分包的计划、选择、分包合同的签订、履行和终止等过程的控制和监管。健全分包管理机构、各项管理制度、明确可分包工程范围、严格审核分包商资料，加强分包商资质管理。

在合同管理过程中执行项目部制定的分包合同签订流程，对分包队伍合同内容和项目进行完善，其分包单价均控制在目标成本单价之内。建立了健全的分包合同台帐及分包结算台帐，并做出了一些分包结算对比分析工作。

项目工程进度款按月支付方式，及时申报，经监理工程师审核后，项目法人及时下拨，做到专款专用。同时做好资金管理，及时支付有关材料款和农民工工资，未发生拖欠农民工工资情况。

二、验收范围

本工程合同完工验收包括合同范围内的立沙联围海堤加固工程设计图纸的全部建设内容。

三、合同执行情况

1.合同管理

2021年10月14日广东省水利水电第三工程局有限公司收到中标通知书，随后广东省水利水电第三工程局有限公司与东莞市沙田镇工程建设中心签订了立沙联围海堤加固工程合同。

（1）本工程开工前，广东省水利水电第三工程局有限公司在项目所在地成立了项目经理部，广东省水利水电第三工程局有限公司按合同要求派出驻项目人员，共同组建了项目管理机构，人员资质、数量满足合同约定，合同人员履约情况良好；

（2）在合同执行过程中总承包单位按合同约定，成立了质量、安全、环保管理机构，施工中未发生任何质量及安全事故，未发生任何环境污事件；

（3）总承包单位按合同约定递交了履约保证金，建设单位按合同约

定支付了工程进度款；

（4）总承包合同各项内容均执行良好，甲乙双方无合同纠纷。

2.工程完成情况

本合同工程全部建设内容已按合同规定及批复的设计文件内容建设完成，合同工程所含的全部单位工程均已通过验收，并按要求报东莞市水利工程质量与安全监督站核定完成。

3.完成的主要工程量：

本合同工程所含的2个单位工程的全部建设内容已按照合同规定及批复的设计文件内容施工完成。

（1）立沙岛完成工程量

挖方6959.31m^3，水泥搅拌桩4660m，混凝土29580.53m^3，堤基清理137100.4m^2，回填103939.1m^3，碎石（褥）垫层246.24m^2，块石回填595.62m^3，级配碎石垫层39582.24m^2，路缘石11714.85m，水泥稳定碎石62830.75m^2，水泥稳定土25340.85m^2，中粒式沥青30874.5m^2，细粒式沥青30874.5m^2，土工垫铺设195635m^2，抛石护脚298325.3m^3，护坡碎石垫层17583.76m^2，干砌石护坡23703.32m^2，种植土18606.79m^3，草皮73185.49m^2，硅烷浸渍58932.84m^2，钢筋1030.635t。

（2）坭洲岛完成工程量

挖方1809.64m^3，高压旋喷桩195522.8m，水泥搅拌桩180720m，混凝土17821.39m^3，堤基清理110634.8m^2，回填83873.48m^3，碎石（褥）垫层26811.34m^2，碎石垫层179.9m^3,块石回填1323.45m^3，级配碎石垫层937.5m^2，路缘石9884.8m，水泥稳定碎石61363.97m^2，水泥稳定土61199.44m^2，中粒式沥青56176.8m^2，细粒式沥青56176.8m^2，土工垫铺设

49226.93㎡，抛石护脚 55336.04㎥，护坡碎石垫层 17358.9㎡，干砌石护坡 12796.47㎡，种植土 20192.04㎥，草皮 106302.4㎡，硅烷浸渍 80673.66㎡，钢筋 850.1t,活动闸口 115.2㎡。

四、合同工程质量情况

（一）分部工程验收情况

本合同工程共划分 2 个单位工程，30 个分部工程，4632 个单元工程，其中：重要隐蔽单元工程 1113 个，各单位工程的质量评定结果如下：

序号	单位工程名称	单元工程质量统计			分部工程质量统计			单位工程等级
		个数（个）	其中优良（个）	优良率（%）	个数（个）	其中优良（个）	优良率（%）	
1	立沙岛海堤加固工程(LS)	2121	1320	62.2	14	9	62.3	合格
2	妮洲岛海堤加固工程(NZ)	2511	1956	77.9	16	11	68.8	合格

经施工单位自评，监理单位复核，项目法人认定，本合同工程所含 2 个单位工程质量等级全部为合格。其中优良 0 个，优良率 0.0%，主要单位工程优良率为 0.0%；工程施工期各单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

五、历次验收遗留问题处理情况

在对立沙岛海堤加固工程单位工程的各分部工程验收过程中，验收工作组对各分部工程质量进行了全面检查。

1、2025 年 9 月 17 日对护脚工程 LSK0+000~LSK3+900 验收时遗留问题及处理意见：

1）遗留问题：

LSK2+773~LSK2+788、LSK3+143~LSK3+160、LSK3+784~LSK3+889 为现状废弃码头，抛石护坡暂无法施工。

LSK3+500~LSK3+638 位于修船厂范围，抛石护坡暂无法施工。

2）处理情况及意见：暂未完成处理，遗留问题进行设计变更，取消抛石护坡

2、2025 年 11 月 4 日对堤顶道路工程 LSK7+850~LSK12+100 验收时遗留问题及处理意见：

1）遗留问题：

LSK11+947-LSK12+100 段因征地拆迁影响，堤顶道路暂未实施。

2）处理情况及意见：暂未完成处理，遗留问题进行设计变更，调整路面结构做法。

在对坭洲岛海堤加固工程单位工程的各分部工程验收过程中，验收工作组对各分部工程质量进行了全面检查。

1、2025 年 6 月 26 日对护脚工程 NZK4+190~NZK7+300 验收时遗留问题及处理意见：

遗留问题：

（1）NZK6+804~NZK7+014 段护脚工程，因设计变更调整，暂未施工。

（2）NZK5+977~NZK6+010 段护脚工程，因征地拆迁问题未落实，当地村民阻碍施工，暂未实施。

处理情况及意见：暂未完成处理，NZK6+804~NZK7+014 段护脚工程后续按变更方案施工抛石护坡；NZK5+977~NZK6+010 段护脚工程待征拆落实后按设计图纸施工抛石护坡。

2、2025 年 9 月 17 日对堤身加固工程 NZK2+900~NZK4+190 验收时遗留问题及处理意见：

遗留问题：

（1）NZK4+082-NZK4+098 段为现状村道，暂无法施工。

处理情况及意见：暂未完成处理，遗留问题进行设计变更调整后按设计变更方案组织施工。

3、2026 年 1 月 9 日对桩基工程 NZK7+300~NZK10+904.953 验收时遗留问题及处理意见：

遗留问题：

（1）NZK8+970.3~NZK9+192 段受征地拆迁及穿江高压电缆影响暂未施工。

处理情况及意见：暂未完成处理，遗留问题进行设计变更调整后按设计变更方案组织施工

（2）NZK9+575.4～NZK9+678 段涉及设计变更，方案需调整，暂无法施工。

处理情况及意见：该遗留问题已处理，目前已按最新设计变更方案施工完成。

4、2026 年 1 月 9 日对桩基工程 NZK0+130~NZK2+550 验收时遗留问题及处理意见：

遗留问题：

NZK0+557-NZK0+580 段受海事塔房屋建筑影响，现场只实施了 3 排桩。

处理意见：暂未完成处理，遗留问题进行设计变更，取消未实施的桩基础。

5、2026 年 2 月 13 日对堤身加固工程 NZK7+300~NZK10+904.952 验收时遗留问题及处理意见：

遗留问题：

NZK9+575.4～NZK9+678 段为拆除重建段，目前正在施工。

处理情况及意见：该遗留问题已处理，目前已施工完成。

6、2026 年 2 月 13 日对堤顶道路工程 NZK7+300~NZK10+904.952 验收时遗留问题及处理意见：

遗留问题：

NZK8+976.7～NZK9+192 段因征地拆迁及穿江隧道影响暂无法实施，后续进行变更处理。

NZK9+530.6～NZK9+678 段因防浪墙拆除重建，暂未施工，后续待防浪墙实施完成后再施工。

7、2026 年 4 月 2 日对堤身加固工程 NZK4+190~NZK7+300 验收时遗留问题及处理意见：

遗留问题：

（1）NZK5+976.5～NZK6+010 段因征地拆迁影响，暂未实施。

处理情况及意见：暂未完成处理，待征拆落实后按设计图纸施工

（2）NZK6+794～NZK6+845、NZK6+876～NZK6+885、NZK6+947～NZK7+014 段受变更影响，暂未施工完成。

处理情况及意见：该遗留问题已处理，目前已完成施工。

8、2026 年 4 月 2 日对堤顶道路工程 NZK4+190~NZK7+300 验收时遗留问题及处理意见：

遗留问题：

（1）、NZK5+976.5～NZK6+010 段因征地拆迁影响，暂未实施。

处理情况及意见：暂未完成处理，待征拆落实后按设计图纸施工

（2）、NZK6+794～NZK6+845、NZK6+876～NZK6+885、NZK6+947～

NZK7+014 段受变更影响，暂未施工完成。

处理情况及意见：暂未完成处理，目前正在施工，预计 5 月中旬完成。

9、2026 年 4 月 21 日对附属工程 NZK0+000~NZK10+904.952 验收时遗留问题及处理意见：

遗留问题：

（1）、NZK6+794-NZK7+014、NZK9+575.4-NZK9+678 段为拆除重建变更段，绿化护坡暂无法施工。

处理情况及意见：暂未完成处理，目前正在施工，预计 5 月中旬完成。

遗留问题：

（2）、NZK8+976.7-NZK9+102 段受征地拆迁影响，设计方案需调整，绿化护坡暂无法施工。

处理意见：处理情况及意见：暂未完成处理，目前正在施工，预计 5 月中旬完成。

遗留问题：

（3）、NZK5+976.5~NZK6+010 段受征地拆迁影响，设计方案需调整，绿化边坡暂无法施工。

处理情况及意见：暂未完成处理，待征拆落实后按设计图纸施工。

六、存在的主要问题及处理意见

立沙岛海堤加固工程：

遗留问题一：护脚工程 LSK0+000~LSK3+900 分部工程

（1）LSK2+773~LSK2+788、LSK3+143~LSK3+160、LSK3+784~LSK3+889

为现状废弃码头，抛石护坡暂无法施工。

（2）LSK3+500~LSK3+638 位于修船厂范围，抛石护坡暂无法施工。

处理情况及意见：暂未完成处理，遗留问题进行设计变更，取消抛石护坡。

遗留问题二：堤顶道路工程 LSK7+850~LSK12+100 分部工程

LSK11+947-LSK12+100 段因征地拆迁影响，堤顶道路暂未实施。

处理情况及意见：暂未完成处理，遗留问题进行设计变更，调整路面结构做法。

坭洲岛海堤加固工程：

遗留问题一：护脚工程 NZK4+190~NZK7+300 分部工程

（1）NZK6+804~NZK7+014 段护脚工程，因设计变更调整，暂未施工。

（2）NZK5+977~NZK6+010 段护脚工程，因征地拆迁问题未落实，当地村民阻碍施工，暂未实施。

处理情况及意见：暂未完成处理，NZK6+804~NZK7+014 段护脚工程后续按变更方案施工抛石护坡；NZK5+977~NZK6+010 段护脚工程待征拆落实后按设计图纸施工抛石护坡。

遗留问题二：堤身加固 NZK2+900~NZK4+190 分部工程

NZK4+082-NZK4+098 段为现状村道，堤身加固工程暂无法施工。

处理情况及意见：暂未完成处理，遗留问题进行设计变更调整后按设计变更方案组织施工。

遗留问题三：桩基工程 NZK7+300~NZK10+904.953 分部工程

（1）NZK8+970.3~NZK9+192 段受征地拆迁及穿江高压电缆影响桩基工程暂未施工。

处理情况及意见：暂未完成处理，征地拆迁范围待征地拆迁解决后按图组织施工，穿江高压电缆范围进行设计变更调整后按设计变更方案组织施工。

遗留问题四：桩基工程 NZK0+130~NZK2+550 分部工程

NZK0+557-NZK0+580 段受海事塔房屋建筑影响，现场只实施了 3 排桩。

处理意见：暂未完成处理，遗留问题进行设计变更，取消未实施的桩基础。

遗留问题五：堤顶道路 NZK7+300~NZK10+904.952 分部工程

（1）NZK8+976.7～NZK9+192 段因征地拆迁及穿江隧道影响，堤顶道路暂无法实施。

处理情况及意见：暂未完成处理，征地拆迁范围待征地拆迁解决后按设计图纸组织施工，穿江隧道范围进行设计变更调整后按设计变更方案组织施工。

（2）NZK9+530.6～NZK9+678 段因防浪墙拆除重建，暂未施工，后续待防浪墙实施完成后再施工。

处理情况及意见：暂未完成处理，目前正在施工，计划 5 月中旬完成。

遗留问题六：堤身加固 NZK4+190~NZK7+300 分部工程

NZK5+976.5～NZK6+010 段因征地拆迁影响，堤身加固工程暂未实施。

处理情况及意见：暂未完成处理，待征拆落实后按设计图纸施工。

遗留问题七：堤顶道路 NZK4+190~NZK7+300 分部工程

（1）NZK5+976.5～NZK6+010 段因征地拆迁影响，堤顶道路工程暂未

实施。

处理情况及意见：暂未完成处理，待征拆落实后按设计图纸组织施工。

（2）NZK6+794～NZK6+845、NZK6+876～NZK6+885、NZK6+947～NZK7+014段受变更影响，堤顶道路暂未施工完成。

处理情况及意见：暂未完成处理，目前正在施工，预计5月中旬完成。

遗留问题八：附属工程NZK0+000~NZK10+904.952分部工程

（1）NZK6+794-NZK7+014、NZK9+575.4-NZK9+678段为拆除重建变更段，绿化护坡暂无法施工。

处理情况及意见：暂未完成处理，目前正在施工，预计5月中旬完成。

（2）NZK8+976.7-NZK9+102段受征地拆迁影响，绿化护坡暂无法施工。

处理意见：处理情况及意见：暂未完成处理，目前正在施工，预计5月中旬完成。

（3）NZK5+976.5~NZK6+010段受征地拆迁影响，绿化边坡暂无法施工。

处理情况及意见：暂未完成处理，待征拆落实后按设计图纸施工。

七、意见和建议

（无）

八、验收结论

经合同工程完工验收工作组成员验评，认为立沙联围海堤加固工程具备合同完工验收条件，验收结论如下：

1、立沙联围海堤加固工程已按合同约定和批准的设计文件规定完成了全部建设内容；

2.本合同工程所含2个单位工程均已验收完成，经施工单位自评，监理单位复核、项目法人认定，2个单位工程质量等级均为合格。

3.工程施工期各单位工程观测资料分析结果符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

依据《水利水电建设工程验收规程》（SL/T223-2025）的规定，验收工作组同意通过立沙联围海堤加固工程合同工程完工验收，工程质量等级为合格，并办理相关移交手续。

九、保留意见

（无）

十、合同工程验收工作组成员签字表

（后附）

十一、附件施工单位向项目法人移交资料目录

立沙联围海堤加固工程

合同工程完工验收工作组成员签字表

验收职务	姓　名	单　位	职务或职称	签 字
组　长	王伟利	东莞市沙田镇工程建设中心	项目负责人	
副组长	冯耀明	东莞市沙田镇工程建设中心	工程师	
成员	曹文逸	广东东水工程项目管理有限公司	总监理工程师	
成　员	陈明阳	中交第三航务工程勘察设计院有限公司	设计负责人	
成　员	白兵	化学工业第一勘察设计院有限公司	勘察负责人	
成　员	赵文涛	广东省水利水电第三工程局有限公司	项目经理（代）	
成　员	张俊锋	广东省水利水电第三工程局有限公司	技术负责人	

高新区南围海堤灾后重建工程

项目编号：4404012018120585SG

中标通知书

广东省水利水电第三工程局有限公司：

我单位招标的 高新区南围海堤灾后重建工程

项目已于 2018年12月28日 完成定标工作。根据定标结果，我们确定贵单位为中标单位。

中 标 价： ￥169,071,217.09元

中标工期： 按招标文件要求执行

承诺质量： 合格

项目经理： 马鹏超

请贵单位收到经市公共资源交易中心确认的中标通知书后，在 30 日内与我单位签订合同。

签发单位：

招标单位：（公章）

法定代表人：

2019年1月9日

确认单位：

交易中心：（业务专用章）

2019年1月9日

注：本中标通知书一式十份，送市招标备案部门、市公共资源交易中心各一份。

珠海市公共资源交易中心
表单编号：QR-016-01/C2

正本

合同编号：LQ-52-6-2019-1

高新区南围海堤灾后重建工程

施工合同

发包人：珠海交通集团路桥开发建设有限公司

承包人：广东省水利水电第三工程局有限公司

2019 年 1 月

（二）合同协议书

发包人：（全称）珠海交通集团路桥开发建设有限公司

承包人：（全称）广东省水利水电第三工程局有限公司

珠海交通集团路桥开发建设有限公司（发包人名称，以下简称“ 发包人” ）为实施高新区南围海堤灾后重建工程（项目名称）已接受广东省水利水电第三工程局有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对高新区南围海堤灾后重建工程（项目名称）施工标（标段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、下列文件一起构成合同文件：

(1) 合同协议书及附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

(2) 中标通知书；

(3) 投标报价书；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 技术标准和要求（合同技术条款）；

(7) 图纸；

(8) 已标价工程量清单；

(9) 承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件的施工组织设计；

(10) 其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）壹亿陆仟玖佰零柒万壹仟贰佰壹拾柒元零玖分元（￥：169071217.09元）。

4、承包人项目经理：马鹏超。

5、工程质量符合 国家、广东省、珠海市现行验收评审 标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为540天，其中海堤主体工程于2019年5月前完成。总工期为监理工程师签发开工令之日开始计算，至最后一个单位工程验收

合格之日止。

9、本协议书正本一式四份，合同双方各执两份，协议书副本一式十六份，具有同等法律效力，合同双方各执八份。当正副本内容不一致时，以正本为准。

10、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是本合同的组成部分。

发包人：珠海交通集团路桥开发建设有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）

或委托代理人：_____（签字）

承包人：广东省水利水电第三工程局有限公司（盖章）

法定代表人：_____（签字）

或委托代理人：_____（签字）

开户银行：

账 号：

合同订立地点： 珠海市

合同签订时间：2019 年 1 月 29 日

合同编号：LQ-52-6-2019-1

高新区南围海堤灾后重建工程

合同工程完工验收

鉴 定 书

合同工程验收工作组

2022 年 12 月 8 日

参验单位：

建设单位：珠海交通集团路桥开发建设有限公司

设计单位：广州珠科院工程勘察设计有限公司

勘察单位：广东省珠海工程勘察院

监理单位：广东顺水工程建设监理有限公司

施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

运营管理（管养）单位：

质量监督单位：珠海市水务工程质量安全管理中心

验收时间：2022 年 12 月 8 日

验收地点：高新区南围海堤灾后重建工程项目经理部会议室

前　言

建设单位珠海交通集团路桥开发建设有限公司成立了合同工程验收工作组，于2022年12月8日在项目部会议室召开验收会议。

1、验收依据

《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、招投标文件技术条款、合同文件、已批准的设计文件等相关技术文件及规范要求进行验收。

2、验收组织机构

建设单位：珠海交通集团路桥开发建设有限公司

勘察单位：广东省珠海工程勘察院

设计单位：广州珠科院工程勘察设计有限公司

监理单位：广东顺水工程建设监理有限公司

施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

珠海市水务工程质量安全管理中心派员列席会议。

3、验收过程

合同工程验收按以下程序进行：

1 检查合同范围内工程项目和工作完成情况；

2 检查施工现场清理情况；

3 检查已投入使用工程运行情况；

4 检查验收资料整理情况；

5 鉴定工程施工质量；

6 检查工程完工结算情况；

7 检查历次验收遗留问题的处理情况；

8 对验收中发现的问题提出处理意见；

9 确定合同工程完工日期；

10 讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称和位置

合同工程名称：高新区南围海堤灾后重建工程

合同工程位置：珠海市高新区唐家湾镇

（二）合同工程主要建设内容

本工程主要建设内容分为三部分：

第一部分：海堤工程（HD0+000～HD1+800），设计防洪潮标准为50年一遇，堤防级别为2级，堤顶道路等级为城市次干道，设计速度为30km/h，路面类型为沥青混凝土路面，汽车荷载等级为城-A级，路面设计使用年限15年。主要建设内容包括：①堤身清基、搅拌桩基础处理；②土方开挖、堤身土料填筑碾压；③C40防浪墙、C35镇脚、C40栅栏板、灌砌石垫层、土工布铺设；④砂石垫层、抛石护脚；⑤级配碎石垫层、4%水泥石屑稳定层、5%水泥碎石稳定层、AC-20C中粒式沥青下面层、AC-13C细粒式沥青上面层、人行道水稳层、人行道铺砖、路缘石安装、交通标线施工、交通标志安装、绿化栏杆照明施工；⑥C40越浪排水沟、II级钢筋混凝土雨水管、II级钢筋混凝土污水管、球墨铸铁给水管。

第二部分：南围水闸工程，设计按防御50年一遇防洪（潮）标准，排涝标准为50年一遇洪水，主要建筑物为2级，次要建筑物为3级，临时建筑物为4级。主要由围堰工程、土方开挖、土方回填、水泥搅拌桩基础处理、抛石防冲工程、C40砼消力池、C40砼翼墙、C40砼闸室底板、闸墩、C40砼交通桥、C40砼检修桥、格宾石笼海漫；新建控制房及装修工程、水闸观测设施、闸门预埋件、闸门、启闭机、不锈钢栏杆、动力配电箱、柴油发电机、自动化监控设施等工程组成。

第三部分：东岸水闸工程，设计防洪潮标准为50年一遇，排涝标准为50年一遇，主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级，地震设防烈度为7度。水闸设2孔，一孔净宽12m，另一孔净宽6m，闸底板高程-3.50m，设计过闸流量129m³/s，采用卷扬升卧式闸门挡水，闸室长19m，闸后设交通

桥。主要建设内容包括：土方开挖、土方回填、水泥搅拌桩基础处理、抛石防冲工程、C40 砼消力池、C40 砼翼墙、C40 砼闸室底板、闸墩、C40 砼交通桥、C40 砼检修桥、格宾石笼海漫、新建管理房工程、平面钢闸门、启闭机等。

（三）合同工程建设过程

1、2019 年 1 月~3 月为施工准备阶段，施工单位搭建临时设施，编制施工组织设计，采购原材料，组织施工机械进场等筹备工作。监理单位组织设计等有关单位进行技术交底和施工图纸会审。建设单位组织各单位进行了项目划分，办理工程有关开工手续。

2、本合同工程于 2019 年 4 月 25 日正式开工，2022 年 11 月 27 日完工，各项开工完工验收时间详见下表。

合同工程开工、完工、验收时间表

序号	单位工程名称	开工时间	完工时间	验收日期
1	海堤工程	2019 年 4 月 25 日	2022 年 3 月 19 日	2022 年 4 月 15 日
2	南围水闸工程	2019 年 7 月 23 日	2020 年 11 月 6 日	2021 年 2 月 2 日
3	东岸水闸工程	2021 年 1 月 1 日	2022 年 11 月 27 日	2022 年 12 月 2 日

在施工过程中，严格按照设计要求施工，遵循各项操作规程和施工规范，严格执行“三检”制度，主动接受监理的监督、检验，实行全面质量控制，工程已试运行，运行情况正常良好。

3、本合同工程主要设计变更：

序号	变更文件名称	变更内容
01	临时防台渡汛工程	K0+300～K0+810 段（510 米）采取临时加固措施，加固方案采用抛填片石+雷诺护垫+两层宾格石笼防护。
02	栅栏板护面工程	将海堤栅栏板由现浇变更为预制施工，并增设吊环；钢筋砼栅栏板按施工图 C40 施工，并按 C40 砼调价。
03	增加项目起点衔接段海堤工程量	为了确保度汛的安全，需对该段缺口进行封闭，同意按南围海堤设计图中海堤加固的结构形式对该缺口以圆弧形进行连接。

04	万科段拆除工程	为确保工程顺利开展，积极推进工程进度，会议同意增加万科段海堤栈道砼墩、砼墩浆砌片石基础、旧海堤浆砌石拆除工程，但需扣减旧海堤浆砌体开挖线以下无需拆除部分工程量，同时要求拆除的片石要考虑利用。
05	游艇码头处增设出入口	游艇码头段增设便桥砼墩墙、步梯出入口及过路电缆沟。
06	南围水闸两侧越浪沟至出水口处地基处理	对上述两段排水沟（超出原新建海堤软基处理范围部分）进行增加松木桩基础处理，此处另有一条规划道路暂未建设，由设计单位根据建设单位提供的规划道路图纸进行复核，如越浪排水沟线路在规划道路的机动车道下，应调整至绿化带；两侧排水沟排水口处砼板顶高程降至+1.2m。
07	海堤加固终点段与新建东岸水闸衔接	游艇码头段增设便桥砼墩墙、步梯出入口及过路电缆沟。为了确保度汛的安全，需对该段缺口进行封闭，同意按南围海堤设计图中海堤加固的结构形式对该缺口以圆弧形进行连接，海堤加固终点（X：1015788.752，Y：402318.108）与新建东岸水闸（X：1015742.129，Y：402297.988）。
08	旧南围水闸增加抛石	增加抛石回填至水面。
09	道路横断面调整及花岗岩栏杆调整样式（道路水稳层水泥调整为P.042.5）	原有水泥标号PC32.5变更为PC42.5。 取消道路左侧绿化带，变更为人行道；道路右侧“3m绿化带+2m 人行道”变更为“2m 人行道+3m 树池” ；并取消道路左侧对应的路灯及其它附属工程。 标头道路原设计平面图变更为喇叭口设计，以顺接现状道路。 修改栏杆样式及跨度。 原设计“12米双臂2*180W路灯”变更为“12米双臂2*90W路灯”，路灯样式参考珠海大道。
10	南围水闸预制空心板改现浇	为确保工程顺利、安全施工，南围水闸交通桥将空心板预制改为现浇施工
11	南围水闸水泥搅拌桩砂垫层	1.将厚度为1m的砂垫层平台加厚，经现场挖探坑验收确认砂垫层平台回填厚度按前后两次现场实测平均值为1.44m，增厚0.44m；

		2.增加海漫、防冲槽段开挖施工所需的砂垫层平台，厚度为1.44m。 3.增加砂垫层平台宽度不足的工程量，由桩基础轮廓线往外拓宽2.5m，厚度为1.44m，放坡按1：2.5。
12	南围水闸液压泵房增加基础处理	采用液压泵房基础改为筏板基础的处理方案
13	南围水闸增加不锈钢栏杆	适当增加南围水闸不锈钢栏杆
14	南围水闸锁定装置适当调整，闸门横板加漏水孔	闸门锁定板调整：闸门横板加漏水孔
15	东岸水闸三孔变更为两孔	1.东岸水闸原设计闸孔孔数为3孔，每孔净宽6m，变更后孔数2孔，通航孔12m。非通航孔6m。 2.原设计闸顶及交通桥高程4.8m，海堤堤顶高程4.5m，在引堤段放坡衔接。变更后闸顶高程7.1，交通桥加高至6.55，与引堤衔接变陡。在上游左岸加设检修平台。 3.对闸门启闭方式变更为卷扬机启闭，启闭房重新设计。 4.对东岸左右岸功能区进行优化。
16	导流渠静力爆破石方	经现场核实东岸水闸导流渠位置存在大量孤石和基岩，勘察单位补勘报告中明确基岩标高约为±0.00。由于项目位置位于居民区附近，且施工受到潮汐影响，退潮才具备施工条件，参建五方一致同意采用静力爆破，石方考虑利用。
17	东岸水闸软基优化	1、取消原设计高压旋喷桩； 2、优化水泥搅拌桩部桩平面及桩长； 3、主体采用C20混凝土换填至全风化岩； 4、右岸上下游扶臂挡墙1-2、悬臂挡墙1基础处理采用C20混凝土换填至全风化岩。 5、消力池段基础换填至全风化岩。
18	东岸水闸软基处理	海漫段基础换填至全风化岩。
19	东岸水闸增加路面硬	由于后续规划需求，顺接部位采用混凝土路面，结构层施工参照管

	底化	理房室外道路结构层。
20	东岸水闸管理房外立面变更	已完工的启闭机房重新按变更方案进行外立面装修、未完工的管理房外立面装修及室外装饰需也做相应的变更。

二、验收范围

依据工程项目划分原则，本合同工程共划分 3 个单位工程，21 个分部工程，1548 个单元工程；验收范围包括：海堤工程、南围水闸工程、东岸水闸工程共 3 个单位工程，共计 21 个分部工程，1548 个单元工程。

三、合同执行情况

（一）合同管理

本工程各参建专业单位（包括勘察，设计，监理，施工，检测），均严格按照合同约定执行，均以合同为依据进行工程管理，并已经按质按量完成全部合同工程内容，未发生任何质量与安全责任事故，建设单位已经按合同约定比例及时支付工程款，以上各专业单位均未发生合同纠纷，合同执行和管理情况良好。

（二）完成情况和完成主要工程量

本合同工程已按批准的设计文件全部完成，共包含三个单位工程，其中南围水闸工程于 2021 年 2 月 2 日通过单位工程验收并移交使用，运行状况良好；海堤工程于 2022 年 4 月 15 日通过单位工程验收并移交使用，运行状况良好；东岸水闸工程已完成，于 2022 年 12 月 2 日通过单位工程验收。

完成主要工程量如下表：

合同工程实际完成主要工程量表

序号	工程项目名称	单位	完成工程量	备注
1	中粗砂	m^3	14883	
2	蒸压加气填充块	m3	302.7	
3	土工格栅	m^2	100000	
4	土工布反滤包	个	280	
5	土工布	m^2	30000	

	6	土方开挖	m^3	72840	
	7	土方回填	m3	115552.1	
	8	碎石	m^3	12464	
	9	水泥	t	23834	
	10	钢筋	t	2380	
	11	砂石垫层	m3	6666	
	12	块石	m3	16900	
	13	绿化	m^2	2522	
	14	交通标线	m^2	1372	
	15	花岗岩栏杆	m	1786	
	16	给水管	m	2177	
	17	污水管	m	1502	
	18	格宾石笼	m3	5814.64	
	19	不锈钢栏杆	m	1128	
	20	板式橡胶支座	个	440	
	21	D800 水泥搅拌桩	m	119595	
	22	C50 砼	m3	288	
	23	C40 混凝土	m^3	29340.5	
	24	C35 混凝土	m^3	1876	
	25	C30 混凝土	m^3	2796.5	
	26	C25 砼	m3	1022	
	27	C20 混凝土	m^3	3233.3	
	28	C15 混凝土	m^3	2346.3	
	29	人行道铺砖	m^2	8464	
	30	人行道路缘石	m	5400	
	31	人行道 3%水泥石屑层	m^2	8464	
	32	AC-20C 中粒式沥青层	m^2	17168	
	33	AC-13C 细粒式沥青层	m^2	17168	
	34	5%水泥稳定碎石层	m^2	13851	
	35	4%水泥稳定石屑层	m^2	15310	
	36	级配碎石垫层	m^2	16199	
	37	液压上翻式钢制闸门 6mx5.75m(8 套)	t	74.456	

38	液压启闭机 QLHY-2×160	套	16	
39	升卧式钢制闸门 6（12）mx7.0m（2套）	t	39.5	
40	卷扬启闭机	套	2	
注：实际工程量以结算审核部门为准。				

（三）工程结算情况

高新区南围海堤灾后重建工程合同价款为 169071217.09 元。工程结算已编制完成，最终结算价以财政部门审定为准。

四、合同工程质量评定

（一）工程质量检测情况

原材料及中间产品按合同及相关文件规定抽取试样，并送由具备相应资质的检测单位进行检验，所有原材料、中间产品均经监理见证抽样送检，质量检测采用施工单位自检、监理单位平行检测的方式。

施工单位自检委托湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司；建设单位对比检测委托深圳市水务工程检测有限公司；监理单位平行检测委托珠江水利委员会珠江水利科学研究院。

所有施工自检、监理平行及第三方对比检测的结果均合格，符合设计及规范要求，本合同工程检验（测）结果汇总见下表：

本合同工程质量检验（测）结果汇总表

检验（检测）类别	检验（检测）项目	单位	使用数量	检测数量（组）			检验（检测）结果
				自检	平检	第三方检测	
原材料	钢绞线	t	55.35	1	/	/	合 格
原材料	中粗砂	m^3	24626	67	2	/	合 格
原材料	蒸压加气砼砌块	块	22000	3	/	/	合 格
原材料	实心砖	块	50000	1	/	/	合 格
原材料	橡胶支座	块	440	2	/	/	合 格
原材料	土工格栅	m^2	100000	2	/	/	合 格

原材料	碎石	m^3	28768.6	73	2	/	合 格
原材料	石屑	t	21000	42	/	/	合 格
原材料	石笼网	个	6000	2	1	/	合 格
原材料	块石	m^3	27200	24	/	/	合 格
原材料	钢筋套筒	个	2230	5	/	/	合 格
原材料	钢筋焊接	个	2400	8	/	/	合 格
原材料	钢筋	t	2380	223	5	/	合 格
原材料	P·O 42.5 水泥	t	23834	55	1	/	合 格
原材料	实心砖	块	50000	1	/	/	合 格
中间产品	C15 砼	m^3	2346.3	65	/	/	合 格
中间产品	C20 砼	m^3	3233.3	54	2	/	合 格
中间产品	C25 砼	m^3	1022	22	1	/	合 格
中间产品	C30 砼	m^3	2796.5	42	/	/	合 格
中间产品	C35 砼	m^3	1876	35	2	/	合 格
中间产品	C40 砼	m^3	29340.5	444	10	/	合 格
中间产品	C50 砼	m^3	288	29	/	/	合 格
中间产品	M10 试块	m^3	694	32	/	/	合 格
中间产品	M5 试块	m^3	59	2	/	/	合 格
中间产品	M50 试块	m^3	2.99	28	/	/	合 格
中间产品	M7.5 试块	m^3	112.2	26	/	/	合 格
实体检测	搅拌桩抽芯	根	11463	/	/	59	满足设计、规范要求
实体检测	复合地基静载	根	11463	/	/	46	满足设计、规范要求
实体检测	单桩静载	根	11463	/	/	27	满足设计、规范要求
实体检测	闸门防腐检验	m^2	402	100	/	96	满足设计、规范要求
实体检测	闸门超声波无损探伤	m	66.29	23.225	/	/	满足设计、规范要求
实体检测	土方压实度	点	/	7302	42	/	符合设计及规范要求
实体检测	断面测量	m	1800	/	/	32	符合设计及规范要求
综合试验	水稳配合比	/	/	3	/	/	符合设计及规范要求

综合试验	击实试验	/	/	3	/	/	符合设计及规范要求
综合试验	砂浆配合比	/	/	5	/	/	符合设计及规范要求
综合试验	地基承载力	/	/	18	/	/	符合设计及规范要求
综合试验	击实	/	/	6	/	/	符合设计及规范要求

（二）合同工程质量评定

本合同工程共3个单位工程，已通过验收，单位工程质量评定等级评为优良，合同工程质量评定情况见下表。

合同工程质量评定情况汇总表

序号	单位工程名称	单元工程质量评定统计			分部工程质量评定统计			质量等级
		个数	其中优良	优良率	分部数	其中优良	优良率	
1	海堤工程	774	592	76.5%	6	5	83.3%	优良
2	南围水闸工程	242	189	78.1%	7	6	85.7%	优良
3	东岸水闸工程	532	443	83.3%	8	7	87.5%	优良

（三）工程外观质量评定

外观质量测评组对各单位工程均进行了外观质量现场测量评定，外观质量评定结果见下表。

合同工程外观质量评定汇总表

序号	单位名称	应得分	实得分	得分率（%）
1	海堤工程	76.0	69.7	91.7
2	南围水闸工程	94.0	82.4	87.7
3	东岸水闸工程	115.0	101.2	88.0

（四）堤外抛石断面测量成果

本工程堤外抛石施工完成后，断面高程经施工自检，监理复核合格后，建设单位委托第三方检测机构广东省岩土勘测设计研究院有限公司进行测量复核，共复核32个断面，均达到设计要求，符合规范规定。

（五）沉降、位移观测成果

海堤单位工程的沉降观测主要对防浪墙共41个控制点位进行观测，2019年5月4日至2022年4月10日期间32次的观测数据显示：结构物没有出现不均匀沉降，完工后累计最大沉降值为44mm，平均沉降值为12.7mm，经分析各观测点观测数据趋向稳定，工后沉降值符合设计及规范要求。

南围水闸单位工程的沉降、位移观测主要对水闸闸墩等建筑结构部分进行观测，2020年1月3日至2021年1月28日期间20次的观测数据显示：完工后累计最大沉降值为12mm，平均沉降值为8.9mm；2020年3月17日至2021年1月28日期间15次的观测数据显示：最大位移值为5mm，平均位移值为3.8mm，没有出现不均匀变形，工后沉降值和位移值符合设计及规范要求。

东岸水闸单位工程的沉降、位移观测主要对水闸闸墩等建筑结构部分进行观测，2022年11月3日至2022年11月28日期间19次的观测数据显示：完工后累计最大沉降值为11mm，平均沉降值为8.5mm；2022年3月17日至2022年11月28日期间14次的观测数据显示：最大位移值为4mm，平均位移值为3.6mm，没有出现不均匀变形，工后沉降值和位移值符合设计及规范要求。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议

工程运行管理中应加强沉降观测，正确使用机电设备和自动化控制设备，加强对闸门、启闭设备、自动化设备保养维护，加强对运行管理人员的培训，提高运行管理水平。

八、结论

高新区南围海堤灾后重建工程合同工程完工验收工作组听取了各参建单位对工程建设有关情况的汇报，检查了工程质量及完成情况，查阅了工程档案资料。验收工作组成员通过充分讨论，形成意见如下：

1、该合同工程已按批准的设计文件及施工合同约定完成全部工程建设内容。

2、该合同工程划分为3个单位工程，21个分部工程，1548个单元工程，全部通过验收，各单位工程质量等级评定为优良。

3、工程文件材料齐全、完整，已按规范要求整理，符合归档要求。

4、工程施工期，单位工程观测资料分析结果均符合国家和行业技术标准以及合同约定的标准要求。

5、该合同工程能按设计要求运行并发挥效益，具备投入使用条件。

6、确定合同工程完工日期为：2022年12月8日。

验收工作组一致同意通过该合同工程完工验收，工程项目质量等级评定为**优良**。

九、保留意见

无。

保留意见人签名：

十、合同工程完工验收工作组成员签名表

合同工程名称：高新区南围海堤灾后重建工程

姓　名	参 验 单 位	职务/职称	签　字
杨燕超	珠海交通集团路桥开发建设有限公司	总工程师	
桂国宾	珠海交通集团路桥开发建设有限公司	项目负责人/高工	
刘学智	广州珠科院工程勘察设计有限公司	设计负责人/高工	
王其进	广东省珠海工程勘察院	勘察代表	
陈晓东	广东顺水工程建设监理有限公司	总监/高工	
刘清岩	广东顺水工程建设监理有限公司	监理工程师	
马鹏超	广东省水利水电第三工程局有限公司	项目经理/高工	
戴恩运	广东省水利水电第三工程局有限公司	项目总工/高工	

验收日期：2022 年 12 月 8 日

十一、附件

饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程

中标通知书

潮公易建中字【2024】第（72）号

招标人	饶平县水务工程建设管理中心		
中标人	广东省水利水电第三工程局有限公司		
工程名称	饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程施工		
工程地点	本工程位于饶平县东溪大桥黄冈河下游叠石埭段，南起黄冈河出海口海堤处，北至东溪大桥上游100.0m处。		
建设规模	本工程主要包括堤防加固（防洪标准为50年一遇，叠石埭海堤主要堤段为2级堤防、主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。穿堤建筑物与所在堤防级别相同）和堤路改造工程。		
发包工程内容	建设的主要内容包括叠石埭海堤加固、堤顶道路改造及连廊建筑，海堤加固主要对4.391km范围的海堤进行堤身扩宽，沿途包含穿堤建筑物三座（新建水闸2座，扩建水闸1座）；堤顶道路改造主要包括路面、排水系统、照明、安全设施及绿化工程。		
承包方式	本项目采用固定单价承包(包工、包料、包税、包质量、包工期、包安全、包文明施工及有关规范要求等)，工程量据实结算。		
招标控制价	156606301.23元		
中标价（元）	人民币（大写）壹亿伍仟伍佰捌拾陆万贰仟捌佰壹拾陆元柒角柒分（小写：￥155862816.77元）		
项目负责人及证书编号	谢祥/粤144192002725	**质量标准**	符合国家标准，达到合格或以上等级
工期	365个日历天		
招标人	**招标代理机构**	**潮州市公共资源交易中心**	
（盖章） 2024年7月7日	（盖章） 2024年7月7日	（盖章） 2024年7月7日	

正本

饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程

施工合同

合同编号：RPHDJG-SG-001

发包方：饶平县水务工程建设管理中心

承包方：广东省水利水电第三工程局有限公司

签订地点：潮州市饶平县

签订日期：2021年7 月 19日

第一节 合同协议书

饶平县水务工程建设管理中心(发包人名称，以下简称“发包人”)为实施**饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程施工**(项目名称)，已接受**广东省水利水电第三工程局有限公司**(承包人名称，以下简称“承包人”)对该项目的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；

(2)投标函及投标函附录；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求(合同技术条款)；

(6)图纸；

(7)已标价的工程量清单；

(8)其他合同文件。

2、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3、签约合同价：人民币(大写) 壹亿伍仟伍佰捌拾陆万贰仟捌佰壹拾陆元柒角柒分(¥155862816.77)。

4、承包人建造师：谢祥，技术负责人：周华清。

5、工程质量符合**合格或以上**标准。

6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8、承包人应按照监理人指示开工，工期为**365**日历天。

9、本协议书正本一式贰份，合同双方各执壹份；副本陆份，发包人执叁份，承包人执贰份，监理人执壹份。

10、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：**饶平县水务工程建设管理中心**　　承包人：**广东省水利水电第三工程局有限公司**

(盖单位章)　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：____(签字)　　法定代表人或其委托代理人：____(签字)

2024年7月19日　　2024年7月19日

饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程施工合同工程完工验收

鉴 定 书

饶平县东溪大桥至叠石埭海堤围加固提升工程

施工合同工程完工验收工作组

2024 年 07 月 9 日

验收主持单位：饶平县水务工程建设管理中心

项目法人：饶平县水务工程建设管理中心

勘察设计单位：淮安市水利勘测设计研究院有限公司

湖北省交通规划设计院股份有限公司

监理单位：广东粤源工程咨询有限公司

施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

验收时间：2024 年 7 月 19 日

验收地点：饶平县黄岗镇

前　　言

验收依据：饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程已按施工合同及经批准的设计文件、施工图纸完成全部建设任务，依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）等有关规范及施工合同约定，符合验收条件。

2024 年 7 月 19 日，饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程完工验收工作组对饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程进行了合同完工验收。本工程合同完工验收由饶平县水务工程建设管理中心主持，参加验收的单位有：饶平县水务工程建设管理中心（项目法人单位）、淮安市水利勘测设计研究院有限公司、湖北省交通规划设计院股份有限公司、广东粤源工程咨询有限公司、广东省水利水电第三工程局有限公司。

验收过程：

验收工作组组织参会人员于 2024 年 7 月 19 日对饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程合同工程进行现场检查后返回到饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程合同工程项目经理部召开验收工作会议。会议听取了工程施工单位、勘察设计单位、监理单位、项目法人单位的工程建设有关情况的工作报告，检查了各分部及单位工程验收有关文件及相关档案资料，查阅了工程施工质量保证资料、质量评定资料、质量检测统计资料及资料整编情况等，会议讨论通过了本合同完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

1、合同工程名称：饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程施工合同。

2、工程地点：饶平县东溪大桥黄冈河下游叠石埭段，工程南起黄冈河出海口海堤处，北至东溪大桥上游47.0m处。

（二）合同工程主要建设内容

本合同工程主要建设内容：叠石埭海堤加固、堤顶道路改造及连廊建筑，海堤加固主要对4.3242km范围的海堤进行堤身扩宽，沿途包含穿堤建筑物三座(新建水闸2座，扩建水闸1座);堤顶道路改造主要包括路面、排水系统、照明、安全设施及绿化工程。

(三)合同工程建设过程

1、开完工日期

开完工日期：2021年8月1日至2024年4月5日

2、施工过程及施工方法

工程通过测量放样定线、海堤加固、堤顶道路改造等消除海堤的安全隐患，有效保护堤围内居住的人口、耕地、鱼塘和工农业财产，抵御设计标准风暴潮的袭击，同时改善道路通行能力，美化沿岸景观。本合同工程建设严格按照水利水电工程建设的有关规定和程序进行，建立健全质量管理体系和各项制度，施工单位按照图纸、行业规程规范施工，严格执行“三检”制度和工序检测验收制度；监理单位按照合同规定履行监理职责，按规范要求进行项目“三控制”。在施工过程中，采用了施工自检、监理平行检测、项目法人对比检测等多层次的检测形式。

二、验收范围

本工程主要建设内容：主要包括堤防加固(防洪标准为50年一遇，叠石埭海堤主要堤段为2级堤防、主要建筑物级别为2级，次要建筑物级别为3级，临时建筑物级别为4级。穿堤建筑物与所在堤防级别相同)和堤路改造工程。

三、合同执行情况

本工程项目法人与淮安市水利勘测设计研究院有限公司和湖北省交通规划设计院股份有限公司签订了勘察设计合同，与广东粤源工程咨询有限公司签订了监理合同，与广东省水利水电第三工程局有限公司签订了施工合同，签订合同的各方都能够依据合同的约定认真履行，合同执行情况良好。本项目工程资金支付采用工程量进度付款形式，施工单位按照监理部门的要求在每月规定时间编制完成工程月进度付款申请表，经审核完成后，由监理部门开具工程付款证书，报经建设单位及上级主管部门审核签定后支付工程款。除按合同规定扣除工程保留金外，无其它工程款拖欠情况。

本合同工程于2021年8月1日开工，于2024年4月5日完工，已按设计图纸和合同约定的要求完成全部建设任务，本合同工程划分为2个单位工程、10个分部工程，完成的主要工程量：

DSDHD01堤防加固工程：堤基清理24550m³，土方开挖30622m³，土方填筑263640m³，悬挑梁混凝土6560m³，排水沟混凝土3480m³，扶壁式挡墙混凝土8960m³，L型胸墙混凝土1764.5m³，草皮护坡14742.73m²，仿木栏杆8782.4m等。

DSDHD02堤路改造工程：砂砾垫层8944.11m³，水泥稳定碎石基层

23699.4m³，中粒式沥青混凝土路面4770.2m³，细粒式改性沥青混凝土路面2385m³，水泥砂浆707.48m³，花岗岩道板1219.18m³，路缘石8648.4m，草坪花卉及苗木种植8648.4m等。

工程量按实，单价采用固定单价（即招标控制价的各项目单价（即招标文件第5章《工程量清单》中各个项目综合单价）×（1-中标人投标报价下浮率）进行结算，招标控制价中无适用或类似子目的单价调整方式：则以编制本工程招标控制价的编制规定及定额为估价基础，由发包人、监理人与承包人协商确定变更后的单价或合价×（1-中标人投标报价下浮率）。计算时主要材料单价采用施工期饶平县最新季度信息价及潮州市现行工程造价计价依据文件的主要建设工程材料综合价，次要材料按照粤建管2017年《广东省地方水利水电工程定额次要材料预算价格》。初步结算金额为16215.95 万元(建安费)，最终以饶平县财政局审核中心审核定案为准。

四、合同工程质量评定

（一）分部工程质量评定

饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程划分为2个单位工程、10个分部工程，分部工程质量评定结果统计如下表：

分部工程质量评定统计表

序号	分部工程名称及编码	单元工程个数	合格单元个数	优良率个数	优良率（%）	评定等级	备注
1	A海堤加固工程（K0+047-K1+200）	108	108	0	/	合格	
2	B海堤加固工程（K1+200-K2+200）	96	96	0	/	合格	
3	C海堤加固工程（K2+200-K3+200）	116	116	0	/	合格	

4	D海堤加固工程（K3+200-K4+371.2）	217	217	0	/	合格	
5	E水闸工程	113	113	0	/	合格	
6	F堤顶路工程（K0+047-K1+500）	205	205	0	/	合格	
7	G堤顶路工程（K1+500-K3+000）	200	200	0	/	合格	
8	H堤顶路工程（K3+000-K4+371.2）	182	182	0	/	合格	
9	I连廊建筑物	52	52	0	/	合格	
10	J附属工程（K0+047-K4+371.2）	151	151	0	/	合格	

饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程划分2个单位工程、10个分部工程经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定，分部工程施工质量全部评定为合格。

（二）工程外观质量评定

2023年11月17日，项目法人组织参建单位对DSDHD01堤防加固工程单位工程外观质量现场检测并评定打分，确认工程外观良好，满足设计要求，工程外观质量应得分：104分，实得分：73.2分，得分率70.4%，达到合格标准。

2024年5月12日，项目法人组织参建单位对DSDHD02堤路改造工程单位工程外观质量现场检测并评定打分，确认工程外观良好，满足设计要求，工程外观质量应得分：100分，实得分：71.0分，得分率71.0%，达到合格标准。

（三）工程质量检测情况

对于工程的原材料及中间产品，经送有相应资质等级的工程质量检测单位进行检测，检测结果满足设计要求。施工单位送检水泥38组，砂2组，碎石3组，钢筋52组，塑料排水板抗拉强度3组，各项指标合格；第

三方检测水泥 8 组，砂 3 组，碎石 3 组，钢筋 11 组，塑料排水板抗拉强度 6 组，各项指标合格。

砼设计强度 C15,施工单位自检 9 组，其中最小值 19.6Mpa，最大值 22.0Mpa，平均值 20.9Mpa，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）对试件进行数据分析，标准差 Sn 取 1.5MPa，

Rn-0.7Sn=20.9-1.05=19.85＞15.0;

Rn-1.60Sn=20.9-2.4=18.5>0.8*15=12,满足标准要求.评定合格.第三方检测 1 组，值 17.4Mpa，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）对试件进行数据分析，混凝土试块 28 天抗压强度的组数只有 1 组时，试块强度应满足 R≥1.15R 标.经对比分析，C15 砼试件抗压强度平均值相对差为 1.1%，符合要求。

砼设计强度 C20,施工单位自检 2 组，其中最小值 26.4Mpa，最大值 26.4Mpa，平均值 26.4Mpa，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）对试件进行数据分析，$\overline{R_n}$ =26.4>1.15R 标=1.15*20=23，Rmin=26.4>0.95R 标=0.95*20=19，满足标准要求.评定合格.C20 砼试件质量优良。第三方检测 1 组，其中最小值 26.4Mpa，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）对试件进行数据分析，砼试件强度满足设计要求。经对比分析，C20 砼试件抗压强度平均值相对差为 1.1%，符合要求。

砼设计强度 C25,施工单位自检 70 组，其中最小值 29.4Mpa，最大值 33.7Mpa，平均值 32.0Mpa，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007)对试件进行数据分析,标准差 Sn 取 2.0MPa，①Rmin≥0.90R

标，即 29.4>22.5；②离差系数 Cv=Sn/Rn=2/32=0.063，则 Cv=0.063＜0.14 ③保证率 P(t)=99.98%>85%，满足质量标准要求，评定优良； 第三方检测 14 组，其中最小值 28.7Mpa，最大值 30.3Mpa，平均值 29.4Mpa，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)对试件进行数据分析，标准差 Sn 取 2.0MPa， ①Rn-0.7Sn＞R 标，即 Rn-0.7Sn=29.4-1.4=28＞25.0；②Rn-1.60Sn≥0.83R 标，则 Rn-1.60Sn=29.4.0-3.2=26.2>20.75；经对比检测分析：C25 砼试件施工自检与第三方对比检测平均值相对差 0.88%，符合要求。

砼设计强度 C30，施工单位自检 27 组，其中最小值 35.9Mpa，最大值 40.6Mpa，平均值 38.3Mpa，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)对试件进行数据分析：标准差 Sn 取 2.0MPa，①Rmin≥0.90R 标，即 38.3>27；②离差系数 Cv=Sn/Rn=2/38.3=0.052，则 Cv=0.052＜0.14；③保证率 P(t)=100%>85%，满足质量标准要求，评定优良； 第三方检测 12 组，其中最小值 34.53Mpa，最大值 36.3Mpa，平均值 35.2Mpa，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)对试件进行数据分析：标准差 Sn 取 2.0MPa，

①Rn-0.7Sn＞R 标，即 Rn-0.7Sn=35.2-1.4=33.8＞30.0；

②Rn-1.60Sn≥0.83R 标，则 Rn-1.60Sn=35.2-3.2=32.0>0.83*30=24.9；

经对比检测分析：C30 砼试件施工自检与第三方对比检测平均值相对差 0.88%，符合要求。

砼设计强度 C40，施工单位自检 280 组，其中最小值 45.3Mpa，最大值 59.9Mpa，平均值 49.6Mpa，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》

（SL176-2007）对试件进行数据分析：标准差 Sn 取 2.0MPa，①Rmin≥0.90R 标，即 45.3>36；②离差系数 Cv=Sn/Rn=2/45.3=0.04，则 Cv=0.04＜0.14；③保证率 P(t)=100%>85%，满足质量标准要求，评定优良；第三方检测 67 组，其中最小值 45.7Mpa，最大值 48.6Mpa，平均值 46.8Mpa，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）对试件进行数据分析：标准差 Sn 取 2.0MPa，①Rx＞90%R 标，即 45.7＞36；②离差系数 Cv=Sn/Rn=2/45.7=0.057，则 Cv=0.04＜0.14；③保证率 P（t)=100%＞85%，故 C40 砼试块 28 天抗压强度质量优良；经对比检测分析：C40 砼试件施工自检与第三方对比检测平均值相对差 0.6%，符合要求。

M10 砼试件抗压强度，**施工单位自检** 4 组，其中最小值 11.6Mpa，最大值 12.4Mpa，平均值 12.1Mpa，根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）对试件进行数据分析：Rn=12.1>R 标；Rmin=12.1≥0.8R 标，满足设计要求，**第三方检测** 1 组，检测值为 12.3Mpa，。经对比分析，M10 砼试件抗压强度平均值相对差为 1.6%，符合要求。

路基、连廊、挡墙、基层、路面等现场检测

施工单位自检水泥搅拌桩钻芯抗压强度检测 160 组、单桩竖向抗压静载检测 309 组、复合地基检测 34 组、击实 1 组、轻型触探 6 组均达到设计要求；回填土干湿密度试验 858 组（设计压实度≥92%，最小值 92.9%，最大值 96.4%）均达到设计要求；C40 混凝土回弹 60 组（最小值：40.4MPa，最大值：48.7MPa）均达到设计要求。第三方水泥搅拌桩钻芯抗压强度检测 26 组、单桩竖向抗压静载检测 21 组、复合地基检测 5 组、、击实 9 组、轻型触探 4 组均达到设计要求；回填土干湿密度试验 62 组（设计压实度≥92%，

最小值 92.2%，最大值 94.6%）均达到设计要求;C30 混凝土回弹 6 组(最小值：32.0MPa，最大值：33.9MPa)、C40 混凝土回弹 12 组(最小值：40.5MPa，最大值：42.4MPa）均达到设计要求。

施工单位自检：下基层 5%水泥稳定级配碎击实检测合格；下基层回填土干湿密度试验 182 组（设计压实度≧95%，最小值 95.2%，最大值 99.5%）均达到设计要求，无侧限抗压强度 35 组（设计 3.0MPa，最小值 3.8MPa，最大值 4.3MPa）均达到设计要求；第三方抽检回填土干湿密度试验 38 组（设计压实度≧95%，最小值 95.3%，最大值 98.0%）均达到设计要求，无侧限抗压强度 14 组（设计 3.0MPa，最小值 3.6MPa，最大值 3.9MPa）均达到设计要求。

施工单位自检：上基层 6%水泥稳定级配碎击实检测合格；下基层回填土干湿密度试验 92 组（设计压实度≧95%，最小值 95.4%，最大值 97.8%）均达到设计要求，无侧限抗压强度 22 组（设计 3.0MPa，最小值 3.8MPa，最大值 4.4MPa）均达到设计要求；第三方抽检回填土干湿密度试验 26 组（设计压实度≧95%，最小值 95.4%，最大值 97.9%）均达到设计要求，无侧限抗压强度 9 组（设计 3.0MPa，最小值 3.7MPa，最大值 3.8MPa）均达到设计要求；

施工单位自检：8cm 厚中沥式沥青砼 AC-20C：左右幅弯沉值检测、左右幅路面压实度检测、左右幅路面厚度检测、左右幅沥青路面渗水系数试验检测、平整度检测均达到设计要求；第三方抽检 8cm 厚中沥式沥青砼 AC-20C：左右幅弯沉值检测、左右幅路面压实度检测、左右幅路面厚度检测、左右幅沥青路面渗水系数试验检测、平整度检测均达到设计要求。

施工单位自检：4cm 厚细沥式改性沥青砼 AC-13C：左右幅弯沉值检测、左右幅路面压实度检测、左右幅路面厚度检测、左右幅沥青路面渗水系数试验检测、平整度检测均达到设计要求；第三方抽检 4cm 厚细沥式改性沥青砼 AC-13C：左右幅弯沉值检测、左右幅路面压实度检测、左右幅路面厚度检测、左右幅沥青路面渗水系数试验检测、平整度检测均达到设计要求。

交通标志线自检：（左侧、右侧）停车让行标志、（左侧、右侧）指路标志、（左侧、右侧）限制速度标志、（左侧、右侧）线形诱导标志、（右侧）变窄标志均符合设计要求；左右幅标线厚度、光度性能、反光标线逆反射系数均达到设计要求；

（四）单位工程质量等级评定意见

DSDHD01 堤防加固单位工程划分为 5 个分部工程，共计 650 个单元工程，全部合格，其中优良单元工程 0 个，优良率为 0%；分部工程经施工单位自评，监理单位复核，项目法人单位认定，分部工程施工质量全部合格。工程外观质量得分率 70.4%，该单位工程施工质量等级评定为合格。

DSDHD02 堤路改造单位工程划分为 5 个分部工程，共计 790 个单元工程，合格 790 个，合格率 100%；其中优良单元工程 0 个，优良率为 0%；分部工程经施工单位自评，监理单位复核，项目法人单位认定，分部工程施工质量全部合格。外观质量得分率为 71.0%，该单位工程施工质量等级评定为合格。

（五）合同工程质量等级评定意见

饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程共 2 个单位工程，分 10

个分部工程，共计1440个单元工程，经施工单位自评、监理单位复核、项目法人认定，分部工程质量全部合格，其中优良分部工程0个，优良率为0%，工程外观质量合格，施工中未发生过质量安全事故；中间产品质量和原材料质量经检测全部合格；施工质量检验评定资料基本齐全。依据《水利水电建设工程验收规程》(SL223-2008)、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-2007)，该合同工程施工质量等级评定为合格。

五、历次验收遗留问题处理情况

无。

六、存在的主要问题及处理意见

无。

七、意见和建议：

建议工程完工后应认真制定各项管理制度、岗位责任制、维护检修制度，保证工程长效管理机制。

八、结论：

经验收工作组对饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程的施工现场及施工质量检验评定资料的检查与讨论，一致认为：

1、饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程已按合同及设计要求完成全部施工任务，施工过程中未发生质量安全事故。

2、施工现场已清理完毕。

3、本合同工程2个单位工程验收全部合格，单位工程外观质量评定合格，原材料及中间产品质量检验合格。

4、项目投资控制良好。

5、资料基本齐全，符合归档要求。

6、合同工程完工日期确定为：2024 年 4 月 5 日。

7、验收工作组成员一致同意通过饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程合同完工验收，合同工程质量等级为合格。

九、保留意见：

无。

保留意见人签字：/

十、附表（合同工程完工验收工作组成员签名）

十一、附件

提交验收工作组的资料目录：

1、工程建设管理工作报告

2、工程设计工作报告

3、工程建设监理工作报告

4、工程施工管理工作报告

5、分部工程验收资料

6、验收备查档案资料

饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程

合同工程完工验收工作组签字表

2024 年 7月19 日

姓　名	单　位	职务和职称	签　字
蔡伟棋	饶平县水务工程建设管理中心		蔡伟棋
钱浩泽	饶平县水务工程建设管理中心		钱浩泽
李国峰	广东粤源工程咨询有限公司	总监/高工	李国峰
吴钦俊	广东粤源工程咨询有限公司	监理工程师	吴钦俊
黄兆望	湖北省交通规划设计院股份有限公司		黄兆望
程鹏	淮安市水利勘测设计研究院有限公司		程鹏
谢祥	广东省水利水电第三工程局有限公司	项目经理	谢祥
刘建基	广东省水利水电第三工程局有限公司	技术总工	刘建基
肖锋	广东粤源工程咨询有限公司	土监	肖锋

会议签到表

工程名称	饶平县东溪大桥至叠石埭海堤加固提升工程		
会议内容	合同工程完工验收	主持人	蔡伟镇
会议地点	工程项目部	会议时间	2024.7.19
姓名	工作单位	职务或职称	签名
黄兆望	湖北省交通规划设计院		黄兆望
程朋鸟	淮安市水利勘测设计研究院		程朋鸟
张荣荣	广东韩江高级水电第三工程有限公司	技术总工	张荣荣
谢锋	广东省水利水电第三工程局有限公司	项目经理	谢锋
李雄军	广东粤海工程咨询有限公司	总监/总工	李雄军
谢锋	〃 〃	主监	谢锋
徐加勇	〃 〃	工程师	徐加勇
吴跃俊	〃 〃	监理工程师	吴跃俊
蔡伟镇	建管中心		蔡伟镇
钱浩泽	建管中心		钱浩泽
朱林杰	饶安路		朱林杰
张景芳	〃 〃		张景芳

陆丰市东海镇乌坎渔港建设工程(一期一标段)

中 标 通 知 书

编号：LFJG2025-0037001

招标单位意见	**广东省水利水电第三工程局有限公司/广东省广建投资建设有限公司<联合体>：** **陆丰市东海镇乌坎渔港建设工程（一期一标段）**招标评标工作已于**二〇二五年八月十四日**结束，经评标委员会评审推荐定标候选人，并于**二〇二五年八月二十二日**由定标委员会定标，确定你单位为中标单位，并已按规定公示完毕，未接到任何单位投诉和提出异议，请于规定时间内与我单位协商办理合同签订的有关事宜。 **法定代表人（签名）：** （盖章） 2025年08月28日
交易中心确认意见	该项目已于**二〇二五年八月十四日**在我中心完成招标工作，经评标委员会评审推荐定标候选人，并于**二〇二五年八月二十二日**由定标委员会定标，确定**广东省水利水电第三工程局有限公司/广东省广建投资建设有限公司<联合体>**为中标单位，并已按规定公示完毕，现予以确认。 （盖章） 2025年08月28日

工程地点	汕尾市陆丰市	**招标方式**	公开招标
联系人	林斯耿	**联系电话**	0660-8821139
工程规模	拟建2个渔业码头泊位、水产品交易中心、渔业培训中心、渔港管理中心、仓储物流中心、进港道路及相关配套设施等（具体以通过审核的正式版本施工图及工程量清单作为施工依据）。		
招标内容	一期一标工程为渔业培训中心、进港航道、陆域形成及地基处理工程。（具体以通过审核的正式版本施工图及工程量清单作为施工依据）		
中标价	**大写：柒仟陆佰陆拾叁万伍仟壹佰元捌角壹分** **小写：76,635,100.81元**		
项目负责人	臧新丰,证书编号：一级建造师注册证书、粤1422017201904386， 粤交安B23S01627；		

（七）、联合体协议书

（主）广东省水利水电第三工程局有限公司（成）广东省广建投资建设有限公司（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）陆丰市东海镇乌坎渔港建设工程(一期一标段)投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、广东省水利水电第三工程局有限公司（单位名称）为联合体牵头人，广东省广建投资建设有限公司为联合体成员方。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、如果中标，联合体各方将依照下述分工原则，就各方的具体工作范围和相应的责任、权利和义务，另行签订协议或合同，并报发包人。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书联合体成员和招标人各执一份，附投标文件正本一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：广东省水利水电第三工程局有限公司（盖单位章）

分工内容：负责港口与航道工程施工总承包资质范围内的施工相关工作。

法定代表人：（签字或盖章）

联合体成员一名称：广东省广建投资建设有限公司（盖单位章）

分工内容：负责建筑工程施工总承包资质范围内的施工相关工作。

法定代表人：（签字或盖章）

联合体成员二名称：/（盖单位章）

分工内容：/

法定代表人：/（签字或盖章）

2025年 8月 6日

注：1、单独投标的，无需提交本协议，但必须保留本页面。

2、联合体投标的，本协议需填妥并由联合体各方按格式共同签字、盖章后提交。投标单位可根据联合体实际家数对联合体协议书进行格式调整。

陆丰市东海镇乌坎渔港建设工程
（一期一标段）

建设工程施工合同

发包人：陆丰市农业农村局

承包人：（牵）广东省水利水电第三工程局有限公司

（成）广东省广建投资建设有限公司

2025年9月

住房城乡建设部
国家工商行政管理总局 制定

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 陆丰市农业农村局

承包人（联合体牵头人）： 广东省水利水电第三工程局有限公司

承包人（联合体成员）： 广东省广建投资建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就陆丰市东海镇乌坎渔港建设工程（一期一标段）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：陆丰市东海镇乌坎渔港建设工程（一期一标段）。

2. 工程地点：陆丰市东海镇乌坎村。

3. 工程立项批准文号：陆发改投审〔2024〕8号。

4. 资金来源：申请上级补助及地方政府专项债券资金，不足部分将根据市政府有关决定，视本级财力状况统筹安排。

5. 工程内容：为渔业培训中心、进港航道、陆域形成及地基处理工程。（具体以通过审核的正式版本施工图及工程量清单作为施工依据。

6. 工程承包范围：

具体以通过审核的正式版本施工图及工程量清单作为施工依据。

二、合同工期

计划开工日期：2025年10月9日。

计划竣工日期：2027年4月2日。

总工期：540日历天。总工期与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以总工期为准。具体开工日期以现场具备施工条件且在项目依法领取施工许可证后，项目监理工程师签发的开工令日期为准，如开工令发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期。

三、质量标准

工程质量符合《工程施工质量验收规范》标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价(含税):人民币(大写)柒仟陆佰陆拾叁万伍仟壹佰元捌角壹分(¥76635100.81元)。

其中:不含税金额:¥70307431.94元，增值税金额:¥6327668.87元。

建筑安装工程费中含有以下费用:

绿色施工安全防护措施费(不含税):

人民币(大写)壹佰零叁万柒仟零肆拾叁元肆角整(¥1037043.40元);

材料和工程设备暂估价金额:

人民币（大写）_____（¥_____元);

专业工程暂估价金额:

人民币（大写）_____（¥_____元);

暂列金额:

人民币（大写）_____（¥_____元)。

2.合同价格形式:综合单价包干，包括施工图范围内的所有工程内容。工程承包范围内综合单价包干，实体工程量按实结算；施工图确认后，如果措施项目清单的完整性、措施项目清单工程量出现不完整或工程量出现偏差可据实作出调整。

3.本合同工程属于承包人联合体牵头方资质实施的单项工程为：疏浚工程（吹填）42647941.03元；属于承包人联合体成员方资质实施的单项工程为：渔业培训中心20931123.74元、陆域形成及地基处理工程13056036.04元，合计33987159.78元。

本合同工程款（含预付款、进度款、结算款等）由发包人按承包人牵头方与成员方各自实施的工程内容及本合同相关规定，分别向承包人牵头方和成员方支付及结算，承包人提供合法票据。

五、项目经理

承包人项目经理：臧新丰（一级建造师注册证书：粤1422017201904386）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

中标通知书（如果有）;

投标函及其附录（如果有）;

专用合同条款及其附件;

通用合同条款;

技术标准和要求；

图纸；

已标价工程量清单或预算书；

其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 9 月 24 日签订。

十、签订地点

本合同在 陆丰市农业农村局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 12 份，均具有同等法律效力，发包人执 2 份，承包人执 10 份。

（本页为签署页，无正文）

发包人：陆丰市农业农村局（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：114415810072503013

地　址：陆丰市东海镇龙湖路产业园区邻里中心 11 楼

邮政编码：516500

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：陆丰市农村商业银行

账　号：8002 0000 0134 78064

承包人（举）：广东省水利水电第三工程局有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：91441900198029270C

地　址：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中 67 号 1 栋、2 栋

邮政编码：523710

电　话：0769-87721441

传　真：0769-87721443

电子信箱：gdsdsj@126.com

开户银行：建设银行东莞市塘厦支行

账　号：44001779308051253761

承包人（成）：广东省广建投资建设有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字）

统一社会信用代码：91440101MA5CJHGT62

地　址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇同心路东部新时代大厦办公 11 层 04、05 号

邮政编码：516473

电　话：（0755）2209 3843

传　真：0755-22093841

电子信箱：gdsgjtzjsyxgs@163.com

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州流花支行

账　号：82250078801700000226

报建编号	2201PD0001
标段号	C03
发包方式	公开招标

上海市建设工程施工中标通知书

（第二联：中标人）

广东省水利水电第三工程局有限公司 ：

我单位 上海临港滨海海洋生态保护修复项目（三标） 工程，经评审由你单位中标。请你单位自中标通知书发出之日起30日内，来我单位签订书面合同。

建设地点	上海市浦东新区东南的临港岸段，南汇嘴观海公园~南汇东滩四期大堤，K12+990.00~K17+054.20桩号范围				
建筑面积	0平方米		建筑规模	详见项目明细表	
绿化面积	0平方米				
中标价	6634.3918万元		工期	448日历天	
注册建造师	党延嵩	注册专业	水利水电	注册号	粤144121321818
备注	1、暂列金额 0 万元。 2、暂估价 0 万元： 其中专业工程暂估价 0 万元。 详见专业工程暂估价明细表。				

招标人：（盖章） 法定代表人：（盖章）

上海市海洋管理事务中心

钱峰晓印

2022年 7月13日 2022年 7月13日

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

报建编号	2201PD0001
标段号	C03
发包方式	公开招标

项目明细表

其他工程	
名称	**备注**
上海临港滨海海洋生态保护修复项目（三标）	主要工程内容包括提前中高滩湿地保护及修复、潮间带生物多样性恢复、科普标识系统等。

招标人：（盖章）　　法定代表人：（盖章）

2022年7月13日　　2022年7月13日

附注：

1. 通知书一式四联，第一联：招标人；第二联：中标人；第三联：招标投标监管部门；第四联：交易中心。
2. 本中标通知书可通过二维码在上海市建筑业官方微信验证。

正本

上海临港滨海海洋生态保护修复项目（三标）

施 工 承 包 合 同

发包人：上海市海洋管理事务中心

承包人：广东省水利水电第三工程局有限公司

2022 年 7 月 14 日

第一节 合同协议书

发包人（全称）： 上海市海洋管理事务中心

承包人（全称）： 广东省水利水电第三工程局有限公司

上海市海洋管理事务中心（以下称发包人）修建的上海临港滨海海洋生态保护修复项目（三标），按照水利工程招标投标的法定程序，确定广东省水利水电第三工程局有限公司（以下称承包人）中标，依照《民法典》《招标投标法》《水利水电工程标准施工招标文件》（2009 版）等有关规定，特订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：上海临港滨海海洋生态保护修复项目（三标）。

2. 工程地点：上海市浦东新区东南的临港岸段，南汇嘴观海公园~南汇东滩四期大堤，K12+990.00~K17+054.20 桩号范围

3. 本工程主要工作内容：堤前中高滩湿地保护及修复、潮间带生物多样性恢复、科普标识系统等。

二、施工工期

计划开工日期：2022 年 7 月 10 日

计划竣工日期：2023 年 9 月 30 日

合同工期总日历天数 448 天

三、质量标准

工程质量标准：一次性验收合格，工程经质量监督机构核定达到优良标准；（安全、文明施工要求：不发生人员死亡的安全生产责任事故；达到局级文明工地，争创市级文明工地。）

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）陆仟陆佰叁拾肆万叁仟玖佰壹拾捌元整(¥ 66343918.00 元)；其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰零伍万陆仟肆佰叁拾伍元捌角伍分 (¥ 1056435.85 元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / (¥ / 元)。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目负责人

承包人**项目负责人**：党延嵩。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.承包人承诺在本合同履约期间，建设单位履约考核不合格的或监管部门发现其他不良行为的，自发现之日起的一年内不再参与建设单位的其他任何建设项目投标。

4.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于2022年7月14日签订。

十、签订地点

本合同在长宁区东诸安浜路221号2楼签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自双方公章及法人章盖章后生效。

十三、合同正本和副本

本合同一式六份。其中正本二份，双方各执一份；副本四份，双方各执二份。

发包人：上海市海洋管理事务中心（公章）　承包人：广东省水利水电第三工程局有限公司（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：_____

地　址：长宁区东诸安浜路221号2楼

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：_____

传　真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账　号：_____

签订日期：二〇二二年七月十四日

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：91441900198029270C

地　址：广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号 1栋、2栋

邮政编码：523710

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电　话：0769-87721441

传　真：0769-87721443

电子信箱：_____

开户银行：中国建设银行东莞塘厦支行

账　号：44001779308051253761

上海临港滨海海洋生态保护修复项目（三标）

合同工程完工验收

鉴　定　书

上海临港滨海海洋生态保护修复项目（三标）

合同工程完工验收工作组

2023 年 10 月 31日

项目法人：上海市海洋管理事务中心

建设管理单位：上海城投航道建设有限公司

设计单位：上海友为工程设计有限公司

勘察单位：中交上海航道勘察设计研究院有限公司

监理单位：上海珠宇工程咨询管理有限公司（施工监理）

上海至贤工程管理咨询有限公司（财务监理）

施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

主要设备制造（供应）商单位：无

质量和安全监督机构：上海市水务建设工程安全质量监督中心站

运行管理单位：

验收时间：2023 年 10 月 31日

验收地点：上海临港滨海海洋生态保护修复项目（三标）项目部会议室（浦东新区东港大道 981 号）

前 言

1、验收依据

①《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）；

②《水利水电建设工程验收规范》（SL223-2008）；

③ 国土空间生态保护修复工程验收规范（TD/T1069-2022）

④ 上海临港滨海海洋生态保护修复项目（三标）施工图设计文件；

⑤ 设计交底会会议纪要。

2、组织机构

项目法人：上海市海洋管理事务中心

建设管理单位：上海城投航道建设有限公司

设计单位：上海友为工程设计有限公司

勘察单位：中交上海航道勘察设计研究院有限公司

监理单位：上海珠宇工程咨询管理有限公司

施工单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

3、验收过程

上海市海洋管理事务中心于2023年10月31日在上海临港滨海海洋生态保护修复项目（三标）项目部会议室（浦东新区东港大道981号）召开了上海临港滨海海洋生态保护修复项目（三标）合同工程完工验收会议，会议成立了合同工程完工验收工作组（名单附后）。

按照《水利水电建设工程验收规范》（SL223-2008）以及相关规定，验收工作组认真检查现场，审阅工程档案资料，听取了各参建单位工作管理报告，经充分讨论，形成了上海临港滨海海洋生态保护修复项目（三标）合同工程完工验收鉴定书。

一、合同工程概况

（一）合同工程名称及位置

工程名称：上海临港滨海海洋生态保护修复项目（三标）

工程位置：位于上海市浦东新区滴水湖的东侧，距离滴水湖 2km 左右，整个项目的走向为南北走向，南起南汇嘴观海公园，北至东至南汇东滩四期大堤。

（二）合同工程主要建设内容

上海临港滨海海洋生态保护修复项目（三标）主要建设内容为消浪坝修复（K12+990.00~K15+131.87）、消浪坝修复（K15+251.05~K17+054.20）、潮间带生物多样性恢复、科普管护设施及水文高程标识牌等合同工程里包含的所有施工内容。

（三）合同工程建设过程（包括工程施工和完成工程量等）

本次验收工程项目根据设计图纸及合同文件要求已全部完成，主要的施工过程如下：

消浪坝修复（K12+990.00~K15+131.87）

序号	分部工程名称	单元工程总数	优良个数	开工时间	完工时间	单位工程验收日期	备注
1	堤前消浪坝断面二（K12+990.00~K13+380.00）	30	28	2022.9.21	2022.11.6	2023.8.24	
2	堤前消浪坝断面二（K13+380.00~K13+919.92）	24	22	2022.9.18	2022.11.12		
3	堤前消浪坝断面二（K13+934.50~K14+133.83）	16	15	2022.9.16	2022.11.15		
4	堤前消浪坝断面二（K14+300.38~K14+722.69）	29	26	2022.9.1	2022.11.16		
5	堤前消浪坝断面二（K14+722.69~K15+131.87）	28	27	2022.9.27	2022.11.20		

消浪坝修复（K15+251.05~K17+054.20）

序号	分部工程名称	单元工程总数	优良个数	开工时间	完工时间	单位工程验收日期	备注
1	堤前消浪坝断面一（K15+251.05~K15+535.87）	15	14	2022.10.18	2022.11.21	2023.8.24	
2	堤前消浪坝断面一（K15+565.49~K15+909.97）	20	18	2022.10.24	2022.11.26		
3	堤前消浪坝断面一	25	22	2022.11.6	2022.12.8		

	（K15+922.97~K16+361.98）						
4	堤前消浪坝断面一（K16+361.98~K16+760.28）	24	21	2022.11.13	2022.12.11		
5	堤前消浪坝断面四（K16+760.28~K17+050.00）	12	11	2022.12.1	2022.12.15		

潮间带生物多样性恢复

序号	分部工程名称	单元工程总数	优良个数	开工时间	完工时间	单位工程验收日期	备注
1	互花米草治理	94	/	2022.8.17	2023.2.28	2023.10.23	
2	盐沼植被恢复	2	/	2023.3.27	2023.10.21		
3	底栖动物投放	6	/	2023.6.20	2023.6.21		

科普管护设施及水文高程标识牌

序号	分部工程名称	单元工程总数	优良个数	开工时间	完工时间	单位工程验收日期	备注
1	导视系统牌	2	2	2023.8.29	2023.9.27	2023.10.23	
2	科普展示牌	6	6	2023.9.27	2023.10.15		
3	水文高程标识牌	1	1	2023.5.29	2023.9.21		

在施工过程中，严格按照《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176—2007）、《水利水电建设工程验收规范》（SL223-2008）等标准要求，对各道工序进行控制，确保施工质量符合标准要求。

二、验收范围

本次验收范围包括消浪坝修复（K12+990.00~K15+131.87）、消浪坝修复（K15+251.05~K17+054.20）、潮间带生物多样性恢复、科普管护设施及水文高程标识牌等合同工程里包含的所有施工内容。

三、合同执行情况（包含合同管理、工程完成情况和完成的主要工程量）

1、合同管理

（1）公司安排专人进行合同管理，对合同内容进行梳理，分阶段检查合同履行情况，以合同为依据，处理工程变更，合理安排工程款的使用，保证工程质量和进度。

（2）做好对各材料供应合同的管理工作，督促各材料供应商认真履行其供销合同范围内的工作，确保施工的工期、质量和安全达到合同要求，从而保证整个工程的顺利施工。

（3）建立健全工程项目合同管理制度，形成一套对材料供销合同等的合同管理实施细则。

（4）所有有关供销合同等都须注明："所有供货单位都必须服从施工总承包单位在工程计划、工程质量、文明施工等各个方面和环节进行的统一管理、统一控制、统一协调"。

我单位在施工过程中按合同约定认真履行其相关义务，工程材料均经检测合格，主要施工设备均通过报审，工程未发生安全质量事故，按监理指令开工、在合同约定期内完工，工程质量达到优良等级，按期上报进度款并及时支付分包进度款，本标段无违约情况，无争议。

2、工程完成情况

本次验收涉及到4个单位工程，包括16个分部工程全部完成（堤前消浪坝断面二K12+990.00~K13+380.00；堤前消浪坝断面二 K13+380.00~K13+919.92；堤前消浪坝断面二K13+934.50~K14+133.83；堤前消浪坝断面二 K14+300.38~K14+722.69；堤前消浪坝断面二K14+722.69~K15+131.87；堤前消浪坝断面一 K15+251.05~K15+535.87；堤前消浪坝断面一K15+565.49~K15+909.97；堤前消浪坝断面一 K15+922.97~K16+361.98；堤前消浪坝断面一K16+361.98~K16+760.28；堤前消浪坝断面四 K16+760.28~K17+050.00；导视系统牌；科普展示牌；水文高程标识牌；互花米草治理；盐沼植被恢复；底栖动物投放），其中互花米草治理；盐沼植被恢复；底栖动物投放3个分部工程不参与合同工程完工验收优良率的评定。主要工程量见下表。

3、完成的主要工程量

序号	项目	单位	合同工程量	完成量	备注
（一）	堤外海滩保护与修复				
1	堤前中高滩湿地保护及修复				
（1）	堤前消浪坝修复断面一	m	1441.60	1441.60	
（2）	堤前消浪坝修复断面二	m	1786.80	1786.80	
（3）	堤前消浪坝修复断面四	m	311.90	311.90	

（4）	湿地滩面修复	m^2	81220	81220	
（二）	潮间带生物多样性恢复				
1	互花米草治理	m^2	253865	272042	
2	盐沼植被恢复				
（1）	堤前中高滩盐沼植被恢复	m^2	240857	240857	
（2）	低滩滩涂植被恢复	m^2	382144	382144	
3	底栖生物投放	t	6.5	6.81	
（三）	科普管护设施				
1	科普标识系统				
（1）	导视系统牌	块	25	18	
（2）	科普展示牌	块	80	53	
（3）	水文高程标识牌	块	1	1	

四、合同工程质量评定

本次验收范围内的工程涉及已完成 4 个单位工程：

消浪坝修复（K12+990.00～K15+131.87）单位工程于 2023 年 8 月 24 日完成验收，无遗留问题；该单位工程包含 5 个分部工程，已按设计要求全部完成，5 个分部工程均为优良，优良率 100%，主要分部工程质量全部优良，外观质量得分率达到 92.5%。

消浪坝修复（K15+251.05～K17+054.20）单位工程于 2023 年 8 月 24 日完成验收，无遗留问题；该单位工程包含 5 个分部工程，已按设计要求全部完成，5 个分部工程均为优良，优良率 100%，主要分部工程质量全部优良，外观质量得分率达到 91.3%。

潮间带生物多样性恢复单位工程于 2023 年 10 月 23 日完成验收，无遗留问题；该单位工程包含 3 个分部工程，已按设计要求全部完成，所有单元工程和分部工程全部验收合格，施工质量符合设计和规范要求，单位工程质量等级评定合格。

科普管护设施及水文高程标识牌单位工程于 2023 年 10 月 23 日完成验收，无遗留问题；该单位工程包含 3 个分部工程，已按设计要求全部完成，3 个分部工程均为优良，优良率 100%。外观质量得分率达到 91.0%。

五、历次验收遗留问题处理情况

无

六、存在的主要问题及处理意见

无

七、意见和建议

无

八、结论

本工程已按合同及设计文件要求完成全部工程量，工程质量符合设计及相关规范、标准要求，工程资料基本齐全，工程整体感观质量良好，工程观测资料分析结果符合相关规范、标准要求，施工过程中未发生质量安全事故，生态修复初见成效。

综上所述，本工程评定为优良，同意通过合同工程完工验收。

九、保留意见

无

十、合同工程验收工作组成员签字表

见附件（附后）

上海临港滨海海洋生态保护修复项目（三标）

合同工程完工验收工作组成员签字表

验收 工作组	姓名	单位名称	职务 （职称）	签　名
组长	巢移	上海市海洋管理事务中心	项目负责人	巢移
副组长	董宇路	上海城投航道建设有限公司	项目经理	董宇路
组员	王金华	上海市海洋管理事务中心	项目技术负责人	王金华
组员	张军涛	上海城投航道建设有限公司	项目技术负责人	张军涛
组员	赵楠	上海友为工程设计有限公司	设计负责人	赵楠
组员	郭玉杰	上海至贤工程管理咨询有限公司	项目负责人	郭玉杰
组员	刘少林	上海珠宇工程咨询管理有限公司	总监理工程师	刘少林
组员	党延嵩	广东省水利水电第三工程局有限公司	项目经理	党延嵩
组员	卢宾	广东省水利水电第三工程局有限公司	项目技术负责人	卢宾

3、投标人“百千万工程”帮扶业绩

企业“百千万工程”帮扶项目业绩表

序号	工程名称	建设单位	合同金额	合同签订时间/竣工验收时间	项目经理	提交何种证明材料	工程地点
1	东莞市望牛墩镇朱平沙百千万工程-小公园和村标识工程	望牛墩镇人民政府	/	2024.6.28	/	合作协议	望牛墩镇
2							
3							
4							
5							

说明：提供近 5 年（从招标公告发布之日起倒推，在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）投标人“百千万工程”项目的有关帮扶业绩（不超过 5 项，超过 5 项的按证明材料顺序选择前 5 项）。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页、竣工验收报告（如有）关键页等。施工合同关键页是指含工程名称、工程规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页等页面。竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。

望牛墩镇人民政府　　广东省水利水电第三工程局有限公司

投身“百县千镇万村高质量发展工程”
合作框架协议

2024年6月

望牛墩镇人民政府　　广东省水利水电第三工程局有限公司

投身“百县千镇万村高质量发展工程”
合作框架协议

2024 年 6 月

望牛墩镇人民政府　　广东省水利水电第三工程局有限公司

投身“百县千镇万村高质量发展工程”合作框架协议

甲　方：望牛墩镇人民政府

乙　方：广东省水利水电第三工程局有限公司

一、工作目标

为深入学习贯彻习近平总书记关于推动高质量发展的重要论述精神，落实《中共广东省委关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的决定》，按照“一年开局起步、三年初见成效、五年显著变化、十年根本改变”的目标要求，打造建筑业企业投身“百千万工程”的示范项目，让建筑业企业支持帮扶“百千万工程”成为推动县域经济发展的新亮点，形成一批在美丽圩镇、乡村振兴等领域具有核心竞争力且可持续发展的“投建营一体化”企业，成为推动县域经济发展的重要力量。

为深化各方开展全方位、多层次、多渠道的合作意向，共同努力达成共赢、共享、共同发展的目的，望牛墩镇人民政府、广东省水利水电第三工程局有限公司协商签订此协议，共同遵守。

二、合作原则

（一）遵循“品质优良、务实高效”的宗旨，通过各方的努力，

实现项目开发建设“优质、高效、快速”的目标。

（二）本框架协议是甲乙双方合作的基本原则，必须遵守国家的各项法律、法规和政策，符合国家关于建设和投资的有关要求，后续签订的具体项目合同应符合本协议约定的基本原则。

三、合作内容

（一）乙方结合自身实际，以地方需求为导向，自主选择捐赠帮扶、资助帮扶、合作帮扶、工程建设、合作开发运营等形式，提供资金、技术、材料等方面的支持。全面开展项目对接，为项目建设提供优质方案，企业结合自身擅长领域，参与项目谋划工作，积极参加项目建设。

（二）甲方以广东省、东莞市的政策为基础，依法依规向乙方项目提供相关惠企政策支持，包括且不限于税收优惠、落户奖、办公用房补贴、人才入户、人才绿卡、子女入学指标、住房保障等。

（三）对于涉及在望牛墩镇范围内实施的城乡基础设施、人居环境等建设的项目，甲方在符合法律、法规、规章、行政规范性文件和相关政策以及其职权范围内，支持乙方及下属企业积极参与项目投融资、项目管理、勘察设计、工程施工、项目运营管理及维护等建筑行业，深度参与城市基础设施、水务环保、公建配套、片区综合开发、城市更新等领域的投资、建设及运营，支持乙方加快推进项目的投资建设工作。

（四）甲方在符合法律、法规、规章、行政规范性文件和相关政策以及其职权范围内，优先支持乙方通过规范程序承担基础设施等项目的投资和建设任务。乙方履行企业的社会责任，落实各项管理措施，

保证实现项目安全、进度与质量管理目标，务实协助甲方完成区域内基础设施等项目，推动东莞市高质量发展。

（五）甲方依据现行政策为乙方提供优良环境，支持乙方加强与镇属企业合作，并在政务服务、人才引进、政策支持、产业扶持、项目用地等方面提供相应的支持。

四、合作模式

各方根据区域建设发展需求，结合具体项目的特点和要求，探索互惠互利的合作模式，按现代企业制度进行市场化运作。灵活采用各方可接受的创新融投资模式，实施镇村项目的投资、融资、建设、运营等。

五、合作机制

（一）建立工作联络协调机制。甲方指定冯庆文牵头负责，乙方指定曾俊辉牵头负责，建立推进本协议落实的工作小组，负责日常工作层面的沟通联系。

（二）强化合作事项推进落实。本协议签署后，双方工作小组研究制定项目落地阶段目标和重点任务，落实责任分工。

六、附则

（一）本协议旨在载明双方就“百县千镇万村高质量发展工程”项目合作初步达成的框架性共识，以促进双方就具体合作项目开展进一步的商谈和一致行动。双方一致认可，本协议约定的合作内容将以双方签署明确、详细的具有法律约束力的协议或合同文件为准。本协议不作为甲方对乙方作出的任何承诺，乙方不得基于本协议约定要求甲方承担任何责任，也不得以甲方违约为理由要求甲方补偿、赔偿。

（二）双方对协议及合作内容具有保密义务，在合作过程中涉及国家秘密、商业秘密及非公开信息的，双方承诺保密。保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

（三）本协议关于合作内容以及相关合作事项的表述，并不意味着双方已成为相关事项的合作方，也不意味着双方是相关合作事项的唯一合作方，甲方有权根据实际情况与其他主体建立与本协议约定类似的合作关系。具体合作最终应根据法定程序予以确定和落实，并以最终签署的合同、协议为准。

（四）本协议涉及的所有事项应在符合法律法规和相关政策规定，在政府职权范围内且符合各方的业务审批条件和办理程序的前提下进行。甲方对乙方及其下属公司与企业之间签订的协议、提供的服务不作承诺，不承担担保责任和其他法律责任及风险。

（五）本框架协议有效期为五年，自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效，期满后自动终止。本协议未尽事宜，双方可另行签署备忘录、补充协议等予以明确。本协议书一式陆份，合作各方各执叁份。(以下无正文)

甲方：

望牛墩镇人民政府

（盖章）

法定代表人或授权代表

（签字）：

2024 年 6 月 28 日

乙方：

广东省水利水电第三工程局有限公司

（盖章）

法定代表人或授权代表

（签字）：

2024 年 6 月 28 日

4、施工项目负责人（兼任项目总负责人）情况

施工项目负责人（项目总负责人）情况

姓名	卢宾	性别	男	年龄	49	学历	本科	职称	正高级工程师
毕业院校	华南理工大学			毕业时间	1999.7.1		所学专业	水利水电建筑工程	
工程建设行业工作年限	27			投标人企业工作年限	10		技术特长	水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程	
执业资格类型	注册一级建造师			执业资格证书编号及注册专业				粤14420062008071 45（水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程）	
主要工作经历	/								

拟派项目负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计 0 项。（数量上限为 3 项）

序号	合同工程名称	合同金额（万元）	合同签订日期	项目类别	项目所在地	建设单位	担任职位
1	/	/	/	/	/	/	/

说明：1.提供施工项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书（如有）、执业资格证书、注册证书等。2.项目负责人必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。3.提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推在建项目以合同签订时间为准，已完工项目以竣工验收报告时间为准）的同类工程经验（须在提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可，业绩不超过 3 项，超过 3 项的按证明材料顺序选择前 3 项）。证明资料为中标通知书（如有）、施工合同关键页、发票往来(如有)、收付款证明(银行转账记录)(如有)、竣工验收报告（如有）关键页。施工合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、体现项目负责人姓名页、合同签字盖章页等页面，竣工验收报告关键页是指竣工验收报告首页、含工程造价的内页、验收结论签字页，其它内容可不附。合同中未体现项目负责人姓名的，可提供由建设单位开具的任职证明并加盖建设单位公章。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。





普通高等学校

毕业证书



中华人民共和国教育部制

No. 00280657

学生 卢宾 性别 男，

一九七七 年 九 月 六 日生，于一九九五年

九 月至 一九九九年 七 月在本校

建筑学院 水利水电建筑工程 专业

四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：华南理工大学

一九九九 年 七 月 一 日

学校编号：99020220

使用有效期：2026年10月23日
2027年04月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：卢宾

性　　别：男

出生日期：1977年09月06日

注册编号：粤1442006200807145

聘用企业：广东省水利水电第三工程局有限公司

注册专业：水利水电工程(有效期：2024-10-17至2027-10-16)

市政公用工程(有效期：2024-10-12至2027-10-11)

港口与航道工程(有效期：2024-10-17至2027-10-16)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.10.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2008年04月02日

公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：卢宾

身份证号：460002197709060079

性　　别：男

领　　域：水运工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

证书编号：粤交安B25S02502

有效期至：2028年11月13日

发证机关（章）　广东省交通运输厅

发证日期　　2025年11月13日

查询网址：http://gd.safetyams.cn/cxpt

中华人民共和国交通运输部监制

广东省职称证书



姓　　名：卢宾

身份证号：460002197709060079

职称名称：正高级工程师

专　　业：水工建筑

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月16日

评审组织：广东省工程系列水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2100101126381

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

验证码：20261022683289224 8

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：卢宾　　性别：男

证件号码：460002197709060079　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴328个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200002
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200021381	11521	921.68	/	/	
202602	112200021381	11521	921.68	/	/	
202603	112200021381	11521	921.68	/	/	
202604	112200021381	11521	921.68	/	/	
202605	112200021381	27549	2203.92	/	/	
202606	112200021381	27549	2203.92	/	/	
202607	112200021381	27603	2208.24	/	/	
202608	112200021381	27603	2208.24	/	/	
202609	112200021381	27603	2208.24	/	/	
202610	112200021381	27603	2208.24	/	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自动打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月22日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年10月22日

5、勘察项目负责人情况

勘察项目负责人情况

姓名	张巍	性别	男	年龄	40	学历	硕士研究生	职称	高级工程师
毕业院校	河北工程大学			毕业时间	2013.06		所学专业	地质工程	
工程建设行业工作年限	13 年			投标人企业工作年限	13 年		技术特长	岩土工程	
执业资格类型	注册土木工程师（岩土）			执业资格证书编号及注册专业				AY20204401655/注册土木工程师（岩土）	
主要工作经历	2013 年 7 月-至今 在深圳市岩土综合勘察设计有限公司从事岩土工程专业工作，现职务为第三经营公司经理。								
拟派项目负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计 3 项。（数量上限为 3 项）									
序号	合同工程名称	合同金额（万元）	合同签订日期	项目类别	项目所在地	建设单位	担任职位		
1	龙华区 A819-0730 宗地项目工程地质勘察	34.207083	2023.12.25	勘察	深圳市龙华区	深圳市龙华人才安居有限公司	项目负责人		
2	燕子湖项目勘察、物探及测量服务	22.549431	2023.12.22	勘察	深圳市坪山区	深圳市坪山人才安居有限公司	项目负责人		
3	君子布河上游河道迁改工程勘察	11.36694	2026.7.25	勘察	深圳市龙岗区	深圳市龙岗区水务局	项目负责人		

说明：1.提供勘察项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书（如有）、执业资格证书、注册证书等。2.项目负责人必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。3.提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）的同类工程经验(在提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可，业绩不超过 3 项，超过 3 项的按证明材料顺序选择前 3 项)。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页（合同封面、工作内容、合同金额、合同签订时间、体现项目负责人姓名页、签章页）、发票往来（如有）、收付款证明（银行转账记录）（如有）。合同中未体现项目负责人姓名的，可提供由建设单位开具的任职证明并加盖建设单位公章。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。

硕士研究生

毕业证书



研究生　张巍　性别 男，一九八五 年 十二 月 三 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一三年 六 月在 地质工程 专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：　校　长：

证书编号：100761201302000360　二〇一三 年 六 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

使用有效期：2026年09月29日
2027年03月28日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：张巍

性　　别：男

出生日期：1985年12月03日

注册编号：AY20204401655

聘用单位：深圳市岩土综合勘察设计有限公司

注册有效期：2026年04月14日-2029年04月13日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：张巍

签名日期：2026年9月29日

发证日期：2026年04月14日

广东省职称证书



姓　　名：张巍

身份证号：429005198512033039

职称名称：高级工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月17日

评审组织：广东省工程系列地质勘查专业高级职称评审委员会

证书编号：2200101149019

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年08月25日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张巍　　社保电脑号：637129341　　身份证号码：429005198512033039　　页码：1

参保单位名称：深圳地质科技创新中心（深圳地质灾害应急抢险技术中心）（养）　　单位编号：78092600　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	10	78092600	17396.0	2783.36	1391.68	1	17396	1043.76	347.92	1	17396	86.98	17396	34.79	17396	139.17	34.79
2025	11	78092600	17396.0	2783.36	1391.68	1	17396	1043.76	347.92	1	17396	86.98	17396	34.79	17396	139.17	34.79
2025	12	78092600	17396.0	2783.36	1391.68	1	17396	1043.76	347.92	1	17396	86.98	17396	34.79	17396	139.17	34.79
2026	01	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	02	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	03	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	04	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	05	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	06	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	07	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	08	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	09	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	10	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
合计				37367.68	18683.84			14012.88	4670.96			1167.74		467.07		1868.41	467.07

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282b15b6521d5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
78092600	深圳地质科技创新中心（深圳地质灾害应急抢险技术中心）（养）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年10月21日

深圳地质科技创新中心

关于深圳市岩土综合勘察设计有限公司职工社保情况说明

深圳市岩土综合勘察设计有限公司为我中心（正处级事业单位）下属单位。因工作需要，其公司事业在编职工均由我中心派出。

自 2018 年 9 月起，为适应国家进行事业单位改革需要，落实国家关于事业单位养老金并轨的改革方案，根据《广东省人民政府关于贯彻落实<国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定>的通知》（粤府[2015]129 号）要求，原在深圳市岩土综合勘察设计有限公司参保的事业在编职工转由深圳市地质局参保。

2024 年 12 月 24 日，根据中共广东省委机构编制委员会关于印发《广东省地质局所属地勘单位深化改革实施方案》的通知，区域性地勘综合队伍广东省地质局第九地质大队和深圳市地质局公益性质职能组建成为深圳地质科技创新中心（深圳地质灾害应急抢险技术中心）。自 2025 年 1 月 1 日起，原在深圳市地质局参保的事业在编职工转由深圳地质科技创新中心参保，公司职工的工作岗位及职责保持不变。

特此说明。

深圳地质科技创新中心

2025 年 1 月 3 日

龙华区 A819-0730 宗地项目工程地质勘察

深圳市龙华人才安居有限公司
中标通知书

深圳市岩土综合勘察设计有限公司：

经过我司对**龙华区 A819-0730 宗地项目工程地质勘察**（*招标项目名称*）的认真评审，确定贵司为中标单位。中标金额（含税）人民币：大写：**叁拾肆万贰仟零柒拾元捌角叁分**，小写金额人民币￥：**342,070.83** 元。贵司承诺接受我司该项目招标文件的全部内容，包括谈判记录等增补修订内容和双方达成一致的书面资料。如因贵司原因发生以下情况，包括但不限于：撤标、对于双方已达成一致的事宜坚持修改、未能按我司要求及时递交履约保证金、未能按约定期限签订合同（协议），本中标通知书作废，投标保证金不予退回，并且我司保留进一步追偿的权利。中标通知书为合同的有效组成部分。

招标人：深圳市龙华人才安居有限公司

2023 年 12 月 18 日

合同编号：_____

深圳市建设工程勘察合同

工程名称：龙华区A819-0730宗地项目工程地质勘察

工程地点：深圳市龙华区

合同编号：LHA-G-2023-LHA(A819)-003

发 包 人：深圳市龙华人才安居有限公司

勘 察 人：深圳市岩土综合勘察设计有限公司

签订日期：2023 年 12 月

第一部分　协议书

发包人（以下简称“发包人”）：深圳市龙华人才安居有限公司

勘察人（以下简称“勘察人”）：深圳市岩土综合勘察设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙华区 A819-0730 宗地项目工程地质勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1. 工程名称：龙华区 A819-0730 宗地项目工程地质勘察

2. 工程地点：龙华区。

3. 工程规模、特征：本项目位于深圳市龙华区民治街道工业路与油联路交汇处，用地面积 14344.55 ㎡，容积率 3.15。

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1. 勘察范围：用地红线范围

勘察阶段：□可研勘察 ☑初步勘察 ☑详细勘察 □施工勘察

工作内容：☑岩土工程勘察 □岩土工程设计 □岩土工程物探/测试/检测/监测 □水文地质勘察 ☑工程测量 □其他_____

2. 技术要求：详见勘察任务书

3. 工作量：详见勘察任务书

三、合同工期

1. 开工日期：具体开工时间以发包人或监理单位发出的开工通知为准。

2. 成果提交日期：勘察测量任务应分阶段进行，成果提交的要求以各阶段任务开展前与甲方确认的为准。

3. 合同工期（总日历天数）暂定 15 日历天

四、质量标准

质量标准：☑合格　□创优　□其他 _____

五、合同价款

1. 合同价款金额：人民币（大写，含税）叁拾肆万贰仟零柒拾元捌角叁分（¥ 342,070.83 元），税金¥ 19,362.5 元，税率 6 %，不含税¥ 322,708.33 元。若国家政策导致增值税率发生变化的，不含税价款保持不变，合同未执行部分含税价按变化后

的税率执行。

2. 合同价款形式：☑固定单价 □总价包干 □其他：_____

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）协议书；

（2）专用条款及其附件；

（3）通用条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）招标文件（如果有）

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本协议书中词语含义与合同第二部分《通用条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 12 月 25 日签订。

十、签订地点

本合同在 深圳市 签订。

十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

十二、合同份数

本合同正本一式 贰 份，发包人、勘察人各执 壹 份，副本一式 肆 份，发包人执 贰 份，勘察人执 贰 份，正副本不一致时以正本为准。

发包人：深圳市龙华人才安居有限公司　勘察人：深圳市岩土综合勘察设计有限公司

法定代表人或其委托代理人：　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　（签字）

统一社会信用代码：91440300MA5EC54X3K　统一社会信用代码：91440300192482699N

地址：深圳市龙华区民治街道深圳北站西　地址：深圳市龙岗区龙岗大道（龙岗段）2172 号

邮政编码：/　邮政编码：/

电话：/　电话：

传真：/　传真：/

电子邮箱：/　电子邮箱：/

开户银行：中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行　开户银行：深圳农商行和兴支行

账号：41033100040026345　账号：000055117794

2、对于发包人或由发包人委托的设计单位提供的图纸和技术资料，勘察人有义务保密，不得向第三方转让，否则，发包人有权对因此造成的损失追究勘察人的责任。

第 2 条 发包人

2.2 发包人义务

2.2.2 发包人委托勘察人搜集的资料：勘察任务书及技术要求（后附）。

2.2.7 发包人对安全文明施工的特别要求：符合深圳市、深圳市龙华人才安居有限公司及勘察任务书等相关规范、规定、标准及要求。

2.3 发包人代表

姓名：张磊 职务：/ 联系方式：15818695296

授权范围：勘察现场管理及技术对接

第 3 条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：不进行分包。

3.3 勘察人代表

姓名：张巍 职务：/ 联系方式：13828846595

授权范围：负责具体的勘察工作事宜及报告编写

第 4 条 工期

4.2 成果提交日期

■与发包人、勘察人均无隶属关系的独立第三方，造成的影响勘察工作正常开展而导致工期延误的；

密 级	一 般
保存期	长 期

龙华区 A819-0730 宗地项目

岩土工程详细勘察报告

委托单位： 深圳市龙华人才安居有限公司

工程地点： 深圳市龙华区民治街道工业路与民治大道交汇处东南角

法定代表人：刘家国

总 工 程 师：吴旭彬

审　　定：左　磊

审　　核：方雨明

项 目 负 责：张　巍

编　　写：梁　力

深圳市岩土综合勘察设计有限公司

二〇二四年六月

资质等级及证书编号：工程勘察综合资质甲级 B144054859
地　　址：深圳市龙岗区龙城街道龙岗大道（龙岗段）2172 号　　电话：(0755)28980555　　传真：(0755)28981112

燕子湖项目勘察、物探及测量服务

人才安居 TALENTS HOUSING

深圳市坪山人才安居有限公司

深圳市坪山人才安居有限公司
中标通知书

深圳市岩土综合勘察设计有限公司:

经过我司对深圳市坪山人才安居有限公司招标文件2023下半年勘察、物探及测量服务（批量招标）项目的认真评审，确定贵司为本项目中标单位。中标金额（含税）人民币：大写：叁拾万零柒仟伍佰贰拾捌元肆角贰分，小写：￥307528.42元。贵司承诺接受我司该项目招标文件的全部内容，包括谈判记录等增补修订内容和双方达成一致的书面资料

如因贵司原因发生以下情况（可能包括，但不限于）：撤标、对于双方已达成一致的事宜坚持修改、未能按我司要求及时递交履约保证金、未能按约定期限前签订合同（协议）。本中标通知书作废，投标保证金不予退回，并且我司保留进一步追偿的权利。中标通知书为合同的有效组成部分。

招标人：深圳市坪山人才安居有限公司

2023年10月18日

合同编号：PS-G-2023-YZH-004

深圳市建设工程勘察合同

项目名称：燕子湖项目勘察、物探及测量服务

工程地点：深圳市坪山区

发 包 人：深圳市坪山人才安居有限公司

勘 察 人：深圳市岩土综合勘察设计有限公司

2023 年 12 月

第一部分　协议书

发包人（全称）：深圳市坪山人才安居有限公司

勘察人（全称）：深圳市岩土综合勘察设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 燕子湖项目勘察、物探及测量服务 项目工程勘察有关事项协商一致，达成如下协议。

一、工程概况

1.工程名称：燕子湖项目勘察、物探及测量服务

2.工程地点：深圳市坪山区

3.工程规模、特征：

（1）燕子湖项目：项目位于石井街道，北临规划道路，东接燕子岭路。用地面积约 4943.17 平方米，容积率 5.5,计容建筑面积 27187 平方米，总建筑面积约 44746 平方米。

二、勘察范围和阶段、技术要求及工作量

1.勘察范围：项目用地红线范围内的勘察、地形测量、场地及场地红线外 50 米范围内的地下管线探测、工程物探、方格网标高测量（5m*5m）、控制点引入、控制网建立，以及为工程的设计、施工提供必要的技术咨询、配合服务（包括驻场服务、验桩、验槽等分部、分项工程验收）、地下水位高度、水质情况、地质剖面、土壤类型及其渗透性能、内涝灾害情况并明确是否地质灾害易发区如岩溶分布区及塌陷点、泥石流分布区、滑坡/塌陷分布区等。

勘察阶段：□可研勘察□初步勘察☑详细勘察

工作内容：☑岩土工程勘察 □岩土工程设计☑岩土工程物探/测试/检测/监测 □水文地质勘察☑工程测量 ☑其他 方格网标高测量、控制点引入、控制网建立以及提供必要的技术咨询、配合服务（包括驻场服务、验桩、验槽等分部、分项工程验收）等。

2.技术要求： 详见附件 A

3.工作量： 暂按本部分第五条合同价款中的相关工程量定。

三、合同工期

1.开工日期：暂定2023年12 月30 日，具体开工时间以发包人或监理单位发出的开工通知为准。

2.成果提交日期：勘察测量任务应分阶段进行，成果提交的要求以各阶段任务开展前与甲方确认的为准。

3.合同工期（总日历天数）30日历天

四、质量标准

质量标准：☑合格　□创优　□其他 _____

五、合同价款

序号	项目	单位		含税单价（元）	数量(暂定)	含税合计金额（元）	备注
1	地质勘察（详勘）	元/m	房建类	92	1380	126960	1.勘察钻孔暂定23个，平均深度60m,钻孔深度工程量暂定1380米；2.固定综合单价合同，结算工程量以甲方确认的实际程量为准
2	地形测量（含红线点测放）	元/m2	1:500	0.2	30506	6101.2	1.红线外扩50m范围测量；2.总价包干
3	场地及周边地下管线探测、工程物探等	元/m2		1.3	30506	39657.8	1.红线外扩50m范围测量；2.总价包干
4	方格网标高测量	元/m2		1.1	4943.17	5437.487	总价包干
5	施工控制点测量	元/个		2000	3	6000	总价包干
6	驻场工作费	元/月		10200	3	30600	固定综合单价合同，最多不超过3个月（超过3个月的，按3个月计取）
7	暂列金	项			1	10737.82	（1+2+...+6）×5%
8	总计（含税）					225494.31	
其中	增值税税率					6%	填写税率%以税局出票的税率为准

	不含增值税价格	212730.48	不含增值税价格=投标总价（含税总价）-增值税
	增值税税金	12763.83	增值税税金=投标总价（含税总价）-（含税总价/（1+增值税税率））

2.合同价款金额：人民币（大写，含税）贰拾贰万伍仟肆佰玖拾肆元叁角壹分（¥225494.31元），税金壹万贰仟柒佰陆拾叁元捌角叁分（¥12763.83元），税率6 %，不含税贰拾壹万贰仟柒佰叁拾元肆角捌分（¥212730.48元）。若国家政策导致增值税税率发生变化的，不含税价款保持不变，合同未执行部分含税价按不含税价及变化后的税率换算后执行。

4.合同价款形式：□固定单价 □总价包干 ☑其他： （1）勘察作业采用固定单价合同，结算工程量以甲方确认的实际工程量为准；（2）驻场工作费按月计取，采用固定综合单价合同，以发包人书面通知驻场之日起算，最多不超过3个月，以实际考勤结果为准（超过3个月的，按3个月为计取，每月考勤按21.75工作日考虑，不足部分相应折算）。

六、合同文件构成

组成本合同的文件包括：

（1）协议书；

（2）专用条款及其附件；

（3）通用条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标文件及其附件（如果有）；

（6）招标文件（如果有）

（7）技术标准和要求；

（8）图纸；

（9）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 勘察人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供勘察技术服务。

八、词语定义

本协议书中词语含义与合同第二部分《通用条款》中的词语含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 12 月 20 日签订。

十、签订地点

本合同在深圳市签订。

十一、合同生效

本合同自 双方法定代表人或其委托代理人签字或签章且加盖双方公章或合同专用章后生效。

十二、合同份数

本合同正本一式贰份，发包人、勘察人各执壹份，副本一式陆份，发包人执肆份，勘察人执贰份，正副本不一致时以正本为准。

发包人：深圳市坪山人才安居有限公司	勘察人：深圳市岩土综合勘察设计有限公司
（印章）	（印章）
法定代表人或其委托代理人：	法定代表人或其委托代理人：
（签字/签章）	（签字/签章）
组织机构代码：91440300MA5ECQ7E4H	组织机构代码：91440300192482699N
地址：深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道 2007 号创新广场 A2101	地址：深圳市龙岗区龙岗大道（龙岗段）2172 号
邮政编码：518000	邮政编码：518172
电话：	电话：0755-28980555
传真：	传真：0755-28981112
电子信箱：	电子信箱：
开户银行：平安银行深圳分行营业部	开户银行：深圳农商行和兴支行

账号：15000077464521　　账号：000055117794

纳税识别号：　　纳税识别号：

2.3 发包人代表

姓名：阳翔 职务：项目负责人 联系方式：13798573606

授权范围：行使发包人在本合同约定的权利和义务。

第3条 勘察人

3.1 勘察人权利

3.1.2 关于分包的约定：不进行分包。

3.3勘察人代表

姓名：张巍 职务：经理 联系方式：13332939250

授权范围：行使勘察人在本合同约定的权利和义务。

第4条 工期

4.2成果提交日期

☑与发包人、勘察人均无隶属关系的独立第三方，造成的影响勘察工作正常开展而导致工期延误的；

□在公共场所/场地进行勘察工作，政府机关、企、事业单位、居民区或其他组织、个人对作业时间、程序有严格规定，严重降低正常勘察效率而导致工期延误的。

双方约定工期顺延的其他情况：无。

4.3发包人造成的工期延误

4.3.2双方就工期顺延确定期限的约定：根据工期签证顺延。

第5条 成果资料

5.2 成果份数

勘察人应向发包人提交成果资料八份，发包人要求增加的份数为 4 份，无需另行支付费用。

5.4 成果验收

双方就成果验收期限的约定：○勘察文件第三方审查机构审查合格 ☑发包人组

附件 E 《项目管理班子配备情况表》《主要机械设备表》

拟派项目团队一览表

序号	姓名	项目职务或分工	资格证书或职称	学历	毕业院校及专业	工作年限	备注
1	张巍	项目负责人	注册土木工程师（岩土）、高级工程师	硕士研究生	河北工程大学、地质工程	10年	
2	刘动	技术负责人	注册土木工程师（岩土）、高级工程师	博士	北林理工大学、勘查技术与工程	15年	
3	曾晓锋	勘察专项负责人	高级工程师	本科	广西大学、结构工程	17年	
4	王庆	现场负责人	助理工程师	本科	安徽建筑大学、地质工程	8年	
5	林国浮	安全负责人	高级工程师、安全员证	中专	东华理工大学、水文与水资源工程	15年	
6	王巍	实验检测负责人	高级工程师	本科	安徽理工大学、地质工程	18年	
7	孔冷进	测量专项负责人	许游副检师、高级工程师	硕士研究生	西理工大学、大地测量学与测量工程	14年	
8	赵超轩	测量员	工程师	本科	长沙理工大学、土水工程	8年	
9	于洋	技术员	助理工程师	本科	华北水利水电大学、地质工程	6年	
10	张飞跃	技术员	助理工程师	本科	华北水利水电大学、地质工程	5年	

附：需提供拟派项目团队成员毕业证书、执业资格证、职称证等相关资料扫描件（加盖公章）。

报价人名称（盖章）：深圳市岩土综合勘察设计有限公司

法定代表人或其授权委托人（签字）：

日期：2023 年 10 月 07 日

君子布河上游河道迁改工程勘察

合同编号：SWZXJ0192026047

项目编号：2605-440307-04-01-269215

项目勘察合同

工程名称：君子布河上游河道迁改工程

合同名称：君子布河上游河道迁改工程勘察

工程地点：深圳市龙岗区

委 托 人：深圳市龙岗区水务局

受 托 人：深圳市岩土综合勘察设计有限公司

签订日期：2026 年 7 月 24 日

合同协议书

委托人（全称）：深圳市龙岗区水务局

受托人（全称）：深圳市岩土综合勘察设计有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规的规定及 2026 年 7 月 6 日召开的局办公会会议精神，遵循公愿、公平和诚实信用的原则，双方就君子布河上游河道迁改工程勘察及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：君子布河上游河道迁改工程勘察

2. 工程地点：龙岗区

3. 工程目标为：完成君子布河上游河道迁改工程勘察工作

4. 工程内容及规模：对君子布河上游河道进行迁改，迁改起点为苗坑水库溢洪道，终点为富安大道下方原君子布河。该工程匡算总投资为 3550 万元，其中：建安费用 2825 万元，其他费用 540 万元，预备费 185 万元。

5. 工程投资估算：匡算总投资约为 3550 万元。

6. 资金来源：100%政府投资。

7. 委托人项目负责人：尹威、陈家锐。

8. 受托人勘察负责人：张巍，电话：13828846595 。

二、技术标准

合同约定的服务范围及内容应严格执行工程的现行有效的国家标准、行业标准，工程所在地的地方标准，以及相应的规范、规程、强制性条文及项目相关要求（协议书附件）、委托人组织编制的技术

指引文件

三、合同文件构成及解释顺序

本工程合同文件构成及解释顺序如下：

（1）协议书及附件；

（2）中标通知书或相关委托性文件（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）招标文件

（5）委托人要求；

（6）技术标准；

（7）委托人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

四、服务范围及服务内容

受托人主要服务范围及服务内容包括（但不限于）以下：

（一）勘察工作主要内容包括但不限于：岩土工程勘察、水文地质勘察（如需）、工程测量、综合管线物探（给排水管线除外）等勘察工作，勘察成果须满足相关阶段设计的要求。具体工作以勘察任务书约定为准。

（二）组织开展项目服务所需的专家评审会（或技术咨询会、论证会、研讨会等各种会议），解决技术难题、提供专业优化意见及建议并承担其相关费用（专家费、专家差旅费、住宿费、市内交通费、会务费等）。

（三）合同规定的其他服务内容及招标人要求完成的其他服务工作。

五、服务期限及节点工期要求

本工程勘察工期为自合同签订之日起至合同工程完工止，具体节点工期按招标人下发的任务日期内完成。

六、成果文件提交相关要求

1、委托人向受托人提交的有关资料、文件及相关要求：/

2、受托人向委托人提交成果文件及相关要求：（1）受托人应按本协议书第五条要求提交相应成果文件；（2）受托人在合同签订后7个日历天制定出工作大纲和工作计划，提交委托人审核，严格按照经委托人确认后的工作计划开展相关工作。（3）受托人应在委托人或相关审批部门所开展的（包括但不限于委托人人员技术把关、相关部门意见、方案研讨会、专家审查等）技术审查相关工作后3-7个日历天内（具体以委托人要求时间为准），根据所提意见将成果修改完善。（4）受托人提交的成果文件必需确保一次性通过相关评审。（5）提交成果文件包括电子文件1份（不得加密），初勘报告各一式8份，详勘报告、其他勘察成果及图纸16份。（6）成果文件应符合国家法律、技术标准的强制性规定及合同要求。（7）成果文件依据应完整、准确、可靠，论证充分，计算成果可靠，并能够实施。（8）成果文件深度应满足本合同相应服务阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相关规定。（9）成果文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，并按照有关法律法规规定在成果文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。（10）勘察成果文件应根据法律、技术标准要求，保证工程的合理使用寿命年限，并应在勘察成果文件中注明相应的合理使用寿命年限。（11）成果文件均须提

交委托人审核，委托人应在15日内完成审核。委托人不同意的，应以书面或其他形式通知受托人，并说明不符合要求的具体内容，受托人应根据委托人的要求，对成果文件进行修改并重新报送委托人审查。（12）成果文件需要政府有关部门审查或批准的，受托人应承担起委托人要求的各项政府报批工作，受托人各方应给予配合。受托人各方应按合同要求向委托人提交勘察成果文件，并参加审查会议，向审查者介绍、解答、解释其成果文件，提供有关补充资料。审查会议结束，受托人应按照审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对成果文件进行修改、补充和完善。（13）因受托人原因造成勘察成果文件不合格致使审查无法通过的，受托人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准。（14）委托人的设计成果需满足招标文件或本合同中要求的工程目标，并确保在实施后满足招标文件中要求的考核目标。（15）受托人应对提交的成果文件负责，成果文件的审查，不减轻或免除受托人依据法律应当承担的责任。（16）其他合同条款约定的成果文件要求。

七、合同费用

合同勘察费暂定为人民币（大写）壹拾壹万叁仟陆佰陆拾玖元肆角（小写：11.36694万元），合同暂定价已按中标下浮率50.6%下浮，其中：该合同暂定款包括完成本项目所有工作量和后续服务的全部费用及应缴纳的各种税费、保险费及其他费用以及一切明示和暗示的风险、义务、责任等。

结算时参照《工程勘察设计收费标准》（计价格〔2002〕10号文）按实计算，并按中标下浮率下浮后计取。且勘察费最高不超过结算基本设计费（不考虑绩效酬金的影响）的30%且不超过50万元，最终费用以政府规定的审定程序审定为准。

细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 日内提交最终报告及有关资料。

3. 不可抗力后果的承担

不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工作应当按照合同约定进行支付。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

十八、争议解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼。

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

十九、签订地点

本合同在 龙岗区人力资源服务大厦 签订。

二十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

二十一、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

二十二、合同份数

本合同一式十二份，均具有同等法律效力，委托人执六份，受托人执六份。

委 托 人：深圳市龙岗区水务局（盖章）

受 托 人：深圳市岩土综合勘察设计有限公司（盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权的代理人：（签字或盖章）

开 户 名：深圳市岩土综合勘察设计有限公司

开 户 银 行：深圳农村商业银行和兴支行

银 行 账 号：000055117794

合同签订时间：　　年　　月　　日

附件 6：投标文件班子一览表

五、拟投入人员班子一览表

（一）拟投入人员班子一览表

序号	在本项目中拟任职务	姓名	性别	出生年月	学历	职称等级	注册资格证书	备注
1	项目负责人	张巍	男	1985.12	硕士	高级工程师	注册土木工程师（岩土）	
2	项目技术负责人	葛帆	男	1980.08	硕士	正高级工程师	注册土木工程师（岩土）	
3	审定	乔强平	男	1979.11	硕士	正高级工程师	注册土木工程师（岩土）	
4	审核	肖君社	男	1974.11	大专	高级工程师	/	
5	勘察专业负责人	方祖林	男	1982.02	硕士	高级工程师	注册土木工程师（岩土）	
6	勘察专业工程师	贺文彬	男	1989.09	硕士	高级工程师	注册土木工程师（岩土）	
7	勘察专业工程师	杨贝贝	男	1987.12	硕士	高级工程师	/	
8	勘察专业工程师	文柱威	男	1979.11	大专	高级工程师	/	
9	测量专业负责人	和方标	男	1978.07	本科	高级工程师	注册测绘师	
10	测量专业工程师	孔冲进	男	1982.02	硕士	高级工程师	注册测绘师	
11	测量专业工程师	胡 敏	男	1984.05	本科	工程师	注册测绘师	
12	测量专业工程师	刘 伟	男	1989.02	本科	高级工程师	/	
13	实验室专业负责人	王慢	女	1982.07	本科	高级工程师	/	
14	测试专业负责人	魏宏	男	1979.07	本科	高级工程师	/	
15	专职安全员	杜锦贵	男	1967.01	本科	工程师		
16	电 工	黄志鹏	男	1978.12	中[illegible]	高[illegible]		

6、设计项目负责人情况

设计项目负责人情况

姓名	卢笙	性别	女	年龄	45	学历	本科	职称	高级工程师
毕业院校	同济大学			毕业时间	2004.7.1	所学专业		港口航道与海岸工程	
工程建设行业工作年限	22			投标人企业工作年限	10	技术特长		港口与航道工程	
执业资格类型	注册土木工程师(港口与航道工程)			执业资格证书编号及注册专业				AG243100009/港口与航道工程	
主要工作经历	/								
拟派项目负责人自认为最具代表性的同类工程业绩合计___0_项。（数量上限为 3 项）									

序号	合同工程名称	合同金额（万元）	合同签订日期	项目类别	项目所在地	建设单位	担任职位
/	/	/	/	/	/	/	/

说明：1.提供设计项目负责人简历表，并提供拟派遣项目负责人履历包含毕业证书、职称证书（如有）、执业资格证书、注册证书等。2.项目负责人必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标日上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。3.提供近 3 年（从招标公告发布之日起倒推，以合同签订时间为准）的同类工程经验(在提供的业绩中承担项目负责人职务，否则不予认可，业绩不超过 3 项，超过 3 项的按证明材料顺序选择前 3 项)。证明资料为中标通知书（如有）、合同关键页（合同封面、工作内容、合同金额、合同签订时间、体现项目负责人姓名页、签章页）、发票往来（如有）、收付款证明（银行转账记录）（如有）。合同中未体现项目负责人姓名的，可提供由建设单位开具的任职证明并加盖建设单位公章。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。





本件仅供项目报价及招投标阶段使用，其他用途无效。

普通高等学校
毕业证书



学生 卢笙 性别 女 ，
学号001082 ，一九八一 年
八 月 二十一 日生，于 二〇〇〇 年
九 月至二〇〇四 年 七 月在本校
港口航道与海岸工程 专业
四年制本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：万 [illegible]
（主持工作副校长）

校 名：同济大学

二〇〇四 年 七 月 一 日

证书编号：№ 10129418
电子注册号：102471200405004341

本件仅供项目报价及招投标阶段使用，其他用途无效。

中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　卢　笙

证书编号　AG243100009

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AG0000277

发证日期　2024年07月08日

本件仅供项目报价及招投标阶段使用，其他无效。



首页 > 人员数据 > 人员列表 >　　手机查看

卢笙

证件类型	居民身份证	证件号码	450106**********23	性别	女
注册证书所在单位名称	上海中北航务勘察设计有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（港口与航道工程）

注册单位：上海中北航务勘察设计有限公司　　证书编号：AG243100009　　注册编号/执业印章号：2300363-AG002

注册专业：不分专业　　有效期：2027年12月31日

2024-06-07 - 初始申请
上海中北航务勘察设计有限公司

查看证书变更记录（1）

上海市人力资源和社会保障局制

№ 31465131

卢笙 同志

经 上海市工程系列城市管理专业高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备 高级工程师 任职资格。

通过日期 2018年12月20日

编 号 18C2060102



姓 名 卢笙

性 别 女

出生年月 1981.08

专 业 港航工程

工作单位 上海交大海洋水下工程科学研究院有限公司

本件仅供项目报价及招投标阶段使用，其他用途无效。

(2026)1106 记录 213100010607

社会保险费缴费记录（个人）

查询验证码
GJWA Y1C7 EG4F
9ZB3

记 录 期 间：2026年07月-2026年09月

缴 费 人 名 称：卢笙　　社会保障号码：450106198108211023

身份证件类型：居民身份证　　身份证件号码：450106198108211023

金额单位:元

费款所属期	费种	缴费基数	缴（退）费金额	缴（退）费日期	征收机关	缴费单位	备注
2026.09-2026.09	地方附加医疗保险	11,754.33	58.77	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	地方附加医疗保险	11,754.33	58.77	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	地方附加医疗保险	11,754.33	58.77	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	失业保险(个人缴纳)	11,754.33	58.77	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	失业保险(个人缴纳)	11,754.33	58.77	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	失业保险(个人缴纳)	11,754.33	58.77	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	失业保险(单位缴纳)	11,754.33	58.77	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	失业保险(单位缴纳)	11,754.33	58.77	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	失业保险(单位缴纳)	11,754.33	58.77	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	工伤保险	11,754.33	37.61	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	工伤保险	11,754.33	37.61	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	工伤保险	11,754.33	37.61	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	职工基本养老保险(个人缴纳)	11,754.33	940.35	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
金额合计			壹万贰仟捌佰零柒元伍角壹分				

说明：

1. 本记录涉及缴费敏感信息，请妥善保存。
2. 您可通过以下方式对本记录进行验证：
   （1）通过电子税务局APP扫描右上角二维码进行验证。
   （2）通过电子税务局（网页版）输入右上角验证码进行验证。
3. 不同打印设备造成的色差不影响使用效力。
4. 职工基本养老保险累计缴费月数包含企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险。

开具机关（盖章）

开具时间：2026年1月06日

国家税务总局上海市闵行区税务局第一税务所 税收业务专用章 （1）

(2026)1106 记录 213100010607

社会保险费缴费记录（个人）

查询验证码
GJWA Y1C7 EG4F
9ZB3

记 录 期 间：2026年07月-2026年09月

缴 费 人 名 称：卢笙　　社会保障号码：450106198108211023

身份证件类型：居民身份证　　身份证件号码：450106198108211023

金额单位：元

费款所属期	费种	缴费基数	缴（退）费金额	缴（退）费日期	征收机关	缴费单位	备注
2026.08-2026.08	职工基本养老保险（个人缴纳）	11,754.33	940.35	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本养老保险（个人缴纳）	11,754.33	940.35	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	职工基本养老保险（单位缴纳）	11,754.33	1,880.69	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	职工基本养老保险（单位缴纳）	11,754.33	1,880.69	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本养老保险（单位缴纳）	11,754.33	1,880.69	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	职工基本医疗保险（个人缴纳）	11,754.33	235.09	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	职工基本医疗保险（个人缴纳）	11,754.33	235.09	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本医疗保险（个人缴纳）	11,754.33	235.09	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	职工基本医疗保险（单位缴纳）	11,754.33	999.12	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	职工基本医疗保险（单位缴纳）	11,754.33	999.12	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本医疗保险（单位缴纳）	11,754.33	999.12	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
金额合计			壹万贰仟捌佰零柒元伍角壹分				

说明：

1. 本记录涉及缴费敏感信息，请妥善保存。
2. 您可通过以下方式对本记录进行验证：
   （1）通过电子税务局APP扫描右上角二维码进行验证。
   （2）通过电子税务局（网页版）输入右上角验证码进行验证。
3. 不同打印设备造成的色差不影响使用效力。
4. 职工基本养老保险累计缴费月数包含企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险。

开具机关（盖章）

开具时间：2026年11月06日

国家税务总局上海市闵行区税务局 税收业务专用章 （1）

7、拟派项目团队情况

拟派项目团队情况表

序号	姓名	职务	职称	主要简历、经验及承担过的项目
主要管理人员				
1	张巍	勘察负责人	高级工程师	1.龙华区 A819-0730 宗地项目工程地质勘察 2.燕子湖项目勘察、物探及测量服务 3.君子布河上游河道迁改工程勘察
2	卢笙	设计负责人	高级工程师	/
3	卢宾	施工负责人（兼任项目总负责人）	正高级工程师	/
4	钟鸣	技术负责人	高级工程师	/
5	李宝健	生产经理	助理工程师	
6	吕政阳	质量负责人	助理工程师	/
7	杨荫文	安全负责人	工程师	/
8	钟健	安全员	经济师	/
9	黄溢勋	劳资专管员	工程师	/
主要管理人员外的其他人员				
10	张宏伟	总平面专业负责人	高级工程师	/
11	卢满红	水工专业负责人	高级工程师	/
12	吴念辉	测量工程师	高级工程师	/
13	刘彦醌	施工员	助理工程师	/
14	吴党平	水工工程师	高级工程师	/
15	赵宪波	造价工程师	高级经济师	/
16	杨思	资料员	/	/
17	陈熙延	质量员	助理工程师	/

18	刘珏妙	材料员	/	/

说明：1.提供投标人拟派遣至本项目的团队主要人员情况，提供《拟派项目团队情况表》及其职称证书（如有）、执业资格证书（如有）。2.主要管理人员包括但不限于：各项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、专业工程师、安全员、劳资专管员等。3.项目团队成员必须为投标人自有员工，提供截标日前由投标人为其缴交的载有社保部门公章的近三个月社保缴交证明材料（已退休返聘人员需提供聘用合同），如截标上一个月的社保材料因社保部门原因暂时无法取得，则可以往前顺延一个月。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）。

张巍：勘察负责人



硕士研究生

毕业证书

研究生　张巍　性别 男，一九八五 年 十二 月 三 日生，于二〇一〇 年 九 月至二〇一三年 六 月在 地质工程 专业学习，学制 三 年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

培养单位：　校　长：

证书编号：100761201302000360

二〇一三 年 六 月 一 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

使用有效期：2026年09月29日
2027年03月28日

中华人民共和国注册土木工程师(岩土)

注册执业证书

本证书是中华人民共和国注册土木工程师(岩土)的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。



姓　　名：张巍

性　　别：男

出生日期：1985年12月03日

注册编号：AY20204401655

聘用单位：深圳市岩土综合勘察设计有限公司

注册有效期：2026年04月14日-2029年04月13日

中华人民共和国
住房和城乡建设部

行政审批专用章
(3)

个人签名：张巍

签名日期：2026年9月29日

发证日期：2026年04月14日

广东省职称证书



姓　　名：张巍

身份证号：429005198512033039

职称名称：高级工程师

专　　业：岩土工程

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2022年06月17日

评审组织：广东省工程系列地质勘查专业高级职称评审委员会

证书编号：2200101149019

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2022年08月25日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张巍　　社保电脑号：637129341　　身份证号码：429005198512033039　　页码：1

参保单位名称：深圳地质科技创新中心（深圳地质灾害应急抢险技术中心）（养）　　单位编号：78092600　　计算单位：元

缴费年	月	单位编号	养老保险			医疗保险				生育			工伤保险		失业保险		
			基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	个人交	险种	基数	单位交	基数	单位交	基数	单位交	个人交
2025	10	78092600	17396.0	2783.36	1391.68	1	17396	1043.76	347.92	1	17396	86.98	17396	34.79	17396	139.17	34.79
2025	11	78092600	17396.0	2783.36	1391.68	1	17396	1043.76	347.92	1	17396	86.98	17396	34.79	17396	139.17	34.79
2025	12	78092600	17396.0	2783.36	1391.68	1	17396	1043.76	347.92	1	17396	86.98	17396	34.79	17396	139.17	34.79
2026	01	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	02	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	03	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	04	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	05	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	06	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	07	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	08	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	09	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
2026	10	78092600	18136.0	2901.76	1450.88	1	18136	1088.16	362.72	1	18136	90.68	18136	36.27	18136	145.09	36.27
合计				37367.68	18683.84			14012.88	4670.96			1167.74		467.07		1868.41	467.07

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验真码（ 339282b15b6521d5 ）核查，验真码有效期三个月。

2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。

3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。

4. 上述“缴费明细”表中带“*”标识为补缴，空行为断缴。带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。该参保人带&标志的缴费年月，养老保险在2026年12月前视同到账，工伤保险、失业保险在2026年12月前视同到账。

5. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。

6. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。

7. 单位编号对应的单位名称：

单位编号	单位名称
78092600	深圳地质科技创新中心（深圳地质灾害应急抢险技术中心）（养）

深圳市社会保险基金管理局 社保费缴纳清单 证明专用章

打印日期：2026年10月21日

深圳地质科技创新中心

关于深圳市岩土综合勘察设计有限公司职工社保情况说明

深圳市岩土综合勘察设计有限公司为我中心（正处级事业单位）下属单位。因工作需要，其公司事业在编职工均由我中心派出。

自 2018 年 9 月起，为适应国家进行事业单位改革需要，落实国家关于事业单位养老金并轨的改革方案，根据《广东省人民政府关于贯彻落实<国务院关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定>的通知》（粤府[2015]129 号）要求，原在深圳市岩土综合勘察设计有限公司参保的事业在编职工转由深圳市地质局参保。

2024 年 12 月 24 日，根据中共广东省委机构编制委员会关于印发《广东省地质局所属地勘单位深化改革实施方案》的通知，区域性地勘综合队伍广东省地质局第九地质大队和深圳市地质局公益性质职能组建成为深圳地质科技创新中心（深圳地质灾害应急抢险技术中心）。自 2025 年 1 月 1 日起，原在深圳市地质局参保的事业在编职工转由深圳地质科技创新中心参保，公司职工的工作岗位及职责保持不变。

特此说明。

深圳地质科技创新中心

2025 年 1 月 3 日

卢笙：设计负责人






普通高等学校

毕业证书

学生 卢笙 性别 女 ，

学号001082 ，一九八一 年

八 月 二十一 日生，于 二000 年

九 月至二00四 年 七 月在本校

港口航道与海岸工程专业

四年制本科 学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校（院）长：

（主持工作副校长）

校 名：同济大学

二00四年 七月 一日

证书编号：№ 10129418

电子注册号：102471200405004341

本件仅供项目报价及招投标阶段使用，其他用途无效。

中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）

注册执业证书

本证书由住房城乡建设部、交通运输部批准颁发，是中华人民共和国注册土木工程师（港口与航道工程）的执业凭证，准予持证人在执业范围和注册有效期内执业。

姓　　名　卢　笙

证书编号　AG243100009

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国交通运输部

NO. AG0000277

发证日期　2024年07月08日

本件仅供项目报价及招投标阶段使用，其他无效。



首页 > 人员数据 > 人员列表 >　　手机查看

卢笙

证件类型	居民身份证	证件号码	450106**********23	性别	女
注册证书所在单位名称	上海中北航务勘察设计有限公司				

执业注册信息　个人工程业绩　个人业绩技术指标　不良行为　良好行为　黑名单记录

注册土木工程师（港口与航道工程）

注册单位：上海中北航务勘察设计有限公司　　证书编号：AG243100009　　注册编号/执业印章号：2300363-AG002

注册专业：不分专业　　有效期：2027年12月31日

2024-06-07 - 初始申请
上海中北航务勘察设计有限公司

查看证书变更记录（1）

上海市人力资源和社会保障局制

№ 31465131

卢笙 同志

经 上海市工程系列城市管理专业高级专业技术职务任职资格评审委员会评审，确认你具备 高级工程师 任职资格。

通过日期 2018年12月20日

编 号 18C2060102



姓 名 卢笙

性 别 女

出生年月 1981.08

专 业 港航工程

工作单位 上海交大海洋水下工程科学研究院有限公司

本件仅供项目报价及招投标阶段使用，其他用途无效。

(2026)1106 记录 213100010607

社会保险费缴费记录（个人）

查询验证码
GJWA Y1C7 EG4F
9ZB3

记 录 期 间：2026年07月-2026年09月

缴 费 人 名 称：卢笙　　社会保障号码：450106198108211023

身份证件类型：居民身份证　　身份证件号码：450106198108211023

金额单位:元

费款所属期	费种	缴费基数	缴（退）费金额	缴（退）费日期	征收机关	缴费单位	备注
2026.09-2026.09	地方附加医疗保险	11,754.33	58.77	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	地方附加医疗保险	11,754.33	58.77	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	地方附加医疗保险	11,754.33	58.77	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	失业保险(个人缴纳)	11,754.33	58.77	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	失业保险(个人缴纳)	11,754.33	58.77	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	失业保险(个人缴纳)	11,754.33	58.77	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	失业保险(单位缴纳)	11,754.33	58.77	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	失业保险(单位缴纳)	11,754.33	58.77	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	失业保险(单位缴纳)	11,754.33	58.77	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	工伤保险	11,754.33	37.61	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	工伤保险	11,754.33	37.61	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	工伤保险	11,754.33	37.61	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	职工基本养老保险(个人缴纳)	11,754.33	940.35	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
金额合计			壹万贰仟捌佰零柒元伍角壹分				

说明：

1. 本记录涉及缴费敏感信息，请妥善保存。
2. 您可通过以下方式对本记录进行验证：
   （1）通过电子税务局APP扫描右上角二维码进行验证。
   （2）通过电子税务局（网页版）输入右上角验证码进行验证。
3. 不同打印设备造成的色差不影响使用效力。
4. 职工基本养老保险累计缴费月数包含企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险。

开具机关（盖章）

开具时间：2026年1月06日

国家税务总局上海市闵行区税务局第一税务所 税收业务专用章 （1）

(2026)1106 记录 213100010607

社会保险费缴费记录（个人）

查询验证码
GJWA Y1C7 EG4F
9ZB3

记 录 期 间：2026年07月-2026年09月

缴 费 人 名 称：卢笙　　社会保障号码：450106198108211023

身份证件类型：居民身份证　　身份证件号码：450106198108211023

金额单位：元

费款所属期	费种	缴费基数	缴（退）费金额	缴（退）费日期	征收机关	缴费单位	备注
2026.08-2026.08	职工基本养老保险（个人缴纳）	11,754.33	940.35	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本养老保险（个人缴纳）	11,754.33	940.35	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	职工基本养老保险（单位缴纳）	11,754.33	1,880.69	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	职工基本养老保险（单位缴纳）	11,754.33	1,880.69	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本养老保险（单位缴纳）	11,754.33	1,880.69	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	职工基本医疗保险（个人缴纳）	11,754.33	235.09	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	职工基本医疗保险（个人缴纳）	11,754.33	235.09	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本医疗保险（个人缴纳）	11,754.33	235.09	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	职工基本医疗保险（单位缴纳）	11,754.33	999.12	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	职工基本医疗保险（单位缴纳）	11,754.33	999.12	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本医疗保险（单位缴纳）	11,754.33	999.12	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
金额合计			壹万贰仟捌佰零柒元伍角壹分				

说明：

1. 本记录涉及缴费敏感信息，请妥善保存。
2. 您可通过以下方式对本记录进行验证：
   （1）通过电子税务局APP扫描右上角二维码进行验证。
   （2）通过电子税务局（网页版）输入右上角验证码进行验证。
3. 不同打印设备造成的色差不影响使用效力。
4. 职工基本养老保险累计缴费月数包含企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险。

开具机关（盖章）

开具时间：2026年11月06日

国家税务总局上海市闵行区税务局 税收业务专用章 （1）

卢宾：施工负责人（兼任项目总负责人）


姓名 卢宾
性别 男 民族 汉
出生 1977 年 9 月 6 日
住址 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号10栋206房
公民身份号码 460002197709060079


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 东莞市公安局
有效期限 2026.05.22-长期


普通高等学校
毕业证书

中华人民共和国教育部制

No. 00280657

学生 卢宾 性别 男，
一九七七 年 九 月 六 日生，于一九九五年
九 月至 一九九九年 七 月在本校
建筑学院 水利水电建筑工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：
校 名：华南理工大学
一九九九 年 七 月 一 日
学校编号：99020220

使用有效期：2026年10月23日
2027年04月24日

中华人民共和国一级建造师注册证书



姓　　名：卢宾

性　　别：男

出生日期：1977年09月06日

注册编号：粤1442006200807145

聘用企业：广东省水利水电第三工程局有限公司

注册专业：水利水电工程(有效期：2024-10-17至2027-10-16)

市政公用工程(有效期：2024-10-12至2027-10-11)

港口与航道工程(有效期：2024-10-17至2027-10-16)

请登录中国建造师网
微信公众号扫一扫查询

个人签名：

签名日期：2026.10.26

中华人民共和国
住房和城乡建设部

签发日期：2008年04月02日

公路水运工程施工单位主要负责人
项目负责人和专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名：卢宾

身份证号：460002197709060079

性　　别：男

领　　域：水运工程

岗位类型：项目负责人

受聘单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

证书编号：粤交安B25S02502

有效期至：2028年11月13日

发证机关（章）　广东省交通运输厅

发证日期　　2025年11月13日

查询网址：http://gd.safetyams.cn/cxpt

中华人民共和国交通运输部监制

广东省职称证书



姓　　名：卢宾

身份证号：460002197709060079

职称名称：正高级工程师

专　　业：水工建筑

级　　别：正高

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月16日

评审组织：广东省工程系列水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2100101126381

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2021年02月09日

广东省职称证书 专用章

查询网址：http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc

验证码：20261022683289224 8

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：卢宾　　性别：男

证件号码：460002197709060079　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴328个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200002
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200021381	11521	921.68	/	/	
202602	112200021381	11521	921.68	/	/	
202603	112200021381	11521	921.68	/	/	
202604	112200021381	11521	921.68	/	/	
202605	112200021381	27549	2203.92	/	/	
202606	112200021381	27549	2203.92	/	/	
202607	112200021381	27603	2208.24	/	/	
202608	112200021381	27603	2208.24	/	/	
202609	112200021381	27603	2208.24	/	/	
202610	112200021381	27603	2208.24	/	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自动打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月22日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年10月22日

钟鸣：技术负责人



姓 名 钟 鸣

性 别 男 民 族 汉

出 生 1979 年 3 月 19 日

住 址 广东省深圳市盐田区盐田路45号金港盛世华庭1栋23D

公民身份号码 441424197903193075



中华人民共和国

居民身份证

签发机关 深圳市公安局盐田分局

有效期限 2015.04.16-2035.04.16



山东大学

毕业证书

山东大学制

No. 0486555

学生 钟鸣 ，性别 男 ，一九七九年 三月 十九日 生，于二〇一二年 三 月至 二〇一四 年 七 月在本校网络教育学院 水利水电工程 专业学习，修完专科升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：

学 校：山东大学

二〇一四 年 七 月 一日

学校编号：104227201405708734

广东省职称证书



姓　　名：钟鸣

身份证号：441424197903193075

职称名称：高级工程师

专　　业：水工施工

级　　别：副高

取得方式：职称评审

通过时间：2025年4月26日

评审组织：广东省工程系列水利水电专业高级职称评审委员会

证书编号：2500101333550

发证单位：广东省人力资源和社会保障厅

发证时间：2025年10月23日

验证码：202610239265035923

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：钟鸣　　性别：男

证件号码：441424197903193075　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴265个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200410
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200021381	6250	500.0	/	/	
202602	112200021381	6250	500.0	/	/	
202603	112200021381	6250	500.0	/	/	
202604	112200021381	6250	500.0	/	/	
202605	112200021381	6250	500.0	/	/	
202606	112200021381	6250	500.0	/	/	
202607	112200021381	6250	500.0	/	/	
202608	112200021381	12110	968.8	/	/	
202609	112200021381	12110	968.8	/	/	
202610	112200021381	12110	968.8	/	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月23日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年10月23日

李宝健：生产经理






普通高等学校

毕业证书

学生 李宝健 性别男，一九九九 年 三 月十九 日生，于二〇一八 年 九 月至二〇二二 年 六 月在本校 水利水电工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：三峡大学 校（院）长：王印奖

证书编号：110751202205003275 二〇二二 年 六 月 三十 日

查询网址 http://www.chsi.com.cn

扫描全能王 创建

广东省职称证书



姓　　名：李宝健

身份证号：450902199903190 21X

职称名称：助理工程师

专　　业：水工施工

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400106244729

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：李宝健

身份证号：450902199903190 21X

证书编号：SGL20234401849

岗位名称及批准日期：　质检员　2023年11月20日

当前状态：正常

工作单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

有效期至：2026年11月20日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年11月20日

验证码：202610222520473511

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：李宝健　　性别：男

证件号码：450902199903190 21X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴51个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20220809
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200021381	5974	477.92	/	/	
202602	112200021381	5974	477.92	/	/	
202603	112200021381	5974	477.92	/	/	
202604	112200021381	5974	477.92	/	/	
202605	112200021381	5974	477.92	/	/	
202606	112200021381	5974	477.92	/	/	
202607	112200021381	5974	477.92	/	/	
202608	112200021381	7620	609.6	/	/	
202609	112200021381	7620	609.6	/	/	
202610	112200021381	7620	609.6	/	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月22日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年10月22日

吕政阳：质量负责人






普通高等学校

毕业证书

学生 吕政阳 性别 男，一九九六年 一 月 四 日生，于二〇二〇年 九 月至二〇二二年 六 月在本校 交通工程 专业专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：五邑大学 校（院）长：张运华

证书编号：113491202205001679 二〇二二 年 六 月二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http...chsi.com.cn

广东省职称证书



姓　　名：吕政阳

身份证号：441283199601044072

职称名称：助理工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400106245103

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：吕政阳

身份证号：441283199601044072

证书编号：SGL20244401910

岗位名称及批准日期：　　质检员　　2024年10月28日

当前状态：正常

工作单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

有效期至：2027年10月28日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2024年10月28日

验证号：202610223754293424

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吕政阳　　性别：男

证件号码：441283199601044072　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴44个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20220901
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200021381	5974	477.92	/	/	
202602	112200021381	5974	477.92	/	/	
202603	112200021381	5974	477.92	/	/	
202604	112200021381	5974	477.92	/	/	
202605	112200021381	5974	477.92	/	/	
202606	112200021381	5974	477.92	/	/	
202607	112200021381	5974	477.92	/	/	
202608	112200021381	7101	568.08	/	/	
202609	112200021381	7101	568.08	/	/	
202610	112200021381	7101	568.08	/	/	

备注：

1. 证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月22日。

2. 表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3. 参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4. 本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5. 基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年10月22日

杨荫文：安全负责人


姓名 杨荫文
性别 男 民族 汉
出生 1994 年 4 月 25 日
住址 福建省诏安县深桥镇樟朗村樟朗97号
公民身份号码 350624199404252074


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 诏安县公安局
有效期限 2021.04.26-2041.04.26


普通高等学校
毕业证书
福州大学阳光学院制
学生 杨荫文 性别 男，
一九九四年 四 月二十五日生，于二〇一四年
九 月至二〇一八年 六 月在本学院
土木工程 专业
四年普通全日制本科学习，修完教学计划
规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
院 长:
校 名: 福州大学阳光学院
[2015年更名阳光学院]
二〇一八年 六 月二十 日
证书编号: 13468120180500135O

水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名： 杨荫文

性　　别： 男

企业名称： 广东省水利水电第三工程局有限公司

职　　务： 安全员

技术职称： 工程师

证书编号： 水安C20230006149

首次发证日期： 2023年9月6日

有 效 期： 2026年9月6日 至 2029年9月5日

考核发证单位：（盖章）

2026年6月23日

招投标 有效期至2027年07月14日

广东省职称证书



姓　　名：杨荫文

身份证号：350624199404252074

职称名称：工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月21日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2400103251375

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年7月8日

验证码：202610229366332324

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨荫文　　性别：男

证件号码：350624199404252074　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴99个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201808
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200021381	6218	497.44	/	/	
202602	112200021381	6218	497.44	/	/	
202603	112200021381	6218	497.44	/	/	
202604	112200021381	6218	497.44	/	/	
202605	112200021381	6218	497.44	/	/	
202606	112200021381	6218	497.44	/	/	
202607	112200021381	6218	497.44	/	/	
202608	112200021381	11587	926.96	/	/	
202609	112200021381	11587	926.96	/	/	
202610	112200021381	11587	926.96	/	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月22日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年10月22日

钟健：安全员


姓名 钟健
性别 女 民族 汉
出生 1987 年 6 月 27 日
住址 广东省龙门县龙城街道城内居委会西门路1之1号
公民身份号码 441324198706270026


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 龙门县公安局
有效期限 2016.05.03-2036.05.03


普通高等学校
毕业证书
学生 钟健 性别 女，一九八七年 六 月 二十日生，于二〇〇六年
九月至 二〇〇九年 六 月在本校 会计电算化 专业
三 年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：
校（院）长：
证书编号：125721200906003738
二〇〇九年 六 月 十八 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
广东省教育厅监制

水利水电工程施工企业专职安全生产管理人员
安全生产考核合格证书



姓　　名： 钟健

性　　别： 女

企业名称： 广东省水利水电第三工程局有限公司

职　　务： 安全员

技术职称： 经济师

证书编号： 水安C20240001284

首次发证日期： 2024年3月29日

有 效 期： 2024年3月29日 至 2027年3月28日

考核发证单位：（盖章）

2024年3月29日

招投标 有效期至2026年11月26日

验证码：202610239159867087

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：钟健　　性别：女

证件号码：441324198706270026　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴86个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201811
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200021381	6250	500.0	/	/	
202602	112200021381	6250	500.0	/	/	
202603	112200021381	6250	500.0	/	/	
202604	112200021381	6250	500.0	/	/	
202605	112200021381	6250	500.0	/	/	
202606	112200021381	6250	500.0	/	/	
202607	112200021381	6250	500.0	/	/	
202608	112200021381	9594	767.52	/	/	
202609	112200021381	9594	767.52	/	/	
202610	112200021381	9594	767.52	/	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月23日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年10月23日

黄溢勋：劳资专管员






普通高等学校

毕业证书

学生 黄溢勋 性别 男，一九九四年十 月三十一日生，于二〇一四年 九 月至二〇一八年 七 月在本校 工程造价(土木建筑工程方向) 专业四年普通全日制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 长：

校 名：福州外语外贸学院

二〇一八年七月二 日

证书编号：137621201805001076

福州外语外贸学院制

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

证书编码：04422113000050000046

住房和城乡建设领域施工现场专业人员

职业培训合格证



姓　　名：　黄溢勋

身份证号：　350825199410310717

岗位名称：　劳务员

参加住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训，测试成绩合格。

继续教育记录：

2025 年度，继续教育学时为 32 学时。

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

扫码验证

培训机构：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2022年 09月 01日

查询地址：http://rcgz.mohurd.gov.cn

QUALIFICATION CERTIFICATE FOR TRAINING PROFESSIONALS ON CONSTRUCTION SITE IN HOUSING AND URBAN-RURAL CONSTRUCTION

广东省职称证书



姓　　名：黄溢勋

身份证号：350825199410310717

职称名称：工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2024年6月21日

评审组织：广东省建筑工程技术工程师资格第二评审委员会

证书编号：2400103251370

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年7月8日

验证码：202610221986282987

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：黄溢勋　　性别：男

证件号码：350825199410310717　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴99个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201808
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200021381	6025	482.0	/	/	
202602	112200021381	6025	482.0	/	/	
202603	112200021381	6025	482.0	/	/	
202604	112200021381	6025	482.0	/	/	
202605	112200021381	6025	482.0	/	/	
202606	112200021381	6025	482.0	/	/	
202607	112200021381	6025	482.0	/	/	
202608	112200021381	9441	755.28	/	/	
202609	112200021381	9441	755.28	/	/	
202610	112200021381	9441	755.28	/	/	

备注：

1. 证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月22日。

2. 表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3. 参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4. 本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5. 基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年10月22日

张宏伟：总平面专业负责人





编号：00137347
NO.

辽宁省人力资源和社会保障厅制发
Formulated by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province

本证书由辽宁省人力资源和社会保障厅制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate,formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Liaoning Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.



（加盖审批部门钢印有效）

姓　名 Name　张宏伟

性　别 Sex　男

出生年月 Date of Birth　1980-11-09

工作单位 Establishment　设局 土地储备与房屋交易中心

专业名称 Profession Series　港口工程

资格名称 Post Qualification　高级工程师

授予时间 Conferment Date　2013-10-29

发证机关 Issued by

证书编号：1311200016

仅供项目招投标阶段使用，其他用途无效

(2026)1106 记录 213100010623

社会保险费缴费记录（个人）

查询验证码
2PBW ZX1I JGU1
YRBD

记 录 期 间：2026年07月-2026年09月

缴 费 人 名 称：张宏伟　　社会保障号码：211382198011090214

身份证件类型：居民身份证　　身份证件号码：211382198011090214

金额单位：元

费款所属期	费种	缴费基数	缴（退）费金额	缴（退）费日期	征收机关	缴费单位	备注
2026.08-2026.08	地方附加医疗保险	7,546.00	37.73	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	地方附加医疗保险	7,460.00	37.30	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	地方附加医疗保险	86.00	0.43	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	失业保险(个人缴纳)	7,546.00	37.73	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	失业保险(个人缴纳)	7,460.00	37.30	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	失业保险(个人缴纳)	86.00	0.43	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	失业保险(单位缴纳)	7,546.00	37.73	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	失业保险(单位缴纳)	7,460.00	37.30	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	失业保险(单位缴纳)	86.00	0.43	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	工伤保险	7,546.00	24.15	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	工伤保险	7,460.00	23.87	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	工伤保险	86.00	0.28	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	职工基本养老保险(个人缴纳)	7,546.00	603.68	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
金额合计			伍仟肆佰捌拾壹元肆角贰分				

说明：

1. 本记录涉及缴费敏感信息，请妥善保存。
2. 您可通过以下方式对本记录进行验证：
   （1）通过电子税务局APP扫描右上角二维码进行验证。
   （2）通过电子税务局（网页版）输入右上角验证码进行验证。
3. 不同打印设备造成的色差不影响使用效力。
4. 职工基本养老保险累计缴费月数包含企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险。

开具机关（盖章）

开具时间：2026年1月06日

国家税务总局上海市闵行区税务局 税收业务专用章 （1）

(2026)1106 记录 213100010623

社会保险费缴费记录（个人）

查询验证码
2PBW ZX1I JGU1
YRBD

记 录 期 间：2026年07月-2026年09月

缴 费 人 名 称：张宏伟　　社会保障号码：211382198011090214

身份证件类型：居民身份证　　身份证件号码：211382198011090214

金额单位：元

费款所属期	费种	缴费基数	缴（退）费金额	缴（退）费日期	征收机关	缴费单位	备注
2026.07-2026.07	职工基本养老保险（个人缴纳）	7,460.00	596.80	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本养老保险（个人缴纳）	86.00	6.88	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	职工基本养老保险（单位缴纳）	7,546.00	1,207.36	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本养老保险（单位缴纳）	7,460.00	1,193.60	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本养老保险（单位缴纳）	86.00	13.76	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	职工基本医疗保险（个人缴纳）	7,546.00	150.92	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本医疗保险（个人缴纳）	7,460.00	149.20	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本医疗保险（个人缴纳）	86.00	1.72	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	职工基本医疗保险（单位缴纳）	7,546.00	641.41	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本医疗保险（单位缴纳）	7,460.00	634.10	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本医疗保险（单位缴纳）	86.00	7.31	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
金额合计			伍仟肆佰捌拾壹元肆角贰分				

说明：

1. 本记录涉及缴费敏感信息，请妥善保存。
2. 您可通过以下方式对本记录进行验证：
   （1）通过电子税务局APP扫描右上角二维码进行验证。
   （2）通过电子税务局（网页版）输入右上角验证码进行验证。
3. 不同打印设备造成的色差不影响使用效力。
4. 职工基本养老保险累计缴费月数包含企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险。

开具机关（盖章）

开具时间：2026年1月06日

国家税务总局上海市闵行区税务局 税收业务专用章 （1）

卢满红：水工专业负责人


姓名 卢满红
性别 女 民族 汉
出生 1985 年 1 月 5 日
住址 福建省龙岩市新罗区新陂路3号4幢2梯1404室
公民身份号码 350822198501055201


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 龙岩市公安局新罗分局
有效期限 2018.02.12-2038.02.12


普通高等学校

毕业证书

学生 卢满红 性别 女，一九八五 年 一 月 五 日生，于 二〇〇三 年 九 月至 二〇〇七年 六 月在本校 港口航道与海岸工程 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：长沙理工大学 校（院）长：郑建龙

证书编号：105361200705001342 二〇〇七年 六 月 三十 日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

本件仅供项目报价及招投标阶段使用，其他用途无效。

上海市高级专业技术职称证书

姓　　名：卢满红

性　　别：女

出 生 年 月：1985-01

证 件 类 别：居民身份证

证　件　号：350822198501055201

工 作 单 位：上海中北航务勘察设计有限公司

职 称 名 称：高级工程师

专 业 名 称：港航工程

评 审 机 构：上海市工程系列城市管理专业高级职称评审委员会

取得职称时间：2023-12-20

证 书 编 号：23GEEDCB0013

请下载“上海人社”APP
扫描二维码查询证书信息

上海市人力资源和社会保障局 专业技术资格证书 专用章

电子印章

本件仅供项目报价及招投标阶段使用，其他用途无效。

(2026)1106 记录 213100010634

社会保险费缴费记录（个人）

查询验证码
HTNR P9K2 KF7R
DOBL

记 录 期 间：2026年07月-2026年09月

缴 费 人 名 称：卢满红　　社会保障号码：350822198501055201

身份证件类型：居民身份证　　身份证件号码：350822198501055201

金额单位：元

费款所属期	费种	缴费基数	缴（退）费金额	缴（退）费日期	征收机关	缴费单位	备注
2026.09-2026.09	地方附加医疗保险	15,574.54	77.87	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	地方附加医疗保险	15,574.54	77.87	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	地方附加医疗保险	15,574.54	77.87	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	失业保险(个人缴纳)	15,574.54	77.87	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	失业保险(个人缴纳)	15,574.54	77.87	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	失业保险(个人缴纳)	15,574.54	77.87	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	失业保险(单位缴纳)	15,574.54	77.87	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	失业保险(单位缴纳)	15,574.54	77.87	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	失业保险(单位缴纳)	15,574.54	77.87	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	工伤保险	15,574.54	49.84	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	工伤保险	15,574.54	49.84	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	工伤保险	15,574.54	49.84	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	职工基本养老保险(个人缴纳)	15,574.54	1,245.96	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
金额合计			壹万陆仟玖佰柒拾元零壹分				

说明：

1. 本记录涉及缴费敏感信息，请妥善保存。
2. 您可通过以下方式对本记录进行验证：
   （1）通过电子税务局APP扫描右上角二维码进行验证。
   （2）通过电子税务局（网页版）输入右上角验证码进行验证。
3. 不同打印设备造成的色差不影响使用效力。
4. 职工基本养老保险累计缴费月数包含企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险。

开具机关（盖章）

开具时间：2026年1月06日

国家税务总局上海市闵行区税务局第一税务所 税收业务专用章 （1）

(2026)1106 记录 213100010634

社会保险费缴费记录（个人）

查询验证码
HTNR P9K2 KF7R
DOBL

记 录 期 间：2026年07月-2026年09月

缴 费 人 名 称：卢满红　　社会保障号码：350822198501055201

身份证件类型：居民身份证　　身份证件号码：350822198501055201

金额单位：元

费款所属期	费种	缴费基数	缴（退）费金额	缴（退）费日期	征收机关	缴费单位	备注
2026.08-2026.08	职工基本养老保险（个人缴纳）	15,574.54	1,245.96	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本养老保险（个人缴纳）	15,574.54	1,245.96	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	职工基本养老保险（单位缴纳）	15,574.54	2,491.93	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	职工基本养老保险（单位缴纳）	15,574.54	2,491.93	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本养老保险（单位缴纳）	15,574.54	2,491.93	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	职工基本医疗保险（个人缴纳）	15,574.54	311.49	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	职工基本医疗保险（个人缴纳）	15,574.54	311.49	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本医疗保险（个人缴纳）	15,574.54	311.49	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.09-2026.09	职工基本医疗保险（单位缴纳）	15,574.54	1,323.84	2026.10.08	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.08-2026.08	职工基本医疗保险（单位缴纳）	15,574.54	1,323.84	2026.09.07	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
2026.07-2026.07	职工基本医疗保险（单位缴纳）	15,574.54	1,323.84	2026.08.06	国家税务总局上海市闵行区税务局	上海中北航务勘察设计有限公司	
金额合计			查万陆仟玖佰柒拾元零壹分				

说明：

1. 本记录涉及缴费敏感信息，请妥善保存。
2. 您可通过以下方式对本记录进行验证：
   （1）通过电子税务局APP扫描右上角二维码进行验证。
   （2）通过电子税务局（网页版）输入右上角验证码进行验证。
3. 不同打印设备造成的色差不影响使用效力。
4. 职工基本养老保险累计缴费月数包含企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险。

开具机关（盖章）

开具时间：2026年1月06日

国家税务总局上海市闵行区税务局第一税务所
税收业务专用章
（1）

吴念辉：测量工程师


姓名 吴念辉
性别 男 民族 汉
出生 1981 年 5 月 8 日
住址 广东省东莞市塘厦镇省水
电三局住宅区7幢114号
公民身份号码 362524198105085513


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 东莞市公安局
有效期限 2015.06.02-2035.06.02


普通高等学校
毕业证书
学生 吴念辉 性别 男，一九八一 年 五 月 八 日生，于二〇〇一年
九 月至 二〇〇五年 七 月在本校 测绘工程 专业
四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：东华理工学院 校（院）长：
证书编号： 104051200505001049
二〇〇五 年 七 月 一 日
查询网址：http://www.chsi.com.cn
中华人民共和国教育部监制



广东省专业技术资格证

专用章

粤高职证字第1500101100319 号

吴念辉 于二〇一四年十一月，经广东省水利工程技术高级工程师资格评审委员会评审通过，具备水利水电工程测量高级工程师资格。特发此证

广东省人力资源和社会保障厅

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一五年五 月 二十 日

验证码：202610228185226317

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴念辉　　性别：男

证件号码：362524198105085513　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴255个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200508
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200021381	10388	831.04	/	/	
202602	112200021381	10388	831.04	/	/	
202603	112200021381	10388	831.04	/	/	
202604	112200021381	10388	831.04	/	/	
202605	112200021381	27549	2203.92	/	/	
202606	112200021381	27549	2203.92	/	/	
202607	112200021381	27603	2208.24	/	/	
202608	112200021381	27603	2208.24	/	/	
202609	112200021381	27603	2208.24	/	/	
202610	112200021381	27603	2208.24	/	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月22日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

(证明专用章)

日期： 2026年10月22日

刘彦醌：施工员


姓 名 刘彦醌
性 别 男 民 族 汉
出 生 2000 年 2 月 28 日
住 址 吉林省通化市东昌区东昌街中昌委三组
公民身份号码 220502200002281414


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 通化市公安局东昌分局
有效期限 2017.07.14-2027.07.14


普通高等学校
毕业证书
学生 刘彦醌 性别 男， 2000 年 02 月 28 日生，于 2018 年 09 月至 2022 年 06 月在本校 给排水科学与工程 专业 4 年制 本 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：吉林建筑科技学院
校 长：
证书编号：136041202205001003
2022 年 06 月 24 日

广东省职称证书



姓　　名：刘彦醌

身份证号：220502200002281414

职称名称：助理工程师

专　　业：给水排水施工

级　　别：助理级

取得方式：考核认定

通过时间：2024年5月27日

评审组织：广东建工集团工程系列初级专业技术资格评审委员会

证书编号：2400106245824

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2024年6月10日

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：刘彦醌

身份证号：220502200002281414

证书编号：SGL20244401727

岗位名称及批准日期：　施工员　2024年10月11日

当前状态：正常

工作单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

有效期至：2027年10月11日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2024年10月11日

验证码：202610226578075932

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘彦醒　　性别：男

证件号码：220502200002281414　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴44个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20220801
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200021381	5974	477.92	/	/	
202602	112200021381	5974	477.92	/	/	
202603	112200021381	5974	477.92	/	/	
202604	112200021381	5974	477.92	/	/	
202605	112200021381	5974	477.92	/	/	
202606	112200021381	5974	477.92	/	/	
202607	112200021381	5974	477.92	/	/	
202608	112200021381	7034	562.72	/	/	
202609	112200021381	7034	562.72	/	/	
202610	112200021381	7034	562.72	/	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月22日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年10月22日

吴党平：水工工程师





成人高等教育

毕业证书

学生 吴党平 性别 男，一九七四 年 六 月十三 日生，于 二〇〇九 年 一 月至 二〇一一年 六 月在本校 土木工程 专业 业余 学习2.5年，修完 专升本 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：韦成龙

学校(院)：南通理工学院

批准文号：(87) 高教三字 024 号

证书编号：105435201105000465

二〇一一 年 六 月二十六日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn



广东省专业技术资格证

专用章

粤高职证字第3001010061436 号

吴党平 于二〇一二年十 月，经广东省水利工程技术高级工程师资格评审委员会评审通过，具备水工施工高级工程师资格。特发此证

广东省人力资源和社会保障厅

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一三 年五 月二十九日

验证码：202610228043576737

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：吴党平　　性别：男

证件号码：441900197406136033　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴352个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200002
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200021381	7173	573.84	/	/	
202602	112200021381	7173	573.84	/	/	
202603	112200021381	7173	573.84	/	/	
202604	112200021381	7173	573.84	/	/	
202605	112200021381	7173	573.84	/	/	
202606	112200021381	7173	573.84	/	/	
202607	112200021381	7173	573.84	/	/	
202608	112200021381	12914	1033.12	/	/	
202609	112200021381	12914	1033.12	/	/	
202610	112200021381	12914	1033.12	/	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月22日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年10月22日

赵宪波：造价工程师


姓名 赵宪波

性别 男 民族 汉

出生 1980 年 3 月 3 日

住址 广东省东莞市塘厦镇省水电三局住宅区9幢402号

公民身份号码 640203198003030O5X


中华人民共和国

居民身份证

签发机关 东莞市公安局

有效期限 2019.03.21-2039.03.21


普通高等学校

毕业证书

中华人民共和国教育部监制

No. 01517778

学生 赵宪波 性别 男，

一九八O 年 三 月 二 日生，于一九九七 年 九 月至二OO一 年 七 月在本校 技术经济 专业 四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：

校 名：华北水利水电学院

二OO一 年 七 月 一 日

学校编号：10078120010500218

使用有效期: 2026年09月22日
- 2026年12月21日

中华人民共和国
一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓　　名: 赵宪波

性　　别: 男

出 生 日 期: 1980年03月03日

专　　业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11094400009901

有　效　期: 2026年01月01日-2029年12月31日

聘 用 单 位: 广东省水利水电第三工程局有限公司

个人签名: 赵宪波

签名日期: 2026.3.22

中华人民共和国
住房和城乡建设部

发证日期: 2025年12月15日



广东省专业技术资格证

专用章

粤高职证字第1100101032538 号

赵宪波 于二〇一一年十二月，经广东省高级经济师资格第一评审委员会评审通过，具备高级经济师资格。特发此证

广东省人力资源和社会保障厅

发证机关：广东省人力资源和社会保障厅

二〇一二年三 月二十七 日

验证码：202610238868525880

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：赵宪波　　性别：男

证件号码：64020319800303005X　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴286个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	200107
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200021381	10388	831.04	/	/	
202602	112200021381	10388	831.04	/	/	
202603	112200021381	10388	831.04	/	/	
202604	112200021381	10388	831.04	/	/	
202605	112200021381	27549	2203.92	/	/	
202606	112200021381	27549	2203.92	/	/	
202607	112200021381	27603	2208.24	/	/	
202608	112200021381	27603	2208.24	/	/	
202609	112200021381	27603	2208.24	/	/	
202610	112200021381	27603	2208.24	/	/	

备注：

1. 证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月23日。

2. 表中“单位编号”对应的单位名称如下：
112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3. 参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4. 本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5. 基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）
日期：2026年10月23日

杨思：资料员


姓名 杨思
性别 女 民族 汉
出生 1994 年 7 月 14 日
住址 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道中67号18栋203房
公民身份号码 441900199407145184


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 东莞市公安局
有效期限 2024.12.02-2044.12.02


高等教育自学考试
毕业证书
姓名: 杨思
身份证号: 441900199407145184
证书编号: 65440101143231478
参加 财务会计与审计 专业 本科 高等教育自学考试，全部课程成绩合格，
经审定，准予毕业。
高等教育自学考试委员会
2016 年 06 月 30 日
高等院校
2016 年 06 月 30 日

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：杨思

身份证号：441900199407145184

证书编号：SGL20164402831

岗位名称及批准日期：　资料员　2016年12月26日
材料员　2018年04月02日

当前状态：正常

工作单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

有效期至：2028年12月17日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2023年12月17日

验证码：202610229270392269

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：杨思　　性别：女

证件号码：441900199407145184　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴120个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201611
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200021381	5974	477.92	/	/	
202602	112200021381	5974	477.92	/	/	
202603	112200021381	5974	477.92	/	/	
202604	112200021381	5974	477.92	/	/	
202605	112200021381	5974	477.92	/	/	
202606	112200021381	5974	477.92	/	/	
202607	112200021381	5974	477.92	/	/	
202608	112200021381	9684	774.72	/	/	
202609	112200021381	9684	774.72	/	/	
202610	112200021381	9684	774.72	/	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月22日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年10月22日

陈熙延：质量员


姓名 陈熙延
性别 男 民族 汉
出生 2000 年 1 月 13 日
住址 广州市番禺区德兴路258号德兴园三街三座南602房
公民身份号码 440181200001137511


中华人民共和国
居民身份证
签发机关 广州市公安局番禺分局
有效期限 2026.03.23-2046.03.23


普通高等学校
毕业证书
学生 陈熙延 性别 男 ，二〇〇〇 年 一 月 十三 日生，于二〇二一 年 九 月至二〇二三年 六 月在本校 土木工程 专业 专科起点本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。
校 名：武昌首义学院
校（院）长：李崇光
证书编号：123091202305100455
二〇二三 年 六 月 三十 日
中华人民共和国教育部学历证书查询网址：http://www.chsi.com.cn

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：陈熙延

身份证号：440181200001137511

证书编号：SGL20244401795

岗位名称及批准日期：质检员　　2024年10月15日

当前状态：正常

工作单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

有效期至：2027年10月15日

实时数据，扫码验证

登记单位：中国水利工程协会 证书专用章

更新日期：2024年10月15日

广东省职称证书



姓　　名：陈熙延

身份证号：440181200001137511

职称名称：助理工程师

专　　业：市政路桥施工

级　　别：助理级

取得方式：初次职称考核认定

通过时间：2025年6月20日

评审组织：广东省建筑工程集团控股有限公司建筑工程技术工程师资格评审委员会

证书编号：2500106300711

发证单位：广东省建筑工程集团控股有限公司

发证时间：2025年6月30日

验证号：202610228750147475

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：陈熙延　　性别：男

证件号码：440181200001137511　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴39个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	20200701
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200021381	5510	440.8	/	/	
202602	112200021381	5510	440.8	/	/	
202603	112200021381	5510	440.8	/	/	
202604	112200021381	5510	440.8	/	/	
202605	112200021381	5510	440.8	/	/	
202606	112200021381	5510	440.8	/	/	
202607	112200021381	5521	441.68	/	/	
202608	112200021381	6543	523.44	/	/	
202609	112200021381	6543	523.44	/	/	
202610	112200021381	6543	523.44	/	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月22日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期：2026年10月22日

刘珏妙：材料员






普通高等学校

毕业证书

学生 刘珏妙 性别女 一九九四 年七 月二十二 日生，于二〇一二 年九 月至二〇一六 年六 月在本校 会计学(财务管理) 专业四 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名东莞理工学院城市学院 校（院）长：

证书编号138441201605002356

二0一六 年 六 月十九 日

水利水电工程施工现场管理人员培训合格证书



姓　　名：刘珏妙

身份证号：441324199407220023

证书编号：SGL20234401975

岗位名称及批准日期：　　材料员　　2023年11月30日

当前状态：正常

工作单位：广东省水利水电第三工程局有限公司

有效期至：2026年11月30日

实时数据，扫码验证

登记单位：

更新日期：2023年11月30日

验证码：202610226093369892

广东省直社会保险参保证明

参保人姓名：刘珏妙　　性别：女

证件号码：441324199407220023　　人员状态：参保缴费

该参保人在广东省社会保险基金管理局参加社会保险情况如下：

（一）参保基本情况：

险种类型	累计缴费年限
基本养老保险	实缴123个月 缓缴0个月
险种类型	参保时间
工伤保险	201608
生育保险	/

（二）参保缴费明细：　　金额单位：元

缴费年月	单位编码	缴费工资	养老	工伤	生育	备注
			个人缴费	单位缴费	单位缴费	
202601	112200021381	5974	477.92	/	/	
202602	112200021381	5974	477.92	/	/	
202603	112200021381	5974	477.92	/	/	
202604	112200021381	5974	477.92	/	/	
202605	112200021381	5974	477.92	/	/	
202606	112200021381	5974	477.92	/	/	
202607	112200021381	5974	477.92	/	/	
202608	112200021381	8132	650.56	/	/	
202609	112200021381	8132	650.56	/	/	
202610	112200021381	8132	650.56	/	/	

备注：

1.证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月22日。

2.表中“单位编号”对应的单位名称如下：

112200021381:广东省水利水电第三工程局有限公司

3.参保单位实际参保缴费情况，以省社保局信息系统记载的最新数据为准。

4.本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

5.基本养老保险的累计缴费年限已剔除已办理退保的缴费年限。

（证明专用章）

日期： 2026年10月22日

8、履约评价情况

投标人履约评价情况

序号	项目名称	履约评价等级	评价时间
1	/	/	/
2			
3			
4			
5			

说明：提供近 3 年（截标之日起倒推，以履约评价时间为准），投标人在工程项目中取得建设单位或招标人出具的履约评价的证明材料原件扫描件，**不超过 5 项，超过 5 项的选择列表前 5 项。以上原件备查（相关文件原件须在中标结果公示阶段进行现场核验）**。

9、中小企业声明函（如需）

无

10、其他：承诺函、廉政承诺书、不转包挂靠承诺书

10.承诺函

致：深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司

我公司郑重承诺，在参与本次 深汕特别合作区省级渔港经济区建设项目一期工程设计采购施工总承包（重新招标） 的投标过程中，所提交的一切资料（包括但不限于企业资质证明、业绩证明、相关人员资质证书及其他相关文件等）均真实、准确、完整、有效。我们承诺没有隐瞒或虚假陈述任何与投标有关的信息。如有需要我们将配合贵公司进行必要的核查和调查，若未按要求配合核查和调查所产生的不良后果由我公司自行承担。

我方经认真考虑，现向贵方做出如下承诺：

（1）我方将按照招标文件的要求配备包括项目负责人（项目经理）、技术负责人、安全负责人、各专业工程师等项目管理班子成员的核心成员，并及时任命与投标文件所载项目管理班子成员一致的核心成员，确保及时到岗到位。

（2）我方拟派的项目负责人（项目经理）未同时在两个或两个以上工程项目担任项目负责人（项目经理）。拟派项目管理班子成员未在其他项目担任任职项目数量达到规定限额的项目负责人的情况。

（3）我方承诺一旦中标，在项目执行过程中不变更拟派的项目负责人（项目经理）。

如违反以上承诺，贵方可以取消我方中标资格，单方面解除合同，并愿意承担由此带来的一切后果。我公司保证在本次投标中无弄虚作假行为，且未与其他投标人、招标人及评标专家串通投标等违规行为。一旦发现我公司所提供的资料存在任何虚假、伪造或隐瞒的情况，愿意承担由此产生的一切法律责任和后果，包括但不限于取消投标资格、取消中标资格、解除合同、已进场的无条件退场、记录不良行为、赔偿招标人的所有损失、接受相关部门的处罚等。

投标单位（盖章）：广东省水利水电第三工程局有限公司

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：詹钦慧

日期：2026 年 11 月 11 日

11.廉政承诺书

根据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，广东省水利水电第三工程局有限公司（以下称承诺人）特向深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司（以下称招标人）作出如下承诺：

一、不向采购相关人员赠送礼金、礼品等财物。

二、不为采购相关人员报销或补贴应由员工个人承担的费用。

三、不安排采购相关人员参加宴请、娱乐、旅游等活动。

四、不为采购相关人员接受他人利益输送创造条件或提供便利。

五、不与采购相关人员或其他供应商串通、舞弊，操纵或以其他方式影响采购结果或谋取利益。

六、不伪造、变造或提供虚假资料。

七、不采取恶意低价或哄抬价格等行为影响采购工作正常进行。

八、无正当理由不对采购程序提出异议或恶意投诉。

九、不向采购相关人员探询采购有关信息，编造或者传播虚假信息。

十、不泄露采购过程中知悉的有关单位和个人的敏感信息和涉密信息。

承诺人及其工作人员若违反以上承诺，同意按以下方式处理：

一、投标文件按无效标处理，没收投标担保；

二、相关人员依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；

三、给招标人单位造成经济损失的，视损失程度予以赔偿；

四、列入招标人诚信黑名单，半年内禁止参与招标人集团公司及下属公司任何项目的投标；

五、情节严重的，招标人可建议建设主管部门给予承诺人一至三年内不得进入其主管的建设市场的处罚；

六、触犯法律的，按法律规定由国家司法机关处理。

本承诺书有效期为签署之日起至该工程项目缺陷责任期满之日止。

若发现相关人员存在违反廉洁纪律问题，承诺人应及时向招标人举报投诉，廉政投诉受理方式：

廉政热线：0755-2210-6037

廉政投诉邮箱：sstkjb@163.com

廉政举报箱：广东省深圳市深汕特别合作区创元路日新楼一楼

来信来访地址：广东省深圳市深汕特别合作区创元路日新楼二楼纪检监督部（邮编：518200）

承诺人：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字）

或其授权的代理人：_____（签字）

日期：2026 年 11 月 11 日

12.不转包挂靠承诺书

建设项目名称	深汕特别合作区省级渔港经济区建设项目一期工程设计采购施工总承包
合同名称	深汕特别合作区省级渔港经济区建设项目一期工程设计采购施工总承包合同
建设单位	深圳市深汕特别合作区鲘门办事处
代建单位	深圳市深汕国际汽车城（集团）有限公司
监理单位	/
施工单位	广东省水利水电第三工程局有限公司
工程详细地址	位于深圳市深汕特别合作区鲘门街道

不转包挂靠的承诺	我司承诺：我司严格遵守《水运建设市场监督管理办法》（交通运输部令 2016 年第 74 号）及《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）（上述办法及规定如有更新，则以更新后的办法及规定为准），本合同工程不转包挂靠。
施工单位盖章	单位（公章）：广东省水利水电第三工程局有限公司　时间：2026 年 11 月 11 日
施工单位法定代表人签字	本人作为施工单位的法定代表人郑重申明，本人已对本单位的上述承诺进行核实，本人确保该承诺真实、有效，如有虚假，本人愿意承担一切法律责任。 法定代表人（签字或盖章）：詹钦慧　时间：2026 年 11 月 11 日