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一、项目总体概述及理解

1.1、工程简介

1、 工程名称：区社会福利中心二期安全隐患整治项目

2、 工程地点：深圳市南山区西丽留仙大道 7109 号

3、 工程规模及特征：该项目为区社会福利中心二期安全隐患整治项目，

位于深圳市南山区西丽留仙大道 7109 号，外立面改造面积约 27134平方米。建

设改造内容包括：外立面改造、屋面改造、绿化恢复等，项目概算总投资为 826

万元。

4、 招标范围：该项目为区社会福利中心二期安全隐患整治项目，包含内

容：1、外立面改造，拆除并翻新外立面防水并刷漆；2、屋面改造，拆除并翻新

屋面防水，拆除屋面钢结构；3、绿化恢复，拆除并修复玻璃雨棚、室外地面及

绿化等，具体详见施工图及工程量清单。 

5、 工程造价：项目概算总投资为 826万元。

6、 资金来源：政府 100%

1.2、工程目标

1、 工期目标：项目总工期 240日历天

2、 质量标准及目标：符合国家验收合格标准，一次性通过工程竣工验收

3、 安全文明施工目标：达到深圳市住建局颁布的规定标准。环保目标：严格

执行深圳市要求的环境保护的内容，争创深圳市环保样板工地。

4.现场条件及周围环境情况：本项目位于深圳市南山区西丽留仙大道 7109 号南

山区社会福利中心院内，福利中心为老人提供膳食、日常护理、医疗、理疗、健身、

康复、文娱活动等全方位、全天候的养老服务。受条件限制，施工期间老人（近 400

名老人）需在施工范围内继续居住。施工外立面下面通道是福利中心一期二期老人、

员工、车辆的主要通道，要满足一期、二期老人室外活动（主要为散步）和员工及作

业车辆通行。



二、工程施工方案

2.1、施工方法

2.1.1、拆除工程

1、施工前准备及主要施工设备

1）、技术准备工作

（1） 首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸，弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及

设备管道情况，地下隐蔽设施情况。工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加

拆除的工作人员进行详细的交底。

（2） 对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教育，组织工人

学习安全操作规程。

（3） 踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。

2）、现场准备

（1） 清理施工场地，保证运输道路畅通。

（2） 施工前，先清除拆除倒塌范围内的物资、设备；将电线、燃气道、水管、

供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移：检查周围危旧房，必要时进行临时加固；

向周围群众出安民告示，在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志，派专人监护，禁止

非拆除人员进入施工现场。

（3） 对于生产、使用、储存化学危险品的建筑物的拆除，要经过消防、安全部

门参与审核，制定保证安全的预案，经过批准实施。

（4） 搭设临时防护设施，避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。

（5） 在拆除危险区设置警戒区标志。

（6） 接引好施工用临时电源、水源，现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设

施，应另外敷设。保证施工时水电畅通。

2）、施工

方 案 控

制目标

（1）控制施工范围，确保周围建筑及设施的安全。

（2）控制施工时间，尽量不扰民、少扰民。

（3）控制粉尘飞石,确保人员安全。

（4）控制施工噪声,尽可能减少噪声。

施工流程:

周边围护→清拆管线→拆除门窗→凿开楼板→推倒砖墙→凿混凝土构件→回收有价废物

→弃物外运

4)、施工组织（1）在甲方的支持下,做好群众工作,争取周边业主的配合,赢得群众的

支持，派专人做好周边警戒工作。

（2） 按施工组织设计的程序安排，首先清拆原有管线，采取人工进行拆除，划分区



域，分块、逐段、逐根进行拆除。

（3） 拆除混凝土楼板采用人工拆除。严格控制飞石、响声、冲击波。采用湿水除尘，

减少声响及冲击波，确保不扰民。

（4） 拆除砖墙时采用勾机拆除，专人进行监测，发现情况及时联系研究，以确保施

工安全。

（5） 旧房推倒后，组织工人回收构件中有价值的可利用废品。

（6） 不可利用废物，用汽车外运到指定地点。

5）、施工要求和施工方法

（1） 进入施工现场，首先拆除与拆除物相连的管道、设备、电气、照明设施。

（2） 拆除建筑物内所有的门窗及其它附属结构，拆除建筑物全部腾空，拆除物

及时外运，堆放在警戒线以外的安全区域。

（3） 在建筑物的南北两侧各放置一台除尘机，采用湿法作业，控制施工扬尘，

砂石飞溅。

（4） 拆除时采用先上后下、先非承重结构后承重结构、先板、梁后墙、柱的原

则，本次拆除采用破坏法施工。使用挖掘机及其配套的空压机合电锤等，对建筑物解体、

推倒。

（5） 建筑物完全解体后，用挖掘机装车，自卸汽车外运到指定的垃圾堆放处。

（6） 地上部分建筑物完全拆除后，拆除地下部分，破除砼地坪。

（7） 遇到地下管线时，先与业主联系管线是否是废弃的，能否拆除，确定后方

可用冷法切割，明确管内无易燃、易爆物后，才可动火使用氧气乙炔焰切割。

（8） 地下设施拆除后，回填土采用普通粘性土，分层夯实，每层厚度不超过

250mm，压实系数达到 0.9。

2、工程施工方法

1）、人工拆除

拆除对象：砖混结构、框架结构构建物。

拆除顺序：屋面→板→椽子→楞条→屋架或木架→砖墙(或木柱)。

拆除方法：人工用简单的工具，如撬棍、铁锹、瓦刀等。上面几个人拆，下面几个人

接运拆下来的建筑材料。至于砖墙的拆除方法一般不许用推倒或拉倒的方法，而是由上而下

拆除，如果必须采用推倒或拉倒的方法，必须有人统一指挥，待人员全部撤离到安全地方才

可进行。

拆屋架时可用简单的起重设备，三木塔挂导链或滑轮。

2）、人工与机械相结合的方法。

拆除对象：混合结构多层楼房

拆除顺序；屋顶防水和保温层→屋顶混凝土和预制楼板→屋顶梁→顶层砖墙→楼层楼板

→ 楼板下的梁→下层砖墙，如此逐层往下拆。拆除方法：人工与机械配合，人工剔凿，用

机械将楼板、梁板构件吊下去，人工拆砖墙、用机械吊运砖。

3）、机械拆除

有些拆除对象有用的材料少，或者为了加速拆除则采用纯破坏性拆除方法，如用推土

机或重锤锤击等方式。

2、安全保证措施

1）、基本要求

（1） 施工现场必须有技术人员统一指挥，严格遵循拆除方法和拆除程序。



（2） 拆除现场施工人员，必须经过行业主管部门指定的培训机构培训，并取得资格

证方可施工。

（3） 施工人员进入施工现场，必须戴安全帽，扣紧帽带；高空作业必须系安全带、

安全带应高挂低用，挂点牢靠。

（4） 施工现场必须设置醒目的警世标志，采取警戒措施派专人负责。非工作人员不

得随意进入施工现场。

（5） 建筑物拆除时，应自上而下，顺序进行，禁止数层同时拆除。当拆除某一部分

的时候应防止其它部分倒塌。

（6） 拆除项目竣工后，必须有验收手续，达到工完、料清、场地净，并确保周围环

境整洁和相邻建筑、管线的安全。

（7） 拆除物受自然气候、环境影响较大，密切注意，防患与未然。每个工作日结束

后，工程技术人员必须去现场检查，确认拆除物是否用加固，作到安全无隐患。

2）、拆除时安全事项

（1） 工人从事拆除工作时，应该站在专门搭设的脚手架上或其它稳固的结构部

分上操作。

（2） 拆除区周围应设立围栏，挂警告牌，并派专人监护，严禁无关人员逗留。

（3） 建筑物拆除时，应自上而下，顺序进行，禁止数层同时拆除。当拆除某一

部分的时候应防止其它部分倒塌。

（4） 拆除过程中，现场照明不得使用被拆建筑物中的配电线，应另外设置配电

线路。



三、安全文明措施方案

1、 工程施工中，要严格贯彻执行安全法规，贯彻执行“安全第一，预防为主”的方

针，接受业主的指导和监督。组建项目安全委员会，由项目经理担任主任，负责日常的安全

施工生产。安委会的成员由项目计财部、工程部、设备部、安全部和各工程技术负责人组成。

安全部设三名专职安全监察员，负责整个项目的安全隐患。

2、 做好文明施工工作，保持施工场地清洁整齐，杜绝施工对周边环境的污染，保

证优质、高效、环保地完成本工程。

3.1、安全施工保证措施

3.1.1、安全生产工作目标

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针和“管生产必须管安全”的原则，

加强安全生产的领导和管理，全面贯彻执行《建筑施工安全检查评分标准》和《施工现场临

时用电技术规范》，推行安全标准化工作，为广大职工创造一安全工作环境，实现“无死亡

事故；无重伤事故；无火灾事故；无中毒事故；无重大设备事故；”六无安全目标。

3.1.2、组织机构及其工作

1、 成立由项目经理负责的安全管理小组，小组成员包括公司派驻工地的专职安全

管理人员（安全员）1人，施工作业班组设置兼职安全巡查员，对本班组的作业进行监督检

查。安全管理小组成员由项目经理、施工负责、专职安全员、分项工程负责人及安全巡查员

组成。

2、 安全检查控制度：进行定期和不定期安全检查，检查存在问题要落实定人定时

整改。

3、 安全培训制度：新进场员工必须经安全培训和安全教育，未经安全培训和三级

教育的员工不得上岗工作。

3.1.3、安全施工制度及措施

1、实行安全技术交底制度

工程开工前，随同施工组织设计，向参加施工的人员认真进行安全技术措施的交底；

每个单项工程开始前，重复交待单项工程的安全技术措施；实行逐级安全技术交底制，开工

前由技术负责人向全体施工人员进行交底，并作按工程进度交叉作业的安全交底，班组长每

天向工人进行施工要求，作业环境的安全交底，在下达施工任务时，必须填写安全技术交底

卡。

2、实行安全生产检查制度

1） 、各生产班组建立班前安全后活动制度，检查本班组当天的工作范围，若发现

存在隐患要及时整改，如有本班组除不了的隐患，应立即通知领导派人处理，严禁违章冒险



作业。

2） 、工地专职质安员，每天必须在工地巡视检查质量、安全，如发现问题要及时

向班组工人提出整改，并复查整改情况。 3）、坚持定期和不定期相结合的安全检查制度。

建立登记、整改、锁项制度，在查出的隐患没有排除前必须有可靠的防护措施，如有危及人

身安全的情况，应立即下令停止作业，待整改完成经验收合格后方能恢复施工。

4）、实行特殊作业人员持证上岗制度。电工、电焊工须持证上岗，其它施工机械操作

人员也要依照有关规定持证上岗，禁止无证人员操作。

3、临时消防措施

为了加强消防工作，确保本工程顺利施工，依照国家消防条例，吸取各方面的经验教

训，根据本场地、工程的实际特点等，制定如下措施：

1） 、消防工作：实行“预防为主，消防结合”的方针，加强消防教育，提高对安

全防火工作的认识，把安全防火工作提到工作的议事日程上来，作为一件大事来抓。

2） 、建立健全组织：为加强安全防火工作的管理，公司成立防火安全委员会，工

程处成立防火安全领导小组，工地有专职防火安全员和义务消防员，形成公司、工地安全防

火网络，定期向职工进行安全教育和普及消防知识，提高职工防火警惕性。

3） 、加强对消防器具的配备：在地面临时设施周围配有一定数量的泡沫灭火器、

砂箱、铁铲、消防水桶等消防设施及工具，指派专人负责管理，消防设施及工具供消防专用，

任何人不得以任何借日挪作它用，并定期检查换药（标明换药时间，有效使用期），重点消

防部位要增设防火器材，并设防火警示牌，严禁烟火。

4） 、施工现场的防火管理：施工现场和员工住宿区，严禁有用电炉、煤油炉，施

工现场中需要动用气割、气焊和电焊及动用火种，必须经工程负责人审批，存在事故隐患时

应严密注意，动火前做到“八不”动火中要做到“四要”，动火后要做到“一清”，做到人走

电源、气源、火源关掉，有足够的防火措施。

5） 、监督检查：为确保防火工作落实到实处，经常监督检查，要定期与不定期相

结合进行大检查，做好防患整改工作，对职工要进行经常性防火安全、法制教育。

4、安全用电技术措施

施工现场临时用电，必须由持证的专业电工架设和管理，并符合国家安全用电技术规

范规定的要求。

1） 、在施工现场专用的中笥点直接接地的低压电力线路中，必须采用 TN-S 接零

保护系统

（即三相五线制）。

2） 、保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线

引出；

3） 、保护零线应与工作零线分开单独敷设，不作它用，保护零线 PF 必须采用绿、

黄双色线；

4） 、保护零线必须在配电室（或总配电箱）配电线路中间和末端至少三处作重复

接地，重复接地线应与保护零线相连接；

5） 、电气设备正常情况下不带电的金属外壳、框架、部件、管道、轨道、金属操

作台以及靠近带电部分的金属围栏、金属门等均应作保护接零；

6、安全用电组织措施

1） 、建立临时用电施工组织设计和安全用电技术措施的编制、审批制度，并建立



相应的技术档案。

2） 、建立技术交底制度。向专业电工、各类用电人员介绍临时用电施工组织设计

和安全用电技术措施的总体意图、技术内容和注意事项，并应在技术交底文字资料上履行交

底人和被交度人的签字手续，载明交底日期。

3） 、建立安全检测制度。从临时用电工程开工开始，定期对临时用电工程进行检

测，主要内容包括：接地电阻值，电气设备绝缘电阻值，漏电保护器动作参数等以监视临时

用电工程是否安全可靠，并做好检测记录。

4） 、建立电气维修制度。加强日常和定期维修工作，及时发现和消除隐患，并建

立维修工作记录，记载维修时间、地点、内容、技术措施、处理结果、维修人员、验收人员

等。

5） 、建立工程拆除制度。建筑工程竣工后，临时用电工程的拆除应有统一的组织

和指挥，并须规定拆除时间、人员、程序、方法、注意事项和防护措施等。

3.2、文明施工保证措施

1、 在入口处设立施工现场标志牌，工程标牌为施工总平面布置图，工程概况牌、

文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌。工程概况牌设置在工地围栅的醒

目位置上，载明项目名称、规模、开竣工日期、施工许可证号、建设单位、设计单位、质量、

安全监督单位、施工单位、监理单位和联系电话等。

2、 临时建筑物、构筑物包括办公用房、宿舍、食堂、仓库、卫生间、淋浴室及消

防用的砂、水池等。临时建筑物、构筑物，要求稳固、安全、整洁，并满足消防要求，禁止

使用竹棚、石棉瓦、油毡搭建。

3、 现场设置集体宿舍时，应具备良好的防潮、通风、采光等性能，并与作业区隔

离。人均床铺面积不小于 2平方米，并进行适当的分隔。按设计架设用电线路，严禁任意拉

线接电，严禁使用电炉和明火烧煮食物。

4、 一切建筑施工器材（包括建筑材料、施工设施构件、机电设备等）都按施工平

面图规定的地点分类堆放，整齐稳固，并按不同的品种、规格、型号、数量、出厂日期，进

货验收日期及用途分类标示，各类材料的堆放不得超过规定高度。

5、 施工现场设置足够数量的安全宣传标语牌，生活区域门口、围栏统一，标明公

司规范简称和徽记，入口路侧竖生活区总平面布置图牌，临时墙壁统一规划，书写标语、宣

传画、规章制度等。安全设施按规范标准设置，保证不随意乱动。

6、 现场设置厕所和化粪池；场地排水系统畅通，废水经沉淀池处理后排出；建筑

拉圾集中堆放，及时处理。

7、 工程开工前，施工单位会同建设单位对施工现场进行踏勘，对可能损坏的周围

建筑物、构筑物、市政设施和管线制订相应的保护措施，保证施工安全进行。 8、运输车辆

必须冲洗干净后方能离场上路行驶。装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，

应采取有效措施，保证行驶途中不污染道路和环境。

9、 明确施工现场各区域的卫生责任人。食堂必须申领卫生许可证，并应符合卫生

标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇间或防蝇罩。禁止使用非食用塑料制品作

熟食容器，炊事员和茶水工需持有效的健康证明上岗。施工现场应设置卫生间，并有水源供

冲洗，同时设简易化粪池或集粪池，加盖并定期喷药物，每日有专人负责清洁。设置足够的

垃圾池和垃圾桶，定期搞好环境卫生、清理垃圾，施药除“四害”。建筑垃圾必须集中堆放

并及时清运。做到工完场清。工地应设茶水亭和茶水桶，做到有盖、加锁和有标志。夏季施



工应有防暑降温措施。

10、 现场安全、保卫。健立健全安全、保卫制度，落实治安、防火、计划生育管理

责任人。施工现场的管理人员、作业人员必须配佩工作卡。工作卡由总包单位制作，工作卡

有本人相片、姓名、所属单位、工种或职务，管理人员和作业人员的标卡应分颜色区别。建

立来访登记制度，不准留宿家属及闲杂人员。经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工

现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

11、 施工技术人员及工人应遵纪守法，讲文明懂礼貌，遇到问题时通过友好协商解

决。

3.3、环境保护保证措施

1、资源节约

1）、施工现场物料堆放时要紧凑，施工道路按照永久道路和临时道路相结合的原则

布置，减少土地占用；或选择第二场地进行材料堆放、材料加工时，利用荒地、废地或闲

置的土地。

2）、挖出的弃土，提前进行挖填平衡计算，与邻近施工场地之间的土方进行资源调

配，尽量利用原土回填，做到土方量挖填平衡。因施工造成裸土的地块，应及时覆盖沙石

或种植速生草种，防止由于地表径流或风化引起的场地内水土流失。施工结束后，恢复其

原有地貌和植被。

2、节能

1）、施工现场施工活动和工序中，机械节能使用、绿色照明、办公节能以及节能监

测，优先使用节能、高效、环保的施工设备和机具，采用低能耗施工工艺，充分利用可再

生清洁能源。

2）、调节改善生活办公环境，注意夏季室内空调温度设置不低于 26℃，冬季室内空

调温度设置不高于 20℃。空调运行期间应关闭门窗。室外照明采用高强度气体放电灯，办

公室等场所采用细管荧光灯，生活区采用紧凑型荧光灯。在满足照度的前提下，办公室节

能型照明器具功率密度值不大于 8W／m2，宿舍不大于 6W／m2，仓库照明不大于 5W／m2。

3)、用电必须装设电表，生活区和施工区应分别计量；在用电电源处设置节约用电标

识；同时，施工现场建立照明运行维护和管理制度，及时收集用电资料，建立用电节电统计

台帐进行分析、对比，提高节电率。在办公区、生活区安装太阳能装置提供生活热水。

4）、工程施工材料选择相对短距离供应，同时可以减少能源消耗。

3、节水 1）、在工程施工用水时，生活区和施工区分别装设水表计量。收集施工现场

的用水资料，建立用水节水统计台帐，并进行分析、对比，提高节水率。

2）、办公生活区的盥洗池、卫生间等采用节水型水龙头、低水量冲洗便器或缓闭冲洗

阀等，水源采用变频泵等节水器具，施工现场使用环保型移动厕所和免冲厕技术。在条件具

备时收集屋顶和地面雨水再利用。施工现场的污、废水等水源进行综合处理，努力提高水循

环利用率，减少污、废水排放量。

4、节约材料与资源利用

1）、合理安排工期，加快周转材料周转使用频率，降低非实体材料的投入和消耗；

采用先进工艺、技术，降低材料剪裁浪费；合理调配商品混凝土掺和料及配合比，降低水

泥消耗。



2）、统计分析实际施工材料消耗量与预算材料消耗量，有针对性地制定并实施关键

点控制措施，提高节材率；钢筋损耗率要控制到预算量的 2.5％，混凝土实际使用量控制

在图纸预算量。

3.4、信息化保证措施

3.4.1、施工信息化管理的目标

项目部建立“施工信息管理系统”，通过信息管理，实现工程进度、质量、安全、成本等

要素的最优控制和合理决策，妥善协调与项目建设各有关单位的关系。

3.4.2、施工信息化管理的基本内容

按相关合同条款要求，及时、准确地向监理人和发包人提供由“施工信息管理系统”统一

管理的相应电子文件信息，文本文件采用 WORD，图形文件采用 AUTOCAD，报表及图表采用

EXCEL，施工进度计划应用 project项目管理软件，或采用业主和监理人规定的格式。

信息内容包括：

1、施工进度计划

在工程承包合同中附上通过 P3编制的（概要）施工总进度计划，在施工期间，使用 P3 

的工程计划进度管理软件对工程项目施工的计划进度进行管理。

2、实施进度报告

按监理人指示提供月报、周报，在每个月底以前按已批准的格式填报周、月进度报告，

并将相应资料及时录入到“施工信息管理系统”，进行统一管理。

3、施工质量报告

充分认识到质量是工程的生命线，及时迅速报告合同项目各施工单元的施工质量情况，

将施工质量纳入计算机管理中。

4、施工安全信息

按监理人的要求和发包人制定的安全管理办法规定的有关内容，及时准确将我方制定

和实施的安全培训、安全检查、安全措施、安全会议及安全事故方面的信息汇总上报监理人

和发包人审核，经批准后录入“施工信息管理系统”。
5、商务合同“

施工信息管理系统”建立后，立即将合同价格，包括工程量清单、单价分析表和其他辅

助资料（包括变更的单价分析资料）等录入该系统。

工程实施过程中将合同变更、补偿、奖励、和价差等信息实时录入施工信息管理系统，

将合同期中当前变更、补偿项目的情况，包括原因、范围、内容、实物量、价格计算分析、

措施等及时录入系统，并报告汇总分析。将结算报表、进度支付的信息及时录入施工信息管

理。

6、文档管理

工程实施中及时向信息管理系统录入与工程相关的各种文档，及时登记、接收、发送

和技术供应（图纸、表格）数据。并按照有关档案管理的规定做好文档的整编与归档。

7、监理人和业主要求提供的其他信息。



3.4.3、施工信息管理系统形成

1、 按施工组织设计中的组织机构形成相应的计算机信息系统局域网络。局域网的

硬件配备、网络规划与布线由专业计算机管理人员指导完成，并注意工作站节点的网络

平衡，实行最优化配置。配置相应软件并建立形成“施工信息管理系统”。
2、 信息管理措施

作为项目控制和协调的基础，信息管理是通过建立信息的编码系统，明确信息流程，

制定信息采集制度，利用高效的信息处理手段处理信息等多方面的工作得以实现。本项目

拟采取的措施如下：

（1） 按项目的控制目标，将信息划分为：投资控制信息、质量安全控制信息、进度

控制信息和合同管理信息等四大类，并按招标文件单元工程划分及编号原则进行编码系统的

设置。

（2） 项目组织内部，通过岗位职责、文档管理制度、常用报表管理制度等规章制度

的建立，实现“职能分工明确化，日常业务标准化、报表文件规范化、数据资料完整化和代

码化”，并建立起厂队→职能部门→决策层的信息反馈系统。

3、设置局域网实行内部计算机网络，实现信息资源共享，并加强集团公司对项目部的

施工质量、安全、进度的控制管理及施工技术、资源的支持。以月进度计划协调会、成本分

析会、质量安全会三个会议，定期对项目的资金、劳动力、技术、设备、材料等进行统计、

分析，实现项目要素的动态管理，确保决策的及时性和科学性。

3.4.4、施工信息管理系统维护及安全运行措施

及时准确地按工程施工进度的要求将相关工程管理信息录入到“施工信息管理系统”。并

采取如下措施保证系统信息安全：

1、 严格“施工信息管理系统”的用户授权与密码发放机制，用户授权须经质量安全

副经理批准并存档。在服务器端保留用户 2个月时间的使用日志文件。

2、 “施工信息管理系统”的运行维护有专门的计算机系统管理人员、数据稽查及录

入人员完成，上述人员参加岗位培训，经考核合格后上岗。 3、录入资料签字批准制度。相

关信息资料录入前须经相关部门领导签字批准。

4、文字资料存档制度。所有相关的信息资料及领导意见等文字资料归类存档备查。

5、不定期开展信息安全教育活动，提高信息安全意识。

6、系统运行故障专人处理，禁止非专业人员的非正常使用及非正规维修行为。

建立故障责任追究制度，严格管理，保障系统正常、高效运转。



四、工程施工的重点与难点

4.1、现场施工组织协调

1、重难点分析：区社会福利中心二期安全隐患整治项目施工要求高、工期紧、任务

重，投标人须充分踏勘、调研现场，并根据施工内容科学合理组织施工，确保按

期完成建设任务。重点：老人属于特殊群体，容易受环境影响，为最大限度保障

施工期间的老人生命健康、消防、施工等安全，需高标准设置安全防护措施。确

保符合消防安全要求，如消防通道、消防登高面等施工造成的影响；不能影响老

人服务工作正常运营；严格控制噪音、防尘、高空坠物等方面问题

2、应对措施：

1）、项目内部管理

（1） 项目部是工程项目施工现场管理的主体，负责工程施工的各项准备工作；负

责组织工程的“三控一保”（即进度、质量、投资控制，保证安全文明施工）；负责工程建设

过程中的组织协调和工程现场的计量。

（2） 项目部各职能部门要求将责任落实到人，各司其职，同时要求项 目部每周召

开项目部会议，通报工作进展情况、工作计划及工作中遇见的困难，以确保项目部高效运

转。

2）、施工主体之间关系协调

（1）与建设单位之间的协调

A、 在施工过程中对工程布点、工程质量、现场标准化、安全生产、交通保障、

计量状况、工程技术资料、原材料等情况及时与建设单位沟通协调。

B、 及时向建设单位反映、通报工程进展状况及需要解决的问题，以便及时解决

施工中出现的问题。

C、 根据工程进展，定期或不定期地召开各种协调会，请求建设单位协调与社会

各业务部门的关系，以确保工程进度。

（2）与监理单位之间的工作协调

监理单位是建设单位在工程施工中的委托代表，我单位将积极接受监理单位的监督监

理工作，在现场质量、进度、安全文明施工管理中，积极配合监理单位的监督监理。

（3）设计单位之间的工作协调

项目部在施工前要参与设计交底工作，在工程施工过程中可能涉及设计变更，为减少

设计变更对工程进度、质量的影响，项目部如果发现问题及时提出变更，交给监理与设计

单位，由监理、设计、建设单位同意后方可实施。

3）、与相关单位之间关系协调

（1）与深圳市建设工程质量安全监督总站的协调

开工前办理质安监手续；报工程质量创优计划；根据监督计划，施工过程中积极他们

配合他们进行工程工程质量和安全文明施工检查。

（2）与交警部门的协调在开工前编制交通组织实施方案；由建设单位组织市交警支

队、交警大队、公交总公司等单位召开交通组织协调会；确定方案及交通管制

时间，并进行公告；工程开工，交通组织方案实施。

（3）与电力、电信、自来水公司等综合管线单位的协调



本项目施工现场施工管线种类繁多，涉及改迁和需要采用保护措施的管线比较多，

我公司在施工过程中将积极配合管线协调工作，确保管线迁移工作顺利进行，施工过程

中保留管线安全。

（4）与有关行政部门的协调

本工程工期紧，施工任务相对较重，项目顺利建设离不开行政部门的大力支持。我公

司将密切联系有关行政部门，积极采取相应的措施，确保工程顺利、快速推进。

（5）与沿线单位、企业、市场的协调

本次工程实施涉及大量的单位、企业、市场，工程施工将对他们的正常生产和营业造

成一定的影响，因此，需加强与他们的联系，使他们能够了解工程施工的情况，取得他们

的配合，同时若出现问题，可以及时沟通和解决。只有做好该项协调工作才能为工程施工

创造安定、顺利的环境。开工前进行施工宣传，建立各有关单位的通讯联系录。听取他们

关于工程建设期间的有关要求，若能满足，尽量满足；出现问题，及时解决。

4.2、减少对周边商业和居民影响的措施

1、重难点分析

该项目为区社会福利中心二期安全隐患整治项目，位于深圳市南山区西丽留仙大道 

7109 号，周边靠近社区住宅、商业圈和毗邻地铁线，项目工程施工与周边居民及商家利益

息息相关，施工期间会严重影响商家的人流量，妨碍商业流量和附近居民的出行。虽然本

工程是公共工程，利于美化周围的环境，但阻碍公众出行、影响商家经营，则是更大的公

众事务。当两种利益产生冲突时，如何很好地协调，应作为施工组织协调的难点。

2、对应措施

结合我司类似整治项目的协调经验，若本工程我司中标，施工项目部拟采取以下措施

协调周边商户的关系、并对附近居民进行宣传教育，减少施工产生的影响。

1）、分工与协作

（1） 成立各方参与的协调小组，重要事件的协调工作由项目经理负责，一般事件

的协调工作由现场工程师负责，做到责任到人，措施到位，跟踪到底。

（2） 明确责任，做好分工与合作。工程建设各方的内部协调由项目管理班子负责，

并主动积极地协助业主和监理工程师做好外部关系的协调工作：一般问题直接由项目班子

自主协调，重大问题请业主出面协调。

（3） 对需要协调的每一事件，均要做好充分的事前准备工作，掌握有关规章，摸

清事件的现状、原因，具体问题具体分析，并制定出既能满足工程建设需要，又能符合有

关规章、满足各方合理要求的科学、合理的协调解决方案，避免协调工作的盲目性。

2）、组织协调

（1） 工程施工前应和业主充分沟通，提醒业主应本着以人为本的态度，预先将封

路的计划在电视、广播、报纸等媒体发布消息和张贴告示等方式广而告知，应让沿途众多

商家有充足的时间做好经营上的预判。

（2） 协助业主单位和监理单位做好工程范围内商家的全面调查摸底，逐户登门拜

访详细了解商家名称、数量、性质、规模、联系人、联络方式等，分类建立档案，报送业

主有关负责人。并积极和街道办进行沟通。对于难于沟通的商家，尝试由街道办出面和商

户协商，然后各方共同商定处理办法。



（3） 工程实施过程中，努力与沿街商户建立良好的沟通，针对周边商户的实际问

题和困难，及时解决。做好对施工人员的教育，避免与商户产生冲突。

（4） 在施工围栏悬挂进度告示牌，标明总工期和每天的工程进度。对影响工期的

重大事件，应及时公示。避免矛盾的产生、激化。

（5） 由于工程建设过程涉及的有关法规较多，项目工程师应熟悉各种法规，通过

协调工作，使工程建设各方在工程实施过程的一切行为符合有关法规。尤其是业主的有关

工程建设行为，项目工程师应随时予以关注、评估和提醒。

（6） 充分发挥工程例会、各种专题会议的协调作用，通过各种会议，协调各方关

系。

3）、加快施工进度

千方百计加快工程进度，合理安排，尽量采用分段流水施工，达到分段交付使用的

目的。分段施工时能不封死的路尽量不封死，多留一些过街便道以便行人通过。积极加

班加点，争取早日完工。

4.3、施工质量控制管理

1、重难点分析

本工程质量要求高，对施工单位的施工管理水平、施工技术水平及综合协调管理能力

提出了较高要求，施工单位对本工程制定规划措施，建立健全施工组织管理机构和技术管

理体系、质量保证体系、安全保证体系，以可靠的施工方法与工艺、优质的材料设备、优

良的工序质量确保本工程质量目标的实现。并应督促各专业指定承包单位加强质量管理，

共同努力实现工程质量要求目标是本工程质量管理的重点。

2、应对措施

针对本工程项目质量管理重点，我公司将从组织措施、制度措施、原材料检测检测措

施、技术措施方面入手，确保本工程的施工质量：

1）、组织保证措施

实行项目经理责任制，各级管理人员都具有相应的职责，以责、权、利三者相结合的

原则，实施中实行动态管理，具体措施如下：

（1）在公司的直接领导下、监督下，由技术负责人制定各分部分项工程的质量管理

卡，整理技术资料，及时解决工程技术问题。（2）由项目经理指挥施工，认真贯彻施工工

艺，合理安排各道工序的施工，及时解决施工中的问题，并负责组织分项工程质量的验评

工作，负责其它各级检查的辅助协调工作。

（3） 在以施工员为核心的作业层，严格认真地对工程质量按操作工艺认真自检，

不合格者及时返工，直至合格。

（4） 管理人员及施工作业层，在达到质量要求时，在晋级、福利工资、奖金上按

公司有关规定执行,反之,免除其职务，给予处罚。

（5） 不服从质检员管理的班组或个人，质检员有权责令其停工，质量低劣的，质

检员可向项目经理提出要求换班组长，或辞退某人的建议，报请项目经理认真处理。不按

操作规程和技术交底要求施工的，坚决返工，不得遗留。

2）、质量管理制度措施



（1）参建人员人员管理措施

A、 提高全员质量意识和技术素质。

B、 质量保证体系要正常运转，各负其责，并做到奖罚分明，确保合格率达到

100％。

C、 各级领导都要牢固树立“百年大计，质量第一”和“质量是企业的生命”的思想，

通过各种形式将这一思想落实到每个施工人员的行动上，强化全员质量意识。

D、 对持证上岗的人员(如焊工、起重工和机械工)做好技术培训，上岗前要严格

进行资格确认。

（2）项目专职质检员负责制度

A、 负责一般工序的预检和中间检查。

B、 负责对特殊工序管件工序进行重点连续质量控制。

C、 负责执行“三检一查”制度的实施（自检、互检、交接检以及工序交接）。

D、 以上各专职管理人员履行其职责，各项制度的顺利实行。本工程质量一

定会达到公司的预期目标，确保工程创优。

3）、施工用材料、构配件的质量控制措施

材料、半成品是本工程施工的主要骨件，材料的质量是工程质量的重中之重，材料不

符合要求，会直接影响工程质量，对此，本公司制定了一系列措施加以控制，对所有材料

做到双控检验，不合格者严禁入场。

（1） 对用于工程的主要材料，进场必须具备正式的出厂合格证和材质检验单。进

场后抽样复检，合格后方能使用，否则无条件退场。

（2） 工程中所有各种构件必须具有厂家批号和出厂合格证，权威部门的检验合格

证，构件在使用前必须分堆码好。

（3） 凡标志不清或认为质量存在问题的材料，杜绝进场，采购进材时，必须做到

货比三家，证件齐全方能选用。（4）现场配制的材料，如砼、砂浆、防水材料、防腐材料

等的配合比，须经用方有关部门验算同意后，按单实施，并留足砼、砂浆试块。仔细核对

认证其材料的品种、型号、性能无误。

4）、技术保证措施

（1） 编制质量管理条例，编制工程控制程序，制定质量计划，开展现场无重大事

故活动，开展竣工后服务回访活动，开展消除质量通病活动，开展 QC小组攻关活动。

（2） 结合工程特点制定质量控制点，并落实责任控制人，做到认真分析研究，采

取有效的事前预控措施，以分项工程保分部工程，分部工程保单位工程，确保质量总目标。

（3） 建立由公司总工程师牵头，项目主任工程师和项目工程师参与组成强有力的

质量检查监督机构，确保工程优质高速完成。

（4） 施工现场建立定期质检制度和《砼准浇证制度》，钢筋砼浇灌前必须通过监理

和质检人员的验收后，由项目技术负责人签发《钢筋砼准浇证》后方能浇灌砼。

（5） 坚持严格实行图纸会审，技术交底、技术复核、隐蔽工程验收等各项技术管

理制度，项目经理部应针对本工程特点做好施工组织设计，层层交底落实到人。

（6） 认真抓好工程测量定位工作，严格控制建筑物的垂直度和水平标高，凡测量

人员定位放线后，必须经技术主任复核，并经业主和监理对轴线及标高进行复核并办理签

证后再行施工。



（7） 认真抓好原材料的试验和检验工作，所有原材料都必须取得出厂合格证和试

验检验合格证方能使用，严禁使用无检验合格证和不合格的原材料。

（8） 本工程施工自始至终要对分部分项工程实行自检，互检，交接检的“三检制”，
上道工序施工不合格，严禁进行下道工序施工。

（9） 本工程的各种计量器具，试验设备和仪器仪表，首先通过计量部门校核后使

用，施工中应严格执行计量工作有关规定。

五、合理化建议

1、加强现场管理，创建文明工地；

2、成立安全领导小组，制定安全施工方案；

3、每周开一次现场例会，由建设单位、监理单位、施工单位参加，协调处理施

工过程中出现的问题；

4、严把材料关，根据施工进度制定材料采购计划，同时严格控制材料质量，保

证工程总体质量；

5、控制施工工艺，对大面积的装饰要先做样板，等工艺、施工质量取得业主、

监工认可后再大面积推广；

6、组建现场管理项目机构，维护工程现场。

https://zhidao.baidu.com/search?word=%E7%8E%B0%E5%9C%BA%E7%AE%A1%E7%90%86&fr=iknow_pc_qb_highlight
https://zhidao.baidu.com/search?word=%E6%96%BD%E5%B7%A5%E6%96%B9%E6%A1%88&fr=iknow_pc_qb_highlight
https://zhidao.baidu.com/search?word=%E5%BB%BA%E8%AE%BE%E5%8D%95%E4%BD%8D&fr=iknow_pc_qb_highlight


施工投标承诺函

致招标人： 深圳市南山区民政局

为了确保本工程招标投标工作顺利进行，同时保证优质高效、文明施工，我方将严格执

行建设工程管理的法律法规，并完全接受 区社会福利中心二期安全隐患整治项目工程的招

标文件所有内容，为此作出如下承诺：

1、根据企业自身情况，理性报价，不会以低于成本的报价竞标，并愿以投标总报价

622.525759 万元，按招标文件要求承包本工程的施工、竣工并修补其任何缺陷。否则，我

方愿意承担任何风险。（投标人填写）

2、我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方

的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，我方

的投标担保将全部被没收，给贵方造成的损失超过我方投标担保金额的，贵方还有权要求我

方对超过部分进行赔偿。

3、我方保证所提交的保证金是从我公司基本账户汇出，银行保函是由我公司基本账户

开户银行所在网点或其上级银行机构出具，保证保险的保费是通过我公司基本账户支付。否

则，招标人有权取消我公司的中标资格或单方面终止合同，因此造成的责任由我公司承担。

4、我方完全理解和接受招标文件招投标须知正文第 40条的规定，并承诺一旦我方的投

标出现该条列举的严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标委员会废标的，将自觉接受贵方

暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何工程投标资格的处理。

5、一旦我方中标，将保证在中标通知书发出之日起 30日内，与贵方按招标文件、中标

通知书中的内容签定施工合同，否则，视为我方自愿放弃中标资格。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同

文件的组成部分。

7、按规定完成施工合同承包范围 包括但不限于 1、外立面改造，拆除并翻新外立面防

水并刷漆；2、屋面改造，拆除并翻新屋面防水，拆除屋面钢结构；3、绿化恢复，拆除并修



复玻璃雨棚、室外地面及绿化等，具体详见施工图及工程量清单。

（与招标范围一致）的全部内容，质量达到合格标准的要求，质量目标为 达到国家、省、

市及行业现行有关工程建设技术标准中的“合格”标准_。。

8、建立完善的质量安全保证体系，配备与投标文件相一致且满足工程建设规模、技术

要求、安全要求的项目管理机构和施工管理人员，并确保常驻现场。我方在本工程中配备的

项目管理机构和施工管理人员详见《项目管理机构配备情况表》（投标人填写）。撤换上述

人员前，必须征得贵方及建设行政主管部门批准同意。否则，招标人有权取消我公司的中标

资格或单方面终止合同，由此造成的违约责任由我公司承担。

9、我方在本工程中投入的主要机械设备详见附件《主要机械设备表》。所使用的工程

机械、装卸机械满足国家现阶段非道路移动机械用柴油机排放标准。（投标人填写）

10、我方保证在收到中标通知书后 7日内，递交经贵方认可的履约担保，履约担保金额

为 中标价与招标控制价的差额，且不高于中标价的 5%万元，否则，贵方可取消我方中标资

格。

11、如果本工程不要求编制技术标书的，我方保证在中标后 /日内，完成本工程实施的

施工组织设计编制，并得到贵方的认可。

12、为确保施工安全，我方保证在签定施工合同 7日后，提交施工作业范围内的市政基

础设施管线防护措施，按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》，落实安全防护、环境保

护、安全培训和信息化管理等要求，安全文明施工措施费专款专用。

13、我方保证在 240 日内（或于_____年____月____日前）完成并移交本工程（非我方

造成的工期延误除外）。（投标人填写）

14、对在工程实施过程中发生的工程变更，严格按照双方合同的有关规定计量和计价，

我方保证接受贵方要求完成变更的工程内容。

15、按照施工合同约定的质量缺陷保修范围和相应的保修期，我方保证在接到保修通知

后 3日内派人维修，直到达到合格的质量标准。



16、招标文件规定的其他主要承诺事项： 我方投标资料真实，如存在虚假或隐瞒不报，

我方愿无条件接受有关单位的任何处罚。。

17、我方保证在本次投标中无弄虚作假行为，且未与其他投标人、招标人及评标专家串

通投标等违规行为。否则，将接受取消投标资格、取消中标资格、解除合同、已进场施工的

无条件退场、记录不良行为、暂停一年至三年在我市参加建设工程投标的资格等处理，涉嫌

构成犯罪的，将依法追究刑事责任并移送公安机关查处。

18、我方保证中标后不转包或违法分包，依法按照国家、省、市有关规定发包劳务或使

用自有劳务队伍，按时足额支付工程款给分包单位（如有）。

19、我方保证中标后切实落实用工实名制和分账制管理的各项规定，利用信息技术手段

对施工现场人员建立基本信息档案，采用人脸识别、扫码等技术实施考勤管理；开设工人工

资专用账户，保证工人工资按月足额发放。我方接受招标人及建设行政主管部门的监督、检

查。

20、如果违反本承诺书中任何条款，我方愿意接受：

(1)视作我方单方面违约，并按照合同规定向贵方支付违约金或解除合同；

(2)履约评价评定为合格及以下；

(3)本工程招标人今后可拒绝我方参与投标；

(4)建设行政主管部门或相关主管部门的不良行为记录、行政处罚。

 

投标人（纸质文件加盖单位公章）：深圳市明鑫建设投资有限公司

单位地址：深圳市福永街道怀德翠岗工业园五区 43栋 301

邮政编码：518100 电话：075527906626传真：____________

2024年 08月 22日



项目管理机构配备情况表（与技术标书一致）

上岗资格证明

职务 姓名 职称

证书名称 级别 证号 专业

项目经
理

许春华 注册建造师 二级

粤
2442014

201609439
建筑工程

技术负

责人
李秀芳 注册建造师 一级

粤
1432015201

614724
建筑工程

质量负

责人
杨山明 岗位证

2301030500
303490

装饰

安全负

责人
常意

安全生产考

核 C证

粤建安 C3
（2024）
0004667

/

安全员 黄玫瑰
安全生产考

核 C证

粤建安 C3
（2023）
0015585

/

施工员 张光荣 岗位证
2301010500

260010
装饰

资料员 王荣雪 岗位证
2401050000

428890
/

材料员 尤义平 岗位证
2201110000

108380
/

预算员 熊晓泉 岗位证
2401100100

423580
土建与装

饰

测量员 陈华 岗位证
2401090000

424220
/

机械员 朱国富 岗位证
2401110000

428980
/

劳资专

管员
王永玲 岗位证

2301140000
258300

/



1、项目经理——许春华

项目经理（建造师）简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 许春华 性别 男 年龄 37

职务 项目经理 职称 / 学历
（专科起点）本

科

证 件 类

型
身份证 证件号码 44092319870821703X

手机号

码
/

参加工作时间 2015 从事项目经理（建造师）年限 9 年

项目经理（建造师）资格

证书编号
粤 2442014201609439

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模 开、竣工日期 在建或已完 工程质量

英德市中誉

房地产开发

有限公司

英德市中

誉房地产

开发有限

公司滨江

轩

总 面 积

47225.24 平

方米

计划开工日期

2020年 05月 15日

计划竣工日期

2021年 09月 27日

完工 合格

/ / / / / /

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441462
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441462
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441462
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441462
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441462
















2、技术负责人——李秀芳

技术负责人简历表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 李秀芳 性 别 女 年龄 43

职务 技术负责人 职 称
工程技术人才-工

程师-中级
学历 本科

证件类

型 身份证 证件号码 431026198109261142

手机号码 /
证件号（职称证书

编号）
B08143010100000038

参加工作时

间
2006

从事技术负责人年

限 10 年

在建和已完工程项目情况

建 设 单

位
项目名称 建设规模 开、竣工日期

在建或已完 工程质

量

福 安 政

旺 兴 置

业 有 限

公司

碧桂园·天玺

实际

84028.87

平方米

实际开工日期

2018-05-15

实 际 竣 工 日 期

2020-09-22

    

已完 合格

广州市

时代红

卫投资

发展有

限公司

九龙镇红卫村

(一、二社)旧村

改造融资区建

设项目（九龙镇

红卫村（一、二

社）旧村改造融

资区建设项目

红卫 K5-1地块

A23商业及公

建配套

实际

21613.7平

方米

实际开工日期

2020-09-28

实际竣工日期

2023-02-20
已完 合格



九龙镇红卫

村(一、二社)

旧村改造融

资区建设项

目（K4-4地块

商业（自编号

2#））

实 际 4011

平方米

实际开工日期

2019-09-30

实际竣工日期

2022-11-07
已完 合格

九龙镇红卫

村(一、二社)

旧村改造融

资区建设项

目（

红卫村 K5-1

地块 A1-A10

及地下室）

实际

258880.4

平方米

实际开工日期

2020-01-20

实际竣工日期

2021-12-29
已完 合格

九龙镇红卫

村(一、二社)

旧村改造融

资区建设项

目（红卫村

K5-1 地 块

A11-A19 及地

下室）

实际

182212.3

平方米

实际开工日期

2020-02-13

实际竣工日期

2021-12-27
已完 合格

广 州 市

时 代 红

卫 投 资

发 展 有

限公司

九龙镇红卫

村(一、二社)

旧村改造融

资区建设项

目(红卫村（一、

二社）旧村改

造项目融资

区居住地块

JLGY-K4-3 地

块自编号 B1

栋-B4 栋及地

下室建设工

程)

实际

81282.6 平   

方米

实际开工日期

2019-08-29

实际竣工日期

2020-12-30

已完 合格





















3、质量负责人——杨山明

质量负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 杨山明 证件类型 身份证 证件号码 342422197709252953

手机号码 / 证件号（质量员证编号） 2301030500303492







4、安全负责人——常意

安全负责人信息表（每个项目只能一个，必填项）

姓名 常意 证件类型 身份证 证件号码 342422198502123315

手机号码 / 证件号（C 证编号） 粤建安 C3（2024）0004667







5、安全员——黄玫瑰

安全员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 黄玫瑰 证件类型 身份证 证件号码 342422198307243303

手机号码 / 证件号（C 证编号） 粤建安 C3（2023）0015585







6、施工员——张光荣







7、资料员——王荣雪





8、材料员——尤义平







9、预算员——熊晓泉







10、测量员——陈华







11、机械员——朱国富







12、劳资专管员——王永玲

劳资专管员信息表（每个项目可多个，必填项）

姓名 王永玲 证件类型 身份证 证件号码 342422198508153283

手机号码 / 证件号 2301140000258309







主要施工机械设备表（与技术标书一致）

序号
机械设备名

称

型号

规格

数量

国别

产地

制造

年份

额定功

率（KW）

生产

能力

备注

1
插入式混凝

土振动器
ZN50 2 中国 2023 1.15 良好 /

2 平板式混凝

土振动器

ZB55-50 2 中国 2022 0.55 良好 /

3 木工圆锯机 MJ104 5 中国 2022 3 良好 /

4 钢筋弯曲机 SGW40A 1 中国 2022 / 良好 /

5 钢筋调直机 fr-双曲

线

1 中国 2023 / 良好 /

6 钢筋切断机 GQ45 1 中国 2024 / 良好 /

7 电焊条烘干

箱

HS704-1 2 中国 2022 3 良好 /

8 交流弧焊机 BX1-500 3 中国 2023 88 良好 /

9 交流电焊机 ZX7-500

A

3 中国 2024 11 良好 /

10 电动卷扬机 JK5 1 中国 2023 11 良好 /

11 电锤 2524ER 10 中国 2022 0.5 良好 /

12 手电钻 TBM3400 10 中国 2023 0.34 良好 /

13

新型全密封

式智能泥头

车

/ 3 中国 2022 / 良好 /

14 履带式液压

挖掘机

SWE365E 2 中国 2023 183.9 良好 /

15
履带式单斗

挖掘机

卡特彼

勒新一

代

Cat®307

.5

2 中国 2021 36.5 良好 /

16
履带式液压

岩土破碎机

黎明重

工
1 中国 2018 / 良好 /

17 轴流通风机 T35-11 3 中国 2021 0.25 良好 /



18 柴油发电机 RZ19001 1 中国 2022 8 良好 /

19 电动单级离心

清水泵

ISG40-125 3 中国 2021 1.1 良好 /

20 砂轮切割机 S1M-FF03 12 中国 2021 / 良好 /

21 木工平刨床 MB503A 2 中国 2020 2.2 良好 /

22 干混砂浆罐式

搅拌机

JW500 3 中国 2023 7.5 良好 /

23 机动翻斗车 荣益-02 10 中国 2022 / 良好 /

24 载货汽车 2018-006 7 中国 2022 / 良好 /

25 汽车起重机 QY20G.5 3 中国 2022 / 良好 /

26 履带式推土机 SD160/220 5 中国 2023 275 良好 /

27 手提砂轮机 SD-125 8 中国 2024 0.61 良好 /

28 砂轮切割机 ZHONGMEI 8 中国 2022 2.2 良好 /

29 鼓风机 HG-120 5 中国 2023 0.12 良好 /

30
电动单级离心

清水泵

IS65-40-3

1

5

5 中国 2024 30 良好 /

31 电动空气压缩

机

GWJ1100W 2 中国 2023 0.55 良好 /

32 洒水车 兴泰 2 中国 2022 140 良好 /





投标人综合实力情况一览表

投标人企业名称
深圳市明鑫建设投

资有限公司
法定代表人姓名 杨山明

注册类专业人员规模 一级建造师：1 人

二级建造师：4 人

其它注册人员：资质类别及等级
建筑装修装饰工程

专业承包二级
项目经理资格类别及

等级

建筑工程

二级建造师

投标人近 3 年（2021-2023）纳税机关出具的纳税证明

近三年（2021-2023）纳税额

2021 年：      万元

2022 年：      万元

2023 年；      万元

平均值：       万元

注：后附相关证明材料。



营业执照



资质证书



安全生产许可证





企业工程业绩表

提供投标人近 5 年（自本项目投标截止时间起倒推，以竣工验收时间为准）已完工的最具代

表性的工程业绩（不超过 4 项，超过 4 项的只取证明材料前 4 项），须提供证明材料：合同

关键页复印件（项目概况规模、合同额、工作范围页、签字盖章页）、竣工验收证明，原件

备查。

序号 项目名称 建设单位 建设规模 竣工时间
合同

金额
获奖情况 备注

1

2

3

4

5



项目经理简历及工程业绩表

提供作为项目经理近 5 年（自本项目投标截止时间倒推，以竣工验收时间为准）已完工的最

具代表性的工程业绩（不超过 3 项，超过 3 项的只取证明材料前 3 项），须提供证明材料：

合同关键页复印件（项目概况规模、合同额、工作范围页、签字盖章页）、项目获奖证明

（如有）。如上述证明材料不能体现项目经理姓名和职务的，则还须提供业主单位出具的相

关证明，原件备查。

姓名 许春华 性  别 男 年  龄 37

职务 项目经理 职  称 无 学  历
（专科起点）本

科

证件类型 居民身份证 证件号码
44092319870821
703X

手机号

码

毕业时间 2015 毕业学校及专业
广东开放大学 
标准化工程

参加工作时间 2015
从事项目经理（建造师）年

限
9

项目经理（建造师）

资格证书编号
粤 2442014201609439

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期

合同金

额

获奖情

况

项目经

理

在建或

已完

英德市中

誉房地产

开发有限

公司

英德市中

誉房地产

开发有限

公司滨江

轩

总面积

47225.24

平方米

计划开工

日期

2020 年 05

月 15日

计划竣工

日期

2021 年 09

月 27日

/ / 许春华 已完

注：后附相关证明材料。

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441462
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441462
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441462
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441462
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441462
















企业信用信息认证







其他主要管理人员简历表

姓名 李秀芳 性别 女 出生年月 1981.09

学历 本科
专业技术任职资格、注

册证书、职称证书

一级建造师（建筑工

程）、工程技术人才-工

程师-中级

毕业学校及专业 西南大学 毕业时间 2006.09

现任职务 项目技术负责人

参加工作时间 2006 从事相关工作年限 10 年

1、碧桂园·天玺

2、九龙镇红卫村(一、二社)旧村改造融资区建设项目相关业绩情况

注：后附相关证明材料。















工程编号：_______

深圳市建设工程施工招标

投 标 文 件

 

 
工程名称：区社会福利中心二期安全隐患整治项目

投标文件内容：____资格审查文件______

投标人：深圳市明鑫建设投资有限公司

日期：2024 年 08 月 22 日 



资格审查文件目录

 

1、投标人营业执照（扫描件）；

2、投标人资质证书（扫描件）；

3、投标人安全生产许可证证明以及拟派项目经理的安全生产考核合格证证

明（扫描件）；

4、投标人拟派出的项目经理的《注册建造师证》（扫描件）或建造师电子注

册证书；（如提供一级建造师电子注册证书，证书使用应符合《住房和城乡建设

部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）

的规定）；



1、投标人营业执照（扫描件）





2、投标人资质证书（扫描件）；



3、投标人安全生产许可证证明以及拟派项目经理的安全生产考核合格证证明（扫

描件）；



4、投标人拟派出的项目经理的《注册建造师证》（扫描件）或建造师电子注册证

书；（如提供一级建造师电子注册证书，证书使用应符合《住房和城乡建设部办

公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）的

规定）；







投标人综合实力情况一览表

投标人企业名称
深圳市明鑫建设投

资有限公司
法定代表人姓名 杨山明

注册类专业人员规模 一级建造师：1 人

二级建造师：4 人

其它注册人员：资质类别及等级
建筑装修装饰工程

专业承包二级
项目经理资格类别及

等级

建筑工程

二级建造师

投标人近 3 年（2021-2023）纳税机关出具的纳税证明

近三年（2021-2023）纳税额

2021 年：      万元

2022 年：      万元

2023 年；      万元

平均值：       万元

注：后附相关证明材料。



营业执照



资质证书



安全生产许可证





企业工程业绩表

提供投标人近 5 年（自本项目投标截止时间起倒推，以竣工验收时间为准）已完工的最具代

表性的工程业绩（不超过 4 项，超过 4 项的只取证明材料前 4 项），须提供证明材料：合同

关键页复印件（项目概况规模、合同额、工作范围页、签字盖章页）、竣工验收证明，原件

备查。

序号 项目名称 建设单位 建设规模 竣工时间
合同

金额
获奖情况 备注

1

2

3

4

5



项目经理简历及工程业绩表

提供作为项目经理近 5 年（自本项目投标截止时间倒推，以竣工验收时间为准）已完工的最

具代表性的工程业绩（不超过 3 项，超过 3 项的只取证明材料前 3 项），须提供证明材料：

合同关键页复印件（项目概况规模、合同额、工作范围页、签字盖章页）、项目获奖证明（如

有）。如上述证明材料不能体现项目经理姓名和职务的，则还须提供业主单位出具的相关证

明，原件备查。

姓名 许春华 性  别 男 年  龄 37

职务 项目经理 职  称 无 学  历
（专科起点）本

科

证件类型 居民身份证 证件号码
44092319870821
703X

手机号

码

毕业时间 2015 毕业学校及专业
广东开放大学 
标准化工程

参加工作时间 2015
从事项目经理（建造师）年

限
9

项目经理（建造师）

资格证书编号
粤 2442014201609439

在建和已完工程项目情况

建设单位 项目名称 建设规模
开、竣工日

期

合同金

额

获奖情

况

项目经

理

在建或

已完

英德市中

誉房地产

开发有限

公司

英德市中

誉房地产

开发有限

公司滨江

轩

总面积

47225.24

平方米

计划开工

日期

2020 年 05

月 15日

计划竣工

日期

2021 年 09

月 27日

/ / 许春华 已完

注：后附相关证明材料。

https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441462
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441462
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441462
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441462
https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2441462


















企业信用信息认证







项目其他主要管理人员简历表

其他主要管理人员简历表

姓名 李秀芳 性别 女 出生年月 1981.09

学历 本科
专业技术任职资格、注

册证书、职称证书

一级建造师（建筑工

程）、工程技术人才-工

程师-中级

毕业学校及专业 西南大学 毕业时间 2006.09

现任职务 项目技术负责人

参加工作时间 2006 从事相关工作年限 10 年

1、碧桂园·天玺

2、九龙镇红卫村(一、二社)旧村改造融资区建设项目相关业绩情况

注：后附相关证明材料。
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