
 

标段编号：  2212-440300-04-01-139474001001 

 

深圳市建设工程施工招标投标
文件

 

标段名称： 罗沙路改扩建工程施工1标 

 

投标文件内容： 资信标文件 

 

投标人： 中交第二航务工程局有限公司、中交隧道工程局有限公司 

 

日期： 2024年10月24日 



资信标要求一览表（如有）

序号 资信要素名称 有关要求或说明

1 投标人资质情况

投标人资质情况： 注：考察投标人具有市政公用工程施工总承

包资质情况。 提供投标人最高等级资质证书扫描件；联合体投

标的，承担施工任务的所有成员均需提供。

2 投标人荣誉情况

投标人自 2019 年 1 月 1 日至本项目截标之日，受市级政府嘉奖

或表彰或通报表扬（以市级政府发布的正式文件为准）。 注：

提供正式文件扫描件。以正式文件发布时间为准。

3
投标人在国内盾构

施工业绩

投标人自 2019 年 1 月 1 日至本项目截标之日，在全国范围内承

担过（在建或完工）采用盾构法（管片外径≥11m）施工的隧道

工程（限城市道路隧道或城市轨道隧道工程）业绩情况: 注：

（1）同时提供以下证明材料①施工合同关键页扫描件；②设计

图纸关键页扫描件；③完工项目以交（竣）工验收证明材料最

晚时间为准，提供交（竣）工验收证明材料扫描件（或业主出

具的完工证明材料）；在建项目应完成盾构机始发。如上述资

料未能反映业绩要求的，还应提供业主出具的其他证明材料扫

描件（盖业主单位公章）。以上所有原件备查。未提供或提供

不全，或证明材料未明确反映业绩要求的，不予认可。（2）如

提供的业绩是以联合体方式承接的，以承担盾构施工的单位业

绩为准。 （3）联合体投标的，以联合体协议中负责盾构施工

的一名成员的业绩为准。 （4）最多提供 5 项业绩，超过 5 项

的只统计前 5项。

4 投标人获奖情况

投标人自 2019 年 1 月 1 日至本项目截标之日（以证书颁发时间

为准），完成的城市道路工程（或城市轨道隧道工程）业绩获

得国家级工程奖项情况： 注： （1）国家级工程奖项：中国施

工企业管理协会颁发的“国家优质工程奖”、或中国建筑业协

会评选的“中国建设工程鲁班奖”、或中国市政工程协会评选

的“全国市政金杯示范工程奖”（或“市政工程最高质量水平

评价证书”）、或中国公路建设行业协会评选的“公路交通优

质工程奖一等奖”（或 2022 年 3 月 8 日起颁发的“公路交通优

质工程奖”）、或中国土木工程学会评选的“詹天佑土木工程

奖”。 （2）提供获奖证书扫描件（原件备查）；若获奖证书

未颁发，则须提供奖项颁发机构网站上能显示投标单位获奖的

关键信息截图（须显示项目名称、公示时间、获奖单位等），

获奖时间以公示时间为准。若获奖证书未明确获奖单位或项目

名称的，还须提供获奖项目施工合同或业主证明等其他证明材

料扫描件，以上材料原件备查。 （3）同一投标人承担同一项

目获得多个国家级工程奖项的，只计一项。 （4）联合体投标

的，以联合体协议中负责盾构施工的一名成员的获奖为准。（5）

最多提供 5 项业绩获奖，超过 5 项的只统计前 5 项。

5
拟投入项目经理、

项目副经理、技术

项目经理、项目副经理、技术负责人要求： 项目经理具有高级

工程师及以上职称、一级注册建造师资格（注册专业：市政公



负责人情况 用工程）；10 年以上工程施工管理经验；担任过隧道工程（采

用盾构法施工的城市道路隧道或城市轨道隧道工程）施工主要

管理职务(主要管理职务指项目经理、副经理、技术负责人（总

工）)，且在该岗位任职≥1年； 项目副经理具有高级工程师及

以上职称或一级注册建造师资格（注册专业：市政公用工程）；

5年以上工程施工管理经验；担任过隧道工程（采用盾构法施工

的城市道路隧道或城市轨道隧道工程）施工管理团队成员，且

在该岗位任职≥1年； 技术负责人具有高级工程师及以上职称

或一级注册建造师资格（注册专业：市政公用工程）；5 年以上

工程施工管理经验；担任过隧道工程（采用盾构法施工的城市

道路隧道或城市轨道隧道工程）施工管理团队成员。 注：（1）

隧道工程是指新建的城市道路隧道或城市轨道隧道，不包括隧

道修缮等隧道工程，亦不包括分包工程。 （2）人员管理经验

以投标人自行出具的证明资料（格式自拟）为准，并提供证明

资料扫描件。 （3）同时提供①业绩证明和（或）项目业主证

明（必须能清晰反映业绩主要内容（如盾构隧道）和人员所担

任职务；业绩证明指合同关键页、交（竣）工验收证明（如有）

（如业绩证明未能反映业绩要求的，还应提供施工（竣工）图

纸关键页）；项目业主证明指项目业主出具证明材料，盖业主

单位公章，原件备查）；②职称、注册证书及社保证明扫描件

（社保证明是指投标人为其员工连续缴纳的近 3 个月（截标当

月前 6 个月的任意连续 3 个月）社保缴费单）。 （4）联合体

投标的，项目经理应由负责盾构施工的成员拟派，其他管理人

员可由联合体任一方拟派。 （5）每人提供一项业绩即可。

6

拟投入其他项目成

员（不含项目经理、

项目副经理、技术

负责人）情况

本项目除项目经理、项目副经理、技术负责人外，还需配置≥53

人的项目团队： 1、主要管理人员（2 人）： （1）安全负责人

1人（具有安全生产考核合格证或注册安全工程师证书，并具有

高级工程师职称，3年以上隧道工程施工管理经验）； （2）质

量负责人 1 人（具有路桥专业高级工程师职称，3年以上隧道工

程施工管理经验） 2、其他专业工程师（≥51 人）： （1）安

全工程师≥4 人（具有安全生产考核合格证和工程师职称）；（2）

质量工程师≥4人（具有路桥专业中级工程师职称）； （3）造

价工程师≥4人(具有一级注册造价工程师）； （4）技术专业

工程师≥27 人（具有相关岗位证书或职称证书）：道路工程师

4人、隧道工程师 8人、桥梁工程师 2人、给排水工程师 3 人、

机电工程师 4 人、测量工程师 4 人、绿化景观工程师 2 人。（5）

其他岗位人员≥12 人（具有相关岗位证书）：材料员 4名、资

料员 4 名、劳资专管员 4 名。 注：（1）上述职称专业，学历

及证书专业均可；高于所述职称级别的均认可；提供人员职称

证书（或执业证书，或岗位证书）及社保证明扫描件（社保证

明是指投标人为其员工连续缴纳的近 3 个月（截标当月前 6 个

月的任意连续 3 个月）社保缴费单）。 （2）同一人员不得兼

任本项目其他岗位。 （3）联合体投标的，拟投入项目成员可

由联合体各方拟派。 （4）上述团队人数配置要求仅为招标人



最低要求，如投标人结合项目情况拟派项目团队人数（项目经

理、项目副经理、技术负责人除外）配置高于上述 53 人要求的，

招标人将作出有利于投标人的判断。

7
拟投入机械设备情

况

投标人拟投入以下关键设备情况（包括但不限于）： （1）泥

水平衡式盾构机（关键核心部件应采用全新设备）； （2）压

滤筛分设备； （3）悬臂式掘进机及其他机械暗挖设备； （4）

混凝土湿喷机； （5）智能数字化浇筑衬砌台车； （6）锚杆

钻注一体机； （7）多功能作业车（包含钢筋网片和拱架机械

安装功能）； 注：（1）盾构机关键核心部件指刀盘刀具、主

驱动装置、密封系统、推进油缸、液压系统； （2）投标时，

投标人只需提供拟投入设备的承诺函（承诺中标后按照招标要

求配置设备，承诺函格式自拟），无需提供设备的相关证明资

料。

8 投标单位情况

考察投标单位情况： 1.有同一上级母公司的投标人（含联合体

投标人），考察上级母公司的唯一授权情况。 2.不同上级母公

司的单位组成联合体投标的，不考察上级母公司的授权情况。

3.无上级母公司的投标人，不考察授权情况。 注：（1）上级

母公司开具的唯一授权投标书格式自拟，须加盖上级母公司公

章，提供扫描件，原件备查。 （2）需提供投标人股权关系扫

描件（提供市场监督管理部门网站或商事主体查询平台或国家

企业信用信息公示系统截图）及企业营业执照扫描件。联合体

投标的，联合体各方均应提供。 （3）有多层母子关系的公司，

将对该公司的管理层级进行穿透式认定至最高一级。



1、投标人资质情况

1、投标人资质情况

投标人名称：中交第二航务工程局有限公司、中交隧道工程局有限公司

1、单位名称：中交第二航务工程局有限公司；施工资质：市政公用工程施工总承包特级

2、单位名称：中交隧道工程局有限公司；施工资质：市政公用工程施工总承包壹级

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



联合体牵头人：中交第二航务工程局有限公司





联合体成员：中交隧道工程局有限公司







2、投标人荣誉情况

2、投标人荣誉情况

投标单位名称：中交第二航务工程局有限公司、中交隧道工程局有限公司

1、奖项名称: 市交通运输局关于 2019 年下半年交通建设工程检查情况的通报；获奖人:中

交第二航务工程局有限公司；颁奖单位:深圳市交通运输局；获表彰时间：2020 年 4 月 1 日。

2、奖项名称:市交通运输局关于 2021 年下半年交通建设工程检查情况的通报；获奖人:中交

第二航务工程局有限公司；颁奖单位:深圳市交通运输局；获奖时间：2022 年 2 月 11 日。

3、奖项名称:市交通运输局关于 2022 年下半年交通建设工程检查情况的通报；获奖人:中交

第二航务工程局有限公司；颁奖单位:深圳市交通运输局；获奖时间：2023 年 4 月 11 日。

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



2.1 市交通运输局关于 2019 年下半年交通建设工程检查情况的通报







2.2 市交通运输局关于 2021 年下半年交通建设工程检查情况的通报







2.3 市交通运输局关于 2022 年下半年交通建设工程检查情况的通报







3、投标人在国内盾构施工业绩情况

3、投标人在国内盾构施工业绩情况

投标人名称：中交第二航务工程局有限公司、中交隧道工程局有限公司

1、项目名称：南京市纬三路过江通道工程项目 SG-1 标段；承包人名称：中交隧道工程局有

限公司；是否为盾构法施工的隧道工程：是；管片外径 14.5 米；业绩时间：2024 年 3 月 1

2 日；

2、项目名称：和燕路过江通道南段工程隧道盾构段土建施工项目 A3 标段；承包人名称：中

交隧道工程局有限公司；是否为盾构法施工的隧道工程：是；管片外径 14.5 米；业绩时间：

2022 年 12 月 10 日；

3、项目名称：兴业快线（南段）二标段施工；承包人名称：中交隧道工程局有限公司；是

否为盾构法施工的隧道工程：是；管片外径 15.2 米；业绩时间：2019 年 3 月 22 日；

4、项目名称：青岛胶州湾海底第二隧道 TJ-06 标段；承包人名称：中交隧道工程局有限公

司；是否为盾构法施工的隧道工程：是；管片外径 15 米；业绩时间：2022 年 9 月 7 日；

5、项目名称：广州市轨道交通十二号线第二项目；承包人名称：中交隧道工程局有限公司；

是否为盾构法施工的隧道工程：是；管片外径 11.3 米；业绩时间：2019 年 1 月 14 日。

注：按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。优先提供管片外径≥11m 的符

合业绩。



业绩 1：江苏省南京市纬三路过江通道工程

合同协议书









图纸







管片外径尺寸：600+6650+6650+600=14500mm



竣工验收证书























业主证明



业绩 2：和燕路过江通道南段工程隧道盾构段土建施工项目 A3标段

合同协议书















图纸









交工验收证书







业主证明



业绩 3：兴业快线（南段）二标段施工

合同协议书











图纸





盾构已始发证明材料









业主证明







业绩 4：青岛胶州湾海底第二隧道 TJ-06标段

合同协议书









图纸









盾构已始发证明材料



业主证明



业绩 5：广州市轨道交通十二号线第二项目

合同协议书





























图纸



盾构已始发证明材料



业主证明



4、投标人业绩获奖情况

4、投标人业绩获奖情况

投标单位名称：中交第二航务工程局有限公司、中交隧道工程局有限公司

1、项目名称：宁波市轨道交通 2 号线一期工程；奖项名称：国家优质工程奖；获奖人：中

交隧道工程局有限公司；颁奖单位:中国施工企业管理协会；获奖时间：2019 年 12 月；

2、项目名称：苏州市轨道交通 2 号线及延伸线工程；奖项名称：国家优质工程奖；获奖人：

中交隧道工程局有限公司；颁奖单位：中国施工企业管理协会；获奖时间：2019 年 12 月；

3、项目名称：苏州市轨道交通 3号线工程；奖项名称:国家优质工程奖；获奖人：中交隧道

工程局有限公司；颁奖单位：中国施工企业管理协会；获奖时间：2021 年 12 月；

4、项目名称：成都轨道交通 17 号线一期工程 PPP 项目；奖项名称:国家优质工程奖；获奖

人：中交隧道工程局有限公司；颁奖单位：中国施工企业管理协会；获奖时间：2023 年 12

月；

5、项目名称：青岛市红岛-胶南城际（井冈山路-大珠山段）轨道交通工程；奖项名称：国

家优质工程奖；获奖人：中交隧道工程局有限公司；颁奖单位：中国施工企业管理协会；获

奖时间：2023 年 12 月；

6、项目名称:广州市轨道交通 14 号线一期工程；奖项名称:第十九届中国土木工程詹天佑奖；

获奖人:中交第二航务工程局有限公司；颁奖单位:中国土木工程学会；获奖时间：2022 年 1

月；

7、项目名称:成都轨道交通 17 号线一期工程 PPP 项目；奖项名称:2022-2023 年度国家优质

工程奖；获奖人:中交第二航务工程局有限公司；颁奖单位:中国施工企业管理协会；获奖时

间：2023 年 12 月；

8、项目名称:武汉市仙女山路（墨水湖北路-四新南路）工程；奖项名称:2022-2023 年度国

家优质工程奖 ；获奖人: 中交第二航务工程局有限公司；颁奖单位: 中国施工企业管理协

会 ；获奖时间：2023 年 12 月；

9、项目名称:襄阳庞公（凤雏）大桥；奖项名称:2022～2023 年度中国建设工程鲁班奖（国

家优质工程） ；获奖人: 中交第二航务工程局有限公司；颁奖单位: 中国建筑业协会 ；获

奖时间：2023 年 11 月；

10、项目名称:宜昌市伍家岗长江大桥；奖项名称:2022～2023 年度中国建设工程鲁班奖（国

家优质工程） ；获奖人: 中交第二航务工程局有限公司；颁奖单位: 中国建筑业协会 ；获

奖时间：2023 年 11 月；

注：后附扫描件必须清晰可辨。

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材

料扫描件。



4.1 宁波市轨道交通 2 号线一期工程







4.2 苏州市轨道交通 2 号线及延伸线工程





4.3 苏州市轨道交通 3 号线工程





4.4 成都轨道交通 17 号线一期工程 PPP 项目





4.5 青岛市红岛-胶南城际（井冈山路-大珠山段）



4.6 广州市轨道交通 14 号线一期工程















4.7 成都轨道交通 17 号线一期工程 PPP 项目













4.8 武汉市仙女山路（墨水湖北路-四新南路）工程











4.9 襄阳庞公（凤雏）大桥









4.10 宜昌市伍家岗长江大桥

















5、拟投入项目经理、项目副经理、技术负责人情况

5、拟投入项目经理、项目副经理、技术负责人情况

投标人名称：中交第二航务工程局有限公司、中交隧道工程局有限公司

（1）项目经理情况

姓名 徐海江 大学毕业时间 2000.6 职称 高级工程师

注册证书
鄂 14220072

00804393
任职单位名称

中交第二航务工

程局有限公司
社保月份

2024 年 1 月-

2024 年 9 月

同类业绩

情况

项目名称:深圳市城市轨道交通 6 号线支线工程施工总承包；主要内容（盾构隧

道）:全长 3.09km，1 站 2 区间，光明站~圳美站区间长 1168.117 米；圳美站~

中大站区间长 900.616 米，盾构法施工；业绩时间：2022 年 12 月 10 日；人员

岗位：项目经理；在本项目任职时间：1 年。

项目名称:广州市轨道交通十二号线及同步实施工程总承包项目；主要内容（盾

构隧道）:3 个盾构区间,赤沙溜站~仑头站区间(左线长 1350. 714m,右线长 1334.
988m、仑头站~官洲站区间(左线长 1465. 313，右线长 1462. 45m)、官洲站~大
学城北站区间(左线长 1183. 465m，右线长 1197. 250m),采用土压盾构,穿珠江官

洲水道，水面宽 191m)。合同金额: 177567.753 万元；业绩时间：2019 年 1 月

14 日；人员岗位：项目副经理；在本项目任职时间：2 年。

注：提供 1 项业绩，并标注人员在该业绩中担任的职务及任职时间。工程施工

管理经验时间证明材料可以是投标人自行出具的证明文件或证明表格。

（2）项目副经理情况

姓名 胡锡鹏 大学毕业时间 2015.6 职称 高级工程师

注册证书 / 任职单位名称
中交隧道工程局

有限公司
社保月份

2024 年 1 月-

2024 年 9 月

同类业绩

情况

项目名称:南通市城市轨道交通 2 号线--期工程士建施工 B 组 09 标；主要内容

（盾构隧道）:两站一区间，太平路北站~南通东站盾构区间双线总长 2787.84m，

左线长约 1392.856m,右线长约 1394.986m；合同金额:51903.8202 万元 ；业绩

时间：2022 年 8 月 9 日；人员岗位：项目副经理；在本项目任职时间：3 年。

注：提供 1 项业绩，并标注人员在该业绩中担任的职务及任职时间。工程施工

管理经验时间证明材料可以是投标人自行出具的证明文件或证明表格。

（3）技术负责人情况

姓名 李洪龙 大学毕业时间 2010.6 职称 高级工程师

注册证书 / 任职单位名称
中交隧道工程局

有限公司
社保月份

2024 年 1 月-

2024 年 9 月

同类业绩

情况

项目名称:苏州市轨道交通 3 号线工程土建施工项目 I1-TS-16 标；主要内容（盾

构隧道）:2 站 2 区间，汇隆街站~工业园站区间采用盾构法施工，盾构区间隧



道左线长 1480.544m，右线长 1414.896m，工业园站~方湾街站区间采用盾构法

施工，盾构区间隧道左线长 1412.967m,右线长 1412.967m；合同金额:55683.7

847 万元；业绩时间：2019 年 7 月 26 日；人员岗位：项目副经理。

注：提供 1 项业绩，并标注人员在该业绩中担任的职务及任职时间。工程施工

管理经验时间证明材料可以是投标人自行出具的证明文件或证明表格。

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供相关证明材

料扫描件。



项目经理徐海江证件













项目经理徐海江业绩 1









:















































项目经理徐海江业绩 2





















项目副经理胡锡鹏证件









项目副经理胡锡鹏业绩











项目技术负责人李洪龙证件









项目技术负责人李洪龙业绩























6、拟派其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）

情况

6、拟派其他项目成员（不含项目经理、项目副经理、技术负责人）情况

（表格仅供参考，投标人可增减内容）

投标人名称：中交第二航务工程局有限公司、中交隧道工程局有限公司

序号 姓名 拟任岗位
资格（或职称）

证书
证书专业

施工管理

经验（年）
备注

1 赵建龙 安全负责人
安全生产考核

合格证/高级工
城市轨道 14 4年隧道施

工管理经验

2 肖旺 质量负责人 高级工程师 道路与桥梁 14
8年隧道施

工管理经验

3 杜瑶 安全工程师（1） 安全生产考核

合格证/工程师
安全工程 6

4 彭刚力 安全工程师（2） 安全生产考核

合格证/工程师
安全工程 27

5 安擎宇 安全工程师（3） 安全生产考核

合格证/工程师
安全管理 11

6 杨洋 安全工程师（4） 安全生产考核

合格证/工程师
轨道交通 10

7 徐新 安全工程师（5） 安全生产考核

合格证/工程师
地铁工程 10

8 王栋栋 安全员
安全生产考核

合格证/工程师
隧道工程 10

9 吴皖然 安全员
安全生产考核

合格证/工程师
安全工程 7

10 杨峰 质量工程师（1） 高级工程师 路桥工程 14

11 陈超 质量工程师（2） 工程师 道路与桥梁 9

12 洪勇 质量工程师（3） 工程师
公路与桥梁

工程
16

13 王光保 质量工程师（4） 高级工程师 道路与桥梁 20

14 史海全 质量工程师（5） 工程师 道路与桥梁 11

15 高子洋 质量工程师（6） 工程师 道路与桥梁 12

16 武倩 造价工程师（1） 一级注册造价

师/工程师

土木建筑/

工程造价
11

17 姜祥 造价工程师（2） 一级注册造价

师/高级工程师

土木建筑/

工程造价
12



18 刘帮 造价工程师（3） 一级注册造价

师/工程师

土木建筑/

路桥工程
10

19 董本浩 造价工程师（4） 一级注册造价

师/高级工程师

土木建筑/

试验检测
9

20 高星梅 造价工程师（5） 一级注册造价

师/工程师

土木建筑/

工程造价
9

21 张素梅 造价工程师（6） 一级注册造价

师/高级工程师

土木建筑/

城市轨道
14

22 葛涛 道路工程师（1） 高级工程师 路桥工程 21

23 李林华 道路工程师（2） 工程师 路桥工程 10

24 雷彩华 道路工程师（3） 工程师 公路工程 14

25 牛存磊 道路工程师（4） 工程师 道路与桥梁 6

26 马琪 道路工程师（5） 工程师 道路与桥梁 10

27 张恩鲁 道路工程师（6） 工程师 道路与桥梁 6

28 磨卫俊 隧道工程师（1） 工程师
地下隧道工

程
9

29 施雄元 隧道工程师（2） 工程师 隧道工程 9

30 陈斌 隧道工程师（3） 工程师
地下隧道工

程
10

31 彭振 隧道工程师（4） 工程师
地下隧道工

程
10

32 徐少红 隧道工程师（5） 高级工程师
地下隧道与

建筑工程
17

33 沈侃 隧道工程师（6） 工程师
地下隧道工

程
15

34 付海平 隧道工程师（7） 高级工程师
隧道与地下

工程
15

35 张达 隧道工程师（8） 工程师 隧道工程 17

36 杨杰 隧道工程师（9） 工程师 隧道工程 11

37 曹永龙 隧道工程师（10） 工程师 隧道工程 14

38 叶延庚 隧道工程师（11） 工程师 隧道工程 9

40 张亚斌 桥梁工程师（1） 工程师 道路与桥梁 9

41 范国举 桥梁工程师（2） 工程师 道路与桥梁 7



42 毛小龙 桥梁工程师（3） 工程师 道路与桥梁 10

43 李欢 桥梁工程师（4） 工程师 道路与桥梁 8

44 刘宇鹏 给排水工程师（1） 工程师 给排水工程 15

45 刘建涛 给排水工程师（2） 高级工程师
园林绿化、

给排水
26

46 龙李峰 给排水工程师（3） 工程师 给排水 10

47 简强林 给排水工程师（4） 工程师 给排水 10

48 何普鑫 机电工程师（1） 工程师 工程机械 12

49 杨碧祥 机电工程师（2） 工程师 设备管理 33

50 袁东亚 机电工程师（3） 工程师 机电工程 10

51 王东 机电工程师（4） 工程师 机电工程 10

52 韩奉昌 机电工程师（5） 工程师 机电工程 13

53 麦启思 测量工程师（1） 工程师 工程测量 9

54 李焕龙 测量工程师（2） 工程师 工程测量 12

55 刘鹏英 测量工程师（3） 工程师 测量工程 14

56 刘思栋 测量工程师（4） 工程师 测量工程 10

57 许永吉 测量工程师（5） 工程师 测量工程 13

58 朱瑾琳
绿化景观工程师

（1）
高级工程师 园林绿化 17

59 艾凌风
绿化景观工程师

（2）
高级工程师

岩土、风景

园林工程
18

60 于岩
绿化景观工程师

（3）
工程师 绿化景观 13

61 闫云飞
绿化景观工程师

（4）
工程师 绿化景观 9

62 吕选 材料员（1） 材料员证 / 16

63 郑涛 材料员（2） 材料员证 / 12

64 冯培胜 材料员（3） 材料员证/工程

师
隧道工程 11



65 李萍 材料员（4） 材料员证/工程

师
地铁工程 9

66 薛伟豪 材料员（5） 材料员证/工程

师
物资管理 9

67 陈瑶 资料员（1） 资料员证/工程

师
工程造价 10

68 燕莉 资料员（2） 资料员证/工程

师
港口航道 17

69 李丹彤 资料员（3） 资料员证/工程

师
城市轨道 6

70 吕国庆 资料员（4） 资料员证/工程

师
市政工程 9

71 谭盼 资料员（5） 资料员证/工程

师
工程测量 9

72 陶正
劳资专管员（或劳

务员）（1）
劳务员证 / 26

73 易炳亮
劳资专管员（或劳

务员）（2）
劳务员证 / 15

74 吴佐超
劳资专管员（或劳

务员）（4）
劳务员证/工程

师
地铁工程 10

75 刘春乐
劳资专管员（或劳

务员）（5）
劳务员证/工程

师
工程管理 9

76 乔少强
劳资专管员（或劳

务员）（6）
劳务员证/工程

师
地铁工程 10

77 郭义 质量员
质量员证/工程

师
隧道工程 10

78 李梦轩 施工员
施工员证/工程

师
道路与桥梁 6

79 吴道强 施工员
施工员证/工程

师
测绘工程 7

80 徐淼 预算员 工程师 工程造价 6

81

注：格式仅供参考，请投标人严格按《资信标要求一览表》要求提供证明材料。



安全负责人：赵建龙











质量负责人：肖旺





























































安全工程师：杜瑶









安全工程师：彭刚力









安全工程师：安擎宇









安全工程师：杨洋









安全工程师：徐新









安全员：王栋栋









安全员：吴皖然







质量工程师：杨峰







质量工程师：陈超







质量工程师：洪勇







质量工程师：王光保







质量工程师：史海全







质量工程师：高子洋







造价工程师：武倩









造价工程师：姜祥









造价工程师：刘帮









造价工程师：董本浩









造价工程师：高星梅









造价工程师：张素梅









道路工程师：葛涛







道路工程师：李林华







道路工程师：雷彩华







道路工程师：牛存磊







道路工程师：马琪







道路工程师：张恩鲁







隧道工程师：磨卫俊







隧道工程师：施雄元







隧道工程师：陈斌







隧道工程师：彭振







隧道工程师：徐少红







隧道工程师：沈侃







隧道工程师：付海平







隧道工程师：张达







隧道工程师：杨杰







隧道工程师：曹永龙







隧道工程师：叶延庚







桥梁工程师：张亚斌







桥梁工程师：范国举







桥梁工程师：毛小龙







桥梁工程师：李欢







给排水工程师：刘宇鹏







给排水工程师：刘建涛







给排水工程师：龙李峰







给排水工程师：简强林







机电工程师：何普鑫







机电工程师：杨碧祥







机电工程师：袁东亚







机电工程师：王东







机电工程师：韩奉昌







测量工程师：麦启思







测量工程师：李焕龙







测量工程师：刘鹏英







测量工程师：刘思栋







测量工程师：许永吉







绿化景观工程师：朱瑾琳







绿化景观工程师：艾凌风







绿化景观工程师：于岩







绿化景观工程师：闫云飞







材料员：吕选







材料员：郑涛







材料员：冯培胜









材料员：李萍









材料员：薛伟豪









资料员：陈瑶









资料员：燕莉







资料员：李丹彤









资料员：吕国庆









资料员：谭盼









劳资专管员（或劳务员）：陶正







劳资专管员（或劳务员）：易炳亮







劳资专管员（或劳务员）：吴佐超









劳资专管员（或劳务员）：刘春乐









劳资专管员（或劳务员）：乔少强









质量员：郭义









施工员：李梦轩









施工员：吴道强









预算员：徐淼









附表：

拟投入机械设备情况表

投标人名称：中交第二航务工程局有限公司、中交隧道工程局有限公司

序号 设备名称 数量 品牌 规格型号 备注

1
泥水平衡式盾构机（关键核

心部件应采用全新设备）
2 中交天和 Φ15.06m

2 压滤筛分设备 2 三川德清 ZXSII-3300

3
悬臂式掘进机及其他机械

暗挖设备
1 安能达 EBZ160

4 混凝土湿喷机 2 科达 HPC-VB

5 智能数字化浇筑衬砌台车 2 铁建重工 CQS12

6 锚杆钻注一体机 2 耿力 ZLJ350

7
多功能作业车（包含钢筋网

片和拱架机械安装功能）
2 徐工 DEF200

8 双头平板车 8 万阳 ST6-2-100

9 制浆系统 4 / ZXZJ-150

10 中继泵 10 日本东发 WarmanSHG400

11 双液注浆机 8 耿力 T-65V

12 内燃叉车 4 合力 CPCD60-AG41

13 轴流式通风机 4 南方风机
2×

ZVN1-14/132/4

14 冷却系统 4 / /

15 曲臂升降车 6 密施特力 ZC525D2191

16 注浆材料运输罐车 12 东风
ZLJ5257

GJB1

17 渣土车 30 徐工 ROWOR230

18 挖掘机 3 三一重工 PC220

19 装载机 1 三一重工 ZL50

20 砼输送泵 4 三一重工 HBT60



21 龙门吊 4 三一重工 MG45

22 洒水车 2 徐工环境 S8000L

23 水平地质钻机 2 徐工 RPD-75SL

24 柴油发电机 2 潍柴 500kW

25 观光车 4 玛西尔 /

26 CO2保护焊机 20 德力西 YM-350KR2

27 砼运输车 12 豪沃重汽 SY5250GJB4

28 箱涵摆渡车 4 徐工 KPD5/15/30

29 履带吊 2 中联重科 SCC12000

30 烟道板吊机 2 三一重工 MGS25t

31 高效污水净化器 4 双尼 DH-MSQ-50

32 液压成槽机 2 凯特克 SG60/70

33 铣槽机 1 炬达 XTC80

34 高压旋喷钻机 2 徐工 150D

35 三轴搅拌设备 2 徐工 JN-BH280II

36 高压旋喷桩机 2 徐工 GXP-30

37 旋挖钻机 4 徐工 BG360

38 冲击钻机 4 威克士 CZ-8

39 钢筋切断机 2 温州杰拓 GT40-14/4

40 套丝机 2 里奇 GT30

41 钢筋弯箍机 2 山东久恒 R-32-B

42 泥浆泵 4 上海阳光 BW-250/50

43 清水泵 2 上海阳光 IS150-315A

44 盐水泵 4 上海阳光 IS150-315

45 汽车吊 4 徐工 QY25A

46 挖掘机 8 徐工 SY215

47 潜水泵 4 赛莱默飞力 WQ100-20-15



48 汽车吊 1 三一重工 QY25A

49 装载机 2 柳工 ZL50

50 钢筋弯曲机 1 山东久恒 GX32

51 钢筋调直机 1 山东久恒 GT4-14

52 钢筋切断机 1 山东久恒 GQ40B

53 推土机 8 山推 D155A

54 钢轮压路机 2 徐工 D110

55 振动压路机 2 徐工 YZ18

56 挖掘机 8 卡特彼勒 EX300

57 自卸汽车 12 东风 T815S1

58 发电机组 2 康明斯 200GF

注：投标时无需提供设备的相关证明资料。



8、投标单位投标情况

8、投标单位投标情况

唯一授权



联合体协议书







投标人营业执照及股权关系证明

单位名称 中交第二航务工程局有限公司

上级母公司名称 中国交通建设股份有限公司

股权结构

中国交通建设股份有限公司股权（出资额）比例：77.01%；

农银金融资产投资有限公司股权（出资额）比例：8.88%；建

信金融资产投资有限公司股权（出资额）比例：3.58%；工银

金融资产投资有限公司股权（出资额）比例：3.58%；交银金

融资产投资有限公司股权（出资额）比例：3.58%；中国人寿

资产管理有限公司股权（出资额）比例：3.37%。

联合体牵头人：中交第二航务工程局有限公司









联合体成员：中交隧道工程局有限公司

单位名称 中交隧道工程局有限公司

上级母公司名称 中国交通建设股份有限公司

股权结构

中国交通建设股份有限公司股权（出资额）比例：76.97%；

农银金融资产投资有限公司股权（出资额）比例：2.95%；建

信金融资产投资有限公司股权（出资额）比例：6.75%；交银

金融资产投资有限公司股权（出资额）比例：4.50%；中国人

寿资产管理有限公司股权（出资额）比例：8.84%。











固废处理及绿色环保

1.固废处理措施及固废利用率目标值

1.1 固废处理措施

为响应深圳市政府以及本项目招标文件中关于固废处理与利用的要求，依靠本公司

在深圳片区深耕多年积累的资源，本项目周边已有关于固废处理的合作单位已建的泥砂

分离洗砂破碎综合生产线，可用于本项目建筑废弃物工程渣土（洞渣）的处理及再利用。

1.1.1生产线规模

该泥砂分离洗砂破碎综合生产线，设计处理能力为 100万方/年。

1.1.2主要设备及设施

根据建筑废弃物工程渣土（工程弃土）的类型和现场综合利用场地环境的因素，该

处理厂安装有一条泥砂分离洗砂带破碎的综合生产线。主要设施设备投入和处理能力如

下：

表 1.1-1 建筑废弃物（工程弃土）处置生产线的主要设备配置表

序

号

设备名

称
型号

数

量
处理能力 实物图片

1 圆锥破

碎机
S240B 1 300m³/h

2
振动给

料机
ZW1150 1 360-550m³/h



序

号

设备名

称
型号

数

量
处理能力 实物图片

3
鄂式破

碎机
PE750*1060 1 120m³/h

4 振动筛 3YKJ3075 2 300-800t/h

5
板框压

滤机
500/1500 2 500㎡

6 对辊机 DSX160 1 100m³/h

7
洗砂脱

水一体

机

XTH3018 1 200m³/h



序

号

设备名

称
型号

数

量
处理能力 实物图片

8
叶轮洗

砂机
XSD3018 1 200m³/h

9
泥浆浓

缩罐
600m³ 2 600m³

10
钢结构

厂房

120×30×13
米

1

11
输送设

备
800mm 3 200m³/h



序

号

设备名

称
型号

数

量
处理能力 实物图片

12
输送设

备
1000mm 2 300m³/h

13
输送设

备
1200mm 2 350m³/h

14

配电装

置（电

缆、控

制柜

等）

1000KVA 1

15 装载机 ZL50 2

1.1.3主要工艺原理及工艺流程

本项目工程弃土主要包含基坑明挖段开挖弃土、盾构弃土，通过一套泥砂分离洗砂



带破碎的综合生产线，达到固废处理并再利用的目的。

1.1.3.1固定式破碎筛分预处理（工程弃土）流程说明

首先经给料机将工程弃土送至颚式破碎机（地埋式）进行粗碎，使大块岩石初碎，

并通过输送带管道内的除铁器清除出其中的含铁成分，然后送入圆锥破碎机中碎，。经

中碎后的施工废弃物通过带式输送机管道送入振动筛进行筛分，筛分过程中通过水喷淋

将泥土和不同尺寸的骨料进行筛分，泥土由喷淋的水一起带入废水处理系统，骨料筛孔

尺寸分别为 5mm、10mm、30mm。

大于 30mm的粗粒级返回圆锥破碎机，10~30mm的物料即为再生粗骨料，5~10mm

的物料即为再生细骨料。

小于 5mm的细粒级物料则进入砂石洗选系统，经水洗去除杂质后的细粒砂石类经

脱水筛脱水后成为再生砂。

砂石洗选系统产生的废水经废水处理系统处理后回用于砂石洗选系统，压滤出来的

泥饼用作水泥砖生产工艺中的原材料。



图 1.1-2 本项目固废处理再利用原理及工艺流程图

1.1.3.2再生制品工艺流程说明

项目水泥砖生产所需的主要原料来自于固定式破碎筛分预处理车间 1#的再生石粉、

固定式破碎筛分预处理车间 2#的泥饼及工程弃土泥沙分离生产线的泥饼，按比例投入配

料机，然后添加水泥、减水剂和水进行强力搅拌混匀后经带式输送机送到砌块成型机压

制成型。压制成型的砌块经自动堆栈装置码垛，然后送预养护车间静养护（自然风干），

经最终检验后即为成品水泥砖。



图 1.1-3 本项目再生制品生产原理及工艺流程图

1.1.4固废处理再生制品流向

本项目固废处理再生制品有粗/细骨料、再生砂以及水泥砖，在首先满足本项目消纳

的前提下，多余部分流向外部市场。

图 1.1-4 固废处理再生制品流程图

1.1.5处理能力及固废利用率

1.1.5.1处理能力

按照拟采购设备设计处理能力配置，本项目泥砂分离洗砂破碎综合生产线设计处理

能力取最小值为每小时为 200立方，一天两班（正常生产 16小时）为 3200立方，一个

月（正常生产 25天）为 8万立方，一年（正常生产 300天）为 96万立方。

按照本项目盾构平均工效 2环/天计算，全年需处理的渣土约 30万方（实方），设

计的固废处理全年 96万立方能力，能够满足施工要求。



1.1.5.2固废处理利用率

左右线始发、掘进、接收穿越地层类似，隧道断面地层主要穿越中-微风化变质砂

岩、强-微风化凝灰熔岩，始发段涉及强-中风化碎裂岩，构造角质岩，糜棱岩，接收段

涉及卵石层，粉质粘土，全-强风化凝灰熔岩。全线主要涉及Ⅳ类围岩及Ⅴ类围岩。

根据本项目拟采取的固废处理措施及本地固废处理的相关经验，综合判断本项目Ⅳ

类围岩固废处理利用率能达到 70%~80%，Ⅴ类围岩固废处理利用率能达到 30%~40%。



2.绿色环保

2.1 绿色环保管理体系及保护措施

2.1.1绿色环保目标

防止陆域生态破坏和水土流失，避免水域环境的污染，抑制噪音和扬尘，严格控制

大气污染及绿色环保。

2.1.2绿色环保控制体系

2.1.2.1绿色环保保证体系

为了确保目标的实现，建立健全绿色环保管理体系如下图所示，制订管理程序，明

确职责。

图 2.1-1 绿色环保体系图

2.1.2.2绿色环保组织机构

项目部成立绿色环保管理领导小组，项目经理为组长，安全总监、项目副经理和项

目总工为副组长，各部门、环保工程师、施工队负责人为组员。

（1）组织职责

①经常检查环保器材，以保证绿色环保的可靠性。

②经常检查现场的绿色环保措施的实施情况，发现问题及时纠正。

③定期对职工进行绿色环保宣传教育，提高思想认识。

（2）监督检查制度

①绿色环保小组对水泥及易飞扬材料的储存、发放、使用过程进行监督检查。

②绿色环保小组对工程施工过程进行监督检查。

③绿色环保小组对施工现场的绿色环保设施进行监督检查。



④在检查中发现的问题，对工人进行教育，情节严重者处以罚款。并且要求各负责

人对自己所辖范围内的问题进行整改。

2.1.3对本标段绿色环保工作的认识

本标段施工阶段必须将绿色环保作为施工的重点，在施工中重点做好噪声、扬尘、

泥浆、渣土等的管理工作，保持场地整洁，周边道路干净通畅，减少对周边群众正常的

工作、生活和学习秩序的影响。落实施工期生态保护减缓措施，严格按照施工规划和设

计，保护和合理利用土地资源，并采取必要的措施，预防和治理由于本合同段工程施工

或其他活动所造成的水土流失，水源保护，改善生态环境。对施工过程中会造成绿色环

保破坏的因素加以研究，并进行预防，绿色环保具有一票否决权。各施工阶段绿色环保

重点如下表所示。

表 2.1-1 工程施工期间绿色环保重点

序号 施工阶段 绿色环保重点

1 施工准备阶段
场地内树木的砍伐迁移；对现有山体进行挖掘；土石方处理；

污水排放；机械设备、运输车辆的噪声污染、大气污染；扬尘治理

为本阶段绿色环保的重点。

2
工作井及后续段施

工阶段

泥浆处理；土石方处理；生活及施工污水排放；机械设备、运

输车辆的噪声污染、大气污染；扬尘治理；光污染；生活、建筑垃

圾处理等为本阶段绿色环保的重点。

3 盾构施工阶段
盾构废水排放；干渣处理；机械设备、运输车辆的噪声污染、

大气污染；扬尘治理；光污染；生活、建筑垃圾处理等为本阶段绿

色环保的重点。

4 风水电施工阶段
噪音污染；生活、建筑垃圾处理；有限空间内空气污染；废水

排放等为本阶段绿色环保的重点

5 交工验收阶段 场地恢复；绿化恢复为本阶段绿色环保的重点。

2.1.4绿色环保措施

2.1.4.1水土污染防治措施

（1）临时占地。施工期间按合同规定的施工范围，在保证施工顺利进行的前提下，

严格限制施工人员和施工机械的活动范围，尽可能缩小作业带宽度，施工结束后，及时

清理恢复现场，将施工对环境的影响程度降低到最低程度。

（2）植被资源保护。施工人员进场后，应立即进行生态保护教育，严格施工纪律，

不准踩踏、损毁征地范围之外的农作物和草木。要求施工人员在施工过程中文明施工，

自觉树立保护生态和保护植被的意识，在有天然植被或人工植被区域附近施工时，施工

活动要保证在征地范围内进行。

（3）减少水土流失。施工弃土的临时堆放场设置围栏，防止雨水冲刷造成的水土

流失。严格监控施工征占地范围，占用森林植被、珍稀动植物领地等重要生态环境时调



整施工组织设计，在路基等施工过程中及时设置排水沟及截水沟，避免边坡崩塌、滑坡

产生，防止水土流失或导致管网堵塞等现象；取土场、弃渣场的水保设施实施情况符合

水保设计中制定的方案。严禁砍伐征占地范围外的森林植被。

（4）禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。

（5）施工期间，施工物料如水泥、油料、化学品等堆放严格管理，防止在雨季或

暴雨将物料随雨水径流排入地表附近水域造成污染。

（6）施工机械防止漏油，禁止机械运转过程中产生的油污水未经处理就直接排放，

或维修施工机械时油污水直接排放。

（7）控制施工注浆使用的水泥泄漏，并对进入排水系统中的注浆废液做净化达标

处理，避免浆液污染。

（8）加强施工过程中的观测，当发现有水土流失隐患的部位及时予以处理，做到

杜绝一切隐患，以达到水土保持的目的。

（9）禁止在水源保护区内排放和倾倒垃圾、粪便、生活污水、油类、渣土及施工

泥浆等各种污染水体的废弃物。

（10）在生产区设污水处理系统，采用隔油沉淀池、气浮设备和三级生化处理设施

对施工废水进行处理，设专人值班管理，达标后在水源地保护区外排放。

图 2.1-2 污水处理一体机流程图

（11）减少施工期对植被的破坏，施工初期制定相应的环境恢复方案，明确便道、



取土坑及临时用地等的恢复措施，阶段施工结束后及时采取植被恢复和生态补偿措施。

（12）施工区域、砂石料场在施工期间和完工后，妥善处理，恢复原貌。

（13）现场于工地制高点安装智能高清红外球机视频监控，覆盖主要施工作业区，

实时监控现场环境保护措施是否落实到位，材料是否有序堆放、物资安全、消防安全，

以及荷载是否对工程（基坑）产生影响等。工地出入口安装一台智能高清红外枪机视频

监控，实时监控车辆、人员进出。所有监控画面均传回项目总控制室，进行长期存储。

拟投入视频监控设备参数如下表所示。

表 2.1-2 拟投入视频监控设备参数表

序号 覆盖范围 选用设备类型 实现目的 布置点 数量

1 施工区域 高清网络球机 监控基坑施工作业情况
基坑周边 6m

灯塔
4台

2 项目部驻地 高清枪式摄像机 进出人员、车辆监控 项目出入口 1台

3
全天候 24h

录像

硬盘

视频录像 监控室

2块

录像机 1台

交换机 1台

网桥 2台

显示器 1台

2.1.4.2大气污染、粉尘污染及噪声防治

（1）施工现场场地、特别是行车主干线区域必须全部采用硬化处理。对施工现场

和运输道路等易产生粉尘的地段定时进行洒水降尘，勤洗施工机械车辆，使产生的粉尘

危害减至最小程度。

（2）施工期间对大气影响的主要污染源是水泥、施工机具的尾气等。加强对易散

物资的管理，凡是易散物资不得露天堆放，堆场上要搭棚覆盖。运输车辆和各类燃油施

工机械应优先使用清洁能源，机动车辆排放的尾气应满足标准要求。

（3）运输车辆严禁超载运输，避免超过车载负荷而尾气排放量呈几何级数上升；

运输车辆和施工机械要及时进行保养，保证其正常运行，避免因机械保养不当而导致的

尾气排放量增大，对于排放量严重超标的机械应禁止使用，对易燃有味的油料和材料要

妥善保存。

（4）施工过程中，各类建筑垃圾应及时清理，严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃

烧。施工结束时，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

（5）施工期间保持工地清洁，严禁在施工场地焚烧有毒、有害物资，避免有毒、

有害气体污染大气；凡是违反环保规章，无论偶然与否，如造成环境损害，要立即报告



监理工程师。

（6）拟建项目应用扬尘管控智慧工地系统，并与监控台相连，管理人员可通过“智

慧工地”手机 APP及电脑终端实时查看现场扬尘数值变化情况，可对施工现场扬尘情况

进行 24小时不间断监控；同时系统与雾炮机、喷淋降尘设施联动。当监测到扬尘超标

后由智慧工地系统自动启动雾炮机、喷淋降尘设施进行有效抑尘，保证项目施工现场的

扬尘治理效果。拟投入扬尘管控设备及自动喷淋降尘设备如表 2.1-3所示。拟投入扬尘

监控与自动喷淋系统实景如图 2.1-3所示：

表 2.1-3 拟投入扬尘监控与自动喷淋系统设备表

序号 位置
选用设备

类型

设备

型号
实现目的 布置点 数量

1
项目部

出入口

扬尘、噪声在线

监测设备
/

监测施工现场

扬尘状态

距离基坑边缘

10m
1台

2
基坑施

工区域
雾炮机 / 日常喷雾降尘 流动式 1台

3 出入口 雾炮机 / 日常喷雾降尘 流动式 1台

PM2.5监测系统喷淋自动控制系统

自动洗车装置人工采用高压辅助冲洗

图 2.1-3 扬尘监控与自动喷淋系统实景图

（7）在工地出入口自动洗车池旁安装车辆未冲洗自动抓拍系统，对进出场车辆进

行冲洗，对未经过冲洗平台的车辆进行自动抓拍并将车辆信息通过短信形式推送至项目

专职环保管理人员，控制进出场车辆带泥上路，从本质上，控制扬尘污染。拟投入车辆



未冲洗抓拍系统设备参数如下表 2.1-4 所示，拟投入车辆未冲洗抓拍系统设备如下图

2.1-4所示。

表 2.1-4 车辆未冲洗自动抓拍系统设备参数表

序

号
位置

选用设备类

型
设备型号 实现目的 布置点 数量

1
工地出入

口

高清枪式摄

像头
CLCX200 车辆抓拍 工地出入口 1台

2
全天候

24h录像

硬盘

/
视频录像、监控、

显示
监控室

1块

交换机 1台

网桥 1台

显示器 1台

主机 1台

图 2.1-4 车辆未冲洗自动抓拍系统实景图

（8）施工现场严格按《建筑施工场界噪声限值》中的有关规定和要求进行。现场

机械设置隔音屏蔽设施，合理安排施工机械的作业时间，噪声级高的作业安排在白天施

工。

（9）工地边界离居民住宅楼 50m以内的，原则上夜间时段停止施工作业，除因特

殊工艺需要夜间连续施工的，按相关规定办理夜间施工许可证申请，并协调当地街道、

居委，共同做好社区居民安抚工作。

（10）保证在各施工阶段尽量选用低噪声的机械设备和工法。对井口龙门架用隔音

材料进行半封闭，并且在满足施工要求的条件下，尽量选择低噪声的机具。

（11）确定施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案，保证施工安排和场地布

局考虑尽量减少施工对周围居民生活的影响，减小噪声的强度和敏感点噪声干扰的时间。

建立必要的噪声控制设施，如隔声屏障等，或将高噪声设备尽量放在隧道内。

（12）自备发电机将作隔声处理，在有电力供应时不使用自备发电机。



（13）盾构施工的噪声源主要是泥水分离设备和压滤设备运行过程中产生的噪音。

在泥水分离设备和压滤机选型的过程中，设备的噪音符合广东省噪音控制标准，设备拼

装完成后，拼装隔音棚，防止噪音外泄。

（14）混凝土浇筑振捣午间、夜间施工时应使用低噪声环保振捣棒；噪音敏感区附

近混凝土输送泵应设置隔声罩。

图 2.1-5 噪音场界设置隔音屏 图 2.1-6 支撑绳锯切割避免噪音

（15）采用噪声监控系统，通过安装在施工现场的监测设备对工地噪声情况实时监

测（现场 LED屏信息显示），噪声数据实时上传监管平台；违规施工的通过系统消息、

短信等方式通知现场责任人采取措施，并同时通过系统消息、短信等方式通知市、区的

生态环境等部门和有需求的街道管理机构等部门的相关监督人员。拟投入噪声监控设备

参数如下表 2.1-5、图 2.1-7所示。

表 2.1-5 拟投入噪声监控设备参数表

序号 位置 选用设备类型 实现目的 布置点 数量

1 工地出入

口

扬尘、噪声在线监测

设备

监测基坑施工现场扬尘状

态
工地出入口 1台

图 2.1-7 噪声监控和夜间违规施工监控系统实景图

2.1.4.3社会环境干扰的防治措施



（1）不破坏沿线的公共服务设施，施工物资运输应与当地部门协调，防止交通堵

塞。

（2）施工现场入口设置广告牌，表明建设单位、施工单位、监理单位以及当地环

保部门等电话，以便群众受到施工不利影响时与有关部门联系。

（3）夜间施工办理“夜间施工许可证”，并发布安民公告。

2.1.4.4施工后期的环境恢复措施

（1）施工完毕后，根据施工图纸、环境保护和水土保持要求，对施工便道、生活

区、施工场地、临建设施、取弃土（渣）场等恢复地貌。施工现场剩余材料、废弃物、

生活垃圾按有关规定外运或处理。

（2）施工人员撤离生活居住区后对场地进行平整清理，砼铺面要彻底清除，尽量

恢复原貌，不得有任何遗留物。

（3）砂石料场、储料场、火工品库等施工完毕后，及时进行清理、平整、恢复。

（4）工程完工后，对需保留的施工便道应进行清理整平，保证其通行能力对废弃

便道，须予以拆除、清理、平整，并采取相应的恢复措施。

（5）保护施工范围内的树木及绿色植被，因修建临时工程破坏的绿色植被，在拆

除临时工程后及时恢复。

2.1.4.5落实环保七个 100%要求

（1）施工围挡按照要求做到 100%全密闭，不留死角及盲区。

（2）破除作业及土方开挖作业时，对作业面 100%湿法施工。

（3）裸露土及易起尘的路面采用绿网 100%覆盖。

（4）工地出入口及车行道 100%硬化。

（5）工地出入口 100%安装冲洗设施。

（6）工地出入口 100%安装 TSP在线监测设备。

（7）工地运输车辆出场密闭率 100%。

2.1.5绿色节能措施

本项目全周期倡导绿色理念，营造绿色低碳优先的良好氛围，形成坚定绿色共识，

践行低碳生活方式。以环境承载能力为基础，以遵循自然规律为核心，以绿色科技为动

力，倡导环境文化和生态文明，同时采取一系列措施，提高资源利用效率，以最少的资

源消耗获得最大的经济和社会收益，以达到建设环境友好型、资源节约型社会，实现可

持续发展的目的。



2.1.5.1节水措施

（1）结合低碳环保理念，将“海绵城市”应用于项目生产生活中，通过雨水收集系

统与污水处理系统相结合，从收集、截污、储存、过滤、渗透、提升、回用充分将雨水

与污水进行循环，从而增加水资源的重复使用率，减少水资源流失，改善生态环境。

图 2.1-8 雨水收集与污水处理一体化系统

（2）施工现场办公区、生活区的食堂、卫生间、浴室等生活用水全部采用采用节

水型器具，节水器配置率达到 100%，比使用传统器具的用水量少约 1/3。

图 2.1-9 节水水龙头示意图

（3）出于对项目人员健康考虑，项目直饮水全部采用自来水净化，既可减少纯净

水对人体的危害，又可减少项目的直饮水采购成本。

（4）加强员工素质教育，提高员工节水意识，在办公区域和生活区域均设置节约

用水标识牌。

图 2.1-10 节约用水标识图



（5）本项目基坑降水采用明渠抽排，抽取的地下水通过与现场临时用水系统有机

结合，用于施工养护、生产、冲洗、绿化等，提高水资源利用率，减少水资源浪费。

（6）施工现场道路及临建区域四周设置排水沟，雨水与每日定期对场地及便道进

行冲洗时的多余水流入排水沟，经沉淀可循环使用。

（7）施工区域四周设置硬质围挡，在硬质围挡顶部设置花洒喷淋降尘系统，水源

为沉淀池或污水处理设备处理后的再生水。

（8）采用智慧工地系统，并与监控台相连，系统与雾炮机、喷淋降尘设施联动，

当监测到扬尘超标后由智慧工地系统自动启动雾炮机、喷淋降尘设施，有针对性的进行

喷淋，提高用水利用效率。

（9）施工现场供水管网根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，每日下班前

由质量员安排人员对用水器具进行检查，防止用水器具的漏损。

2.1.5.2节能措施

（1）利用场地自然条件，合理设计生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间

距和窗墙面积比，使其获得良好的日照、通风和采光，项目临时办公区采用钢结构式板

房，外部为玻璃幕墙+铝扣板，采光、通风、遮阳良好，减少其他采光、通风等设备的

使用率，达到节能效果。

（2）临时施工用房为装配式，使用复合墙体，墙体、屋面使用隔热性能好的材料，

减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量。

（3）项目安装 2台空气能+太阳能热水器，通过吸收空气中大量的低温热能，经过

压缩机的压缩变为高温热能，传递到水箱加热水体，整个过程是一种能量转移的过程（从

空气中转移到水中），节约能源。

（4）合理配置节能空调，规定使用时间，实行分段分时使用，节约用电。制定合

理的温、湿度标准和使用时间，提高空调和采暖装置的运行效率，空调均采用变频空调。

夏季室内空调温度设置不得低于 26℃，冬季室内空调温度设置不得高于 20℃，空调运

行期间应关闭门窗。

（5）临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设

备宜采用自动控制装置。办公区域和生活区域均采用 LED节能灯具，通过选用 LED绿

色照明光源，采用可调光的照明控制系统，降低非必要时段开启照明灯具所带来的照明

电能损耗，灯具内设电容补偿，以提高功率因数，减少无功损耗，有效节能。

（6）厨房灶台全部采用电能，减少能源消耗，提高安全系数，同时配套设施功率



可大幅降低，油烟经净化后排放，整体遵循节能减排原则。

（7）项目部采用人体存在传感器，通过微波探测感应室内是否存在人员，自动实

现电器启停功能，以达到人走灯灭的效果。

（8）项目通行车辆均采用 BYD清洁能源，节能减排。

（9）现场施工围挡照明采用太阳能发电照明灯具，项目部及生活区域屋顶设置太

阳能板来提供生活用电。

（10）生活区采用 USB充电和智能用电系统。采用 36V的 USB插座，配置红外扫

码的集中充电柜进行 220V用电，可防止漏电事故发生，保障人员的生命财产安全，有

效减少火灾发生的概率。

（11）在楼道、卫生间部位设置声光控感应灯具，做到人走灯灭，达到节约用电的

目的。

（12）洗浴间洗衣机采用定时定水定量，避免能耗及材料浪费。

（13）能源节约教育：施工前对于所有的工人进行节能教育，树立节约能源的意识，

养成良好的习惯。施工现场办公区制定严格的用电制度，做到人走灯灭，下班后及时关

闭电脑、打印机、复印机等办公用品。在电源控制处贴出“节约用电”、“人走灯灭”等标

志。

（14）对既有苗木移栽再利用，为防止苗木养分、水分流失，在做好前期修剪切口

修复剂涂抹外，并做好苗木根系泥球规范化处理，通过苗木树干捆绳的方式方便移植运

输。

图 2.1-11 节电标识图

（15）在建造之初，减少高碳建材的用量，比如采用装配式结构减少能源消耗。



（16）“实现‘双碳’目标，通过智慧低碳交通、智慧新能源设施、智慧资源循环利用、

智慧生态走廊、智慧低碳住宅，以及智慧可再生能源六大层面，智慧城市可以有效赋能

碳达峰与碳中和，让城市更低碳绿色。

2.1.5.3节材措施

（1）采用定尺钢筋，减小钢筋下料零头，能有效地节约材料，便于组织生产，方

便运输，减少运输成本。

（2）采用智能物料管理系统，实现对主要材料的进场验收、入库存放、出库使用

进行信息化管理，全程把控材料的采购、出入库及存储管理，保证材料从生产企业按品

种、数量、质量、期限进入建筑工地，减少流转环节，防止积压浪费，缩短建设工期，

加快建设速度，合理控制工程成本。

（3）配置精准的刀具检测技术，避免出现误差导致刀具更换频繁，减小材料投入。

（4）加强管片防水的成品保护，避免因下雨导致防水材料失效更换，造成浪费。

（5）砖石、水泥混凝土块破碎成骨料，经过筛分，除去杂质，形成满足一定粒径

要求的建材原料。按级配设计要求在原料里添加水泥和粉煤灰等辅料，形成不同的建筑

和道路建设产品。

（6）灌注混凝土时，要有专人对下灰工具、模板、支撑进行检查，防止漏灰、漏

浆、跑模，有效控制浪费。

（7）钢筋领用不准大材小用、优材劣用，长短头要焊接搭配使用，小五金领用根

据实际预算领取，不得超领。

（8）废弃路面沥青混合料、废弃道路混凝土可按适当比例制作再生材料。

（9）各种管卡、模板卡及机械拆卸下的螺丝、螺母、垫圈等都要随时清理，工完

料清，回收保养后再利用。

（10）原有机电、交安设施，如收费设施、监控设施、通讯设施、防撞护栏、标识

标牌等，拆除过程中做好保护措施，根据新旧程度进行分类筛选，在保证使用功能齐全

和使用寿命较长的前提下进行优先使用。

2.1.5.4节地措施

（1）临时用地指标

1）根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施，如临时加工厂、现场作业

棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标。临时设施的占地面积应按,用地指标所需的

最低面积设计。



2）要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前

提下尽可能减少废弃地和死角,临时设施占地面积有效利用率大于 90%。

（2）临时用地保护

1）应对深基坑施工方案进行优化,减少土方开挖和回填量,最大限度地减少对土地

的扰动，保护周边自然生态环境。

2）红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。工程完工后,及时

对红线外占地恢复原地形、地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。

3）利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建

筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

（3）施工总平面布置

1）施工总平面布置应做到科学、合理，充分利用原有建筑物、构筑物、道路、管

线为施工服务。

2）施工现场搅拌站、仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交

通线路或即将修建的正式或临时交通线路,缩短运输距离。

3）临时办公和生活用房应采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较

小，且适合于施工平面布置动态调整的多层轻钢活动板房、钢骨架水泥活动板房等标准

化装配式结构。生活区与生产区应分开布置,并设置标准的分隔设施。

4）施工现场围墙可采用连续封闭的轻钢结构预制装配式活动围挡，减少建筑垃圾，

保护土地。

5）施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环

形通路，减少道路占用土地。

6）临时设施布置应注意远近结合（本期工程与下期工程），努力减少和避免大量

临时建筑拆迁和场地搬迁。

2.1.5.5降噪措施

（1）为降低噪声造成的社会影响，产生噪音过大的工程安排在白天及进行作业。

（2）进出施工现场车辆选用新型全密闭式智能泥头车，车辆出场必须经过严格冲

洗，严禁车辆带泥上路。

（3）优先选用新能源运输工具和施工机械，例如电动或天然气动力挖掘机、推土

机、压路机、装载机等。

（4）产生强噪声的成品加工、破除作业，尽量放在工厂放置在密闭空间内进行。



（5）工地主要通道进行硬化，材料场地平整夯实，其他裸露地进行绿化。

2.1.5.6排污措施

（1）在施工现场泥水处理站，泥浆须通过管道、封闭泥浆车运输至就近处理站，

实施浆水分离，进行现场沉淀、脱水干化处理。

（2）现场污水在沉淀池沉淀后的污水再经过二次沉淀后再排放到污水管网。

（3）现场灰尘处理时先用水将地面润湿，然后再将灰尘清扫干净，防止雨后的污

水流入管网。

（4）防止白色制品及建筑垃圾堵塞下水道，在污水流入管网口处设钢盖篦子。

2.1.5.7智能服务

（1）采用 BIM 技术创建施工阶段导流仿真模拟效果动画，避免由于道路服务水平

的下降而导致的汽车尾气排放增加。

（2）预制构件实行全过程智能监控管理，从预制、仓储、运输、安装，实现生产

组织最优、资源配置高效及管理效能提升。
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