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1.1、桂民投总部基地项目 1#楼、4#楼中央空调设备采购安装工程
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1.2、未来人才大厦项目施工总承包工程空调专业分包工程
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1.3、星河盛境都荟大厦商业集中空调安装工程合同
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1.4、朝阳大厦中央空调系统工程
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1.5、南澳码头工程（口岸）项目合同
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二、体系认证证书

序

号

认证证

书类型

证书状

态

(请勾

选)

发证机构
证书编

号

发证日

期

有效期

至

查询验证情况

(全国认证认可信

息公共服务平台)

备

注

1

质量管

理体系

认证证

书

☑ 已获

取 □ 未

获取

深圳中认

国际认证

有限公司

26929
Q0020
1R2M

2024-7-
9

2027-7
-30

☑ 已查询，信息一

致

□ 平台无法查询，

已提供替代证明

□ 未查询

2

环境管

理体系

认证证

书

☑ 已获

取 □ 未

获取

深圳中认

国际认证

有限公司

26918
E0011
6R2M

2024-7-
9

2027-7
-30

☑ 已查询，信息一

致

□ 平台无法查询，

已提供替代证明

□ 未查询

3

职业健

康安全

管理体

系认证

证书

☑ 已获

取 □ 未

获取

深圳中认

国际认证

有限公司

26918
S0009
6R2M

2024-7-
9

2027-7
-30

☑ 已查询，信息一

致

□ 平台无法查询，

已提供替代证明

□ 未查询

4
售后服

务认证

证书

☑ 已获

取 □ 未

获取

波仕顿（深

圳）认证检

验有限公

司

95723
SH000
7R0M

2023-1
0-18

2026-1
0-17

☑ 已查询，信息一

致

□ 平台无法查询，

已提供替代证明

□ 未查询

（1）提供质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、

售后服务认证证书扫描件，同时提供证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站查询页面完整截

图。

（2）提供“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)”的查询截图，因该平台升

级等原因导致无法查询的，则需提供通过其他可靠途径查询的认证证书内容的真实性的证明或第三

方审核等证明材料，证明该报告真实有效。

若以联合体方式投标，则由联合体牵头单位提供。
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环境管理体系认证证书查询结果
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职业健康安全管理体系认证证书查询结果
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质量管理体系认证证书查询结果



广东精冷源建设有限公司

46

售后服务认证证书查询结果
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环境管理体系认证证书
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职业健康安全管理体系认证证书
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质量管理体系认证证书
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售后服务认证证书
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三、设备认证

序

号

认证

证书

类型

认证依据标准

证书状

态

(请勾

选)

证书编号
查询验证平台与要

求

验证情况

(请根据核

查结果勾

选)

备

注

1

中国

制冷

空调

工业

协会

认证

(CRAA
证书)

□ GB/T
18430.1-2024

□ 已提

供证书

扫描件

/

平台：全国认证认

可信息公共服务平

台

(http://cx.cnca.cn/)
要求：提供证书查

询页面完整截图。

□ 已查询，

信息一致且

标准符合

□ 平台无法

查询，已提

供替代证明

□ 未查询/
信息不符

□ GB/T
45477-2025

☑ 未提

供

2

美国

空调

供热

制冷

协会

认证

(AHRI
证书)

□ AHRT
550/590

□ 已提

供证书

扫描件

/

平台：AHRI官方目

录网站

(https://www.ahrid
irectory.org)
要求：提供官方网

站查询截图。

□ 已查询，

信息一致且

标准符合

□ 平台无法

查询，已提

供替代证明

□ 未查询/
信息不符

□ AHRI
551/591

☑ 未提

供

（1）投标人所投空调主机提供中国制冷空调工业协会认证（CRAA）证书、美国空调供热制冷协

会认证（AHRI)证书、扫描件。

（2）CRAA认证基于 GB/T 18430.1-2024 或 GB/T 45477-2025标准 ；AHRI认证基于AHRT 550/590

和 AHRI 551/591 标准。

（3）CRAA 认证证书提供“全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/)”的查询截

图，因该平台升级等原因导致无法查询的，则需提供通过其他可靠途径查询的认证证书内容的真实

性的证明或第三方审核等证明材料，证明该报告真实有效。

（4）AHRI 认证证书提供官方网站

“https://www.ahridirectory.org/search/101?searchMode=program”的查询截图。

若以联合体方式投标，则由联合体负责设备供货的成员单位提供。

http://cx.cnca.cn/
http://cx.cnca.cn/
http://cx.cnca.cn/
http://cx.cnca.cn/
http://cx.cnca.cn/
http://cx.cnca.cn/
https://www.ahridirectory.org/
https://www.ahridirectory.org/
https://www.ahridirectory.org/
https://www.ahridirectory.org/
https://www.ahridirectory.org/
https://www.ahridirectory.org/
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四、设备参数

核心组件
参数要求/技术规格

(按招标文件填写)

投标响应参

数

(由投标人填

写)

证明材料

(提供技术白皮书/检

测报告等)

生产厂家

压缩机
是否为主机厂家自

主生产

☑ 是

□ 否

☑ 已提供

□ 未提供

广州博世空

调有限公司

冷凝器
是否为主机厂家自

主生产

☑ 是

□ 否

☑ 已提供

□ 未提供

广州博世空

调有限公司

蒸发器
是否为主机厂家自

主生产

☑ 是

□ 否

☑ 已提供

□ 未提供

广州博世空

调有限公司

群控系统
是否为主机厂家自

主研发

□ 是

☑ 否

☑ 已提供

□ 未提供

深圳盛世绿

能科技有限

公司

性能系数(COP) COP≥6.2 6.66
☑ 已提供

□ 未提供
/

综合部分负荷性

能系数(IPLV)
IPLV≥8.1 9.41

☑ 已提供

□ 未提供
/

工期（含节假日） 工期≤90日历天
工期90日历

天

☑ 已提供

□ 未提供
/

质保期 质保期≥2年 质保期 2 年
☑ 已提供

□ 未提供
/

1.设备参数按照项目“招标文件中技术规格”要求提供压缩机、冷凝器和蒸发器、COP (性能系数）、

IPLV(综合部分负荷性能系数)设备参数信息资料；并标注主机的生产厂家。

若以联合体方式投标，则由联合体负责设备供货的成员单位提供。

2.群控系统提供有效期内的计算机软件著作权。
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若以联合体方式投标，则由联合体负责提供群控系统的成员单位提供。

3.工期：计划工期基础：本项目总工期（含节假日）以 90个日历天为基准。投标人应充分考虑项目

规模、施工难度、节假日因素及资源调配需求，在保障安全和质量的前提下确定投标工期。

若以联合体方式投标，则由联合体共同承诺（由牵头单位代表）。

4.质保期：根据投标自身实际情况填报。
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机组第三方节能检验报告
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五、群控系统
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六、企业技术人员情况

序

号

人员

姓名

所属专业

(暖通/机电/电气

/机械)

职称名称

与等级

职称证书

编号
发证单位

证明材料

(提供证书扫描件及官

方查询截图)

1 王智勇
□ 暖通 □ 机电

☑ 电气 □ 机械

□ 中级

B132011
290

市人力资

源社会保

障局

☑ 证书扫描件已提供

□ 官方查询截图已提

供

☑ 副高

级

□ 正高级

2 李华明
□ 暖通 ☑ 机电

□ 电气 □ 机械

☑ 中级 粤中职证

字 第

05120060
14640号

湛江市人

事局

☑ 证书扫描件已提供

□ 官方查询截图已提

供

□ 副高级

□ 正高级

3 谢必华
□ 暖通 ☑ 机电

□ 电气 □ 机械

☑ 中级 粤中职证

字 第

02120060
15803号

湛江市人

事局

☑ 证书扫描件已提供

□ 官方查询截图已提

供

□ 副高级

□ 正高级

4 杨茫茫
□ 暖通 □ 机电

☑ 电气 □ 机械

☑ 中级 石职改办

字【2020】
111 号

-2019223
497

河北省职

称改革领

导小组办

公室

☑ 证书扫描件已提供

□ 官方查询截图已提

供

□ 副高级

□ 正高级

5
□ 暖通 □ 机电

□ 电气 □ 机械

□ 中级
□ 证书扫描件已提供

□ 官方查询截图已提

供

□ 副高级

□ 正高级

具有(暖通/机电/电气/机械专业)中级以上职称，优先提供对应专业的中级及以上职称证书。

若以联合体方式投标，则由联合体牵头单位提供。
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七、企业信用情况

全国建筑市场监管公共服务平台查询结果
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中国执行信息公开网查询结果

深圳市住房与建设局官网查询结果
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广东省住房和城乡建设三库一平台管理信息服务系统查询结果
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八、工期

8.1、招标工期概况

工期是工程建设控制的关键，但在实际施工过程中，由于各种原因，可能会出现设备供货、技

术文件交付延期，设备缺陷、重大技术变更等不利因素，从而影响整个工程的总体施工进度和运行

计划。同时也要正确处理好施工工期与施工质量目标的关系。根据项目具体情况以及考虑各种影响

施工进度的因素后，通过合理的安排施工工序，制定施工总进度计划。

总工期 90 日历天，其中：供货期 45 日历天，安装期 45 日历天。

8.2、项目工期保证措施

8.2.1、项目工期保证体系及措施

一、工期保证体系

项目部和施工队成立保证工期组织机构，项目经理任组长，项目技术负责人任副组长，各部门

负责人及施工队成立保证工期小组。

确保总工期和阶段目标的实现，整个工程分阶段控制，明确每个阶段的目标，突出重点，全方

位抓落实。作业班以工序保证日计划，施工队以日计划保证阶段计划的完成。经理部除掌握总体计

划外，以旬计划下达施工任务，层层落实。

二、工期进度管理保证措施

1、组织保证:本工程将按公司较成熟的项目法管理体制，实施项目经理责任制，实施项目法施

工，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督六项基本职能，并在公司系统内选择成建

制的、能打硬仗的、并有过类似工程业绩的施工队伍组成作业层，承担本施工任务。建立工期领导

小组，针对主要影响工期的工序进行动态管理。找出影响工期的原因，决定对策，不断加快工程进
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度。

2、制度保证:建立生产例会制度，每周至少一次工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情

况，布置下一次例会的计划安排，对拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施

保证计划完成。建立与业主、设计、监理、质监等部门的联席办公会议，及时解决施工中出现的各

种问题及听取各单位对项目部的工作意见和建议。

3、计划保证:采用施工进度总计划与周计划相结合的各级网络计划进行施工进度的控制与管理。

在施工生产中抓主导工序、找关键线路、组织流水交叉作业、安排合理的施工程序、做好劳动组织

调动和协调工作及通过施工网络切点控制目标的实现来保证控制点工期目标的实现，从而进一步通

过各控制点工期目标的实现来确保工期控制速度计划的实现。倒排施工进度计划，编制总网络进度

计划及各子项网络进度计划、月旬滚动计划及每日工作计划，每月工作计划必须于 25 号完成，以

确保计划落实。

4、准备工作保证:施工前，充分做好冬季、雨季、风期、高温期的施工准备工作，调度劳动力

及机械设备，以确保工程顺利进行。

5、部署保证:采用步步紧跟组织平面流水、立体交叉作业的方法进行施工，做到无工作面停歇

的情况发生，使工期达到最短。

8.2.2、技术保证措施

1、合理安排好总体施工网络进度计划，以总进度计划为龙头，抓好“关键节点”工期的控制，

实行长计划短安排，通过月、旬、日计划的布置和实施，加强调度职能，定期召开现场分析会，制

定措施，解决问题，维护计划的严肃性，实现计划竣工日期。

2、积极推广新技术、新材料、新工艺、新机具，投入先进的施工机械设备，以加快工程进度。

3、现在即着手进行施工准备，保证人、财、物及时到位，满足施工顺利进行。

4、加强交叉施工的协调，对空间、时间、生产要素进行配合控制，做到人员、机械、工作面三

不闲置。

8.2.3、经济保证措施

项目财力的合理使用是工程按进度计划顺利施工的保障，做好项目成本的控制和使用是降低成

本、提高综合效益的基础。

1、合理收取工程款：严格合同条款中有关付款的条文，根据要求提供必要的付款依据，请建设

单位、监理工程师审核。统计工作的基础是实事求是，决不高估冒算，对设计变更增加的工作量实

事求是的经过监理单位、建设单位审核，在审核的基础上结算价款。

2、合理使用工程款

（1）保证项目的资金使用是保证工程顺利进行的先决条件.为此公司在资金使用上坚决做到专

款专用，不属于公司使用的资金决不占用。

（2）在抓计划的基础上做好调度工作，决不因计划不周导致物资积压，使资金无法发挥效益。
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3、对工期提前者实行奖励，对应急工程实行较高的计件单价；

4、确保资金的及时供应。

8.2.4、合同保证措施

1、按合同要求及时协调有关各方的进度以确保项目形象进度的要求。

2、在工程实施中，以合同文本为依据。自始至终贯彻执行到施工管理全过程，确保工程优质如

期完成。

3、以合同规定的总工期要求，项目部根据现场实际情况编制本工程施工总进度网络计划，以此

有效地对工程进度进行总控制。

4、将合同的条款要求，分解纳入相对的分包合同中，对质量、工期、安全、文明施工等完全处

于承包控制范围之中，确保工程如期完成。

5、施工过程中各类工作联系，除必要口头通知外，项目部一律以书面指示，及时发给各工作班

组执行。

8.2.5、材料保证措施

1、保证料源充足

根据施工计划编制材料采购计划，提前了解供货厂家的供应能力、产量质量、运输保证等情况。

2、加强质量控制

（1）根据总体计划及细部计划安排，由项目技质部组织协调相关部门，做好各种材料的资源检

验、过程检验及不合格品控制等工作，避免因材料预制构件不合格或检验不及时而影响工期。

（2）根据总工期计划和细部工程项目的计划安排，相应部门应做好各种材料的资源检验、过程

检验，不合格品控制等工作，以防造成返工损失影响计划工期进度，并应做预防和纠正措施，以保

证工程的进行。开工前将各种材料的取样、试验结果报呈监理，得到认可后，保证料源充足，质量

合格，运输快捷。

8.2.6、机械设备保证

1、做好机械设备的选型及配件供应工作。设备的选型力求实用、高效、耐用的原则，防止待机

误工。在施工中要有计划地备足易损件，作到随坏随修，确保施工机械按计划正常工作。

2、项目部设专职设备管理人员，加强设备管理。现场配备充足的机械设备，做好设备的使用、

维修和保养工作，保证机械设备完好率，提高利用率，加大机械化作业程度，充分发挥机械化作业

的优势，从而加快施工生产进度。

3、充分利用我公司单位现有的先进机械的优势，合理安排机械进场。

8.2.7、人力保证措施

1、根据总体施工进度计划安排，按月、旬做出劳动力使用计划、提前与劳务市场联系，备足劳

动力，并作到合理安排，避免因劳动力不足而影响工期。

2、根据本工程的特点，我单位将配备充足的泥水工、油漆工及机电安装工等专业工种，确保工
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程的节点工期。

8.2.8、夜间施工工期保障措施

1、施工时提前做好扰民安抚工作，现场围墙、门口、道口等显要位置张贴夜间施工告示。

2、施工照明与施工机械设备用电各分开施工线路，防止大型施工机械因偶尔过载后跳闸导致施

工照明不足。

3、同时配备 26架以上钠灯，作为零星照明不足的补充。

4、夜间施工时，加强进行安全设施管理，重点检查作业层四周安全围护、临边洞口防护等部位，

确保夜间施工安全。

5、施工场地内要做好落手清工作，有规划有实施的进行材料堆放，保持工作面整洁。

6、值班室配备手电筒若干，以备检查时用。

7、夜间严禁进行安全规范中禁止进行的工作。

8、夜间进行施工时，必须有相应工种的质量检查人员进行过程控制。

9、夜间不得在同一施工部位进行 1项以上的分项施工，上下工序间检查必须在白天进行。

8.2.9、节假日施工工期保证措施

1、合理安排工期进度，尽量将用工高峰期与农忙时间和春节避开。

2、在农忙季节要提前二周对施工现场作业人员进行统计，提前预知在该段时间要回家抢收的人

员，然后由项目统一进行安排回家轮假抢收人员，做到每个班组仍能持续作业。

3、尽量做好要回家抢收人员的思想工作，公司将在经济上予以补偿没有回家抢收的作业人员。

4、在农忙季节之前，必须做好抢赶工期工作，尽最大限度避免农忙假期对进度的影响。

5、农忙期间，做好充分的技术工作、准备充足的材料，人员到位后能即刻投入到抢赶工期。

6、农忙期间，调配劳动力富余的工种到人员数量差缺的工种去做辅助工作。

8.3、工期延误回补措施

1、施工人员方面保证措施

配备专业的施工队负责本工程的施工。若需要赶工，在人员上，考虑 24 小时赶工需要，增加

30%储备。赶工期间，安排工人 24小时三班倒进行施工，同时安排好工人加班后勤保障工作，由项

目部提供适当补助安排食堂适当提高工人伙食标准，使工人能够积极投入施工当中。

加强动员教育，开展劳动竞赛。

2、技术方面保证措施：在技术上，为了加快进度，现场采取技术人员跟班制，随时为班组解决

技术问题和协调各方关系。及时为班组提供服务。并安排专业的电工人员对班组进行晚上跟班制，

并每隔 20米采取照明措施，保证整个工地晚上的正常作业。

3、材料方面保证措施：在材料上，每天早上由技术人员检查今天和晚上以及明天的材料是否足

够，要保证足够的材料，避免施工班组因材料而窝工。

4、机具设备配备和投入保证措施：在设备保障上根据本工程的施工特点和工期要求，调配精良
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设备，实现机械化施工。根据现场实际需要随时抽调新的机械设备、人员充实一线施工，确保满足

现场施工需要。

5、强化组织指挥：采取项目法管理，在项目经理的带领下，各部室密切配合，加强同地方的合

作，指挥协调好各施工队的施工，做到紧张有序。

6、合理计划、精心组织，认真贯彻落实业主下达和自己制定的施工计划按业主总工期和年度施

工计划要求，项目部将根据实际施工情况制定出详细的周计划、月计划和年度计划，做到“年保月，

月保周”。同时做好雨季计划和安排，充分利用施工期间的每一天。施工中将按照制定的计划全面

落实，做到“不欠账，不拖后腿”。

7、加强资金保障。

认真做好工程价款的计量支付工作，对已完工程，及时取得监理方的确认，及时取得各期工程

预付款。加强资金管理，制定详细的资金使用计划。整个工程项目实行“一个账号一本账”，工程

用款专款专用，不挪作他用。加强成本费用控制，最大限度减少非生产性开支。

8、编制各单位工程及各施工阶段所需的工期，最早开始和最迟结束时间；各单位工程及各施工

阶段所需要完成的工程量；各单位工程及各施工阶段所需配备的劳力和机械数量；各单位工程或分

部工程的施工方案和施工方法；

9、现场工作会议。

在工地现场，每周五由项目经理主持，监理工程师参加，召开现场工作会议。在会上，对工程

进度，质量存在的问题、资金情况进行研究讨论，解决施工中存在的问题。

8.4、施工进度计划横道图

附后。

进度计划根据实际进场后总包的工期安排，进行工期倒排！
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九、质保期
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十、附件

10.1、投标人基本情况表
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资产 万元 性质 非生产性 237.7 万元

流动

资金

8240.56

万元

资金

来源

自有资金 4991.93 万

元

银行贷款 3248.63 万

元

主要资质

证书

质量保证

体系

职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证

书、知识产权合规管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书、售后服务认

证证书

经济指标

年 份 销售收入（万元） 利润（万元）

2024 年 20585.78 1273.43

2025 年 17311.23 856

注：表格不够可另附说明。
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10.2、投标人控股及管理关系情况申报表

投标人控股及管理关系情况申报表

致： 深圳巴士集团股份有限公司

我方参加 公交大厦中央空调系统更新项目（二次） 的投标，根据法律法规维护投标公正性的

相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。

申报人（投标人）名称 广东精冷源建设有限公司

法定代表人/单位负责人
姓 名 谢必华

身份证号 512223196909057899

委托代理人：

（如有）

姓 名 黄伟光

身份证号 441322199712082752

近一个月社保缴纳单位 广东精冷源建设有限公司

控股股东/投资人名称

及出资比例
谢必华 79%

非控股股东/投资人名称

及出资比例
刘恩密 15%，朱代合 3%，谢娅 3%

管理关系单位名称
管理关系单位名称 无

被管理关系单位名称 无

备注 无

注：

1、控股股东/投资人是指出资比例在 50%以上，或者出资比例不足 50%，但享有公司股东会/董

事会控制权的投资方（含单位或者个人）。

2、管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。

3、本表须附投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明材料，否则造成不被认可的后果由投

标人自负。

4、本表须附委托代理人（如有）近 3个月缴纳社保单位的相关证明材料，否则造成不被认可的

后果由供应商自负。（后附，见 10.4、法人授权委托证明）

5、如为联合体投标，联合体各方均须提供控股及管理关系情况申报表。

6、如未有相关情况，请在相应栏填写“无”
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投标人与其全资或控股子公司关系的相关证明
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10.3、法定代表人证明
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10.4、法人授权委托证明
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10.5、投标人代表承诺函
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