

关于建设工程合同的风险提示

各投标人：

我单位 妈湾 19 单元 02 街坊 08 地块项目建筑方案设计
(工程名称) 项目已具备在深圳市公共资源交易服务平台进行招标的基本条件。根据《深圳市建设工程合同管理办法》(深建规〔2025〕16 号) 相关规定, 请投标人根据本项目招标文件及合同风险提示(详见下表) 等, 充分评估合同风险, 对风险提示存在异议的应当在规定期限内提出。

序号	合同风险提示点			对应合同条款 位置与序号 (必填)	说明
1	合 法 合 规 性	合同按规定与招标文件工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容一致。	☒ 是 ☐ 否	合同第二、四、五、六条	
2		合同未违反规定指定由承包人采购的用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备品牌或者指定生产厂、供应商。	☒ 是 ☐ 否	合同 8.2 条	
3		合同按规定明确约定工程质量、安全控制责任及保障措施。	☒ 是 ☐ 否	合同 8.1 、8.15 条	
4		合同按规定明确约定项目实施需符合的国家、行业、省市颁布的相关规范、标准、规程等。	☒ 是 ☐ 否	合同 3.3、8.1 条	
5		合同按规定明确约定建筑行业相关管理要求, 例如绿色建造、BIM 技术应用、建筑废弃物处置、产业工人职业训练、施工过程结算等。	☒ 是 ☐ 否	附件设计任务书	
6		合同按规定设置合理的合同工期。	☒ 是 ☐ 否	附件设计任务书	
7		合同按规定设置专业工程暂估价。	☐ 是 ☒ 否	设计合同不涉及	

8		合同按规定明确约定工程预付款、进度款、结算款以及工人工资等支付条件、时间及计算方法等。	☒ 是 ☐ 否	合同 6.4（支付方式）、6.2（结算调价规则）	
9		合同按规定未要求承包人垫资建设，且未设置非承包方原因的进度款支付限制条件。	☐ 是 ☒ 否	设计合同不涉及	
10		合同按规定未要求承包人缴纳除投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证金外的其他保证金，例如预付款担保等。	☒ 是 ☐ 否	合同全文无额外保证金条款	
11		合同按规定明确约定各类保证金的担保方式、数额（比例）、返还方式及返还时间等内容。	☐ 是 ☒ 否	设计合同不涉及	
12	完整 准确 性	合同用词准确、严谨，重要条款突出、醒目，合同选用价格形式、组成文件及其解释顺序明确、合理。	☒ 是 ☐ 否	合同第 2 条（合同组成及解释顺序）、6.1（总价包干计价）	
13		合同明确约定工程概况、承包（服务）范围、合同工期（服务期限）、合同主体权利与义务、工程质量安全、合同价格确定与调整、支付与结算、违约责任与索赔、保险、合同解除与终止、争议解决、档案管理、履约评价等主要内容。	☒ 是 ☐ 否	1 项目概况、4 设计内容、5 交付节点、7 甲方责任、8 乙方责任、6 计价结算、15 违约责任、14 合同解除、17 争议解决、10 知识产权、11 保密、19 合规条款	
14		合同明确约定合同价格可调整情形及调整方式，包括工程量清单缺陷、暂列金额、暂估价、总承包服务费、计日工、物价变化、法律法规及政策性变化、工程变更、工程索赔等。	☒ 是 ☐ 否	合同 6.2、6.14、13.2 条	
15		合同明确约定可调差人工、材料及机械使用的种类、价格变化风险幅度以及超出幅度后的调整方法、支付方式等。	☐ 是 ☒ 否	设计合同不涉及	
16		合同明确约定工程变更的范围、程序和时限，以及工程变更价款的确定方法、确定程序和时限、支付方式和相应违约责任等内容。	☒ 是 ☐ 否	合同 8.9、8.10、13.2 条	
17		合同明确约定因发包人要求提前竣工（赶工）的相关补偿条款。	☒ 是 ☐ 否	合同 5.4、13.2 条	
18		合同明确约定因发包人或承包人原因导致工期延误和（或）费用增加的责任承担方式。	☒ 是 ☐ 否	合同 15.1、15.2 条	
19		合同如有约定费用包干的情形，明确约定费用包干的风险范围以及范围外的费用计取方式，例如包干范围是否包括工程变更等。	☒ 是 ☐ 否	合同 6.3、8.9、13.2 条	

20		合同明确约定合同双方的违约责任、赔偿范围、违约金额或违约金计算方式、违约金上限等内容。	☒ 是 ☐ 否	合同第十五章 (违约责任)	
21		合同明确约定不可抗力事件的范围及因此造成损失的承担方式。	☒ 是 ☐ 否	合同第十六章 (不可抗力)	
22		合同明确约定承包人与发包人依法发包专业工程承包单位在质量、安全、工期、费用等方面的管理责任与义务。	☐ 是 ☒ 否	设计合同不涉及	
23		合同明确约定合同解除的情形、程序以及合同解除后的结算和清理。	☒ 是 ☐ 否	合同 14.2、14.3、 15 相关解约条款	
24		合同明确约定履约评价的依据、内容、方法，以及结果影响、异议解决方式等内容。	☒ 是 ☐ 否	合同 8.4、8.11、 15 条	
25		合同明确约定争议的解决方式，包括协商和解、争议评审、机构调解、申请仲裁、提起诉讼等方式。	☒ 是 ☐ 否	合同 17.2 条	
26	风险合理性	合同明确约定建设工程计量与计价的风险内容及其范围。	☒ 是 ☐ 否	合同 6.2、6.3 条	
27		合同未设置与“人工、材料及机械使用的价格一律不予调差”相同或意思相近的条款。	☐ 是 ☒ 否	设计合同不涉及	
28		合同未设置与“因发包人原因造成工期延误和费用增加的，工期不予顺延或仅顺延工期，不予任何经济赔偿”相同或意思相近的条款。	☒ 是 ☐ 否	合同 13.2、15.1 条	
29		合同未设置与“XX 费包干，且结算时不因任何因素调整”相同或意思相近的条款，例如措施费等。	☒ 是 ☐ 否	合同 6.2、13.2 条	
30		合同未设置“因不可抗力事件造成的损失全部由一方承担的”相同或意思相近的条款。	☒ 是 ☐ 否	合同 16.4 条	
31	其他	合同其他特别约定或需要提示的事项。	/		

招标单位 (盖章):

