

# 开标情况记录表

标段编号：2208-440310-04-01-656467001001  
标段名称：昂鹅车辆段上盖综合开发项目（二期）工程勘察  
开标时间：2025-10-27 14:30:00  
开标地点：无  
招标人：深圳地铁置业集团有限公司  
招标代理：深圳市建材交易集团有限公司

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
1	上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司	√	205.461802	√	暂定自2025年11月25日至2028年11月24日，共1095	
2	中国建筑西南勘察设计研究院有限公司	√	210.262302	√	1095	
3	北京城建勘测设计研究院有限责任公司	√	199.889302	√	1095	
4	北京市勘察设计研究院有限公司	√	166.830302	√	暂定自2025年11月25日至2028年11月24日，共1095日历天	
5	四川省川建勘察设计院有限公司	√	217.009302	√	1095	
6	山西省地质工程勘察院有限公司	√	178.744302	√	1095	
7	广东有色工程勘察设计院	√	155.358302	√	暂定自2025年11月25日至2028年11月24日，共1095日历天	
8	建设综合勘察研究设计院有限公司	√	205.554302	√	1095	
9	江苏省地质工程勘察院有限公司	√	198.380302	√	满足招标文件要求	
10	深圳市勘察测绘院（集团）有限公司	√	209.671302	√	共1095日历天	
11	深圳市勘察研究院有限公司	√	166.189302	√	暂定自2025年11月25日至2028年11月24日，共1095日历天	
12	深圳市大升勘测技术有限公司	√	206.667602	√	暂定自2025年11月25日至2028年11月24日，共1095日历天	
13	深圳市岩土综合勘察设计有限公司	√	215.314302	√	1095	

序号	投标单位	技术标文件	勘察费(万元)	商务标文件	勘察周期(日历天)	不予受理情况
14	深圳市工勘岩土集团有限公司	√	214.783302	√	暂定自2025年11月25日至2028年11月24日，共1095日历天	
15	深圳市市政设计研究院有限公司	√	201.240232	√	暂定自2025年11月25日至2028年11月24日，共1095日历天	
16	深圳市水务规划设计院股份有限公司	√	215.784852	√	暂定自2025年11月25日至2028年11月24日，共1095日历天	

招标人签名：

2025年10月27日