

建设工程评标报告

标段名称： 深圳市大鹏新区盐灶水库除险加固工程（边坡整治工程）

工程类别： 施工

评标日期： 2026年05月08日

评标地点： 深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司集团总部大楼717评标室（卡座）

一、评标基本信息

标段名称：深圳市大鹏新区盐灶水库除险加固工程（边坡整治工程）

标段编号：2212-440343-04-01-955714003001

建设单位：深圳市大鹏新区建筑工务署

招标方式：公开招标

招标内容：详见招标文件

最高投标限价：62.537804万元

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长：黄启文

成员：周润杰，吴晓斌，张小莉，姜海青

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

经评标委员会初步评审，9家投标单位初步评审均合格

2、清标情况：

组长签名：

评委签名：

经电子清标及评标委员会复核，9家投标单位清标结果均合格

3、详细评审情况：

经评标委员会详细评审，9家投标单位详细评审均合格

4、评标资料附件：

详见技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、推荐中标候选人及推荐理由（排序不分先后）：

深圳市宝龙泰建设工程有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术标推荐原则：评标专家按照投标单位编制的技术标内容综合考虑推荐。）

组长签名：

评委签名：

深圳市尚润科工集团有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术标推荐原则：评标专家按照投标单位编制的技术标内容综合考虑推荐。）

深圳市广源达建筑工程有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术标推荐原则：评标专家按照投标单位编制的技术标内容综合考虑推荐。）

深圳市瑞壹建设工程有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术标推荐原则：评标专家按照投标单位编制的技术标内容综合考虑推荐。）

深圳市禾图建设有限公司（推荐理由：结合评审要素和招标文件的有关要求，在合格投标人中优选50%的投标人作为专家推荐中标候选人（采用四舍五入取整），技术标推荐原则：评标专家按照投标单位编制的技术标内容综合考虑推荐。）

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。

组长签名：

评委签名：

技术标评审汇总表

项目名称：深圳市大鹏新区盐灶水库除险加固工程（边坡整治工程）

项目编码：2212-440343-04-01-955714003

标段(包)名称：深圳市大鹏新区盐灶水库除险加固工程（边坡整治工程）

标段(包)编码：2212-440343-04-01-955714003001

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
1	深圳兴泉建设有限公司	合格	<p>1.【组织机构】：组织管理人员配置合理，针对人员提出了较完善的管理措施</p> <p>2.【施工资源需求计划】：对主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划情况，提出有针对性技术、采购计划，对项目有较强的计划组织管理水平</p> <p>4.【施工工期管理策划】：工期目标及控制满足要求</p> <p>6.【特殊季节施工】：对雨季、台风和夏季高温季节的施工保证方面提出了针对性措施，项目可控性较强</p>	<p>3.【施工总平面布置规划】：施工阶段总平面图缺失，指导性差</p> <p>5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程施工的重难点分析不到位、质量保证措施笼统</p>
2	深圳市勘察研究院有限公司	合格	<p>3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划中各功能区分区明确、合理。</p> <p>4.【施工工期管理策划】：工期满足招标文件要求，关键线路策划合理</p> <p>5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程施工的重难点分析到位、质量保证措施合理可行。</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施分析到位、可行。</p>	<p>1.【组织机构】：施工组织岗位职责及协调配合不明</p> <p>2.【施工资源需求计划】：对主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划情况见解不够深刻，针对需求计划、采购计划方面思路不够明确</p>
3	深圳市宝龙泰建设工程有限公司	合格	<p>1.【组织机构】：组织管理人员配置合理，业绩丰富</p> <p>2.【施工资源需求计划】：对主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划情况，提出有针对性技术、采购计划，对项目有较强的计划组织管理水平</p> <p>3.【施工总平面布置规划】：施工总体布置满足要求</p> <p>4.【施工工期管理策划】：工期目标能积极响应招标文件情况，工序安排合理，关键线路的管理策划思路明确</p> <p>5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解及施工方法全面正确及质量保证措施合理可行，安全文明施工管理方案完整科学</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证方面提出了针对性措施，项目可控性较强</p>	无
4	深圳市尚润科工集团有限公司	合格	<p>2.【施工资源需求计划】：对主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺</p>	<p>1.【组织机构】：施工组织岗位职责及协调配合不明</p>

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
			<p>设备、施工设施的需求计划情况，提出有针对性技术、采购计划，对项目有较强的计划组织管理水平</p> <p>3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划中各功能区分区明确、合理。</p> <p>4.【施工工期管理策划】：工期满足招标文件要求，关键线路策划合理</p> <p>5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解及施工方法全面正确及质量保证措施合理可行，安全文明施工管理方案完整科学</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施分析到位、可行。</p>	
5	深圳市广源达建筑工程有限公司	合格	<p>1.【组织机构】：组织管理人员配置合理，人员经验丰富，资历较高</p> <p>2.【施工资源需求计划】：对主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划情况，提出有针对性技术、采购计划，对项目有较强的计划组织管理水平，可控性较强</p> <p>3.【施工总平面布置规划】：对施工总平面布置图中包括的各方面布局合理，图文结合施工现场，针对项目可控性较强</p> <p>4.【施工工期管理策划】：工期目标积极响应招标文件情况，工序安排合理，关键线路的管理策划思路明确、指导性较强</p> <p>5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解及施工方法全面正确及质量保证措施合理可行，安全文明施工管理方案完整科学</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施分析到位、可行。</p>	无
6	深圳市瑞壹建设工程有限公司	合格	<p>1.【组织机构】：组织管理人员配置合理，针对人员提出了相应的管理措施</p> <p>2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划满足工程需要</p> <p>4.【施工工期管理策划】：工期满足招标文件要求，关键线路策划合理</p> <p>5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解及施工方法全面正确及质量保证措施合理可行，安全文明施工管理方案完整科学</p> <p>6.【特殊季节施工】：保证措施合理，满足施工要求</p>	3.【施工总平面布置规划】：主要机械设备、堆场、加工场、临时道路、临时供水供电、临时排水排污设施等的布局较差；主要施工阶段总平面图合理性情况缺少针对性规划。

序号	投标人名称	评审等级	优点	存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项
7	深圳市禾图建设有限公司	合格	<p>1.【组织机构】：组织管理人员配置合理，技术人员有较强的管理能力</p> <p>2.【施工资源需求计划】：对主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划情况，提出有针对性技术、采购计划，对项目有较强的计划组织管理水平，能满足项目进度要求</p> <p>3.【施工总平面布置规划】：施工总平面布置规划中各功能区分区明确、合理。</p> <p>4.【施工工期管理策划】：工期目标能积极响应招标文件情况，工序细节安排详细，关键线路的管理策划思路明确</p> <p>5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：对工程重点、难点部位的理解及施工方法全面正确及质量保证措施合理可行，安全文明施工管理方案完整科学</p> <p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理</p>	无
8	深圳市精微建设工程有限公司	合格	<p>2.【施工资源需求计划】：主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划满足工程需要</p> <p>4.【施工工期管理策划】：工期目标能积极响应招标文件情况，工序安排合理，关键线路的管理策划思路明确</p> <p>6.【特殊季节施工】：特殊季节气候分析及应对满足要求</p>	<p>1.【组织机构】：施工管理组织机构配置不明确</p> <p>3.【施工总平面布置规划】：施工总平面图合理性情况缺少针对性规划。</p> <p>5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重难点理解及施工方法、质量保证措施、安全文明方案等情况，提出的见解片面，缺少细节</p>
9	深圳源鸿建安科技集团有限公司	合格	<p>6.【特殊季节施工】：雨季、台风和夏季高温季节的施工保证措施合理</p>	<p>1.【组织机构】：施工管理组织机构配置不明确</p> <p>2.【施工资源需求计划】：对主要材料、机械设备、大型工具、生产工艺设备、施工设施的需求计划情况见解不够深刻，对需求计划、采购计划方面了解不细，指导性较差</p> <p>3.【施工总平面布置规划】：施工总平面各功能区布置不清晰</p> <p>4.【施工工期管理策划】：进度计划图缺失，关键线路管理不明确，指导性较差</p> <p>5.【工程施工的重点和难点、质量保证措施】：工程重难点理解及施工方法、质量保证措施、安全文明方案等情况，提出的见解片面，很多与施工无关的内容</p>
评标委员会签名：				

评标专家保留意见		
专家姓名	评标专家对汇总意见持保留意见的情况 (注明涉及的投标人、评审等级、具体的优点、存在缺陷或签订合同前应注意和澄清事项)	专家签名
周润杰	无	
吴晓斌	无	
黄启文	无	
张小莉	无	
姜海青	无	