

标段编号： 2406-440310-04-01-763128001001

# 深圳市建设工程施工招标投标 文件

标段名称： 坑梓街道110千伏大工业四（薛屋）变电站“两通一平”  
工程

投标文件内容： 资信标文件

投标人： 深圳市红头船建设集团有限公司

日期： 2024年11月20日



## 一、投标人工程施工业绩

附件 1:

提供近三年（招标公告发布之日起倒算，以合同签订日期或交（竣）工验收报告时间为准）投标人自认为最具代表性的工程施工业绩，（在建工程提供施工合同（关键页）、业绩以合同签订时间为准；已竣工的提供施工合同（关键页）、竣工验收报告、业绩以竣工验收报告时间为准；不超过 5 项，若所提供业绩超过 5 项，统计时只计取前 5 项业绩）

| 序号 | 合同工程名称                               | 合同金额<br>(万元)    | 合同完工<br>(竣工)<br>日期     | 项目类别     | 项目所在地   | 备注  |
|----|--------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|---------|---|
| 1  | 深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程(955米)绿植清理及局部场地处理项目 | 414.8           | 合同签订<br>2023.08.<br>07 | 市政工程     | 深圳市宝安区  | 项目内容:根据甲方要求对大铲湾二期场地内现有绿植进行清理外运、局部场地按要求进行平整、根据现场实际情况设计排水设施等,本项目包括但不限于(一)协助办理绿植清理许可;(二)场地清理;(三)设计新建排水设施等,包括采购文件、报价清单要求内的所有工作内容。具体分项内容见附件报价清单。   |
| 2  | 中海油深圳电厂升级项目生产生活临建工程                  | 397.522921      | 合同签订<br>2024.09.<br>12 | 市政工程     | 深圳市大鹏新区 | 包括但不限于:主要包括外协生活区场地清理、外协生活区场地清理、整平与原有设施的拆除、外协生活区的建设、外协生活区埋管道及井池的安装、外协生活区的封闭、外协生活区道路与硬化,厂内物资代保管区域建设等,以及招标人安排的零星工程施工等。   |
| 3  | 雍山郡花园施工总承包项目(土石方工程)                  | 332.434805      | 合同签订<br>2022.05.<br>10 | 场平、土石方工程 | 深圳市龙岗区  | 承包范围:承包人指定范围内的所有的土石方工程,主要包括:土方的开挖、装车清理机下余土(包含排水沟、集水坑、电梯及塔吊基坑等部位)、边坡修整,工作面内排水,垫路、路床平整、整形碾压,放样、找平、检验等与之相关的工作内容(包括任何土质、地上建筑垃圾及任何地下障碍物、地基破碎、建筑垃圾清理等),土石方及渣土外运至弃土堆场并按弃土堆场要求进行处置(运距综合考虑在综合单价中);车辆冲洗、道路清扫及冲洗、毛毡覆盖以及施工期间场地内防尘网的覆盖;场地内土方倒运以及承包人安排的各项零星机械使用和零星用工;雾炮机的使用、移动及保管。承包人保留对分包人调整承包范围的权利。 |
| 4  | 宜春市 26 条主次干路改造工程(一期)土建及绿化施工二标        | 6952.40449<br>7 | 竣工时间<br>2022.06        | 市政道路     | 江西省宜春市  | 宜春市 26 条主次干路土建及绿化施工改造二标全部施工内容   |
| 5  | 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系                      | 4063.14381<br>4 | 竣工时间<br>2024.1.2<br>5  | 市政道路     | 广东省东莞市  | 本工程改造范围包括湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路,总长约 18.0 千米,改造面积约 68978 平方米,   |



|   |                             |            |                        |      |        |   |
|---|-----------------------------|------------|------------------------|------|--------|---|
|   | 统提升工程                       |            |                        |      |        | 主要新建非机动车道及人行道铺装,改造无障碍设施,新建慢行系统地面标识及标牌,完善市政配套设施及新建照明系统等内容。发包范围:东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程(按招标图纸及工程量清单所含内容)包括但不限于:1、道路工程(含湖景大道(厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段)、富春山居段、环湖路段、环湖路(丰泰外国语学校段)、学府路、新溪路、白石坑新路等);2、绿化工程(含湖景大道(厚街立交-环湖路段)、环湖路西段、环湖路南段、苗木迁移等)绿化养护期12个月;3、交通工程(含湖景大道(厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段、富春山居段)、环湖路南段、环湖路西段一、环湖路西段二、白石坑新路、学府路、新溪路、文宗路等);4、安装工程(含电气工程等);5、驿站一(含园建工程、绿化工程、安装工程等);6、驿站二(含园建工程、安装工程等);7、驿站三(含园建工程、绿化工程、安装工程等)。以上招标范围未尽事宜,请详见招标图纸,并满足设计文件的要求。 |
| 6 | 盐灶路等10条城市支路(一期)工程-盐灶路和红树路项目 | 3615.51708 | 竣工时间<br>2024.08.<br>01 | 市政道路 | 深圳市大鹏区 | 盐灶路等10条城市支路(一期)工程-盐灶路和红树路项目,道路红线为12米至18米,设计速度20公里/小时,双向两车道,道路等级均为城市支路。建设内容主要包括道路、桥涵、给排水、燃气、电力、通信、照明、交通、绿化、管线迁改、交通疏解及水土保持工程等。  |

备注:

- 1、工程施工业绩数量上限为5项,若超过5项,招标人在清标时仅考虑表中的前5项;
- 2、时间以合同签订日期或竣工验收报告时间为准;
- 3、需按表中的顺序提供每项业绩的证明资料:中标通知书(如有)、施工合同和完工证明(或竣工验收报告)关键页扫描件【合同关键页是指含工程名称、规模、工程内容、合同造价、合同签字盖章页、合同签订时间等页面;完工证明(或竣工验收报告)关键页是指完工证明(或竣工验收报告)首页、含工程造价的内页、验收结论签字页,其它内容可不附。若未附证明材料或表格中填写的内容(如合同金额、合同签订时间、完工(或竣工验收)时间等)与证明材料不一致,招标人有可能作出对投标人不利的判断。】;



深圳市红头船建设集团有限公司

# 1、深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（955米）绿植清理及局部场地处理项目 中标通知书

招商局集团电子招标采购交易平台

## 中标通知书

标段编号：G1100000175134271001001

标段名称：深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（955米）绿植清理及局部场地处理项目

招标单位：安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市红头船建设集团有限公司

中标价（含税）：4148000 元人民币



本项目于 2023-06-21 17:30 在招商局集团电子招标采购交易平台 发布招标公告，现已完成招标流程。

中标人收到中标通知书后，应在 30 日内按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本项目合同。

备注：

招标单位（盖章）：安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司

联合招标人：/

招标代理单位（盖章）：中国交通进出口有限公司

日期：2023-07-26



查验码：9964394140470592

查验网址：<https://dzzb.ciesco.com.cn>



深圳市红头船建设集团有限公司

## 施工合同

深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（955 米）  
绿植清理及局部场地处理项目

# 施工合同

合同编号：PSD20230716

甲方：安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司

乙方：深圳市红头船建设集团有限公司

中国·深圳

2023 年 7 月



## 一、协议书

本协议书由 安速捷码头仓储服务(深圳)有限公司 (此后称“甲方”)与 深圳市红头船建设集团有限公司 (此后称“乙方”)所签订。

鉴于甲方欲委托乙方实施 深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程(955米)绿植清理及局部场地处理项目，并已接受乙方提交的承担上述项目的报价文件，对以下事项达成协议：

1. 本协议书中的词句和用语与下文提及的合同条款中分别赋予它们的含义相同。
2. 下列文件应被认为是组成并理解和解释为本协议书的一部分：
  - a) 本合同协议书。
  - b) 合同条款。
  - c) 技术规格书。
  - d) 本项目乙方投标文件。
  - e) 本项目甲方采购文件。
  - f) 标价的工程量清单。
  - g) 现行适用的规范或标准。
3. 上述文件互相补充，若有不明确及不一致之处，以上列次序的在先者为准。
4. 本合同为总承包合同，此报价已考虑到税负、运费、市场波动等各种情况，合同期间价格不再调整，合同总金额¥4,148,000.00 (大写：人民币肆佰壹拾肆万捌仟圆整)，开具税率9%的增值税专用发票(含税价)。
5. 若在合同履行期间，如遇国家税率调整，则以合同不含税价格为基准，含税价格依据最新税率做相应调整。



## 二、合同条款

### 1. 定义

在本合同中，以下词语，除上下文另有要求者外，应具有本款所赋予的含义：

“甲方”是指安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司

地址：深圳市前海深港合作区妈湾大道 1027 号三楼采购物管部

合同联系人：赵军平 联系电话：0755-21627101 邮箱：zhaojunping@cmhk.com

“乙方”是指深圳市红头船建设集团有限公司

地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

合同联系人：黄晓清 联系电话：18475094410 邮箱：Gwjianli@163.com

### 2. 项目概况

2.1 项目名称：深圳港大铲湾港区集装箱码头二期工程（955 米，以下简称“大铲湾二期”）绿植清理及局部场地处理项目。

2.2 项目内容：根据甲方要求对大铲湾二期场地内现有绿植进行清理外运、局部场地按要求进行平整、根据现场实际情况设计排水设施等，本项目包括但不限于（一）协助办理绿植清理许可；（二）场地清理；（三）设计新建排水设施等，包括采购文件、报价清单要求内的所有工作内容。具体分项内容见附件报价清单。

### 3. 项目依据与验收标准

3.1 本项目采购文件；

3.2 本项目相关行业技术标准及国家政策法规。

3.3 隐蔽工程在完工前，应当通知甲方进行验收，未经验收应当视作不合格，乙方应承担违约责任，甲方有权要求乙方支付本合同总费用 30% 的违约金。

### 4. 项目期限

4.1 乙方在签订合同协议书后 15 个工作日内协助甲方完成办理绿植清理行政许可手续。如果乙方不能协助按时完成，则甲方有权终止本合同，且乙方无权要求甲方支付任何费用。

4.2 本项目施工工期自合同生效，甲方正式施工通知发出之日起 100 个日历天内完成，甲方根据实际情况有权要求乙方在合理时间内提前完成。（注：以上工期天数包括设计、施工天数）。

4.3 乙方接到甲方正式施工通知之后，在 5 个日历天内组织设备、人员进场开工，并按计划组织施工。如果乙方不能按时进场，则甲方有权终止本合同，另选施工队伍，乙方应立即退场，并无权要求支付任何费用且应当承担甲方另行聘请施工队伍的价格与本合同中列明的价格之间的差额。

### 5. 缺陷责任期及保证

5.1 本项目缺陷责任期为自项目整体竣工验收合格之日起一年，缺陷责任期内出现因工程质量引发的任何缺陷/事故，均由乙方全责维护处理，如甲方已然因此遭受任何损失的，乙方应全额赔偿。



- 5.2 缺陷责任期内乙方应采取有效措施，保证本工程在正常使用条件下能满足设计图纸及规范的相应要求。同时承担出现因工程质量所引发的任何修补缺陷和损坏而引起的一切费用（由于非乙方的其他因素引起的缺陷和损坏的修补除外）。
- 5.3 在缺陷责任期内，相关设施出现损坏或不能正常使用的情况，乙方应在接到甲方书面通知（包括电子邮件、传真等）后 24 小时内进入缺陷现场开展修复工作并在【5】个日历天内完成修复。经检测属工程自身质量问题导致的损坏，乙方应当免费维修并承担损害赔偿 responsibility。非工程质量问题导致的损坏，乙方仍应当积极进行修复工作，并且应按市场最优惠的价格为甲方提供有偿修理服务，相关费用由甲方承担。
- 5.4 缺陷责任期内乙方应采取有效措施，保证本工程清理完成的场地不能出现杂草生长情况；如有发生，乙方负责按甲方要求清理干净。
- 5.5 缺陷责任期结束，经甲方确认乙方完成所有修复工作后 7 个日历天内签署最终验收证书。如乙方逾期签署最终验收证书，甲方有权扣留 3% 的工程尾款，并有权进一步就因此而蒙受的损失向乙方追索。
- 5.6 因工程自身质量问题导致甲方或第三方的人身损害或财产损失的赔偿责任（包括但不限于甲方因此而支出的律师费、诉讼费、行政罚款等），由乙方承担；甲方主张损害赔偿权利的有效期，不受此缺陷责任期的限制，依照国家相关法律法规执行。

## 6. 价格要求

- 6.1 合同价格不受政府政策变化、人力及材料市场价格的波动等影响，由于乙方的原因导致工程量报价清单中漏项或漏报的风险由乙方承担。
- 6.2 合同价格包括乙方的开工准备、绿植砍伐证办理报批及协调、设计、施工（包含施工过程中所发生的人工、材料、机械台班、安全防护等临时设施、管理人工等一切与施工相关的费用）、验收、保险、提供文件资料以及本合同所要求的相关服务等所产生的一切费用及所有税费，甲方无需承担其他额外费用。

## 7. 付款及结算

### 7.1 履约保证金

乙方在合同签署之前须按照合同含税总金额的 10% 缴纳履约保证金，履约保证金的形式：银行转账或履约保函（见索即付的独立保函），即乙方应在合同签订前向甲方全额支付履约保证金或出具银行开立的履约保函。如果乙方未能按时、按质或按量完成约定的合同内容，则甲方不予退还履约保证金或银行将向甲方支付保函约定的相应金额（详见附件履约保函）。

### 7.2 工程款：

本工程全部完工并通过甲方验收，凭甲乙双方共同签署的《项目验收报告》与相应金额的增值税专用发票，在 30 个工作日内甲方支付合同总额的 97%，即¥4,023,560.00（大写：肆佰零贰万叁仟伍佰陆拾圆整）。

乙方在结算报审时应提交下列文件：

- A. 结算报告书（如有）；
- B. 经甲方签署的项目整体竣工验收合格证书；
- C. 项目结算款申请表和报审表（如有）；



D. 按同等金额开具的发票。

7.3 工程尾款（质量保证金）：

本工程竣工验收合格质保期满且甲方确认乙方完成全部修复工作并签发最终验收证书后，如未遗留因乙方原因导致的工程质量问题或损失，在满足合同约定的条件下甲方支付乙方工程尾款，金额为合同总额的 3%，即¥124,440（大写：壹拾贰万肆仟肆佰肆拾圆整）。如发生因乙方原因引发的工程质量问题而造成损失的，甲方有权在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应继续赔偿。乙方在结算报审时应提交下列文件：

- A. 经甲方签署的最终验收证书；
- B. 项目结算款申请表和报审表（如有）；
- C. 按同等金额开具的发票。

在满足以上付款条件的前提下，甲方以转账的形式支付阶段性工程款项给乙方，将相应款项转入乙方指定的以下银行账户：

乙方银行账户名称：深圳市红头船建设集团有限公司  
 乙方开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行  
 乙方银行账号：44250100010000002234

乙方保证以上收款账户信息无误，并承担因其提供的账户信息有误造成的不能正常收款的责任。如需变更付款账户信息，双方应当签订补充协议方可正式生效。

乙方应在甲方每次付款前提交上述付款文件，乙方不提交付款文件、延迟提交付款文件或提交付款文件不合格的，甲方有权延迟支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

7.4 甲方增值税开票详细信息如下表：

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 公司名称   | 安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司      |
| 纳税人识别号 | 91440300781367744M     |
| 税务登记地址 | 深圳市南山区蛇口太子路一号新时代广场 26D |
| 电话号码   | 0755-26681932          |
| 开户银行   | 招商银行深圳新时代支行            |
| 银行账号   | 812281100610001        |

8. 甲方责任

- 8.1 提供已有设计资料，审核设计方案，甲方有权对乙方所用材料材质及品牌提出异议并要求乙方提供相应出厂证明、合格证书等资料。
- 8.2 监督检查工程的进度和质量，及时回复乙方提出的有关本工程的问题，负责协调各方的关系，以便工程顺利的进行。
- 8.3 在合同工期约定时间内，为乙方人员、设备进出施工区域（办理有关施工手续等）提供便利。
- 8.4 在乙方按时按质履约的前提下，按合同规定的时间及方式支付乙方的工程款。
- 8.5 监督乙方人员在施工区域内的安全施工，对于乙方违反安全制度的行为，甲方有权依照本公司



相关制度进行违章记录，并要求乙方承担违约责任。

8.6 本合同的各个附件均作为本合同的有效组成部分，甲方有权将其作为收取违约金的标准。

#### 9. 乙方责任

9.1 乙方应做好现场勘查，充分理解甲方意图，施工方案切实可行，满足甲方要求，且乙方承诺放弃对工作成果的留置权。

9.2 乙方对所用材料材质及品牌须提供合格的产品证明并经甲方审查同意，方可采用，如乙方不能提供材料材质及品牌合格的产品证明，或提供不真实的产品证明，甲方有权单方面解除合同，乙方须承担由此引起的一切损失。

9.3 乙方应做好施工组织管理，精心施工，保证质量，按时完工并交付甲方使用。对于甲方提出的质保服务申请，乙方应当在合同约定的期限内及时解决。

9.4 乙方应对所有现场作业和施工方法的适用性、稳定可靠性和安全性负全部责任。

9.5 乙方应严格按照甲方代表的指令和要求分期、分区进行施工，并承诺不因分期、分区施工造成的人员及设备的多次进返而向甲方索赔任何费用。

9.6 乙方应接受甲方的管理，积极配合施工区域内的甲方可能的生产作业活动、服从甲方现场作业管理人员以不影响安全作业为由的临时调度或管理，以避免造成对甲方生产作业的干扰。

9.7 乙方应严格按照施工组织设计施工，施工中不允许出现与施工组织设计相违背的现象，否则甲方有权终止施工及解除合同，乙方须承担由此引起的一切损失。

9.8 乙方应遵守甲方内部的规章制度，做好现场施工的安全防范工作，自行办理进行施工必须的进港作业许可证、动火证等有关证件并提供足够的施工保护措施，包括但不限于照明灯具、防火措施、围栏、警告标志等，以保护本工程及公众的安全与方便。

9.9 如甲方安保人员发现乙方人员违章并开出记录单，甲方有权要求乙方按照 1000 元/张单的标准支付违约金，本项违约金将在结算款中扣除。

9.10 在工程实施期间，乙方应合理地保持现场整洁，负责自费清除和运走由乙方产生的废料、垃圾。竣工后，乙方应负责从现场清除并运出全部施工设备、多余的辅材、垃圾和各种临时工程，并保持现场和工程清洁整齐。

9.11 乙方施工过程不得影响甲方内部的正常的生产活动及使用。若由于乙方的原因影响了甲方的正常运作，所有责任及损失由乙方承担。

9.12 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的全部或其任何部分、本合同或本合同名目下的任何收益或利益进行转让，否则甲方有权解除合同并无需向乙方支付任何与本工程相关的费用，已经支付的，甲方有权要求返还。此外，因甲方要求其他第三方履行本合同的价款与乙方报价的差额，由乙方承担。

9.13 乙方在施工过程中应注意施工安全，因乙方原因造成甲方或第三人财产损失或人员伤亡的，乙方应承担相应的赔偿责任。

9.14 乙方必须为从事本工程的所有人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险和支付保险费用，并应在其整个工程期间内持续此种保险；乙方应为本工程购买公众责任险；对于应付给乙方所雇用的任何工人或其他人员的任何损失赔偿费或补偿费，甲方不承担任何责任。乙方未依照本规定购买相应保险的，将视为违约，甲方有权对乙



- 方投保情况进行抽查并有权要求乙方承担保险费用补办投保手续，并支付不超过合同总金额5%的违约金。
- 9.15 对于隐蔽工程的验收，乙方应当在完工时及时通知甲方进行验收，验收合格方可进行下一步的施工。隐蔽工程未经甲方验收合格，乙方需承担违约责任，甲方有权要求乙方支付本合同总费用30%的违约金。
- 9.16 乙方应严格遵守港区的相关安全管理制度，若乙方违反，则甲方有权终止本合同，乙方应立即退场，并无权要求支付任何费用。
- 9.17 乙方施工期间，必须整体封闭隔离施工区域，使用铁马栅栏或市政挡板无缝围挡，栅栏之间须硬性连接，不可使用隔离带等柔性隔离措施。车辆、人员和施工机械进出的必要位置，可在施工过程中采用铁马栅栏活动式围挡，但必须安设警示牌，出入口在施工结束后也必须使用铁马栅栏封闭隔离。夜间须在密封的区域挂指示灯，指示灯数量及悬挂位置以确保200米外可以看见整体隔离区域轮廓为准。乙方违反前述约定的，每发生一次，甲方可要求乙方支付【500】元的违约金。
- 9.18 乙方应严格遵守港区各项安全规定及要求进行施工，施工临时用电需要提前向甲方报备进行审批。
- 9.19 乙方施工人员从事特种作业人员必须持证上岗，经专业安全技术培训考试，取得合格证方准上岗作业。
- 9.20 乙方进场前对施工人员进行安全教育，并要有安全责任人，每天必须向甲方项目管理部门报备方可施工。安全责任人离开的需通报甲方，并需确定代理人。安全责任人须教育施工人员，使其熟悉作业现场的通用安全守则和本岗位安全技术操作规程。
- 9.21 乙方保证具有提供本合同服务所需的全部资质、证照、授权，承诺按照本合同约定及甲方要求及时提供服务，且其从事合作之行为符合其经营范围之规定。
- 9.22 未经甲方书面许可，乙方及其授权雇员、代理人等均不得向第三方或与本合同事项无关的乙方人员泄露本合同的任何内容以及本合同的签订及履行情况，以及通过签订和履行本合同而获知的甲方及甲方关联公司的任何保密信息，否则甲方有权解除合同并要求乙方支付本合同总费用30%的违约金。保密期限为自乙方知悉前述信息之日起长期保密，直到这些信息成为公知性信息为止。
- 9.23 乙方应自行与乙方人员签订劳动合同或劳务合同，乙方人员因履行本协议项下工作事项应获得的报酬由乙方自行承担并负责支付，乙方知晓并同意需要依法负责从支付给乙方人员的报酬中代扣代缴相关税费。乙方与乙方人员关于报酬和税金产生的任何争议和纠纷应由双方自行协商解决，概与甲方无关，乙方无权要求甲方基于本合同再支付任何款项。
- 9.24 甲方在本合同项下提供给乙方的版式、图样、资料、报告等工作成果（以下简称“工作成果”），其著作权及相关知识产权均为甲方单独所有，甲方的上述权利在任何情况下均不发生转移。乙方在履行本合同的过程中所产生的一切知识产权均归甲方单独所有，乙方应在上述知识产权产生之时将其移转给甲方，如甲方要求，乙方应配合甲方办理相关的手续。如果乙方提交的上述工作成果中涉及第三方知识产权的，乙方保证已由第三方授权且能将其转授权予甲方，否则，乙方承担由此知识产权权利瑕疵带来的一切法律责任及甲方的一切损失。



- 9.25 乙方无故解除本合同的，或未取得或已丧失提供本合同项下服务所需的资质、证照或授权，经甲方提出后仍不能取得的，甲方有权要求乙方支付本合同总费用 30%的违约金。
- 9.26 本合同约定的乙方应支付的违约金，甲方有权从应付款项中予以扣除，违约金不足以弥补甲方遭受的全部损失的，乙方应继续承担剩余全部赔偿责任。本合同所指的甲方损失包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、行政罚款、赔偿金等。

#### 10. 工期延长和延误赔偿

- 10.1 若遇下列情况导致不能按原定工期完工的，乙方应在情况发生后 5 个日历天内提供调整进度计划的书面申请报告，经甲方签认后，工期才可以顺延：
- 10.1.1 经甲方同意的设计修改、增加工程量以及其他甲方原因造成的工期延长。
- 10.1.2 因不可抗力（战争、敌对行为、自然灾害、暴乱以及双方同意的其他不可预见、预防或控制的人为或自然事件）不能履行合同的，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于不可抗力事件所产生直接影响的时间。同时应根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。
- 10.2 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后 1 个日历天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 60 个日历日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。如合同无法继续履行的，甲方有权解除合同，且甲方有权针对不可抗力向乙方发出指示，乙方应根据甲方指示进行处理。
- 10.3 若遇持续天气原因导致不能按原定工期完工的，经甲方确认后，工期可予以适当顺延。
- 10.4 除本合同第 10.1-10.3 条所述原因外，若乙方未能在本合同规定的工期内完成其规定的工作，则每延期一天乙方向甲方支付¥ 20,000（大写：贰万圆整）作为工期赔偿费。工期赔偿总额的最高限额为合同总价的 10%。
- 10.5 若乙方在达到工期赔偿最高限额后仍不能完成工程，甲方有权因乙方的此类违约而解除合同，同时乙方须承担由此引起对甲方的一切损失。
- 10.6 工期赔偿将直接从乙方的工程款中扣除。

#### 11. 保险

- 11.1 团体险：乙方须以企业为主体为进港施工作业人员购买团体人身意外伤害险，具体保额要求如下：有社保应提供社保+不低于 50 万元/人的团体意外伤害商业保险；无社保应提供不低于 100 万元/人的团体意外伤害商业保险。有效期须覆盖整个工程期间（包括提供有效的续保、补充购买保险材料证明），工程期间不得超过保险的有效期。
- 11.2 安装工程一切险：项目财产损失（物质类）保险金额不低于项目合同总金额。第三者人身伤害赔偿金额不低于每人每次 100 万元。第三者财产损失赔偿金额不低于每次 100 万元。对于本工程发生的任何损失、赔偿或补偿，由乙方方向保险公司进行理赔，甲方不承担任何责任。
- 11.3 车辆保险：进港施工车辆于项目工期内需投保不低于 50 万的第三者责任保险。
- 11.4 对于应付给乙方所雇用的任何工人或其他人员的任何损失赔偿费或补偿费，甲方不承担任何责任。正式开工前，乙方需将保险单复印件交甲方备案，否则不得开始施工。



## 12. 索赔

- 12.1 对于由于乙方的原因而引起的工程质量缺陷以及逾期签发最终验收证书，甲方有权向乙方索赔。
- 12.2 乙方应在收到甲方的索赔通知后 7 个日历天内必须做出书面答复，以确认是否接受甲方的索赔要求。如果在收到通知后 7 个日历天内乙方未能做出书面答复，该索赔应视为已被乙方接受。
- 12.3 若乙方未能在索赔通知规定的时间内处理索赔事宜，甲方将有权就质量问题引起的损失从质量保证金中扣除索赔金额，不足部分甲方有权向乙方追索。

## 13. 争议的解决

- 13.1 在履行本合同中发生的或与本合同有关的争议，双方应通过友好协商解决，经协商在 30 个日历天内不能达成协议时，应提交仲裁解决。
- 13.2 除本合同另有规定外，仲裁应根据中华人民共和国仲裁法由深圳国际仲裁院在深圳予以最终裁决。仲裁裁决应为终局裁决，并对双方具有约束力。
- 13.3 除仲裁裁决另有规定外，仲裁费及律师费应由败诉方负担。
- 13.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其它部分继续履行。

## 14. 合同文本、有效期

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或其授权代表签字并盖章之日起生效，工程竣工验收合格，质量保证期满，结清工程款后自动失效。

## 15. 补充协议

本合同未尽事宜或其他任何对本合同的修改将由甲方与乙方另行协商签订补充协议，补充协议效力优先于本合同，补充协议与本合同有冲突时以补充协议为准。

## 16. 其他

- 16.1 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同的部分或全部权利和义务转让给第三方。若甲方同意乙方使用第三方完成本合同项中的全部或部分内容的，乙方负责协助第三方管理并对第三方的行为承担连带责任。
- 16.2 除非双方另有约定，本合同项下的所有通知应通过快递服务、挂号邮件或电子邮件传送。双方之间的通知及往来信函应发送至本合同列明的地址或电子邮箱(或联系人提前七(7)天向其他方发出书面通知说明的其他地址或电子邮箱)。
- 16.3 根据前述约定发出或送达的各份通知，在以下情况下视为已送达：(1) 如果交快递公司递送或交专人递送，在有关通知的收件人签收之时视为已送达；若有关通知的收件人拒绝签收的，快件自发出之日起第 5 日视为送达；(2) 如果经电子邮件发送，则在有关通知被传输至上述电子邮箱并获得成功传送的报告时视为已送达；(3) 如果以邮资预付的挂号信递送，则以投邮后的第五个日历日视为送达日期。
- 16.4 本合同由双方法定代表人或授权的代理人签署并加盖公章后正式生效。
- 16.5 【附件 1：工程量报价清单】、【附件 2：技术规格书】、【附件 3：廉洁合同】、【附件 4：安全生产管理协议】为本合同不可分割的一部分，与合同具备同等法律效力。

(以下无合同正文)



### 三、签署

甲 方：安速捷码头仓储服务（深圳）有限公司（盖章） 乙 方：深圳市红头船建设集团有限公司（盖章）



授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

授权代表（签字）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

日 期：2023.8.7



深圳市红头船建设集团有限公司

## 2、中海油深圳电厂升级项目生产生活临建工程 施工合同

山东电力建设第三工程有限公司深圳电厂升级项目部

合同编号 FB-ZSXM-ZHYSZ-LJ-001-00



合同编号：FB-ZSXM-ZHYSZ-LJ-001-00

# 中海油深圳电厂升级项目工程

## 生产生活临建施工分包合同

甲方：山东电力建设第三工程有限公司

乙方：深圳市红头船建设集团有限公司

地点：广东深圳

2024年9月



## 第一部分 协议书

甲方（全称）：山东电力建设第三工程有限公司

法定代表人：赵启明

注册地址：山东省青岛市崂山区同安路 882-1 号

纳税人识别号（统一社会信用代码）：9137 0212 1654 2242 03

开户银行名称：中国银行股份有限公司青岛崂山支行

开户银行账号：209106192905

纳税人类型：一般纳税人

乙方（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

法定代表人：徐楚超

注册地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

资质证书号码：D344342404

发证机关：深圳市住房和城乡建设局

资质专业及等级：建筑工程施工总承包三级、地基基础工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、防水防腐保温工程专业承包二级。

安全生产许可证号码：（粤）JZ 安许证字[2023]022771

纳税人识别号（统一社会信用代码）：91440300MA5F7AYD86

开户银行名称：中国银行深圳宝源支行

开户银行账号：756276928220

纳税人类型：一般纳税人 小规模纳税人

其他：（请详细说明）

**增值税发票类型：增值税专用发票**

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于中海油深圳电力有限公司（以下简称为“业主”）与甲方已经签订深圳电厂升级项目主体工程建筑安装合同（以下称为“总包合同”），甲方和乙方双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。

### 一、分包工程概况

分包工程名称：中海油深圳电厂升级项目生产生活临建工程

分包工程地点：广东省深圳市大鹏新区大鹏街道新大路 6 号

分包工程承包范围：包括且不仅限于以下内容



主要包括外协生活区场地清理、外协生活区场地清理、整平与原有设施的拆除、外协生活区的建设、外协生活区埋地管道及井池的安装、外协生活区的封闭、外协生活区道路与硬化，厂内物资代保管区域建设等，以及招标人安排的零星工程施工等。

其他工作

1) 招标人有权根据现场情况，对投标方承包范围内的工程项目进行增减调整，投标方不得以任何理由拒绝，且价格不予调整。如果工程范围调整是由于投标方的进度、质量或安全等不能满足工程需要而引起的，则调整后增加的费用，以及由于该调整给甲方带来的额外费用或损失，均由乙方承担。

2) 凡需政府职能部门审查的施工方案均由招标人负责方案的编制、组织专家论证、送审，并通过政府相关职能部门的审查（相关费用由乙方负责），资料整理由投标方自行负责，若由招标方整理，按照招标方的资料编制费用的2倍比例扣费。

a) 投标人负责临时办公室场地清理及整平工作，包括但不限于植被、杂草、垃圾清理，原有建筑物及设施的拆除等。

b) 投标人负责厂外用地建设，包括但不限于道路及场地硬化、碎石摊铺、混凝土及砖基础施工、板房搭建、小型构造物的砌筑、彩板房的搭建、埋地管道的开挖回填及安装、阀门井检修井化粪池的砌筑及安装、围挡封闭、电线电缆及路灯安装等。

c) 投标人负责厂内生产临建建设，包括但不限于道路及场地硬化、碎石摊铺、混凝土及砖基础施工、板房搭建、小型构造物的砌筑、彩板房的搭建、埋地管道的开挖回填及安装、阀门井检修井化粪池的砌筑及安装、围挡封闭、电线电缆及路灯安装，现场吸烟室、厕所、休息室的搭建，厂区内成品钢筋堆放区、周转材料堆放区、钢筋、木工加工区、堆放场、组合场等施工。

d) 厂区范围内不提供弃土场地，也不提供临时堆放场地，投标人自行解决弃土外运相关问题并满足现场环境整洁要求（根据现场实际情况暂考虑就地土方平衡，不涉及外运）。

e) 若涉及土方外运工作，弃土场地由投标人在厂外选取，弃土外运由投标人负责取得余泥渣土排放证，所选场址须符合国家及当地政府相关规范要求，相应费用含在相应单价中，投标人负责厂区以外运输车与政府部门之间的协调工作，投标人需安排专职人员对外运土方方量进行实地测量。

f) 施工开挖土石方应按照安全文明施工管理规定进行，投标人不得随意取土或弃土，不得乱挖、乱堆及堵塞道路及排水系统。若发生投标人造成的污染环境或其他后果，由投标人承担相应责任。

g) 投标人负责施工区域的临时封闭措施。

h) 投标人机械、车辆及人员进出现场应提前向招标人办理出入手续及证件，安全帽及安全背心由招标方提供，费用由投标方承担。

i) 临时办公室建设期间的接水接电问题，投标人自行解决。

j) 因施工原因造成的设施、场地（如道路、围墙、绿化、民宅、河涌、市政管网、地下电缆光缆、老厂设施等）的损坏、污染、干扰等，由投标人负责修复及赔偿。

k) 投标人所负责施工的临建办公室项目，因质量问题而造成维修及返工的，投标人应无偿进行处理，且不得影响现场施工进度及职工办公保障。



l) 投标人负责厂区进出车辆洗车平台的建立,负责洗车池的维护及进出车辆的冲洗工作,并及时安排人员对洒落在道路上的淤泥、扬尘,安排专人及时进行清理

m) 按照环保、水保“三同时”要求做好配套设施的施工作业。

n) 投标人作为一个成熟的施工单位,应全面了解当地政府对施工的各方面(包括环保、文明施工等)要求。投标人为执行或满足深圳市相关管理部门要求而产生的相关费用,已全面在投标报价中考虑,不得以执行当地政府要求所增加的工作或费用的名义向招标人进行索赔。

o) 投标人应指定1名母公司或上级单位高管担任项目总协调人,负责总体协调投标人的资源调动,现场配备专职管理人员及安全人员。。

p) 乙方配备专门的二级质检人员,专门负责施工质量;配备专门的技术人员和资料员,负责所有承包范围内工程资料的填报、整理、装订、移交等与之有关的工作,能够按照甲方的要求整理施工验收资料(如果不能按甲方要求整理验收资料,则按20元/每页资料的标准从乙方结算额中扣除。若乙方不执行或未达到甲方要求等因乙方原因导致不能及时向甲方提供符合要求的各种资料,甲方有权对乙方进行考核并按合同价款的5%-8%从乙方结算额中扣除。因业主监理要求验收资料改版所产生的费用由乙方承担。

q) 二级盘以后的电缆敷设包括二级盘,施工用电器、照明设施的铺设、安装及拆除,在机械无法到达的区域内由人工代替机械施工。

r) 现场配电盘,要尽量布置隐蔽(如布置在警示牌后、固定机械和设施角落处),配电盘周围搭设警戒围栏;电缆走向要准确定位,按图敷设,电缆走向拐角处及直线段每隔20米设标识,防止土方开挖造成挖断电缆事故。

s) 施工区域内的正常场地平整和道路清扫、修理维护;如果达不到要求,甲方负责修理,费用由乙方承担,并追加对乙方相关责任。

t) 乙方配备预算员,图纸到场一周内,乙方需按照甲方的相关计量标准要求,完成对图纸的计量,出具详细的工程量计算表提交至甲方进行审阅;工程结束后,按甲方要求的格式办理竣工结算。

u) 施工范围内的余料运输,竣工清理,安全文明施工管理(包括迎接各级检查产生的安全文明施工管理费用、临时安全设施搭拆、区域范围内卫生清理);交付安装之后所有安全设施拆除必须经甲方同意,否则发生的所有费用由乙方承担。

v) 乙方施工人员需要实行实名制,每月初将现场施工人员考勤记录报送甲方审核。

w) 竣工资料的整理由乙方负责,我方负责指导,内容包括分部分项及检验批等。

x) 投标人应配备专职管理人员及安全人员。

特别说明:

1) 乙方与甲方合同中未明确内容以甲方与业主方合同为准,即从业主对甲方的一切管理要求,配合甲方完成达标及创优的各项工作;

2) 乙方负责施工镀锌脚手架搭、拆工作,以及施工区域安全设施搭、拆工作;

3) 乙方安装过程中包括施工涉及的土方开挖、劈槽回填工作以及安装后期的各项恢复工作,包括



安装完成后的各项检验及试验项目，完成甲方要求的各项资料；

4) 现场安全文明施工必须达到业主及甲方要求，配有专职安全员，负责施工中日常安全资料上报整理及现场安全文明施工各项安全工作。设备、材料、车辆等必须按照甲方每天指定位置停放，材料按照甲方指定位置摆放整齐，分类存放，用枕木垫好，与地面隔离，对于有防雨要求的材料或设备必须做好防雨及防潮工作（如有必要建设库房），对于危险品等需要单独建设化工品仓库，所有费用由乙方承担；

5) 完成上述工程的场地清理（含垃圾清运处理）、文明施工等其他辅助性工作。施工范围内的材料、成品构件、临时支撑的制作（含材料）、余料运输，竣工清理，安全文明施工管理（包括迎接各级检查产生的安全文明施工管理费用、安全文明施工相关的各类标牌、提示牌、宣传牌、警示牌等的制作安装、施工区域安全设施搭、拆工作（包括临时安全设施搭拆，包括围栏、安全通道、消防器材、安全网、安全密目网、加工区等采购、布置、搭拆；）、区域范围内卫生清理、临时照明、孔洞盖板封堵等；以上安全设施均由乙方自行采购、制作及安装，费用由乙方承担，若乙方未按甲方及业主要求布置，甲方自行布置所发生的费用从乙方结算款中扣除。

6) 后续施工的外协单位负责处理与前一施工外协单位接口处的连接工程量。为最大限度保障现场各单位施工的连续性，减少窝工总工，甲方有权根据设计图纸、设备等到位因素对各标段工程中的施工项目进行相互调整，本调整应最大限度的保障各施工项目的合理搭配及被调整单位工作连续性，但如果乙方施工过程中劳动力不足，甲方有权调整其标段内项目，另行安排其他协作单位施工。

7) 若乙方的进度、质量或安全等不能满足工程需要，甲方有权根据现场情况，对乙方承包范围的工程项目进行调整，乙方不得以任何理由拒绝。如果工程范围调整是由于乙方的进度、质量或安全等不能满足工程需要而引起的，则调整后增加的费用，由乙方 2 倍承担。

8) 乙方负责标段内的成品保护，如因乙方原因造成损坏、丢失等由乙方承担，除非能够向甲方提供责任承担方及证明资料，则由责任方承担相应费用。乙方带到现场的所有车辆、机械、安装机具及运至现场的材料，直到整个工程完工，应被认为是甲方和业主的财产。而且在整个工程完工之前若没有得到甲方的事先书面许可，不得从现场撤离。

以上工程施工范围包括（但不限于）相关施工图、图纸会审、设计变更、工作联系单及电力行业 2018 年版《电力建设工程概预算定额》相应子目的工作内容等。以上施工内容应全部完成，未完部分由专业人员在《验收工程量计算表》中注明，结算时双倍扣减相应工程款。对于投标方所属区域范围内工作，投标方应无条件服从招标方安排，且不得要求增加任何费用。

## 二、分包合同价款

1、含税固定总价/含税暂定总价：大写：人民币叁佰玖拾柒万伍仟贰佰贰拾玖元贰角壹分，小写：3975229.21 元，其中不含税总价为 3646999.28 元，增值税为 328229.93 元，税率 9 %；价款中包含 2.5 %安全投入费



### 三、工期

计划开工日期：2024 年 9 月 12 日；

计划竣工日期：2024 年 11 月 12 日；

合同工期总日历天数为：62 天。

### 四、工程质量标准

本分包工程质量标准双方约定为：符合现行《电力建设施工技术规范》、《电力建设施工质量验收及评价规程》及山东电力建设第三工程有限公司中海油深圳电厂升级项目部对质量管理的有关要求；  
工程质量标准：优良。

### 五、组成分包合同的文件包括：

- 1、相关补充协议
- 2、合同协议书；
- 3、中标通知书
- 4、专用合同条款及其附件；
- 5、通用合同条款；
- 6、总包合同条款；
- 7、招标文件；
- 8、投标文件。

### 六、词语定义

本合同协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用合同条款》、第三部分《专用合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

### 七、乙方向甲方承诺

按照合同约定的工期和质量标准，完成本合同协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。

知悉总包合同内容，同意履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的责任。



### 八、甲方向乙方承诺

按照合同约定的期限和方式，支付本合同协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。

### 九、合同的生效

合同订立时间：2024 年 9 月 12 日；

合同订立地点：广东省深圳市

本合同经双方签字并盖章后生效。

甲方：（合同章）

乙方：（合同章）

地址：

地址：

法定代表人（或委托代理人）：

法定代表人（或委托代理人）：

（签字）

（签字）

身份证号：

身份证号：

电话：

电话：

传真：

传真：

邮政编码：

邮政编码：

电子邮箱：

电子邮箱：



深圳市红头船建设集团有限公司

3、雍山郡花园施工总承包项目（土石方工程）  
施工合同

合同编号：13-18-雍山郡花园-07

建设工程施工分包合同  
（土石方工程）

工程名称：雍山郡花园施工总承包项目

承包人：中国建筑第八工程局有限公司

分包人：深圳市红头船建设集团有限公司



## 第一部分 协议书

**承包人(全称):** 中国建筑第八工程局有限公司

纳税人种类: 一般纳税人

统一社会信用代码: 9131000063126503X1

开户银行: 中国建设银行股份有限公司上海六里支行

账号: 31001522917055435820

地址: 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号27层

电话: 021-61691997

**分包人(全称):** 深圳市红头船建设集团有限公司

纳税人种类: 一般纳税人

统一社会信用代码: 91440300MA5F7AYD86

资质证书号码: D244332953

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

资质专业、等级及有效期: 市政公用工程施工总承包一级、有效期至: 至2024年10月18日

安全生产许可证号码: (粤) JZ安许证字[2021]225190 延

合格分包商编号: 202011190306

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

开户人名称: 深圳市红头船建设集团有限公司

账号: 44250100010000002234

接收电子票据的开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

接收电子票据的开户人名称: 深圳市红头船建设集团有限公司

接收电子票据的账号: 44250100010000002234

接收电子票据的银行行号: /

地址: 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

电话: 0755-23198135

电子邮箱: 798017523@qq.com (承包人文件发至该邮箱即视为已送达至分包人)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 鉴于承包人与中国建筑第八工程局有限公司(以下简称“发包人”)已经签订施工总承包合同(以下简称“总包合同”), 承包人和分包人就分包工程施工及其保修事项经协商一致, 订立本合同。



### 一、工程概况与承包范围

工程名称：雍山郡花园施工总承包项目

工程地点：深圳市龙岗区龙凤路

承包范围：承包人指定范围内的所有的土石方工程，主要包括：土方的开挖、装车清理机下余土（包含排水沟、集水坑、电梯及塔吊基坑等部位）、边坡修整，工作面内排水，垫路、路床平整、整形碾压，放样、找平、检验等与之相关的工作内容（包括任何土质、地上建筑垃圾及任何地下障碍物、地基破碎、建筑垃圾清理等），土石方及渣土外运至弃土堆场并按弃土堆场要求进行处置（运距综合考虑在综合单价中）；车辆冲洗、道路清扫及冲洗、毛毡覆盖以及施工期间场地内防尘网的覆盖；场地内土方倒运以及承包人安排的各项零星机械使用和零星用工；雾炮机的使用、移动及保管。承包人保留对分包人调整承包范围的权利。

具体承包范围以承包人现场划分为准。承包人认为分包人不能满足施工进度要求或有其他履约能力不足的情况时，可随时减少分包人的施工范围和施工内容，自更改通知到达分包人时生效。承包范围的调整不能免除分包人应承担的违约责任，分包人不得以承包范围调整为由向承包人提出任何索赔要求。

### 二、合同价款

合同价款（含增值税）：暂定人民币大写叁佰叁拾贰万肆仟叁佰肆拾捌元伍分（¥3324348.05元）；不含增值税价款为：¥3049860.6元，增值税为¥274487.45元，税率为9%的合规增值税（专用普通）发票。最终价款以实际结算金额为准。本合同安全文明措施费¥66486.96元，此费用已包含在综合单价内，不再单独支付。

### 三、工期

开工日期：2022年5月10日（开工日期以承包人下发的开工指令为准）；

竣工日期：2022年7月30日。总日历天数：80日历天。

本工期随发包人的调整而调整，工程开工之前需要分包人施工或配合的工作，分包人必须无条件服从承包人的调遣、安排；主要控制点具体详见施工时现场人员的具体要求。本工程如果由于发包人原因需调整工期计划，则分包人的工期计划随之调整，自承包人书面通知分包人之日起生效，分包人自愿承担由此造成的费用增加。

### 四、质量标准：

质量等级：合格。

### 五、安全文明与绿色施工标准

达到深圳市市级文明工地标准要求。



**六、承包人向分包人承诺:**

按照合同约定的期限、方式和账号,支付本合同应支付的合同价款,以及合同约定的其他应当支付的款项。

**七、分包人向承包人承诺:**

1、按照合同约定的工期和质量标准,完成本分包合同约定的工程,并在质量保修期内承担保修责任。

2、未经承包人书面同意,分包人不得将本合同债权和义务转让给第三方。未经承包人书面同意,分包人擅自就基于本合同对承包人享有的债权与他人签订的债权转让协议和向承包人送达的债权转让通知书不对承包人发生债权转让效力。若分包人擅自转让基于本合同对承包人享有的债权引发诉讼、仲裁纠纷或给承包人造成其他损失的,由分包人向承包人赔偿全部损失并向承包人承担本合同标的额 10%的违约金。

3、履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

**八、合同的生效、终止**

合同订立时间: 2022 年 5 月 10 日

合同订立地点: 山东省青岛市崂山区秦岭路 8 号

本合同经双方加盖公章并经法定代表人或委托代理人签字后生效,合同规定的责任、权利和义务履行完毕且价款付清后终止。

承包人: (盖章) 

分包人: (公章) 

中国建筑第八工程局有限公司

深圳市红头船建设集团有限公司

住所:

住所:

山东省青岛市崂山区秦岭路 8 号

深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区

452 栋 201

法定代表人: \_\_\_\_\_

法定代表人:  \_\_\_\_\_

委托代理人:  \_\_\_\_\_

委托代理人:  \_\_\_\_\_

电 话: \_\_\_\_\_

电 话: 0755-23198135



## 4、宜春市 26 条主次干路改造工程（一期）土建及绿化施工二标

### “全国建筑市场监管公共服务平台” 查询截图

网址: <https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2793551>



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn  
**全国建筑市场监管公共服务平台**



建设工程企业 从业人员 建设项目 诚信记录

请输入关键词, 例如企业名称、统一社会信用代码  搜索

首页 监管动态 数据服务 信用建设 建筑工人 政策法规 电子证照 问题解答 网站动态

首页 > 项目数据 > 项目详情 > 手机查看 

**宜春市26条主次干路改造工程(一期)**

江西省-宜春市



项目地址: 宜春市城区

|          |                  |              |                    |
|----------|------------------|--------------|--------------------|
| 项目编号     | 3609012110280001 | 省级项目编号       | 360901202105190201 |
| 建设单位     | 宜春市住房和城乡建设局      | 建设单位统一社会信用代码 | 113608000147176941 |
| 项目分类     | 市政工程             | 建设性质         | 改建                 |
| 总面积(平方米) | --               | 总投资(万元)      | 25110.89           |
| 立项级别     | --               | 立项文号         | --                 |

**工程基本信息**    招标投标信息    合同登记信息    施工图审查    施工许可    竣工验收    业绩技术指标

**详细信息**    参与单位及相关负责人    单体信息

|             |   |              |                       |
|-------------|---|--------------|-----------------------|
| 项目代码        | --  | 项目编号         | 3609012110280001      |
| 项目分类        | 市政工程  | 行政区划         | 江西省-宜春市               |
| 具体地点        | 宜春市城区   | 经纬度          | 114.428117, 27.813679 |
| 立项文号        | --  | 立项级别         | --                    |
| 立项批复机关      | /   | 立项批复时间       | 2021-10-27            |
| 建设单位        | 宜春市住房和城乡建设局   | 建设单位统一社会信用代码 | 113608000147176941    |
| 建设用地规划许可证编号 | --  | 建设工程规划许可证编号  | --                    |
| 工程投资性质      | 国内资金  | 项目二维码        | --                    |
| 资金来源        | --  | 国有资金出资比例     | --                    |
| 总面积(平方米)    | --  | 总投资(万元)      | 25110.89              |
| 总长度(米)      | --  | 建设性质         | 改建                    |
| 建设规模        | 宜春市城区26条道路(全长89.84KM)的综合提升改造、21个交叉路口改造、21条道路雨污分流改造(管道总长44.5KM)、道路系统指路标志牌及车道功能标牌完善四方面内容。 |              |                       |
| 重点项目        | 否   | 工程用途         | 道路                    |
| 计划开工        | --  | 计划竣工         | --                    |
| 建筑节能信息      | --  |              |                       |
| 超限项目信息      | --  |              |                       |
| 数据来源        | 业务办理  | 数据等级 ?       | C                     |



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohrd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码 搜索

[首页](#)
[监管动态](#)
[数据服务](#)
[信用建设](#)
[建筑工人](#)
[政策法规](#)
[电子证照](#)
[问题解答](#)
[网站动态](#)

首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

### 宜春市26条主次干路改造工程(一期)

江西省·宜春市

|          |                  |              |                    |
|----------|------------------|--------------|--------------------|
| 项目编号     | 3609012110280001 | 省级项目编号       | 360901202105190201 |
| 建设单位     | 宜春市住房和城乡建设局      | 建设单位统一社会信用代码 | 113608000147176941 |
| 项目分类     | 市政工程             | 建设性质         | 改建                 |
| 总面积(平方米) | --               | 总投资(万元)      | 25110.89           |
| 立项级别     | --               | 立项文号         | --                 |



项目地址: 宜春市城区

[工程基本信息](#)
[招标投标信息](#)
[合同登记信息](#)
[施工图审查](#)
[施工许可](#)
[竣工验收](#)
[业绩技术指标](#)

详细信息

**参与单位及相关负责人**

单体信息

| 企业承担角色 | 企业名称            | 企业统一社会信用代码         | 负责人姓名 | 负责人证件号        |
|--------|-----------------|--------------------|-------|---------------|
| 勘察企业   | 华维设计集团股份有限公司    | 91360100723909840M | 刘军林   | 360102*****58 |
| 设计企业   | 华维设计集团股份有限公司    | 91360100723909840M | 廖宜勤   | 310110*****3X |
| 监理企业   | 江西省宜春市建设监理有限公司  | 91360900705720913C | 宋伟    | 362201*****14 |
| 监理企业   | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 913600001582720732 | 王群红   | 362201*****23 |
| 勘察企业   | 华维设计集团股份有限公司    | 91360100723909840M | 刘军林   | 360102*****58 |
| 设计企业   | 华维设计集团股份有限公司    | 91360100723909840M | 廖宜勤   | 310110*****3X |
| 施工企业   | 浙江瓯立园林建设有限公司    | 913311007996033547 | 吴启飞   | 332523*****30 |
| 施工企业   | 深圳市红头船建设集团有限公司  | 91440300MA5F7AYD86 | 黄莹    | 360102*****11 |



### 宜春市26条主次干路改造工程(一期)

江西省-宜春市

|          |                  |              |                    |
|----------|------------------|--------------|--------------------|
| 项目编号     | 3609012110280001 | 省级项目编号       | 360901202105190201 |
| 建设单位     | 宜春市住房和城乡建设局      | 建设单位统一社会信用代码 | 113608000147176941 |
| 项目分类     | 市政工程             | 建设性质         | 改建                 |
| 总面积(平方米) | --               | 总投资(万元)      | 25110.89           |
| 立项级别     | --               | 立项文号         | --                 |



项目地址: 宜春市城区

工程基本信息   招投标信息   合同登记信息   施工图审查   施工许可   竣工验收   业绩技术指标

| 数据等级 ? | 省级合同备案编号                 | 合同类别 | 合同登记编号                  | 合同金额(万元) | 发包单位名称      | 承包单位名称          | 详情 |
|--------|--------------------------|------|-------------------------|----------|-------------|-----------------|----|
| B      | 360901202105190201-KC001 | 勘察   | 3609012110280001-HB-001 | 456      | 宜春市住房和城乡建设局 | 华维设计集团股份有限公司    | 查看 |
| B      | 360901202105190201-SJ001 | 设计   | 3609012110280001-HA-001 | 456      | 宜春市住房和城乡建设局 | 华维设计集团股份有限公司    | 查看 |
| B      | 360901202105190201-SG002 | 施工总包 | 3609012110280001-HZ-001 | 6952.4   | 宜春市住房和城乡建设局 | 深圳市红头船建设集团有限公司  | 查看 |
| B      | 360901202105190201-SG001 | 施工总包 | 3609012110280001-HZ-002 | 7874.73  | 宜春市住房和城乡建设局 | 浙江匠立园林建设有限公司    | 查看 |
| B      | 360901202105190201-JL002 | 监理   | 3609012110280001-HE-001 | 53.1     | 宜春市住房和城乡建设局 | 江西省建筑工程建设监理有限公司 | 查看 |
| B      | 360901202105190201-JL001 | 监理   | 3609012110280001-HE-002 | 59.9     | 宜春市住房和城乡建设局 | 江西省宜春市建设监理有限公司  | 查看 |



|          |             |              |                    |
|----------|-------------|--------------|--------------------|
| 建设单位     | 宜春市住房和城乡建设局 | 建设单位统一社会信用代码 | 113608000147176941 |
| 项目分类     | 市政工程        | 建设性质         | 改建                 |
| 总面积(平方米) |             |              |                    |
| 立项级别     |             |              |                    |

### 合同登记信息详情

|           |  |               |                    |
|-----------|--|---------------|--------------------|
| 项目名称      | 宜春市26条主次干路改造工程(一期)   |               |                    |
| 工程名称      | 宜春市26条主次干路改造工程(一期)土建及绿化施工二标  |               |                    |
| 合同登记编号    | 3609012110280001-HZ-001  | 合同编号          | --                 |
| 省级合同备案编号  | 360901202105190201-SG002   |               |                    |
| 合同金额(万元)  | 6952.4   | 合同类别          | 施工总包               |
| 建设规模      | 宜春市城区26条道路(全长89.84KM)的综合提升改造、21个交叉路口改造、21条道路雨污分流改造(管道总长44.5KM)、道路系统指路标志牌及车道功能标志牌完善四方面内容。 |               |                    |
| 发包单位名称    | 宜春市住房和城乡建设局  | 发包单位统一社会信用代码  | 113608000147176941 |
| 承包单位名称    | 深圳市红头船建设集团有限公司   | 承包单位统一社会信用代码  | 91440300MA5F7AYD86 |
| 联合体承包单位名称 | --   | 联合体单位统一社会信用代码 | --                 |
| 合同签订日期    | 2021-12-20   | 记录登记时间        | 2021-08-26         |
| 数据来源      | 业务办理   | 数据等级          | B                  |

关闭

网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部  
建设标准化信息网  
住房和城乡建设部职业资格注册中心  
工人管理服务信息平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林  
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西  
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南  
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃

2 2 8 1 9 9 8 0 4 2

网站地图 联系我们 管理后台



深圳市红头船建设集团有限公司

## 中标通知书

招标投标格式文本十六

江西省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标

# 中标通知书

360901202105190201 -SG002

江西省建设工程招标投标办公室印制

二〇一七年  




深圳市红头船建设集团有限公司

深圳市红头船建设集团有限公司：

经评标委员会评审，现决定宜春市 26 条主次干路改造工程(一期)土建及绿化施工二标工程由你单位中标承建，希望双方按照招标、投标文件确定的条件，积极配合，共同努力完成此项建设工程。

请在接到本通知书 30 天内，到招标单位签订工程承包合同。

工程项目现场组织结构表

|        | 姓名           | 证号             |
|--------|--------------|----------------|
| 注册建造师  | 黄堃           | 粤 136141404060 |
| 技术负责人  | 刘爱林          | 00045677       |
| 关键岗位人员 | 施工员          | 吴李浩            |
|        | 质量员          | 周雪             |
|        | 安全生产<br>管理人员 | 蔡煌琪            |
|        | 标准员          | 杨巧             |
|        | 材料员          | 徐楚洁            |
|        | 机械员          | 徐楚超            |
|        | 劳务员          | 徐黠灵            |
|        | 资料员          | 林灿彬            |

特此通知。

招 标 人：  \_\_\_\_\_  
 法定代表人： \_\_\_\_\_  
 经 办 人： 左浩 联系电话： 13667959770



2021 年 9 月 23 日



### 中标工程主要约定条件和经济技术指标

|                                       |  |         |         |
|---------------------------------------|--|---------|---------|
| 工程名称                                  | 宜春市 26 条主干路改造工程(一期)土建及绿化施工二标   |         |         |
| 建筑面积                                  | /  | 建筑结构/层数 | /       |
| 工程类别                                  | I 类  | 中标工期    | 100 日历天 |
| 招 标<br>控 制 价                          | 76324224.13 元  |         |         |
| 竞争条件                                  | 下浮让利系数 $\beta = 0.950$   |         |         |
|                                       | 市场价格调整系数 $\mu = 0.960$   |         |         |
| 中 标<br>总 造 价                          | 69524044.97 元  |         |         |
| 评标办法                                  | 合理低价法  | 质量等级    | 合格      |
| 中标工程<br>范 围                           | 招标文件和施工图纸内所有内容（具体详见施工图纸及工程量清单）   |         |         |
| 工程质量<br>创优奖罚<br>措 施                   |  |         |         |
| 工 程 款<br>支付办法                         | 按工程进度付款，当完成总工程量的 50%时付至合同价款 30%，当完成总工程量的 90%时付至合同价款 60%，工程完工并验收合格后付至合同价款的 70%，工程审计决算后付至决算总价款的 97%；余款 3%作为质量保修金在工程完工验收一年后支付，付款时提供足够的有效发票，否则不付款。 |         |         |
| 中标人诚<br>信 承 诺                         | 详见招标文件   |         |         |
| 投标人对<br>招标人的<br>优惠措施<br>及其他条<br>件 说 明 |  |         |         |
| 备注                                    |  |         |         |





|  |  |  |
|--|--|--|
| 履约担保   | 担保金额   | 履约保证金为合同价款 10%；接到中标通知书后 7 天内提交   |
|  | 担保期限   | 工程竣工验收合格后 28 天内一直有效  |
|  | 担保方式   | 详见招标文件   |
| 支付担保   | 担保金额   | 详见招标文件   |
|  | 担保期限   | 详见招标文件   |
|  | 担保方式   | 详见招标文件   |
| <p>合同补充条款：1. 合理低价法中的“招投标人须知”和报价承诺法中的“招投标人须知”为施工合同的补充条款。</p>              |  |  |
| <p>其他需要说明的问题：<br/>1. 违反《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十七条规定，订立背离合同实质性内容的其他协议无效。</p> |  |  |
| 招标单位意见   | <p>法定代表人（章）：<br/></p> <p>公章：</p> <p>2021年9月24日</p> | <p>招标投标监督机构</p> <p>签收人：</p> <p>章</p> <p>2021年9月24日</p> |

注：本通知书属“招投标情况书面报告”材料之一

刘明忠



深圳市红头船建设集团有限公司

施工合同

(GF—2017—0201)

宜春市 26 条主次干路改造工程(一期)

土建及绿化施工二标

建设工程施工合同



住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局  
制定



## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：宜春市市政发展有限公司

承包人（全称）：深圳市红头船建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

宜春市 26 条主次干路改造工程(一期)土建及绿化施工二标工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：宜春市 26 条主次干路改造工程(一期)土建及绿化施工二标。

2.工程地点：宜春市中心城区。

3.工程立项批准文号：宜市发改投资【2021】28 号。

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：施工图纸内所有内容（具体详见施工图纸及工程量清单）。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。

6.工程承包范围：施工图纸内所有内容（具体详见施工图纸及工程量清单）。

### 二、合同工期

计划开工日期：2021年 10 月 8 日。



计划竣工日期： 2022 年 1 月 15 日（具体以甲方开工令为准）。

工期总日历天数： 100 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 陆仟玖佰伍拾贰万肆仟零肆拾肆元玖角柒分 (¥69524044.97 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） 壹仟贰佰贰拾肆万肆仟捌佰零六元贰角陆分 (¥12244806.26 元)。



---

2.合同价格形式：综合单价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理：黄堃 粤 136141404060。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。



2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2021 年 9 月 30 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 宜春市市政发展有限公司住所地 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。



发包人：(公章)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：  
(签字)

法定代表人或其委托代理人：  
(签字)



组织机构代码：\_\_\_\_\_

组织机构代码：91440300MA5F7AYD86

地 址：\_\_\_\_\_

地 址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：518107

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：徐楚超

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：杨上洲

电 话：\_\_\_\_\_

电 话：18070479977

传 真：\_\_\_\_\_

传 真：0755-23198135

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：/

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

账 号：\_\_\_\_\_

账 号：44250100010000002234



深圳市红头船建设集团有限公司

## 竣工验收报告

A 8.6

备案号:

二标

房屋建筑工程和市政基础设施工程

## 竣工验收备案表

备案日期: 年 月 日

中华人民共和国建设部制








## 房屋工程和市政基础设施工程竣工 验收备案表

|                       |                               |      |    |
|-----------------------|-------------------------------|------|----|
| 建设单位名称                | 宜春市市政发展有限公司                   |      |    |
| 备案日期                  |                               |      |    |
| 工程名称                  | 宜春市 26 条主次干道改造工程（一）期土建及绿化施工二标 |      |    |
| 工程地点                  | 宜春市城区                         |      |    |
| 建筑面积(m <sup>2</sup> ) | /                             |      |    |
| 结构类型                  | /                             |      |    |
| 工程用途                  |                               |      |    |
| 开工日期                  | 2021 年 10 月 8 日               |      |    |
| 竣工验收日期                | 2022 年 月 日                    |      |    |
| 施工许可证号                | 360900202204140102            |      |    |
| 施工图审查意见               | 合格                            |      |    |
| 勘察单位名称                | 华维设计集团股份有限公司                  | 资质等级 | 甲级 |
| 设计单位名称                | 华维设计集团股份有限公司                  | 资质等级 | 甲级 |
| 施工单位名称                | 深圳市红头船建设集团有限公司                | 资质等级 | 一级 |
| 监理单位名称                | 江西省建筑工程建设监理有限公司               | 资质等级 | 甲级 |
| 工程质量监督机构名称            | 宜春市建设工程质量监督站                  |      |    |



续表

|                            |                |   |  |
|----------------------------|----------------|---|--|
| 竣<br>工<br>验<br>收<br>意<br>见 | 勘察<br>单位<br>意见 | <br>单位负责人: <br>项目负责人:        | <br>日期:   |
|                            | 设计<br>单位<br>意见 | 单位负责人:<br>项目负责人:    | <br>日期:   |
|                            | 施工<br>单位<br>意见 | <br>单位负责人: <br>项目负责人:  | <br>日期:  |
|                            | 监理单位<br>意见     | <br>单位负责人: <br>项目负责人:  | <br>日期: |
|                            | 建设单位<br>意见     | 单位负责人: <br>项目负责人:   | <br>日期: |



续表

|                  |   |       |  |
|------------------|---|-------|--|
| 备<br>案<br>意<br>见 | 该工程的竣工验收备案文件已于            年    月    日收讫，文件齐全。 |       |  |
|                  | (公章):<br>年    月    日                          |       |  |
| 备案机关负责人          |   | 备案经手人 |  |
|                  | 备案机关处理意见:                                     |       |  |
|                  | (公章):<br>年    月    日                          |       |  |



续表

|  |   |
|--|---|
| 竣<br>工<br>验<br>收<br>备<br>案<br>资<br>料<br>目<br>录 | <ol style="list-style-type: none"><li>1、工程竣工验收报告</li><li>2、施工许可证</li><li>3、施工图设计文件审查意见</li><li>4、施工单位工程竣工报告</li><li>5、监理单位工程质量评估报告</li><li>6、勘察、设计质量检查报告</li><li>7、城乡规划部门认可文件</li><li>8、消防部门认可准许使用文件</li><li>9、环保部门认可或准许使用文件</li><li>10、单位工程质量综合验收文件</li><li>11、市政工程质量检测和功能性实验资料</li><li>12、施工单位签署的质量保修书</li><li>13、商品住宅《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》</li><li>14、法律、规章规定必须提供的其他文件</li></ol> |
|--|---|



## 工程竣工验收报告

| 一、工程基本情况  |                               |          |   |            |                        |      |        |
|---|-------------------------------|----------|---|------------|------------------------|------|--------|
| 工程名称  | 宜春市 26 条主次干道改造工程（一）期土建及绿化施工二标 |          |   | 工程地点       | 宜春市城区                  |      |        |
| 建设单位  | 宜春市市政发展有限公司                   | 结构层次     | / | 建筑面积       | /                      |      |        |
| 设计文件<br>审查号   |                               | 报建<br>日期 |   | 施工许<br>可证号 | 36090020220414<br>0102 | 质监号  | 2021-  |
| 施工单位  | 深圳市红头船建设集团有限公司                |          |   | 开工日期       | 2021.10                | 竣工日期 | 2022.6 |
| 二、竣工验收内容  |                               |          |   |            |                        |      |        |
| <p>经验收工程主要包括地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑电气工程、建筑给水排水、等分部工程进行竣工验收。</p> <p>均符合设计及施工规范要求，工程资料齐全、有效，符合有关规定，验收合格。</p> |                               |          |   |            |                        |      |        |



中华人民共和国注册土木工程师(岩土)  
姓名: 黄望  
注册号: 3601001109236  
有效期至: 2023年08月

三、验收意见

|                  |  |                  |  |
|------------------|--|------------------|--|
| <p>勘察<br/>单位</p> |  <p>项目负责人: _____<br/>验收人员: _____<br/>年 月 日 (单位公章)</p>   | <p>设计<br/>单位</p> |  <p>项目负责人: _____<br/>验收人员: _____<br/>年 月 日 (单位公章)</p>   |
| <p>施工<br/>单位</p> |   <p>项目负责人: 黄望<br/>验收人员: _____<br/>年 月 日 (单位公章)</p> | <p>单位</p>        |   <p>项目负责人: 王群红<br/>验收人员: _____<br/>年 月 日 (单位公章)</p> |
| <p>建设<br/>单位</p> |  <p>项目负责人: 王瑞<br/>验收人员: 周斌<br/>年 月 日 (单位公章)</p>  |                  |  |

注: 本表由建设单位填写



### 5、东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程 中标通知书

## 中标通知书



深圳市红头船建设集团有限公司：

**东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程** 工程项目（招标编号：**SSAHJC12311390**）于2023年 04月 17日在东莞市公共资源交易中心进行公开招标，现已完成招标流程，你单位为中标人。

中标人收到中标通知书后，须在 2023年 05月 23日前按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标工程承发包合同。

具体情况如下表：

|   |   |  |                   |
|---|---|--|-------------------|
| 项目法人  | 东莞市厚街镇工程建设中心  |  |                   |
| 项目负责人   | 梁桂华   | 资质证号   | 粤1652018202100358 |
| 中标报价（元）   | 叁仟玖佰叁拾陆万叁仟玖佰贰拾元零壹分  | 下浮率  | 6.13%             |
| 施工类中标价描述  | 详见招标文件  |  |                   |
| 安全防护、文明施工措施等单列费（元）  | 壹佰贰拾陆万柒仟伍佰壹拾捌元壹角叁分  |  |                   |
| 开、竣工日期  | 2023-04-25 至 2023-11-23   | 工期   | 213天              |
| 招标单位  | 招标代理机构：   | 交易场所：<br>兹见证本通知书发出之日前该项目在中心场内交易过程和结果。  |                   |
| <br>(公章) | <br>(公章) | <br>(公章)<br>东莞市公共资源交易中心 |                   |

2023年04月23日

说明：本文书分别送行政监督部门、东莞市公共资源交易中心、招标人、招标代理机构、中标人（联合体各方）。窜改无效。



深圳市红头船建设集团有限公司

施工合同

招标编号: SSAHJC12311390

合同编号: \_\_\_\_\_

# 广东省建设工程 标准施工合同

2009年版

工程名称: 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程地点: 东莞市厚街镇横岗水库周边

发包人: 东莞市厚街镇工程建设中心

承包人: 深圳市红头船建设集团有限公司

广东省建设厅制



## 第一部分 协议书

发包人：东莞市厚街镇工程建设中心

承包人：深圳市红头船建设集团有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见，订立本协议书。

### 一、工程概况

工程名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程地点：东莞市厚街镇横岗水库周边

工程内容：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程（按招标图纸及工程量清单所含内容）包括但不限于：1、道路工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段）、富春山居段、环湖路段、环湖路（丰泰外国语学校段）、学府路、新溪路、白石坑新路等）；2、绿化工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段）、环湖路西段、环湖路南段、苗木迁移等）绿化养护期12个月；3、交通工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段、富春山居段）、环湖路南段、环湖路西段一、环湖路西段二、白石坑新路、学府路、新溪路、文宗路等）；4、安装工程（含电气工程等）；5、驿站一（含园建工程、绿化工程、安装工程等）；6、驿站二（含园建工程、安装工程等）；7、驿站三（含园建工程、绿化工程、安装工程等）。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

本工程应当严格按照相关规定，不得转包、违法分包。

工程规模：本工程改造范围包括湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约18.0千米，改造面积约68978平方米，主要新建非机动车道及人行道铺装，改造无障碍设施，新建慢行系统地面标识及标牌，完善市政配套设施及新建照明系统等内容。

结构形式：/

工程立项、规划批准文件号：东发改厚投审【2023】21号

资金来源：镇财政投资。



## 二、工程承包范围

承包范围：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程（按招标图纸及工程量清单所含内容）包括但不限于：1、道路工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段）、富春山居段、环湖路段、环湖路（丰泰外国语学校段）、学府路、新溪路、白石坑新路等）；2、绿化工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段）、环湖路西段、环湖路南段、苗木迁移等）绿化养护期12个月；3、交通工程（含湖景大道（厚街立交-环湖路段、环湖路段-环冈农贸市场段、环冈农贸市场段-富春山居段、富春山居段）、环湖路南段、环湖路西段一、环湖路西段二、白石坑新路、学府路、新溪路、文宗路等）；4、安装工程（含电气工程等）；5、驿站一（含园建工程、绿化工程、安装工程等）；6、驿站二（含园建工程、安装工程等）；7、驿站三（含园建工程、绿化工程、安装工程等）。以上招标范围未尽事宜，请详见招标图纸，并满足设计文件的要求。

## 三、合同工期

工程合同工期总日历天数：213天。

拟从2023年04月25日开始施工，至2023年11月23日竣工完成。

## 四、质量标准

工程质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准

## 五、合同价款

合同总价（大写）：肆仟零陆拾叁万壹仟肆佰叁拾捌元壹角肆分；

（小写）：40,631,438.14元。

项目单价： 详见承包人的投标报价书（招标工程）；

详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书（非招标工程）。

其中包含：

定额工日工资总额为人民币（大写）：陆佰壹拾贰万壹仟贰佰零柒元玖角玖分；

人民币（小写）：6121207.99元。



单列部分的：

安全防护、文明施工费（含文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工等费用）人民币（大写）：

壹佰贰拾陆万柒仟伍佰壹拾捌元壹角叁分；人民币（小写）：1267518.13元；

施工升降机安全监控系统费人民币（大写）：零，人民币（小写）：0元；

赶工措施费人民币（大写）：零，人民币（小写）：0元；

额外增加的赶工措施费人民币（大写）：零，人民币（小写）：0元。

## 六、组成合同的文件

组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

## 七、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同第二部分《通用条款》第1条赋予它们的定义相同。

## 八、承包人承诺

承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定实施、完成并保修合同工程，履行本合同所约定的全部义务。

## 九、发包人承诺

发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，按照本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

## 十、合同生效

订立合同时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

订立合同地点：东莞市厚街镇

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于即日起生效。本合同正本12份，均具有同等效力，其中发包人5份，承包人3份，市交易中心、镇招投标中心、招标代理机构各持1份，建设行政主管部门合同备案1份。



甲方：(公章)

法定代表人：

*[Handwritten signature]*

项目负责人：

*[Handwritten signature]*

项目经办人：

*[Handwritten signature]*



乙方：(公章)

法定代表人：

*[Handwritten signature]*

或其授权代理人：

单位地址：深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

邮政编码：518107

联系电话：0755-23198135

开户银行：中国建设银行股份有限公司深圳天健世纪支行

开户名称：深圳市红头船建设集团有限公司

银行帐号：44250100010000002234

统一社会信用代码：91440300MA5F7AYD86

工人工资账户信息

账户名称：

开户银行：

银行账号：

合同签订日期：

2023 年 4 月 24 日



竣工验收报告

竣工验收证书

工程名称：东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

工程地点：东莞市厚街镇横岗水库周边

建设单位：东莞市厚街镇工程建设中心

验收日期：2024 年 1 月 25 日



### 竣<交>工验收证书

第 1 页共 2 页

|   |   |      |                          |
|---|---|------|--------------------------|
| 工程名称  | 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程                                    | 工程地点 | 东莞市厚街镇横岗水库周边             |
| 建设规模  | 湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约 18.0 千米，改造面积约 68978 平方米 | 结构类型 | 道路工程、交通工程、绿化工程、照明工程、园建工程 |
| 建设单位  | 东莞市厚街镇工程建设中心  | 开工日期 | 2023 年 4 月 25 日          |
| 勘察单位  | /   | 完工日期 | 2024 年 1 月 15 日          |
| 设计单位  | 中国华西工程设计建设有限公司  | 工期   | 共 266 天                  |
| 承包单位  | 深圳市红头船建设集团有限公司  | 合同造价 | 40631438.14 元            |
| 监理单位  | 深圳市海伦项目管理集团有限公司   | 施工造价 | 40631438.14 元            |
| 监管单位  | 东莞市城市管理和综合执法局   | /    | /                        |
| 质监机构  | /   | 安监机构 | /                        |
| 验收范围及数量：<br>新建非机动车道及人行道铺装，改造无障碍设施，新建慢行系统地面标识及标牌，完善市政配套设施及新建照明系统等；改造范围包括湖景大道、环湖路、学府路、文宗路新溪路及白石坑入村道路，总长约 18.0 千米，改造面积约 68978 平方米。 |   |      |                          |
| 存在问题及处理意见：<br><br><p style="text-align: center;">无</p>  |   |      |                          |





第2页共2页

对工程质量评价:

施工单位依法承接工程, 按要求完成工程设计和合同约定的各项施工内容; 在施工过程中, 能执行强制性标准和强制性条文, 对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题能及时改正; 工程完工后, 经施工单位自查, 并向各单位申请竣工验收, 经各单位认真评审, 认为该工程符合验收要求。

工程质量等级鉴定为: 合格。

2024年 1月 25日

参加竣工验收人员及单位意见

|  |  |      |  |
|--|--|------|--|
| 承包单位<br><br><br>参加验收人员 (签名): 梁桂华<br>2024年 1月 25日   |  | 勘察人员 | <br>参加验收人员 (签名): 刘俊<br>2024年 1月 25日 |
| 设计单位<br><br><br>参加验收人员 (签名):<br>2024年 1月 25日  |  | 建设单位 | <br>参加验收人员 (签名):<br>2024年 1月 25日   |
| <br>监理单位<br><br><br>参加验收人员 (签名): 庄君煜<br>2024年 1月 25日 |  | 监管单位 | <br>参加验收人员 (签名):<br>2024年 1月 25日   |





### 竣<交>工验收人员签到表:

工程项目: 东莞市厚街镇横岗水库周边慢行系统提升工程

时 间: 2024.1.25

参加人员:

| 单位名称            | 姓名     |
|-----------------|--------|
| 东莞市城市管理和综合执法局   | 何科     |
| 东莞市城市管理和综合执法局   | 何科 林志军 |
| 东莞市厚街镇工程建设中心    | 刘建     |
| 东莞市厚街镇工程建设中心    | 黄宗伟    |
| 东莞市厚街镇工程建设中心    |        |
| 惠州市道路桥梁勘察设计院    | 刘廷强    |
| 惠州市道路桥梁勘察设计院    |        |
| 中国华西工程设计建设有限公司  | 刘兵     |
| 中国华西工程设计建设有限公司  |        |
| 深圳市海伦项目管理集团有限公司 | 黄煜     |
| 深圳市海伦项目管理集团有限公司 | 黄之斌    |
| 深圳市红头船建设集团有限公司  |        |
| 深圳市红头船建设集团有限公司  | 林志军    |
|                 |        |
|                 |        |



## 6、盐灶路等 10 条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目

### “全国建筑市场监管公共服务平台” 查询截图

网址: <https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3208800>



首页 > 项目数据 > 项目详情 >

手机查看

#### 盐灶路等10条城市支路工程

广东省·深圳市

|          |                  |              |                          |
|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 项目编号     | 4403012005010253 | 省级项目编号       | 4403011801199911         |
| 建设单位     | 深圳市大鹏新区建筑工务署     | 建设单位统一社会信用代码 | 05045301-6               |
| 项目分类     | 市政工程             | 建设性质         | 新建                       |
| 总面积(平方米) | --               | 总投资(万元)      | 28000                    |
| 立项级别     | 地市级              | 立项文号         | 2018-440300-53-01-706562 |



工程基本信息    招标投标信息    合同登记信息    施工图审查    施工许可    竣工验收    业绩技术指标

详细信息    参与单位及相关负责人    单体信息

|             |  |              |                  |
|-------------|--|--------------|------------------|
| 项目代码        | 2018-440300-53-01-706562   | 项目编号         | 4403012005010253 |
| 项目分类        | 市政工程   | 行政区划         | 广东省·深圳市          |
| 具体地点        | 深圳市大鹏新区深圳市大鹏新区   | 经纬度          | --               |
| 立项文号        | 2018-440300-53-01-706562   | 立项级别         | 地市级              |
| 立项批复机关      | 深圳市发展和改革委员会  | 立项批复时间       | 2018-01-01       |
| 建设单位        | 深圳市大鹏新区建筑工务署   | 建设单位统一社会信用代码 | 05045301-6       |
| 建设用地规划许可证编号 | --   | 建设工程规划许可证编号  | --               |
| 工程投资性质      | 国内资金   | 项目二维码        | --               |
| 资金来源        | --   | 国有资金出资比例     | --               |
| 总面积(平方米)    | --   | 总投资(万元)      | 28000            |
| 总长度(米)      | --   | 建设性质         | 新建               |
| 建设规模        | 本项目位于大鹏新区葵涌街道坝光片区，主要承担东片区内部交通及与核坝路的衔接交通，盐灶路呈东西走向，本次道路全长77.083米，红树路呈南北走向，本次道路全长63.878米，道路等级为城市支路。 |              |                  |
| 重点项目        | 否  | 工程用途         | 道路               |
| 计划开工        | 2022年06月01日  | 计划竣工         | 2022年12月31日      |
| 建筑节能信息      | --   |              |                  |
| 超限项目信息      | --   |              |                  |
| 数据来源        | 业务办理   | 数据等级 ?       | A                |



### 盐灶路等10条城市支路工程

广东省·深圳市

|          |                  |              |                          |
|----------|------------------|--------------|--------------------------|
| 项目编号     | 4403012005010253 | 省级项目编号       | 4403011801199911         |
| 建设单位     | 深圳市大鹏新区建筑工务署     | 建设单位统一社会信用代码 | 05045301-6               |
| 项目分类     | 市政工程             | 建设性质         | 新建                       |
| 总面积(平方米) | --               | 总投资(万元)      | 28000                    |
| 立项级别     | 地市级              | 立项文号         | 2018-440300-53-01-706562 |



项目地址：深圳市大鹏新区深圳市大鹏新区

工程基本信息 招标投标信息 合同登记信息 施工图审查 施工许可 竣工验收 业绩技术指标

| 数据等级 ? | 中标单位            | 招标类型 | 招标方式 | 中标日期       | 中标金额(万元) | 中标通知书编号                 | 省级中标通知书编号               | 详情                 |
|--------|-----------------|------|------|------------|----------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| B      | 深圳市建工建设集团有限公司   | 施工   | 公开招标 | 2022-04-02 | 6188.64  | 4403012005010253-BD-001 | 4403011801199911-BD-001 | <a href="#">查看</a> |
| A      | 深圳市红头船建设集团有限公司  | 施工   | 公开招标 | 2022-04-22 | 3615.52  | 4403012005010253-BD-002 | 4403011801199911-BD-002 | <a href="#">查看</a> |
| B      | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 监理   | 公开招标 | 2022-01-05 | 265.4    | 4403012005010253-BE-001 | 4403011801199911-BE-001 | <a href="#">查看</a> |



首页

项目数据 > 项

盐灶路等10

项目编号

建设单位

项目分类

总面积  
(平方米)

立项级别

工程基本信息 招投

数据等级 ?

B

A

B

招标投标信息详情

|          |  |              |                         |
|----------|--|--------------|-------------------------|
| 项目名称     | 盐灶路等10条城市支路工程  |              |                         |
| 工程名称     | 盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目  |              |                         |
| 中标通知书编号  | 4403012005010253-BD-002  | 省级中标通知书编号    | 4403011801199911-BD-002 |
| 招标类型     | 施工   | 招标方式         | 公开招标                    |
| 中标日期     | 2022-04-22   | 中标金额<br>(万元) | 3615.52                 |
| 建设规模     | 本项目位于大鹏新区葵涌街道坝光片区，主要承担东片区内部交通及与核坝路的衔接交通，盐灶路呈东西走向，本次道路全长77.083米，红树路呈南北走向，本次道路全长63.878米，道路等级为城市支路。 |              |                         |
| 面积(平方米)  | --   |              |                         |
| 招标代理单位名称 | 深圳华谷诚工程管理有限公司  | 统一社会信用代码     | 91440300777192566K      |
| 中标单位名称   | 深圳市红头船建设集团有限公司   | 统一社会信用代码     | 91440300MA5F7AYD86      |
| 项目负责人    | 王学斌  | 证件类型         | 身份证                     |
| 身份证号码    | 420111*****12  | 记录登记时间       | 2023-05-24              |
| 数据来源     | 业务办理   | 数据等级         | A                       |

关闭

网站动态

手机查看

广东省-深圳市



编号 详情

-BD-001 查看

-BD-002 查看

-BE-001 查看



深圳市红头船建设集团有限公司

## 中标通知书

# 中标通知书

标段编号：2018-440300-53-01-706562003001

标段名称：盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路 and 红树路项目

建设单位：深圳市乐土生命科技投资有限公司

招标方式：公开招标

中标单位：深圳市红头船建设集团有限公司

中标价：3615.517080万元

中标工期：210天

项目经理(总监)：王学斌

本工程于 2022-03-25 在深圳公共资源交易中心(深圳交易集团建设工程招标业务分公司)进行招标， 2022-04-26 完成招标流程。

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

招标代理机构(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

何小芳

招标人(盖章)：

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

日期：2022-05-07



查验码：6875943966158592

查验网址：[zjj.sz.gov.cn/jsjy](http://zjj.sz.gov.cn/jsjy)



深圳市红头船建设集团有限公司

## 施工合同

工程编号: 2018-440300-53-01-706562003001

合同编号: LTSMKJ-【工】-2022-020

# 深圳市大鹏新区建筑工务署 建设工程施工合同

(适用于招标工程固定单价施工合同)

工程名称: 盐灶路等 10 条城市支路（一期）工程-盐灶路  
和红树路项目

工程地点: 深圳市大鹏新区

发 包 人: 深圳市乐土生命科技投资有限公司

承 包 人: 深圳市红头船建设集团有限公司

签订日期: 2022 年 5 月 20 日



## 第一部分 协议书

发包人(甲方): 深圳市乐土生命科技投资有限公司

承包人(乙方): 深圳市红头船建设集团有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,发包人和承包人就本工程施工事项协商一致,订立本合同,达成协议如下:

### 一、工程概况

工程名称: 盐灶路等 10 条城市支路(一期)工程-盐灶路和红树路项目

工程地点: 深圳市大鹏新区

核准(备案)证编号:

工程规模及特征: 本项目位于大鹏新区葵涌街道坝光片区,主要承担东片区内部交通及与核坝路的衔接交通,盐灶路呈东西走向,本次道路全长 777.083 米,红树路呈南北走向,本次道路全长 63.878 米,道路等级为城市支路。

资金来源: 财政投入 100% %; 国有资本 0 %; 集体资本 0 %; 民营资本 0 %; 外商投资 0 %; 混合经济 0 %; 其他 0 %。

### 二、工程承包范围

道路工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、交通设施工程、绿化工程、海绵城市设计、水土保持工程等。详见施工图以及工程量清单。

#### 1. 市政公用及配套专业工程、其他工程: (选定的“■”, 并填写相应的工程量)

|  |       |  |       |
|--|-------|--|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 七通一平工程                     | 万平方米  | <input checked="" type="checkbox"/> 电信管道工程     | 米     |
| <input type="checkbox"/> 挡墙护坡工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米               |       | <input checked="" type="checkbox"/> 电力管道工程     | 米     |
| <input type="checkbox"/> 软基处理工程                                | 万平方米  | <input type="checkbox"/> 污水处理厂及配套工程            | 立方米/d |
| <input type="checkbox"/> 水厂及配套工程                               | 立方米/d | <input type="checkbox"/> 污泥处理厂及配套工程            | 立方米/d |
| <input checked="" type="checkbox"/> 给水管道工程                     | 米     | <input type="checkbox"/> 泵站工程                  | 平方米   |
| <input checked="" type="checkbox"/> 道路工程 长: 米; 宽: 米;           |       | <input type="checkbox"/> 隧道工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米 |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> 桥梁工程                       | 座     | <input type="checkbox"/> 道路改造工程 长: 米; 宽: 米;    |       |
| <input type="checkbox"/> 排水箱涵工程 长: 米; 宽: 米; 高: 米               |       | <input checked="" type="checkbox"/> 路灯照明工程     | 座     |
| <input type="checkbox"/> 交通监控、收费综合系统工程                         |       | <input checked="" type="checkbox"/> 绿化工程       | 米     |
| <input checked="" type="checkbox"/> 交通安全设施工程                   | 米     | <input checked="" type="checkbox"/> 燃气工程       | 米     |
| <input type="checkbox"/> 其它:主、副坝加固, 新建隧洞, 改建供水管及溢洪道治理, 完善监测设施等 |       |  |       |

#### 2. 房屋建筑及配套专业工程: (选定的“■”, 并填写相应的工程量)

地基与基础工程 (  基础  基坑支护  边坡  土石方  其它 \_\_\_\_\_ );



|   |                               |                               |                               |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 主体结构工程 ( <input type="checkbox"/> 钢筋混凝土 <input type="checkbox"/> 钢结构 <input type="checkbox"/> 网架 <input type="checkbox"/> 索膜结构 <input type="checkbox"/> 其它 _____ );        |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 装饰装修工程 ( <input type="checkbox"/> 金属门窗 <input type="checkbox"/> 幕墙: _____ 平方米 <input type="checkbox"/> 其它 _____ );   |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 通风与空调 ( <input type="checkbox"/> 通风 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 其它 _____ );   |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑给排水及供暖 ( <input type="checkbox"/> 室内给、排水系统 <input type="checkbox"/> 室外给、排水系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____ );  |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 建筑电气工程 ( <input type="checkbox"/> 室外电气 <input type="checkbox"/> 电气照明 <input type="checkbox"/> 其它 _____ );  |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 智能建筑 ( <input type="checkbox"/> 综合布线系统 <input type="checkbox"/> 信息网络系统 <input type="checkbox"/> 其它 _____ );  |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 屋面工程   | <input type="checkbox"/> 防水工程 | <input type="checkbox"/> 建筑节能 | <input type="checkbox"/> 消防工程 |
| <input type="checkbox"/> 室外工程 ( <input type="checkbox"/> 室外设施 _____ <input type="checkbox"/> 附属建筑 _____<br><input type="checkbox"/> 室外环境 _____ ) 。  |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 燃气工程 (户数: _____ 户; 庭院管: _____ 米)   |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 装饰装修 ( <input checked="" type="checkbox"/> 抹灰 <input type="checkbox"/> 涂饰 <input type="checkbox"/> 饰面板(砖) <input type="checkbox"/> 吊顶 <input type="checkbox"/> 其它 _____ ); |                               |                               |                               |
| <input type="checkbox"/> 其它:  |                               |                               |                               |

**3.水务工程:** (选定的“■”, 并填写相应的工程量)

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 河道整治      | <input type="checkbox"/> 管线迁移                     |
| <input type="checkbox"/> 山塘整治      | <input type="checkbox"/> 给水管网优饮改造 (优质饮用水入户、直饮水入户) |
| <input type="checkbox"/> 其它: _____ |   |

**4.其他工程**

详见施工图以及工程量清单。

### 三、合同工期

计划开工日期: 2022 年    /    月    /    日; (实际开工日期以总监发布的开工通知书上载明的日期为准。)

计划竣工日期: 2022 年    /    月    /    日; (实际竣工日期以竣工验收报告载明的最晚日期为准。)

合同工期总日历天数 210 天。

招标工期总日历天数 210 天。

定额工期总日历天数    /    天。

合同工期对比定额工期的压缩比例为 0% (压缩比例=1-合同工期/定额工期)。

### 四、质量标准

本工程质量标准:合格



## 五、签约合同价

人民币（大写）叁仟陆佰壹拾伍万伍仟壹佰柒拾元捌角（¥36155170.8元）；  
其中：

(1)安全文明施工费：

人民币（大写）壹佰陆拾贰万壹仟捌佰肆拾贰元伍角捌分（¥1621842.58元）；

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_/\_\_\_\_（¥\_\_\_\_/\_\_\_\_元）；

(3)专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_/\_\_\_\_（¥\_\_\_\_/\_\_\_\_元）；

(4)暂列金额：

人民币（大写）壹佰玖拾贰万零陆佰壹拾捌元肆角肆分（¥1920618.44元）。

## 六、工人工资专用账户信息、履约担保

工人工资款支付专用账户名称：\_\_\_\_/\_\_\_\_

工人工资款支付专用账户开户银行：\_\_\_\_/\_\_\_\_

工人工资款支付专用账户号：\_\_\_\_/\_\_\_\_

本工程履约担保应采用银行保函的形式，金额为：中标价与招标控制价或投标报价上限（无招标控制价招标的）的差额，且不高于中标价的10%。发包人只接受国有商业银行或股份制商业银行的支行以上（包括支行）分支机构出具的不可撤销、见索即付保函。承包人提供履约担保的时间：收到中标通知书后30天之内且在签订合同协议书之前。

## 七、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同通用条款2.1款的规定一致：

(1)本合同签订后双方新签订的补充协议；

(2)本合同第一部分的协议书；

(3)中标通知书及其附件；

(4)本合同第四部分的补充条款；

(5)本合同第三部分的专用条款；

(6)本合同第二部分的通用条款；

(7)本工程招标文件中的技术要求和投标报价规定；

(8)投标文件(包括承包人在评标期间和合同谈判过程中递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等)；

(9)现行的标准、规范、规定及有关技术文件；

(10)图纸和技术规格书；

(11)已标价工程量清单；

(12)发包人和承包人双方有关本工程的变更、签证、洽商、索赔、询价采购凭证等书面文件及组成合同的其他文件。



## 八、词语含义

本协议书中有词语含义与本合同“通用条款”中赋予它们的定义相同。

## 九、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项,并履行本合同所约定的全部义务。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在质量缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任,并履行本合同所约定的全部义务。

3. 发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 十、合同订立与生效

本合同订立时间: 2022年5月20日;

订立地点: 深圳市乐土生命科技投资有限公司

发包人和承包人约定本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后成立。

本合同一式 壹拾贰 份,其中正本贰份,副本壹拾份,均具有同等法律效力,发包人执 壹 正陆副 份,承包人执 壹 正肆副 份。

发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字)



统一社会信用代码: 91440300MA5DGIAG1C

统一社会信用代码: 91440300MA5F7AYD86

地址: 深圳市大鹏新区葵涌街道坝光社区

地址: 深圳市光明区光明街道东周社区

乐土沃森生命科技中心建设开发中心

木墩村新南区 452 栋 201

邮政编码: 518000

邮政编码: 518000

法定代表人:

法定代表人:

委托代理人:

委托代理人:

电话: 0755-30383000

电话: 0755-23198135

传真:

传真:

电子信箱:

电子信箱:

开户银行: 中国农业银行深圳大鹏支行

开户银行: 中国建设银行股份有限公司深圳天健世

纪支行

账号: 41023600040019101

账号: 44250100010000002234



深圳市红头船建设集团有限公司

## 竣工验收报告

市政竣·通-11

市政基础设施工程

# 建设工程竣工验收报告

工程名称：盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路

建设单位（公章）：深圳市乐士生命科技投资有限公司

竣工验收日期：2024年8月1日

发出日期：2024年8月1日



市政基础设施工程

填写说明



1. 工程竣工验收报告由建设单位负责填写，向备案机关提交。
2. 填写内容要求真实，语言简练，字迹清楚。
3. 工程竣工报告一式五份，建设单位、监督站、备案机关、施工单位及城建档案部门各持一份。



| 市政基础设施工程                  |  |                            |                                     |
|---------------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|
| 工程名称                      | 盐灶路等10条城市支路（一期）工程-盐灶路和红树路项目              | 工程地点                       | 深圳市大鹏新区坝光                           |
| 工程规模（建筑面积、道路桥梁长度等）        | 道路全长约840米，红线宽度18米，为城市支路，双向2车道。           | 工程造价（万元）                   | 3615.517                            |
| 结构类型                      | 城市支路                                     | 开工日期                       | 2022/11/10                          |
| 施工许可证号                    | /  | 竣工日期                       | 2024/4/2                            |
| 监督单位                      | 深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站                       | 监督登记号                      | 2022079-0                           |
| 建设单位                      | 深圳市乐土生命科技投资有限公司                          | 总施工单位                      | 深圳市红头船建设集团有限公司                      |
| 勘察单位                      | 深圳市勘察研究院有限公司                             | 施工单位（土建）                   | 深圳市红头船建设集团有限公司                      |
| 设计单位                      | 北京市市政工程设计研究总院有限公司/深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司 | 施工单位（设备安装）                 | /                                   |
| 监理单位                      | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司                          | 工程检测单位                     | 深圳市天健工程技术有限公司                       |
| 其他主要参建单位                  |  | 其他主要参建单位                   |                                     |
| 专项验收情况                    |  |                            |                                     |
| 专项验收名称                    | 证明文件发出日期                                 | 文件编号                       | 对验收的意见                              |
| 单位（子单位）<br>工程质量竣工<br>验收记录 | 2024/4/3                                 | 市政竣·通-10                   | 各分部工程验收合格，工程质量符合验收标准                |
|                           | 年 月 日                                    |                            |                                     |
|                           | 年 月 日                                    |                            |                                     |
| 法律法规规定的<br>其他<br>验收文件     | 年 月 日                                    |                            |                                     |
|                           | 年 月 日                                    |                            |                                     |
|                           | 年 月 日                                    |                            |                                     |
|                           | 年 月 日                                    |                            |                                     |
|                           | 年 月 日                                    |                            |                                     |
|                           | 年 月 日                                    |                            |                                     |
| 附有关证明文件                   |  |                            |                                     |
| 施工许可证                     | /  | /                          | /                                   |
| 施工图设计文件<br>审查意见           | 2022.01.19                               | S2021-051-1<br>S2021-051-2 | 本工程施工图设计文件经审查，认定为合格                 |
| 工程竣工报告                    | 2024.4.3                                 | 市政管-4                      | 符合设计及规范要求，同意竣工                      |
| 工程质量评估报告                  | 2024.4.1                                 | 市政竣·通-5                    | 符合设计及规范要求，验收合格                      |
| 勘察质量检查报告                  | 2024.4.1                                 | 市政竣·通-6                    | 本工程勘察文件符合国家相并规程、规范的规定               |
| 设计质量检查报告                  | 2024.4.1                                 | 市政竣·通-7                    | 本工程的设计文件符合国家相并规程、规范、勘察文件的规定，满足设计的要求 |
| 工程质量保修书                   | 2024.4.3                                 | 市政竣·通-8                    | 已签署                                 |



市政基础设施工程

|                  |  |   |   |
|------------------|--|---|---|
| 工程完成情况           | 该工程施工合同与设计包含所有单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的施工内容已全部完成，质量均已验收合格。   |   |   |
| 工程质量情况           | 土建   | 1、质量控制资料完整，道路工程实体质量检查平均合格率96.5%，给排水工程实体质量检查平均合格率94.5%，燃气工程实体质量检查平均合格率100%，海绵城市工程实体质量检查平均合格率100%，交通工程实体质量检查平均合格率100%，绿化工程实体质量检查平均合格率100%，电气工程实体质量检查平均合格率100%。<br>2、有关安全与功能的检测资料完整，主要功能项目的抽查结果符合质量验收规范与施工合同的规定。<br>3、感观质量综合评价为合格。<br>综上所述，各参建单位对该工程质量评定为合格。 |   |
|                  | 设备安装   |   |   |
| 工程未达到使用功能的部位（范围） |  |   |   |
| 参加验收单位意见         | 建设单位   | 监理单位  | 施工单位  |
|                  | <br>(公章)<br>项目负责人: <br>2024年8月1日 | <br>(公章)<br>总监理工程师: (执业资格证章)<br><br>2024年8月1日                                       | <br>(公章)<br>项目负责人: (执业资格证章)<br><br><br>1132020202103376<br>市政<br>2025.05.15<br>2024年8月1日 |
|                  | 分包单位   | 设计单位  | 勘察单位  |
|                  | (公章)<br>项目负责人: (执业资格证章)<br>年月日   | <br>(公章)<br>项目负责人: (执业资格证章)<br><br>2024年8月1日  | <br>姓名: 徐泰松<br>注册号: 4404678-AY041<br>有效期: 至2025年12月<br>(公章)<br>项目负责人: (执业资格证章)<br><br>2024年8月1日  |



## 二、履约能力

附件 2: 投标人提供近三年(招标公告发布之日起倒算)履约能力的证明材料。(不超过 20 项, 超过 20 项的取列表序号前 20 项)

| 序号 | 项目名称                        | 能力评价 | 评价单位               | 证明文件<br>(列出证<br>明文件名<br>称的清<br>单) | 备注: 考评<br>日期 |
|----|-----------------------------|------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1  | 公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区     | 优秀   | 深圳市光明区公明街道办事处      | 履约评价                              | 2023. 07. 06 |
| 2  | 深圳市光明区李松荫土地整备利益统筹项目管线改迁工程   | 优秀   | 深圳市光明李松荫股份合作公司     | 履约评价                              | 2023. 01. 05 |
| 3  | 南光高速光明出口绿化景观提升项目            | 优秀   | 深圳市光明区城市管理和综合执法局   | 履约评价                              | 2023. 07. 10 |
| 4  | 公常路沿线综合景观提升工程燃气迁改工程 II 施工   | 优秀   | 深圳天安骏业投资发展(集团)有限公司 | 履约评价                              | 2022. 08. 09 |
| 5  | 执法支队南湾扣车场安全隐患整治项目           | 优秀   | 深圳市交通运输行政执法支队      | 履约评价                              | 2023. 01. 04 |
| 6  | 深圳市光明区高级中学科技楼洗手间建设工程        | 优秀   | 深圳市光明区高级中学         | 履约评价                              | 2023. 12. 26 |
| 7  | 深圳市消防救援支队光明大队塘家消防站样板工程      | 优秀   | 深圳市光明区消防救援大队       | 履约评价                              | 2023. 05. 08 |
| 8  | 深圳市玉塘田寮股份合作公司 2023 年度零星修缮工程 | 优秀   | 深圳市玉塘田寮股份合作公司      | 履约评价                              | 2024. 01. 22 |
| 9  | 深圳长翊广本 4S 店建筑装饰装饰工程(施工)     | 优秀   | 深圳长翊汽车销售服务有限公司     | 履约评价                              | 2023. 05. 01 |
| 10 | 中山大学深圳附属学校小学部学生食堂工程建设项目     | 优秀   | 中山大学深圳附属学校         | 履约评价                              | 2024. 08. 15 |
| 11 | 深圳燃气集团光明分公司新办公场所装修工程        | 优秀   | 深圳市燃气集团股份有限公司      | 履约评价                              | 2023. 03. 28 |
| 12 | 龙城街道兰著学校“厕所革命”工程            | 优秀   | 深圳市龙岗区兰著学校         | 履约评价                              | 2022. 03. 28 |
| 13 | 东周小学学生饭堂装修工程                | 优秀   | 深圳市光明区东周小学         | 履约评价                              | 2024. 08. 19 |
| 14 | 深圳市福田区天健天骄幼儿园餐厅改造工程         | 优秀   | 深圳市福田区天健天骄幼儿园      | 履约评价                              | 2023. 09. 01 |
| 15 | 深圳市光明区公明第一小学足球场改造项目         | 优秀   | 深圳市光明区公明第一小学       | 履约评价                              | 2022. 09. 15 |
| 16 | 明湖公园设施维修工程                  | 优秀   | 深圳市辰达市政服务有限公司      | 履约评价                              | 2024. 05. 16 |



|    |   |    |               |      |            |
|----|---|----|---------------|------|------------|
| 17 | 公明第二小学校医室、行政办公室、会议室改造工程                         | 优秀 | 深圳市光明区公明第二小学  | 履约评价 | 2023.10.07 |
| 18 | 怀德各区共14栋物业防水补漏工程                                | 优秀 | 深圳市怀德股份合作公司   | 履约评价 | 2022.06.30 |
| 19 | 翠岗东区法雷奥天面补漏工程                                   | 优秀 | 深圳市怀德股份合作公司   | 履约评价 | 2022.06.27 |
| 20 | 翠岗三区A10栋天面补漏工程                                  | 优秀 | 深圳市怀德股份合作公司   | 履约评价 | 2022.06.29 |
| 21 | 海景公寓6间房屋漏工程                                     | 优秀 | 深圳市怀德股份合作公司   | 履约评价 | 2022.06.27 |
| 22 | 马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目                           | 优秀 | 深圳市光明区马田街道办事处 | 履约评价 | 2024.05.31 |
| 23 | 轨道13号线及沿线(含车辆段)项目一公明范围沿线地块清拆清运工程(上村社区第二标段)(联合体) | 优秀 | 深圳市光明区公明街道办事处 | 履约评价 | 2023.03.21 |
| 24 | 公明街道办事处清拆清运工程                                   | 优秀 | 深圳市光明区公明街道办事处 | 履约评价 | 2023.04.15 |

备注:

- 1、投标人提供近三年(招标公告发布之日起倒算)履约能力的证明材料。(不超过20项,超过20项的取列表序号前20项);
- 2、证明资料:投标人自行提供相关证明文件的原件扫描件;
- 3、本表为必须配备要求,投标人可根据项目实际情况及相关规定在此表上增加或扩展。



## 公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

|                      |                                       |                         |                       |    |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----|
| 建设单位: 深圳市光明区公明街道办事处  |                                       | 考评日期: 2023年7月6日         |                       |    |
| 施工单位: 深圳市红头船建设集团有限公司 |                                       |                         |                       |    |
| 项目基本情况               | 工程名称                                  | 公明街道第五批管道天然气改造普及工程-西田社区 |                       |    |
|                      | 合同金额                                  | 3838.929668 万元          |                       |    |
|                      | 施工单位                                  | 深圳市红头船建设集团有限公司          |                       |    |
|                      | 监理单位                                  |                         |                       |    |
| 工期                   | 合同开工日期                                | 2022年 10 月 8 日          | 合同竣工日期: 2023年 7 月 4 日 |    |
|                      | 合同工期                                  | 270天                    | 实际工期: 196 天           |    |
| 项目及分值                | 考核内容                                  |                         | 得分 合计                 |    |
| 人员配备及出勤情况 (10分)      | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员; (3分)          |                         | 3                     | 10 |
|                      | ②人员数量是否满足现场要求; (3分)                   |                         | 3                     |    |
|                      | ③是否服从现场管理。(4分)                        |                         | 4                     |    |
| 进度控制情况 (10分)         | ①进度是否如期完成; (3分)                       |                         | 2                     | 7  |
|                      | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施; (4分)             |                         | 3                     |    |
|                      | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分)       |                         | 2                     |    |
| 质量控制情况 (25分)         | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工; (5分)          |                         | 4                     | 24 |
|                      | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验; (6分)            |                         | 6                     |    |
|                      | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督; (4分)            |                         | 4                     |    |
|                      | ④是否出现质量事故。(10分)                       |                         | 10                    |    |
| 投资控制和组织协调情况 (15分)    | ①工程变更和签证是否按程序及时办理; (3分)               |                         | 3                     | 15 |
|                      | ②是否认真参与工程例会; (2分)                     |                         | 2                     |    |
|                      | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) |                         | 5                     |    |
|                      | ④是否虚报工程进度 (5分)                        |                         | 5                     |    |
| 现场安全文明施工管理 (20分)     | ①施工安全、文明措施是否落实; (6分)                  |                         | 5                     | 18 |
|                      | ②安全设施、标志、标牌是否齐全; (6分)                 |                         | 5                     |    |
|                      | ③特种工是否持证上岗; (3分)                      |                         | 3                     |    |
|                      | ④是否出现过安全事故。(5分)                       |                         | 5                     |    |
| 工程资料管理情况 (20分)       | ①工程资料是否与施工进度同步; (5分)                  |                         | 4                     | 19 |
|                      | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料; (10分)       |                         | 10                    |    |
|                      | ③是否提交虚假资料 (5分)                        |                         | 5                     |    |
| 考评成绩                 | 93                                    |                         |                       |    |
| 考核人                  | 建设单位管理人员<br>签名(盖章)                    | [Signature]             |                       |    |
|                      | 监理单位管理人员<br>签名(盖章)                    | [Signature]             |                       |    |

说明: 1、评定等级:  优秀 (90≤总分≤100分)  良好 (80分≤总分<89分)  合格 (60≤总分≤79分)  不合格 (总分≤59分)

- 2、考评期内出现重大质量事故或安全事故, 阶段性考评为“不合格”;
- 3、考评为“不合格”的, 建设单位将约谈、警告施工单位, 并且按合同有关条款进行处罚;
- 4、工程项目建设期内考评一次, 施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的, 将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室, 建议取消其办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 深圳市光明区李松荫土地整备利益统筹项目管线改迁工程

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

|                      |                                       |                           |        |             |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------|-------------|
| 建设单位：深圳市公明李松荫股份合作公司  |                                       | 考评日期：2023年1月5日            |        |             |
| 施工单位                 | 深圳市红头船建设集团有限公司                        |                           |        |             |
| 项目基本情况               | 工程名称                                  | 深圳市光明区李松荫土地整备利益统筹项目管线改迁工程 |        |             |
|                      | 合同金额                                  | 3339.704410万              |        |             |
|                      | 施工单位                                  | 深圳市红头船建设集团有限公司            |        |             |
|                      | 监理单位                                  | 深圳市风正项目管理有限公司             |        |             |
| 工期                   | 合同开工日期                                | 2022年03月08日               | 合同竣工日期 | 2022年12月08日 |
|                      | 合同工期                                  | 300天                      | 实际工期   | 275天        |
| 项目及分值                | 考核内容                                  |                           | 得分     | 合计          |
| 人员配备及出勤情况<br>(10分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3分)           |                           | 3      | 9           |
|                      | ②人员数量是否满足现场要求；(3分)                    |                           | 2      |             |
|                      | ③是否服从现场管理(4分)                         |                           | 4      |             |
| 进度控制情况<br>(10分)      | ①进度是否如期完成；(3分)                        |                           | 3      | 9           |
|                      | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4分)              |                           | 4      |             |
|                      | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分)       |                           | 2      |             |
| 质量控制情况<br>(25分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5分)           |                           | 4      | 24          |
|                      | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6分)             |                           | 6      |             |
|                      | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4分)             |                           | 4      |             |
|                      | ④是否出现质量事故。(10分)                       |                           | 10     |             |
| 投资控制和组织协调情况<br>(15分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3分)                |                           | 3      | 14          |
|                      | ②是否认真参与工程例会；(2分)                      |                           | 2      |             |
|                      | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) |                           | 4      |             |
|                      | ④是否虚报工程进度(5分)                         |                           | 5      |             |
| 现场安全文明施工管理<br>(20分)  | ①施工安全、文明措施是否落实；(6分)                   |                           | 6      | 19          |
|                      | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6分)                  |                           | 5      |             |
|                      | ③特种工是否持证上岗；(3分)                       |                           | 3      |             |
|                      | ④是否出现过安全事故。(5分)                       |                           | 5      |             |
| 工程资料管理情况<br>(20分)    | ①工程资料是否与施工进度同步；(5分)                   |                           | 4      | 17          |
|                      | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10分)        |                           | 8      |             |
|                      | ③是否提交虚假资料(5分)                         |                           | 5      |             |
| 考评成绩                 | 92分                                   |                           |        |             |
| 考核人                  | 监理单位管理人员                              | 姚克休                       |        |             |
|                      | 签名(盖章)                                | [Signature]               |        |             |
|                      | 建设单位管理人员                              | [Signature]               |        |             |
| 签名(盖章)               | [Signature]                           |                           |        |             |

说明：1、评定等级：优秀(90≤总分≤100分) 良好(80分≤总分≤89分)

合格(60≤总分≤79分) 不合格(总分≤59分)

- 考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”。
- 考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 南光高速光明出口绿化景观提升项目

### 光明区建设工程承包商履约评价报告书

|                |   |       |   |
|----------------|---|-------|---|
| 评价形式           | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程节点履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程完成履约评价<br><input type="checkbox"/> 单项工程年度履约评价 |       |   |
| 建设单位<br>(评价单位) | 光明区城管和综合执法局   | 评价期限  | 2023年4月1日至2023年6月30日  |
| 承包商<br>(评价对象)  | 深圳市红头船建设集团有限公司  | 承包商类别 | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 技术服务 <input type="checkbox"/> 工程咨询 <input type="checkbox"/> 采购 <input type="checkbox"/> 代建   |
| 承包商资质等级        |   | 承包商地址 | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201   |
| 法定代表人          | 徐楚超   | 电话    | 15812948373   |
| 项目负责人          | 徐楚超   | 电话    | 15812948373   |
| 工程名称           | 南光高速光明出口绿化景观提升项目  | 承包范围  | 一般经营项目是：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、通讯工程、机电工程、地基与基础工程、土石方工程、建筑装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、消防设施工程设计与施工、钢结构工程、建筑防水工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、隧道与桥梁工程、送变电工程、管道工程、城市道路照明工程、建筑结构、补强工程、体育场地工程、安防工程、建筑物非爆破拆除工程的施工、园林工程、标识工程；市政道路养护工程；城市道路安全设施养护工程；通信设施养护工程；水利河道养护工程；照明设施养护工程；清洁服务；建筑规划设计、工程勘察设计、工程招标代理、工程咨询服务、工程造价咨询；建设工程监理；建设工程项目策划；工程技术咨询、经济信息咨询（不含限制项目）；建筑业计算机软件的开发与咨询；建筑信息技术开发；建设项目投资和建设 |



|               |   |        |       |  |        |
|---------------|---|--------|-------|--|--------|
|               |   |        |       | 评估、咨询、管理；兴办实业（具体项目另行申报）；建设工程项目管理（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；园林绿化技术咨询；机械设备租赁；建筑材料销售、建筑构件销售与上门安装服务；建筑劳务分包、劳务派遣、劳务服务；国内贸易。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：园林绿化工程、建筑材料的加工与生产。 |        |
| 工程地点          | 光明区马田街道南光高速出口   |        | 工程合同价 | 560.21292（万元）  |        |
| 合同开工日期        | 年 月 日   | 合同竣工日期 | 年 月 日 | 合同工期   | 222（天） |
| 实际开工日期        | 年 月 日   | 实际竣工日期 | 年 月 日 | 实际工期   | 0（天）   |
| 履约评价分项内容及得分情况 |   |        |       |  |        |
| 序号            | 分项内容  |        | 得分    | 总得分(按百分制折算)  |        |
| 1             | 人员配备  |        | 11    | 91   |        |
| 2             | 经济技术实力  |        | 16    |  |        |
| 3             | 履约质量  |        | 33    |  |        |
| 4             | 履约时间  |        | 9     |  |        |
| 5             | 履约配合  |        | 25    |  |        |
| 评价等级          | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀（90≤总分≤100分） <input type="checkbox"/> 良好（75分≤总分≤89分）<br><input type="checkbox"/> 合格（60≤总分≤74分） <input type="checkbox"/> 不合格（总分≤59分） |        |       |  |        |



建设单位对承包商履约的总体评价：

该项目施工单位项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；具有相应的履行合同的经济实力；具有相应的履行合同的 technical 实力；施工过程中未发生各种应急事件；项目能够严格地做到文明施工；施工安全措施完善且未发生安全事故；施工质量优秀；能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；计量、变更和预结算真实准确、实事求是；能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；总体评价为“优秀”。



签字：（盖章）

2023年7月10日



## 公常路沿线综合景观提升工程燃气迁改工程 II 施工

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

|                          |                                       |                           |                    |    |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|----|
| 建设单位: 深圳天安骏业投资发展(集团)有限公司 |                                       | 考评日期: 2022年8月9日           |                    |    |
| 施工单位                     | 深圳市红头船建设集团有限公司                        |                           |                    |    |
| 项目基本情况                   | 工程名称                                  | 公常路沿线综合景观提升工程燃气迁改工程 II 施工 |                    |    |
|                          | 合同金额                                  | 1502492.16元               | 合同工期 31天           |    |
|                          | 施工单位                                  | 深圳市红头船建设集团有限公司            |                    |    |
|                          | 监理单位                                  | 深圳市燃气工程监理有限公司             |                    |    |
| 工期                       | 合同开工日期                                | 2022年05月18日               | 合同竣工日期 2022年06月17日 |    |
|                          | 实际开工日期                                | 2022年6月14日                | 实际竣工日期 2022年8月9日   |    |
| 项目及分值                    | 考核内容                                  |                           | 得分 合计              |    |
| 人员配备及出勤情况 (10分)          | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员; (3分)          |                           | 3                  | 10 |
|                          | ②人员数量是否满足现场要求; (3分)                   |                           | 3                  |    |
|                          | ③是否服从现场管理。(4分)                        |                           | 4                  |    |
| 进度控制情况 (10分)             | ①进度是否如期完成; (3分)                       |                           | 2                  | 7  |
|                          | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施; (4分)             |                           | 3                  |    |
|                          | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分)       |                           | 2                  |    |
| 质量控制情况 (25分)             | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工; (5分)          |                           | 4                  | 24 |
|                          | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验; (6分)            |                           | 6                  |    |
|                          | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督; (4分)            |                           | 4                  |    |
|                          | ④是否出现质量事故。(10分)                       |                           | 10                 |    |
| 投资控制和组织协调情况 (15分)        | ①工程变更和签证是否按程序及时办理; (3分)               |                           | 2                  | 14 |
|                          | ②是否认真参与工程例会; (2分)                     |                           | 2                  |    |
|                          | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) |                           | 5                  |    |
|                          | ④是否虚报工程进度(5分)                         |                           | 5                  |    |
| 现场安全文明施工管理 (20分)         | ①施工安全、文明措施是否落实; (6分)                  |                           | 5                  | 17 |
|                          | ②安全设施、标志、标牌是否齐全; (6分)                 |                           | 4                  |    |
|                          | ③特种工是否持证上岗; (3分)                      |                           | 3                  |    |
|                          | ④是否出现过安全事故。(5分)                       |                           | 5                  |    |
| 工程资料管理情况 (20分)           | ①工程资料是否与施工进度同步; (5分)                  |                           | 5                  | 18 |
|                          | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料; (10分)       |                           | 8                  |    |
|                          | ③是否提交虚假资料(5分)                         |                           | 5                  |    |
| 考评成绩                     | 90分                                   |                           |                    |    |
| 考核人                      | 建设单位管理人员<br>签名(盖章)                    |                           |                    |    |

说明: 1、评定等级:  优秀 (90≤总分≤100分)  良好 (80分≤总分≤89分)

合格 (60≤总分≤79分)  不合格 (总分≤59分)

- 2、考评期内出现重大质量事故或安全事故, 阶段性考评为“不合格”;
- 3、考评为“不合格”的, 建设单位将约谈、警告施工单位, 并且按合同有关条款进行处罚;
- 4、工程项目建设期内考评一次, 施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的, 将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室, 建议取消其办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 执法支队南湾扣车场安全隐患整治项目

政府采购履约情况反馈表

|                       |  |   |  |
|-----------------------|--|---|--|
| 采购单位名称: 深圳市交通运输行政执法支队 |  | 联系人及电话: 刘向荣 0755-26606238   |  |
| 采购项目名称                | 执法支队南湾扣车场安全隐患整治项目  | 项目编号  |  |
| 中标供应商名称               | 圳市红头船建设集团有限公司  | 供应商联系人及电话   | 周小姐<br>0755-23198135   |
| 中标金额                  | 95805.52 元   | 合同履行时间  | 自 2022 年 8 月 15 日<br>至 2022 年 9 月 28 日   |
| 履约<br>情况<br>评价        | 总体评价   | <input checked="" type="checkbox"/> 优   | <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差                                       |
|                       | 分项<br>评价   | 质量方面  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |
|                       |  | 价格方面  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |
|                       |  | 服务方面  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |
|                       |  | 时间方面  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |
|                       |  | 环境保护  | <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |
|                       | 其他   | 评价内容为:<br>评价等级为: <input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 |  |
| 具体情况说明                | 该公司能在合同期内,严格按照合同条款约定实施相关工作,履约综合评价较好,评价等级为优。  |   |  |
| 采购单位意见<br>(公章)        | 履约综合评价较好,评价等级为优。<br><br>日期: 2023 年 1 月 09 日 |   |  |

说明:

- 1、本表为采购单位向深圳市政府采购中心反映政府采购项目履约情况时所用;
- 2、履约情况评价分为优、良、中、差四个等级,请在对应的框前打“√”,然后在“具体情况说明”一栏详细说明有关情况。



## 深圳市光明区高级中学科技楼洗手间建设工程

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

|                      |                                       |                      |        |            |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------|------------|
| 建设单位：深圳市光明区高级中学      |                                       | 考评日期：2023年12月26日     |        |            |
| 施工单位                 | 深圳市红头船建设集团有限公司                        |                      |        |            |
| 项目基本情况               | 工程名称                                  | 深圳市光明区高级中学科技楼洗手间建设工程 |        |            |
|                      | 合同金额                                  | 529870.90元           |        |            |
|                      | 施工单位                                  | 深圳市红头船建设集团有限公司       |        |            |
|                      | 监理单位                                  | 深圳市恒大建设监理有限公司        |        |            |
| 工期                   | 合同开工日期                                | 2023年8月16日           | 合同竣工日期 | 2023年9月14日 |
|                      | 合同工期                                  | 30天                  | 实际工期   | 30天        |
| 项目及分值                | 考核内容                                  |                      | 得分     | 合计         |
| 人员配备及出勤情况<br>(10分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3分)           |                      | 3      | 10         |
|                      | ②人员数量是否满足现场要求；(3分)                    |                      | 3      |            |
|                      | ③是否服从现场管理。(4分)                        |                      | 4      |            |
| 进度控制情况<br>(10分)      | ①进度是否如期完成；(3分)                        |                      | 3      | 10         |
|                      | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4分)              |                      | 4      |            |
|                      | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分)       |                      | 3      |            |
| 质量控制情况<br>(25分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5分)           |                      | 5      | 25         |
|                      | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6分)             |                      | 6      |            |
|                      | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4分)             |                      | 4      |            |
|                      | ④是否出现质量事故。(10分)                       |                      | 10     |            |
| 投资控制和组织协调情况<br>(15分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3分)                |                      | 2      | 13         |
|                      | ②是否认真参与工程例会；(2分)                      |                      | 2      |            |
|                      | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) |                      | 4      |            |
|                      | ④是否虚报工程进度(5分)                         |                      | 5      |            |
| 现场安全文明施工管理<br>(20分)  | ①施工安全、文明措施是否落实；(6分)                   |                      | 6      | 19         |
|                      | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6分)                  |                      | 5      |            |
|                      | ③特种工是否持证上岗；(3分)                       |                      | 3      |            |
|                      | ④是否出现过安全事故。(5分)                       |                      | 5      |            |
| 工程资料管理情况<br>(20分)    | ①工程资料是否与施工进度同步；(5分)                   |                      | 4      | 18         |
|                      | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10分)        |                      | 7      |            |
|                      | ③是否提交虚假资料(5分)                         |                      | 5      |            |
| 考评成绩                 | 95                                    |                      |        |            |
| 考核人                  | 建设单位管理人员<br>签名(盖章)                    | [Signature]          |        |            |
|                      | 监理单位管理人员<br>签名(盖章)                    | [Signature]          |        |            |

说明：1、评定等级：优秀 (90≤总分≤100分) 良好 (80分≤总分≤89分)

合格 (60≤总分≤79分) 不合格 (总分≤59分)

- 考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评评为“不合格”；
- 考评评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其在本办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 深圳市消防救援支队光明大队塘家消防站样板工程

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

|                      |                                       |                        |        |           |
|----------------------|---------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
| 建设单位：深圳市光明区消防救援大队    |                                       | 考评日期：2023年5月8日         |        |           |
| 施工单位                 | 深圳市红头船建设集团有限公司                        |                        |        |           |
| 项目基本情况               | 工程名称                                  | 深圳市消防救援支队光明大队塘家消防站样板工程 |        |           |
|                      | 合同金额                                  | 574.369925 万元          |        |           |
|                      | 施工单位                                  | 深圳市红头船建设集团有限公司         |        |           |
|                      | 监理单位                                  | /                      |        |           |
| 工期                   | 合同开工日期                                | 2023年1月5日              | 合同竣工日期 | 2023年4月4日 |
|                      | 合同工期                                  | 90 天                   | 实际工期   | 122 天     |
| 项目及分值                | 考核内容                                  |                        | 得分     | 合计        |
| 人员配备及出勤情况<br>(10分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3分)           |                        | 3      | 10        |
|                      | ②人员数量是否满足现场要求；(3分)                    |                        | 3      |           |
|                      | ③是否服从现场管理。(4分)                        |                        | 4      |           |
| 进度控制情况<br>(10分)      | ①进度是否如期完成；(3分)                        |                        | 2      | 9         |
|                      | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4分)              |                        | 4      |           |
|                      | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分)       |                        | 3      |           |
| 质量控制情况<br>(25分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5分)           |                        | 5      | 24        |
|                      | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6分)             |                        | 5      |           |
|                      | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4分)             |                        | 4      |           |
|                      | ④是否出现质量事故。(10分)                       |                        | 10     |           |
| 投资控制和组织协调情况<br>(15分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3分)                |                        | 3      | 15        |
|                      | ②是否认真参与工程例会；(2分)                      |                        | 2      |           |
|                      | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) |                        | 5      |           |
|                      | ④是否虚报工程进度(5分)                         |                        | 5      |           |
| 现场安全文明施工管理<br>(20分)  | ①施工安全、文明措施是否落实；(6分)                   |                        | 5      | 18        |
|                      | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6分)                  |                        | 5      |           |
|                      | ③特种工是否持证上岗；(3分)                       |                        | 3      |           |
|                      | ④是否出现过安全事故。(5分)                       |                        | 5      |           |
| 工程资料管理情况<br>(20分)    | ①工程资料是否与施工进度同步；(5分)                   |                        | 5      | 20        |
|                      | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10分)        |                        | 10     |           |
|                      | ③是否提交虚假资料(5分)                         |                        | 5      |           |
| 考评成绩                 | 96                                    |                        |        |           |
| 考核人                  | 建设单位管理人员<br>签名(盖章)                    | 刘招利                    |        |           |
|                      | 监理单位管理人员<br>签名(盖章)                    | 卢考辉                    |        |           |

说明：1、评定等级：优秀(90≤总分≤100分) 良好(80分≤总分≤89分)  
合格(60≤总分≤79分) 不合格(总分≤59分)

- 考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评评为“不合格”；
- 考评评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其在本办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 深圳市玉塘田寮股份合作公司 2023 年度零星修缮工程

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

|                       |  |                             |        |                  |
|-----------------------|--|-----------------------------|--------|------------------|
| 建设单位：深圳市玉塘田寮股份合作公司    |  | 考评日期：2024 年 1 月 22 日        |        |                  |
| 施工单位                  | 深圳市红头船建设集团有限公司                         |                             |        |                  |
| 项目基本情况                | 工程名称                                   | 深圳市玉塘田寮股份合作公司 2023 年度零星修缮工程 |        |                  |
|                       | 合同金额                                   | 500 万元整                     |        |                  |
|                       | 施工单位                                   | 深圳市红头船建设集团有限公司              |        |                  |
|                       | 监理单位                                   | 广东巨正建设工程管理有限公司              |        |                  |
| 工期                    | 合同开工日期                                 | 2023 年 5 月 20 日             | 合同竣工日期 | 2023 年 12 月 31 日 |
|                       | 合同工期                                   | 226 天                       | 实际工期   | 205 天            |
| 项目及分值                 | 考核内容                                   |                             | 得分     | 合计               |
| 人员配备及出勤情况<br>(10 分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3 分)           |                             | 3      | 10               |
|                       | ②人员数量是否满足现场要求；(3 分)                    |                             | 3      |                  |
|                       | ③是否服从现场管理。(4 分)                        |                             | 4      |                  |
| 进度控制情况<br>(10 分)      | ①进度是否如期完成；(3 分)                        |                             | 3      | 10               |
|                       | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4 分)              |                             | 4      |                  |
|                       | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3 分)       |                             | 3      |                  |
| 质量控制情况<br>(25 分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5 分)           |                             | 5      | 25               |
|                       | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6 分)             |                             | 6      |                  |
|                       | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4 分)             |                             | 4      |                  |
|                       | ④是否出现质量事故。(10 分)                       |                             | 10     |                  |
| 投资控制和组织协调情况<br>(15 分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3 分)                |                             | 2      | 14               |
|                       | ②是否认真参与工程例会；(2 分)                      |                             | 2      |                  |
|                       | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5 分) |                             | 5      |                  |
|                       | ④是否虚报工程进度(5 分)                         |                             | 5      |                  |
| 现场安全文明施工管理<br>(20 分)  | ①施工安全、文明措施是否落实；(6 分)                   |                             | 6      | 19               |
|                       | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6 分)                  |                             | 5      |                  |
|                       | ③特种工是否持证上岗；(3 分)                       |                             | 3      |                  |
|                       | ④是否出现过安全事故。(5 分)                       |                             | 5      |                  |
| 工程资料管理情况<br>(20 分)    | ①工程资料是否与施工进度同步；(5 分)                   |                             | 4      | 19               |
|                       | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10 分)        |                             | 10     |                  |
|                       | ③是否提交虚假资料(5 分)                         |                             | 5      |                  |
| 考评成绩                  | 97                                     |                             |        |                  |
| 考核人                   | 建设单位管理人员<br>签名（盖章）                     | [Red Seal]                  |        |                  |
|                       | 监理单位管理人员<br>签名（盖章）                     | [Red Seal]                  |        |                  |



说明：1、评定等级：优秀 (90≤总分≤100 分) 良好 (80 分≤总分≤89 分)  
合格 (60≤总分≤79 分) 不合格 (总分≤59 分)

- 2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；
- 3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其在本办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 深圳长翊广本 4S 店建筑装修装饰工程（施工）

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

|       |                |       |           |
|-------|----------------|-------|-----------|
| 建设单位： | 深圳长翊汽车销售服务有限公司 | 考评日期： | 2023年5月1日 |
| 施工单位  | 深圳市红头船建设集团有限公司 |       |           |

|                       |  |                         |        |                 |    |
|-----------------------|--|-------------------------|--------|-----------------|----|
| 项目基本情况                | 工程名称                                   | 深圳长翊广本 4S 店建筑装修装饰工程（施工） |        |                 |    |
|                       | 合同金额                                   | 4330161.19 元            |        |                 |    |
|                       | 施工单位                                   | 深圳市红头船建设集团有限公司          |        |                 |    |
|                       | 监理单位                                   | 广东富信建设管理有限公司            |        |                 |    |
| 工期                    | 合同开工日期                                 | 2023 年 2 月 8 日          | 合同竣工日期 | 2023 年 4 月 28 日 |    |
|                       | 合同工期                                   | 80 天                    | 实际工期   | 79 天            |    |
| 项目及分值                 | 考核内容                                   |                         |        | 得分              | 合计 |
| 人员配备及出勤情况<br>(10 分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3 分)           |                         |        | 3               | 10 |
|                       | ②人员数量是否满足现场要求；(3 分)                    |                         |        | 3               |    |
|                       | ③是否服从现场管理。(4 分)                        |                         |        | 4               |    |
| 进度控制情况<br>(10 分)      | ①进度是否如期完成；(3 分)                        |                         |        | 3               | 10 |
|                       | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4 分)              |                         |        | 4               |    |
|                       | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3 分)       |                         |        | 3               |    |
| 质量控制情况<br>(25 分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5 分)           |                         |        | 5               | 25 |
|                       | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6 分)             |                         |        | 6               |    |
|                       | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4 分)             |                         |        | 4               |    |
|                       | ④是否出现质量事故。(10 分)                       |                         |        | 10              |    |
| 投资控制和组织协调情况<br>(15 分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3 分)                |                         |        | 3               | 15 |
|                       | ②是否认真参与工程例会；(2 分)                      |                         |        | 2               |    |
|                       | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5 分) |                         |        | 5               |    |
|                       | ④是否虚报工程进度 (5 分)                        |                         |        | 5               |    |
| 现场安全文明施工管理<br>(20 分)  | ①施工安全、文明措施是否落实；(6 分)                   |                         |        | 5               | 17 |
|                       | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6 分)                  |                         |        | 5               |    |
|                       | ③特种工是否持证上岗；(3 分)                       |                         |        | 2               |    |
|                       | ④是否出现过安全事故。(5 分)                       |                         |        | 5               |    |
| 工程资料管理情况<br>(20 分)    | ①工程资料是否与施工进度同步；(5 分)                   |                         |        | 5               | 20 |
|                       | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10 分)        |                         |        | 10              |    |
|                       | ③是否提交虚假资料 (5 分)                        |                         |        | 5               |    |
| 考评成绩                  | 97                                     |                         |        |                 |    |
| 考核人                   | 建设单位管理人员<br>签名（盖章）                     |                         |        |                 |    |
|                       | 监理单位管理人员<br>签名（盖章）                     |                         |        |                 |    |

说明：1、评定等级：优秀（90≤总分≤100 分）良好（80 分≤总分≤89 分）

合格（60≤总分≤79 分）不合格（总分≤59 分）

- 2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；
- 3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 中山大学深圳附属学校小学部学生食堂工程建设项目

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

|                      |                                       |                         |        |           |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|
| 建设单位：中山大学深圳附属学校      |                                       | 考评日期：2024年8月15日         |        |           |
| 施工单位                 | 深圳市红头船建设集团有限公司                        |                         |        |           |
| 项目基本情况               | 工程名称                                  | 中山大学深圳附属学校小学部学生食堂工程建设项目 |        |           |
|                      | 合同金额                                  | 283.263408 万元           |        |           |
|                      | 施工单位                                  | 深圳市红头船建设集团有限公司          |        |           |
|                      | 监理单位                                  | 深圳市海伦项目管理集团有限公司         |        |           |
| 工期                   | 合同开工日期                                | 2024年7月8日               | 合同竣工日期 | 2024年8月6日 |
|                      | 合同工期                                  | 30天                     | 实际工期   | 30天       |
| 项目及分值                | 考核内容                                  |                         | 得分     | 合计        |
| 人员配备及出勤情况<br>(10分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3分)           |                         | 3      | 10        |
|                      | ②人员数量是否满足现场要求；(3分)                    |                         | 3      |           |
|                      | ③是否服从现场管理。(4分)                        |                         | 4      |           |
| 进度控制情况<br>(10分)      | ①进度是否如期完成；(3分)                        |                         | 3      | 10        |
|                      | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4分)              |                         | 4      |           |
|                      | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分)       |                         | 3      |           |
| 质量控制情况<br>(25分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5分)           |                         | 5      | 24        |
|                      | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6分)             |                         | 5      |           |
|                      | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4分)             |                         | 4      |           |
|                      | ④是否出现质量事故。(10分)                       |                         | 10     |           |
| 投资控制和组织协调情况<br>(15分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3分)                |                         | 3      | 14        |
|                      | ②是否认真参与工程例会；(2分)                      |                         | 2      |           |
|                      | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) |                         | 4      |           |
|                      | ④是否虚报工程进度(5分)                         |                         | 5      |           |
| 现场安全文明施工管理<br>(20分)  | ①施工安全、文明措施是否落实；(6分)                   |                         | 6      | 20        |
|                      | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6分)                  |                         | 6      |           |
|                      | ③特种工是否持证上岗；(3分)                       |                         | 3      |           |
|                      | ④是否出现过安全事故。(5分)                       |                         | 5      |           |
| 工程资料管理情况<br>(20分)    | ①工程资料是否与施工进度同步；(5分)                   |                         | 4      | 18        |
|                      | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10分)        |                         | 9      |           |
|                      | ③是否提交虚假资料(5分)                         |                         | 5      |           |
| 考评成绩                 | 96                                    |                         |        |           |
| 考核人                  | 建设单位管理人员<br>签名(盖章)                    |                         |        |           |

说明：1、评定等级：优秀(90≤总分≤100分) 良好(80分≤总分≤89分)

合格(60≤总分≤79分) 不合格(总分≤59分)

- 2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评评为“不合格”；
- 3、考评评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其在本办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 深圳燃气集团光明分公司新办公场所装修工程

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

|                      |                                       |                      |        |             |
|----------------------|---------------------------------------|----------------------|--------|-------------|
| 建设单位: 深圳市燃气集团股份有限公司  |                                       | 考评日期: 2023年3月28日     |        |             |
| 施工单位                 | 深圳市红头船建设集团有限公司                        |                      |        |             |
| 项目基本情况               | 工程名称                                  | 深圳燃气集团光明分公司新办公场所装修工程 |        |             |
|                      | 合同金额                                  | 279.483749 万元        |        |             |
|                      | 施工单位                                  | 深圳市红头船建设集团有限公司       |        |             |
|                      | 监理单位                                  | /                    |        |             |
| 工期                   | 合同开工日期                                | 2022年11月7日           | 合同竣工日期 | 2022年12月25日 |
|                      | 合同工期                                  | 50 天                 | 实际工期   | 50 天        |
| 项目及分值                | 考核内容                                  |                      | 得分     | 合计          |
| 人员配备及出勤情况<br>(10分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员;(3分)           |                      | 3      |             |
|                      | ②人员数量是否满足现场要求;(3分)                    |                      | 3      |             |
|                      | ③是否服从现场管理(4分)                         |                      | 4      |             |
| 进度控制情况<br>(10分)      | ①进度是否如期完成;(3分)                        |                      | 3      |             |
|                      | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施;(4分)              |                      | 4      |             |
|                      | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分)       |                      | 3      |             |
| 质量控制情况<br>(25分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工;(5分)           |                      | 5      |             |
|                      | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验;(6分)             |                      | 6      |             |
|                      | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督;(4分)             |                      | 4      |             |
|                      | ④是否出现质量事故。(10分)                       |                      | 10     |             |
| 投资控制和组织协调情况<br>(15分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理;(3分)                |                      | 2      |             |
|                      | ②是否认真参与工程例会;(2分)                      |                      | 2      |             |
|                      | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) |                      | 5      |             |
|                      | ④是否虚报工程进度(5分)                         |                      | 5      |             |
| 现场安全文明施工管理<br>(20分)  | ①施工安全、文明措施是否落实;(6分)                   |                      | 5      |             |
|                      | ②安全设施、标志、标牌是否齐全;(6分)                  |                      | 5      |             |
|                      | ③特种工是否持证上岗;(3分)                       |                      | 3      |             |
|                      | ④是否出现过安全事故。(5分)                       |                      | 5      |             |
| 工程资料管理情况<br>(20分)    | ①工程资料是否与施工进度同步;(5分)                   |                      | 4      |             |
|                      | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料;(10分)        |                      | 8      |             |
|                      | ③是否提交虚假资料(5分)                         |                      | 5      |             |
| 考评成绩                 |                                       |                      | 94     |             |
| 考核人                  | 建设单位管理人员<br>签名(盖章)                    |                      |        |             |
|                      | 监理单位管理人员<br>签名(盖章)                    |                      |        |             |

说明: 1、评定等级:  优秀 (90≤总分≤100分)  良好 (80分≤总分≤89分)

合格 (60≤总分≤79分)  不合格 (总分≤59分)

2、考评期内出现重大质量事故或安全事故, 阶段性考评为“不合格”;

3、考评为“不合格”的, 建设单位将约谈、警告施工单位, 并且按合同有关条款进行处罚;


4、工程项目建设期内考评一次, 施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的, 将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室, 建议取消其办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 龙城街道兰著学校“厕所革命”工程

附件 1:

### 龙岗区建设工程承包商单项工程履约评价报告书

|  |  |        |               |   |                      |
|--|--|--------|---------------|---|----------------------|
| 评价形式   | <input checked="" type="radio"/> 单项工程定期履约评价 <input type="radio"/> 单项工程最终履约评价   |        |               |   |                      |
| 建设单位<br>(评价单位)   | 深圳市龙岗区兰著学校   |        | 评价期限          | 2021年11月12日至2021年12月16日   |                      |
| 承包商<br>(评价对象)  | 深圳市红头船建设集团有限公司   |        | 承包商类别         | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理<br><input type="checkbox"/> 造价咨询 <input type="checkbox"/> 招标代理 <input type="checkbox"/> 审图机构 |                      |
| 承包商<br>资质等级  | 建筑装修装饰工程专业承包一级   |        | 承包商地址         | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201   |                      |
| 法定代表人  | 徐楚超  | 电话     | 0755-23198135 | 项目负责人   | 梁照亿 电话 0755-23198135 |
| 工程名称   | 龙城街道兰著学校“厕所革命”工程   |        | 承包范围          | 兰著学校小学部、行政办公楼共28间厕所进行改造,改造面积799.6平方米等   |                      |
| 工程地点   | 深圳市龙岗区龙城街道兰著学校   |        | 工程合同价         | 257.837742万元  |                      |
| 合同开工日期   | 2021年11月12日  | 合同竣工日期 | 2022年02月09日   | 合同工期  | (90天)                |
| 实际开工日期   | 2021年11月12日  | 实际竣工日期 | 2022年03月28日   | 实际工期  | 137(天)               |
| 履约评价分项内容及得分情况  |  |        |               |   |                      |
| 序号   | 分项内容   |        |               | 得分  | 总得分                  |
| 1  | 机构人员配备   |        |               | 14  | 91                   |
| 2  | 技术经济实力   |        |               | 16  |                      |
| 3  | 施工过程管理   |        |               | 13  |                      |
| 4  | 进度控制   |        |               | 12  |                      |
| 5  | 配合与服务  |        |               | 18  |                      |
| 6  | 资金支付   |        |               | 18  |                      |
| 监理单位意见(适用于施工履约评价):<br>人员配备齐全,进度管控合理。<br>监理单位(公章):<br> 2022年3月28日 |  |        |               |   |                      |
| 建设单位对承包商履约的总体评价<br>满意。<br>建设单位(公章):<br> 2022年3月28日              |  |        |               |   |                      |
| 评价等级   | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀(90分≤总分) <input type="checkbox"/> 良好(76分≤总分<89分) <input type="checkbox"/> 合格(60分≤总分<75分)<br><input type="checkbox"/> 不合格(总分<59分) |        |               |   |                      |
| 承包商(评价对象) 签名或拒签说明<br> 2022年3月28日                                  |  |        |               |   |                      |
| 备注   | 1. 建设单位应如实填写本《报告书》,对其评价结果负责。<br>2. 建设单位应将本《报告书》告知评价对象,并由评价对象签认。评价对象拒绝签认的,应在本《报告书》上注明情况。<br>3. 建设单位在申报履约评价结果的同时上传本《报告书》。  |        |               |   |                      |



## 东周小学学生饭堂装修工程

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

|                   |                                       |                   |                  |    |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|----|
| 建设单位：深圳市光明区东周小学   |                                       | 考评日期：2024年8月19日   |                  |    |
| 施工单位              | 深圳市红头船建设集团有限公司                        |                   |                  |    |
|                   | 工程名称                                  | 东周小学学生饭堂装修工程      |                  |    |
| 项目基本情况            | 合同金额                                  | 201.631108万 完整    |                  |    |
|                   | 施工单位                                  | 深圳市红头船建设集团有限公司    |                  |    |
|                   | 监理单位                                  | 福州市安永工程监理有限公司深圳公司 |                  |    |
| 工期                | 合同开工日期                                | 2024年6月5日         | 合同竣工日期 2024年8月3日 |    |
|                   | 合同工期                                  | 60天               | 实际工期 60天         |    |
| 项目及分值             | 考核内容                                  |                   | 得分 合计            |    |
| 人员配备及出勤情况 (10分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3分)           |                   | 3                | 10 |
|                   | ②人员数量是否满足现场要求；(3分)                    |                   | 3                |    |
|                   | ③是否服从现场管理。(4分)                        |                   | 4                |    |
| 进度控制情况 (10分)      | ①进度是否如期完成；(3分)                        |                   | 3                | 9  |
|                   | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4分)              |                   | 3                |    |
|                   | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分)       |                   | 3                |    |
| 质量控制情况 (25分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5分)           |                   | 4                | 23 |
|                   | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6分)             |                   | 5                |    |
|                   | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4分)             |                   | 4                |    |
|                   | ④是否出现质量事故。(10分)                       |                   | 10               |    |
| 投资控制和组织协调情况 (15分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3分)                |                   | 3                | 14 |
|                   | ②是否认真参与工程例会；(2分)                      |                   | 2                |    |
|                   | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) |                   | 4                |    |
|                   | ④是否虚报工程进度(5分)                         |                   | 5                |    |
| 现场安全文明施工管理 (20分)  | ①施工安全、文明措施是否落实；(6分)                   |                   | 5                | 18 |
|                   | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6分)                  |                   | 5                |    |
|                   | ③特种工是否持证上岗；(3分)                       |                   | 3                |    |
|                   | ④是否出现过安全事故。(5分)                       |                   | 5                |    |
| 工程资料管理情况 (20分)    | ①工程资料是否与施工进度同步；(5分)                   |                   | 4                | 17 |
|                   | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10分)        |                   | 8                |    |
|                   | ③是否提交虚假资料(5分)                         |                   | 5                |    |
| 考评成绩              | 91                                    |                   |                  |    |
| 考核人               | 建设单位管理人员<br>签名(盖章)                    | 何江明               |                  |    |

说明：1、评定等级：优秀(90≤总分≤100分) 良好(80分≤总分≤89分)

合格(60≤总分≤79分) 不合格(总分≤59分)

- 2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；
- 3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 深圳市福田区天健天骄幼儿园餐厅改造工程

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市福田区天健天骄幼儿园

考评日期：2023年9月1日

|                      |                                       |                     |        |            |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|------------|
| 施工单位                 | 深圳市红头船建设集团有限公司                        |                     |        |            |
| 项目基本情况               | 工程名称                                  | 深圳市福田区天健天骄幼儿园餐厅改造工程 |        |            |
|                      | 合同金额                                  | 710650.24 元         |        |            |
|                      | 施工单位                                  | 深圳市红头船建设集团有限公司      |        |            |
|                      | 监理单位                                  | 守重建设监理（深圳）有限公司      |        |            |
| 工期                   | 合同开工日期                                | 2023年8月1日           | 合同竣工日期 | 2023年8月30日 |
|                      | 合同工期                                  | 30 天                | 实际工期   | 30 天       |
| 项目及分值                | 考核内容                                  |                     | 得分     | 合计         |
| 人员配备及出勤情况<br>(10分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3分)           |                     | 3      | 10         |
|                      | ②人员数量是否满足现场要求；(3分)                    |                     | 3      |            |
|                      | ③是否服从现场管理。(4分)                        |                     | 4      |            |
| 进度控制情况<br>(10分)      | ①进度是否如期完成；(3分)                        |                     | 3      | 10         |
|                      | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4分)              |                     | 4      |            |
|                      | ③办理（审核）设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分)       |                     | 3      |            |
| 质量控制情况<br>(25分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5分)           |                     | 4      | 24         |
|                      | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6分)             |                     | 6      |            |
|                      | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4分)             |                     | 4      |            |
|                      | ④是否出现质量事故。(10分)                       |                     | 10     |            |
| 投资控制和组织协调情况<br>(15分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3分)                |                     | 2      | 12         |
|                      | ②是否认真参与工程例会；(2分)                      |                     | 2      |            |
|                      | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) |                     | 4      |            |
|                      | ④是否虚报工程进度(5分)                         |                     | 4      |            |
| 现场安全文明施工管理<br>(20分)  | ①施工安全、文明措施是否落实；(6分)                   |                     | 5      | 18         |
|                      | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6分)                  |                     | 5      |            |
|                      | ③特种工是否持证上岗；(3分)                       |                     | 3      |            |
|                      | ④是否出现过安全事故。(5分)                       |                     | 5      |            |
| 工程资料管理情况<br>(20分)    | ①工程资料是否与施工进度同步；(5分)                   |                     | 5      | 19         |
|                      | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10分)        |                     | 9      |            |
|                      | ③是否提交虚假资料(5分)                         |                     | 5      |            |
| 考评成绩                 | 93分                                   |                     |        |            |
| 考核人                  | 建设单位管理人员<br>签名（盖章）                    |                     |        |            |
|                      | 监理单位管理人员<br>签名（盖章）                    | 姚贵滨                 |        |            |

说明：1、评定等级：优秀（90≤总分≤100分）良好（80分≤总分≤89分）

合格（60≤总分≤79分）不合格（总分≤59分）

- 2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评评为“不合格”；
- 3、考评评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次（包括二次）以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购（招投标）小组办公室，建议取消其办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局



## 深圳市光明区公明第一小学足球场改造项目

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

|                      |                                       |                     |                      |
|----------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 建设单位：深圳市光明区公明第一小学    |                                       | 考评日期：2022年 9 月 15 日 |                      |
| 施工单位                 | 深圳市红头船建设集团有限公司                        |                     |                      |
|                      | 工程名称                                  | 深圳市光明区公明第一小学足球场改造项目 |                      |
| 项目基本情况               | 合同金额                                  | 578912.44 元         |                      |
|                      | 施工单位                                  | 深圳市红头船建设集团有限公司      |                      |
|                      | 监理单位                                  | 深圳市昊源建设监理有限公司       |                      |
| 工期                   | 合同开工日期                                | 2022年 6 月 26 日      | 合同竣工日期 2022年 8 月 5 日 |
|                      | 合同工期                                  | 40 天                | 实际工期 40 天            |
| 项目及分值                | 考核内容                                  |                     | 得分 合计                |
| 人员配备及出勤情况<br>(10分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3分)           |                     | 3                    |
|                      | ②人员数量是否满足现场要求；(3分)                    |                     | 3                    |
|                      | ③是否服从现场管理。(4分)                        |                     | 4                    |
| 进度控制情况<br>(10分)      | ①进度是否如期完成；(3分)                        |                     | 3                    |
|                      | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4分)              |                     | 4                    |
|                      | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分)       |                     | 3                    |
| 质量控制情况<br>(25分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5分)           |                     | 5                    |
|                      | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6分)             |                     | 6                    |
|                      | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4分)             |                     | 4                    |
|                      | ④是否出现质量事故。(10分)                       |                     | 10                   |
| 投资控制和组织协调情况<br>(15分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3分)                |                     | 3                    |
|                      | ②是否认真参与工程例会；(2分)                      |                     | 2                    |
|                      | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) |                     | 4                    |
|                      | ④是否虚报工程进度(5分)                         |                     | 5                    |
| 现场安全文明施工管理<br>(20分)  | ①施工安全、文明措施是否落实；(6分)                   |                     | 6                    |
|                      | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6分)                  |                     | 5                    |
|                      | ③特种工是否持证上岗；(3分)                       |                     | 3                    |
|                      | ④是否出现过安全事故。(5分)                       |                     | 5                    |
| 工程资料管理情况<br>(20分)    | ①工程资料是否与施工进度同步；(5分)                   |                     | 4                    |
|                      | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10分)        |                     | 8                    |
|                      | ③是否提交虚假资料(5分)                         |                     | 5                    |
| 考评成绩                 | 95                                    |                     |                      |
| 考核人                  | 建设单位管理人员<br>签名(盖章)                    |                     |                      |

说明：1、评定等级：优秀(90≤总分≤100分) 良好(80分≤总分≤89分)

合格(60≤总分≤79分) 不合格(总分≤59分)

- 2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评评为“不合格”；
- 3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其在本办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 明湖公园设施维修工程

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

|                      |                                       |                 |                   |    |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----|
| 建设单位：深圳市辰达市政服务有限公司   |                                       | 考评日期：2024年5月16日 |                   |    |
| 施工单位                 | 深圳市红头船建设集团有限公司                        |                 |                   |    |
|                      | 工程名称                                  | 明湖公园设施维修工程      |                   |    |
| 项目基本情况               | 合同金额                                  | 362729.94元整     |                   |    |
|                      | 施工单位                                  | 深圳市红头船建设集团有限公司  |                   |    |
|                      | 监理单位                                  |                 |                   |    |
| 工期                   | 合同开工日期                                | 2020年1月1日       | 合同竣工日期 2024年1月15日 |    |
|                      | 合同工期                                  | 15天             | 实际工期 15天          |    |
| 项目及分值                | 考核内容                                  |                 | 得分 合计             |    |
| 人员配备及出勤情况<br>(10分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3分)           |                 | 3                 | 10 |
|                      | ②人员数量是否满足现场要求；(3分)                    |                 | 3                 |    |
|                      | ③是否服从现场管理。(4分)                        |                 | 4                 |    |
| 进度控制情况<br>(10分)      | ①进度是否如期完成；(3分)                        |                 | 3                 | 10 |
|                      | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4分)              |                 | 4                 |    |
|                      | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分)       |                 | 3                 |    |
| 质量控制情况<br>(25分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5分)           |                 | 5                 | 25 |
|                      | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6分)             |                 | 6                 |    |
|                      | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4分)             |                 | 4                 |    |
|                      | ④是否出现质量事故。(10分)                       |                 | 10                |    |
| 投资控制和组织协调情况<br>(15分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3分)                |                 | 3                 | 15 |
|                      | ②是否认真参与工程例会；(2分)                      |                 | 2                 |    |
|                      | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) |                 | 5                 |    |
|                      | ④是否虚报工程进度(5分)                         |                 | 5                 |    |
| 现场安全文明施工管理<br>(20分)  | ①施工安全、文明措施是否落实；(6分)                   |                 | 6                 | 19 |
|                      | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6分)                  |                 | 5                 |    |
|                      | ③特种工是否持证上岗；(3分)                       |                 | 3                 |    |
|                      | ④是否出现过安全事故。(5分)                       |                 | 5                 |    |
| 工程资料管理情况<br>(20分)    | ①工程资料是否与施工进度同步；(5分)                   |                 | 4                 | 17 |
|                      | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10分)        |                 | 8                 |    |
|                      | ③是否提交虚假资料(5分)                         |                 | 5                 |    |
| 考评成绩                 | 96分                                   |                 |                   |    |
| 考核人                  | 建设单位管理人员<br>签名(盖章)                    |                 |                   |    |
|                      | 监理单位管理人员<br>签名(盖章)                    |                 |                   |    |

说明：1、评定等级：优秀(90≤总分≤100分) 良好(80分≤总分≤89分)

合格(60≤总分≤79分) 不合格(总分≤59分)

- 考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；
- 考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其在本办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 公明第二小学校医室、行政办公室、会议室改造工程

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市光明区公明第二小学

考评日期：2023年10月7日

|                      |                                       |                         |        |       |    |
|----------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------|----|
| 施工单位                 | 深圳市红头船建设集团有限公司                        |                         |        |       |    |
| 项目基本情况               | 工程名称                                  | 公明第二小学校医室、行政办公室、会议室改造工程 |        |       |    |
|                      | 合同金额                                  | 3488751.00元             |        |       |    |
|                      | 施工单位                                  | 深圳市红头船建设集团有限公司          |        |       |    |
|                      | 监理单位                                  | 深圳市合一技术咨询有限公司           |        |       |    |
| 工期                   | 合同开工日期                                | 年 月 日                   | 合同竣工日期 | 年 月 日 |    |
|                      | 合同工期                                  | 天                       |        | 实际工期  | 天  |
| 项目及分值                | 考核内容                                  |                         |        | 得分    | 合计 |
| 人员配备及出勤情况<br>(10分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3分)           |                         |        | 3     | 10 |
|                      | ②人员数量是否满足现场要求；(3分)                    |                         |        | 3     |    |
|                      | ③是否服从现场管理。(4分)                        |                         |        | 4     |    |
| 进度控制情况<br>(10分)      | ①进度是否如期完成；(3分)                        |                         |        | 3     | 10 |
|                      | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4分)              |                         |        | 4     |    |
|                      | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分)       |                         |        | 3     |    |
| 质量控制情况<br>(25分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5分)           |                         |        | 5     | 25 |
|                      | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6分)             |                         |        | 6     |    |
|                      | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4分)             |                         |        | 4     |    |
|                      | ④是否出现质量事故。(10分)                       |                         |        | 10    |    |
| 投资控制和组织协调情况<br>(15分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3分)                |                         |        | 2     | 15 |
|                      | ②是否认真参与工程例会；(2分)                      |                         |        | 2     |    |
|                      | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) |                         |        | 5     |    |
|                      | ④是否虚报工程进度(5分)                         |                         |        | 5     |    |
| 现场安全文明施工管理<br>(20分)  | ①施工安全、文明措施是否落实；(6分)                   |                         |        | 6     | 20 |
|                      | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6分)                  |                         |        | 6     |    |
|                      | ③特种工是否持证上岗；(3分)                       |                         |        | 3     |    |
|                      | ④是否出现过安全事故。(5分)                       |                         |        | 5     |    |
| 工程资料管理情况<br>(20分)    | ①工程资料是否与施工进度同步；(5分)                   |                         |        | 4     | 17 |
|                      | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10分)        |                         |        | 8     |    |
|                      | ③是否提交虚假资料(5分)                         |                         |        | 5     |    |
| 考评成绩                 |                                       |                         |        | 97    |    |
| 考核人                  | 建设单位管理人员<br>签名(盖章)                    | 郭海萍                     |        |       |    |

说明：1、评定等级：优秀(90≤总分≤100分) 良好(80分≤总分≤89分)

合格(60≤总分≤79分) 不合格(总分≤59分)

- 2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评评为“不合格”；
- 3、考评评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 怀德各区共 14 栋物业防水补漏工程

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

|                       |  |                    |        |                |    |
|-----------------------|--|--------------------|--------|----------------|----|
| 建设单位：深圳市怀德股份合作公司      |  | 考评日期：2022年6月30日    |        |                |    |
| 施工单位                  | 深圳市红头船建设集团有限公司                         |                    |        |                |    |
|                       | 工程名称                                   | 怀德各区共 14 栋物业防水补漏工程 |        |                |    |
| 项目基本情况                | 合同金额                                   | 156678 元           |        |                |    |
|                       | 施工单位                                   | 深圳市红头船建设集团有限公司     |        |                |    |
|                       | 监理单位                                   |                    |        |                |    |
| 工期                    | 合同开工日期                                 | 2022 年 2 月 26 日    | 合同竣工日期 | 2022 年 3 月 7 日 |    |
|                       | 合同工期                                   | 10 天               | 实际工期   | 10 天           |    |
| 项目及分值                 | 考核内容                                   |                    |        | 得分             | 合计 |
| 人员配备及出勤情况<br>(10 分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3 分)           |                    |        | 3              | 10 |
|                       | ②人员数量是否满足现场要求；(3 分)                    |                    |        | 3              |    |
|                       | ③是否服从现场管理(4分)                          |                    |        | 4              |    |
| 进度控制情况<br>(10 分)      | ①进度是否如期完成；(3 分)                        |                    |        | 2              | 7  |
|                       | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4 分)              |                    |        | 3              |    |
|                       | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3 分)       |                    |        | 2              |    |
| 质量控制情况<br>(25 分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5 分)           |                    |        | 5              | 24 |
|                       | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6 分)             |                    |        | 5              |    |
|                       | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4 分)             |                    |        | 4              |    |
|                       | ④是否出现质量事故。(10 分)                       |                    |        | 10             |    |
| 投资控制和组织协调情况<br>(15 分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3 分)                |                    |        | 2              | 13 |
|                       | ②是否认真参与工程例会；(2 分)                      |                    |        | 1              |    |
|                       | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5 分) |                    |        | 5              |    |
|                       | ④是否虚报工程进度(5 分)                         |                    |        | 5              |    |
| 现场安全文明施工管理<br>(20 分)  | ①施工安全、文明措施是否落实；(6 分)                   |                    |        | 6              | 18 |
|                       | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6 分)                  |                    |        | 4              |    |
|                       | ③特种工是否持证上岗；(3 分)                       |                    |        | 3              |    |
|                       | ④是否出现过安全事故。(5 分)                       |                    |        | 5              |    |
| 工程资料管理情况<br>(20 分)    | ①工程资料是否与施工进度同步；(5 分)                   |                    |        | 5              | 20 |
|                       | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10 分)        |                    |        | 10             |    |
|                       | ③是否提交虚假资料(5 分)                         |                    |        | 5              |    |
| 考评成绩                  | 92                                     |                    |        |                |    |
| 考核人                   | 建设单位管理人员<br>签名(盖章)                     | 汪立新                |        |                |    |

说明：1、评定等级：优秀(90≤总分≤100分) 良好(80分≤总分≤89分)

合格(60≤总分≤79分) 不合格(总分≤59分)

- 2、考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；
- 3、考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 4、工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 翠岗东区法雷奥天面补漏工程

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市怀德股份合作公司

考评日期：2022 年 6 月 21 日

|                       |  |                |        |                 |    |
|-----------------------|--|----------------|--------|-----------------|----|
| 施工单位                  | 深圳市红头船建设集团有限公司                         |                |        |                 |    |
| 工程名称                  | 翠岗东区法雷奥天面补漏工程                          |                |        |                 |    |
| 项目基本情况                | 合同金额                                   | 34850 元        |        |                 |    |
|                       | 施工单位                                   | 深圳市红头船建设集团有限公司 |        |                 |    |
|                       | 监理单位                                   |                |        |                 |    |
| 工期                    | 合同开工日期                                 | 2022 年 6 月 1 日 | 合同竣工日期 | 2022 年 6 月 15 日 |    |
|                       | 合同工期                                   | 15 天           | 实际工期   | 15 天            |    |
| 项目及分值                 | 考核内容                                   |                |        | 得分              | 合计 |
| 人员配备及出勤情况<br>(10 分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3 分)           |                |        | 3               | 8  |
|                       | ②人员数量是否满足现场要求；(3 分)                    |                |        | 2               |    |
|                       | ③是否服从现场管理。(4 分)                        |                |        | 3               |    |
| 进度控制情况<br>(10 分)      | ①进度是否如期完成；(3 分)                        |                |        | 2               | 7  |
|                       | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4 分)              |                |        | 3               |    |
|                       | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3 分)       |                |        | 2               |    |
| 质量控制情况<br>(25 分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5 分)           |                |        | 5               | 25 |
|                       | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6 分)             |                |        | 6               |    |
|                       | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4 分)             |                |        | 4               |    |
|                       | ④是否出现质量事故。(10 分)                       |                |        | 10              |    |
| 投资控制和组织协调情况<br>(15 分) | ①工程变更和签证是否按程序及时处理；(3 分)                |                |        | 3               | 13 |
|                       | ②是否认真参与工程例会；(2 分)                      |                |        | 1               |    |
|                       | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5 分) |                |        | 4               |    |
|                       | ④是否虚报工程进度(5 分)                         |                |        | 5               |    |
| 现场安全文明施工管理<br>(20 分)  | ①施工安全、文明措施是否落实；(6 分)                   |                |        | 6               | 18 |
|                       | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6 分)                  |                |        | 4               |    |
|                       | ③特种工是否持证上岗；(3 分)                       |                |        | 3               |    |
|                       | ④是否出现过安全事故。(5 分)                       |                |        | 5               |    |
| 工程资料管理情况<br>(20 分)    | ①工程资料是否与施工进度同步；(5 分)                   |                |        | 5               | 20 |
|                       | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10 分)        |                |        | 10              |    |
|                       | ③是否提交虚假资料(5 分)                         |                |        | 5               |    |
| 考评成绩                  | 91                                     |                |        |                 |    |
| 考核人                   | 建设单位管理人员<br>签名(盖章)                     | [Signature]    |        |                 |    |

说明：1、评定等级：优秀(90≤总分≤100分) 良好(80分≤总分≤89分)

合格(60≤总分≤79分) 不合格(总分≤59分)

- 考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；
- 考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 翠岗三区 A10 栋天面补漏工程

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

建设单位：深圳市怀德股份合作公司

考评日期：2022 年 6 月 29 日

|                       |  |                 |        |                |    |
|-----------------------|--|-----------------|--------|----------------|----|
| 施工单位                  | 深圳市红头船建设集团有限公司                         |                 |        |                |    |
| 工程名称                  | 翠岗三区 A10 栋天面补漏工程                       |                 |        |                |    |
| 项目基本情况                | 合同金额                                   | 23415 元         |        |                |    |
|                       | 施工单位                                   | 深圳市红头船建设集团有限公司  |        |                |    |
|                       | 监理单位                                   |                 |        |                |    |
| 工期                    | 合同开工日期                                 | 2022 年 2 月 26 日 | 合同竣工日期 | 2022 年 3 月 7 日 |    |
|                       | 合同工期                                   | 10 天            | 实际工期   | 10 天           |    |
| 项目及分值                 | 考核内容                                   |                 |        | 得分             | 合计 |
| 人员配备及出勤情况<br>(10 分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3 分)           |                 |        | 3              | 10 |
|                       | ②人员数量是否满足现场要求；(3 分)                    |                 |        | 3              |    |
|                       | ③是否服从现场管理。(4 分)                        |                 |        | 4              |    |
| 进度控制情况<br>(10 分)      | ①进度是否如期完成；(3 分)                        |                 |        | 3              | 10 |
|                       | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4 分)              |                 |        | 4              |    |
|                       | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3 分)       |                 |        | 3              |    |
| 质量控制情况<br>(25 分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5 分)           |                 |        | 4              | 23 |
|                       | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6 分)             |                 |        | 5              |    |
|                       | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4 分)             |                 |        | 4              |    |
|                       | ④是否出现质量事故。(10 分)                       |                 |        | 10             |    |
| 投资控制和组织协调情况<br>(15 分) | ①工程变更和签证是否按程序及时处理；(3 分)                |                 |        | 3              | 13 |
|                       | ②是否认真参与工程例会；(2 分)                      |                 |        | 1              |    |
|                       | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5 分) |                 |        | 4              |    |
|                       | ④是否虚报工程进度(5 分)                         |                 |        | 5              |    |
| 现场安全文明施工管理<br>(20 分)  | ①施工安全、文明措施是否落实；(6 分)                   |                 |        | 6              | 19 |
|                       | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6 分)                  |                 |        | 5              |    |
|                       | ③特种工是否持证上岗；(3 分)                       |                 |        | 3              |    |
|                       | ④是否出现过安全事故。(5 分)                       |                 |        | 5              |    |
| 工程资料管理情况<br>(20 分)    | ①工程资料是否与施工进度同步；(5 分)                   |                 |        | 5              | 19 |
|                       | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10 分)        |                 |        | 9              |    |
|                       | ③是否提交虚假资料(5 分)                         |                 |        | 5              |    |
| 考评成绩                  | 94                                     |                 |        |                |    |
| 考核人                   | 建设单位管理人员<br>签名(盖章)                     | [Signature]     |        |                |    |

说明：1、评定等级： 优秀 (90 ≤ 总分 ≤ 100 分)  良好 (80 分 ≤ 总分 ≤ 89 分)

合格 (60 ≤ 总分 ≤ 79 分)  不合格 (总分 ≤ 59 分)

- 考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评为“不合格”；
- 考评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 海景公寓 6 间房屋漏工程

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

|                      |                                       |                 |        |           |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| 建设单位：深圳市怀德股份合作公司     |                                       | 考评日期：2022年6月27日 |        |           |
| 施工单位                 | 深圳市红头船建设集团有限公司                        |                 |        |           |
| 项目基本情况               | 工程名称                                  | 海景公寓 6 间房屋漏工程   |        |           |
|                      | 合同金额                                  | 18450 元         |        |           |
|                      | 施工单位                                  | 深圳市红头船建设集团有限公司  |        |           |
|                      | 监理单位                                  |                 |        |           |
| 工期                   | 合同开工日期                                | 2022年2月26日      | 合同竣工日期 | 2022年3月7日 |
|                      | 合同工期                                  | 10 天            | 实际工期   | 10 天      |
| 项目及分值                | 考核内容                                  |                 | 得分     | 合计        |
| 人员配备及出勤情况<br>(10分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员；(3分)           |                 | 3      | 10        |
|                      | ②人员数量是否满足现场要求；(3分)                    |                 | 3      |           |
|                      | ③是否服从现场管理。(4分)                        |                 | 4      |           |
| 进度控制情况<br>(10分)      | ①进度是否如期完成；(3分)                        |                 | 3      | 10        |
|                      | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施；(4分)              |                 | 4      |           |
|                      | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3分)       |                 | 3      |           |
| 质量控制情况<br>(25分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工；(5分)           |                 | 5      | 23        |
|                      | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验；(6分)             |                 | 5      |           |
|                      | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督；(4分)             |                 | 3      |           |
|                      | ④是否出现质量事故。(10分)                       |                 | 10     |           |
| 投资控制和组织协调情况<br>(15分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理；(3分)                |                 | 3      | 15        |
|                      | ②是否认真参与工程例会；(2分)                      |                 | 2      |           |
|                      | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5分) |                 | 5      |           |
|                      | ④是否虚报工程进度(5分)                         |                 | 5      |           |
| 现场安全文明施工管理<br>(20分)  | ①施工安全、文明措施是否落实；(6分)                   |                 | 4      | 16        |
|                      | ②安全设施、标志、标牌是否齐全；(6分)                  |                 | 4      |           |
|                      | ③特种工是否持证上岗；(3分)                       |                 | 3      |           |
|                      | ④是否出现过安全事故。(5分)                       |                 | 5      |           |
| 工程资料管理情况<br>(20分)    | ①工程资料是否与施工进度同步；(5分)                   |                 | 5      | 20        |
|                      | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料；(10分)        |                 | 10     |           |
|                      | ③是否提交虚假资料(5分)                         |                 | 5      |           |
| 考评成绩                 | 94                                    |                 |        |           |
| 考核人                  | 建设单位管理人员<br>签名(盖章)                    | 陆卫新             |        |           |

说明：1、评定等级：优秀(90≤总分≤100分) 良好(80分≤总分≤89分)  
合格(60≤总分≤79分) 不合格(总分≤59分)

- 考评期内出现重大质量事故或安全事故，阶段性考评评为“不合格”；
- 考评评为“不合格”的，建设单位将约谈、警告施工单位，并且按合同有关条款进行处罚；
- 工程项目建设期内考评一次，施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的，将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室，建议取消其办事处预选承包商资格。对200万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



## 马田街道 2023 年乱搭建及违法建筑清拆项目

### 光明新区建设工程承包商履约评价报告书

|                   |   |        |             |   |                    |
|-------------------|---|--------|-------------|---|--------------------|
| 评价形式              | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价  |        |             |   |                    |
| 建设单位<br>(评价单位)    | 深圳市光明区马田街道综合行政执法办公室   |        | 评价期限        | 2023年5月24日至<br>2024年5月23日   |                    |
| 承包商<br>(评价对象)     | 深圳市红头船建设集团有限公司//深圳市淘砂环保科技有限公司   |        | 承包商类别       | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工<br><input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询 |                    |
| 承包商资质等级           | 建筑工程施工总承包三级   |        | 承包商地址       | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201号  |                    |
| 法定代表人             | 徐楚超   | 电话     | 13612993998 | 项目负责人   | 徐黠灵 电话 13590383119 |
| 工程名称              | 马田街道2023年乱搭建及违法建筑清拆项目   |        | 承包范围        | 清拆工作  |                    |
| 工程地点              | 光明区马田街道   |        | 工程合同价       | 450万元   |                    |
| 合同开工日期            | 2023年5月24日  | 合同竣工日期 | 2024年5月23日  | 合同工期  | 365(天)             |
| 实际开工日期            | 2023年5月24日  | 实际竣工日期 | 2024年5月23日  | 实际工期  | / (天)              |
| 履约评价分项内容及得分情况     |   |        |             |   |                    |
| 序号                | 分项内容  |        |             | 得分  | 总得分                |
| 1                 | 人员配备  |        |             | 12  | 90                 |
| 2                 | 经济技术实力  |        |             | 16  |                    |
| 3                 | 履约质量  |        |             | 31  |                    |
| 4                 | 履约时间  |        |             | 9   |                    |
| 5                 | 履约配合  |        |             | 22  |                    |
| 监理单位意见(适用于施工履约评价) |   |        |             |   |                    |
| 建设单位对承包商履约的总体评价:  |   |        |             |   |                    |
| 评价等级              | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀(90≤总分≤100分) <input type="checkbox"/> 良好(75分≤总分≤89分)<br><input type="checkbox"/> 合格(60≤总分≤74分) <input type="checkbox"/> 不合格(总分≤59分) |        |             |   |                    |
| 承包商(评价对象)签认或拒签说明  |   |        |             |   |                    |



### 光明区建设工程承包商（施工）履约评分表

| 评价形式     | <input type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价 |  |   |     |
|----------|--|--|---|-----|
| 工程名称     | 马田街道 2023 年乱搭建及违法建筑清拆项目  | 承包商<br>深圳市红头船建设集团有限公司/深圳市淘砂环保科技有限公司  |   |     |
| 总得分      | 90   | 评价等级<br><input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格 |   |     |
| 建设单位     | 深圳市光明区马田街道综合行政执法办公室  | 评价时间<br>2024.5.31  |   |     |
| 序号       | 分 项 内 容  | 满 分 分 值  | 评 价 标 准   | 得 分 |
| <b>一</b> | <b>人员配备</b>  | <b>12</b>  |   |     |
| 1        | 管理人员要求   | 6  | 优秀_6_分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；<br>良好_5_分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有比较相应的履约能力；<br>合格_4_分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有基本相应的履约能力；<br>不合格_0_分：项目主要管理人员不能够按投标时的承诺到位或不具有相应的履约能力。   | 6   |
| 2        | 项目经理要求   | 6  | 优秀_6_分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；<br>良好_5_分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平；<br>合格_4_分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平；<br>不合格_0_分：配备的项目经理不固定或该项目经理不具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。 | 6   |
| <b>二</b> | <b>经济技术实力</b>  | <b>18</b>  |   |     |
| 3        | 经济实力   | 4  | 优秀_4_分：具有相应的履行合同的经济实力；<br>良好_3_分：具有比较相应的履行合同的经济实力；<br>合格_2_分：具有基本相应的履行合同的经济实力；<br>不合格_0_分：不具有相应的履行合同的经济实力。  | 4   |



|          |             |           |   |   |
|----------|-------------|-----------|---|---|
| 4        | 劳务支付        | 4         | 优秀 4 分：无因劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>良好 3 分：能够比较妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>合格 2 分：能够基本妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；<br>不合格 0 分：不能够妥善处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象以致造成极坏的社会影响。 | 4 |
| 5        | 技术实力        | 4         | 优秀 4 分：具有相应的履行合同的技术实力；<br>良好 3 分：具有比较相应的履行合同的技术实力；<br>合格 2 分：具有基本相应的履行合同的技术实力；<br>不合格 0 分：不具有相应的履行合同的技术实力。  | 3 |
| 6        | 大型设备        | 2         | 优秀 2 分：投标文件拟定的大型设备按项目需求进出施工现场；<br>不合格 0 分：投标文件拟定的大型设备没有按项目需求进出施工现场。   | 2 |
| 7        | 应急处理能力      | 4         | 优秀 4 分：施工过程中未发生各种应急事件；<br>良好 3 分：能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；<br>合格 2 分：基本能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；<br>不合格 0 分：不能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件以致造成极坏影响。                | 3 |
| <b>三</b> | <b>履约质量</b> | <b>34</b> |   |   |
| 8        | 文明施工        | 4         | 优秀 4 分：项目能够严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>良好 3 分：项目能够比较严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>合格 2 分：项目能够基本严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；<br>不合格 0 分：项目不能够严格地做到文明施工或有投诉情况发生。               | 3 |
| 9        | 安全施工        | 8         | 优秀 8 分：施工安全措施完善且未发生安全事故；<br>良好 7 分：施工安全措施比较完善且未发生安全事故；<br>合格 5 分：施工安全措施基本完善且未发生安全事故；<br>不合格 0 分：施工安全措施不够完善或有发生安全事故。                                     | 7 |
| 10       | 施工质量        | 10        | 优秀 10 分：施工质量优秀；<br>良好 9 分：施工质量良好；<br>合格 7 分：施工质量合格；<br>不合格 0 分：施工质量不合格。   | 9 |



|          |             |           |   |   |
|----------|-------------|-----------|---|---|
| 11       | 竣工移交        | 4         | <p>优秀_4_分：能够认真主动地按时按要求办理工程竣工移交手续；</p> <p>良好_3_分：能够比较认真主动地按时按要求办理工程竣工移交手续；</p> <p>合格_2_分：基本能够认真主动地按时按要求办理工程竣工移交手续；</p> <p>不合格_0_分：不能够认真主动地按时按要求办理工程竣工移交手续。</p>   | 4 |
| 12       | 工程变更及结算管理   | 8         | <p>优秀_8_分：能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；</p> <p>良好_7_分：能够比较及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；</p> <p>合格_5_分：能够基本及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；</p> <p>不合格_0_分：不能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续。</p>   | 8 |
| <b>四</b> | <b>履约时间</b> | <b>10</b> |   |   |
| 13       | 工期控制        | 10        | <p>优秀_10_分：能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；</p> <p>良好_9_分：能够比较认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；</p> <p>合格_7_分：基本能够认真主动控制项目的各阶段工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；</p> <p>不合格_0_分：不能够认真主动控制项目的各阶段工期或因施工单位的责任造成工期延后。</p> <p>（备注：若施工单位已尽职但确属其它原因造成的工期延后，可酌情处理。）</p> | 9 |
| <b>五</b> | <b>履约配合</b> | <b>26</b> |   |   |
| 14       | 履约准备        | 3         | <p>优秀_3_分：能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；</p> <p>良好_2_分：能够比较及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；</p> <p>合格_1_分：能够基本及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；</p> <p>不合格_0_分：不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同。</p>   | 2 |
| 15       | 配合情况        | 6         | <p>优秀_6_分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；</p> <p>良好_5_分：能够比较认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；</p> <p>合格_4_分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作；</p>   | 5 |



|    |            |            |  |           |
|----|------------|------------|--|-----------|
|    |            |            | 不合格 <u>0</u> 分：不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门的工作。  |           |
| 16 | 造价真实性      | 4          | 优秀 <u>4</u> 分：计量、变更和预结算真实准确、实事求是且准确率在 97% 以上（不含 97%）；<br>良好 <u>3</u> 分：计量、变更和预结算比较真实准确、实事求是且准确率在 95%—97% 之间（不含 95%）；<br>合格 <u>2</u> 分：计量、变更和预结算基本真实准确、实事求是且准确率在 90%—95% 之间（不含 90%）；<br>不合格 <u>0</u> 分：计量、变更和预结算不够真实准确、实事求是或准确率在 90% 以下（含 90%）。 | 3         |
| 17 | 合同分包       | 3          | 优秀 <u>3</u> 分：无违反合同约定的分包情况；<br>不合格 <u>0</u> 分：有违反合同约定的分包情况。<br>(备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。)   | 3         |
| 18 | 1.总包对分包的管理 | 3          | 优秀 <u>3</u> 分：总包对分包进行全面有效的管理；<br>良好 <u>2</u> 分：总包对分包进行比较全面有效的管理；<br>合格 <u>1</u> 分：总包对分包进行基本全面有效的管理；<br>不合格 <u>0</u> 分：总包对分包没有进行全面有效的管理。<br>(备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。)   | 3         |
|    | 2.分包与总包的配合 | 3          | 优秀 <u>3</u> 分：分包配合总包进行全面有效的管理；<br>良好 <u>2</u> 分：分包比较配合总包进行全面有效的管理；<br>合格 <u>1</u> 分：分包基本配合总包进行全面有效的管理；<br>不合格 <u>0</u> 分：分包不能够配合总包进行全面有效的管理。<br>(备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。)  | 2         |
| 19 | 诚信情况       | 4          | 优秀 <u>4</u> 分：无弄虚作假现象；<br>不合格 <u>0</u> 分：有弄虚作假现象。  | 4         |
|    | <b>合 计</b> | <b>100</b> |  | <b>90</b> |



## 轨道 13 号线及沿线（含车辆段）项目—公明范围沿线地块清拆清运工程 （上村社区第二标段）

附件

### 建设工程项目施工单位履约评价表

|                       |  |   |        |                 |    |
|-----------------------|--|---|--------|-----------------|----|
| 建设单位:                 | 深圳市光明区公明街道办事处                          |   | 考核日期:  | 2023 年 3 月 21 日 |    |
| 施工单位                  | 深圳市红头船建设集团有限公司                         |   |        |                 |    |
|                       | 工程名称                                   | 轨道 13 号线及沿线(含车辆段)项目—公明范围沿线地块清拆清运工程(上村社区第 II 标段) |        |                 |    |
| 项目基本情况                | 合同金额                                   | 756.524239 万元                                   |        |                 |    |
|                       | 施工单位                                   | 深圳市红头船建设集团有限公司                                  |        |                 |    |
|                       | 监理单位                                   | 深圳市建力建设监理有限公司                                   |        |                 |    |
| 工期                    | 合同开工日期                                 | 2022 年 2 月 16 日                                 | 合同竣工日期 | 2022 年 5 月 15 日 |    |
|                       | 合同工期                                   | 60 天  | 实际工期   | 89 天            |    |
| 项目及分值                 | 考核内容                                   |   |        | 得分              | 合计 |
| 人员配备及出勤情况<br>(10 分)   | ①是否按工程涉及的专业配备相应的专业施工人员;(3 分)           |   |        | 3               | 9  |
|                       | ②人员数量是否满足现场要求;(3 分)                    |   |        | 2               |    |
|                       | ③是否服从现场管理(4 分)                         |   |        | 4               |    |
| 进度控制情况<br>(10 分)      | ①进度是否如期完成;(3 分)                        |   |        | 2               | 7  |
|                       | ②进度计划与实际不符时是否采取有效措施;(4 分)              |   |        | 3               |    |
|                       | ③办理(审核)设计变更提供资料是否及时、有无影响进度。(3 分)       |   |        | 2               |    |
| 质量控制情况<br>(25 分)      | ①是否严格按图纸和相关规范的质量要求组织施工;(5 分)           |   |        | 5               | 25 |
|                       | ②进场材料是否告知监理或甲方进行质量检验;(6 分)             |   |        | 6               |    |
|                       | ③隐蔽工程部分是否告知监理或甲方现场监督;(4 分)             |   |        | 4               |    |
|                       | ④是否出现质量事故。(10 分)                       |   |        | 10              |    |
| 投资控制和组织协调情况<br>(15 分) | ①工程变更和签证是否按程序及时办理;(3 分)                |   |        | 2               | 14 |
|                       | ②是否认真参与工程例会;(2 分)                      |   |        | 2               |    |
|                       | ③是否与监理、甲方、设计及工程所在地相关单位保持良好的沟通和协调。(5 分) |   |        | 5               |    |
|                       | ④是否虚报工程进度(5 分)                         |   |        | 5               |    |
| 现场安全文明施工管理<br>(20 分)  | ①施工安全、文明措施是否落实;(6 分)                   |   |        | 6               | 19 |
|                       | ②安全设施、标志、标牌是否齐全;(6 分)                  |   |        | 6               |    |
|                       | ③特种工是否持证上岗;(3 分)                       |   |        | 2               |    |
|                       | ④是否出现过安全事故。(5 分)                       |   |        | 5               |    |
| 工程资料管理情况<br>(20 分)    | ①工程资料是否与施工进度同步;(5 分)                   |   |        | 4               | 19 |
|                       | ②是否配合及时办理工程竣工验收、完善工程结算资料;(10 分)        |   |        | 10              |    |
|                       | ③是否提交虚假资料(5 分)                         |   |        | 5               |    |
| 考核成绩                  | 93                                     |   |        |                 |    |
| 考核人                   | 建设单位管理人员<br>签名(盖章)                     | [Signature]                                     |        |                 |    |

说明: 1、评定等级:  优秀 (90≤总分≤100 分)  良好 (80 分≤总分≤89 分)

合格 (60≤总分≤79 分)  不合格 (总分≤59 分)

- 2、考评期内出现重大质量事故或安全事故, 阶段性考评为“不合格”;
- 3、考评为“不合格”的, 建设单位将约谈、警告施工单位, 并且按合同有关条款进行处罚;
- 4、工程项目建设期内考评一次, 施工单位一年内累计考评“不合格”二次(包括二次)以上的, 将上报建设主管部门和办事处政府采购(招投标)小组办公室, 建议取消其在本办事处预选承包商资格。对 200 万以上项目的施工单位考评按规定报新区建设局。



### 公明街道办事处清拆清运工程

### 光明区建设工程承包商履约评价报告书

|                  |   |        |                                     |   |        |    |             |
|------------------|---|--------|-------------------------------------|---|--------|----|-------------|
| 评价形式             | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价  |        | <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价 |   |        |    |             |
| 建设单位<br>(评价单位)   | 深圳市光明区公明街道办事处   |        | 评价期限                                | 2023年1月16日至<br>2023年4月15日   |        |    |             |
| 承包商<br>(评价对象)    | 深圳市红头船建设集团有限公司  |        | 承包商类别                               | <input type="checkbox"/> 勘察 <input type="checkbox"/> 设计 <input checked="" type="checkbox"/> 施工 <input type="checkbox"/> 监理 <input type="checkbox"/> 造价咨询<br><input type="checkbox"/> 代建项目 <input type="checkbox"/> 招标代理 |        |    |             |
| 承包商资质等级          | 建筑装修装饰工程专业承包一级、市政公用工程施工一级、钢结构工程三级、城市及道路照明工程三级、防水防腐保温工程二级、地基基础工程三级、环保工程三级、建筑工程施工三级   |        | 承包商地址                               | 深圳市光明街道东周社区木墩村新南区452栋201  |        |    |             |
| 法定代表人            | 徐楚超   | 电话     | 0755-23198135                       | 项目负责人   | 周陈涛    | 电话 | 13316551982 |
| 工程名称             | 公明街道办事处清拆清运工程   |        | 承包范围                                | 工程范围包括但不限于光明区公明街道办事处辖区范围内所涉及的清拆清运工程,具体以实际委托完成的内容为准  |        |    |             |
| 工程地点             | 深圳市光明区  |        | 工程合同价                               | 127(万元)   |        |    |             |
| 合同开工日期           | 2023年1月16日  | 合同竣工日期 | 年月日                                 | 合同工期  | 365(天) |    |             |
| 实际开工日期           | 2023年1月16日  | 实际竣工日期 | 年月日                                 | 实际工期  | (天)    |    |             |
| 履约评价分项内容及得分情况    |   |        |                                     |   |        |    |             |
| 序号               | 分项内容  |        |                                     | 得分  | 总得分    |    |             |
| 1                | 人员配备  |        |                                     | 12  | 97     |    |             |
| 2                | 经济技术实力  |        |                                     | 18  |        |    |             |
| 3                | 施工过程管理  |        |                                     | 33  |        |    |             |
| 4                | 进度控制  |        |                                     | 10  |        |    |             |
| 5                | 履约配合  |        |                                     | 24  |        |    |             |
| 评价等级             | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (90 ≤ 总分 ≤ 100分) <input type="checkbox"/> 良好 (75分 ≤ 总分 ≤ 89分)<br><input type="checkbox"/> 合格 (60 ≤ 总分 ≤ 74分) <input type="checkbox"/> 不合格 (总分 ≤ 59分) |        |                                     |   |        |    |             |
| 建设单位对承包商履约的总体评价: |   |        |                                     |   |        |    |             |
| 优秀               |   |        |                                     | 郭光  |        |    |             |
|                  |   |        |                                     | 签字: (盖章)<br>2023年4月15日  |        |    |             |



光明区建设工程承包商（施工）履约评分表

| 评价形式 | <input checked="" type="checkbox"/> 单项工程定期履约评价 <input type="checkbox"/> 单项工程最终履约评价 |          |   |    |
|------|--|----------|---|----|
| 工程名称 | 公明街道办事处<br>清拆清运工程  | 承包商      | 深圳市红头船建设集团<br>有限公司  |    |
| 总得分  | 97分  | 评价等级     | <input checked="" type="checkbox"/> 优秀 <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格  |    |
| 建设单位 | 深圳市光明区公明街道<br>办事处  | 评价时间     | 2023年4月15日  |    |
| 序号   | 分项内容   | 满分<br>分值 | 评价标准  | 得分 |
| 一    | 人员配备   | 12       |   | 1  |
| 1    | 管理人员要求   | 4        | 优秀 4分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有相应的履约能力；<br>良好 3分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有比较相应的履约能力；<br>合格 2分：项目主要管理人员能够按投标时的承诺到位且具有基本相应的履约能力；<br>不合格 0分：项目主要管理人员不能够按投标时的承诺到位或不具有相应的履约能力。   | 4  |
| 2    | 项目经理要求   | 4        | 优秀 4分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平；<br>良好 3分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平；<br>合格 2分：配备固定的项目经理且该项目经理具有高度的责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平；<br>不合格 0分：配备的项目经理不固定或该项目经理不具有高度的责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平。 | 4  |
| 3    | 工程作业人员   | 4        | 优秀 4分：有进行教育培训考核；特殊工种持证上岗；业务素质良好；<br>不合格 0分：未有进行教育培训考核；特殊工种未持证上岗；业务素质不合格。  | 4  |
| 二    | 经济技术实力   | 18       |   | 1  |
| 4    | 经济实力   | 4        | 优秀 4分：具有相应的履行合同的经济实力；<br>良好 3分：具有比较相应的履行合同的经济实力；<br>合格 2分：具有基本相应的履行合同的经济实力；<br>不合格 0分：不具有相应的履行合同的经济实力。  | 4  |



|    |        |    |   |     |
|----|--------|----|---|-----|
| 5  | 劳务支付   | 4  | <p>优秀 4 分：无因劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；</p> <p>良好 3 分：能够比较妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；</p> <p>合格 2 分：能够基本妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象；</p> <p>不合格 0 分：不能够妥善地处理劳资纠纷、欠薪行为及投诉、上访现象以致造成极坏的社会影响。</p>   | 4   |
| 6  | 技术实力   | 4  | <p>优秀 4 分：具有相应的履行合同的技术实力；</p> <p>良好 3 分：具有比较相应的履行合同的技术实力；</p> <p>合格 2 分：具有基本相应的履行合同的技术实力；</p> <p>不合格 0 分：不具有相应的履行合同的技术实力。</p>   | 4   |
| 7  | 风险源管理  | 2  | <p>优秀 2 分：施工现场中的深基坑、高边坡、大型设备（装配式建筑吊装）风险源管理等风险源按要求管理；</p> <p>不合格 0 分：施工现场中的深基坑、高边坡、大型设备（装配式建筑吊装）风险源管理等风险源未按要求管理。</p>   | 不涉及 |
| 8  | 应急处理能力 | 4  | <p>优秀 4 分：施工过程中未发生各种应急事件；</p> <p>良好 3 分：能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；</p> <p>合格 2 分：基本能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件；</p> <p>不合格 0 分：不能够及时、妥善地处理施工过程中的各种应急事件以致造成极坏影响。</p>   | 4   |
| 三  | 施工过程管理 | 34 |   | 1   |
| 9  | 文明施工   | 8  | <p>优秀 8 分：项目（装配式项目按技术认定）能够严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；</p> <p>良好 7 分：项目（装配式项目按技术认定）能够比较严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；</p> <p>合格 5 分：项目（装配式项目按技术认定）能够基本严格地做到文明施工且没有投诉情况发生；</p> <p>不合格 0 分：项目（装配式项目按技术认定）不能够严格地做到文明施工或有投诉情况发生。</p>                        | 不涉及 |
| 10 | 安全施工   | 8  | <p>优秀 8 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施完善且未发生安全事故；</p> <p>良好 7 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施比较完善且未发生安全事故；</p> <p>合格 5 分：（装配式建筑按实施要求完善预制构件安装加固），施工安全措施基本完善且未发生安全事故；</p> <p>不合格 0 分：（装配式建筑未按实施要求完善预制构件安装加固或）施工安全措施不够完善或有发生安全事故；</p> | 不涉及 |



|    |      |    |   |     |
|----|------|----|---|-----|
| 11 | 施工质量 | 10 | <p>优秀 10 分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量优秀；</p> <p>良好 8 分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量良好；</p> <p>合格 6 分：（装配式建筑预制构件未发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量合格；</p> <p>不合格 0 分：（装配式建筑预制构件发生严重安装破损，砼精度满足约定要求）；施工质量不合格。</p>                                 | 不涉及 |
| 12 | 成本控制 | 8  | <p>优秀 8 分：能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；</p> <p>良好 7 分：能够比较及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；</p> <p>合格 5 分：能够基本及时地办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续；</p> <p>不合格 0 分：不能够及时办理工程变更（含签证）、工程结算等申报手续。</p>   | 7   |
| 四  | 进度控制 | 10 |   | 1   |
| 13 | 工期控制 | 10 | <p>优秀 10 分：能够认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；</p> <p>良好 8 分：能够比较认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；</p> <p>合格 6 分：基本能够认真主动控制项目的各定期工期使其未超过施工组织设计编制的计划工期；</p> <p>不合格 0 分：不能够认真主动控制项目的各定期工期或因施工单位的责任造成工期延后。</p> <p>（备注：若施工单位已尽职但确属其它原因造成的工期延后，可酌情处理。）</p> | 10  |
| 五  | 履约配合 | 26 |   | 1   |
| 14 | 履约准备 | 3  | <p>优秀 3 分：能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；</p> <p>良好 2 分：能够比较及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；</p> <p>合格 1 分：能够基本及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同；</p> <p>不合格 0 分：不能够及时地按照招标文件的要求办好履约保函并签订合同。</p>   | 3   |



|      |            |     |   |     |
|------|------------|-----|---|-----|
| 15   | 配合情况       | 6   | <p>优秀 6 分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作；</p> <p>良好 5 分：能够比较认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作；</p> <p>合格 4 分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作；</p> <p>不合格 0 分：不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门办理工程竣工移交手续等其它相关工作。</p> | 5   |
| 16   | 造价真实性      | 4   | <p>优秀 4 分：计量、变更和预结算真实准确，实事求是且准确率在 97% 以上（不含 97%）；</p> <p>良好 3 分：计量、变更和预结算比较真实准确、实事求是且准确率在 95%—97% 之间（不含 95%）；</p> <p>合格 2 分：计量、变更和预结算基本真实准确、实事求是且准确率在 90%—95% 之间（不含 90%）；</p> <p>不合格 0 分：计量、变更和预结算不够真实准确、实事求是或准确率在 90% 以下（含 90%）。</p>         | 3   |
| 17   | 合同分包       | 3   | <p>优秀 3 分：无违反合同约定的分包情况；</p> <p>不合格 0 分：有违反合同约定的分包情况。</p> <p>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。）</p>   | 3   |
| 18   | 1.总包对分包的管理 | 3   | <p>优秀 3 分：总包对分包进行全面有效的管理；</p> <p>良好 2 分：总包对分包进行比较全面有效的管理；</p> <p>合格 1 分：总包对分包进行基本全面有效的管理；</p> <p>不合格 0 分：总包对分包没有进行全面有效的管理。</p> <p>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。）</p>   | 不涉及 |
|      | 2.分包与总包的配合 | 3   | <p>优秀 3 分：分包配合总包进行全面有效的管理；</p> <p>良好 2 分：分包比较配合总包进行全面有效的管理；</p> <p>合格 1 分：分包基本配合总包进行全面有效的管理；</p> <p>不合格 0 分：分包不能够配合总包进行全面有效的管理。</p> <p>（备注：视具体项目而定，部分项目无此项内容。）</p>  | 不涉及 |
| 19   | 诚信情况       | 4   | <p>优秀 4 分：无弄虚作假现象；</p> <p>不合格 0 分：有弄虚作假现象。</p>  | 4   |
| 合计   |            | 100 |   | 97  |
| 维保情况 |            | 100 | 当项目已过质保期，激活维修保养评价类目，总分按总体分数百分比进行折算  |     |
| 20   | 定期回访       | 10  | <p>优秀 10 分：能很好的按合同约定进行维保期间的各项回访及巡检工作，能定期完成相应的材料汇总。</p>  |     |



|    |      |    |   |
|----|------|----|---|
|    |      |    | <p>良好 <u>8</u> 分：能较好的按合同约定进行维保期间的各项回访及巡检工作，能定期完成相应的材料汇总。</p> <p>合格 <u>6</u> 分：能基本的按合同约定进行维保期间的各项回访及巡检工作，基本能定期完成相应的材料汇总。</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能很好的按合同约定进行维保期间的各项回访及巡检工作，不能定期完成相应的材料汇总。</p>   |
| 21 | 响应时间 | 10 | <p>优秀 <u>10</u> 分：能够快速的配合和响应建设单位、监理单位及其他相关部门提出的问题和配合处理突发事件。</p> <p>良好 <u>8</u> 分：能够及时的配合和响应建设单位、监理单位及其他相关部门提出的问题和配合处理突发事件。</p> <p>合格 <u>6</u> 分：基本能按时的配合和响应建设单位、监理单位及其他相关部门提出的问题和配合处理突发事件。</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够按时的配合和响应建设单位、监理单位及其他相关部门提出的问题和配合处理突发事件。</p>                       |
| 22 | 人员配置 | 20 | <p>优秀 <u>20</u> 分：有清晰的维保期间人员组织架构，人员分工明确，能很好的配合到维保期间的各项安排工作。</p> <p>良好 <u>16</u> 分：有较为清晰的维保期间人员组织架构，人员分工较为明确，能较好的配合到维保期间的各项安排工作。</p> <p>合格 <u>12</u> 分：有维保期间人员组织架构，人员分工基本明确，能基本配合到维保期间的各项安排工作。</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：无的维保期间人员组织架构，人员分工不明确，不能很好的配合到维保期间的各项安排工作。</p>                     |
| 23 | 配合情况 | 30 | <p>优秀 <u>30</u> 分：能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门处理维保期间的相手续及其它维保相关工作；</p> <p>良好 <u>24</u> 分：能够比较认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门处理维保期间的相手续及其它维保相关工作；</p> <p>合格 <u>18</u> 分：基本能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门处理维保期间的相手续及其它维保相关工作；</p> <p>不合格 <u>0</u> 分：不能够认真主动地配合建设单位、监理单位及其它相关部门处理维保期间的相手续及其它维保相关工作；。</p> |
| 24 | 施工质量 | 30 | <p>优秀 <u>30</u> 分：工程质量优良，未发生多处或一处多次的维修工程。</p> <p>良好 <u>24</u> 分：工程质量较好，未发生多处或一处多次的维修工程。</p> <p>合格 <u>18</u> 分：工程质量及格，较少发生多处或一处多次的维修工程。</p>  |



### 三、拟投入专业技术人员情况

附件 3：拟派项目团队人员情况汇总表

| 序号 | 岗位      | 姓名  | 专业      | 职称    | 职业资格      | 备注：证号                  |
|----|---------|-----|---------|-------|-----------|------------------------|
| 1  | 项目经理    | 苟元飞 | 市政公用工程  | /     | 建造师证      | 粤 2442021202130172     |
| 2  | 技术负责人   | 陈旭明 | 城市道路与交通 | 高级工程师 | 职称证       | 鲁 160820170345         |
| 3  | 质量负责人   | 叶大忠 | 市政工程    | 工程师   | 上岗证       | 2401030600253296       |
| 4  | 安全负责人   | 梁照亿 | 市政工程    | 工程师   | 安全生产考核合格证 | 粤建安 C3（2018）0014572    |
| 5  | 市政工程师   | 林飞鹏 | 市政路桥施工  | 工程师   | 职称证       | 2116003007908          |
| 6  | 土建工程师   | 宋科  | 建筑结构    | 工程师   | 职称证       | 粤中职证字第 1803003013448 号 |
| 7  | 给排水工程师  | 张少华 | 给排水     | 工程师   | 职称证       | No. 0235482            |
| 8  | 电气工程师   | 周雪  | 电气工程    | 工程师   | 职称证       | 32155342               |
| 9  | 设备安装工程师 | 刁幸标 | 设备安装    | 工程师   | 职称证       | 31796915               |
| 10 | 测量工程师   | 沈俊强 | 测绘工程    | 工程师   | 职称证       | B08163030000000176     |
| 11 | 造价工程师   | 魏思贤 | 土木建筑    | 高级工程师 | 注册造价工程师证  | 建[造]11014400020009     |
| 12 | 园林工程师   | 罗雅敏 | 园林工程    | 高级工程师 | 职称证       | 010601000507           |
| 13 | 安全员     | 赵泽坚 | 市政工程    | /     | 安全生产考核合格证 | 粤建安 C3（2015）0001167    |
| 14 | 安全员     | 徐鼎林 | 市政工程    | /     | 安全生产考核合格证 | 粤建安 C3（2023）0014063    |
| 15 | 施工员     | 吴李浩 | 市政工程    | /     | 上岗证       | 0441510494415006091    |
| 16 | 施工员     | 吕圣远 | 土建      | /     | 上岗证       | 0442310100007000131    |
| 17 | 质量员     | 吴佳铨 | 市政工程    | /     | 上岗证       | 2201030600155449       |
| 18 | 质量员     | 邓芳莉 | 设备安装    | /     | 上岗证       | 0442310800007000040    |
| 19 | 材料员     | 黎婉君 | /       | /     | 上岗证       | 0442111100007000032    |
| 20 | 资料员     | 蔡煌琪 | /       | /     | 上岗证       | 2301050000279617       |
| 21 | 劳务员     | 陈月花 | /       | /     | 上岗证       | 2301140000280610       |

注：

- 1、提供证明须包含人员姓名、人员证书情况；
- 2、本表为必须配备要求，投标人可根据项目实际情况及相关规定在此表上增加或扩展。



深圳市红头船建设集团有限公司

项目经理 苟元飞



使用有效期：2024年09月  
04日-2024年12月26日

## 中华人民共和国二级建造师注册证书

姓名：苟元飞



性别：男

出生日期：1991-10-15

注册编号：粤2442021202130172

聘用企业：深圳市红头船建设集团有限公司

注册专业：市政公用工程（有效期：2021-12-27至2024-12-26）



苟元飞

个人签名：苟元飞

签名日期：2024.9.4



广东省住房和城乡建设厅

签发日期：2022年11月29日



深圳市红头船建设集团有限公司

# 建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号:粤建安B(2022)0115381

姓 名: 苟元飞

性 别: 男

出生年月: 1991年10月15日

企业名称: 深圳市红头船建设集团有限公司

职 务: 项目负责人(项目经理)

初次领证日期: 2022年10月08日

有效 期: 2022年10月08日 至 2025年10月07日



发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2023年03月03日





深圳市红头船建设集团有限公司



姓名 苟元飞  
性别 男 民族 汉  
出生 1991年10月15日  
住址 四川省万源市竹峪镇包台村王家营组34号  
公民身份号码 51300219911015557X



中华人民共和国  
居民身份证  
签发机关 万源市公安局  
有效期限 2018.09.03-2038.09.03



# 高等教育自学考试 毕业证书



姓名: 苟元飞  
身份证号: 51300219911015557X  
证书编号: 65510701123720705

参加 **建筑经济管理** 专业 **本科** 高等教育自学考试, 全部课程成绩合格, 经审定, 准予毕业。

四川省高等教育自学考试委员会

二〇一四年 六月 三十日



高等院校

西南科技大学

二〇一四年 六月 三十日



中华人民共和国教育部高等教育自学考试办公室监制

No.01- 1303122821



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：苟元飞

社保电脑号：643636396

身份证号码：51300219911015557X

页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司

单位编号：21041567

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险    |        |        | 医疗保险 |         |        | 生育    |    |        | 工伤保险  |        | 失业保险   |      |       |      |
|------|----|----------|---------|--------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|--------|--------|------|-------|------|
|      |    |          | 基数      | 单位交    | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数     | 单位交    | 个人交  |       |      |
| 2023 | 10 | 21041567 | 2360.0  | 330.4  | 188.8  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360   | 9.2    | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 21041567 | 2360.0  | 330.4  | 188.8  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360   | 9.2    | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 21041567 | 2360.0  | 330.4  | 188.8  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360   | 9.2    | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 9.2    | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 02 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 9.2    | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 03 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 04 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 05 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 06 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 07 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 23.6   | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 23.6   | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 23.6   | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 23.6   | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 合计   |    |          | 6170.01 | 3384.8 |        |      | 1246.85 | 415.66 |       |    | 415.66 |       | 214.04 | 238.36 |      | 68.44 |      |



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fafee90a98f ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号：21041567  
单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

技术负责人 陈旭明

本证书表明持证人通过高级专业技术职务评审委员会评审或经过主管单位考核认定，具有相应的学术技术水平。



持证人签名: \_\_\_\_\_



姓名: 陈旭明

性别: 男

出生年月: 1978-12

工作单位: 乳山滨海新区市政管理局

现从事专业: 城市道路与交通

原专业技术职务资格: \_\_\_\_\_

现专业技术职务资格: 高级工程师

资格证书编号: 鲁160820170345



评审时间: 2016-12-11

公布时间: 2017-03-03  
(生效时间)

公布文号鲁人社办发(2017)21号



深圳市红头船建设集团有限公司

## 注册 登 记

| 注册时间 | 注册单位 |
|------|------|
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |
|      |      |



核准公布部门(章)

## 普通高等学校


# 毕 业 证 书



中华人民共和国教育部监制

No. 01803418

学生 **陈旭明** 性别 **男** ，  
 一九七八年十二月 日生，于一九九八年  
 九 月至二〇〇二年七 月在本校  
**应用化学** 专业  
 四 年制本科学习，修完教学计划规  
 定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长: 

校 名: **烟台大学**

二〇〇四年七月 日

学校编号: 11066120020500641





深圳市红头船建设集团有限公司

质量负责人 叶大忠





深圳市红头船建设集团有限公司







深圳市红头船建设集团有限公司

安全负责人 梁照亿

## 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2018)0014572

姓名:梁照亿

性别:男

出生年月:1993年12月27日

企业名称:深圳市红头船建设集团有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2018年07月20日

有效期:2024年04月25日 至 2027年07月19日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2024年04月25日





深圳市红头船建设集团有限公司

|                               |             |  |                   |
|-------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 专业技术系列<br>Professional Series | 工程技术        |  | (加盖区、县、局、总公司钢印有效) |
| 专业名称<br>Specialty             | 建筑工程        |  |                   |
| 资格名称<br>Professional Title    | 工程师         | 姓名<br>Full Name  | 梁照化               |
| 评审委员会<br>Appraisal Committee  | 工程系列中评委     | 性别<br>Sex  | 男                 |
| 授予时间<br>Date of Conferment    | 2019年11月19日 | 出生年月<br>Date of Birth  | 1993年12月          |
| 证书编号<br>Certificate No.       | 191016576   | 颁证时间<br>Date of Issue  | 2019年12月23日       |

  
 颁证机关  
 Issued by


普通高等学校

## 毕业证书



学生 梁照化 性别 男，一九九三年十二月二十七日生，于二〇一二年九月至二〇一五年七月在本校 工程造价专业 三年制 专 科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：江西科技师范大学 

校（院）长： 

证书编号：113181201506000333

二〇一五年七月十日

SHOT ON MI 6  
MIDUAL CAMERA

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：梁照亿 社电电脑号：648326329 身份证号码：362321199312270038 页码：1  
 参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司 单位编号：21041567 计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险   |         |        | 医疗保险 |         |        | 生育    |    | 工伤保险   |       | 失业保险 |       |        |       |      |
|------|----|----------|--------|---------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|------|-------|--------|-------|------|
|      |    |          | 基数     | 单位交     | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数   | 单位交   | 个人交    |       |      |
| 2023 | 10 | 21041567 | 4000.0 | 560.0   | 320.0  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 4000 | 15.6  | 2360   | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 21041567 | 4000.0 | 560.0   | 320.0  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 4000 | 15.6  | 2360   | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 21041567 | 4000.0 | 560.0   | 320.0  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 4000 | 15.6  | 2360   | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 21041567 | 4000.0 | 560.0   | 320.0  | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 4000 | 15.6  | 4000   | 32.0  | 8.0  |
| 2024 | 02 | 21041567 | 4000.0 | 560.0   | 320.0  | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 4000 | 15.6  | 4000   | 32.0  | 8.0  |
| 2024 | 03 | 21041567 | 4000.0 | 560.0   | 320.0  | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 4000 | 31.2  | 4000   | 32.0  | 8.0  |
| 2024 | 04 | 21041567 | 4000.0 | 600.0   | 320.0  | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 4000 | 31.2  | 4000   | 32.0  | 8.0  |
| 2024 | 05 | 21041567 | 4000.0 | 600.0   | 320.0  | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 4000 | 31.2  | 4000   | 32.0  | 8.0  |
| 2024 | 06 | 21041567 | 4000.0 | 600.0   | 320.0  | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 4000 | 31.2  | 4000   | 32.0  | 8.0  |
| 2024 | 07 | 21041567 | 3523.0 | 528.45  | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 23.6  | 2360   | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 21041567 | 3523.0 | 528.45  | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 23.6  | 2360   | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 21041567 | 3523.0 | 528.45  | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 23.6  | 2360   | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 21041567 | 3523.0 | 528.45  | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 23.6  | 2360   | 18.88 | 4.72 |
| 合计   |    |          | 7273.8 | 4007.36 |        |      | 1246.85 | 415.66 |       |    | 415.66 |       |      | 297.2 | 317.08 | 88.12 |      |



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录  
 网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915fafee7f46e5 ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
 单位编号 21041567 单位名称 深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

市政工程师 林飞鹏

# 广东省职称证书

姓名：林飞鹏

身份证号：440582199110156351



职称名称：工程师

专业：市政路桥施工

级别：中级

取得方式：职称评审

通过时间：2020年12月08日

评审组织：河源市建筑中级专业技术资格评审委员会

证书编号：2116003007908

发证单位：河源市人力资源和社会保障局

发证时间：2021年01月14日



查询网址：<http://www.gdhrss.gov.cn/gdweb/zyjsrc>



深圳市红头船建设集团有限公司

姓名 林飞鹏  
 性别 男 民族 汉  
 出生 1991 年 10 月 15 日  
 住址 广东省汕头市潮阳区河溪镇南田寨东片十九直巷9号  
 公民身份号码 440582199110156351



中华人民共和国  
 居民身份证



签发机关 汕头市公安局潮阳分局  
 有效期限 2015.01.15-2025.01.15

普通高等学校

# 毕业证书



学生 林飞鹏 性别 男，一九九一年十月十五日生，于二〇一四年三月至二〇一八年七月在本校 工程管理专业 四年制 本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 河海大学

校（院）长：

证书编号：1102945201005101485

二〇一八年七月一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：林飞鹏

社保电脑号：636306546

身份证号码：440582199110156351

页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司

单位编号：21041567

计算单位：元

Table with columns for year, month, unit number, and insurance types (Pension, Medical, Maternity, Work Injury, Unemployment). It lists monthly contributions from 2023 to 2024, including base amounts, unit contributions, and individual contributions for various insurance types.



备注：

- 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验证码（ 33915fafee57b6c7 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 21041567
单位名称 深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

### 土建工程师 宋科

|  |   |
|--|---|
|  <p>照片</p>                      | <p>宋科 于二〇一七 年<br/>十一月，经 深圳市建筑专<br/>业中级专业技术资格第五<br/>评审委员会评审通过，<br/>具备 建筑结构<br/>工程师<br/>资格。特发此证</p> <p>深圳市人力资源和社会保障局<br/>发证机关<br/>二〇一八年五月十七 日</p> |
|  <p>粤中取证字第 1803003013448 号</p> |    |

|   |   |
|---|---|
|  | <p>姓名: 宋科<br/>Full Name</p> <p>性别: 男<br/>Sex</p> <p>出生年月: 1984年10月<br/>Date of Birth</p> <p>专业类别: 建筑工程<br/>Professional Type</p> <p>批准日期: 2014年09月21日<br/>Approval Date</p> |
| <p>持证人签名:<br/>Signature of the Bearer</p>   | <p>签发单位盖章:<br/>Issued by</p> <p>签发日期: 2014年09月21日<br/>Issued on</p>   |
| <p>管理号: 2014034440340000034114407434<br/>File No.</p>                               |    |




深圳市红头船建设集团有限公司

成人高等教育

# 毕业证书



学生 宋科 性别男，一九八四年十月二十六日生，于二〇〇七年三月至二〇一一年一月在本校 土木工程 专业脱产 学习，修完 本科 教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名： 武汉理工大学 长： 

批准文号： 国家教委(87)教高三字022号  
证书编号： 104975201105000107

二〇一一年一月三十一日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

姓名 宋科

性别 男 民族 汉

出生 1984年10月26日

住址 湖北省天门市杨林办事处  
杨花台村四组7号

公民身份号码 429006198410269311



2019/5/29

## 中华人民共和国居民身份证



签发机关 天门市公安局

有效期限 2018.11.21-2038.11.21

2019/5/2



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：未科

社保电脑号：632065119

身份证号码：429006198410269311

页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司

单位编号：21041567

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险    |        |        | 医疗保险 |         |        | 生育    |    |        | 工伤保险  |        | 失业保险   |      |       |      |
|------|----|----------|---------|--------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|--------|--------|------|-------|------|
|      |    |          | 基数      | 单位交    | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数     | 单位交    | 个人交  |       |      |
| 2023 | 10 | 21041567 | 2360.0  | 330.4  | 188.8  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360   | 9.2    | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 21041567 | 2360.0  | 330.4  | 188.8  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360   | 9.2    | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 21041567 | 2360.0  | 330.4  | 188.8  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360   | 9.2    | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 9.2    | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 02 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 9.2    | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 03 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 04 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 05 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 06 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 07 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 合计   |    |          | 6170.01 | 3384.8 |        |      | 1246.85 | 415.66 |       |    | 415.66 |       | 214.04 | 238.36 |      | 68.44 |      |



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fafee7e9a11 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号：21041567  
单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

给排水工程师 张少华

# 河南省专业技术人员 职业资格证书 (中级)

本证书由河南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

This certificate, formulated and issued by Human Resources and Social Security Department of Henan Province, is to certify the bearer's qualification of any profession and speciality herein completed.



河南省人力资源和社会保障厅

编号: **Nº 0235482**

从事专业 城建(城建(给排水  
Speciality .....))

专业技术职务  
任 职 资 格 .....  
Professional & Technical  
Qualifications .....  
工程师

评审组织 三门峡市工程系列中级专  
Organization Of Evaluation .....  
业技术职务任职资格评审  
委员会

评审通过时间 2013.12  
Time Of Adoption .....

发证单位 三门峡市人民政府  
Issuing Authority .....

文 件 号 三职改[2014]13号



姓 名 张少华 性 别 男  
Full Name ..... Sex .....

出生年月 1980.08 籍 贯  
Birthdate ..... Native Place .....

工作单位 开曼铝业(三门峡)有限公  
Work Unit .....  
司

证书编号 C10259130900001  
Credentials No. ....

2014 年 3 月 19 日



深圳市红头船建设集团有限公司

**普通高等学校  
毕业证书**



学生 张少华 性别男，  
一九八零年八月二十日生，于二零零零年  
九月至二零零三年七月在本校  
给水排水工程专业  
三年制专科学习，修完教学计划规  
定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校(院)长：  
校 名：黄河水利职业技术学院  
二零零三年七月一日  
学校编号：120581200306000140

中华人民共和国教育部监制  
No. 01931964

姓名 张少华  
性别 男 民族 汉  
出生 1980年8月20日  
住址 河南省陕县城区市场家属  
区开曼小区14号楼2单  
元7号



公民身份号码 411221198008203037

**中华人民共和国  
居民身份证**



签发机关 陕县公安局  
有效期限 2012.11.23-2032.11.23



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：张少华

社保电脑号：812758378

身份证号码：411221198008203037

页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司

单位编号：21041567

计算单位：元

Table with columns for year, month, unit number, and insurance types (Pension, Medical, Maternity, Work Injury, Unemployment). It lists monthly contributions from 2023 to 2024.

备注：

- 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验证码（ 33915fafef7f2f72 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 21041567
单位名称 深圳市红头船建设集团有限公司






深圳市红头船建设集团有限公司

电气工程师 周雪

本证书表明持证人符合国家颁布的《试行条例》规定的相应专业技术职务任职条件，具备相应专业技术职务任职资格。

This is to certify that the credential holder is up to the tenure of the corresponding professional and technical position prescribed in the Proposed Regulations issued by the state and therefore has full qualifications for the corresponding professional and technical position.

编号：  
No 32155342

6-2-23

姓名 周雪

性别 女

身份证号 510522199111183601

专业名称 电气工程

资格名称 工程师



四川省工程机械安全协会  
工程技术中级职称评审委员会  
评审组织 委员会

四川省经济和信息化厅  
职称改革领导小组办公室  
审批机关 称改革领导小组办公室

批准文号 川经信职改办[2021]6号

批准时间 2020-12-22



深圳市红头船建设集团有限公司





邮电通信人才交流中心是国家人力资源和社会保障部批准并经中央编委注册登记的事业单位，是国家邮电通信行业唯一的人才交流服务机构，是开发培养通信技术人才的平台。

《全国信息与通信技术人才专业技术证书》是对从事相关技术岗位人员进行理论基础与实践能力的培养，以岗位标准考核，对成绩合格者颁发的技术水平证书。



姓名 周雪  
Name

性别 女  
Sex

身份证号 510522199111183601  
ID-Card No.

文化程度 专科  
Educational Level

证书编号 201061020330417  
Certificate No.

专业名称 BIM 高级工程师  
Professional Name

考核级别 高级  
Skill Level

考核成绩 合格  
Result Test

邮电通信人才交流中心(印)  
Talents Exchange Center  
of Post and Telecommunications Industry

2020年 10月 10日  
Year Month Day



深圳市红头船建设集团有限公司



邮电通信人才交流中心  
信息与通信人才交流与培训平台

- 网站首页
- 中心简介
- 信息中心
- 人才服务
- ICTE教育培训
- 职务任职资格
- 创新成果交流
- 查询中心
- 联系我们

先生/女士您好,欢迎登陆国家邮电通信人才交流中心数据查询系统。

|      |                    |
|------|--------------------|
| 姓名   | 周雪                 |
| 身份证号 | 510522199111183601 |
| 证书编号 | 201061020330417    |
| 证书类别 | 专业技术证书             |
| 专业名称 | BIM高级工程师           |
| 考核级别 | 高级                 |
| 考核成绩 | 合格                 |

版权所有 邮电通信人才交流中心 版权所有: 邮电通信人才2020-2025 网京ICP 备1101875 (1/3) 2号 网址: www.ydtxhr.org  
管理登录




中华人民共和国教育部学历证书查询网址 <http://www.chsi.com.cn>





深圳市红头船建设集团有限公司

### 设备安装工程师 刁幸标





深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 刁幸标 社保电脑号: 622776790 身份证号码: 441481198701130350 页码: 1  
参保单位名称: 深圳市红头船建设集团有限公司 单位编号: 21041567 计算单位: 元

Table with columns for 缴费年 (Year), 月 (Month), 单位编号 (Unit ID), 养老保险 (Pension Insurance), 医疗保险 (Medical Insurance), 生育 (Maternity), 工伤保险 (Work Injury Insurance), and 失业保险 (Unemployment Insurance). Rows show monthly payment details from 2023 to 2024, including base amounts and individual contributions.

备注:

- 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/, 输入下列验证码 ( 33915fafee7d9bcn ) 核查, 验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 21041567 单位名称 深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

测量工程师 沈俊强

本证书由湖南省人力资源和社会保障厅统一编号制发，它表明持证人具有专业技术资格水平。

## 中级专业技术职务 资格证书



湖南省人力资源和社会保障厅  
编号: NO. 00020111



持证人签名:

姓名: 沈俊强  
性别: 男  
身份证号: 430381198503024612  
任职资格: 工程师  
专业类别: 测绘工程  
批准日期: 2016年11月8日  
工作单位: 湘乡市国土资源局  
系统编码: B0816303000000176



深圳市红头船建设集团有限公司

1234

普通高等学校

# 毕业证书



学生 **沈俊强** 性别男，一九八五年三月二日生，于二〇〇四年九月至二〇〇八年六月在本校 **测绘工程** 专业四年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：**中南大学** 校（院）长：**黄佑吉**

证书编号：105331200805100850 二〇〇八年六月二十日

中华人民共和国教育部学历证书查询网址：<http://www.chsi.com.cn>

|   |   |
|---|---|
| <p>姓名 沈俊强</p> <p>性别 男 民族 汉</p> <p>出生 1985年3月2日</p> <p>住址 湖南省湘乡市东山办事处<br/>燕兴华城8栋2单元503号</p> <p>公民身份号码 430381198503024612</p>  | <p>中华人民共和国<br/>居民身份证</p> <p>签发机关 湘乡市公安局</p> <p>有效期限 2017.07.07-2037.07.07</p> |
|---|---|



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：沈俊强

社保电脑号：809145549

身份证号码：430381198503024612

页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司

单位编号：21041567

计算单位：元

Table with columns for year, month, unit number, and insurance types (Pension, Medical, Maternity, Injury, Unemployment) with sub-columns for base, unit contribution, and individual contribution.



备注：


- 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验证码（ 33915fafee57e7c2 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 21041567
单位名称 深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

### 注册造价工程师 魏思贤





### 魏思贤

|            |                |      |               |    |   |
|------------|----------------|------|---------------|----|---|
| 证件类型       | 居民身份证          | 证件号码 | 320311*****18 | 性别 | 男 |
| 注册证书所在单位名称 | 深圳市红头船建设集团有限公司 |      |               |    |   |

#### 一级注册建造师

注册单位: 深圳市红头船建设集团有限公司 注册编号/执业印章号: 1442006200913248  
注册专业: 市政公用工程 有效期: 2025年07月10日  
注册专业: 建筑工程 有效期: 2025年07月10日

[查看证书变更记录 \(6\)](#)


#### 一级注册造价工程师

注册单位: 深圳市红头船建设集团有限公司 证书编号: 建[造]11014400020009 注册编号/执业印章号: B11014400020009  
注册专业: 土建 有效期: 2026年12月31日

[查看证书变更记录 \(6\)](#)



深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

No. 00020750

硕士研究生

# 毕业证书



研究生魏思贤性别男，一九七一年九月五日生，于一九九三年九月至一九九六年七月在**矿山建设工程**

专业学习，学制三年，修完硕士研究生培养计划规定的全部课程，成绩合格，毕业论文答辩通过，准予毕业。

校(院、所)长:

郭就

培养单位:

一九九六年七月五日



编号: 硕字96030

中华人民共和国国家教育委员会印制



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 魏思贤 社保电脑号: 632048984 身份证号码: 320311197109051218 页码: 1
参保单位名称: 深圳市红头船建设集团有限公司 单位编号: 21041567 计算单位: 元

Table with columns for year, month, unit number, pension, medical, birth, work injury, and unemployment insurance, including a total row and a red circular stamp.

备注:


- List of 9 notes explaining the table's content, including verification methods and unit information.





深圳市红头船建设集团有限公司

园林工程师 罗雅敏





深圳市红头船建设集团有限公司

|               |                    |                  |                |
|---------------|--------------------|------------------|----------------|
| 姓名            | 罗雅敏                | 专业名称             | 园林工程           |
| Full Name     |                    | Subject          |                |
| 性别            | 女                  | 资格名称             | 高级工程师          |
| Gender        |                    | Qualification    |                |
| 出生年月          | 1982.01            | 批准时间             | 2018年12月       |
| Date of Birth |                    | Date of Approval |                |
| 身份证号码         | 410104198201021048 | 批准文号             | 渝职改办〔2018〕325号 |
| ID No.        |                    | No. of Approval  |                |
| 编号            | 010601000507       | 发证时间             | 2019年01月       |
| No.           |                    | Date of Issue    |                |

  
 主管部门  
 Competent Department

普通高等学校

## 毕业证书



学生 罗雅敏 性别女，一九八二年一月二日生，于二〇〇一年九月至二〇〇五年七月在本校 普通全日制 艺术设计(环境艺术设计)专业肆 年制本科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名: **重庆工商大学** 校(院)长: **王崇举**

证书编号: 117991200505002301 二〇〇五年七月一日

查询网址: <http://www.chsi.com.cn> 中华人民共和国教育部监制



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：罗雅敏 社保电脑号：804239372 身份证号：410104198201021048 页码：1  
参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司 单位编号：21041567 计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险    |        |        | 医疗保险 |         |        | 生育    |    |        | 工伤保险  |        | 失业保险   |      |       |      |
|------|----|----------|---------|--------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|--------|--------|------|-------|------|
|      |    |          | 基数      | 单位交    | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数     | 单位交    | 个人交  |       |      |
| 2023 | 10 | 21041567 | 2360.0  | 330.4  | 188.8  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360   | 9.2    | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 21041567 | 2360.0  | 330.4  | 188.8  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360   | 9.2    | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 21041567 | 2360.0  | 330.4  | 188.8  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360   | 9.2    | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 9.2    | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 02 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 9.2    | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 03 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 04 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 05 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 06 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 07 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 合计   |    |          | 6170.01 | 3384.8 |        |      | 1246.85 | 415.66 |       |    | 415.66 |       | 214.04 | 238.36 |      | 68.44 |      |



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915faffee589b0d ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 21041567 单位名称 深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

安全员 赵泽坚

## 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号：粤建安C3（2015）0001167

姓 名：赵泽坚

性 别：男

出 生 年 月：1991年07月08日

企 业 名 称：深圳市红头船建设集团有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2015年01月29日

有 效 期：2023年12月07日 至 2027年01月28日



发证机关：广东省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年12月07日





深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：赵泽坚

社保电脑号：641011744

身份证号码：440582199107086495

页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司

单位编号：21041567

计算单位：元

Table with columns for year, month, unit number, and insurance types (Pension, Medical, Maternity, Work Injury, Unemployment). It lists monthly contributions from 2023 to 2024, including base amounts, unit contributions, and individual contributions for various insurance types.



备注：

- 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验证码（ 33915fafee92db5n ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：
单位编号 21041567
单位名称 深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

安全员 徐鼎林

## 建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员 安全生产考核合格证书

编号:粤建安C3(2023)0014063

姓名:徐鼎林

性别:男

出生年月:2000年05月28日

企业名称:深圳市红头船建设集团有限公司

职务:专职安全生产管理人员

初次领证日期:2023年05月30日

有效期:2023年05月30日至2026年05月29日



发证机关:广东省住房和城乡建设厅

发证日期:2023年05月30日





### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：徐鼎林 社保电脑号：649626126 身份证号码：445221200005284555 页码：1  
参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司 单位编号：21041567 计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险    |        |        | 医疗保险 |        |        | 生育    |    |        | 工伤保险  |      | 失业保险  |      |       |       |
|------|----|----------|---------|--------|--------|------|--------|--------|-------|----|--------|-------|------|-------|------|-------|-------|
|      |    |          | 基数      | 单位交    | 个人交    | 险种   | 基数     | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数   | 单位交   | 个人交  |       |       |
| 2023 | 11 | 21041567 | 2360.0  | 330.4  | 188.8  | 2    | 6123   | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360 | 9.2   | 2360 | 16.52 | 7.08  |
| 2023 | 12 | 21041567 | 2360.0  | 330.4  | 188.8  | 2    | 6123   | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360 | 9.2   | 2360 | 16.52 | 7.08  |
| 2024 | 01 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475   | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 9.2   | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 02 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475   | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 9.2   | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 03 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475   | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 04 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475   | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 05 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475   | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 06 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475   | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 07 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475   | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 08 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475   | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 09 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475   | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 10 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475   | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360 | 18.41 | 2360 | 18.88 | 4.72  |
| 合计   |    |          | 5839.61 | 3196.0 |        |      | 1155.0 | 386.04 |       |    | 386.04 |       |      |       |      |       | 61.36 |

备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915fafee7d6e3n ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号 21041567 单位名称 深圳市红头船建设集团有限公司



深圳市社会保险基金管理中心  
打印日期：2024年10月23日



深圳市红头船建设集团有限公司

施工员 吴李浩

证书编码：0441510494415006091

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名： 吴李浩

身份证号： 445221199701194515

岗位名称： 市政工程施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

### 继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构： 广东省

发证时间： 2024年 02月 03日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：吴李浩

社保电脑号：649645625

身份证号码：445221199701194515

页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司

单位编号：21041567

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险    |        |        | 医疗保险 |         |        | 生育    |    |        | 工伤保险  |        | 失业保险  |        |       |       |
|------|----|----------|---------|--------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
|      |    |          | 基数      | 单位交    | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数     | 单位交   | 个人交    |       |       |
| 2023 | 10 | 21041567 | 3500.0  | 490.0  | 280.0  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 3500   | 13.65 | 2360   | 16.52 | 7.08  |
| 2023 | 11 | 21041567 | 3500.0  | 490.0  | 280.0  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 3500   | 13.65 | 2360   | 16.52 | 7.08  |
| 2023 | 12 | 21041567 | 3500.0  | 490.0  | 280.0  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 3500   | 13.65 | 2360   | 16.52 | 7.08  |
| 2024 | 01 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3500   | 13.65 | 3500   | 28.0  | 7.0   |
| 2024 | 02 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3500   | 13.65 | 3500   | 28.0  | 7.0   |
| 2024 | 03 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3500   | 27.3  | 3500   | 28.0  | 7.0   |
| 2024 | 04 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3500   | 27.3  | 3500   | 28.0  | 7.0   |
| 2024 | 05 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3500   | 27.3  | 3500   | 28.0  | 7.0   |
| 2024 | 06 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3500   | 27.3  | 3500   | 28.0  | 7.0   |
| 2024 | 07 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3500   | 27.3  | 3500   | 28.0  | 7.0   |
| 2024 | 08 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3500   | 27.3  | 3500   | 28.0  | 7.0   |
| 2024 | 09 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3500   | 27.3  | 3500   | 28.0  | 7.0   |
| 2024 | 10 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3500   | 27.3  | 3500   | 28.0  | 7.0   |
| 合计   |    |          | 6648.81 | 3658.4 |        |      | 1246.85 | 415.66 |       |    | 415.66 |       | 317.45 |       | 329.56 |       | 91.24 |



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fafee91dfb5 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号：21041567  
单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

施工员 吕圣远

证书编码: 0442310100007000131

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 吕圣远

身份证号: 440582199701132730

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

**继续教育记录:**

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 深圳建筑业协会培训中心

发证时间: 2023年07月17日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>



深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 吕圣远 社保电脑号: 804776998 身份证号码: 440582199701132730 页码: 1  
参保单位名称: 深圳市红头船建设集团有限公司 单位编号: 21041567 计算单位: 元

Table with columns for year, month, unit number, pension, medical, maternity, work injury, and unemployment insurance, including sub-columns for base, unit contribution, and individual contribution.



备注:

- 1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址: https://sipub.sz.gov.cn/vp/，输入下列验证码（33915fafee7e4d0j）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称: 单位编号 21041567 单位名称 深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

质量员 吴佳铨





深圳市红头船建设集团有限公司



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名: 吴佳铨 社保电脑号: 500169653 身份证号码: 440301199311030115 页码: 1  
参保单位名称: 深圳市红头船建设集团有限公司 单位编号: 21041567 计算单位: 元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险    |        |        | 医疗保险 |         |         | 生育     |    |        | 工伤保险  |        | 失业保险  |       |       |       |
|------|----|----------|---------|--------|--------|------|---------|---------|--------|----|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |          | 基数      | 单位交    | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交     | 个人交    | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数     | 单位交   | 基数    | 单位交   | 个人交   |
| 2023 | 10 | 21041567 | 2360.0  | 354.0  | 188.8  | 1    | 6123    | 367.38  | 122.46 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360   | 9.2   | 2360  | 16.52 | 7.08  |
| 2023 | 11 | 21041567 | 2360.0  | 354.0  | 188.8  | 1    | 6123    | 367.38  | 122.46 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360   | 9.2   | 2360  | 16.52 | 7.08  |
| 2023 | 12 | 21041567 | 2360.0  | 354.0  | 188.8  | 1    | 6123    | 367.38  | 122.46 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360   | 9.2   | 2360  | 16.52 | 7.08  |
| 2024 | 01 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 9.2   | 2360  | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 02 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 9.2   | 2360  | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 03 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41 | 2360  | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 04 | 21041567 | 3523.0  | 563.68 | 281.84 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41 | 2360  | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 05 | 21041567 | 3523.0  | 563.68 | 281.84 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 23.6  | 2360  | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 06 | 21041567 | 3523.0  | 563.68 | 281.84 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 23.6  | 2360  | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 07 | 21041567 | 3523.0  | 563.68 | 281.84 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 23.6  | 2360  | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 08 | 21041567 | 3523.0  | 563.68 | 281.84 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 23.6  | 2360  | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 09 | 21041567 | 3523.0  | 563.68 | 281.84 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 23.6  | 2360  | 18.88 | 4.72  |
| 2024 | 10 | 21041567 | 3523.0  | 563.68 | 281.84 | 1    | 6475    | 323.75  | 129.5  | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 23.6  | 2360  | 18.88 | 4.72  |
| 合计   |    |          | 6593.11 | 3394.8 |        |      | 4339.64 | 1662.38 |        |    | 415.66 |       | 214.03 | 2360  | 38.36 |       | 68.44 |



备注:

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供, 查验部门可通过登录  
网址: <https://sipub.sz.gov.cn/vp/>, 输入下列验真码 ( 33915fafee92fclu ) 核查, 验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险, “2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档, “2”为基本医疗保险二档, “4”为基本医疗保险三档, “5”为少儿/大学生医保(医疗保险二档), “6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴, 空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的, 属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称:  
单位编号 21041567 单位名称 深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

质量员 邓芳莉

证书编码: 0442310800007000040

# 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名: 邓芳莉

身份证号: 42128119920401632X

岗位名称: 设备安装质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训, 测试成绩合格。

### 继续教育记录:

2024 年度, 继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构: 深圳建筑业协会培训中心

发证时间: 2023年08月09日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>





深圳市红头船建设集团有限公司

材料员 黎婉君

证书编码：0442111100007000032

## 住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓名：黎婉君

身份证号：445381199102284529

岗位名称：材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场  
专业人员职业培训，测试成绩合格。

### 继续教育记录：

2024 年度，继续教育学时为 32 学时。

2023 年度，继续教育学时为 32 学时。



扫码验证

培训机构：深圳建筑业协会培训中心

发证时间：2021年 12月 16日

查询地址：<http://rcgz.mohurd.gov.cn>



深圳市红头船建设集团有限公司

**中央广播电视大学**

## 毕业证书




(无中央广播电视大学钢印无效)

批准文号: (78)教工农字089号  
注册证号: 511615201206984764



学生 黎婉君 , 性别 女 ,  
 生于一九九一年 二 月二十八日, 于  
 二〇一二年 一 月在本校修完二年制  
 专 科 法学  
 专业教学计划规定的全部课程, 成绩合格,  
 准予毕业。

校长: 

学校: 

二〇一二年 一 月三十一日

X000401997 中华人民共和国教育部监制 www.chsi.com.cn 0900101057950

姓名 黎婉君  
 性别 女 民族 汉  
 出生 1991年2月28日  
 住址 广东省罗定市附城街道附城居委宝城中路2号



公民身份号码 445381199102284529

**中华人民共和国  
居民身份证**



签发机关 罗定市公安局  
 有效期限 2017.12.28-2037.12.28



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：黎婉君

社保电脑号：618242286

身份证号码：445381199102284529

页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司

单位编号：21041567

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险    |        |        | 医疗保险 |         |        | 生育    |    |        | 工伤保险  |      | 失业保险   |      |       |      |
|------|----|----------|---------|--------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|------|--------|------|-------|------|
|      |    |          | 基数      | 单位交    | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数   | 单位交    | 个人交  |       |      |
| 2023 | 10 | 21041567 | 3000.0  | 420.0  | 240.0  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 3000 | 11.7   | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 21041567 | 3000.0  | 420.0  | 240.0  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 3000 | 11.7   | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 21041567 | 3000.0  | 420.0  | 240.0  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 3000 | 11.7   | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000 | 11.7   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 02 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000 | 11.7   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 03 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000 | 23.4   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 04 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000 | 23.4   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 05 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000 | 23.4   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 06 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000 | 23.4   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 07 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000 | 23.4   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 08 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000 | 23.0   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 09 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000 | 23.0   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 10 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000 | 23.0   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 合计   |    |          | 6438.81 | 3538.4 |        |      | 1246.85 | 415.66 |       |    | 415.66 |       |      | 283.56 |      | 81.24 |      |



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fafee560708 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号：21041567  
单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

资料员 蔡煌琪





深圳市红头船建设集团有限公司





### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：蔡煜琪

社保电脑号：803485950

身份证号码：445221199803194540

页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司

单位编号：21041567

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险    |        |        | 医疗保险 |         |        | 生育    |    |        | 工伤保险  |       | 失业保险   |      |       |      |
|------|----|----------|---------|--------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|-------|--------|------|-------|------|
|      |    |          | 基数      | 单位交    | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数    | 单位交    | 个人交  |       |      |
| 2023 | 10 | 21041567 | 3000.0  | 420.0  | 240.0  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 3000  | 11.7   | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 21041567 | 3000.0  | 420.0  | 240.0  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 3000  | 11.7   | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 21041567 | 3000.0  | 420.0  | 240.0  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 3000  | 11.7   | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000  | 11.7   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 02 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000  | 11.7   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 03 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000  | 23.4   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 04 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000  | 23.4   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 05 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000  | 23.4   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 06 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000  | 23.4   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 07 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000  | 23.4   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 08 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000  | 23.4   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 09 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000  | 23.4   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 2024 | 10 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 3000  | 23.4   | 3000 | 24.0  | 6.0  |
| 合计   |    |          | 6438.81 | 3538.4 |        |      | 1246.85 | 415.66 |       |    | 415.66 |       | 272.1 | 283.56 |      | 81.24 |      |



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验真码（ 33915fafee56139g ）核查，验真码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号：21041567  
单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司





深圳市红头船建设集团有限公司

劳务员 陈月花





深圳市红头船建设集团有限公司

姓名 陈月花  
 性别 女 民族 汉  
 出生 1992年11月27日  
 住址 广东省雷州市附城镇南亩村91号101房



公民身份号码 440882199211270707

中华人民共和国  
 居民身份证



签发机关 雷州市公安局  
 有效期限 2016.09.12-2026.09.12

成人高等教育

# 毕业证书



学生 陈月花 性别 女，一九九二年十一月二十七日生，于二〇一四年三月至二〇一六年一月在本校 会计电算化专业 脱产 学习 专 科教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校 名：广东社会科学大学 校（院）长：王尧

批准文号：国家教委（86）教计字037号  
 证书编号：513205201606000507

二〇一六年一月十五日

查询网址：<http://www.chsi.com.cn> 广东省教育厅监制



### 深圳市社会保险历年参保缴费明细表（个人）

姓名：陈月花

社保电脑号：648486940

身份证号码：440882199211270707

页码：1

参保单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司

单位编号：21041567

计算单位：元

| 缴费年  | 月  | 单位编号     | 养老保险    |        |        | 医疗保险 |         |        | 生育    |    |        | 工伤保险  |        | 失业保险   |      |       |      |
|------|----|----------|---------|--------|--------|------|---------|--------|-------|----|--------|-------|--------|--------|------|-------|------|
|      |    |          | 基数      | 单位交    | 个人交    | 险种   | 基数      | 单位交    | 个人交   | 险种 | 基数     | 单位交   | 基数     | 单位交    | 个人交  |       |      |
| 2023 | 10 | 21041567 | 2360.0  | 330.4  | 188.8  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360   | 9.2    | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 11 | 21041567 | 2360.0  | 330.4  | 188.8  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360   | 9.2    | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2023 | 12 | 21041567 | 2360.0  | 330.4  | 188.8  | 2    | 6123    | 91.85  | 30.62 | 1  | 6123   | 30.62 | 2360   | 9.2    | 2360 | 16.52 | 7.08 |
| 2024 | 01 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 9.2    | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 02 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 9.2    | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 03 | 21041567 | 3523.0  | 493.22 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 04 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 05 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 06 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 07 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 08 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 09 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 2024 | 10 | 21041567 | 3523.0  | 528.45 | 281.84 | 2    | 6475    | 97.13  | 32.38 | 1  | 6475   | 32.38 | 2360   | 18.41  | 2360 | 18.88 | 4.72 |
| 合计   |    |          | 6170.01 | 3384.8 |        |      | 1246.85 | 415.66 |       |    | 415.66 |       | 214.04 | 238.36 |      | 68.44 |      |



备注：

1. 本证明可作为参保人在本单位参加社会保险的证明。向相关部门提供，查验部门可通过登录网址：<https://sipub.sz.gov.cn/vp/>，输入下列验证码（ 33915fafee922252 ）核查，验证码有效期三个月。
2. 生育保险中的险种“1”为生育保险，“2”为生育医疗。
3. 医疗险种中的险种“1”为基本医疗保险一档，“2”为基本医疗保险二档，“4”为基本医疗保险三档，“5”为少儿/大学生医保（医疗保险二档），“6”为统筹医疗保险。
4. 上述“缴费明细”表中带“\*”标识为补缴，空行为断缴。
5. 带“@”标识为参保单位申请缓缴社会保险费时段。
6. 带“&”标识为参保单位申请缓缴社会保险费单位缴费部分的时段。
7. 居民养老保险、少儿/学生医疗保险缴费情况不在本清单中展示。
8. 如2020年2月至6月的单位缴费部分金额为“0”或者缴费金额减半的，属于按规定减免后实收金额。
9. 单位编号对应的单位名称：  
单位编号：21041567  
单位名称：深圳市红头船建设集团有限公司





## 四、其他

### 1、中小企业声明函

#### 中小企业声明函

根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）规定，本单位从业人员 125 人，营业收入为 28023.232878 万元，资产总额为 7879.115178 万元，属于 中型企业；

本公司郑重声明，本公司不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本投标人已知悉《深圳市住房和建设局关于在政府投资建设工程招标投标中落实支持中小企业发展政策的通知》（深建市场〔2024〕3号）、《中小企业划型标准规定》（工信部联企〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》等规定，承诺提供的声明函内容是真实的，并知悉投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照有关法律法规规定追究相应责任。

投标人（盖章）： 深圳市红头船建设集团有限公司

日期： 2024 年 11 月 13 日





深圳市红头船建设集团有限公司

## 2、ISO 管理体系认证证书





深圳市红头船建设集团有限公司



中鉴认证有限责任公司

# 职业健康安全管理体系认证证书

NO: 0070023S52020R1M

兹 证 明

## 深圳市红头船建设集团有限公司

广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

统一社会信用代码: 91440300MA5F7AYD86

职业健康安全管理体系符合

### GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准

该职业健康安全管理体系适合

### 资质范围内的市政公用工程施工、建筑装修装饰工程施工及绿化工程施工及相关管理活动

(本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的,仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务)

颁证日期: 2023 年 08 月 16 日

换证日期: 2024 年 8 月 23 日

本证书有效期自 2023 年 08 月 16 日始至 2026 年 08 月 15 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效



公司代表 (签名)



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C007-M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 上查询  
证书时效及适用性可向认证机构查询: 网址: [www.gzcc.org.cn](http://www.gzcc.org.cn) 或致电: 020-66390902。  
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼 (510600) 中鉴认证有限责任公司



深圳市红头船建设集团有限公司



中鉴认证有限责任公司

# 质量管理体系认证证书

NO: 0070023Q53089R1M

兹 证 明

## 深圳市红头船建设集团有限公司

广东省深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区 452 栋 201

统一社会信用代码: 91440300MA5F7AYD86

质量管理体系符合

### GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准

该质量管理体系适合

#### 绿化工程施工

质量管理体系符合

### GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准

### GB/T50430-2017 标准

该质量管理体系适合

#### 资质范围内的市政公用工程施工、建筑装修装饰工程施工

(本证书范围仅包括证书所列场所。若覆盖范围涉及行政许可前置审批、强制性认证的, 仅涵盖许可资质、强制性认证证书范围内的产品及服务)

颁证日期: 2023 年 08 月 16 日

本证书有效期自 2023 年 08 月 16 日始至 2026 年 08 月 15 日

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效



公司代表 (签名)



中国认可  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C007- M

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站 ([www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)) 上查询  
证书时效及适用性可向认证机构查询: 网址: [www.gzcc.org.cn](http://www.gzcc.org.cn) 或致电: 020-66390902。  
中国广东省广州市广州大道中 227 号华景大厦 4 楼 (510600) 中鉴认证有限责任公司



### 3、获奖情况

企业获奖一览表

| 序号 | 奖项名称                         | 项目名称                       | 获奖时间     | 授奖机构                           | 备注 |
|----|------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------|----|
| 1  | 第十五届詹天佑故乡杯                   | 肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程        | 2023年8月  | 广东省土木建筑学会                      | /  |
| 2  | 第十五届詹天佑故乡杯                   | 商业、办公（广州娇兰佳人化妆品连锁有限公司总部项目） | 2023年8月  | 广东省土木建筑学会                      | /  |
| 3  | 2022年度广东省质量协会单位会员QC小组成果“改进级” | 思源东路                       | 2022年6月  | 广东省质量协会                        | /  |
| 4  | 2022年度广东省质量协会单位会员QC小组成果“改进级” | 惠阳区开放大学改建小学修缮工程            | 2022年6月  | 广东省质量协会                        | /  |
| 5  | 2022年深圳市第四批高新技术企业            | /                          | 2022年12月 | 深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局 | /  |
| 6  | 2024-2026年度光明区建筑工程抢险应急队伍     | /                          | 2024.4   | 深圳市光明区住房和城乡建设局                 | /  |



深圳市红头船建设集团有限公司

詹天佑故乡杯 2023-肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证书

广东省科学技术协会批准设立  
广东省科学技术厅备案(粤科奖字[2021]15号)

为表彰第十五届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称:肇庆新区城市地下综合管廊及同步建设工程

获奖单位:深圳市红头船建设集团有限公司

证书号:ZTYGXB-2023-X097-D03





深圳市红头船建设集团有限公司

詹天佑故乡杯 2023-商业、办公（广州娇兰佳人化妆品连锁有限公司总部项目）



广东省土木工程詹天佑故乡杯奖

证书

广东省科学技术协会批准设立  
广东省科学技术厅备案(粤科奖字[2021]15号)

为表彰第十五届广东省土木工程詹天佑  
故乡杯奖获奖单位,特颁发此证书。

项目名称: 商业、办公 (广州娇兰佳人化妆品连锁有  
限公司总部项目)

获奖单位: 深圳市红头船建设集团有限公司

证书号: ZTYGXB-2023-X047-D03

广东省土木建筑学会  
2023年8月



深圳市红头船建设集团有限公司

(思源东路) 荣获 2022 年度广东省质量协会单位会员 QC 小组成果“改进级”荣誉证书

# 荣誉证书

深圳市红头船建设集团有限公司  
思源东路QC小组

荣获2022年度广东省质量协会单位  
会员QC小组成果发表赛

## 改进级

特颁此证。

课题名称：可调防沉降井盖安装辅助装置的研制与应用

小组成员：王鑫、刘爱林、刘秀美、卢荣誉、高雄、吴李浩、陈树杰、  
林灿彬、梁照亿、张搏

编号：HYQC2022181





深圳市红头船建设集团有限公司

(惠阳区开放大学改建小学修缮工程) 荣获 2022 年度广东省质量协会单位会员 QC 小组成果“改进级”荣誉证书

# 荣誉证书

深圳市红头船建设集团有限公司  
惠阳区开放大学改建小学修缮工程QC小组  
荣获2022年度广东省质量协会单位  
会员QC小组成果发表赛

## 改进级

特颁此证。

课题名称：提高翻新地面水磨石施工质量合格率  
小组成员：姜旭、叶大忠、马惠林、陈旭明、王学斌、林士豪、  
刁幸标、陈安潮、赖海健、吴李浩

编号：HYQC2022182



广东省质量协会  
二〇二二年六月



深圳市红头船建设集团有限公司

2022 年深圳市第四批高新技术企业





深圳市红头船建设集团有限公司

2024-2026 年度光明区建筑工程抢险应急队伍

# 荣誉证书

HONORARY CREDENTIAL



聘请：深圳市红头船建设集团有限公司

2024-2026年度光明区

**建筑工程抢险应急队伍**

深圳市光明区住房和建设局

二〇二四年四月



## 4、纳税证明

### (1) 2021 年纳税证明

#### 纳税证明

深税纳证〔2022〕1030874号

深圳市红头船建设集团有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5F7AYD86) 在2021年1月1日至2021年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

#### 一、已缴税费情况:

单位:元

| 序号      | 税种      | 自缴税费       | 代扣(收)代缴税费 |
|---------|---------|------------|-----------|
| 1       | 城市维护建设税 | 49,020.33  | 0         |
| 2       | 企业所得税   | 16,036.76  | 0         |
| 3       | 印花税     | 20,784.4   | 0         |
| 4       | 教育费附加   | 21,008.71  | 0         |
| 5       | 增值税     | 700,290.53 | 0         |
| 6       | 地方教育附加  | 14,005.81  | 0         |
| 7       | 其他收入    | 3,000      | 0         |
| 合计      |         | 824,146.54 | 0         |
| 其中、自缴税款 |         | 786,132.02 |           |

以上自缴税费,按所属期统计如下:2020年42,507.01元,2021年781,639.53元。

#### 二、已退税情况

(一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。

(二) 除出口退税以外的各类退税7,727.77元(柒仟柒佰贰拾柒圆柒角柒分),已在上表的“自缴税费”中扣减。

#### 三、欠缴税费情况

截至2022年7月26日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: [shenzhen.chinatax.gov.cn](http://shenzhen.chinatax.gov.cn) 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522207265637520660





2021年度纳税信用评价信息

|   |   |                             |  |                         |       |                    |  |
|---|---|-----------------------------|--|-------------------------|-------|--------------------|--|
| 纳税人识别号  |   | 91440300MA5F7AYD86          |  | 纳税人名称                   |       | 深圳市红头船建设集团有限公司     |  |
| 法定代表人   | 姓名  | 徐楚超                         |  | 财务负责人                   | 姓名    | 王乐                 |  |
|   | 身份证号码                                       | 445221198809244575          |  |                         | 身份证号码 | 511303198910150028 |  |
| 出纳人员  | 姓名  |                             |  | 办税人                     | 姓名    | 王乐                 |  |
|   | 身份证号码                                       |                             |  |                         | 身份证号码 | 511303198910150028 |  |
| 注册地址  |   | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 |  |                         |       |                    |  |
| 生产经营地址  |   | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 |  |                         |       |                    |  |
| 主管税务机关  |   | 国家税务总局深圳市光明区税务局             |  |                         |       |                    |  |
| 纳税信用评价分值                                      |   | 87.0                        |  |                         |       |                    |  |
| 年度评价结果  |   | B级                          |  |                         |       |                    |  |
| 是否补评  |   | 否                           |  |                         |       |                    |  |
| 不予评价原因  |   |                             |  |                         |       |                    |  |
| 纳税信用评价指标扣分记录                                  |   |                             |  |                         |       |                    |  |
| 指标代码  |   | 指标名称                        |  |                         |       | 评价扣分               |  |
| 010104  | 010104. 评价年度内非正常原因增值税或营业税连续3个月或累计6个月零申报、负申报 |                             |  |                         | 101.0 |                    |  |
| 010105  | 010105. 自纳税人向税务机关办理纳税申报之日起不足3年的             |                             |  |                         | 101.0 |                    |  |
| 010505  | 010505. 未在规定时间内向主管税务机关报告开立(变更)账号的           |                             |  |                         | 3.0   |                    |  |
| 打印时间: 2022-03-03                              |   |                             |  | 主管税务机关: 国家税务总局深圳市光明区税务局 |       |                    |  |
| 特别提示: 本评价信息更新至2022-03-03, 企业的纳税信用评价结果有可能进行调整。 |   |                             |  |                         |       |                    |  |





## (2) 2022 年纳税证明

### 纳税证明

深税纳证〔2023〕172224号

深圳市红头船建设集团有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5F7AYD86) 在2022年1月1日至2022年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

#### 一、已缴税费情况:

单位: 元

| 序号 | 税种      | 自缴税费         | 代扣(收)代缴税费 |
|----|---------|--------------|-----------|
| 1  | 城市维护建设税 | 75,343.5     | 0         |
| 2  | 企业所得税   | -14,408.33   | 0         |
| 3  | 印花税     | 51,951.77    | 0         |
| 4  | 教育费附加   | 32,290.05    | 0         |
| 5  | 增值税     | 2,085,775    | 0         |
| 6  | 地方教育附加  | 21,526.69    | 0         |
| 7  | 车辆购置税   | 10,176.99    | 0         |
|    | 合计      | 2,262,655.67 | 0         |
|    | 其中、自缴税款 | 2,208,838.93 |           |

以上自缴税费,按所属期统计如下:2021年8,860.41元,2022年2,253,795.26元。

#### 二、已退税费情况

- (一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整),未包含在上表的“自缴税费”中。  
(二) 除出口退税以外的各类退税费120,660.86元(壹拾贰万零陆佰陆拾圆捌角陆分),已在上表的“自缴税费”中扣减。

#### 三、欠缴税费情况

截至2023年2月15日,欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: [shenzhen.chinatax.gov.cn](http://shenzhen.chinatax.gov.cn) 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522302153456051614





深圳市红头船建设集团有限公司

2022年度纳税信用评价信息

|              |                              |                 |                       |                    |                 |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| 纳税人名称        | 深圳市红头船建设集团有限公司               |                 | 统一社会信用代码:<br>(纳税人识别号) | 91440300MA5F7AYD86 |                 |
| 法定代表人        | 姓名                           | 徐楚超             |                       | 姓名                 | 李帆              |
|              | 身份证                          | 445221*****4575 |                       | 身份证                | 411502*****0018 |
| 出纳人员         | 姓名                           | -               |                       | 姓名                 | 王乐              |
|              | 身份证                          | -               |                       | 身份证                | 511303*****0028 |
| 注册地址         | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201  |                 |                       |                    |                 |
| 生产经营地址       | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201  |                 |                       |                    |                 |
| 主管税务机关       | 国家税务总局深圳市光明区税务局              |                 |                       |                    |                 |
| 纳税信用评价得分     | 89                           |                 |                       |                    |                 |
| 年度评价结果       | B                            |                 |                       |                    |                 |
| 纳税信用评价指标扣分记录 |                              |                 |                       |                    |                 |
| 指标代码         | 指标名称                         |                 |                       |                    | 评价扣分            |
| 010101       | 010101. 未按规定期限纳税申报 (按税种按次计算) |                 |                       |                    | 5分              |

出具税务机关: 国家税务总局深圳市光明区税务局

出具时间: 2023年05月05日





### (3) 2023 年纳税证明

#### 纳税证明

深税纳证〔2024〕41204号

深圳市红头船建设集团有限公司(统一社会信用代码:91440300MA5F7AYD86) 在2023年1月1日至2023年12月31日期间(税款缴纳时间)在我局纳税记录如下:

#### 一、已缴税费情况:

单位: 元

| 序号 | 税种       | 自缴税费         | 代扣(收)代缴税费 |
|----|----------|--------------|-----------|
| 1  | 城市维护建设税  | 111,173.87   | 0         |
| 2  | 企业所得税    | -61,156.02   | 0         |
| 3  | 印花税      | 104,359.17   | 0         |
| 4  | 教育费附加    | 47,645.92    | 0         |
| 5  | 增值税      | 3,169,397.29 | 0         |
| 6  | 地方教育附加   | 31,763.94    | 0         |
| 7  | 环境保护税    | 6,331.59     | 0         |
|    | 合计       | 3,409,515.76 | 0         |
|    | 其中: 自缴税款 | 3,330,105.9  |           |

以上自缴税费, 按所属期统计如下: 2022年33,710.55元, 2023年3,375,805.21元。

#### 二、已退税费情况

(一) 出口货物增值税“免抵”税额调库0元(零圆整), 未包含在上表的“自缴税费”中。

(二) 除出口退税以外的各类退税费152,692.71元(壹拾伍万贰仟陆佰玖拾贰圆柒角壹分), 已在上表的“自缴税费”中扣减。

#### 三、欠缴税费情况

截至2024年1月8日, 欠缴税费0元(零圆整)。

特此证明。

网站查询: [shenzhen.chinatax.gov.cn](http://shenzhen.chinatax.gov.cn) 咨询电话: 0755-12366

文书凭证序号: 522401081459620015





深圳市红头船建设集团有限公司

2023年度纳税信用评价信息

|          |     |                             |  |                       |     |                    |  |
|----------|-----|-----------------------------|--|-----------------------|-----|--------------------|--|
| 纳税人名称    |     | 深圳市红头船建设集团有限公司              |  | 统一社会信用代码:<br>(纳税人识别号) |     | 91440300MA5F7AYD86 |  |
| 法定代表人    | 姓名  | **超                         |  | 财务负责人                 | 姓名  | *帆                 |  |
|          | 身份证 | *****4575                   |  |                       | 身份证 | *****0018          |  |
| 出纳人员     | 姓名  | -                           |  | 办税员                   | 姓名  | *乐                 |  |
|          | 身份证 | -                           |  |                       | 身份证 | *****0028          |  |
| 注册地址     |     | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 |  |                       |     |                    |  |
| 生产经营地址   |     | 深圳市光明区光明街道东周社区木墩村新南区452栋201 |  |                       |     |                    |  |
| 主管税务机关   |     | 国家税务总局深圳市光明区税务局             |  |                       |     |                    |  |
| 纳税信用评价得分 |     | 90                          |  |                       |     |                    |  |
| 年度评价结果   |     | A                           |  |                       |     |                    |  |

出具税务机关：国家税务总局深圳市光明区税务局



出具时间：2024年05月16日

业务专用章