

## 资信信息表

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| 企业名称               | 中交二公局铁路建设有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 企业曾用名（如有） | 中交二公局电务工程有限公司 |
| 统一社会信用代码           | 9161013155696389X6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |               |
| 法定代表人信息            | 提供法定代表人身份证扫描件。姓名：瞿东明；身份证号码：610104197301023430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |               |
| 项目经理信息             | 提供项目经理身份证扫描件。姓名：王蒙；身份证号码：140428198603126039                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |               |
| 企业及其法定代表人是否为失信被执行人 | 2024 年 10 月 1 日至入围或定标前，企业及其法定代表人在“中国执行信息公开网”网站失信被执行人查询结果。（否，后附查询结果）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |
| 企业及项目经理的行政处罚及红色警示  | 2024 年 10 月 1 日至入围或定标前，企业及项目经理在“深圳市住房和建设局”网站行政处罚及红色警示查询结果。（否，后附查询结果）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |               |
| 拟派项目管理团队成员社保证明     | 项目经理姓名：王蒙；提供社保时间为：2024年1月1日至2025年10月31 日；<br>技术负责人姓名：秦伊佐；提供社保时间为：2024年1月1日至2025年10月31日；<br>造价工程师姓名：潘小冬；提供社保时间为：2024年1月1日至2025年10月31日；<br>安全主管姓名：王彦刚；提供社保时间为：2024年1月1日至2025年10月31日；<br>水电工程师姓名：王鹏飞；提供社保时间为：2024年1月1日至2025年10月31日；<br>暖通工程师姓名：张帅；提供社保时间为：2024年1月1日至2025年10月31日 。<br>拟派项目管理团队成员中项目经理、技术负责人、造价工程师、安全主管，水电和暖通工程师必须提供在投标企业连续缴纳 12 个月及以上社保（从招标公告截标之日起倒推）。如截标当月或截标当月前一个月的社保证明因社保部门原因暂时无法提供，可往前顺延。 |           |               |
| 企业信用               | 2024 年 10 月 1 日至入围或定标前，企业在“信用中国”网站查询严重失信主体名单、经营（活动）异常名录名单、重大税收违法失信主体名单情况。<br>（否，后附查询结果）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |               |
| 项目经理犯罪记录           | 2024 年 10 月 1 日至入围或定标前，拟委派的项目经理人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录情况，以中国裁判文书网查询结果为准。<br>（否，后附查询结果）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |               |
| 中航集团禁止交易名单、深航禁止交易  | 中航集团禁止交易名单、深航禁止交易名单、深航不良行为供应商名单及黑名单供应商，由招标人自行查询；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |               |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 名单、深航不良行为<br>供应商名单及黑名<br>单供应商、政府采购<br>严重违法失信行为<br>记录名单 | 政 府 采 购 严 重 违 法 失 信 行 为 记 录 名 单 以 中 国 政 府 采 购 网<br>( <a href="http://www.ccgp.gov.cn">http://www.ccgp.gov.cn</a> ) 查询结果为准<br>(否, 后附查询结果)                                                                                                                                                                                                              |
| 投标企业承诺书                                                | 提供企业法定代表人手写签名并加盖公司公章的承诺书。承诺：<br>1、拟派项目经理为本企业正式员工，身体健康，有能力胜任拟派工作，除非发生不可抗力事件，不得更换本项目经理。<br>2、拟派项目经理在项目施工期内没到法定退休年龄（自招标公告截标之日起算，往后至少 12 个月内没达到法定退休年龄）。企业承诺书格式详见招标文件第三章要求。                                                                                                                                                                                |
| 企业资质                                                   | 提供建筑机电安装工程专业承包资质证书原件扫描件。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 企业认证                                                   | 提供企业 ISO9001 质量管理体系认证证书、ISO14001 环境管理体系认证证书及 ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书。认证证书需要在有效期内， 且认证范围包含建筑机电安装工程或者机电工程或者含有机电安装内容的其他描述。                                                                                                                                                                                                                               |
| 投标企业业绩                                                 | 1、项目名称：哈尔滨市轨道交通3号线二期工程西北环机电项目JD-2-3标段<br>合同金额：10886.7606+2156.2065(补充协议) 万元；空调工程部分金额：2100万元<br>竣工时间：2024年11月1日<br>2、项目名称：/<br>合同金额： / 万元；空调工程部分金额：/万元<br>竣工时间：/<br>3、项目名称：/<br>合同金额： / 万元；空调工程部分金额：/万元<br>竣工时间：/<br>4、项目名称：/<br>合同金额： / 万元；空调工程部分金额：/万元<br>竣工时间：/<br>5、项目名称：/<br>合同金额： / 万元；空调工程部分金额：/万元<br>竣工时间：/<br>合同金额合计：2100万元（仅合计属于空调工程部分的合同金额） |
| 项目负责人业绩                                                | 1、项目名称：哈尔滨市轨道交通3号线二期工程西北环机电项目JD-2-3标段<br>合同金额：10886.7606+2156.2065(补充协议) 万元；空调工程部分金额：2100万元<br>竣工时间：2024年11月1日                                                                                                                                                                                                                                        |



|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 2、项目名称： /<br>合同金额： / 万元；空调工程部分金额： /万元<br>竣工时间： /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 被执行人情况          | 2024 年 10 月 1 日至入围或定标前，企业在中国执行信息公开网中综合查询被执行人信息查询结果。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 项目负责人及项目技术负责人资历 | 项目经理姓名：王蒙；一级建造师（机电工程）；职称等级：高级工程师；<br>项目技术负责人姓名：秦伊佐；技师证书等级 / ；职称等级：高级工程师；职称专业：机电工程； 备注：1. 项目经理情况：提供项目经理一级建造师（机电工程）证书及职称证书；<br>2. 项目技术负责人情况：提供项目技术负责人人社部颁发的技师证书（制冷或空调等相关类）或职称证书（专业为暖通、电气、机电等相关专业）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 业财务状况           | 投标单位提供企业2024年 10月至2025年9月期间每个月的银行对账单扫描件，须显示单位名称、月份、当月余额及银行盖章，其他内容模糊处理即可。如 1 个月对账单有多页的，仅需提供能体现上述要求的 1 个页面即可。多个账户可同时提供。<br><br>2024 年 10 月余额： 20162.7163 万元；2024 年 11 月余额： 17903.9645万元；<br>2024 年 12 月余额： 19637.3951 万元；2025 年 01 月余额： 28854.5037万元；<br>2025 年 02 月余额： 26211.9093 万元；2025 年 03 月余额： 41339.2203万元；<br>2025 年 04 月余额： 33031.0265 万元；2025 年 05 月余额： 39503.3235万元；<br>2025 年 06 月余额： 37559.0769 万元；2025 年 07 月余额： 22041.8790万元；<br>2025 年 08 月余额： 27420.7516 万元；2025 年 09 月余额： 32013.7505万元； |
| 其他              | 投标人认为应补充提供的其他文件或说明。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

注：1. 按《资信标要求一览表》中的要求填写此表，并在表后按顺序附上相关证明材料。相关内容  
 投标单位可以视情况自行扩展表格。

2. 《资信标要求一览表》中有时限要求的网站查询情况，投标人可以根据各网站查询要求在截标前  
 进行相关查询，最终以 2024 年 10 月 日至入围或定标前查询情况为准。

1、法定代表人身份证扫描件



2、项目经理身份证扫描件



3、我公司及我公司法定代表人在“中国执行信息公开网”网站失信被执行人查询结果

中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页

执行公开服务

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称 | 证件号码               |
|-------|--------------------|
| 胡超    | 1302811989****0219 |
| 郭西昌   | 4104021995****3036 |
| 何国华   | 6105261992****9417 |
| 欧阳春风  | 4311291984****2040 |
| 林春霞   | 2302221967****4343 |
| 姜志洋   | 1326231965****0618 |

失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称           | 证件号码               |
|-----------------|--------------------|
| 星河互联集团有限公司      | 69167076-6         |
| 北京益思得瑞智能科技有限公司  | M.A.O.O.E.U.N.G. 3 |
| 北京东方易美装饰工程有限公司  | 75333755-6         |
| 北京大家网教育科技有限公司   | 78618779-3         |
| 重庆市厦坤建设(集团)有限公司 | 9150011820****8966 |

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

中交二公局铁路建设有限公司

9161013155696389X6

-----全部-----

4Hsj

验证码正确!

查

限制高消费令

因被执行人未按执行通知书指定的期间履行法律文书确定的给付义务,依法对被执行人采取限制消费措施,禁止其进行高消费及非生活和工作必需的消费行为。

查询结果

在全国范围内没有找到 9161013155696389X6 中交二公局铁路建设有限公司相关的结果.



# 中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

首页 执行公开服务

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

## 失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称

身份证号

丁朝凤

李红林

林建勇

韦震宁

孟金金

### 限制高消费令

因被执行人未按执行通知书指定的期间履行法律文书确定的义务，依法予以限制高消费。

5102321969\*\*\*\*6327

4209821978\*\*\*\*1448

5111241977\*\*\*\*2617

4527011961\*\*\*\*1325

4114221984\*\*\*\*0340

## 失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称

证件号码

河池市弘农加油站

9145120159\*\*\*\*977J

河池市弘农加油站

9145120159\*\*\*\*977J

浙江普利金塑胶有限责任公司

79336119-8

河池市弘农加油站

9145120159\*\*\*\*977J

河池市弘农加油站

9145120159\*\*\*\*977J

北京远翰国际教育咨询有限责任公司

55140080-1

## 查询条件

被执行人姓名/名称:

瞿东明

身份证号码/组织机构代码:

610104197301023430

省份:

全部

验证码:

idgx

idgx

验证码正确!

查询

## 查询结果

在全国范围内没有找到 610104197301023430 瞿东明相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

吉阳

4、我公司及项目经理在“深圳市住房和建设局”网站行政处罚及红色警示查询结果

今天是2025年11月13日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。IPv6

无障碍进入关怀版繁体版手机版

深圳市住房和建设局

首页信息公开政务服务互动交流

请输入关键词

当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚

行政许可

行政处罚信用修复流程

中交二公局铁路建设有限公司

查询

异议申请

查看事项目录

数据下载：行政处罚基本信息.xls

| 案件名称（行政相对人） | 处罚决定日期 | 发布日期 |
|-------------|--------|------|
| 没有找到你要查询的记录 |        |      |

显示 1 到 0 共 0 记录

今天是2025年11月13日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。IPv6

无障碍进入关怀版繁体版手机版

深圳市住房和建设局

首页信息公开政务服务互动交流

请输入关键词

当前位置： 首页 &gt; 信息公开 &gt; 专题专栏 &gt; 信用信息双公示

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚

行政许可

行政处罚信用修复流程

王蒙

查询

异议申请

查看事项目录

数据下载：行政处罚基本信息.xls

显示 1 到 0 共 0 记录

今天是2025年11月13日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。IPv6

无障碍 进入关怀版 繁體版 手机版

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词

当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 红色警示 返回主题

红色警示

企业名称： 中交二公局铁路建设有限公司 查询

[导出xls](#) [导出json](#) [导出xml](#)

| 序号          | 责任主体 | 警示期限 | 警示事由 | 警示部门 |
|-------------|------|------|------|------|
| 没有找到你要查询的记录 |      |      |      |      |

显示 1 到 0 共 0 记录

今天是2025年11月13日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。IPv6

无障碍 进入关怀版 繁體版 手机版

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词

当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 红色警示 返回主题

红色警示

企业名称： 中交二公局铁路建设有限公司 王蒙 查询

[导出xls](#) [导出json](#) [导出xml](#)

| 序号          | 责任主体 | 警示期限 | 警示事由 | 警示部门 |
|-------------|------|------|------|------|
| 没有找到你要查询的记录 |      |      |      |      |

显示 1 到 0 共 0 记录



5、拟派项目管理 团队成员社保证明

陕西省城镇职工基本养老保险  
参保缴费证明

验证编号:10025102993112612



验证二维码"陕西养老保险"APP

姓名:王蒙身份证号:140428198603126039个人编号:61019900522465

现缴费单位名称:中交二公局铁路建设有限公司

| 序号 | 缴费年度 | 缴费月份          | 个人缴费     | 对应缴费单位名称      | 经办机构            |
|----|------|---------------|----------|---------------|-----------------|
| 1  | 2024 | 202401-202412 | 22043.05 | 中交二公局铁路建设有限公司 | 西安高新区社会保险基金管理中心 |
| 2  | 2025 | 202501-202510 | 18600    | 中交二公局铁路建设有限公司 | 西安高新区社会保险基金管理中心 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |

现参保经办机构:西安高新区社会保险基金管理中心

打印时间:2025-10-29 08:58:22

第42页/共98页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过"陕西养老保险"APP,点击"我要证明—参保证明真伪验证"查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2025年12月28日,有效期内验证编号可多次使用。

陕西省城镇职工基本养老保险  
参保缴费证明

验证编号:10025102993112937



验证二维码"陕西养老保险"APP

姓名:秦伊佐身份证号:61012119861006259X个人编号:61019900522467

现缴费单位名称:中交二公局铁路建设有限公司

| 序号 | 缴费年度 | 缴费月份          | 个人缴费     | 对应缴费单位名称      | 经办机构            |
|----|------|---------------|----------|---------------|-----------------|
| 1  | 2024 | 202401-202412 | 22043.05 | 中交二公局铁路建设有限公司 | 西安高新区社会保险基金管理中心 |
| 2  | 2025 | 202501-202510 | 18600    | 中交二公局铁路建设有限公司 | 西安高新区社会保险基金管理中心 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |

现参保经办机构:西安高新区社会保险基金管理中心

打印时间:2025-10-29 08:59:15

第33页/共98页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过"陕西养老保险"APP,点击"我要证明—参保证明真伪验证"查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2025年12月28日,有效期内验证编号可多次使用。

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查询真伪，可进入“陕西人社”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2025年12月28日，有效期内验证编号可多次使用。



陕西省城镇职工基本养老保险  
参保缴费证明



姓名:王鹏飞      身份证号:610125198611226651      个人编号:61990000052743

现缴费单位名称:中交二公局铁路建设有限公司

| 序号 | 缴费年度 | 缴费月份          | 个人缴费    | 对应缴费单位名称      | 经办机构            |
|----|------|---------------|---------|---------------|-----------------|
| 1  | 2024 | 202401-202412 | 14798.4 | 中交二公局铁路建设有限公司 | 西安高新区社会保险基金管理中心 |
| 2  | 2025 | 202501-202510 | 14912   | 中交二公局铁路建设有限公司 | 西安高新区社会保险基金管理中心 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |

现参保经办机构:西安高新区社会保险基金管理中心



说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2025年12月28日,有效期内验证编号可多次使用。

陕西省城镇职工基本养老保险  
参保缴费证明



姓名:张帅      身份证号:610125198905081953      个人编号:61990000131141

现缴费单位名称:中交二公局铁路建设有限公司

| 序号 | 缴费年度 | 缴费月份          | 个人缴费     | 对应缴费单位名称      | 经办机构            |
|----|------|---------------|----------|---------------|-----------------|
| 1  | 2024 | 202401-202412 | 19060.24 | 中交二公局铁路建设有限公司 | 西安高新区社会保险基金管理中心 |
| 2  | 2025 | 202501-202510 | 18600    | 中交二公局铁路建设有限公司 | 西安高新区社会保险基金管理中心 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |

现参保经办机构:西安高新区社会保险基金管理中心



说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2025年12月28日,有效期内验证编号可多次使用。

6、我公司在“信用中国”网站查询严重失信主体名单、经营（活动）异常名录名单、重大税收违法失信主体名单情况





信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 信息公示 > 经营（活动）异常名录信息查询

### 经营（活动）异常名录信息查询

中交二公局铁路建设有限公司

查询

#### 查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▲

| 地方信用网站 ▲

| 信用示范地区 ▲

| 区域 ▲



信用中国  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▼ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

### 重大税收违法失信主体

中交二公局铁路建设有限公司

查询

#### 查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▲

| 地方信用网站 ▲

| 信用示范地区 ▲

| 区域 ▲

[illegible]

中国裁判文书网

China Judgements Online

首页

刑事案件

民事案件

行政案件

赔偿案件

执行案件

其他案件

民族语言文书

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索

?

关键词

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

案由：行刑罪

裁判日期：2024-01-01 TO 2025-11-16

全文：王蒙

保存检索条件

清空检索条件

共检索到 0 篇文书

全选批显收藏

暂无数据!

8、承诺书

承诺书

深圳航空有限责任公司：

我公司参加贵单位组织招标的深航总部西区配餐楼中央空调系统维修改造项目的投标，  
在此我公司承诺无以下所有情况：

中航集团禁止交易名单、深航禁止交易名单、深航不良行为供应商名单及黑名单供应商。



中交三局铁路建设有限公司

2025年11月16日



9、我公司在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的无严重违法失信行为记录名单的网页截图

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站

服务热线：400-810-1996 | 服务投诉：010-63819289



中国政府采购网

中国政府购买服务信息平台

www.ccgp.gov.cn

首页

政采法规

购买服务

监督检查

信息公告

国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称：

统一社会信用代码（或组织机构代码）：

执法单位：

重置

查找

查询前，请至少输入一个查询条件

| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码<br>(或组织机构代码) | 企业地址 | 严重违法失信行为<br>的具体情形 | 处罚结果 | 处罚依据 | 处罚日期 | 公布日期 | 执法单位 |
|----|------|-----------------------|------|-------------------|------|------|------|------|------|
|----|------|-----------------------|------|-------------------|------|------|------|------|------|

查询结果： 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录

查询内容：  
企业名称：中交二公局铁路建设有限公司  
统一社会信用代码(或组织机构代码)：9161013155696389X6  
查询时间：2025年11月13日 23时54分

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

## 10、承诺书

### 投标企业承诺书

致深圳航空有限责任公司：

我司参加贵单位组织招标的深航总部西区配餐楼中央空调系统维修改造项目的投标，我司已经详细审读并充分了解本项目的招标文件要求，我司郑重作以下承诺：

- 1、拟派项目经理为本企业正式员工，身体健康，有能力胜任拟派工作，除非发生不可抗力事件，不得更换本项目经理。
- 2、拟派项目经理在项目施工期内没到法定退休年龄（自招标公告截标之日起算，往后至少12个月内没达到法定退休年龄）。

投标单位公章：中交二公局铁路建设有限公司

法定代表人手写签名：

日期：2025年11月16日



|                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                     |
| 建筑业企业资质证书                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 企业名称：中交二公局铁路建设有限公司                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| 详细地址：陕西省西安市高新区科技六路33号中交二公局高新科研办公楼主楼13层                                                                                                                                                               |                                                     |
| 法定代表人：瞿东明                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 统一社会信用代码：9161013155696389X6                                                                                                                                                                          |                                                     |
| 注册资本：50100 万元整                                                                                                                                                                                       | 经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)                         |
| 证书编号：D261057733                                                                                                                                                                                      | 有效期：2025年12月24日                                     |
| 资质类别及等级：水利水电机电安装工程专业承包 二级电子与智能化工程专业承包 一级地基基础工程专业承包 二级消防设施工程专业承包 一级起重设备安装工程专业承包 一级石油化工工程施工总承包 二级水利水电工程施工总承包 二级桥梁工程专业承包 二级环保工程专业承包 一级通信工程施工总承包 二级建筑装修装饰工程专业承包 一级建筑机电安装工程专业承包 一级隧道工程专业承包 二级公路工程施工总承包 二级 |                                                     |
| 本使用件仅用于：投标、资审、备案                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| 使用期限：2025-12-24                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                                                                   | 下载日期：2025年09月25日<br>发证机关：陕西省住房和城乡建设厅<br>2024年10月29日 |
| 企业最新信息<br>可通过扫描二维码查询                                                                                                                                                                                 |                                                     |

## 12、企业认证证书

### 情况说明

我公司于 2025 年 9 月 10 日完成营业执照公司注册地址变更，  
现因北京中建协认证中心有限公司变更流程原因，暂未完成对我公  
司三大体系认证证书中注册地址的变更，原证书继续有效。

特此说明！

中交二公局铁路建设有限公司





# 质量管理体系认证证书



北京中建协认证中心有限公司

## 质量管理体系认证证书

注册号: 02323QJ1891R4M

兹 证 明

中交二公局铁路建设有限公司

(统一社会信用代码: 9161013155696389X6)

注册地址: 西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC C座16层;

生产经营地址: 陕西省西安市长安区神禾二路1699号;

质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015;GB/T50430-2017 标准的要求

特发此证, 并予注册。

本证书覆盖范围: 机电工程施工总承包; 公路交通工程(公路机电工程)专业承包; 铁路电务工程  
专业承包; 铁路电气化工程专业承包

生效日期: 2023年12月18日

有效期: 2023年12月18日至2026年12月18日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内, 接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 [www.jecchina.com](http://www.jecchina.com), 或国家认证认可监督管理委员会网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询。

北京中建协认证中心有限公司

(地址: 北京市朝阳区南湖东园122号博泰国际大厦A座20层)

董事长



中国认可  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C023-M



NO.A02014231

# 环境管理体系认证证书



北京中建协认证中心有限公司

## 环境管理体系认证证书

注册号: 02323E21756R4M

兹 证 明

中交二公局铁路建设有限公司

(统一社会信用代码: 9161013155696389X6)

注册地址: 西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC C座16层;

生产经营地址: 陕西省西安市长安区神禾二路1699号;

环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求  
特发此证, 并予注册。

本证书覆盖范围: 机电工程施工总承包; 公路交通工程(公路机电工程)专业承包; 铁路电务工程  
专业承包; 铁路电气化工程专业承包及相关的环境管理活动

生效日期: 2023年12月18日

有 效 期: 2023年12月18日至2026年12月18日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内, 接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 [www.jccchina.com](http://www.jccchina.com), 或国家认证认可监督管理委员会网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询。

北京中建协认证中心有限公司

(地址: 北京市朝阳区南湖东园122号博泰国际大厦A座20层)

董事长



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C023-M





# 职业健康安全管理体系认证证书



北京中建协认证中心有限公司

## 职业健康安全管理体系认证证书

(副本) 注册号: 02323S21746R4M

兹 证 明

中交二公局铁路建设有限公司

(统一社会信用代码: 9161013155696389X6)

注册地址: 西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC C座16层;

生产经营地址: 陕西省西安市长安区神禾二路1699号;

职业健康安全管理体系符合 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求

特发此证, 并予注册。

本证书覆盖范围: 机电工程施工总承包; 公路交通工程(公路机电工程)专业承包; 铁路电务工程  
专业承包; 铁路电气化工程专业承包及相关的职业健康安全管理活动

生效日期: 2023年12月18日

有效期: 2023年12月18日至2026年12月18日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内, 接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 [www.jccchina.com](http://www.jccchina.com), 或国家认证认可监督管理委员会网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询。

北京中建协认证中心有限公司

(地址: 北京市朝阳区南湖东园122号博泰国际大厦A座20层)

董事长



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C023-M



NO.C01019034



13、投标人业绩

业绩情况表

|               |                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程西北环机电项目JD-2-3<br>标段                                                                                                      |
| 项目所在地         | 黑龙江省哈尔滨市                                                                                                                                |
| 发包人名称         | 中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁3号线二期工程项<br>目总经理部                                                                                                      |
| 发包人电话         | 045151989866                                                                                                                            |
| 合同价格          | 108867606元+21562065元(补充协议)                                                                                                              |
| 合同签订日期        | 2022年3月20日/2023年8月10日(补充协议)                                                                                                             |
| 开工日期          | 2022年5月5日                                                                                                                               |
| 竣工日期          | 2024年11月1日                                                                                                                              |
| 承担的工作         | 共 4 站 4 区间标段施工范围：标段内全部机电设备安装（风水电）及设备管理用房砌筑、综合支吊架、上海街站装饰装修工程等的安装、采购，包括但不限于供货、运输、交付、安装、开通、调试、试运行、培训、档案等工作。                                |
| 项目经理          | 王蒙                                                                                                                                      |
| 技术负责人         | 秦浩                                                                                                                                      |
| 总监理工程师及电<br>话 | 彭自力13936438009                                                                                                                          |
| 项目描述          | 清真寺、友谊宫、人民广场、上海街；区间：靖宇公园站（不含）~清真寺站半区间（大轴端）、清真寺站~靖宇五道街站（不含）半区间（小轴端）、兆麟公园站（不含）~友谊宫站半区间（大轴端）、友谊宫站~人民广场站区间、人民广场站~上海街站区间、上海街站~公路大桥站半区间（小轴端）。 |
| 备注            | /                                                                                                                                       |

## 中标通知书

### 中标通知书

中交二公局铁路建设有限公司（中标人名称）：

你方于 2022 年 1 月 14 日（投标日期）所递交的 哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程西北环机电项目（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为 JD-2-3 标 经营承包中标人。

中标价：108867606 元。

工期：975 日历天。

工程质量：符合 合格 标准。

项目经理：王蒙（姓名）。

项目总工：秦浩（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 个工作日内到 中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁 3 号线二期工程项目总经理部（指定地点）与我方签订 西北环机电工程施工合同。

特此通知。

招标人：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁 3 号线二期工程项目总经理部（盖章）

2022 年 3 月 10 日



## 一、合同协议书

甲方：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁 3 号线二期工程项目总经理部

乙方：中交二公局铁路建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程总承包合同》及政府主管部门制定的相应法律、法规、规章、制度等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

### 一、项目概况及承包范围

工程名称：哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程西北环机电项目 JD-2-3 标段

工程地址：黑龙江省哈尔滨市

承包工程范围：

车站：清真寺、友谊宫、人民广场、上海街；

区间：靖宇公园站（不含）～清真寺站半区间（大轴端）、清真寺站～靖宇五道街站（不含）半区间（小轴端）、兆麟公园站（不含）～友谊宫站半区间（大轴端）、友谊宫站～人民广场站区间、人民广场站～上海街站区间、上海街站～公路大桥站半区间（小轴端）。

共 4 站 4 区间标段施工范围：标段内全部机电设备安装（风水电）及设备管理用房砌筑、综合支吊架等的安装、采购，包括但不限于供货、运输、交付、安装、开通、调试、试运行、培训、档案等工作。

### 二、合同工期

计划开工日期：2022 年 5 月 1 日，计划竣工日期：2024 年 12 月 31 日。  
工期总日历天数 975 天，具体开工时间以自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

### 三、质量标准

满足国家质量验收规范和黑龙江省地方质量验收规范合格标准，达到设计和验收要求。

### 四、合同价格和形式

1. 合同价格：指乙方按照本合同约定完成含缺陷责任期的全部工作，甲方应付乙方的全部金额。合同价格包含合同履行过程中按合同约定进行的变更和调整，完成本合同范围内全部工作可能发生的风险及法律法规等规定的明示或隐含的一切费用。

2. 合同计价方式：单价方式，采用工程量清单计价。

3. 合同暂定总价：人民币 108867606 元（大写：壹亿零捌佰捌拾陆万柒仟陆佰零陆元）。

### 五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、合同协议书、补充协议；
- 2、合同条款；
- 3、合同附件；
- 4、哈尔滨市轨道交通3号线二期项目工程总承包合同；
- 5、技术规范；
- 6、施工图纸；
- 7、施工组织设计、专项施工方案、安全文明标准化规定、哈尔滨市轨道交通、市政相关管理规定等技术标准、文件和要求；
- 8、工程量清单；
- 9、甲方颁发的各类管理文件（包括但不限于集中管理、统一核算、物资集中采购等管理文件）；
- 10、其他合同文件：双方同意或声明纳入本合同的与本合同有关的协议、



补充文件、澄清文件、洽商、变更、签证、联系函、会议纪要等亦构成合同组成部分；

11、乙方的竞标文件及附录。

#### 六、承包人主要人员：

##### (一) 项目经理

- 1、姓名：王蒙；职称：工程师；  
身份证号：140428198603126039；
- 2、建造师执业资格证书号：陕 161181902482；
- 3、建造师注册证书号：00931303；
- 4、安全生产考核合格证书号：陕建安 B(2021)0004381。

##### (二) 总工

- 1、姓名：秦浩；身份证号：610528199004163017；
- 2、职称证号：4203532。

##### (三) 安全总监

- 1、姓名：闫鹏；身份证号码：622727199201048032；
- 2、职称证号：GZ2019108；安全生产考核合格证书号：陕建安 C2(2019)0005351。

七、本协议书有关词语含义与《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同款项及其他应当支付的款项。



## 十、合同生效

合同订立地点：黑龙江省哈尔滨市。

本合同双方约定：本合同经双方签字盖章后生效，至竣工且缺陷责任期满并结清费用时终止。

十一、本合同一式12份，其中正本2份，甲方执1份，乙方执1份；副本10份，甲乙双方各执5份，正副本具有同等法律效力，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

甲方：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁3号线二期工程项目总经理部（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：

日期： 年 月 日

乙方：中交二公局铁路建设有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：

日期： 年 月 日

## 补充协议

合同编号：ZJHDT-JD-2022-03-031-001

# 哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程 西北环机电项目 JD-2-3 标段

## 补充协议

甲方（全称）：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁  
3 号线二期工程项目总经理部

乙方（全称）：中交二公局铁路建设有限公司

## 补充协议

甲方：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁3号线二期工程项目总经理部

乙方：中交二公局铁路建设有限公司

根据甲方与乙方于2022年4月21日签订的《哈尔滨市轨道交通3号线二期工程西北环机电项目JD-2-3标段施工合同》（合同编号ZJHDT-JD-2022-03-031，以下简称“主合同”）及合同履行过程中的实际情况，双方经友好协商，就主合同未尽事宜达成一致意见，签订本补充协议。

### 一、项目概况及承包范围

工程名称：哈尔滨市轨道交通3号线二期工程西北环机电项目JD-2-3标段

工程地址：黑龙江省哈尔滨市

新增承包工程范围：新增上海街站装饰装修工程

工程内容：车站公共区域内站厅层、站台层、公共区卫生间(包括不锈钢隔断、过门石)、出入口通道墙、顶、柱、地及设备区的精装修施工;车站出入口以上地面设施装修施工（包括风亭、消防疏散通道、罩棚）和灯饰亮化工程施工；车站内部导向标识及绿化施工；装修专业与各专业的收边收口处理（包括其他工程、补充做法）等所有装饰装修工作内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2023年10月15日，计划竣工日期：2024年12月31日。

总工期为14个月，具体开工时间以开工报告中载明的日期为准。

### 三、质量标准

满足国家质量验收规范和黑龙江省地方质量验收规范合格标准，达到设计和验收要求。

#### 四、合同价格和形式

1. 合同价格：指乙方按照本合同约定完成含缺陷责任期的全部工作，甲方应付乙方的全部金额。合同价格包含合同履行过程中按合同约定进行的变更和调整，完成本合同范围内全部工作可能发生的风险及法律法规等规定的明示或隐含的一切费用。

2. 合同计价方式：综合单价，采用工程量清单计价。

3. 增加合同金额：21562065元，（大写：贰仟壹佰伍拾陆万贰仟零陆拾伍元整）。最终结算金额以批复的初步设计概算金额下浮 5.5%为准。

五、本协议书有关词语含义与《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

六、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

七、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同款项及其他应当支付的款项。

八、原合同其他条款不变。本补充协议作为原合同组成部分,具备同等法律效力。

#### 九、合同生效

合同订立地点：黑龙江省哈尔滨市。

本合同双方约定：本合同经双方签字盖章后生效，至竣工且缺陷责任期满并结清费用时终止。

本合同一式 12 份，其中正本 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份；副本 10 份，甲乙双方各执 5 份，正副本具有同等法律效力，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（签字盖章页）



甲方：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁3号线二期工程项目总经理部（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：

日期：2023年 8 月 10 日



乙方：中交二公局铁路建设有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：

日期：2023年 8 月 10 日





多联机采购合同

合同编号: HEB-JD-2-3-IGWZ-013  
签订地点: 黑龙江省哈尔滨市  
签订时间: 2021 年12 月14 日  
甲方(需方): 中交二公局铁路建设有限公司哈尔滨市轨道交通3 号线二期工程机电项目 JD-2-3 标段项目经理部  
乙方(供方): 沈阳盛世新兴格力电器销售有限公司  
按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则, 经双方协商, 签订以下多联机购销条款以兹共同遵守。

第一条 总则

1. 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分, 即:  
(1)合同履行过程中的双方的来往函件及其他文件(含招标文件、补遗、澄清文件、中标公告等);

(2)本合同书;

(3)供应商的投标报价文件。

2. 上述文件将互相补充, 若有不明或不一致之处, 以上列次序在先为准。

第二条 物资明细及价款

1. 产品名称、型号、数量、单位、单价、金额(可另加附页作为合同附件):

| 序号 | 物资名称        | 规格型号                                            | 单位 | 数量 | 不含税单价    | 含税单价(税率 13%) | 含税总价     | 备注    |
|----|-------------|-------------------------------------------------|----|----|----------|--------------|----------|-------|
| 一  | 清真寺站        |                                                 |    |    |          |              |          |       |
| 1  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 6 (kW) ,<br>制冷量 25.2 (kW) ,<br>电压等级 380V    | 台  | 1  | 19780.19 | 22351.61     | 22351.61 | 单冷型   |
| 2  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 6 (kW) ,<br>制冷量 25.2 (kW) ,<br>电压等级 380V    | 台  | 1  | 19780.19 | 22351.61     | 22351.61 | 单冷型   |
| 3  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 11.2 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台  | 1  | 3352.28  | 3788.08      | 3788.08  | 四面出风式 |
| 4  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 11.2 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台  | 1  | 3352.28  | 3788.08      | 3788.08  | 四面出风式 |

采购合同

|    |             |                                                 |   |    |          |          |          |       |
|----|-------------|-------------------------------------------------|---|----|----------|----------|----------|-------|
| 5  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 11.2 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1  | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式 |
| 6  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.1 (kW) ,<br>制冷量 7.1 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1  | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 7  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.1 (kW) ,<br>制冷量 7.1 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1  | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 8  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 6.15 (kW) ,<br>制冷量 28 (kW) ,<br>电压等级 380V   | 台 | 1  | 20229.74 | 22859.61 | 22859.61 | 冷板型   |
| 9  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 10 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 11 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 12 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 13 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 14 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.17 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V    | 台 | 1  | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 15 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 16 | 有线控制<br>器   |                                                 | 个 | 13 | 128.93   | 145.69   | 1893.97  |       |
| 17 | 集中控制<br>器   |                                                 | 套 | 2  | 3610.15  | 4079.47  | 8158.94  |       |
| 18 | 网络转换<br>器   |                                                 | 套 | 2  | 687.65   | 777.04   | 1554.08  |       |
| 19 | 室内机分<br>歧管  |                                                 | 项 | 1  | 1117.43  | 1262.70  | 1262.70  |       |
| 20 | 室外机连<br>接器  |                                                 | 套 | 2  | 687.65   | 777.04   | 1554.08  |       |

|    |             |                                              |   |     |          |          |          |              |
|----|-------------|----------------------------------------------|---|-----|----------|----------|----------|--------------|
| 21 | 通讯线         | RVP2*0.75                                    | m | 400 | 2.23     | 2.52     | 1008.00  | 厂家配备         |
| 22 | 通讯线         | RVP2*1.0                                     | m | 200 | 2.23     | 2.52     | 504.00   | 厂家配备         |
| 二  | 人民公园站       |                                              |   |     |          |          |          |              |
| 1  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量6 (kW) ,<br>制冷量25.2 (kW) ,<br>电压等级380V    | 台 | 1   | 19780.19 | 22351.61 | 22351.61 | 单冷型          |
| 2  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式        |
| 3  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式        |
| 4  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式        |
| 5  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.1 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1   | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式        |
| 6  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.1 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1   | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式        |
| 7  | 有线控制<br>器   |                                              | 个 | 5   | 128.93   | 145.69   | 728.45   |              |
| 8  | 集中控制<br>器   |                                              | 套 | 1   | 3610.15  | 4079.47  | 4079.47  | 设置于环控电<br>控室 |
| 9  | 网络传输<br>器   |                                              | 套 | 1   | 687.65   | 777.04   | 777.04   |              |
| 10 | 室内机分<br>歧管  |                                              | 项 | 1   | 429.78   | 485.65   | 485.65   |              |
| 11 | 室外机连<br>接器  |                                              | 套 | 1   | 687.65   | 777.04   | 777.04   |              |
| 12 | 通讯线         | RVP2*0.75                                    | m | 400 | 2.23     | 2.52     | 1008.00  | 厂家配备         |
| 13 | 通讯线         | RVP2*1.0                                     | m | 200 | 2.23     | 2.52     | 504.00   | 厂家配备         |
| 三  | 上海路站        |                                              |   |     |          |          |          |              |
| 1  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量6 (kW) ,<br>制冷量25.2 (kW) ,<br>电压等级380V    | 台 | 1   | 19780.19 | 22351.61 | 22351.61 | 单冷型          |

|    |             |                                              |   |   |          |          |          |       |
|----|-------------|----------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 2  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量6 (kW) ,<br>制冷量25.2 (kW) ,<br>电压等级380V    | 台 | 1 | 19780.19 | 22351.61 | 22351.61 | 单冷型   |
| 3  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式 |
| 4  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式 |
| 5  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式 |
| 6  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.1 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 7  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.1 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 8  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量6.15 (kW) ,<br>制冷量25.2 (kW) ,<br>电压等级380V | 台 | 1 | 19780.19 | 22351.61 | 22351.61 | 冷暖型   |
| 9  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量3.6 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 10 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量3.6 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 11 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 12 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 13 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 14 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 15 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |

|    |             |                                          |   |     |          |          |          |              |
|----|-------------|------------------------------------------|---|-----|----------|----------|----------|--------------|
| 16 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量2.8(kW)，<br>电压等级220V | 个 | 1   | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式        |
| 17 | 有线控制<br>器   |                                          | 个 | 13  | 128.93   | 145.69   | 1893.97  |              |
| 18 | 集中控制<br>器   |                                          | 套 | 2   | 3610.15  | 4079.47  | 8158.94  | 设置于环控电<br>控室 |
| 19 | 网络转换<br>器   |                                          | 套 | 2   | 687.65   | 777.04   | 1554.08  |              |
| 20 | 室内机分<br>线管  |                                          | 项 | 1   | 1117.43  | 1262.70  | 1262.70  |              |
| 21 | 室外机连<br>接器  |                                          | 套 | 2   | 687.65   | 777.04   | 1554.08  |              |
| 22 | 通讯线         | RVV2*0.75                                | m | 400 | 2.23     | 2.52     | 1008.00  | 厂家配备         |
| 23 | 通讯线         | RVV2*1.0                                 | m | 200 | 2.23     | 2.52     | 504.00   | 厂家配备         |
| 四  | 友谊官站        |                                          |   |     |          |          |          |              |
| 1  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量9(kWh)，<br>制冷量56(kW)，<br>电压等级380V     | 台 | 1   | 33999.90 | 38419.89 | 38419.89 | 单冷型          |
| 2  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量5.6(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2703.32  | 3054.75  | 3054.75  | 四面出风式        |
| 3  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量5.6(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2703.32  | 3054.75  | 3054.75  | 四面出风式        |
| 4  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量3.6(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式        |
| 5  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量2.8(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式        |
| 6  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量9(kW)，<br>电压等级220V   | 台 | 1   | 3180.37  | 3593.82  | 3593.82  | 四面出风式        |
| 7  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量9(kW)，<br>电压等级220V   | 台 | 1   | 3180.37  | 3593.82  | 3593.82  | 四面出风式        |
| 8  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量3.6(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式        |

|    |             |                                          |   |   |          |          |          |       |
|----|-------------|------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 9  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量2.8(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 10 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量2.8(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 11 | 多联空调<br>室外机 | 耗电量15(kWh)，<br>制冷量80(kW)，<br>电压等级380V    | 台 | 1 | 50151.03 | 56670.66 | 56670.66 | 单冷型   |
| 12 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量8(kW)，<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 13 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量8(kW)，<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 14 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量7.1(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 15 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量8(kW)，<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 16 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量8(kW)，<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 17 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量8(kW)，<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 18 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量3.6(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 19 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量2.8(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 20 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量4.5(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2531.40  | 2860.48  | 2860.48  | 四面出风式 |
| 21 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量5.6(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2703.32  | 3054.75  | 3054.75  | 四面出风式 |
| 22 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量3.6(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |

|    |             |                                                |   |   |          |          |          |       |
|----|-------------|------------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 23 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 24 | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 15 (kW) ,<br>制冷量 80 (kW) ,<br>电压等级 380V    | 台 | 1 | 50151.03 | 56670.66 | 56670.66 | 单冷型   |
| 25 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 26 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 27 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 7.1 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 28 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 29 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 30 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 31 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 32 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 33 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 4.5 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2531.40  | 2860.48  | 2860.48  | 四面出风式 |
| 34 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 5.5 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2703.32  | 3054.75  | 3054.75  | 四面出风式 |
| 35 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 36 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |

|    |             |                                                |   |   |          |          |          |       |
|----|-------------|------------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 37 | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 15 (kW) ,<br>制冷量 80 (kW) ,<br>电压等级 380V    | 台 | 1 | 50151.03 | 56670.66 | 56670.66 | 冷媒型   |
| 38 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 39 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 40 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 41 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 42 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 43 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 44 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 45 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 46 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 3.6 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 47 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 3.6 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 48 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 49 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 50 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |

|    |             |                                                |   |                  |          |           |          |              |
|----|-------------|------------------------------------------------|---|------------------|----------|-----------|----------|--------------|
| 51 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1                | 2184.13  | 2807.07   | 2807.07  | 四面出风式        |
| 52 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1                | 2184.13  | 2807.07   | 2807.07  | 四面出风式        |
| 53 | 有线控制<br>器   |                                                | 个 | 48               | 128.93   | 145.69    | 6993.12  |              |
| 54 | 集中控制<br>器   |                                                | 套 | 4                | 3610.15  | 4079.47   | 16317.88 | 设置于环控电<br>控室 |
| 55 | 网络转换<br>器   |                                                | 套 | 4                | 687.65   | 777.04    | 3108.16  |              |
| 56 | 室内机分<br>歧管  |                                                | 项 | 1                | 4383.76  | 4953.65   | 4953.65  |              |
| 57 | 室外机连<br>接器  |                                                | 套 | 4                | 687.65   | 777.04    | 3108.16  |              |
| 58 | 通讯线         | RVV2*0.75                                      | m | 400              | 2.23     | 2.52      | 1008.00  | 厂家配备         |
| 59 | 通讯线         | RVV2*1.0                                       | m | 200              | 2.23     | 2.52      | 504.00   | 厂家配备         |
| 五  | 备品备件        |                                                |   |                  |          |           |          |              |
| 1  | 备品备件        |                                                | 项 | 1                | 18332.27 | 20715.46  | 20715.46 |              |
|    |             |                                                |   | 合计 (含税总价) (元)    |          | 706031.09 |          |              |
|    |             |                                                |   | 合计 (不含税总价) (元)   |          | 624806.20 |          |              |
|    |             |                                                |   | 增值税 (税率 13%) (元) |          | 81224.89  |          |              |

2. 上述合同数量为暂估数量,具体数量以甲方在供货期间内发出的书面需求计划数量为准,最终结算数量以甲方验收质量合格的实际供货数量为准,并作为合同价款的支付依据。
3. 出厂单价 A 指在物资的生产所在地装车发运前的价格,包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费及售后服务费等相关税费项费用。除投标人须知前附表另有规定外,投标人报出的出厂单价在合同有效期内必须保持固定有效,否则将导致投标文件被拒绝。
4. 运费费及其它费用 B 指投标人把物资按投质按量安全运至买方指定交货地点所发生的运输费用,其它费用包括但不限于吊装费、出库费、产品维护费、

服务费、管理费、资金成本、利润、利息、税金以及所有明示和暗示费用。

5. C 为到工地综合单价, C=A+B.

6. D 为采用一票制 13%综合增值税税率的综合增值税金额, 其计算基数为 D=C\*5.

第三条 履约担保

1. 履约担保方式: 现金或者银行保函

乙方应在签订本合同的同时, 向甲方提交数额为合同暂估总价 5% (取整至万元) 的现金或者银行保函。合同供货结束后 30 个工作日内退还履约保证金或者合同供货结束后保函自动解除。

2. 发生下列情况之一时, 履约保证金不予退还:

(1)因乙方发生本合同第十四条合同终止履行中任一违约行为而致甲方发出书面违约通知书的。

(2)乙方不履行实质性的投标承诺 (如有) 。

(3)乙方未经甲方书面同意擅自停止供应。

第四条 质量标准

1. 本合同项下的物资和服务必须符合招标文件中的技术规范书要求。

2. 材料的主要技术指标必须在甲方或业主同意的权威试验机构进行试验, 材料到场后第一次验收试验费用由乙方承担。

3. 在多联机的出厂、运输、现场交接等各环节中, 乙方应确保其质量符合技术标准的要求。

4. 甲方有权拒绝接收乙方无检验报告、合格证书或证书不全的产品, 拒绝接收实际产品与检验报告、证书不符的产品, 由此产生的所有费用及责任均由乙方承担; 造成甲方的工期延误或其他经济损失, 乙方应责任赔偿。

第五条 产品交付

1. 交付地点: 黑龙江省哈爾濱市道外区清真寺站, 道里区人民广场站, 上道街站, 友谊车站

2. 供货期间: 暂定为本合同签订之日起至 2024 年 12 月, 最终供货期间以甲方书面通知的实际供货截止时间为准。

3. 甲方以书面形式向乙方提供多联机需求数量计划和产品交付时间计划,



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>乙方应按该计划提供的需求数量和产品交付时间将多联机运送至甲方指定地点，并在多联机运抵甲方指定的地点前 24 小时通知甲方进行验收。</p> <p>4. 甲方向乙方发出材料月度需求数量计划和产品交付时间计划后，如有变更，应在该计划要求的产品交付时间前 24 小时以书面形式通知乙方，乙方应及时按甲方要求调整供货时间。</p> <p>5. 甲方因施工需要变更指定交付地点时，乙方不得提出任何附加条件，并依据甲方书面或传真变更通知要求组织供货。甲方出具变更通知应在指定交付日期前 3 日前通知乙方。</p> <p>6. 如乙方不能按甲方提供的需求数量计划和产品交付时间计划向甲方交货，则乙方应在该计划要求的产品交付时间前 45 天以书面形式通知甲方。乙方应赔偿因此给甲方造成的停工待料、信誉损失、工程进度延误等方面的损失，由甲方在支付乙方材料款时直接扣除。</p> <p><b>第六条 运输、卸货</b></p> <p>1. 由乙方组织运输工具将多联机运至甲方现场，同时乙方应确保运输过程中不对周边环境造成污染，由此引起的纠纷、责任由乙方承担。</p> <p>2. 乙方进入甲方施工现场管理区域，必须服从甲方人员的指挥和调度，按照甲方现场人员指定的区域停车、等待卸货。</p> <p>3. 乙方的运输工具在进出现场的过程中造成甲方及第三方的财产损失和人员伤亡由乙方承担全部责任。</p> <p>4. 乙方应对运输装卸采取防范措施，对运输、装卸过程中的安全等各类事故承担责任。</p> <p>5. 由甲方自提、自运方式的运输、卸货，合同另行约定。</p> <p><b>第七条 交货验收</b></p> <p>1. 交货时乙方必须向甲方随车提交多联机相应的出厂证明、合格证等相关证明文件。</p> <p>2. 数量以甲方现场点数为准。</p> <p>3. 货物交付以及双方书面指定的履约联系人签收记录为依据。货物在交付甲方之前所产生风险，包括货物毁损、灭失、安全事故、侵权、违法等产生的经济及法律责任均由乙方承担。</p> | <p><b>第八条 结算、付款方式</b></p> <p>1. 结算方式：按招标文件通用条款执行。</p> <p>2. 付款方式：①银行转账、银行或商业承兑汇票、供应链金融渠道等。</p> <p>②采用承兑汇票、供应链金融票据等方式支付的，在票据有效期内，如乙方提前兑付，所产生的贴息、手续费等由乙方自行承担。</p> <p>3. 乙方对其提供的增值税专用发票真实性负责，并根据甲方要求，乙方应提供完税证明或其他凭证证明。</p> <p>4. 乙方指定的收款银行为：中国建设银行沈阳北站开发区支行，收款单位 为：沈阳盛世新兴格力电器销售有限公司，纳税人识别号：91210111313292713H，银行账户为：210501450008000000895。甲方的开票信息：单位名称为：中发二公局铁路建设有限公司，纳税人识别号：91610103155696889XG，地址、电话：西安市高新区丈八一路 1 号五鑫 10C C 座 16 层 029-88248181，开户行及账号：中国建设银行西安吉祥路支行 61001723600059999999，发票备注栏：哈尔滨地铁 3 号线 JD-2-3 标、黑龙江省哈尔滨市。</p> <p><b>第九条 产品的包装标准和包装物的供应与回收</b></p> <p>1. 乙方产品的包装标准应符合国家有关部门的标准，产品的包装物，由乙方负责供应，甲方负责回收和处置。包装物数量如合同中没有特殊说明，不得向甲方另外收取。乙方如果对回收有特殊要求的，应在合同中明确，否则甲方有权自行处置。</p> <p>2. 包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保物资安全无损运抵合同约定地点。</p> <p><b>第十条 双方责任</b></p> <p>(一) 甲方责任：</p> <p>1. 每月及时间乙方核对供货数量、办理结算、支付货款。</p> <p>2. 甲方有义务提前通知供方具体的供货时间、规格、数量、供货项目等信息，以便供方提前作好供货准备。</p> <p>3. 甲方负责提供材料存放场地，派专人指挥供方送货车辆，供方驾驶员须服从需方收料人员的指挥，把物资卸到指定地点。</p> <p>4. 甲方违反合同规定拒绝接受合格物资的，应承担因此给供方造成的损失。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(二) 乙方责任:

1. 乙方应确保自己雇用的员工和运输车辆的安全, 为相关人员和运输设备购买保险, 并配备必要的劳保用品和安全防护用品。
2. 如有需要甲方可到乙方厂内进行实地考察, 乙方应提供相应方便条件并予以配合。
3. 乙方负责供应满足业主、监理和甲方试验室检验合格的材料, 甲方对材料质量有监督权。
4. 乙方所交物资品种、型号、规格、质量、包装、标识等不符合合同规定的, 甲方有权要求退货、换货, 并要求乙方承担退换货全部费用以及由此导致的经济损失、工期延误等一切赔偿责任。
5. 乙方逾期交货的, 按照招标文件谈判赔偿规定执行, 向甲方支付逾期交货的违约金, 并赔偿甲方因此所遭受的损失。
6. 乙方提前交付的物资、多交的物资, 如其品种、型号、规格、数量、质量等不符合约定, 甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失, 均应由乙方承担。
7. 物资错发到货地点或接货人的, 乙方除负责运到合同约定的到货地点或接货人外, 还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金及赔偿金。
8. 经证实因乙方产品质量原因而造成的工程质量事故, 由此产生的一切责任和经济损失均由乙方承担。

第十一条 违约责任

1. 由于乙方的原因造成货物不能按时送到现场或乙方拒绝继续履行合同, 乙方应赔偿甲方因此造成的停工待料、信誉损失、工程进度延误等方面的损失, 由甲方在支付乙方材料款时直接扣除。
2. 如因本工程发包方(业主)不履行、不完全履行或迟延履行施工合同义务导致甲方不履行、不完全履行或迟延履行本合同约定义务的, 不视为甲方违约。
3. 供货推迟不是全部因乙方造成, 双方各自承担己方的损失。
4. 因乙方原因造成甲方各项损失超过履约保证金和乙方应付违约金的, 乙方按甲方实际损失承担赔偿责任。

第十二条 保密

1. 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

2. 保密期限自合同履行完毕之日起 2 年。

3. 一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的经济损失。

第十三条 知识产权

乙方保证所交付货物不侵犯第三方的权利，若发生侵害第三方权利的情况，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，并对因该侵权行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。

第十四条 合同终止履行

乙方在执行合同中出现下列任一行为均属违约行为，甲方有权此向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同的继续履行。

1. 供应的物资为出现严重质量问题或伪造产品。
2. 以各种理由拒绝接收和完成甲方的物资需求计划。
3. 乙方不能保证供应导致甲方施工进度停滞。

第十五条 争议解决

双方在履行本合同时如发生争议，应本着实事求是、友好协商的原则协商解决；如协商不成时，北京仲裁委员会。

第十六条 不可抗力

因法律规定的不可抗力事件或工程项目政策性缓建、停工导致本合同无法履行时，如一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在 15 日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商暂时延迟或终止合同的履行。不可抗力或政策性缓建、停工导致合同延迟、终止履行，双方互不承担责任。

第十七条 其他事宜

1. 本合同在履行期间双方签订的补充协议、会议纪要、签证书、合同书以

及附件，与本合同具有同等法律效力。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将合同项下的任何权利和义务转让给其它方。

3. 本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。经双方签字盖章后生效，结算费用支付完毕即告合同终止。

甲方（需方）

单位名称（章）：中交二公局铁路建设有限公司  
地址：哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程机电项目 2-3 标段项目经理部

单位地址：哈尔滨市香坊区进乡街 75 号 1032 号

法定代表人或委托代理人（签名）：

宋峰

开户银行：招商银行哈尔滨松北支行

开户银行：中国建设银行沈阳北站开发区支行

银行账号：129905066710808

银行账号：21050145000800000895

纳税人识别号：9161013155696389X6

纳税人识别号：91210111313293713H

联系电话：15846532798

签订时间：2021 年 12 月 14 日

签订时间：2022 年 12 月 14 日

交工验收证书

单位(子)单位工程质量竣工验收记录

|                                 |                         |                                   |             |         |                  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------|------------------|
| 工程名称                            | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备装修工程上海街站 | 结构类型                              | 框架          | 层数/建筑面积 | 地下二层 /19831.10m² |
| 施工单位                            | 中交二公局铁路建设有限公司           | 项目负责人                             | 王远航         | 开工日期    | 2023年11月11日      |
| 项目负责人                           | 王蒙                      | 项目技术负责人                           | 秦浩          | 完工日期    | 2024/1/1         |
| 序号                              | 项 目                     | 验收记录                              | 验收结论        |         |                  |
| 1                               | 分部工程验收                  | 共5分部,经检查符合设计及标准5分部                | 符合设计        |         |                  |
| 2                               | 质量控制资料核查                | 共13项,经核查符合规定13项                   | 符合设计        |         |                  |
| 3                               | 安全和使用功能检查及抽查结果          | 共抽查14项,符合规定14项,经返工处理符合规定0项        | 符合设计        |         |                  |
| 4                               | 观感质量验收                  | 共抽查14项,达到“好”和“一般”14项,经返修处理符合要求的0项 | 符合设计        |         |                  |
| 综合验收结论<br>该工程符合设计、规范和标准要求,验收合格。 |                         |                                   |             |         |                  |
| 建设单位                            | 监理单位                    | 施工单位                              | 设计单位        |         |                  |
| 项目负责人: 王蒙                       | 项目负责人: 王远航              | 项目负责人: 王蒙                         | 项目负责人: 王远航  |         |                  |
| 2024年11月11日                     | 2024年11月11日             | 2024年11月11日                       | 2024年11月11日 |         |                  |

单位(子)单位工程质量竣工验收记录

|                                 |                         |                                   |             |         |                  |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|---------|------------------|
| 工程名称                            | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备装修工程上海街站 | 结构类型                              | 框架          | 层数/建筑面积 | 地下二层 /19244.92m² |
| 施工单位                            | 中交二公局铁路建设有限公司           | 项目负责人                             | 王远航         | 开工日期    | 2023年9月1日        |
| 项目负责人                           | 王蒙                      | 项目技术负责人                           | 秦浩          | 完工日期    | 2024/1/1         |
| 序号                              | 项 目                     | 验收记录                              | 验收结论        |         |                  |
| 1                               | 分部工程验收                  | 共5分部,经检查符合设计及标准5分部                | 符合设计        |         |                  |
| 2                               | 质量控制资料核查                | 共13项,经核查符合规定13项                   | 符合设计        |         |                  |
| 3                               | 安全和使用功能检查及抽查结果          | 共抽查14项,符合规定14项,经返工处理符合规定0项        | 符合设计        |         |                  |
| 4                               | 观感质量验收                  | 共抽查14项,达到“好”和“一般”14项,经返修处理符合要求的0项 | 符合设计        |         |                  |
| 综合验收结论<br>该工程符合设计、规范和标准要求,验收合格。 |                         |                                   |             |         |                  |
| 建设单位                            | 监理单位                    | 施工单位                              | 设计单位        |         |                  |
| 项目负责人: 王蒙                       | 项目负责人: 王远航              | 项目负责人: 王蒙                         | 项目负责人: 王远航  |         |                  |
| 2024年11月11日                     | 2024年11月11日             | 2024年11月11日                       | 2024年11月11日 |         |                  |

## 单位(子)单位工程质量竣工验收记录

|                                  |                                               |                                            |    |                                            |          |             |                                |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|----|--------------------------------------------|----------|-------------|--------------------------------|
| 工程名称                             | 哈尔滨轨道交通3号线二期设备安装工程友道宫站                        |                                            |    | 结构类型                                       | 框架       | 层数/<br>建筑面积 | 地下二层<br>/13268.7m <sup>2</sup> |
| 施工单位                             | 中交二公局铁路建设有限公司                                 |                                            |    | 技术负责人                                      | 王远航      | 开工日期        | 2023年6月11日                     |
| 项目负责人                            | 王蒙                                            | 项目技术负责人                                    | 秦浩 | 完工日期                                       | 2023年11月 | 验收结论        |                                |
| 序号                               | 项 目                                           | 验 收 记 录                                    |    | 验 收 结 论                                    |          |             |                                |
| 1                                | 分部工程验收                                        | 共5分部，经检查符合设计及标准规定5分部                       |    | 验收合格                                       |          |             |                                |
| 2                                | 质量控制资料核查                                      | 共13项，经核查符合规定13项                            |    | 验收合格                                       |          |             |                                |
| 3                                | 安全和使用功能核查及抽查结果                                | 共抽查10项，符合规定10项，<br>经返工处理符合规定。              |    | 验收合格                                       |          |             |                                |
| 4                                | 观感质量验收                                        | 共抽查8项，达到“好”和“一般”的8项，经返修处理符合要求的0项           |    | 验收合格                                       |          |             |                                |
| 综合验收结论                           |                                               | 验收合格                                       |    |                                            |          |             |                                |
| 建设单位                             | 监理单位                                          | 施工单位                                       |    | 设计单位                                       |          |             |                                |
| 参加验收单位<br>项目负责: 王蒙<br>2023年10月1日 | (公章)<br>总监理工程师: 王远航<br>(加盖公章和印)<br>2023年10月1日 | (公章)<br>项目负责: 王蒙<br>(加盖公章和印)<br>2023年10月1日 |    | (公章)<br>项目负责: 王蒙<br>(加盖公章和印)<br>2023年10月1日 |          |             |                                |

# 工程竣工验收报告

市政基础设施工程

工程名称: 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程  
建设单位: 哈尔滨地铁投资建设有限公司  
设计单位: 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司



| 一、工程概况  |                                             |              |                         |
|---------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 工程名称    | 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程车站装饰装修工程<br>上海街站             | 工程地点         | 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路与通江街交叉路口处 |
| 工程规模    | 19631.10 m³                                 | 工程造价<br>(万元) | 2156.21 万元              |
| 结构类型    | 框架                                          | 工程用途         |                         |
| 施工许可证号  |                                             | 开工日期         | 2023 年 11 月 11 日        |
| 监理单位    | 哈尔滨市建设工程质量安全站                               | 监督登记号        |                         |
| 建设单位    | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司                             |              |                         |
| 勘察单位    |                                             |              |                         |
| 设计单位    | 哈尔滨建筑设计院<br>深圳广田集团股份有限公司<br>哈尔滨市市政工程设计院有限公司 |              |                         |
| 施工单位    | 中交二公局铁路建设有限公司                               | 资质证书号        | D161083588              |
| 监理单位    | 中泰正信工程管理咨询有限公司                              | 资质证书号        | E123010088-4/4          |
| 施工图审查单位 | 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司                          | 资质证书号        | 01302                   |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

| 组 长<br>(建设单位项目负责人) | 王洪梓 |
|--------------------|-----|
|--------------------|-----|

2、验收小组

| 专 业 组   | 小组组长 | 组 员                                                              |
|---------|------|------------------------------------------------------------------|
| 现场观感实测组 | 吉泽诚  | 王翊鑫、王一復、刘显宇、王华伟、肖雄飞、彭自力(监理)、芮利刃(监理)、邢宏建(设计)、吴依彬(设计)、柴洪亮(检测)      |
| 内业资料检查组 | 苑士龙  | 阮航、陈洪强、李卓、姜伊舟、关皓天、赵南(监理)、曹佳颖(监理)、李惠英(监理)、王本亮(设计)、张海峰(设计)、王大水(检测) |

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、验收组实地查验工程质量，查看内业资料；
- 4、验收组发表意见，验收组形成工程验收意见。

## 四、验收(专业)组成员签名:

[illegible]

## 四、验收(专业)组成员签名:

| 姓名             | 工作单位         | 职务           | 签名  | 备注 |
|----------------|--------------|--------------|-----|----|
| 王洪林            | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 运总<br>副总经理   | 王洪林 |    |
| 古清斌            | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 设备部副部<br>长   | 古清斌 |    |
| 王翔鑫            | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 运总安质部<br>副部长 | 王翔鑫 |    |
| 阮毓             | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 总工程师         | 阮毓  |    |
| 苑士龙            | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 苑士龙 |    |
| 陈洪强            | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 陈洪强 |    |
| 李卓             | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 李卓  |    |
| 姜伊冉            | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 姜伊冉 |    |
| 关皓天            | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 关皓天 |    |
| 王一俊            | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 王一俊 |    |
| 刘显宇            | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 刘显宇 |    |
| 王华伟            | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 王华伟 |    |
| 冯雄飞            | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 冯雄飞 |    |
| 郑启方            | 中泰正信工程管理有限公司 | 总监理工程师       | 郑启方 |    |
| 李泰正信工程管理咨询有限公司 | 总工程师         | 李泰正信         |     |    |



市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称：哈尔滨轨道交通3号线二期工程  
车站设备安装工程友谊宫站  
验收日期：  
建设单位：中交哈尔滨地铁投资建设有限公司

一、工程概况

|         |                                  |                                  |                         |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 工程名称    | 哈尔滨轨道交通3号线二期设备安装工程友谊宫站           | 工程地点                             | 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路与通江街交叉路口处 |
| 工程规模    | 12998.14 m³                      | 工程造价<br>(万元)                     | 2588.88 万元              |
| 结构类型    | 框架                               | 工程用途                             |                         |
| 施工许可证号  |                                  | 开工日期                             | 2023年5月31日              |
| 监理单位    | 哈尔滨市建设工程质量安全站                    | 监督登记号                            |                         |
| 建设单位    | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司                  |                                  |                         |
| 勘察单位    |                                  |                                  |                         |
| 设计单位    | 中国铁路设计集团有限公司<br>中铁电气化勘测设计研究院有限公司 | 资质证书<br>A112000110<br>A112006540 |                         |
| 施工单位    | 中交二公局铁路建设有限公司                    | 资质证书<br>D161083588               |                         |
| 监理单位    | 中泰正信工程管理咨询有限公司                   | 资质证书<br>E123010088-4/4           |                         |
| 施工图审查单位 | 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司               | 资质证书<br>01302                    |                         |





四、验收（专业）组成员签名

| 姓名  | 工作单位                    | 职务            | 签名  | 备注 |
|-----|-------------------------|---------------|-----|----|
| 王洪祥 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 运营总公司副总<br>经理 | 王洪祥 |    |
| 吴博  | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 设备部副部长        | 吴博  |    |
| 王翔鑫 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 运总安质部副部<br>长  | 王翔鑫 |    |
| 王华伟 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 王华伟 |    |
| 肖雄飞 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 肖雄飞 |    |
| 刘显宇 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 刘显宇 |    |
| 金星  | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 金星  |    |
| 苑士龙 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 苑士龙 |    |
| 郭大伟 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 郭大伟 |    |
| 阮航  | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 阮航  |    |
| 陈洪强 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 陈洪强 |    |
| 王琦  | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 王琦  |    |
| 刘栋  | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 刘栋  |    |
| 关皓天 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 关皓天 |    |
| 闫贡领 | 中交哈尔滨地铁3号线二期工程项<br>目经理部 | 高级工程师         | 闫贡领 |    |
| 彭自力 | 中泰正信工程管理咨询有限公司          | 总监理工程师        | 彭自力 |    |
| 刘定江 | 成都西南交通大学设计研究院有<br>限公司   | 总监理工程师        | 刘定江 |    |
| 李长湖 | 成都西南交通大学设计研究院有<br>限公司   | 专业工程师         | 李长湖 |    |

|     |                       |         |     |  |
|-----|-----------------------|---------|-----|--|
| 李晓华 | 成都西南交通大学设计研究院有<br>限公司 | 专业工程师   | 李晓华 |  |
| 潘志明 | 成都西南交通大学设计研究院有<br>限公司 | 专业工程师   | 潘志明 |  |
| 张雪梅 | 中泰正信工程管理咨询有限公司        | 专业工程师   | 张雪梅 |  |
| 袁泽浩 | 中泰正信工程管理咨询有限公司        | 专业工程师   | 袁泽浩 |  |
| 彭军雪 | 中泰正信工程管理咨询有限公司        | 专业工程师   | 彭军雪 |  |
| 曹佳莹 | 中泰正信工程管理咨询有限公司        | 专业工程师   | 曹佳莹 |  |
| 李惠英 | 中泰正信工程管理咨询有限公司        | 专业工程师   | 李惠英 |  |
| 郑松超 | 中国铁路设计集团有限公司          | 现场负责人   | 郑松超 |  |
| 赵志宏 | 中国铁路设计集团有限公司          | 现场负责人   | 赵志宏 |  |
| 王腾  | 中铁第六勘察设计院集团有限公<br>司   | 工程师     | 王腾  |  |
| 张惠民 | 中铁电气化勘测设计研究院有限<br>公司  | 现场设计负责人 | 张惠民 |  |
| 周丹  | 中国铁路设计集团有限公司          | 设备副总体   | 周丹  |  |
| 石磊  | 中国铁路设计集团有限公司          | 项目设计负责人 | 石磊  |  |
| 张学军 | 中铁第六勘察设计院集团有限公<br>司   | 工程师     | 张学军 |  |
| 吴林庄 | 中铁第六勘察设计院集团有限公<br>司   | 工程师     | 吴林庄 |  |
| 王大永 | 天津港湾工程质量检测中心有限<br>公司  | 检测负责人   | 王大永 |  |
| 柴洪亮 | 天津港湾工程质量检测中心有限<br>公司  | 现场负责人   | 柴洪亮 |  |

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程严格按照设计图纸及变更设计文件施工,工程质量符合设计文件及国家现行规范和标准的要求,验收合格,准予通过验收。

验收日期: 2024年11月1日

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 建设单位<br>(公章)<br>项目负责人: 王相国<br>法人代表: | 监理单位<br>(公章)<br>项目总监: 王相国  |
| 勘察单位<br>(公章)                        | 设计单位<br>(公章)<br>项目负责人: 王相国 |
| 施工单位<br>(公章)                        |                            |
| 项目负责人: 王相国                          |                            |

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称: 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程  
车站设备安装工程上海街站  
验收日期: 2024年11月1日  
建设单位: 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司

一、工程概况

|         |                                     |          |                         |
|---------|-------------------------------------|----------|-------------------------|
| 工程名称    | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备安装工程上海街站             | 工程地点     | 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路与通江街交叉路口处 |
| 工程规模    | 19631.10 m³                         | 工程造价(万元) | 2839.27 万元              |
| 结构类型    | 框架                                  | 工程用途     |                         |
| 施工许可证号  |                                     | 开工日期     | 2023 年 9 月 1 日          |
| 监理单位    | 哈尔滨市建设工程质量安<br>全站                   | 监督登记号    |                         |
| 建设单位    | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司                     |          |                         |
| 勘察单位    |                                     | 资质证书号    |                         |
| 设计单位    | 中铁第六勘察设计院集团有限公司<br>中铁电气化勘测设计研究院有限公司 |          |                         |
| 施工单位    | 中交二公局铁路建设有限公司                       |          |                         |
| 监理单位    | 中泰正信工程管理咨询有限公司                      |          |                         |
| 施工图审查单位 | 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司                  | 01302    |                         |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 组 长<br>(建设单位项目负责人) | 王洪祥 |
|--------------------|-----|

2、验收小组

| 专业组     | 小组组长 | 组 员                                                                                                         |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场观感实测组 | 吴博   | 王翊鑫、王华伟、肖雄飞、刘显宇、金星、李晓华（监理）、李长湖（监理）、彭自力（监理）、张雪梅（监理）、袁泽浩（监理）、郑松超（设计）、赵志宏（设计）、王腾（设计）、张惠民（设计）、柴洪亮（检测）           |
| 内业资料检查组 | 苑士龙  | 郭大伟、阮航、陈洪强、王琦、刘栋、关皓天、闫贡领（总承包）、刘定江（监理）、潘志明（监理）、彭宇雪（监理）、曹佳莹（监理）、李惠英（监理）、周丹（设计）、石磊（设计）、张学军（设计）、吴林庄（设计）、王大水（检测） |

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、验收组实地查验工程质量，查看内业资料；
- 4、验收组发表意见，验收组形成工程验收意见。







通风与空调分部工程质量验收记录

HDT 表

010302

|             |                                                                   |                         |       |            |    |           |     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------|----|-----------|-----|
| 单位（子单位）工程名称 |                                                                   | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备安装工程清真寺站 |       | 子分部工程数量    | 6个 | 分项工程数量    | 36个 |
| 施工单位        |                                                                   | 中交二公局铁路建设有限公司           |       | 项目负责人      | 王蒙 | 技术（质量）负责人 | 秦浩  |
| 分包单位        |                                                                   | /                       |       | 分包单位负责人    | /  | 分包内容      | /   |
| 序号          | 子分部工程名称                                                           | 分项工程名称                  | 检验批数量 | 施工单位检查结果   |    | 监理单位验收结论  |     |
| 31          | 多联机（热泵）                                                           | 室外机组安装                  | 1     | 符合要求       |    | 合格        |     |
| 32          |                                                                   | 室内机组安装                  | 1     | 符合要求       |    | 合格        |     |
| 33          |                                                                   | 制冷剂管路连接及控制开关安装          | 1     | 符合要求       |    | 合格        |     |
| 34          |                                                                   | 冷凝水管道安装                 | 1     | 符合要求       |    | 合格        |     |
| 35          |                                                                   | 制冷剂灌注                   | 1     | 符合要求       |    | 合格        |     |
| 36          |                                                                   | 系统压力试验及调试               | 1     | 符合要求       |    | 合格        |     |
| 质量控制资料      |                                                                   |                         |       | 检查8项       |    | 合格        |     |
| 安全和功能检验结果   |                                                                   |                         |       | 检查4项       |    | 合格        |     |
| 观感质量检验结果    |                                                                   |                         |       | 良好         |    |           |     |
| 综合验收结论      | 经分部工程验收合格，设计、施工、监理单位签字盖章，质量控制资料齐全，安全和功能检验结果合格，观感质量良好，同意该分部工程验收合格。 |                         |       |            |    |           |     |
| 施工单位        |                                                                   | 设计单位                    |       | 监理单位       |    |           |     |
| 项目负责人：王蒙    |                                                                   | 项目负责人：李伟                |       | 总监理工程师：孙明  |    |           |     |
| 2025年4月28日  |                                                                   | 2025年4月28日              |       | 2025年4月28日 |    |           |     |

通风与空调分部工程质量验收记录

HDT 表

010302

|                                 |                                                               |                                 |             |                                  |               |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| 单位（子单位）<br>工程名称                 | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备安装工程友谊宫站                                       |                                 | 子分部工程<br>数量 | 4个                               | 分项工程<br>数量    | 24个          |
| 施工单位                            | 中交二公局铁路建设有限公司                                                 |                                 | 项目负责人       | 王蒙                               | 技术（质量）<br>负责人 | 秦浩           |
| 分包单位                            | /                                                             |                                 | 分包单位<br>负责人 | /                                | 分包内容          | /            |
| 序号                              | 子分部工程名称                                                       | 分项工程名称                          | 检验批<br>数量   | 施工单位<br>检查结果                     |               | 监理单位<br>验收结论 |
| 19                              | 多联机<br>（热泵）                                                   | 室外机组安装                          |             | 符合要求                             |               | 合格           |
| 20                              |                                                               | 室内机组安装                          |             | 符合要求                             |               | 合格           |
| 21                              |                                                               | 制冷剂管路连接及<br>控制开关安装              |             | 符合要求                             |               | 合格           |
| 22                              |                                                               | 冷凝水管道安装                         |             | 符合要求                             |               | 合格           |
| 23                              |                                                               | 制冷剂灌注                           |             | 符合要求                             |               | 合格           |
| 24                              |                                                               | 系统压力试验及调<br>试                   |             | 符合要求                             |               | 合格           |
| 质量控制资料                          |                                                               |                                 |             |                                  |               | 合格           |
| 安全和功能检验结果                       |                                                               |                                 |             |                                  |               | 合格           |
| 观感质量检验结果                        |                                                               |                                 |             |                                  |               | 良好           |
| 综合<br>验收<br>结论                  | 各分项工程符合标准要求，质量控制资料及安全和功能检验报告齐全，合格，<br>观感质量良好，同意施工单位评价结果，验收合格。 |                                 |             |                                  |               |              |
| 施工单位<br>项目负责人：王蒙<br>2017年10月10日 |                                                               | 设计单位<br>项目负责人：张世<br>2017年10月10日 |             | 监理单位<br>总监理工程师：秦浩<br>2017年10月10日 |               |              |

通风与空调分部工程质量验收记录

HDT 表

010302

|                                             |                                                           |                                              |           |                                                       |     |               |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|---------------|------|
| 单位（子单位）<br>工程名称                             |                                                           | 哈尔滨市轨道交通 3 号线<br>二期设备安装工程人民广<br>场站           |           | 子分部工程<br>数量                                           | 6 个 | 分项工程<br>数量    | 35 个 |
| 施工单位                                        |                                                           | 中交二公局铁路建设有限<br>公司                            |           | 项目负责人                                                 | 王蒙  | 技术（质量）<br>负责人 | 秦浩   |
| 分包单位                                        |                                                           | /                                            |           | 分包单位<br>负责人                                           | /   | 分包内容          | /    |
| 序号                                          | 子分部工程名称                                                   | 分项工程名称                                       | 检验批<br>数量 | 施工单位<br>检查结果                                          |     | 监理单位<br>验收结论  |      |
| 30                                          | 多联机<br>（热泵）                                               | 室外机组安装                                       | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 31                                          |                                                           | 室内机组安装                                       | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 32                                          |                                                           | 制冷剂管路连接及<br>控制开关安装                           | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 33                                          |                                                           | 冷凝水管道安装                                      | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 34                                          |                                                           | 制冷剂灌注                                        | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 35                                          |                                                           | 系统压力试验及调<br>试                                | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 质量控制资料                                      |                                                           |                                              |           | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 安全和功能检验结果                                   |                                                           |                                              |           | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 观感质量检验结果                                    |                                                           |                                              |           | 好                                                     |     |               |      |
| 综合<br>验收<br>结论                              | 各子分部工程均符合标准要求，质量控制资料安全和功能检验检测报告齐全，观感质量良好，同意施工单位评定结果，验收合格。 |                                              |           |                                                       |     |               |      |
| 施工单位<br><br>项目负责人：王蒙<br><br>2024 年 7 月 17 日 |                                                           | 设计单位<br><br>项目负责人：松·引<br><br>2024 年 7 月 17 日 |           | 监理单位<br><br>总监理工程师：[Signature]<br><br>2024 年 7 月 17 日 |     |               |      |



通风与空调分部工程质量验收记录

HDT 表

010302

|                                 |                                                          |                                 |         |                                  |           |          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|----------|
| 单位（子单位）<br>工程名称                 | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备安装工程上海街站                                  |                                 | 子分部工程数量 | 6个                               | 分项工程数量    | 36个      |
| 施工单位                            | 中交二公局铁路建设有限公司                                            |                                 | 项目负责人   | 王蒙                               | 技术（质量）负责人 | 秦浩       |
| 分包单位                            | /                                                        |                                 | 分包单位负责人 | /                                | 分包内容      | /        |
| 序号                              | 子分部工程名称                                                  | 分项工程名称                          | 检验批数量   | 施工单位检查结果                         |           | 监理单位验收结论 |
| 31                              | 多联机（热泵）                                                  | 室外机组安装                          | 1       | 符合要求                             |           | 合格       |
| 32                              |                                                          | 室内机组安装                          | 1       | 符合要求                             |           | 合格       |
| 33                              |                                                          | 制冷剂管路连接及控制开关安装                  | 1       | 符合要求                             |           | 合格       |
| 34                              |                                                          | 冷凝水管道安装                         | 1       | 符合要求                             |           | 合格       |
| 35                              |                                                          | 制冷剂灌注                           | 1       | 符合要求                             |           | 合格       |
| 36                              |                                                          | 系统压力试验及调试                       | 1       | 符合要求                             |           | 合格       |
| 质量控制资料                          |                                                          |                                 |         | 齐全                               |           | 齐全       |
| 安全和功能检验结果                       |                                                          |                                 |         | 符合要求                             |           | 符合要求     |
| 观感质量检验结果                        |                                                          |                                 |         |                                  |           |          |
| 综合验收结论                          | 各分项工程符合规范要求，质量控制资料及安全和功能检验报告齐全合格，观感质量良好，同意施工单位评定结果，验收合格。 |                                 |         |                                  |           |          |
| 施工单位<br>项目负责人：王蒙<br>2024年10月10日 |                                                          | 设计单位<br>项目负责人：王蒙<br>2024年10月10日 |         | 监理单位<br>总监理工程师：秦浩<br>2024年10月10日 |           |          |

### 业绩证明

哈尔滨市轨道交通3号线二期机电项目JD-2-3标段（清真寺站、人民广场站-上海街站）由中交二公局铁路建设有限公司承建，合同额为130429671元。自2022年5月5日开工以来，项目经理部一直严格履行合同条款，抓生产、重质量，未发生一起重大安全、质量事故及人员伤亡事故。本项目已于2024年11月1日竣工，质量验收均为合格，本工程于2024年11月26日正式通车运营。

**一、本合同段主要工程量：**

本合同段为新建哈市三号线地铁机电项目，主要工程量为清真寺站及其区间、人民广场站及其区间、友谊宫站及其区间、上海街站及其区间，共计四站四区间的风水电、砌筑工程施工、上海街站装饰装修工程施工。四座车站均含多联机（热泵）系统施工，累计安装多联机外机8台、室内机64台。

主要施工内容为本合同段内的地铁机电专业（砌筑工程、通风专业、给排水专业、动照专业）及其上海街站装饰装修工程

**（一）砌筑工程：**

包括混凝土实心砌块墙2698.22立方米、加气混凝土砌块墙923.5立方米、混凝土构造柱、抱框756.68立方米、钢筋122.22吨、墙面一般抹灰490056.14平方米、混凝土设备基础245.52立方米等。

**（二）通风专业：**

大系统轴流通风机安装24套，小系统轴流通风机安装158套，人防过滤吸收器安装8套，碳钢通风管道安装31656.23平方米、组合风阀安装62台、电动风阀安装182套、手动风量调节阀安装862台、防火阀安装711台、矩阵式消声器安装42台、金属外壳消声器安装34台、管道式消声器安装66台、铝及铝合金风口安装1435套、空气净化除臭装置安装16套等。

多联机（热泵）系统：室外机安装8台、室内机安装64台、多联机冷媒管（紫铜管）安装2122.2米、电缆敷设895.06米、镀锌钢管安装965米、橡塑保温安装35.44立方米、离心玻璃棉管壳安装5.23立方米、铝合金板安装66.156平方等；

**（三）给排水专业：**

螺纹管道附件安装656个、焊接法兰管道附件安装458个、不锈钢焊接钢管安装1320



米、镀锌钢管安装 10120 米、非金属管道安装 339 米、手提移动泵、手动隔膜泵安装 8 台、潜水排污泵安装 80 台。全自动密闭污水提升装置安装 4 套，室内消火栓安装 216 套，区间消火栓安装 211 个，室外井 115 座等。

#### **（四）动照专业：**

低压开关柜（屏）安装 98 台，配电箱安装 356 台、设备控制箱安装 489 台、应急电源柜安装 8 台、智能照明系统安装 4 套、插座及开关安装 1112 台、电力电缆敷设 110120 米、控制电缆敷设 49980 米、电缆桥架安装 5550 米、等电位端子箱安装 169 台、热镀锌焊接钢管安装 62320 米、铜芯导线 113220 米、照明灯具、应急灯具及疏散指示标志灯安装 2912 盏。

#### **（五）装饰装修工程：**

设备区装修：地面垫层施工 320 立方米、水磨石铺贴 3098 平方米、瓷砖铺贴 5742 平方米、无机矿物涂料喷黑 10872 平方米、墙面湿贴瓷砖 161 平方米、墙面干挂瓷砖 576 平方米、防火门安装 133 樘等；

公共区装修：地面垫层 2070 立方米、线管安装 6100 米、铝板安装 3000 平方米、站台石材铺贴 630 平方米、陶瓷薄板安装 237 平方米等；

## **二、获奖情况**

2023 年荣获“沈阳、长春、哈尔滨”三市优质工程观摩奖

2024 年荣获黑龙江省建设工程龙江杯奖（省优质工程）

## **三、主要人员履约情况**

项目经理：王蒙（2023 年 6 月 5 日~2024 年 11 月 26 日）

技术负责人：秦浩（2023 年 6 月 5 日~2024 年 11 月 26 日）

特此证明！

单位：中国交通建设股份有限公司

哈尔滨地铁 3 号线二期工程

项目总经理部

日期：2025 年 7 月 23 日

14、项目负责人业绩

哈尔滨市轨道交通3号线二期工程西北环机电项目JD-2-3标段

中标通知书

中交二公局铁路建设有限公司（中标人名称）：

你方于 2022 年 1 月 14 日（投标日期）所递交的 哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程西北环机电项目（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为 JD-2-3 标 经营承包中标人。

中标价：108867606 元。

工期：975 日历天。

工程质量：符合 合格 标准。

项目经理：王蒙（姓名）。

项目总工：秦浩（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 个工作日内到 中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁 3 号线二期工程项目总经理部（指定地点）与我方签订 西北环机电工程施工合同。

特此通知。

招标人：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁 3 号线二期工程项目总经理部（盖章）

2022 年 3 月 10 日



## 一、合同协议书

甲方：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁 3 号线二期工程项目总经理部

乙方：中交二公局铁路建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程总承包合同》及政府主管部门制定的相应法律、法规、规章、制度等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

### 一、项目概况及承包范围

工程名称：哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程西北环机电项目 JD-2-3 标段

工程地址：黑龙江省哈尔滨市

承包工程范围：

车站：清真寺、友谊宫、人民广场、上海街；

区间：靖宇公园站（不含）～清真寺站半区间（大轴端）、清真寺站～靖宇五道街站（不含）半区间（小轴端）、兆麟公园站（不含）～友谊宫站半区间（大轴端）、友谊宫站～人民广场站区间、人民广场站～上海街站区间、上海街站～公路大桥站半区间（小轴端）。

共 4 站 4 区间标段施工范围：标段内全部机电设备安装（风水电）及设备管理用房砌筑、综合支吊架等的安装、采购，包括但不限于供货、运输、交付、安装、开通、调试、试运行、培训、档案等工作。

### 二、合同工期

计划开工日期：2022 年 5 月 1 日，计划竣工日期：2024 年 12 月 31 日。  
工期总日历天数 975 天，具体开工时间以自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。



### 三、质量标准

满足国家质量验收规范和黑龙江省地方质量验收规范合格标准，达到设计和验收要求。

### 四、合同价格和形式

1. 合同价格：指乙方按照本合同约定完成含缺陷责任期的全部工作，甲方应付乙方的全部金额。合同价格包含合同履行过程中按合同约定进行的变更和调整，完成本合同范围内全部工作可能发生的风险及法律法规等规定的明示或隐含的一切费用。

2. 合同计价方式：单价方式，采用工程量清单计价。

3. 合同暂定总价：人民币 108867606 元（大写：壹亿零捌佰捌拾陆万柒仟陆佰零陆元）。

### 五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、合同协议书、补充协议；
- 2、合同条款；
- 3、合同附件；
- 4、哈尔滨市轨道交通3号线二期项目工程总承包合同；
- 5、技术规范；
- 6、施工图纸；
- 7、施工组织设计、专项施工方案、安全文明标准化规定、哈尔滨市轨道交通、市政相关管理规定等技术标准、文件和要求；
- 8、工程量清单；
- 9、甲方颁发的各类管理文件（包括但不限于集中管理、统一核算、物资集中采购等管理文件）；
- 10、其他合同文件：双方同意或声明纳入本合同的与本合同有关的协议、

补充文件、澄清文件、洽商、变更、签证、联系函、会议纪要等亦构成合同组成部分；

11、乙方的竞标文件及附录。

#### 六、承包人主要人员：

##### （一）项目经理

- 1、姓名：王蒙；职称：工程师；  
身份证号：140428198603126039；
- 2、建造师执业资格证书号：陕161181902482；
- 3、建造师注册证书号：00931303；
- 4、安全生产考核合格证书号：陕建安B(2021)0004381。

##### （二）总工

- 1、姓名：秦浩；身份证号：610528199004163017；
- 2、职称证号：4203532。

##### （三）安全总监

- 1、姓名：闫鹏；身份证号码：622727199201048032；
- 2、职称证号：GZ2019108；安全生产考核合格证书号：陕建安C2(2019)0005351。

七、本协议书有关词语含义与《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同款项及其他应当支付的款项。



## 十、合同生效

合同订立地点：黑龙江省哈尔滨市。

本合同双方约定：本合同经双方签字盖章后生效，至竣工且缺陷责任期满并结清费用时终止。

十一、本合同一式12份，其中正本2份，甲方执1份，乙方执1份；副本10份，甲乙双方各执5份，正副本具有同等法律效力，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

甲方：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁3号线二期工程项目总经理部（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：

日期： 年 月 日

乙方：中交二公局铁路建设有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：

日期： 年 月 日

## 补充协议

合同编号：ZJHDT-JD-2022-03-031-001

# 哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程 西北环机电项目 JD-2-3 标段

## 补充协议

甲方（全称）：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁  
3 号线二期工程项目总经理部

乙方（全称）：中交二公局铁路建设有限公司

## 补充协议

甲方：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁3号线二期工程项目总经理部

乙方：中交二公局铁路建设有限公司

根据甲方与乙方于2022年4月21日签订的《哈尔滨市轨道交通3号线二期工程西北环机电项目JD-2-3标段施工合同》（合同编号ZJHDT-JD-2022-03-031，以下简称“主合同”）及合同履行过程中的实际情况，双方经友好协商，就主合同未尽事宜达成一致意见，签订本补充协议。

### 一、项目概况及承包范围

工程名称：哈尔滨市轨道交通3号线二期工程西北环机电项目JD-2-3标段

工程地址：黑龙江省哈尔滨市

新增承包工程范围：新增上海街站装饰装修工程

工程内容：车站公共区域内站厅层、站台层、公共区卫生间(包括不锈钢隔断、过门石)、出入口通道墙、顶、柱、地及设备区的精装修施工;车站出入口以上地面设施装修施工（包括风亭、消防疏散通道、罩棚）和灯饰亮化工程施工；车站内部导向标识及绿化施工；装修专业与各专业的收边收口处理（包括其他工程、补充做法）等所有装饰装修工作内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2023年10月15日，计划竣工日期：2024年12月31日。

总工期为14个月，具体开工时间以开工报告中载明的日期为准。

### 三、质量标准

满足国家质量验收规范和黑龙江省地方质量验收规范合格标准，达到设计和验收要求。

#### 四、合同价格和形式

1. 合同价格：指乙方按照本合同约定完成含缺陷责任期的全部工作，甲方应付乙方的全部金额。合同价格包含合同履行过程中按合同约定进行的变更和调整，完成本合同范围内全部工作可能发生的风险及法律法规等规定的明示或隐含的一切费用。

2. 合同计价方式：综合单价，采用工程量清单计价。

3. 增加合同金额：21562065元，（大写：贰仟壹佰伍拾陆万贰仟零陆拾伍元整）。最终结算金额以批复的初步设计概算金额下浮 5.5% 为准。

五、本协议书有关词语含义与《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

六、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

七、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同款项及其他应当支付的款项。

八、原合同其他条款不变。本补充协议作为原合同组成部分,具备同等法律效力。

#### 九、合同生效

合同订立地点：黑龙江省哈尔滨市。

本合同双方约定：本合同经双方签字盖章后生效，至竣工且缺陷责任期满并结清费用时终止。

本合同一式 12 份，其中正本 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份；副本 10 份，甲乙双方各执 5 份，正副本具有同等法律效力，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（签字盖章页）



甲方：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁3号线二期工程项目总经理部（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：

日期：2023年 8 月 10 日



乙方：中交二公局铁路建设有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：

日期：2023年 8 月 10 日





多联机采购合同

合同编号: HEB-JD-2-3-IGWZ-013  
签订地点: 黑龙江省哈尔滨市  
签订时间: 2021 年12 月14 日  
甲方(需方): 中交二公局铁路建设有限公司哈尔滨市轨道交通3 号线二期工程机电项目 JD-2-3 标段项目经理部  
乙方(供方): 沈阳盛世新兴格力电器销售有限公司  
按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则, 经双方协商, 签订以下多联机购销条款以兹共同遵守。

第一条 总则

1. 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分, 即:  
(1)合同履行过程中的双方的来往函件及其他文件(含招标文件、补遗、澄清文件、中标公告等);

(2)本合同书;

(3)供应商的投标报价文件。

2. 上述文件将互相补充, 若有不明或不一致之处, 以上列次序在先为准。

第二条 物资明细及价款

1. 产品名称、型号、数量、单位、单价、金额(可另加附页作为合同附件):

| 序号 | 物资名称        | 规格型号                                            | 单位 | 数量 | 不含税单价    | 含税单价(税率 13%) | 含税总价     | 备注    |
|----|-------------|-------------------------------------------------|----|----|----------|--------------|----------|-------|
| 一  | 清真寺站        |                                                 |    |    |          |              |          |       |
| 1  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 6 (kW) ,<br>制冷量 25.2 (kW) ,<br>电压等级 380V    | 台  | 1  | 19780.19 | 22351.61     | 22351.61 | 单冷型   |
| 2  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 6 (kW) ,<br>制冷量 25.2 (kW) ,<br>电压等级 380V    | 台  | 1  | 19780.19 | 22351.61     | 22351.61 | 单冷型   |
| 3  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 11.2 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台  | 1  | 3352.28  | 3788.08      | 3788.08  | 四面出风式 |
| 4  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 11.2 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台  | 1  | 3352.28  | 3788.08      | 3788.08  | 四面出风式 |

采购合同

|    |             |                                                 |   |    |          |          |          |       |
|----|-------------|-------------------------------------------------|---|----|----------|----------|----------|-------|
| 5  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 11.2 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1  | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式 |
| 6  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.1 (kW) ,<br>制冷量 7.1 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1  | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 7  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.1 (kW) ,<br>制冷量 7.1 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1  | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 8  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 6.15 (kW) ,<br>制冷量 28 (kW) ,<br>电压等级 380V   | 台 | 1  | 20229.74 | 22859.61 | 22859.61 | 冷板型   |
| 9  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 10 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 11 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 12 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 13 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 14 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.17 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V    | 台 | 1  | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 15 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 16 | 有线控制<br>器   |                                                 | 个 | 13 | 128.93   | 145.69   | 1893.97  |       |
| 17 | 集中控制<br>器   |                                                 | 套 | 2  | 3610.15  | 4079.47  | 8158.94  |       |
| 18 | 网络转换<br>器   |                                                 | 套 | 2  | 687.65   | 777.04   | 1554.08  |       |
| 19 | 室内机分<br>歧管  |                                                 | 项 | 1  | 1117.43  | 1262.70  | 1262.70  |       |
| 20 | 室外机连<br>接器  |                                                 | 套 | 2  | 687.65   | 777.04   | 1554.08  |       |

|    |             |                                              |   |     |          |          |          |              |
|----|-------------|----------------------------------------------|---|-----|----------|----------|----------|--------------|
| 21 | 通讯线         | RVP2*0.75                                    | m | 400 | 2.23     | 2.52     | 1008.00  | 厂家配备         |
| 22 | 通讯线         | RVP2*1.0                                     | m | 200 | 2.23     | 2.52     | 504.00   | 厂家配备         |
| 二  | 人民公园站       |                                              |   |     |          |          |          |              |
| 1  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量6 (kW) ,<br>制冷量25.2 (kW) ,<br>电压等级380V    | 台 | 1   | 19780.19 | 22351.61 | 22351.61 | 单冷型          |
| 2  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式        |
| 3  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式        |
| 4  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式        |
| 5  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.1 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1   | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式        |
| 6  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.1 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1   | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式        |
| 7  | 有线控制<br>器   |                                              | 个 | 5   | 128.93   | 145.69   | 728.45   |              |
| 8  | 集中控制<br>器   |                                              | 套 | 1   | 3610.15  | 4079.47  | 4079.47  | 设置于环控电<br>控室 |
| 9  | 网络传输<br>器   |                                              | 套 | 1   | 687.65   | 777.04   | 777.04   |              |
| 10 | 室内机分<br>歧管  |                                              | 项 | 1   | 429.78   | 485.65   | 485.65   |              |
| 11 | 室外机连<br>接器  |                                              | 套 | 1   | 687.65   | 777.04   | 777.04   |              |
| 12 | 通讯线         | RVP2*0.75                                    | m | 400 | 2.23     | 2.52     | 1008.00  | 厂家配备         |
| 13 | 通讯线         | RVP2*1.0                                     | m | 200 | 2.23     | 2.52     | 504.00   | 厂家配备         |
| 三  | 上海路站        |                                              |   |     |          |          |          |              |
| 1  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量6 (kW) ,<br>制冷量25.2 (kW) ,<br>电压等级380V    | 台 | 1   | 19780.19 | 22351.61 | 22351.61 | 单冷型          |

|    |             |                                              |   |   |          |          |          |       |
|----|-------------|----------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 2  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量6 (kW) ,<br>制冷量25.2 (kW) ,<br>电压等级380V    | 台 | 1 | 19780.19 | 22351.61 | 22351.61 | 单冷型   |
| 3  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式 |
| 4  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式 |
| 5  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式 |
| 6  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.1 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 7  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.1 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 8  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量6.15 (kW) ,<br>制冷量25.2 (kW) ,<br>电压等级380V | 台 | 1 | 19780.19 | 22351.61 | 22351.61 | 冷暖型   |
| 9  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量3.6 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 10 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量3.6 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 11 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 12 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 13 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 14 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 15 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |

|    |             |                                          |   |     |          |          |          |              |
|----|-------------|------------------------------------------|---|-----|----------|----------|----------|--------------|
| 16 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量2.8(kW)，<br>电压等级220V | 个 | 1   | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式        |
| 17 | 有线控制<br>器   |                                          | 个 | 13  | 128.93   | 145.69   | 1893.97  |              |
| 18 | 集中控制<br>器   |                                          | 套 | 2   | 3610.15  | 4079.47  | 8158.94  | 设置于环控电<br>控室 |
| 19 | 网络转换<br>器   |                                          | 套 | 2   | 687.65   | 777.04   | 1554.08  |              |
| 20 | 室内机分<br>线管  |                                          | 项 | 1   | 1117.43  | 1262.70  | 1262.70  |              |
| 21 | 室外机连<br>接器  |                                          | 套 | 2   | 687.65   | 777.04   | 1554.08  |              |
| 22 | 通讯线         | RVV2*0.75                                | m | 400 | 2.23     | 2.52     | 1008.00  | 厂家配备         |
| 23 | 通讯线         | RVV2*1.0                                 | m | 200 | 2.23     | 2.52     | 504.00   | 厂家配备         |
| 四  | 友谊官站        |                                          |   |     |          |          |          |              |
| 1  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量9(kWh)，<br>制冷量56(kW)，<br>电压等级380V     | 台 | 1   | 33999.90 | 38419.89 | 38419.89 | 单冷型          |
| 2  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量5.6(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2703.32  | 3054.75  | 3054.75  | 四面出风式        |
| 3  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量5.6(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2703.32  | 3054.75  | 3054.75  | 四面出风式        |
| 4  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量3.6(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式        |
| 5  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量2.8(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式        |
| 6  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量9(kW)，<br>电压等级220V   | 台 | 1   | 3180.37  | 3593.82  | 3593.82  | 四面出风式        |
| 7  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量9(kW)，<br>电压等级220V   | 台 | 1   | 3180.37  | 3593.82  | 3593.82  | 四面出风式        |
| 8  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量3.6(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式        |

|    |             |                                          |   |   |          |          |          |       |
|----|-------------|------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 9  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量2.8(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 10 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量2.8(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 11 | 多联空调<br>室外机 | 耗电量15(kWh)，<br>制冷量80(kW)，<br>电压等级380V    | 台 | 1 | 50151.03 | 56670.66 | 56670.66 | 单冷型   |
| 12 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量8(kW)，<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 13 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量8(kW)，<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 14 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量7.1(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 15 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量8(kW)，<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 16 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量8(kW)，<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 17 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量8(kW)，<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 18 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量3.6(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 19 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量2.8(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 20 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量4.5(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2531.40  | 2860.48  | 2860.48  | 四面出风式 |
| 21 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量5.6(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2703.32  | 3054.75  | 3054.75  | 四面出风式 |
| 22 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量3.6(kW)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |

|    |             |                                                |   |   |          |          |          |       |
|----|-------------|------------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 23 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 24 | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 15 (kW) ,<br>制冷量 80 (kW) ,<br>电压等级 380V    | 台 | 1 | 50151.03 | 56670.66 | 56670.66 | 单冷型   |
| 25 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 26 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 27 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 7.1 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 28 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 29 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 30 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 31 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 32 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 33 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 4.5 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2531.40  | 2860.48  | 2860.48  | 四面出风式 |
| 34 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 5.6 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2703.32  | 3054.75  | 3054.75  | 四面出风式 |
| 35 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 36 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |

|    |             |                                                |   |   |          |          |          |       |
|----|-------------|------------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 37 | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 15 (kW) ,<br>制冷量 80 (kW) ,<br>电压等级 380V    | 台 | 1 | 50151.03 | 56670.66 | 56670.66 | 冷媒型   |
| 38 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 39 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 40 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 41 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 42 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 43 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 44 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 45 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 46 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 3.6 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 47 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 3.6 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 48 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 49 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 50 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |



|    |             |                                                |   |                  |          |           |          |              |
|----|-------------|------------------------------------------------|---|------------------|----------|-----------|----------|--------------|
| 51 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1                | 2184.13  | 2807.07   | 2807.07  | 四面出风式        |
| 52 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1                | 2184.13  | 2807.07   | 2807.07  | 四面出风式        |
| 53 | 有线控制<br>器   |                                                | 个 | 48               | 128.93   | 145.69    | 6993.12  |              |
| 54 | 集中控制<br>器   |                                                | 套 | 4                | 3610.15  | 4079.47   | 16317.88 | 设置于环控电<br>控室 |
| 55 | 网络转换<br>器   |                                                | 套 | 4                | 687.65   | 777.04    | 3108.16  |              |
| 56 | 室内机分<br>歧管  |                                                | 项 | 1                | 4383.76  | 4953.65   | 4953.65  |              |
| 57 | 室外机连<br>接器  |                                                | 套 | 4                | 687.65   | 777.04    | 3108.16  |              |
| 58 | 通讯线         | RVV2*0.75                                      | m | 400              | 2.23     | 2.52      | 1008.00  | 厂家配备         |
| 59 | 通讯线         | RVV2*1.0                                       | m | 200              | 2.23     | 2.52      | 504.00   | 厂家配备         |
| 五  | 备品备件        |                                                |   |                  |          |           |          |              |
| 1  | 备品备件        |                                                | 项 | 1                | 18332.27 | 20715.46  | 20715.46 |              |
|    |             |                                                |   | 合计 (含税总价) (元)    |          | 706031.09 |          |              |
|    |             |                                                |   | 合计 (不含税总价) (元)   |          | 624806.20 |          |              |
|    |             |                                                |   | 增值税 (税率 13%) (元) |          | 81224.89  |          |              |

2. 上述合同数量为暂估数量,具体数量以甲方在供货期间内发出的书面需求计划数量为准,最终结算数量以甲方验收质量合格的实际供货数量为准,并作为合同价款的支付依据。
3. 出厂单价 A 指在物资的生产所在地装车发运前的价格,包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费及售后服务费等以及所有相关税项费用。除投标人须知前附表另有规定外,投标人报出的出厂单价在合同有效期内必须保持固定有效,否则将导致投标文件被拒绝。
4. 运费费及其它费用 B 指投标人把物资按投质按量安全运至买方指定交货地点所发生的运输费用,其它费用包括但不限于吊装费、出库费、产品维护费、

服务费、管理费、资金成本、利润、利息、税金以及所有明示和暗示费用。

5. C 为到工地综合单价, C=A+B.

6. D 为采用一票制 13%综合增值税税率的综合增值税金额, 其计算基数为 D=C\*5.

第三条 履约担保

1. 履约担保方式: 现金或者银行保函

乙方应在签订本合同的同时, 向甲方提交数额为合同暂估总价 5% (取整至万元) 的现金或者银行保函。合同供货结束后 30 个工作日内退还履约保证金或者合同供货结束后保函自动解除。

2. 发生下列情况之一时, 履约保证金不予退还:

(1)因乙方发生本合同第十四条合同终止履行中任一违约行为而致甲方发出书面违约通知书的。

(2)乙方不履行实质性的投标承诺 (如有) 。

(3)乙方未经甲方书面同意擅自停止供应。

第四条 质量标准

1. 本合同项下的物资和服务必须符合招标文件中的技术规范书要求。

2. 材料的主要技术指标必须在甲方或业主同意的权威试验机构进行试验, 材料到场后第一次验收试验费用由乙方承担。

3. 在多联机的出厂、运输、现场交接等各环节中, 乙方应确保其质量符合技术标准的要求。

4. 甲方有权拒绝接收乙方无检验报告、合格证书或证书不全的产品, 拒绝接收实际产品与检验报告、证书不符的产品, 由此产生的所有费用及责任均由乙方承担; 造成甲方的工期延误或其他经济损失, 乙方应责任赔偿。

第五条 产品交付

1. 交付地点: 黑龙江省哈尔滨市道外区清真寺站, 道里区人民广场站, 上道街站, 友谊车站

2. 供货期间: 暂定为本合同签订之日起至 2024 年 12 月, 最终供货期间以甲方书面通知的实际供货截止时间为准。

3. 甲方以书面形式向乙方提供多联机需求数量计划和产品交付时间计划,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>乙方应按该计划提供的需求数量和产品交付时间将多联机运送至甲方指定地点，并在多联机运抵甲方指定的地点前 24 小时通知甲方进行验收。</p> <p>4. 甲方向乙方发出材料月度需求数量计划和产品交付时间计划后，如有变更，应在该计划要求的产品交付时间前 24 小时以书面形式通知乙方，乙方应及时按甲方要求调整供货时间。</p> <p>5. 甲方因施工需要变更指定交付地点时，乙方不得提出任何附加条件，并依据甲方书面或传真变更通知要求组织供货。甲方出具变更通知应在指定交付日期前 3 日前通知乙方。</p> <p>6. 如乙方不能按甲方提供的需求数量计划和产品交付时间计划向甲方交货，则乙方应在该计划要求的产品交付时间前 45 天以书面形式通知甲方。乙方应赔偿因此给甲方造成的停工待料、信誉损失、工程进度延误等方面的损失，由甲方在支付乙方材料款时直接扣除。</p> <p><b>第六条 运输、卸货</b></p> <p>1. 由乙方组织运输工具将多联机运至甲方现场，同时乙方应确保运输过程中不对周边环境造成污染，由此引起的纠纷、责任由乙方承担。</p> <p>2. 乙方进入甲方施工现场管理区域，必须服从甲方人员的指挥和调度，按照甲方现场人员指定的区域停车、等待卸货。</p> <p>3. 乙方的运输工具在进出现场的过程中造成甲方及第三方的财产损失和人员伤亡由乙方承担全部责任。</p> <p>4. 乙方应对运输装卸采取防范措施，对运输、装卸过程中的安全等各类事故承担责任。</p> <p>5. 由甲方自提、自运方式的运输、卸货，合同另行约定。</p> <p><b>第七条 交货验收</b></p> <p>1. 交货时乙方必须向甲方随车提交多联机相应的出厂证明、合格证等相关证明文件。</p> <p>2. 数量以甲方现场点数为准。</p> <p>3. 货物交付以及双方书面指定的履约联系人签收记录为依据。货物在交付甲方之前所产生风险，包括货物毁损、灭失、安全事故、侵权、违法等产生的经济及法律责任均由乙方承担。</p> | <p><b>第八条 结算、付款方式</b></p> <p>1. 结算方式：按招标文件通用条款执行。</p> <p>2. 付款方式：①银行转账、银行或商业承兑汇票、供应链金融渠道等。</p> <p>②采用承兑汇票、供应链金融票据等方式支付的，在票据有效期内，如乙方提前兑付，所产生的贴息、手续费等由乙方自行承担。</p> <p>3. 乙方对其提供的增值税税专用发票真实性负责，并根据甲方要求，乙方应提供完税证明或其他凭证证明。</p> <p>4. 乙方指定的收款银行为：中国建设银行沈阳北站开发区支行，收款单位 为：沈阳盛世新兴格力电器销售有限公司，纳税人识别号：91210111313292713H，银行账户为：210501450008000000895。甲方的开票信息：单位名称为：中发二公局铁路建设有限公司，纳税人识别号：91610103155696889X6，地址、电话：西安市高新区丈八一路 1 号五鑫 10C C 座 16 层 029-88248181，开户行及账号：中国建设银行西安吉祥路支行 61001723600059999999，发票备注栏：哈尔滨地铁 3 号线 JD-2-3 标、黑龙江省哈尔滨市。</p> <p><b>第九条 产品的包装标准和包装物的供应与回收</b></p> <p>1. 乙方产品的包装标准应符合国家有关部门的标准，产品的包装物，由乙方负责供应，甲方负责回收和处置。包装物数量如合同中没有特殊说明，不得向甲方另外收取。乙方如果对回收有特殊要求的，应在合同中明确，否则甲方有权自行处置。</p> <p>2. 包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保物资安全无损运抵合同约定地点。</p> <p><b>第十条 双方责任</b></p> <p>(一) 甲方责任：</p> <p>1. 每月及时间乙方核对供货数量、办理结算、支付货款。</p> <p>2. 甲方有义务提前通知供方具体的供货时间、规格、数量、供货项目等信息，以便供方提前作好供货准备。</p> <p>3. 甲方负责提供材料存放场地，派专人指挥供方送货车辆，供方驾驶员须服从需方收料人员的指挥，把物资卸到指定地点。</p> <p>4. 甲方违反合同规定拒绝接受合格物资的，应承担因此给供方造成的损失。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(二) 乙方责任:

1. 乙方应确保自己雇用的员工和运输车辆的安全, 为相关人员和运输设备购买保险, 并配备必要的劳保用品和安全防护用品。
2. 如有需要甲方可到乙方厂内进行实地考察, 乙方应提供相应方便条件并予以配合。
3. 乙方负责供应满足业主、监理和甲方试验室检验合格的材料, 甲方对材料质量有监督权。
4. 乙方所交物资品种、型号、规格、质量、包装、标识等不符合合同规定的, 甲方有权要求退货、换货, 并要求乙方承担退换货全部费用以及由此导致的经济损失、工期延误等一切赔偿责任。
5. 乙方逾期交货的, 按照招标文件误期赔偿规定执行, 向甲方支付逾期交货的违约金, 并赔偿甲方因此所遭受的损失。
6. 乙方提前交付的物资、多交的物资, 如其品种、型号、规格、数量、质量等不符合约定, 甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失, 均应由乙方承担。
7. 物资错发到货地点或接货人的, 乙方除负责运到合同规定的到货地点或接货人外, 还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金及赔偿金。
8. 经证实因乙方产品质量原因而造成的工程质量事故, 由此产生的一切责任和经济损失均由乙方承担。

第十一条 违约责任

1. 由于乙方的原因造成货物不能按时送到现场或乙方拒绝继续履行合同, 乙方应赔偿甲方因此造成的停工待料、信誉损失、工程进度延误等方面的损失, 由甲方在支付乙方材料款时直接扣除。
2. 如因本工程发包方(业主)不履行、不完全履行或迟延履行施工合同义务导致甲方不履行、不完全履行或迟延履行本合同约定义务的, 不视为甲方违约。
3. 供货推迟不是全部因乙方造成, 双方各自承担己方的损失。
4. 因乙方原因造成甲方各项损失超过履约保证金和乙方应付违约金的, 乙方按甲方实际损失承担赔偿责任。

第十二条 保密

1. 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

2. 保密期限自合同履行完毕之日起 2 年。

3. 一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的经济损失。

第十三条 知识产权

乙方保证所交付货物不侵犯第三方的权利，若发生侵害第三方权利的情况，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，并对因该侵权行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。

第十四条 合同终止履行

乙方在执行合同中出现下列任一行为均属违约行为，甲方有权此向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同的继续履行。

1. 供应的物资为出现严重质量问题或伪造产品。
2. 以各种理由拒绝接收和完成甲方的物资需求计划。
3. 乙方不能保证供应导致甲方施工进度。

第十五条 争议解决

双方在履行本合同时如发生争议，应本着实事求是、友好协商的原则协商解决，如协商不成时，北京仲裁委员会。

第十六条 不可抗力

因法律规定的不可抗力事件或工程项目政策性缓建、停工导致本合同无法履行时，如一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在 15 日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商暂时延迟或终止合同的履行。不可抗力或政策性缓建、停工导致合同延迟、终止履行，双方互不承担责任。

第十七条 其他事宜

1. 本合同在履行期间双方签订的补充协议、会议纪要、签证书、合同书以

及附件，与本合同具有同等法律效力。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将合同项下的任何权利和义务转让给其它方。

3. 本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。经双方签字盖章后生效，结算费用支付完毕即告合同终止。

甲方（需方）

单位名称（章）：中交二公局铁路建设有限公司  
地址：哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程机电项目 2-3 标段项目经理部

单位地址：哈尔滨市香坊区进乡街 75 号 1032 号

法定代表人或委托代理人（签名）：宋峰

开户银行：招商银行哈尔滨松北支行

银行账号：129905066710808

纳税人识别号：9161013155696389X6

签订时间：2022 年 12 月 14 日

乙方（供方）

单位名称（章）：沈阳盛世达电力电器有限公司  
地址：辽宁省沈阳市苏家屯区机场

单位地址：辽宁省沈阳市苏家屯区机场路 1032 号

法定代表人或委托代理人（签名）：徐飞

开户银行：中国建设银行沈阳北站开发区支行

银行账号：21050145000800000895

纳税人识别号：91210111313293713H

联系电话：15846532798

签订时间：2022 年 12 月 14 日

交工验收证书

单位(子)单位工程质量竣工验收记录

|                                 |                         |                                   |       |             |         |                 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|---------|-----------------|
| 工程名称                            | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备装修工程上海街站 |                                   | 结构类型  | 框架          | 层数/建筑面积 | 地下二层/19831.10m² |
| 施工单位                            | 中交二公局铁路建设有限公司           |                                   | 项目负责人 | 王远航         | 开工日期    | 2023年11月11日     |
| 项目负责人                           | 王蒙                      | 项目技术负责人                           | 秦浩    | 完工日期        | 2024/   |                 |
| 序号                              | 项 目                     | 验收记录                              |       | 验收结论        |         |                 |
| 1                               | 分部工程验收                  | 共5分部,经检查符合设计及标准5分部                |       | 符合设计        |         |                 |
| 2                               | 质量控制资料核查                | 共13项,经核查符合规定13项                   |       | 符合设计        |         |                 |
| 3                               | 安全和使用功能检查及抽查结果          | 共抽查14项,符合规定14项,经返工处理符合规定0项        |       | 符合设计        |         |                 |
| 4                               | 观感质量验收                  | 共抽查14项,达到“好”和“一般”14项,经返修处理符合要求的0项 |       | 好           |         |                 |
| 综合验收结论<br>该工程符合设计、规范和标准要求,验收合格。 |                         |                                   |       |             |         |                 |
| 建设单位                            |                         | 监理单位                              |       | 施工单位        |         |                 |
| 项目负责人: 王蒙                       |                         | 项目负责人: 王远航                        |       | 项目负责人: 王远航  |         |                 |
| 2024年11月11日                     |                         | 2024年11月11日                       |       | 2024年11月11日 |         |                 |

单位(子)单位工程质量竣工验收记录

|                                 |                         |                                   |       |             |          |                 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|----------|-----------------|
| 工程名称                            | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备装修工程上海街站 |                                   | 结构类型  | 框架          | 层数/建筑面积  | 地下二层/19244.92m² |
| 施工单位                            | 中交二公局铁路建设有限公司           |                                   | 项目负责人 | 王远航         | 开工日期     | 2023年9月1日       |
| 项目负责人                           | 王蒙                      | 项目技术负责人                           | 秦浩    | 完工日期        | 2024/1/1 |                 |
| 序号                              | 项 目                     | 验收记录                              |       | 验收结论        |          |                 |
| 1                               | 分部工程验收                  | 共5分部,经检查符合设计及标准5分部                |       | 符合设计        |          |                 |
| 2                               | 质量控制资料核查                | 共13项,经核查符合规定13项                   |       | 符合设计        |          |                 |
| 3                               | 安全和使用功能检查及抽查结果          | 共抽查14项,符合规定14项,经返工处理符合规定0项        |       | 符合设计        |          |                 |
| 4                               | 观感质量验收                  | 共抽查14项,达到“好”和“一般”14项,经返修处理符合要求的0项 |       | 好           |          |                 |
| 综合验收结论<br>该工程符合设计、规范和标准要求,验收合格。 |                         |                                   |       |             |          |                 |
| 建设单位                            |                         | 监理单位                              |       | 施工单位        |          |                 |
| 项目负责人: 王蒙                       |                         | 项目负责人: 王远航                        |       | 项目负责人: 王远航  |          |                 |
| 2024年11月11日                     |                         | 2024年11月11日                       |       | 2024年11月11日 |          |                 |



单位（子）单位工程质量竣工验收记录

|            |                   |                                         |                     |                     |     |            |                 |
|------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-----|------------|-----------------|
| 工程名称       |                   | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备安装工程及施工站                 |                     | 结构类型                | 框架  | 层数/建筑面积    | 地下二层/13268.73m² |
| 施工单位       |                   | 中交二公局铁路建设有限公司                           |                     | 技术负责人               | 王远航 | 开工日期       | 2023年6月11日      |
| 项目负责人      |                   | 王蒙                                      |                     | 项目技术负责人             | 秦浩  | 完工日期       | 2023年6月11日      |
| 序号         | 项 目               | 验 收 记 录                                 |                     | 验 收 结 论             |     |            |                 |
| 1          | 分部工程验收            | 共5分部,经检查符合设计及标准规定5分部                    |                     | 符合设计                |     |            |                 |
| 2          | 质量控制资料核查          | 共33项,经核查符合规定33项                         |                     | 符合设计                |     |            |                 |
| 3          | 安全和使用功能核查及抽查结果    | 共抽查17项,符合规定17项,经返工处理符合规定0项              |                     | 符合设计                |     |            |                 |
| 4          | 观感质量验收            | 共抽查6项,达到“好”和“一般”的16项,经返修处理符合要求的0项       |                     | 符合                  |     |            |                 |
| 综合验收结论     |                   | 该分部工程经检查符合设计及标准规定,质量合格,同意验收。<br>验收人: 王蒙 |                     |                     |     |            |                 |
| 参加验收单位     | 建设单位              | 监理单位                                    | 施工单位                | 设计单位                |     |            |                 |
|            | 项目负责人: 王蒙<br>(公章) | 总监理工程师: 王远航<br>(加盖公章执业印章)               | 项目负责人: 王蒙<br>(加盖公章) | 项目负责人: 王蒙<br>(加盖公章) |     |            |                 |
| 2023年6月11日 |                   | 2023年6月11日                              |                     | 2023年6月11日          |     | 2023年6月11日 |                 |

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称: 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程  
车站装饰装修工程上海街站  
验收日期: 2023年6月11日  
建设单位: 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司

| 一、工程概况  |                                              |              |                         |
|---------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 工程名称    | 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程车站装饰装修工程<br>上海街站              | 工程地点         | 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路与通江街交叉路口处 |
| 工程规模    | 19631.10 m³                                  | 工程造价<br>(万元) | 2156.21 万元              |
| 结构类型    | 框架                                           | 工程用途         |                         |
| 施工许可证号  |                                              | 开工日期         | 2023 年 11 月 11 日        |
| 监理单位    | 哈尔滨市建设工程质量安全站                                | 监督登记号        |                         |
| 建设单位    | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司                              |              |                         |
| 勘察单位    |                                              |              |                         |
| 设计单位    | 哈尔滨市建筑设计院<br>深圳广田集团股份有限公司<br>哈尔滨市市政工程设计院有限公司 |              |                         |
| 施工单位    | 中交二公局铁路建设有限公司                                | 资质证书号        | D161083588              |
| 监理单位    | 中泰正信工程管理有限公司                                 | 资质证书号        | E123010088-4/4          |
| 施工图审查单位 | 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司                           | 资质证书号        | 01302                   |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

| 组 长<br>(建设单位项目负责人) | 王洪梓 |
|--------------------|-----|
|--------------------|-----|

2、验收小组

| 专 业 组   | 小组组长 | 组 员                                                              |
|---------|------|------------------------------------------------------------------|
| 现场观感实测组 | 吉泽诚  | 王翊鑫、王一復、刘显宇、王华伟、肖雄飞、彭自力(监理)、芮利刃(监理)、邢宏建(设计)、吴依彬(设计)、柴洪亮(检测)      |
| 内业资料检查组 | 苑士龙  | 阮航、陈洪强、李卓、姜伊舟、关皓天、赵南(监理)、曹佳颖(监理)、李惠英(监理)、王本亮(设计)、张海峰(设计)、王大水(检测) |

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、验收组实地查验工程质量，查看内业资料；
- 4、验收组发表意见，验收组形成工程验收意见。

## 四、验收(专业)组成员签名

[illegible]

#### 四、验收(专业)组成员签名:

| 姓名  | 工作单位         | 职务           | 签名  | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-----|----|
| 王洪林 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 运总<br>副总经理   | 王洪林 |    |
| 古清斌 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 设备部部长        | 古清斌 |    |
| 王翔鑫 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 运总安质部<br>副部长 | 王翔鑫 |    |
| 阮航  | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 总工程师         | 阮航  |    |
| 苑士龙 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 苑士龙 |    |
| 陈洪池 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 陈洪池 |    |
| 李岩  | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 李岩  |    |
| 姜伊冉 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 姜伊冉 |    |
| 关皓天 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 关皓天 |    |
| 王一復 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 王一復 |    |
| 刘显宇 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 刘显宇 |    |
| 王华伟 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 王华伟 |    |
| 冯雄飞 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 冯雄飞 |    |
| 彭启方 | 中泰正信工程管理有限公司 | 总监理工程师       | 彭启方 |    |
| 李泰正 | 中泰正信工程管理有限公司 | 总工程师         | 李泰正 |    |
| 李泰正 | 中泰正信工程管理有限公司 | 总工程师         | 李泰正 |    |



市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称：哈尔滨轨道交通3号线二期工程  
车站设备安装工程友谊宫站  
验收日期：  
建设单位：中交哈尔滨地铁投资建设有限公司

一、工程概况

|         |                                  |                                  |                         |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 工程名称    | 哈尔滨轨道交通3号线二期设备安装工程友谊宫站           | 工程地点                             | 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路与通江街交叉路口处 |
| 工程规模    | 12998.14 m³                      | 工程造价<br>(万元)                     | 2588.88 万元              |
| 结构类型    | 框架                               | 工程用途                             |                         |
| 施工许可证号  |                                  | 开工日期                             | 2023年5月31日              |
| 监理单位    | 哈尔滨市建设工程质量安全站                    | 监督登记号                            |                         |
| 建设单位    | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司                  |                                  |                         |
| 勘察单位    |                                  |                                  |                         |
| 设计单位    | 中国铁路设计集团有限公司<br>中铁电气化勘测设计研究院有限公司 | 资质证书<br>A112000110<br>A112006540 |                         |
| 施工单位    | 中交二公局铁路建设有限公司                    | 资质证书<br>D161083588               |                         |
| 监理单位    | 中泰正信工程管理咨询有限公司                   | 资质证书<br>E123010088-4/4           |                         |
| 施工图审查单位 | 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司               | 资质证书<br>01302                    |                         |





四、验收（专业）组成员签名

| 姓名  | 工作单位                | 职务       | 签名  | 备注 |
|-----|---------------------|----------|-----|----|
| 王洪祥 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 运营总公司副经理 | 王洪祥 |    |
| 吴博  | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 设备部副部长   | 吴博  |    |
| 王翔鑫 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 运总安质部副部长 | 王翔鑫 |    |
| 王华伟 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 王华伟 |    |
| 肖雄飞 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 肖雄飞 |    |
| 刘显宇 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 刘显宇 |    |
| 金星  | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 金星  |    |
| 苑士龙 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 苑士龙 |    |
| 郭大伟 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 郭大伟 |    |
| 阮航  | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 阮航  |    |
| 陈洪强 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 陈洪强 |    |
| 王琦  | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 王琦  |    |
| 刘栋  | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 刘栋  |    |
| 关皓天 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 关皓天 |    |
| 闫贡领 | 中交哈尔滨地铁3号线二期工程项目经理部 | 高级工程师    | 闫贡领 |    |
| 彭自力 | 中泰正信工程管理有限公司        | 总监理工程师   | 彭自力 |    |
| 刘定江 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司   | 总监理工程师   | 刘定江 |    |
| 李长湖 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司   | 专业工程师    | 李长湖 |    |

|     |                   |         |     |  |
|-----|-------------------|---------|-----|--|
| 李晓华 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 专业工程师   | 李晓华 |  |
| 潘志明 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 专业工程师   | 潘志明 |  |
| 张雪梅 | 中泰正信工程管理有限公司      | 专业工程师   | 张雪梅 |  |
| 袁泽浩 | 中泰正信工程管理有限公司      | 专业工程师   | 袁泽浩 |  |
| 彭军雪 | 中泰正信工程管理有限公司      | 专业工程师   | 彭军雪 |  |
| 曹佳莹 | 中泰正信工程管理有限公司      | 专业工程师   | 曹佳莹 |  |
| 李惠英 | 中泰正信工程管理有限公司      | 专业工程师   | 李惠英 |  |
| 郑松超 | 中国铁路设计集团有限公司      | 现场负责人   | 郑松超 |  |
| 赵志宏 | 中国铁路设计集团有限公司      | 现场负责人   | 赵志宏 |  |
| 王腾  | 中铁第六勘察设计院集团有限公司   | 工程师     | 王腾  |  |
| 张惠民 | 中铁电气化勘测设计研究院有限公司  | 现场设计负责人 | 张惠民 |  |
| 周丹  | 中国铁路设计集团有限公司      | 设备副总体   | 周丹  |  |
| 石磊  | 中国铁路设计集团有限公司      | 项目设计负责人 | 石磊  |  |
| 张学军 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司   | 工程师     | 张学军 |  |
| 吴林庄 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司   | 工程师     | 吴林庄 |  |
| 王大永 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司  | 检测负责人   | 王大永 |  |
| 柴洪亮 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司  | 现场负责人   | 柴洪亮 |  |

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程严格按照设计图纸及变更设计文件施工,工程质量符合设计文件及国家现行规范和标准的要求,验收合格,同意通过验收。

验收日期: 2024年11月1日

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 建设单位<br>(公章)<br>项目负责人: 王相国<br>法人代表: | 监理单位<br>(公章)<br>项目总监: 王相国  |
| 勘察单位<br>(公章)                        | 设计单位<br>(公章)<br>项目负责人: 王相国 |
| 施工单位<br>(公章)                        |                            |
| 项目负责人: 王相国                          |                            |

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称: 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程  
车站设备安装工程上海街站  
验收日期: 2024年11月1日  
建设单位: 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司

一、工程概况

|         |                                     |          |                         |
|---------|-------------------------------------|----------|-------------------------|
| 工程名称    | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备安装工程上海街站             | 工程地点     | 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路与通江街交叉路口处 |
| 工程规模    | 19631.10 m³                         | 工程造价(万元) | 2839.27 万元              |
| 结构类型    | 框架                                  | 工程用途     |                         |
| 施工许可证号  |                                     | 开工日期     | 2023 年 9 月 1 日          |
| 监理单位    | 哈尔滨市建设工程质量安<br>全站                   | 监督登记号    |                         |
| 建设单位    | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司                     |          |                         |
| 勘察单位    |                                     | 资质证书号    |                         |
| 设计单位    | 中铁第六勘察设计院集团有限公司<br>中铁电气化勘测设计研究院有限公司 |          |                         |
| 施工单位    | 中交二公局铁路建设有限公司                       |          |                         |
| 监理单位    | 中泰正信工程管理咨询有限公司                      |          |                         |
| 施工图审查单位 | 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司                  | 书号       |                         |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 组 长<br>(建设单位项目负责人) | 王洪祥 |
|--------------------|-----|

2、验收小组

| 专业 组    | 小组组长 | 组 员                                                                                                         |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场观感实测组 | 吴博   | 王翊鑫、王华伟、肖雄飞、刘显宇、金星、李晓华（监理）、李长湖（监理）、彭自力（监理）、张雪梅（监理）、袁泽浩（监理）、郑松超（设计）、赵志宏（设计）、王腾（设计）、张惠民（设计）、柴洪亮（检测）           |
| 内业资料检查组 | 苑士龙  | 郭大伟、阮航、陈洪强、王琦、刘栋、关皓天、闫贡领（总承包）、刘定江（监理）、潘志明（监理）、彭宇雪（监理）、曹佳莹（监理）、李惠英（监理）、周丹（设计）、石磊（设计）、张学军（设计）、吴林庄（设计）、王大水（检测） |

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、验收组实地查验工程质量，查看内业资料；
- 4、验收组发表意见，验收组形成工程验收意见。







通风与空调分部工程质量验收记录

HDT 表

010302

|                     |                                                             |                             |           |              |    |               |     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|----|---------------|-----|
| 单位（子单位）<br>工程名称     |                                                             | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备<br>安装工程清真寺站 |           | 子分部工程<br>数量  | 6个 | 分项工程<br>数量    | 36个 |
| 施工单位                |                                                             | 中交二公局铁路建设有限公司               |           | 项目负责人        | 王蒙 | 技术（质量）<br>负责人 | 秦浩  |
| 分包单位                |                                                             | /                           |           | 分包单位<br>负责人  | /  | 分包内容          | /   |
| 序号                  | 子分部工程名称                                                     | 分项工程名称                      | 检验批<br>数量 | 施工单位<br>检查结果 |    | 监理单位<br>验收结论  |     |
| 31                  | 多联机<br>（热泵）                                                 | 室外机组安装                      | 1         | 符合要求         |    | 合格            |     |
| 32                  |                                                             | 室内机组安装                      | 1         | 符合要求         |    | 合格            |     |
| 33                  |                                                             | 制冷剂管路连接及<br>控制开关安装          | 1         | 符合要求         |    | 合格            |     |
| 34                  |                                                             | 冷凝水管道安装                     | 1         | 符合要求         |    | 合格            |     |
| 35                  |                                                             | 制冷剂灌注                       | 1         | 符合要求         |    | 合格            |     |
| 36                  |                                                             | 系统压力试验及调<br>试               | 1         | 符合要求         |    | 合格            |     |
| 质量控制资料              |                                                             |                             |           | 检查8项         |    | 合格            |     |
| 安全和功能检验结果           |                                                             |                             |           | 检查4项         |    | 合格            |     |
| 观感质量检验结果            |                                                             |                             |           | 良好           |    |               |     |
| 综合<br>验收<br>结论      | 经分部工程验收合格，质量验收规范，质量控制资料齐全，安全和功能检验报告齐全合格，观感质量良好，同意该分部工程验收合格。 |                             |           |              |    |               |     |
| 施工单位<br>01990376045 |                                                             | 设计单位                        |           | 监理单位         |    |               |     |
| 项目负责人：王蒙            |                                                             | 项目负责人：李伟                    |           | 总监理工程师：孙明    |    |               |     |
| 2025年4月28日          |                                                             | 2025年4月28日                  |           | 2025年4月28日   |    |               |     |

通风与空调分部工程质量验收记录

HDT 表

010302

|                                 |                                                           |                                 |         |                                  |           |          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|----------|
| 单位（子单位）<br>工程名称                 | 哈尔滨市轨道交通 3 号线二期设备安装工程友谊宫站                                 |                                 | 子分部工程数量 | 4 个                              | 分项工程数量    | 24 个     |
| 施工单位                            | 中交二公局铁路建设有限公司                                             |                                 | 项目负责人   | 王蒙                               | 技术（质量）负责人 | 秦浩       |
| 分包单位                            | /                                                         |                                 | 分包单位负责人 | /                                | 分包内容      | /        |
| 序号                              | 子分部工程名称                                                   | 分项工程名称                          | 检验批数量   | 施工单位检查结果                         |           | 监理单位验收结论 |
| 19                              | 多联机（热泵）                                                   | 室外机组安装                          |         | 符合要求                             |           | 合格       |
| 20                              |                                                           | 室内机组安装                          |         | 符合要求                             |           | 合格       |
| 21                              |                                                           | 制冷剂管路连接及控制开关安装                  |         | 符合要求                             |           | 合格       |
| 22                              |                                                           | 冷凝水管道安装                         |         | 符合要求                             |           | 合格       |
| 23                              |                                                           | 制冷剂灌注                           |         | 符合要求                             |           | 合格       |
| 24                              |                                                           | 系统压力试验及调试                       |         | 符合要求                             |           | 合格       |
| 质量控制资料                          |                                                           |                                 |         |                                  |           | 合格       |
| 安全和功能检验结果                       |                                                           |                                 |         |                                  |           | 合格       |
| 观感质量检验结果                        |                                                           |                                 |         |                                  |           | 良好       |
| 综合验收结论                          | 各分项工程符合标准要求，质量控制资料及安全和功能检验报告齐全，合格，观感质量良好，同意施工单位评价结果，验收合格。 |                                 |         |                                  |           |          |
| 施工单位<br>项目负责人：王蒙<br>2017年10月10日 |                                                           | 设计单位<br>项目负责人：张世<br>2017年10月10日 |         | 监理单位<br>总监理工程师：秦浩<br>2017年10月10日 |           |          |



通风与空调分部工程质量验收记录

HDT 表

010302

|                                     |                                                           |                                      |           |                                               |     |               |      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----|---------------|------|
| 单位（子单位）<br>工程名称                     |                                                           | 哈尔滨市轨道交通 3 号线<br>二期设备安装工程人民广<br>场站   |           | 子分部工程<br>数量                                   | 6 个 | 分项工程<br>数量    | 35 个 |
| 施工单位                                |                                                           | 中交二公局铁路建设有限<br>公司                    |           | 项目负责人                                         | 王蒙  | 技术（质量）<br>负责人 | 秦浩   |
| 分包单位                                |                                                           | /                                    |           | 分包单位<br>负责人                                   | /   | 分包内容          | /    |
| 序号                                  | 子分部工程名称                                                   | 分项工程名称                               | 检验批<br>数量 | 施工单位<br>检查结果                                  |     | 监理单位<br>验收结论  |      |
| 30                                  | 多联机<br>（热泵）                                               | 室外机组安装                               | 1         | 符合要求                                          |     | 合格            |      |
| 31                                  |                                                           | 室内机组安装                               | 1         | 符合要求                                          |     | 合格            |      |
| 32                                  |                                                           | 制冷剂管路连接及<br>控制开关安装                   | 1         | 符合要求                                          |     | 合格            |      |
| 33                                  |                                                           | 冷凝水管道安装                              | 1         | 符合要求                                          |     | 合格            |      |
| 34                                  |                                                           | 制冷剂灌注                                | 1         | 符合要求                                          |     | 合格            |      |
| 35                                  |                                                           | 系统压力试验及调<br>试                        | 1         | 符合要求                                          |     | 合格            |      |
| 质量控制资料                              |                                                           |                                      |           | 符合要求                                          |     | 合格            |      |
| 安全和功能检验结果                           |                                                           |                                      |           | 符合要求                                          |     | 合格            |      |
| 观感质量检验结果                            |                                                           |                                      |           | 好                                             |     |               |      |
| 综合<br>验收<br>结论                      | 各子分部工程均符合标准要求，质量控制资料安全和功能检验检测报告齐全，观感质量良好，同意施工单位评定结果，验收合格。 |                                      |           |                                               |     |               |      |
| 施工单位<br>项目负责人：王蒙<br>2024 年 7 月 17 日 |                                                           | 设计单位<br>项目负责人：松·引<br>2024 年 7 月 17 日 |           | 监理单位<br>总监理工程师：[Signature]<br>2024 年 7 月 17 日 |     |               |      |

通风与空调分部工程质量验收记录

HDT 表

010302

|                                         |                                                          |                                         |             |                                          |               |              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------|
| 单位（子单位）<br>工程名称                         | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备<br>安装工程上海街站                              |                                         | 子分部工程<br>数量 | 6个                                       | 分项工程<br>数量    | 36个          |
| 施工单位                                    | 中交二公局铁路建设有限公司                                            |                                         | 项目负责人       | 王蒙                                       | 技术（质量）<br>负责人 | 秦浩           |
| 分包单位                                    | /                                                        |                                         | 分包单位<br>负责人 | /                                        | 分包内容          | /            |
| 序号                                      | 子分部工程名称                                                  | 分项工程名称                                  | 检验批<br>数量   | 施工单位<br>检查结果                             |               | 监理单位<br>验收结论 |
| 31                                      | 多联机<br>（热泵）                                              | 室外机组安装                                  | 1           | 符合要求                                     |               | 合格           |
| 32                                      |                                                          | 室内机组安装                                  | 1           | 符合要求                                     |               | 合格           |
| 33                                      |                                                          | 制冷剂管路连接及<br>控制开关安装                      | 1           | 符合要求                                     |               | 合格           |
| 34                                      |                                                          | 冷凝水管道安装                                 | 1           | 符合要求                                     |               | 合格           |
| 35                                      |                                                          | 制冷剂灌注                                   | 1           | 符合要求                                     |               | 合格           |
| 36                                      |                                                          | 系统压力试验及调<br>试                           | 1           | 符合要求                                     |               | 合格           |
| 质量控制资料                                  |                                                          |                                         |             | 齐全                                       |               | 齐全           |
| 安全和功能检验结果                               |                                                          |                                         |             | 符合要求                                     |               | 符合要求         |
| 观感质量检验结果                                |                                                          |                                         |             |                                          |               |              |
| 综合<br>验收<br>结论                          | 各分项工程符合规范要求，质量控制资料及安全和功能检验报告齐全合格，观感质量良好，同意施工单位评定结果，验收合格。 |                                         |             |                                          |               |              |
| 施工单位<br><br>项目负责人：王蒙<br><br>2024年10月10日 |                                                          | 设计单位<br><br>项目负责人：王蒙<br><br>2024年10月10日 |             | 监理单位<br><br>总监理工程师：秦浩<br><br>2024年10月10日 |               |              |



### 业绩证明

哈尔滨市轨道交通3号线二期机电项目JD-2-3标段（清真寺站、人民广场站-上海街站）由中交二公局铁路建设有限公司承建，合同额为130429671元。自2022年5月5日开工以来，项目经理部一直严格履行合同条款，抓生产、重质量，未发生一起重大安全、质量事故及人员伤亡事故。本项目已于2024年11月1日竣工，质量验收均为合格，本工程于2024年11月26日正式通车运营。

**一、本合同段主要工程量：**

本合同段为新建哈市三号线地铁机电项目，主要工程量为清真寺站及其区间、人民广场站及其区间、友谊宫站及其区间、上海街站及其区间，共计四站四区间的风水电、砌筑工程施工、上海街站装饰装修工程施工。四座车站均含多联机（热泵）系统施工，累计安装多联机外机8台、室内机64台。

主要施工内容为本合同段内的地铁机电专业（砌筑工程、通风专业、给排水专业、动照专业）及其上海街站装饰装修工程

**（一）砌筑工程：**

包括混凝土实心砌块墙2698.22立方米、加气混凝土砌块墙923.5立方米、混凝土构造柱、抱框756.68立方米、钢筋122.22吨、墙面一般抹灰490056.14平方米、混凝土设备基础245.52立方米等。

**（二）通风专业：**

大系统轴流通风机安装24套，小系统轴流通风机安装158套，人防过滤吸收器安装8套，碳钢通风管道安装31656.23平方米、组合风阀安装62台、电动风阀安装182套、手动风量调节阀安装862台、防火阀安装711台、矩阵式消声器安装42台、金属外壳消声器安装34台、管道式消声器安装66台、铝及铝合金风口安装1435套、空气净化除臭装置安装16套等。

多联机（热泵）系统：室外机安装8台、室内机安装64台、多联机冷媒管（紫铜管）安装2122.2米、电缆敷设895.06米、镀锌钢管安装965米、橡塑保温安装35.44立方米、离心玻璃棉管壳安装5.23立方米、铝合金板安装66.156平方等；

**（三）给排水专业：**

螺纹管道附件安装656个、焊接法兰管道附件安装458个、不锈钢焊接钢管安装1320



米、镀锌钢管安装 10120 米、非金属管道安装 339 米、手提移动泵、手动隔膜泵安装 8 台、潜水排污泵安装 80 台。全自动密闭污水提升装置安装 4 套，室内消火栓安装 216 套，区间消火栓安装 211 个，室外井 115 座等。

#### **（四）动照专业：**

低压开关柜（屏）安装 98 台，配电箱安装 356 台、设备控制箱安装 489 台、应急电源柜安装 8 台、智能照明系统安装 4 套、插座及开关安装 1112 台、电力电缆敷设 110120 米、控制电缆敷设 49980 米、电缆桥架安装 5550 米、等电位端子箱安装 169 台、热镀锌焊接钢管安装 62320 米、铜芯导线 113220 米、照明灯具、应急灯具及疏散指示标志灯安装 2912 盏。

#### **（五）装饰装修工程：**

设备区装修：地面垫层施工 320 立方米、水磨石铺贴 3098 平方米、瓷砖铺贴 5742 平方米、无机矿物涂料喷黑 10872 平方米、墙面湿贴瓷砖 161 平方米、墙面干挂瓷砖 576 平方米、防火门安装 133 樘等；

公共区装修：地面垫层 2070 立方米、线管安装 6100 米、铝板安装 3000 平方米、站台石材铺贴 630 平方米、陶瓷薄板安装 237 平方米等；

## **二、获奖情况**

2023 年荣获“沈阳、长春、哈尔滨”三市优质工程观摩奖

2024 年荣获黑龙江省建设工程龙江杯奖（省优质工程）

## **三、主要人员履约情况**

项目经理：王蒙（2023 年 6 月 5 日~2024 年 11 月 26 日）

技术负责人：秦浩（2023 年 6 月 5 日~2024 年 11 月 26 日）

特此证明！

单位：中国交通建设股份有限公司

哈尔滨地铁 3 号线二期工程

项目总经理部

日期：2025 年 7 月 23 日

15、我公司在执行信息公开网中综合查询被执行人信息查询结果



# 中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

### 综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

中交二公局铁路建设有限公司

身份证号码/组织机构代码:

9161013155696389X6

执行法院范围:

全国法院 (包含地方各级法院) ×

验证码:

Q825

Q825

查询

### 查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 9161013155696389X6 中交二公局铁路建设有限公司相关的结果.

### 全国法院被执行人信息查询使用声明

为推进社会信用体系建设, 切实解决执行难问题, 促进被执行人自动履行生效法律文书确定的义务, 保障公民、法人和其他组织依法获取执行案



16、项目经理一级建造师（机电工程）证书及职称证书

|                                                                                     |                                  |                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                  | 使用有效期: 2025年07月14日<br>- 2026年01月10日                                                                          |  |
| <b>中华人民共和国一级建造师注册证书</b>                                                             |                                  |                                                                                                              |  |
| 姓 名:                                                                                | 王蒙                               |                            |  |
| 性 别:                                                                                | 男                                |                                                                                                              |  |
| 出生日期:                                                                               | 1986年03月12日                      |                                                                                                              |  |
| 注册编号:                                                                               | 陕1612018201902482                |                                                                                                              |  |
| 聘用企业:                                                                               | 中交二公局铁路建设有限公司                    |                                                                                                              |  |
| 注册专业:                                                                               | 机电工程(有效期: 2025-06-12至2028-06-11) |                                                                                                              |  |
|  |                                  |                           |  |
| 请登录中国建造师网<br>微信公众号扫一扫查询                                                             |                                  | 个人签名: <br>签名日期: 2025.7.14 |  |
|                                                                                     |                                  |                          |  |
|                                                                                     |                                  | 中华人民共和国住房和城乡建设部<br>行政审批专用章<br>签发日期: 2019年08月29日                                                              |  |

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓名 王蒙  
Name .....

性别 男  
Sex .....

出生年月 1986.3  
Date of Birth .....

工作单位 中交第二公路工程局有限公司  
Company Name .....

编号 4190530  
Number

系列名称 工程系列  
Category .....

专业名称 机电工程  
Speciality .....

资格名称 高级工程师  
Competent for .....

评审时间 2022.09.02  
Date of Appraisal .....



APPRaising AND APPROVAL COMMITTEE FOR  
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发

Designed and Issued by  
China Communications Construction Company Ltd.



技术负责人职称证书

经中华人民共和国人力资源  
和社会保障部授权批准，由中国  
交通建设集团有限公司统一印制  
本证书。它表明持证人通过颁发  
单位专业技术职务任职资格评审  
委员会评审，由评审单位颁发，  
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the  
Ministry of Human Resources and Social Security of  
the People's Republic of China and is uniformly  
printed by China Communications Construction  
Group and issued by the Competent Appraising  
and Approval Committee, proving the holder has  
been appraised and duly approved thereafter by the said  
Committee and found to have met the prescribed  
professional and technical requirements and thus  
have the competence for jobs relating thereto.



姓 名 秦伊佐

Name

性 别 男

Sex

出生年月 1986.10

Date of Birth

工作单位 中交第二公路工程

Company Name 局有限公司

编 号 4223154

Number

系列名称  
Category 工程系列

资格名称  
Competent for 高级工程师

专业名称  
Speciality 机电工程

评审时间  
Date of Appraisal 2022.09.02



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR  
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发

Designed and Issued by  
China Communications Construction Group

17、财务状况

我公司为中国交通建设集团股份有限公司旗下三级子公司，应上级单位管理要求，统一实行资金归集制度，在每个月末资金需上划至上级单位账户，用时再申请下拨，故无法提供银行对账单，现提供企业财务系统账户科目单位三栏账截图（含与上级单位资金往来）和每月月底（含资金归集日）的银行回单证明我单位财务状况。

2024年10月

| 单位三栏账             |    |                   |       |                 |                    |            |                  |                |    |
|-------------------|----|-------------------|-------|-----------------|--------------------|------------|------------------|----------------|----|
| 2024-10 ~ 2024-10 |    |                   |       |                 |                    |            |                  |                |    |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |    |                   |       |                 |                    |            |                  |                |    |
| 2024              |    | 凭证名称              | 凭证编号  | 科目名称            | 往来单位名称             | 摘要         | 借方               | 贷方             | 方向 |
| 月                 | 日  |                   |       |                 |                    |            |                  |                |    |
| 10                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额       | 0.00             | 0.00           | 借  |
| 10                | 09 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0002 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到上级单位资金归集 |                  |                | 借  |
| 10                | 12 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0146 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到上级单位资金归集 |                  |                | 借  |
| 10                | 14 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0174 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到上级单位资金归集 |                  |                | 借  |
| 10                | 15 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0187 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到上级单位资金归集 |                  |                | 借  |
| 10                | 22 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0372 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到上级单位资金归集 |                  |                | 借  |
| 10                | 29 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0498 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到上级单位资金归集 |                  |                | 借  |
| 10                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0579 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到上级单位资金归集 |                  |                | 借  |
| 10                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0610 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到上级单位资金归集 |                  |                | 借  |
| 10                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0628 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到上级单位资金归集 |                  |                | 借  |
| 10                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0629 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到上级单位资金归集 |                  |                | 借  |
| 10                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计       | 55,840,254.41    | 115,191,656.00 | 借  |
| 10                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计       | 1,033,578,249.56 | 940,360,113.16 | 借  |
|                   |    |                   |       |                 |                    | 合计         | 55,840,254.41    | 115,191,656.00 | 借  |

| 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账                                      |        |              |                                          |                                          |             |           |    |             |                     |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------------|
| 【查询条件】 金额：无金额条件输入                                        |        |              |                                          |                                          |             |           |    |             |                     |
| 分账户别名：                                                   |        |              |                                          |                                          |             |           |    |             |                     |
| 日期：20241001-20241031 第5页                                 |        |              |                                          |                                          |             |           |    |             |                     |
| 币别：人民币 账号：61001723600059999999 账户名称：中交二公局铁路建设有限公司        |        |              |                                          |                                          |             |           |    |             |                     |
| 日期                                                       | 凭证种类   | 凭证号码         | 摘要                                       | 对方户名                                     | 发生额         |           | 借贷 | 余额          | 交易流水号               |
|                                                          |        |              |                                          |                                          | 借方          | 贷方        |    |             |                     |
| 20241030                                                 | 电子转账凭证 |              | 10月工资                                    | 李义军                                      | 14529.32    | 0.00      | 贷  | 11857187.17 | 6107236008TLXN718W  |
| 20241030                                                 | 电汇凭证   |              | 平岑高速公路机电分经理部上划资金                         | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分经理部                | 0.00        | 690.57    | 贷  | 11857877.74 | 610000800FV2DCIE50E |
| 20241031                                                 |        |              | 收费项目：对公人民币转账、汇款（含退汇）-划公资金                |                                          | 5.00        | 0.00      | 贷  | 11857872.74 | 6107236004YBFCW0XE  |
| 20241031                                                 | 电子转账凭证 | 107179788603 | 西安地铁六号线项目资金上划                            | 中交二公局铁路建设有限公司西安地铁六号线TJSG-24标项目经理部        | 0.00        | 13410.60  | 贷  | 11871283.34 | 6107200158CBBLB4XWK |
| 20241031                                                 | 电汇凭证   |              | 山东润晟公司缴纳平岑机电项目通信及收费系统包件履约                | 山东润晟建筑工程有限公司                             | 0.00        | 57304.00  | 贷  | 11928587.34 | 610000800AB7FKFIN1J |
| 20241031                                                 | 电子转账凭证 | 107181511274 | 清理二公局_铁路建设有限公司(本部)2024年10自动资金上划额度自动生成上划单 | 中交第二公路工程局有限公司南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)及同步实施工程 | 0.00        | 202579.79 | 贷  | 12131167.13 | 440780346EXVHD01RYU |
| 20241031                                                 | 电子转账凭证 | 107182527987 |                                          | 中交财务有限公司                                 | 12131167.13 | 0.00      | 贷  | 0.00        | 610723600HUPOTDNKD1 |
| 打印时间：2025-11-14 10:12:55 打印机构：中国建设银行 打印柜员：Z1999999 打印卡号： |        |              |                                          |                                          |             |           |    |             |                     |



2024年11月

| 单位三栏账             |    |                   |       |                 |                    |            |               |               |    |                |
|-------------------|----|-------------------|-------|-----------------|--------------------|------------|---------------|---------------|----|----------------|
| 2024-11 ~ 2024-11 |    |                   |       |                 |                    |            |               |               |    |                |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |    |                   |       |                 |                    |            |               |               |    |                |
| 2024              |    | 账簿名称              | 凭证编号  | 科目全称            | 往来单位名称             | 摘要         | 借方            | 贷方            | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日  |                   |       |                 |                    |            |               |               |    |                |
| 11                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额       | 0.00          | 0.00          | 借  | 201,627,163.28 |
| 11                | 06 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0047 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金     |               |               | 借  | 156,627,163.28 |
| 11                | 12 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0171 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金     |               |               | 借  | 158,079,092.45 |
| 11                | 12 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0172 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金     |               |               | 借  | 166,224,328.91 |
| 11                | 12 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0194 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金     |               |               | 借  | 151,224,328.91 |
| 11                | 18 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0353 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金     |               |               | 借  | 152,240,323.93 |
| 11                | 25 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0518 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金     |               |               | 借  | 129,240,323.93 |
| 11                | 27 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0587 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金     |               |               | 借  | 129,700,291.78 |
| 11                | 27 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0588 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金     |               |               | 借  | 129,751,320.19 |
| 11                | 29 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0742 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金     |               |               | 借  | 149,627,063.84 |
| 11                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0763 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金     |               |               | 借  | 150,127,063.84 |
| 11                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0766 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金     |               |               | 借  | 150,125,497.84 |
| 11                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0773 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金     |               |               | 借  | 150,286,148.40 |
| 11                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0775 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金     |               |               | 借  | 179,955,681.21 |
| 11                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0776 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 归还内蒙项目保理利息 | 0.00          | 916,035.68    | 借  | 179,039,645.53 |
| 11                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计       | 61,330,083.93 | 83,917,601.68 | 借  | 179,039,645.53 |

| 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账 |        |                         |                            |                                          |             |                      |    |             |                      |
|---------------------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|----|-------------|----------------------|
| 【查询条件】 金额：无金额条件输入   |        |                         |                            |                                          | 分账户别名：      |                      |    |             |                      |
| 币别：人民币              |        | 账号：61001723600059999999 |                            | 账户名称：中交二公局铁路建设有限公司                       |             | 日期：20241101-20241130 |    | 第7页         |                      |
| 日期                  | 凭证种类   | 凭证号码                    | 摘要                         | 对方户名                                     | 发生额         |                      | 借贷 | 余额          | 交易流水号                |
|                     |        |                         |                            |                                          | 借方          | 贷方                   |    |             |                      |
| 20241127            | 电汇凭证   |                         | 铁路公司2025年零星材料框架协议投标保证金     | 陕西耀达实业有限公司                               | 0.00        | 10000.00             | 贷  | 1100938.57  | 610000800BY9K9NFGP0  |
| 20241127            | 电子转账凭证 | 107238279690            | 铁路公司2025年零星材料框架协议投标保证金     | 陕西鑫环金睿工贸有限公司                             | 0.00        | 10000.00             | 贷  | 1110938.57  | 610635008D9A1781HYT  |
| 20241127            | 电汇凭证   |                         | 其他                         | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部                   | 0.00        | 513640.94            | 贷  | 1624579.51  | 610000800DBZPM31R85  |
| 20241127            | 电子转账凭证 | 107238281393            | 社保款项                       | 中交第二公路工程局有限公司西安地铁10号线一期工程施工总承包1标段项目五分部   | 0.00        | 84866.67             | 贷  | 1709446.18  | 610723600DT10HMBD0T  |
| 20241127            | 电汇凭证   |                         | 铁路公司2025年零星材料框架协议投标保证金     | 深圳市鑫天瑞供应链管理有限公司                          | 0.00        | 10000.00             | 贷  | 1719446.18  | 610000800F7NVSNIFFP2 |
| 20241127            | 电汇凭证   |                         | 铁路公司2025年零星材料框架协议投标保证金     | 河北恩景新型建材有限公司                             | 0.00        | 10000.00             | 贷  | 1729446.18  | 610000800FBEGARSAW5  |
| 20241127            | 电汇凭证   |                         | 铁路公司2025零星材料框架协议投标保证金      | 广东联坤建材贸易有限公司                             | 0.00        | 10000.00             | 贷  | 1739446.18  | 61000080012Y9SUQR18  |
| 20241128            |        |                         | 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金  |                                          | 35.17       | 0.00                 | 贷  | 1739411.01  | 6107236004YBMWQLYYU  |
| 20241128            | 电汇凭证   |                         | 贷款                         | 洛阳良闰商贸有限公司                               | 0.00        | 500000.00            | 贷  | 2239411.01  | 61000080093QLOOQF3   |
| 20241128            | 电汇凭证   |                         | 金山交通委接金山区枫泾镇秀州塘停车场(含配套)新建  | 上海市金山区财政局零余额专户                           | 0.00        | 3310000.00           | 贷  | 5549411.01  | 610000800C1XYIUUP7R  |
| 20241128            | 电子转账凭证 | 107241846261            | 清理二公局_铁路建设有限公司《本部》24年10月代  | 中交第二公路工程局有限公司南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)及同步实施工程 | 0.00        | 228669.99            | 贷  | 5778081.01  | 440780346F4B4VOH7Q6  |
| 20241129            | 电汇凭证   |                         | 平岑机电项目土建包件1第一阶段履约保证金平岑机电项  | 绥阳县凯旭劳务分包有限公司                            | 0.00        | 127165.00            | 贷  | 5905246.00  | 610000800820DSQNSP5  |
| 20241129            | 电汇凭证   |                         | 贵黄高速机电工程第一经理部上划资金          | 中交二公局铁路建设有限公司贵黄高速机电工程第一经理部               | 0.00        | 82193.95             | 贷  | 5987439.95  | 6100008009E0ZLDVZ7J  |
| 20241129            | 电汇凭证   |                         | 西安10号线站后项目清理合同制社保费用        | 中交第二公路工程局有限公司                            | 0.00        | 235130.27            | 贷  | 6222570.22  | 610000800DV8JBMY79A  |
| 20241129            | 电子转账凭证 | 107244491277            | 西安地铁六号线项目资金上划              | 中交二公局铁路建设有限公司西安地铁六号线TJ35-24标项目经理部        | 0.00        | 1309.74              | 贷  | 6223879.96  | 610720015DXLANNIW3Y  |
| 20241129            | 电汇凭证   |                         | 平岑高速公路机电分经理部上划资金           | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分经理部                | 0.00        | 46174.82             | 贷  | 6270054.78  | 610000800DYN58J5R78  |
| 20241129            | 电子转账凭证 | 107244626169            | 同名互转(基本户999转财务公司)          | 中交二公局铁路建设有限公司                            | 5987439.95  | 0.00                 | 贷  | 282614.83   | 610723600E51DD40KXH  |
| 20241129            | 电子转账凭证 | 107245086387            | 1208-支付寻甸金泰项目EPC总承包单位第三次进  | 南方电网综合能源(云南)有限责任公司                       | 0.00        | 82967.47             | 贷  | 365582.30   | 440403304F4WTD8135P  |
| 20241129            | 电汇凭证   |                         | 0000000000000069654096gt;& | 曲靖国电电力新能源开发有限公司                          | 0.00        | 29000000.00          | 贷  | 29365582.30 | 610000800G0SUR81XZSH |
| 20241129            | 电子转账凭证 | 107245797309            | 退还广西德妙商贸有限公司质量保证金          | 广西德妙商贸有限公司                               | 16638.00    | 0.00                 | 贷  | 29348944.30 | 610723600G5XF83ML8   |
| 20241129            | 电子转账凭证 | 107246119801            | 自动资金上划调度自动生成上划单            | 中交财务有限公司                                 | 29348944.30 | 0.00                 | 贷  | 0.00        | 610723600I40YS9GVK1  |
| 20241130            | 电汇凭证   |                         | 保证金+FWFA00000021382        | 徐州云抖建筑工程有限公司                             | 0.00        | 10000.00             | 贷  | 10000.00    | 6100008009ZT3FKZUY2  |
| 20241130            | 电汇凭证   |                         | 保证金+FWFA00000021382        | 山东力泰起重安装有限公司                             | 0.00        | 10000.00             | 贷  | 20000.00    | 610000800ES2NMKPRTV  |

中国建设银行股份有限公司  
西安吉祥路支行  
业务专用章  
274115K0SVRC

打印时间：2025-11-14 10:12:30      打印机构：中国建设银行      打印柜员：Z1999999      打印卡号：

2024年12月

| 单位三栏账             |    |              |        |                 |                    |                                        |                  |                  |    |                |
|-------------------|----|--------------|--------|-----------------|--------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|----|----------------|
| 2024-12 - 2024-12 |    |              |        |                 |                    |                                        |                  |                  |    |                |
| 二公局 铁路建设有限公司 (本部) |    |              |        |                 |                    |                                        |                  |                  |    |                |
| 2024              |    | 账簿名称         | 凭证编号   | 科目名称            | 往来单位名称             | 摘要                                     | 借方               | 贷方               | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日  |              |        |                 |                    |                                        |                  |                  |    |                |
| 1                 | 01 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记00158 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 铁路建设上划局存量                              |                  |                  | 借  | 160,173,164.35 |
| 1                 | 01 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记00159 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 刘俊涛                                    |                  |                  | 借  | 160,189,115.88 |
| 1                 | 1  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记00337 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部                 |                  |                  | 借  | 130,189,115.88 |
| 1                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0466  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交一局集团新运工程有限公司广州轨道交通十二号线工程项目部          |                  |                  | 借  | 132,266,132.26 |
| 1                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0467  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 批量账务集中处理                               |                  |                  | 借  | 145,839,900.36 |
| 1                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0476  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 陈振伦                                    |                  |                  | 借  | 108,692,860.70 |
| 1                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0646  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 谢宗锁                                    |                  |                  | 借  | 88,692,860.70  |
| 1                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0734  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 任鹏飞                                    |                  |                  | 借  | 108,692,860.70 |
| 1                 | 2  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0918  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 张龙                                     |                  |                  | 借  | 108,693,371.11 |
| 1                 | 2  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0919  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 王伟军                                    |                  |                  | 借  | 118,029,565.89 |
| 1                 | 2  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0965  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 冯光                                     |                  |                  | 借  | 141,449,046.60 |
| 1                 | 2  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0987  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 224,449,046.60 |
| 1                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1132  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 224,549,046.60 |
| 1                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1194  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 223,885,046.60 |
| 1                 | 2  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1239  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 73,885,046.60  |
| 1                 | 2  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1271  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 126,735,046.60 |
| 1                 | 2  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1292  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 132,835,046.60 |
| 1                 | 31 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1349  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 133,408,808.96 |
| 1                 | 31 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1550  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 183,408,808.96 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1672  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 216,408,808.96 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1688  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 229,206,153.74 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1695  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 229,742,328.39 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1696  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 223,742,328.39 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1702  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 223,733,286.79 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1705  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 206,733,286.79 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1707  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 211,018,284.51 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1708  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 212,768,284.51 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1721  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 209,768,284.51 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1741  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 196,768,284.51 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1748  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 |                  |                  | 借  | 196,373,951.18 |
| 1                 |    |              |        |                 |                    | 本期合计                                   | 316,548,720.24   | 299,214,414.59   | 借  | 196,373,951.18 |
| 1                 |    |              |        | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程集团有限公司 (内) | 本年累计                                   | 1,411,457,053.73 | 1,323,492,129.43 | 借  | 196,373,951.18 |
|                   |    |              |        |                 |                    | 合计                                     | 316,548,720.24   | 299,214,414.59   | 借  | 196,373,951.18 |

| 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账 |        |                         |             |                                        |                     |            |                       |             |                     |  |
|---------------------|--------|-------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|---------------------|--|
| 【查询条件】 金额: 无金额条件输入  |        |                         |             |                                        | 分账户别名:              |            | 日期: 20241201-20241231 |             | 第9页                 |  |
| 币别: 人民币             |        | 账号: 6100172360005999999 |             |                                        | 账户名称: 中交二公局铁路建设有限公司 |            |                       |             |                     |  |
| 日期                  | 凭证种类   | 凭证号码                    | 摘要          | 对方户名                                   | 发生额                 |            | 借贷                    | 余额          | 交易流水号               |  |
|                     |        |                         |             |                                        | 借方                  | 贷方         |                       |             |                     |  |
| 20241231            |        | 315329489176            | 工资          | 批量账务集中处理                               | 77126.37            | 0.00       | 贷                     | 6330847.14  | 610000800A78FCXINVY |  |
| 20241231            | 电子转账凭证 |                         | 12月完工工资     | 刘俊涛                                    | 60655.23            | 0.00       | 贷                     | 6270191.91  | 610723600A78GE9Z0EP |  |
| 20241231            | 电汇凭证   |                         | 其他其他        | 中交二公局雄安至大兴机场快线二标段项目经理部                 | 0.00                | 1988945.97 | 贷                     | 8259137.88  | 610000800ADBQLQH06  |  |
| 20241231            | 电汇凭证   |                         | 电子汇入        | 中铁一局集团新运工程有限公司广州轨道交通十二号线工程项目部          | 0.00                | 5000000.00 | 贷                     | 13259137.88 | 610000800WD3R07FT3  |  |
| 20241231            |        | 315330117932            | 工资          | 批量账务集中处理                               | 250944.52           | 0.00       | 贷                     | 13008193.36 | 610000800DXMZQJ5MF  |  |
| 20241231            | 电子转账凭证 |                         | 12月份工资      | 陈振伦                                    | 24928.03            | 0.00       | 贷                     | 12983265.33 | 610723600DXNT9CM9E  |  |
| 20241231            | 电子转账凭证 |                         | 12月份工资      | 谢宗锁                                    | 33059.39            | 0.00       | 贷                     | 12950205.94 | 610723600DXOUPSNNF  |  |
| 20241231            | 电子转账凭证 |                         | 12月份工资      | 任鹏飞                                    | 35435.50            | 0.00       | 贷                     | 12914770.44 | 610723600DXQ4D13GU  |  |
| 20241231            | 电子转账凭证 |                         | 12月份工资      | 张龙                                     | 121258.76           | 0.00       | 贷                     | 12793511.68 | 610723600DXRJYLBKY  |  |
| 20241231            | 电子转账凭证 |                         | 12月份工资      | 王伟军                                    | 31292.20            | 0.00       | 贷                     | 12762219.48 | 610723600DXSXERMT3  |  |
| 20241231            | 电子转账凭证 |                         | 12月份工资      | 冯光                                     | 32745.00            | 0.00       | 贷                     | 12729474.48 | 610723600DXU3QXL80  |  |
| 20241231            | 电汇凭证   |                         | 大查项目归还公司代垫款 | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工D C J D-1标段项目部 | 0.00                | 67870.30   | 贷                     | 12797344.78 | 610000800G0DRMG1BYJ |  |
| 20241231            | 电子转账凭证 | 107324918795            | 铁路建设上划局存量   | 中交第二公路工程集团有限公司                         | 12797344.78         | 0.00       | 贷                     | 0.00        | 610723600GV81TAYPW3 |  |

中国建设银行股份有限公司

西安吉祥路支行

业务专用章

123606BNKVPN

打印时间: 2025-11-14 10:12:05

打印机构: 中国建设银行

打印柜员: Z1999999

打印卡号:





2025年1月

| 单位三栏账             |    |                     |                 |                  |       |                |                |    |                |
|-------------------|----|---------------------|-----------------|------------------|-------|----------------|----------------|----|----------------|
| 2025-01 - 2025-01 |    |                     |                 |                  |       |                |                |    |                |
| 二公局 铁路建设有限公司 (本部) |    |                     |                 |                  |       |                |                |    |                |
| 2025              |    | 凭证编号                | 科目名称            | 往来单位名称           | 摘要    | 借方             | 贷方             | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日  |                     |                 |                  |       |                |                |    |                |
| 0                 |    |                     | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 期初余额  | 0.00           | 0.00           | 借  | 196,373,951.18 |
| 0                 | 01 | 二公局 铁路建设有限公司 120002 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 151,373,951.18 |                | 借  | 151,373,951.18 |
| 0                 | 01 | 二公局 铁路建设有限公司 120018 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 126,373,951.18 |                | 借  | 126,373,951.18 |
| 0                 | 01 | 二公局 铁路建设有限公司 120030 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 46,373,951.18  |                | 借  | 46,373,951.18  |
| 0                 | 01 | 二公局 铁路建设有限公司 120048 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 126,373,951.18 |                | 借  | 126,373,951.18 |
| 0                 | 01 | 二公局 铁路建设有限公司 120052 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 126,385,446.18 |                | 借  | 126,385,446.18 |
| 0                 | 01 | 二公局 铁路建设有限公司 120053 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 129,208,477.26 |                | 借  | 129,208,477.26 |
| 0                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 120082 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 138,824,553.23 |                | 借  | 138,824,553.23 |
| 0                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 120092 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 138,983,444.80 |                | 借  | 138,983,444.80 |
| 0                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 120093 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 216,197,051.66 |                | 借  | 216,197,051.66 |
| 0                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 120094 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 225,397,051.66 |                | 借  | 225,397,051.66 |
| 0                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 120097 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 188,397,051.66 |                | 借  | 188,397,051.66 |
| 0                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 120271 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 201,222,963.10 |                | 借  | 201,222,963.10 |
| 0                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 120272 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 218,579,842.06 |                | 借  | 218,579,842.06 |
| 0                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 120281 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 183,579,842.06 |                | 借  | 183,579,842.06 |
| 0                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 120299 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 184,079,842.06 |                | 借  | 184,079,842.06 |
| 0                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 120562 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 149,079,842.06 |                | 借  | 149,079,842.06 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120848 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 251,493,594.41 |                | 借  | 251,493,594.41 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120856 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 365,493,594.41 |                | 借  | 365,493,594.41 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120863 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 365,995,074.10 |                | 借  | 365,995,074.10 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120875 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 368,979,566.10 |                | 借  | 368,979,566.10 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120887 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 369,038,270.00 |                | 借  | 369,038,270.00 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120906 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 385,008,270.00 |                | 借  | 385,008,270.00 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120909 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 391,570,135.13 |                | 借  | 391,570,135.13 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120910 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 402,545,037.71 |                | 借  | 402,545,037.71 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120911 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 288,545,037.71 |                | 借  | 288,545,037.71 |
| 0                 |    |                     | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 本期合计  | 463,171,086.53 | 371,000,000.00 | 借  | 288,545,037.71 |
| 0                 |    |                     | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 本年累计  | 463,171,086.53 | 371,000,000.00 | 借  | 288,545,037.71 |
|                   |    |                     |                 |                  | 合计    | 463,171,086.53 | 371,000,000.00 | 借  | 288,545,037.71 |

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

【查询条件】 金额：无金额条件输入

分账户别名：

日期：20250101-20250131

第13页

币别：人民币

账号：61001723600059999999

账户名称：中交二公局铁路建设有限公司

| 日期       | 凭证种类   | 凭证号码         | 摘要                         | 对方户名                            | 发生额         |             | 借贷 | 余额          | 交易流水号                |
|----------|--------|--------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|----|-------------|----------------------|
|          |        |              |                            |                                 | 借方          | 贷方          |    |             |                      |
| 20250126 | 电子转账凭证 | 107397359282 | 深圳地铁9号线一期项目退还玖德集团有限公司质量保证金 | 玖德集团有限公司                        | 8473.80     | 0.00        | 贷  | 51830607.95 | 610723600G7YKGA00A1  |
| 20250126 | 电汇凭证   |              | 账号不存在账号不存在                 | 山东电盾科技股份有限公司                    | 0.00        | 20000.00    | 贷  | 51850607.95 | 610000800G0BPWRLVROT |
| 20250127 |        |              | 收费项目：对公人民币转账、汇款（含港币）-对公资金  |                                 | 20.00       | 0.00        | 贷  | 51850587.95 | 6107236003726XJVCJD  |
| 20250127 | 电汇凭证   |              | 业务检查错：客户账号337101200500001  | 榕江县建建建设工程有限公司                   | 0.00        | 22625.77    | 贷  | 51873213.72 | 6100008009CY0392ZY8  |
| 20250127 |        |              | 中交二公局铁路建设有限公司824295失业保险支出  | 西安高新技术产业开发区社会保险基金管理中心失业保险支出     | 0.00        | 2559.60     | 贷  | 51875773.32 | 610723600A58D4Y9YOP  |
| 20250127 | 电子转账凭证 | 107400578502 | 归还公司票据                     | 中交二公局铁路建设有限公司成都地铁30号线机电二工区项目经理部 | 0.00        | 12000000.00 | 贷  | 63875773.32 | 6110603600B9ABWPE29  |
| 20250127 | 电子转账凭证 | 107400788863 | 委托公司支付技术中心总包项目铁路公司质保金      | 中交二公局第五工程有限公司                   | 0.00        | 500000.00   | 贷  | 64375773.32 | 6110603600B36BB3FX6  |
| 20250127 | 电汇凭证   |              | 公司往来款公司往来款                 | 中交第二公路工程有限公司甘肃兰天风电二期工程项目指挥部     | 0.00        | 9666563.40  | 贷  | 74042336.72 | 610000800FVKJNG58RJ  |
| 20250127 | 电子转账凭证 | 107402913431 | 66101003506aSKK1B1P2002    | 陕西国铁运营服务有限公司西安招投标代理分公司          | 100.00      | 0.00        | 贷  | 74042236.72 | 610723600H49JD702F4  |
| 20250127 | 电子转账凭证 | 107403088595 | 自动资金上划调度自动生成上划单            | 中交财务有限公司                        | 74042236.72 | 0.00        | 贷  | 0.00        | 610723600HTZSMC8X6M  |

打印时间：2025-11-14 10:11:40

打印机构：中国建设银行

打印柜员：Z1999999

打印卡号：



2025年2月

| 单位三栏账             |    |                   |       |                 |                    |            |                |                |    |                |
|-------------------|----|-------------------|-------|-----------------|--------------------|------------|----------------|----------------|----|----------------|
| 2025-02 ~ 2025-02 |    |                   |       |                 |                    |            |                |                |    |                |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |    |                   |       |                 |                    |            |                |                |    |                |
| 2025              |    | 账簿名称              | 凭证编号  | 科目全称            | 往来单位名称             | 摘要         | 借方             | 贷方             | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日  |                   |       |                 |                    |            |                |                |    |                |
| 02                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额       | 0.00           | 0.00           | 借  | 288,545,037.71 |
| 02                | 11 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0005 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设公司归还资金 |                |                | 借  | 228,545,037.71 |
| 02                | 17 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0153 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设公司归还资金 |                |                | 借  | 228,588,208.39 |
| 02                | 17 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0154 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设公司归还资金 |                |                | 借  | 229,591,208.40 |
| 02                | 17 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0155 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设公司归还资金 |                |                | 借  | 233,473,396.19 |
| 02                | 18 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0206 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设公司归还资金 |                |                | 借  | 203,473,396.19 |
| 02                | 24 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0286 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设公司归还资金 |                |                | 借  | 210,302,342.71 |
| 02                | 24 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0287 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设公司归还资金 |                |                | 借  | 211,615,003.54 |
| 02                | 26 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0305 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设公司归还资金 |                |                | 借  | 191,615,003.54 |
| 02                | 28 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0410 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设公司归还资金 |                |                | 借  | 192,115,003.54 |
| 02                | 28 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0411 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设公司归还资金 |                |                | 借  | 192,731,517.48 |
| 02                | 28 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0412 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设公司归还资金 |                |                | 借  | 210,083,801.71 |
| 02                | 28 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0413 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设公司归还资金 |                |                | 借  | 262,119,093.31 |
| 02                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计       | 83,574,055.60  | 110,000,000.00 | 借  | 262,119,093.31 |
| 02                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计       | 546,745,142.13 | 481,000,000.00 | 借  | 262,119,093.31 |
|                   |    |                   |       |                 |                    | 合计         | 83,574,055.60  | 110,000,000.00 | 借  | 262,119,093.31 |

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

【查询条件】 金额: 无金额条件输入 分账户别名: 日期: 20250201~20250228 第4页  
 币别: 人民币 账号: 61001723600059999999 账户名称: 中交二公局铁路建设有限公司

| 币种: 人民币  |        | 账号: 61001723600059999999 |                  | 账户名称: 中交二公局铁路建设有限公司                      |             | 日期: 20230201-20230228 |    | 页次: 第 1 页   |                      |
|----------|--------|--------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------|----|-------------|----------------------|
| 日期       | 凭证种类   | 凭证号码                     | 摘要               | 对方户名                                     | 发生额         |                       | 借贷 | 余额          | 交易流水号                |
|          |        |                          |                  |                                          | 借方          | 贷方                    |    |             |                      |
| 20250228 |        | 285701797746             | 工资               | 批量账务集中处理                                 | 800.00      |                       | 贷  | 17709346.02 | 610000800FZXNXTMRMW  |
| 20250228 | 电子转账凭证 |                          | 1月工资             | 刘俊涛                                      | 8372.54     |                       | 贷  | 17700973.48 | 610723600FZNY3K03NX  |
| 20250228 | 电子转账凭证 |                          | 1月工资             | 陈振俭                                      | 6090.94     |                       | 贷  | 17694882.54 | 610723600FZ009S44LL  |
| 20250228 | 电子转账凭证 |                          | 1月工资             | 谢宗锁                                      | 5920.02     |                       | 贷  | 17688962.52 | 610723600FZ020XQIEC  |
| 20250228 | 电子转账凭证 |                          | 12月份工资           | 任鹏飞                                      | 7317.78     |                       | 贷  | 17681644.74 | 610723600GODE2UML5G  |
| 20250228 | 电子转账凭证 |                          | 12月份工资           | 张龙                                       | 4208.70     |                       | 贷  | 17677436.04 | 610723600G0DG1021W9  |
| 20250228 | 电子转账凭证 | 107448893328             | 云南昆华电力项目上划资金     | 中交二公局铁路建设有限公司云南省昆华国际医院配套10kv电力通道项目地下电缆铺设 | 0.00        |                       | 贷  | 17727436.04 | 610603600G9ANT00441  |
| 20250228 | 电子转账凭证 | 107448898373             | 平岑高速公路机电分经理部上划资金 | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分经理部                | 0.00        | 124848.19             | 贷  | 17852284.23 | 6110603600G9B5UMYWER |
| 20250228 | 电子转账凭证 | 107449214929             | 自动资金上划调度自动生成上划单  | 中交财务有限公司                                 | 17852284.23 |                       | 贷  | 0.00        | 610723600HRY5SHBUI4  |
| 20250228 | 电汇凭证   |                          | 平南高速项目机电分部上划资金   | 中交二公局铁路建设有限公司平南高速项目机电分部                  | 0.00        | 500.00                | 贷  | 500.00      | 6100008001UUGSE1W4K  |



打印时间: 2025-11-14 10:11:25

打印机构：中国建设银行

打印柜员: Z1999999

打印卡号:



2025年3月

| 单位三栏账             |    |                   |        |                 |                    |        |                |                |    |
|-------------------|----|-------------------|--------|-----------------|--------------------|--------|----------------|----------------|----|
| 2025-03 ~ 2025-03 |    |                   |        |                 |                    |        |                |                |    |
| 二公局 铁路建设有限公司 (本部) |    |                   |        |                 |                    |        |                |                |    |
| 2025              |    | 账簿名称              | 凭证编号   | 科目名称            | 往来单位名称             | 摘要     | 借方             | 贷方             | 方向 |
| 月                 | 日  |                   |        |                 |                    |        |                |                |    |
| 03                |    |                   |        | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额   | 0.00           | 0.00           | 借  |
| 03                | 06 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20020 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 13 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20248 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 14 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20249 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 14 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20250 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 17 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20312 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 18 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20331 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 19 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20350 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 19 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20357 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 26 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20540 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 26 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20541 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 31 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20741 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 31 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20743 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 31 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20744 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 31 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20749 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 31 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20750 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 31 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20771 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 31 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20780 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 31 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20781 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                | 31 | 二公局 铁路建设有限公司 (本部) | 记20782 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金 |                |                | 借  |
| 03                |    |                   |        | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计   | 306,633,318.86 | 155,360,208.33 | 借  |
| 03                |    |                   |        | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计   | 853,378,460.99 | 636,360,208.33 | 借  |
|                   |    |                   |        |                 |                    | 合计     | 306,633,318.86 | 155,360,208.33 | 借  |

| 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账 |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|---------------------|--------|-------------------------|--------------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|---------------------|
| 【查询条件】 金额: 无金额条件输入  |        |                         |                    |                               | 分账户别名:     |           | 日期: 20250301-20250331 |            | 第6页                 |
| 币别: 人民币             |        | 账号: 6100172360005999999 |                    | 账户名称: 中交二公局铁路建设有限公司           |            |           |                       |            |                     |
| 日期                  | 凭证种类   | 凭证号码                    | 摘要                 | 对方户名                          | 发生额        |           | 借贷                    | 余额         | 交易流水号               |
|                     |        |                         |                    |                               | 借方         | 贷方        |                       |            |                     |
| 20250328            |        |                         | 824295失业保险扩岗补助金    | 西安市社会保险管理中心失业保险基金支出户          | 0.00       | 1500.00   | 贷                     | 2846541.62 | 610723600FWMCFUF9AP |
| 20250328            |        |                         | 824295失业保险扩岗补助金    | 西安市社会保险管理中心失业保险基金支出户          | 0.00       | 1500.00   | 贷                     | 2848041.62 | 610723600FWMCTWHEOX |
| 20250328            | 电子转账凭证 | 107504497802            | 自动资金上划调度自动生成上划单    | 中交财务有限公司                      | 2848041.62 | 0.00      | 贷                     | 0.00       | 610723600HQ961YV6XT |
| 20250331            | 电子转账凭证 | 107506741378            | 平岑机电项目用存量清理1季度内部往来 | 中交二公局铁路建设有限公司                 | 0.00       | 375997.57 | 贷                     | 375997.57  | 110603600A81XPL6IFQ |
| 20250331            | 电子转账凭证 | 107507727488            | 支付公司列25年1月至3月社保往来款 | 中交第二公路工程局有限公司广州市轨道交通十二号线第四项目部 | 0.00       | 668490.64 | 贷                     | 1044488.21 | 110603600EB51P8HLT2 |
| 20250331            | 电汇凭证   |                         | 工程款                | 郑州郑少高速公路发展股份有限公司              | 0.00       | 800000.00 | 贷                     | 1844488.21 | 610000800GZ8EKZS4JS |
| 20250331            | 电汇凭证   |                         | 工程款                | 郑州郑少高速公路发展股份有限公司              | 0.00       | 700000.00 | 贷                     | 2544488.21 | 610000800HOMYPK771J |
| 20250331            | 电子转账凭证 | 107508885070            | 自动资金上划调度自动生成上划单    | 中交财务有限公司                      | 2544488.21 | 0.00      | 贷                     | 0.00       | 610723600HU0B42FUGJ |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
|                     |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |
| </                  |        |                         |                    |                               |            |           |                       |            |                     |



2025年4月

| 单位三栏账             |    |                   |       |                 |                    |      |                |                |    |                |  |
|-------------------|----|-------------------|-------|-----------------|--------------------|------|----------------|----------------|----|----------------|--|
| 2025-04 ~ 2025-04 |    |                   |       |                 |                    |      |                |                |    |                |  |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |    |                   |       |                 |                    |      |                |                |    |                |  |
| 2025              |    | 账簿名称              | 凭证编号  | 科目名称            | 往来单位名称             | 摘要   | 借方             | 贷方             | 方向 | 金额             |  |
| 月                 | 日  |                   |       |                 |                    |      |                |                |    |                |  |
| 04                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额 | 0.00           | 0.00           | 借  | 413,392,203.84 |  |
| 04                | 02 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0003 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 363,392,203.84 |  |
| 04                | 08 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0184 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 365,775,620.69 |  |
| 04                | 09 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0260 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 350,775,620.69 |  |
| 04                | 14 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0334 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 330,775,620.69 |  |
| 04                | 15 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0338 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 335,955,272.94 |  |
| 04                | 15 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0341 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 310,955,272.94 |  |
| 04                | 21 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0430 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 317,462,917.74 |  |
| 04                | 21 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0431 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 320,475,606.26 |  |
| 04                | 21 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0432 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 318,316,597.26 |  |
| 04                | 22 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0476 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 296,316,597.26 |  |
| 04                | 27 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0627 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 297,214,085.22 |  |
| 04                | 27 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0628 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 298,593,895.14 |  |
| 04                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0713 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 306,975,015.18 |  |
| 04                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0748 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 320,495,345.75 |  |
| 04                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0750 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 330,310,265.10 |  |
| 04                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计 | 51,077,070.26  | 134,159,009.00 | 借  | 330,310,265.10 |  |
| 04                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计 | 904,455,531.25 | 770,519,217.33 | 借  | 330,310,265.10 |  |
|                   |    |                   |       |                 |                    | 合计   | 51,077,070.26  | 134,159,009.00 | 借  | 330,310,265.10 |  |

| 【查询条件】   |        | 金额：无金额条件输入             |                              | 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账                     |            | 分账户别名：     |    | 日期：20250401-20250430 |                      | 第5页 |  |
|----------|--------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|------------|----|----------------------|----------------------|-----|--|
| 币别：人民币   |        | 账号：6100172360005999999 |                              | 户名称：中交二公局铁路建设有限公司                       |            |            |    |                      |                      |     |  |
| 日期       | 凭证种类   | 凭证号码                   | 摘要                           | 对方户名                                    | 发生额        |            | 借贷 | 余额                   | 交易流水号                |     |  |
|          |        |                        |                              |                                         | 借方         | 贷方         |    |                      |                      |     |  |
| 20250429 | 电子转账凭证 | 107566413907           | 云南昆华电力项目上划资金                 | 中交二公局铁路建设有限公司云南省昆国际医院配第10kv电力通道项目地下电缆铺设 | 0.00       | 33810.36   | 贷  | 624380.29            | 1106036009C810BA10L  |     |  |
| 20250429 | 电子转账凭证 | 107566747670           | 铁路公司2025年广告标识材料框架协议标书费       | 哈尔滨裕鼎盛广告有限公司                            | 0.00       | 200.00     | 贷  | 624580.29            | 230865362AA8W4U1H34I |     |  |
| 20250429 | 电汇凭证   |                        | 铁路公司2025年广告标识材料框架协议标书费 铁路    | 哈尔滨市楚韵商贸有限公司                            | 0.00       | 200.00     | 贷  | 624780.29            | 610000800AV1J8SXBHO  |     |  |
| 20250429 | 电汇凭证   |                        | 程EPC总承包合同进                   | 大唐陇县新能源有限责任公司                           | 0.00       | 9079344.20 | 贷  | 9704124.49           | 610000800GVLF38S557  |     |  |
| 20250430 | 电子转账凭证 | 107570098424           | 9628                         | 中惠保险经纪有限公司                              | 1600.00    | 0.00       | 贷  | 9702524.49           | 610723600B41CIDTKM9  |     |  |
| 20250430 | 电汇凭证   |                        | 铁路公司2025年广告标识材料框架协议标书费       | 山西博炜光商贸有限公司                             | 0.00       | 200.00     | 贷  | 9702724.49           | 610000800EB260MEOWG  |     |  |
| 20250430 | 电汇凭证   |                        | 2025043061737696>>平岑高速公路机电分部 | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分部                 | 0.00       | 112194.86  | 贷  | 9814919.35           | 610000800G9U84DGTZI  |     |  |
| 20250430 | 电子转账凭证 | 107572489238           | 自动资金上划调度自动生成上划单              | 中交财务有限公司                                | 9814919.35 | 0.00       | 贷  | 0.00                 | 610723600HTYXCXNSFT  |     |  |
| 20250430 | 电子转账凭证 | 107572714058           | 铁路公司2025年广告标识材料框架协议标书费       | 山西奇威克建材有限公司                             | 0.00       | 200.00     | 贷  | 200.00               | 140729108JT7S4KYVSB  |     |  |

中国建设银行股份有限公司

西安吉祥路支行

业务专用章

916453KWK1TK

打印时间: 2025-11-14 10:10:55

打印机构：中国建设银行

打印柜员: Z1999999

打印卡号:



2025年5月

| 单位三栏账             |    |                   |       |                 |                    |                    |                  |                |    |                |
|-------------------|----|-------------------|-------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|----|----------------|
| 2025-05 ~ 2025-05 |    |                   |       |                 |                    |                    |                  |                |    |                |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |    |                   |       |                 |                    |                    |                  |                |    |                |
| 2025              |    | 账簿名称              | 凭证编号  | 科目名称            | 往来单位名称             | 摘要                 | 借方               | 贷方             | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日  |                   |       |                 |                    |                    |                  |                |    |                |
| 05                | 12 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0153 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 297,482,609.09 |
| 05                | 12 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0154 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 297,871,913.00 |
| 05                | 13 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0183 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 290,371,913.00 |
| 05                | 20 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0331 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 291,273,441.13 |
| 05                | 22 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0389 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 271,273,441.13 |
| 05                | 26 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0468 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 274,495,272.97 |
| 05                | 27 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0492 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 274,600,272.97 |
| 05                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0604 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 270,833,272.97 |
| 05                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0618 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 269,695,872.97 |
| 05                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0623 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 327,540,705.94 |
| 05                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0624 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 383,812,787.81 |
| 05                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0627 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 384,547,861.59 |
| 05                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0628 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 389,627,269.63 |
| 05                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0633 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 394,531,669.63 |
| 05                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0634 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 395,033,235.85 |
| 05                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计               | 125,222,970.75   | 60,500,000.00  | 借  | 395,033,235.85 |
| 05                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计               | 1,029,678,502.00 | 831,019,217.33 | 借  | 395,033,235.85 |
|                   |    |                   |       |                 | 合计                 |                    | 125,222,970.75   | 60,500,000.00  | 借  | 395,033,235.85 |

| 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账 |        |                         |                                            |                                          |             |                      |    |             |                     |
|---------------------|--------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|----|-------------|---------------------|
| 【查询条件】 金额：无金额条件输入   |        |                         |                                            |                                          | 分账户别名：      |                      |    |             |                     |
| 币别：人民币              |        | 账号：61001723600059999999 |                                            | 账户名称：中交二公局铁路建设有限公司                       |             | 日期：20250501-20250531 |    | 第4页         |                     |
| 日期                  | 凭证种类   | 凭证号码                    | 摘要                                         | 对方户名                                     | 发生额         |                      | 借贷 | 余额          | 交易流水号               |
|                     |        |                         |                                            |                                          | 借方          | 贷方                   |    |             |                     |
| 20250527            | 电汇凭证   |                         | 2025052762148529>>云南昆华医院配套10kv电力通道项目地下电缆铺设 | 中交二公局铁路建设有限公司云南省昆华国际医院                   | 0.00        | 8440.56              | 贷  | 119340.24   | 610000800GYMSSWDWVX |
| 20250528            | 电汇凭证   |                         | 转账                                         | 梁吉                                       | 0.00        | 4500.00              | 贷  | 123840.24   | 61000080089GSK5TRWS |
| 20250528            | 电汇凭证   |                         | 重庆至遵义段（贵州路）扩容工程第32标合同段项目经理部                | 中交二公局铁路建设有限公司重庆至遵义段（贵州路）扩容工程第32标合同段项目经理部 | 0.00        | 9707.60              | 贷  | 133547.84   | 61000080097JJDEQE6D |
| 20250528            | 电汇凭证   |                         | 同名互转（农行转基本户999）                            | 中交二公局铁路建设有限公司                            | 0.00        | 300000.00            | 贷  | 433547.84   | 610000800DUJ7JH4T71 |
| 20250528            | 电子转账凭证 | 107623822278            | 贵州志得科技有限公司缴纳贵广网络光缆项目光缆维护包                  | 贵州志得科技有限公司                               | 0.00        | 500.00               | 贷  | 434047.84   | 520464036E6T01ED4Z2 |
| 20250528            | 电汇凭证   |                         | 贵州倍力科技有限公司                                 | 贵州倍力科技有限公司                               | 0.00        | 500.00               | 贷  | 434547.84   | 610000800GXBH5417WA |
| 20250529            | 电汇凭证   |                         | 北京出差超标住宿费                                  | 徐武                                       | 0.00        | 4.00                 | 贷  | 434551.84   | 6100008008FLLQ3381D |
| 20250529            | 电子转账凭证 | 107625608293            | 贵州中交兴陆公司缴纳贵广网络光缆项目光缆维护包件标                  | 贵州中交兴陆高速公路发展有限公司                         | 0.00        | 500.00               | 贷  | 435051.84   | 6106036009E0EMKYPL1 |
| 20250529            | 电子转账凭证 | 107625609220            | 贵州中交兴陆高速公路发展有限公司                           | 贵州中交兴陆高速公路发展有限公司                         | 0.00        | 2000.00              | 贷  | 437051.84   | 6106036009EA0TF1H8U |
| 20250529            | 电汇凭证   |                         | 2025052962190295>>偿还子公司代垫                  | 中交第二公路工程局有限公司（F-10）                      | 0.00        | 463706.31            | 贷  | 900758.15   | 610000800GUB66LECT5 |
| 20250529            | 电子缴税凭证 | 361016250500346157      | 企业所得税509200.60                             | 待报解预算收入（财库联网集中户）                         | 509200.60   | 0.00                 | 贷  | 391557.55   | 610723600GJUZ0JLVM3 |
| 20250529            | 电汇凭证   |                         | 工程款                                        | 开封市路达高速公路开发有限公司                          | 0.00        | 4407107.12           | 贷  | 4798664.67  | 610000800JZ03S7CTRZ |
| 20250529            | 电汇凭证   |                         | 2025年3、4月结算进度款2025年3、4月结算                  | 曲靖国电电力新能源开发有限公司                          | 0.00        | 52778153.21          | 贷  | 57576817.88 | 610000800K3TYP1T4R7 |
| 20250530            | 电子转账凭证 | 107628976632            | 清理二公局_铁路建设有限公司（本部）2025年5月                  | 中交第二公路工程局有限公司南沙至珠海（中山）城际（万顷沙-兴中段）及同步实施工程 | 0.00        | 231082.07            | 贷  | 57807899.95 | 440780346A3U5ZYVM2M |
| 20250530            | 电子转账凭证 | 107630446738            | 平岑高速公路机电分理部上划资金                            | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分理部                 | 0.00        | 36933.02             | 贷  | 57844832.97 | 110603600EWEF6T8821 |
| 20250530            | 电子转账凭证 | 107630774475            | 铁路建设上划局存量（0530）                            | 中交第二公路工程局有限公司                            | 57844832.97 | 0.00                 | 贷  | 0.00        | 610723600F9WELVJOAL |
| 20250530            | 电汇凭证   |                         | 剩余案款需要退回被执行人账户                             | 西安市雁塔区人民法院（资金性质：案款专户）                    | 0.00        | 191888.53            | 贷  | 191888.53   | 610000800G13VARH4AZ |
| 20250530            | 电子转账凭证 | 107631700509            | 自动资金上划调度自动生成上划单                            | 中交财务有限公司                                 | 191888.53   | 0.00                 | 贷  | 0.00        | 610723600HQJ1J6LV9R |

中国建设银行股份有限公司  
西安吉祥路支行  
业务专用章  
585080AAACCC

打印时间：2025-11-14 10:10:40      打印机构：中国建设银行      打印柜员：Z1999999      打印卡号：

2025年6月

| 单位三栏账             |    |                   |       |                 |                    |      |                  |                |    |
|-------------------|----|-------------------|-------|-----------------|--------------------|------|------------------|----------------|----|
| 2025-06 ~ 2025-06 |    |                   |       |                 |                    |      |                  |                |    |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |    |                   |       |                 |                    |      |                  |                |    |
| 2025              |    | 账簿名称              | 凭证编号  | 科目全称            | 往来单位名称             | 摘要   | 借方               | 贷方             | 方向 |
| 月                 | 日  |                   |       |                 |                    |      |                  |                |    |
| 06                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额 | 0.00             | 0.00           | 借  |
| 06                | 05 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0004 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 11 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0167 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 16 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0245 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 16 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0246 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 16 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0248 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 17 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0305 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 23 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0391 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 23 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0392 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 26 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0498 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 26 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0499 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0589 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0590 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0626 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0640 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0641 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0650 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0653 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计 | 128,902,990.39   | 148,345,456.94 | 借  |
| 06                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计 | 1,158,581,482.39 | 979,364,674.27 | 借  |

| 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账 |        |                         |                                                    |                                            |            |            |                       |            |                      |
|---------------------|--------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|
| 【查询条件】 金额: 无金额条件输入  |        |                         |                                                    |                                            | 分账户别名:     |            | 日期: 20250601-20250630 |            | 第5页                  |
| 币别: 人民币             |        | 账号: 6100172360005999999 |                                                    | 账户名称: 中交二公局铁路建设有限公司                        |            |            |                       |            |                      |
| 日期                  | 凭证种类   | 凭证号码                    | 摘要                                                 | 对方户名                                       | 发生额        |            | 借贷                    | 余额         | 交易流水号                |
|                     |        |                         |                                                    |                                            | 借方         | 贷方         |                       |            |                      |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107690489528            | 云南昆华电力项目上划资金                                       | 中交二公局铁路建设有限公司云南昆明国际医院配套10kv电力通道项目地下电缆铺设    | 0.00       | 3096.64    | 贷                     | 3096.64    | 110603600ABB411VHNZ  |
| 20250630            | 电汇凭证   |                         | 2025年上半年社保款                                        | 中国交通建设股份有限公司                               | 0.00       | 280591.93  | 贷                     | 283688.57  | 610000800DCOGCAU03   |
| 20250630            | 电汇凭证   |                         | 大查项目资金上划 (还公司代付票款)                                 | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工 D C J D - 1 标段项目部 | 0.00       | 1980000.00 | 贷                     | 2263688.57 | 610000800DCFPN0W0E4  |
| 20250630            | 电汇凭证   |                         | 大查项目资金上划 (还公司代付票款)                                 | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工 D C J D - 1 标段项目部 | 0.00       | 1989242.16 | 贷                     | 4252930.73 | 610000800DCFPN0W0E0V |
| 20250630            | 电汇凭证   |                         | 大查项目归还公司代垫款                                        | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工 D C J D - 1 标段项目部 | 0.00       | 62850.15   | 贷                     | 4315780.88 | 610000800DCFTHGD75B  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692274915            | 山东华鲁中200MW标段KPCS年运维总承包-类                           | 英大长安保险经纪有限公司                               | 8000.00    | 0.00       | 贷                     | 4307780.88 | 610000800FUF36SSKEM  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692274915            | GACFHR                                             | 工保网保险经纪有限公司                                | 2400.00    | 0.00       | 贷                     | 4305380.88 | 610723600G0ELDLTRIZ  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692482092            | 平岑高速公路机电分经理部上划资金                                   | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分经理部                  | 0.00       | 194706.86  | 贷                     | 4500087.74 | 110603600G80S3JL3HZ  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692502867            | 支付泰晓微报损6-8月保洁服务费                                   | 陕西思华物业管理有限公司                               | 20340.00   | 0.00       | 贷                     | 4479747.74 | 610723600G8YB0YJ83I  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692493820            | 内蒙项目委托公司支付中领汇智科技服务 (西安) 有限公司                       | 中领汇智科技服务 (西安) 有限公司                         | 181234.15  | 0.00       | 贷                     | 4298513.59 | 610723600G8YL062H9F  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692505669            | 钢杯项目支付广州洪都电子科技有限公司材料款                              | 广州洪都电子科技有限公司                               | 28700.00   | 0.00       | 贷                     | 4269813.59 | 610723600G8ZLDSNOSW  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692505542            | 支付蒋万军报损鄂尔苏丹、阿克苏托别、阿克苏和乌鲁木支付徐武报损广州督导和培训旅费用 (5.31-6. | 蒋万军                                        | 18415.28   | 0.00       | 贷                     | 4251398.31 | 610723600G903S6H87S  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692504167            | 徐武                                                 | 徐武                                         | 17400.00   | 0.00       | 贷                     | 4233998.31 | 610723600G90MCZEPTK  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692506151            | 支付泰晓微报损总部职工食堂6月餐补                                  | 中交第二公路工程局有限公司 (I4-1)                       | 126616.34  | 0.00       | 贷                     | 4107381.97 | 610723600G915BCJQY   |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692511328            | 委托公司代付二公局_铁路建设有限公司 (本部) 代垫款                        | 中交第二公路工程局有限公司 (F-10)                       | 0.00       | 95696.52   | 贷                     | 4203078.49 | 110603600G9M075G4Y9  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692747621            | 济东7标项目存量归还公司二季度代垫款                                 | 中交第二公路工程局有限公司 (F-10)                       | 0.00       | 1707812.29 | 贷                     | 5910890.78 | 110603600GZMGEZQ07U  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692738434            | 3096                                               | 中惠保险经纪有限公司                                 | 2500.00    | 0.00       | 贷                     | 5908390.78 | 610723600GZY55H6MU0  |
| 20250630            | 电汇凭证   |                         | 劳务费                                                | 郑州郑少高速公路发展股份有限公司                           | 0.00       | 1000000.00 | 贷                     | 6908390.78 | 610000800H9QQM1MBVZ  |
| 20250630            | 电汇凭证   |                         | 劳务费                                                | 郑州郑少高速公路发展股份有限公司                           | 0.00       | 1000000.00 | 贷                     | 7908390.78 | 610000800H9QQR08YC9  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692964370            | 自动资金上划调度自动生成上划单                                    | 中交财务有限公司                                   | 5908390.78 | 0.00       | 贷                     | 2000000.00 | 610723600HTPWR8D5T   |

中国建设银行股份有限公司  
西安吉祥路支行  
业务专用章  
815780WUAEFS

打印时间: 2025-11-14 10:10:30 打印机构: 中国建设银行 打印柜员: Z1999999 打印卡号:

2025年7月

| 单位三栏账             |      |                   |                 |                    |                    |                  |                  |    |                |
|-------------------|------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----|----------------|
| 2025-07 ~ 2025-07 |      |                   |                 |                    |                    |                  |                  |    |                |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |      |                   |                 |                    |                    |                  |                  |    |                |
| 2025              | 凭证名称 | 凭证编号              | 科目名称            | 往来单位名称             | 摘要                 | 借方               | 贷方               | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日    |                   |                 |                    |                    |                  |                  |    |                |
| 07                |      |                   | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额               | 0.00             | 0.00             | 借  | 375,590,769.30 |
| 07                | 02   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120001          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 323,590,769.30 |
| 07                | 07   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120059          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 345,345,090.06 |
| 07                | 07   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120062          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 347,011,896.05 |
| 07                | 11   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120202          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 302,011,896.05 |
| 07                | 11   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120231          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 257,011,896.05 |
| 07                | 14   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120248          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 283,827,951.11 |
| 07                | 15   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120303          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 289,588,852.87 |
| 07                | 17   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120327          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 244,588,852.87 |
| 07                | 18   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120351          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 254,588,852.87 |
| 07                | 22   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120384          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 256,024,675.14 |
| 07                | 22   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120385          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 256,236,785.54 |
| 07                | 25   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120522          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 206,236,785.54 |
| 07                | 25   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120523          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 208,184,906.15 |
| 07                | 25   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120542          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 210,242,604.42 |
| 07                | 25   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120543          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 209,491,000.42 |
| 07                | 25   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120547          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 209,503,048.42 |
| 07                | 25   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120548          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 209,532,813.33 |
| 07                | 28   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120591          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 211,211,924.78 |
| 07                | 29   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120628          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 205,661,924.78 |
| 07                | 31   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120677          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 206,422,790.71 |
| 07                | 31   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120680          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 206,418,790.71 |
| 07                | 31   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120682          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 220,418,790.71 |
| 07                |      |                   | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计               | 88,133,625.41    | 243,305,604.00   | 借  | 220,418,790.71 |
| 07                |      |                   | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计               | 1,246,715,117.80 | 1,222,670,278.27 | 借  | 220,418,790.71 |

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

【查询条件】 金额：无金额条件输入

分账户别名：

日期：20250701-20250731

第4页

币别：人民币

账号：61001723600059999999

账户名称：中交二公局铁路建设有限公司

| 日期       | 凭证种类   | 凭证号码         | 摘要                           | 对方户名                                    | 发生额       |           | 借贷 | 余额        | 交易流水号               |
|----------|--------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|---------------------|
|          |        |              |                              |                                         | 借方        | 贷方        |    |           |                     |
| 20250728 | 电汇凭证   |              | 631289388支付二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 中交第二公路工程局有限公司方城县高铁片区医院及分院地勘工程导通系统项目经路部  | 0.00      | 351224.36 | 贷  | 402504.36 | 610000800GTUTID1Y4A |
| 20250729 | 电子转账凭证 | 107750432314 | 中交第二公路铁路建设有限公司重庆工务段正线侧切式道    | 陕西聚立祥瑞建设工程有限公司                          | 0.00      | 1000.00   | 贷  | 403504.36 | 610930600B8X4XLPRIH |
| 20250731 | 电汇凭证   |              | 电子汇入                         | 昆明敦厚二手车销售有限公司                           | 0.00      | 13000.00  | 贷  | 416504.36 | 610000800AUBQJ9L97J |
| 20250731 | 电子转账凭证 | 107758559608 | 同名互转 (基本户999转财务公司)           | 中交二公局铁路建设有限公司                           | 416504.36 | 0.00      | 贷  | 0.00      | 610723600F9KAT4AETf |
| 20250731 | 电子转账凭证 | 107758706709 | 昆华电力项目上划资金                   | 中交二公局铁路建设有限公司云南省昆华国际医院配需10kv电力通项目地下电缆铺设 | 0.00      | 9511.95   | 贷  | 9511.95   | 110603600FV61C9TIVV |
| 20250731 | 电子转账凭证 | 107758716834 | 平岑高速公路机电分经理部上划资金             | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分经理部               | 0.00      | 14824.68  | 贷  | 24336.63  | 110603600FVGW44YLE7 |
| 20250731 | 电子转账凭证 | 107759325559 | 自动资金上划调度自动生成上划单              | 中交财务有限公司                                | 24336.63  | 0.00      | 贷  | 0.00      | 610723600HTQE9VI9C7 |



打印时间：2025-11-14 10:10:15

打印机构：中国建设银行

打印柜员：Z1999999

打印卡号：



2025年8月

| 单位三栏账             |    |                   |       |                 |                    |                 |                  |                  |    |                |
|-------------------|----|-------------------|-------|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|----|----------------|
| 2025-08 ~ 2025-08 |    |                   |       |                 |                    |                 |                  |                  |    |                |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |    |                   |       |                 |                    |                 |                  |                  |    |                |
| 2025              |    | 账簿名称              | 凭证编号  | 科目全称            | 往来单位名称             | 摘要              | 借方               | 贷方               | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日  |                   |       |                 |                    |                 |                  |                  |    |                |
| 08                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额            | 0.00             | 0.00             | 借  | 220,418,790.71 |
| 08                | 14 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0125 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到工程款-单位往来-资金归集 |                  |                  | 借  | 214,718,790.71 |
| 08                | 26 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0372 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到工程款-单位往来-资金归集 |                  |                  | 借  | 225,831,710.64 |
| 08                | 26 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0373 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到工程款-单位往来-资金归集 |                  |                  | 借  | 228,373,715.68 |
| 08                | 27 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0426 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到工程款-单位往来-资金归集 |                  |                  | 借  | 228,372,715.68 |
| 08                | 29 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0497 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到工程款-单位往来-资金归集 |                  |                  | 借  | 223,328,395.68 |
| 08                | 29 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0507 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到工程款-单位往来-资金归集 |                  |                  | 借  | 273,828,395.68 |
| 08                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0515 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到工程款-单位往来-资金归集 |                  |                  | 借  | 274,767,516.04 |
| 08                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0518 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 收到工程款-单位往来-资金归集 |                  |                  | 借  | 274,207,516.04 |
| 08                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计            | 65,094,045.33    | 11,305,320.00    | 借  | 274,207,516.04 |
| 08                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计            | 1,311,809,163.13 | 1,233,975,598.27 | 借  | 274,207,516.04 |
|                   |    |                   |       |                 |                    | 合计              | 65,094,045.33    | 11,305,320.00    | 借  | 274,207,516.04 |

| 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账 |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|---------------------|--------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------------------|----|-------------|---------------------|
| 【查询条件】              |        | 金额: 无金额条件输入              |                             | 分账户别名:                                    |             | 日期: 20250801-20250831 |    | 第4页         |                     |
| 币别: 人民币             |        | 账号: 61001723600059999999 |                             | 账户名称: 中交二公局铁路建设有限公司                       |             |                       |    |             |                     |
| 日期                  | 凭证种类   | 凭证号码                     | 摘要                          | 对方户名                                      | 发生额         |                       | 借贷 | 余额          | 交易流水号               |
|                     |        |                          |                             |                                           | 借方          | 贷方                    |    |             |                     |
| 20250827            | 电子转账凭证 | 107810951266             | 南珠中项目清理8月代垫社保款              | 中交第二公路工程有限公司南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)及同步实施工程   | 0.00        | 244880.01             | 贷  | 76014994.28 | 440780346902NVMRHMC |
| 20250827            | 电汇凭证   |                          | 重庆至遵义段(贵州境)扩容工程第32标段合同段项目经费 | 中交二公局铁路建设有限公司重庆至遵义段(贵州境)扩容工程第32标段合同段项目经理部 | 0.00        | 11630.00              | 贷  | 76026624.28 | 610000800A9I07PKI6H |
| 20250827            |        | 276961808921             | 工资                          | 批量账务集中处理                                  | 712641.46   | 0.00                  | 贷  | 75313982.82 | 610000800AZLAYJBN7I |
| 20250827            | 电汇凭证   |                          | 石家庄地铁六工区项目清理公司代垫款石家庄地铁六工区   | 中交第二公路工程有限公司石家庄分公司                        | 0.00        | 1314465.99            | 贷  | 76628448.81 | 610000800DTPH3D8009 |
| 20250828            | 电子转账凭证 | 107814925522             | 同名互转(基本户999转账财务公司)          | 中交二公局铁路建设有限公司                             | 76550000.00 | 0.00                  | 贷  | 78448.81    | 610723600E7VR40QC19 |
| 20250829            | 电子转账凭证 | 107817402108             | 平岑高速公路机电分经理部上划资金            | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分经理部                 | 0.00        | 5650.22               | 贷  | 84099.03    | 110603600BV5CRQ1HHH |
| 20250829            | 电子转账凭证 | 107819228565             | 自动资金上划调度自动生成上划单             | 中交财务有限公司                                  | 84099.03    | 0.00                  | 贷  | 0.00        | 610723600HQGQSCXUM  |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
|                     |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |
| </                  |        |                          |                             |                                           |             |                       |    |             |                     |



2025年9月

| 单位三栏账             |    |                |       |                 |                    |      |                  |                  |    |                |
|-------------------|----|----------------|-------|-----------------|--------------------|------|------------------|------------------|----|----------------|
| 2025-09 ~ 2025-09 |    |                |       |                 |                    |      |                  |                  |    |                |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |    |                |       |                 |                    |      |                  |                  |    |                |
| 2025              |    | 账簿名称           | 凭证编号  | 科目全称            | 往来单位名称             | 摘要   | 借方               | 贷方               | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日  |                |       |                 |                    |      |                  |                  |    |                |
| 09                |    |                |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额 | 0.00             | 0.00             | 借  | 274,207,516.04 |
| 09                | 04 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0011 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  | 0.00             | 借  | 262,207,516.04 |
| 09                | 09 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0273 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                  | 借  | 263,932,651.89 |
| 09                | 10 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0310 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                  | 借  | 264,095,490.89 |
| 09                | 15 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0367 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                  | 借  | 266,237,628.75 |
| 09                | 28 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0800 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                  | 借  | 263,358,122.65 |
| 09                | 28 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0801 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                  | 借  | 284,060,404.03 |
| 09                | 29 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0823 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                  | 借  | 286,430,744.28 |
| 09                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0848 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                  | 借  | 319,687,454.37 |
| 09                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0860 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                  | 借  | 320,137,505.15 |
| 09                |    |                |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计 | 60,809,495.21    | 14,879,506.10    | 借  | 320,137,505.15 |
| 09                |    |                |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计 | 1,372,618,658.34 | 1,248,855,104.37 | 借  | 320,137,505.15 |
|                   |    |                |       |                 |                    | 合计   | 60,809,495.21    | 14,879,506.10    | 借  | 320,137,505.15 |

## 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

**【查询条件】** 金额: 无金额条件输入

分账户别名:

币别: 人民币

账号: 61001723600059999999

账户名称: 中交二公局铁路建设有限公司

日期: 20250901-20250930

第5页

| 日期       | 凭证种类   | 凭证号码         | 摘要                 | 对方户名                                    | 发生额        |            | 借贷 | 余额         | 交易流水号               |
|----------|--------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------|----|------------|---------------------|
|          |        |              |                    |                                         | 借方         | 贷方         |    |            |                     |
| 20250930 | 电汇凭证   |              | 支付中交二公局铁路建设有限公司租赁费 | 中交第二公路工程局有限公司新建济南至枣庄铁路工程J Z T J-7标项目经理部 | 0.00       | 813876.42  | 贷  | 1731263.68 | 610000800ADQX2PC1M  |
| 20250930 | 电汇凭证   |              | 支付中交二公局铁路建设有限公司租赁费 | 中交第二公路工程局有限公司新建济南至枣庄铁路工程J Z T J-7标项目经理部 | 0.00       | 237699.99  | 贷  | 1968963.67 | 610000800ADQXQ1N9R  |
| 20250930 | 电子转账凭证 | 107889153836 | 同名互转（基本户转招行）       | 中交二公局铁路建设有限公司                           | 450000.00  | 0.00       | 贷  | 1518963.67 | 610723600CUDF81W3SX |
| 20250930 | 电子转账凭证 | 107889148916 | 济枣7标项目存量归还公司三季度代垫款 | 中交第二公路工程局有限公司（F-10）                     | 0.00       | 1787148.93 | 贷  | 3306112.60 | 110603600CUCOUV157  |
| 20250930 | 电子转账凭证 | 107890085467 | 同名互转（基本户转财司户）      | 中交二公局铁路建设有限公司                           | 3306112.60 | 0.00       | 贷  | 0.00       | 610723600EYMOQPS1LY |

打印时间: 2025-11-14 10:06:50

打印机构：中国建设银行

打印柜员: Z1999999

打印卡号:



18、其他文件或说明

**承诺函**

深圳航空有限责任公司：

我公司在此郑重承诺，我单位不存在以下不良或不合规的情况：

**（一）开标阶段不予受理的情形：**

1. 逾期提交投标文件的；
  2. 资格审查不合格的；
  3. 投标文件中各电子投标文件未加签有效数字证书或电子营业执照，以及企业法定代表人数字证书；
  4. 投标文件的投标报价高于公布招标控制价或投标报价上限的；
  5. 投标文件承诺的工期超过招标文件中工期要求的；
  6. 项目经理（建造师）被建设行政主管部门给予红色警示且在警示期内的；
  7. 投标人提交的电子标书格式不符合招标文件要求或开标后无法在交易平台读取导入的；
  8. 组成联合体投标时，未提交联合体共同投标协议书的；
  9. 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
  10. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位提交投标文件的，在资格审查阶段，当部分相关单位自愿退出后仍有两家或两家以上要求继续进入后续招投标环节的；
  11. 未按招标文件要求提交投标担保的；
  12. 投标人或相关从业人员具有下列情形之一的：
    - 12.1 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；
    - 12.2 近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；
    - 12.3 因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；
    - 12.4 拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；
    - 12.5 依法应当拒绝投标的其他情形；
- ☒根据《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）的规定，招标人可以拒绝下列情形之一的企业或者从业人员参与投标，勾选后本次招标下述12.6至12.9条款生效：
- 12.6 被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的；
  - 12.7 近3年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的；
  - 12.8 近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的；
  - 12.9 因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的；
- ☒根据《深圳市“十四五”时期“无废城市”建设工作建筑废弃物治理领域实施方案》的规定，招标人可以拒绝下列情形的企业参与投标，勾选后12.10条款生效：
- 12.10 近1年内（从截标之日起倒算）因未经核准排放建筑废弃物、未按核准内容处置建筑废弃物（

使用未备案车辆运输建筑废弃物行为），涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑废弃物排放核准文件，受到住建、交通、水务部门行政处罚的。

## （二）评标阶段有关无效标的情形：

1. 计算机评标系统对电子标书进行自动清标分析，出现下列情形之一的：

1.1 投标人的清单和招标文件清单不一致情形的；

1.2 投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的，如安全文明施工措施费、暂列金额、专业工程暂估价、材料设备暂估价、优质优价奖励费等；

1.3 投标报价中规费取费超过现行《深圳市建设工程计价费率标准》的费率参考范围的；

2. 投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑情形之一的：

2.1 投标人在投标文件商务标书上电子签名的造价工程师与其他投标人在投标文件商务标书上电子签名的造价工程师为同一人的；

2.2 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

2.3 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

2.4 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

2.5 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

2.6 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

2.7 不同投标人的投标文件相互混装的；

2.8 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；

2.9 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

2.10 评标委员会认定的其他串通投标情形；

3、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

## （三）评标阶段有关废标的情形：

1、投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准、工程量清单计价规范强制性条文内容的；

2、技术标经评标委员会评审为不合格的；

3、投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

4、投标人未承诺按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》实施安全文明施工和信息化管理要求的；

中交二公局铁路建设有限公司







3、我公司及我公司法定代表人在“中国执行信息公开网”网站失信被执行人查询结果

中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

首页

执行公开服务

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

| 姓名/名称 | 证件号码               |
|-------|--------------------|
| 胡超    | 1302811989****0219 |
| 郭西昌   | 4104021995****3036 |
| 何国华   | 6105261992****9417 |
| 欧阳春风  | 4311291984****2040 |
| 林春霞   | 2302221967****4343 |
| 姜志洋   | 1326231965****0618 |

失信被执行人(法人或其他组织)公布

| 姓名/名称           | 证件号码               |
|-----------------|--------------------|
| 星河互联集团有限公司      | 69167076-6         |
| 北京益思得瑞智能科技有限公司  | M.A.OOEURO 3       |
| 北京东方易美装饰有限公司    | 75333755-6         |
| 北京大家网教育科技有限公司   | 78618779-3         |
| 重庆市厦坤建设(集团)有限公司 | 9150011820****8966 |

查询条件

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

省份:

验证码:

中交二公局铁路建设有限公司

9161013155696389X6

-----全部-----

4Hsj

验证码正确!

查

限制高消费令

因被执行人未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十四条第一款之规定,发布限制消费令。

查询结果

在全国范围内没有找到 9161013155696389X6 中交二公局铁路建设有限公司相关的结果.



# 中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

首页 执行公开服务

失信被执行人将在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面受到信用惩戒！

## 失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称

何吉用

丁朝凤

李红林

林建勇

韦震宁

孟金金

### 限制高消费令

因被执行人未按执行通知书指定的期间履行义务，依法予以限制高消费。

5102321969\*\*\*\*6327

4209821978\*\*\*\*1448

5111241977\*\*\*\*2617

4527011961\*\*\*\*1325

4114221984\*\*\*\*0340

## 失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称

证件号码

河池市弘农加油站

9145120159\*\*\*\*977J

河池市弘农加油站

9145120159\*\*\*\*977J

浙江普利金塑胶有限责任公司

79336119-8

河池市弘农加油站

9145120159\*\*\*\*977J

河池市弘农加油站

9145120159\*\*\*\*977J

北京远翰国际教育咨询有限责任公司

55140080-1

## 查询条件

被执行人姓名/名称:

瞿东明

身份证号码/组织机构代码:

610104197301023430

省份:

全部

验证码:

idgx

idgx

验证码正确!

查询

## 查询结果

在全国范围内没有找到 610104197301023430 瞿东明相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

吉阳

4、我公司及项目经理在“深圳市住房和建设局”网站行政处罚及红色警示查询结果

今天是2025年11月13日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。IPv6

无障碍进入关怀版繁体版手机版

深圳市住房和建设局

首页信息公开政务服务互动交流

请输入关键词

当前位置： 首页 > 信息公开 > 专题专栏 > 信用信息双公示

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚

行政许可

行政处罚信用修复流程

中交二公局铁路建设有限公司

查询

异议申请

查看事项目录

数据下载：行政处罚基本信息.xls

| 案件名称（行政相对人） | 处罚决定日期 | 发布日期 |
|-------------|--------|------|
| 没有找到你要查询的记录 |        |      |

显示 1 到 0 共 0 记录

今天是2025年11月13日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。IPv6

无障碍进入关怀版繁体版手机版

深圳市住房和建设局

首页信息公开政务服务互动交流

请输入关键词

当前位置： 首页 &gt; 信息公开 &gt; 专题专栏 &gt; 信用信息双公示

深圳市住房和建设局信用信息双公示专栏

行政处罚

行政许可

行政处罚信用修复流程

王蒙

查询

异议申请

查看事项目录

数据下载：行政处罚基本信息.xls

显示 1 到 0 共 0 记录

今天是2025年11月13日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。IPv6

无障碍 进入关怀版 繁體版 手机版

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词 

当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 红色警示 返回主题

红色警示

企业名称： 中交二公局铁路建设有限公司 查询

[导出xls](#) [导出json](#) [导出xml](#)

| 序号          | 责任主体 | 警示期限 | 警示事由 | 警示部门 |
|-------------|------|------|------|------|
| 没有找到你要查询的记录 |      |      |      |      |

显示 1 到 0 共 0 记录

今天是2025年11月13日，星期四，欢迎您访问深圳市住房和建设局网站。IPv6

无障碍 进入关怀版 繁體版 手机版

深圳市住房和建设局

首页 信息公开 政务服务 互动交流

请输入关键词 

当前位置： 首页 > 工程建设服务 > 红色警示 返回主题

红色警示

企业名称： 中交二公局铁路建设有限公司 王蒙 查询

[导出xls](#) [导出json](#) [导出xml](#)

| 序号          | 责任主体 | 警示期限 | 警示事由 | 警示部门 |
|-------------|------|------|------|------|
| 没有找到你要查询的记录 |      |      |      |      |

显示 1 到 0 共 0 记录



5、拟派项目管理 团队成员社保证明

验证编号:10025102993112612

陕西省城镇职工基本养老保险

参保缴费证明

验证二维码

“陕西养老保险”APP

姓名:王蒙

身份证号:140428198603126039

个人编号:61019900522465

现缴费单位名称:中交二公局铁路建设有限公司

| 序号 | 缴费年度 | 缴费月份          | 个人缴费     | 对应缴费单位名称      | 经办机构            |
|----|------|---------------|----------|---------------|-----------------|
| 1  | 2024 | 202401-202412 | 22043.05 | 中交二公局铁路建设有限公司 | 西安高新区社会保险基金管理中心 |
| 2  | 2025 | 202501-202510 | 18600    | 中交二公局铁路建设有限公司 | 西安高新区社会保险基金管理中心 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |

现参保经办机构:西安高新区社会保险基金管理中心

打印时间:2025-10-29 08:58:22

第42页/共98页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2025年12月28日,有效期内验证编号可多次使用。

验证编号:10025102993112937

陕西省城镇职工基本养老保险

参保缴费证明

验证二维码

“陕西养老保险”APP

姓名:秦伊佐

身份证号:61012119861006259X

个人编号:61019900522467

现缴费单位名称:中交二公局铁路建设有限公司

| 序号 | 缴费年度 | 缴费月份          | 个人缴费     | 对应缴费单位名称      | 经办机构            |
|----|------|---------------|----------|---------------|-----------------|
| 1  | 2024 | 202401-202412 | 22043.05 | 中交二公局铁路建设有限公司 | 西安高新区社会保险基金管理中心 |
| 2  | 2025 | 202501-202510 | 18600    | 中交二公局铁路建设有限公司 | 西安高新区社会保险基金管理中心 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |

现参保经办机构:西安高新区社会保险基金管理中心

打印时间:2025-10-29 08:59:15

第33页/共98页

说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2025年12月28日,有效期内验证编号可多次使用。

验证编号:10025102993112563



验证二维码



### “陕西养老保险”APP

个人编号:61990000052739

[illegible]

陕西省社会保险  
打印时间:2023  
职工养老保险  
证明专用章  
可通过扫描左上角二维码,多次使用。

打印时间:2

第21页/共98页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通过“陕西人社”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2025年12月28日，有效期内验证编号可多次使用。

验证编号:10025102993112574



验证二维码



### “陕西养老保险”APP

个人编号:61014002431216

[illegible]

陕西省社会保险  
打印时间:2021-05-10 10:30:18  
职工养老保险  
证明专用章  
可通过扫描右上角二维码,多次使用。

打印时间:20

第25页/共98页

说明：1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式，不再加盖鲜章。如需查验真伪，可通过“陕西人社”APP，点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效，验证有效期至2025年12月28日，有效期内验证编号可多次使用。

陕西省城镇职工基本养老保险  
参保缴费证明



姓名:王鹏飞      身份证号:610125198611226651      个人编号:61990000052743

现缴费单位名称:中交二公局铁路建设有限公司

| 序号 | 缴费年度 | 缴费月份          | 个人缴费    | 对应缴费单位名称      | 经办机构            |
|----|------|---------------|---------|---------------|-----------------|
| 1  | 2024 | 202401-202412 | 14798.4 | 中交二公局铁路建设有限公司 | 西安高新区社会保险基金管理中心 |
| 2  | 2025 | 202501-202510 | 14912   | 中交二公局铁路建设有限公司 | 西安高新区社会保险基金管理中心 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |
|    |      |               |         |               |                 |

现参保经办机构:西安高新区社会保险基金管理中心



说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2025年12月28日,有效期内验证编号可多次使用。

陕西省城镇职工基本养老保险  
参保缴费证明



姓名:张帅      身份证号:610125198905081953      个人编号:61990000131141

现缴费单位名称:中交二公局铁路建设有限公司

| 序号 | 缴费年度 | 缴费月份          | 个人缴费     | 对应缴费单位名称      | 经办机构            |
|----|------|---------------|----------|---------------|-----------------|
| 1  | 2024 | 202401-202412 | 19060.24 | 中交二公局铁路建设有限公司 | 西安高新区社会保险基金管理中心 |
| 2  | 2025 | 202501-202510 | 18600    | 中交二公局铁路建设有限公司 | 西安高新区社会保险基金管理中心 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |
|    |      |               |          |               |                 |

现参保经办机构:西安高新区社会保险基金管理中心



说明: 1、本证明作为陕西省城镇职工基本养老保险参保缴费证明。2、本证明采用电子验证方式,不再加盖鲜章。如需查验真伪,可通过“陕西养老保险”APP,点击“我要证明—参保证明真伪验证”查验。3、本证明复印有效,验证有效期至2025年12月28日,有效期内验证编号可多次使用。

6、我公司在“信用中国”网站查询严重失信主体名单、经营（活动）异常名录名单、重大税收违法失信主体名单情况







信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 信息公示 > 经营（活动）异常名录信息查询

### 经营（活动）异常名录信息查询

中交二公局铁路建设有限公司

查询

#### 查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▲

| 地方信用网站 ▲

| 信用示范地区 ▲

| 区域 ▲



信用中国  
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▼ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

搜索

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

走进信用

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

### 重大税收违法失信主体

中交二公局铁路建设有限公司

查询

#### 查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 ▲

| 地方信用网站 ▲

| 信用示范地区 ▲

| 区域 ▲

中国裁判文书网

China Judgements Online

首页

刑事案件

民事案件

行政案件

赔偿案件

执行案件

其他案件

民族语言文书

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索

?

关键字

>

案由

>

法院层级

>

地域及法院

>

裁判年份①

>

审判程序

>

文书类型

>

案例等级

>

已选条件:

保存检索条件

清空检索条件

全文: 中文二公局铁路建设有限公司 ✕

案由: 行贿罪 ✕

裁判日期: 2024-01-01 TO 2025-11-16 ✕

共检索到 0 篇文书

法院层级 ↓

裁判日期 ↓

审判程序 ↓

暂无数据!

☐ 全选

☒ 批量收藏

中国裁判文书网

China Judgements Online

首页

刑事案件

民事案件

行政案件

赔偿案件

执行案件

其他案件

民族语言文书

高级检索

输入案由、关键词、法院、当事人、律师

搜索

?

关键词

案由

法院层级

地域及法院

裁判年份

审判程序

文书类型

案例等级

已选条件:

案由：行刑罪

裁判日期：2024-01-01 TO 2025-11-16

全文：王蒙

保存检索条件

清空检索条件

共检索到 0 篇文书

全选

批量收藏

暂无数据

8、承诺书

承诺书

深圳航空有限责任公司：

我公司参加贵单位组织招标的深航总部西区配餐楼中央空调系统维修改造项目的投标，  
在此我公司承诺无以下所有情况：

中航集团禁止交易名单、深航禁止交易名单、深航不良行为供应商名单及黑名单供应商。



中交三局铁路建设有限公司

2025年11月16日



8、承诺书

承诺书

深圳航空有限责任公司：

我公司参加贵单位组织招标的深航总部西区配餐楼中央空调系统维修改造项目的投标，  
在此我公司承诺无以下所有情况：

中航集团禁止交易名单、深航禁止交易名单、深航不良行为供应商名单及黑名单供应商。



中交三局铁路建设有限公司

2025年11月16日

|                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                     |                                                     |
| 建筑业企业资质证书                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 企业名称：中交二公局铁路建设有限公司                                                                                                                                                                                   |                                                     |
| 详细地址：陕西省西安市高新区科技六路33号中交二公局高新科研办公楼主楼13层                                                                                                                                                               |                                                     |
| 法定代表人：瞿东明                                                                                                                                                                                            |                                                     |
| 统一社会信用代码：9161013155696389X6                                                                                                                                                                          |                                                     |
| 注册资本：50100 万元整                                                                                                                                                                                       | 经济性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)                         |
| 证书编号：D261057733                                                                                                                                                                                      | 有效期：2025年12月24日                                     |
| 资质类别及等级：水利水电机电安装工程专业承包 二级电子与智能化工程专业承包 一级地基基础工程专业承包 二级消防设施工程专业承包 一级起重设备安装工程专业承包 一级石油化工工程施工总承包 二级水利水电工程施工总承包 二级桥梁工程专业承包 二级环保工程专业承包 一级通信工程施工总承包 二级建筑装修装饰工程专业承包 一级建筑机电安装工程专业承包 一级隧道工程专业承包 二级公路工程施工总承包 二级 |                                                     |
| 本使用件仅用于：投标、资审、备案                                                                                                                                                                                     |                                                     |
| 使用期限：2025-12-24                                                                                                                                                                                      |                                                     |
|                                                                                                                   | 下载日期：2025年09月25日<br>发证机关：陕西省住房和城乡建设厅<br>2024年10月29日 |
| 企业最新信息<br>可通过扫描二维码查询                                                                                                                                                                                 |                                                     |

12、企业认证证书

情况说明

我公司于 2025 年 9 月 10 日完成营业执照公司注册地址变更，  
现因北京中建协认证中心有限公司变更流程原因，暂未完成对我公  
司三大体系认证证书中注册地址的变更，原证书继续有效。

特此说明！

中交二公局铁路建设有限公司



# 质量管理体系认证证书



北京中建协认证中心有限公司

## 质量管理体系认证证书

注册号: 02323QJ1891R4M

兹 证 明

中交二公局铁路建设有限公司

(统一社会信用代码: 9161013155696389X6)

注册地址: 西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC C座16层;

生产经营地址: 陕西省西安市长安区神禾二路1699号;

质量管理体系符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015;GB/T50430-2017 标准的要求

特发此证, 并予注册。

本证书覆盖范围: 机电工程施工总承包; 公路交通工程(公路机电工程)专业承包; 铁路电务工程  
专业承包; 铁路电气化工程专业承包

生效日期: 2023年12月18日

有效期: 2023年12月18日至2026年12月18日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内, 接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 [www.jecchina.com](http://www.jecchina.com), 或国家认证认可监督管理委员会网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询。

北京中建协认证中心有限公司

(地址: 北京市朝阳区南湖东园122号博泰国际大厦A座20层)

董事长



中国认可  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C023-M



NO.A02014231



# 环境管理体系认证证书



北京中建协认证中心有限公司

## 环境管理体系认证证书

注册号: 02323E21756R4M

兹 证 明

中交二公局铁路建设有限公司

(统一社会信用代码: 9161013155696389X6)

注册地址: 西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC C座16层;

生产经营地址: 陕西省西安市长安区神禾二路1699号;

环境管理体系符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求  
特发此证, 并予注册。

本证书覆盖范围: 机电工程施工总承包; 公路交通工程(公路机电工程)专业承包; 铁路电务工程  
专业承包; 铁路电气化工程专业承包及相关的环境管理活动

生效日期: 2023年12月18日

有效期: 2023年12月18日至2026年12月18日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内, 接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 [www.jccchina.com](http://www.jccchina.com), 或国家认证认可监督管理委员会网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询。

北京中建协认证中心有限公司

(地址: 北京市朝阳区南湖东园122号博泰国际大厦A座20层)

董事长



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C023-M



# 职业健康安全管理体系认证证书



北京中建协认证中心有限公司

## 职业健康安全管理体系认证证书

(副本) 注册号: 02323S21746R4M

兹 证 明

中交二公局铁路建设有限公司

(统一社会信用代码: 9161013155696389X6)

注册地址: 西安市高新区丈八一路1号汇鑫IBC C座16层;

生产经营地址: 陕西省西安市长安区神禾二路1699号;

职业健康安全管理体系符合 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求

特发此证, 并予注册。

本证书覆盖范围: 机电工程施工总承包; 公路交通工程(公路机电工程)专业承包; 铁路电务工程  
专业承包; 铁路电气化工程专业承包及相关的职业健康安全管理活动

生效日期: 2023年12月18日

有效期: 2023年12月18日至2026年12月18日

在适用的法律法规要求的行政许可证明、资质证书、强制性认证证书等有效期内, 接受例行年度监督审核并持有《监督审核保持认证注册资格通知书》的情况下本证书方可保持有效。本证书有效性信息可扫描下方二维码、登陆我公司网站 [www.jccchina.com](http://www.jccchina.com), 或国家认证认可监督管理委员会网站 [www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn) 查询。

北京中建协认证中心有限公司

(地址: 北京市朝阳区南湖东园122号博泰国际大厦A座20层)

董事长



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C023-M



NO.C01019034

13、投标人业绩

业绩情况表

|               |                                                                                                                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程西北环机电项目JD-2-3<br>标段                                                                                                                          |
| 项目所在地         | 黑龙江省哈尔滨市                                                                                                                                                    |
| 发包人名称         | 中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁3号线二期工程项<br>目总经理部                                                                                                                          |
| 发包人电话         | 045151989866                                                                                                                                                |
| 合同价格          | 108867606元+21562065元(补充协议)                                                                                                                                  |
| 合同签订日期        | 2022年3月20日/2023年8月10日(补充协议)                                                                                                                                 |
| 开工日期          | 2022年5月5日                                                                                                                                                   |
| 竣工日期          | 2024年11月1日                                                                                                                                                  |
| 承担的工作         | 共 4 站 4 区间标段施工范围：标段内全部机电设备安装（风水电）及设备管理用房砌筑、综合支吊架、上海街<br>站装饰装修工程等的安装、采购，包括但不限于供货、运<br>输、交付、安装、开通、调试、试运行、培训、档案等工<br>作。                                        |
| 项目经理          | 王蒙                                                                                                                                                          |
| 技术负责人         | 秦浩                                                                                                                                                          |
| 总监理工程师及电<br>话 | 彭自力13936438009                                                                                                                                              |
| 项目描述          | 清真寺、友谊宫、人民广场、上海街；区间：靖宇公<br>园站（不含）~清真寺站半区间（大轴端）、清真寺站~靖<br>宇五道街站（不含）半区间（小轴端）、兆麟公园站（不<br>含）~友谊宫站半区间（大轴端）、友谊宫站~人民广场站<br>区间、人民广场站~上海街站区间、上海街站~公路大桥站<br>半区间（小轴端）。 |
| 备注            | /                                                                                                                                                           |

## 中标通知书

### 中标通知书

中交二公局铁路建设有限公司（中标人名称）：

你方于 2022 年 1 月 14 日（投标日期）所递交的 哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程西北环机电项目（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为 JD-2-3 标 经营承包中标人。

中标价：108867606 元。

工期：975 日历天。

工程质量：符合 合格 标准。

项目经理：王蒙（姓名）。

项目总工：秦浩（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 个工作日内到 中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁 3 号线二期工程项目总经理部（指定地点）与我方签订 西北环机电工程施工合同。

特此通知。

招标人：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁 3 号线二期工程项目总经理部（盖章）

2022 年 3 月 10 日





## 一、合同协议书

甲方：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁 3 号线二期工程项目总经理部

乙方：中交二公局铁路建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程总承包合同》及政府主管部门制定的相应法律、法规、规章、制度等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

### 一、项目概况及承包范围

工程名称：哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程西北环机电项目 JD-2-3 标段

工程地址：黑龙江省哈尔滨市

承包工程范围：

车站：清真寺、友谊宫、人民广场、上海街；

区间：靖宇公园站（不含）～清真寺站半区间（大轴端）、清真寺站～靖宇五道街站（不含）半区间（小轴端）、兆麟公园站（不含）～友谊宫站半区间（大轴端）、友谊宫站～人民广场站区间、人民广场站～上海街站区间、上海街站～公路大桥站半区间（小轴端）。

共 4 站 4 区间标段施工范围：标段内全部机电设备安装（风水电）及设备管理用房砌筑、综合支吊架等的安装、采购，包括但不限于供货、运输、交付、安装、开通、调试、试运行、培训、档案等工作。

### 二、合同工期

计划开工日期：2022 年 5 月 1 日，计划竣工日期：2024 年 12 月 31 日。  
工期总日历天数 975 天，具体开工时间以自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

### 三、质量标准

满足国家质量验收规范和黑龙江省地方质量验收规范合格标准，达到设计和验收要求。

### 四、合同价格和形式

1. 合同价格：指乙方按照本合同约定完成含缺陷责任期的全部工作，甲方应付乙方的全部金额。合同价格包含合同履行过程中按合同约定进行的变更和调整，完成本合同范围内全部工作可能发生的风险及法律法规等规定的明示或隐含的一切费用。

2. 合同计价方式：单价方式，采用工程量清单计价。

3. 合同暂定总价：人民币 108867606 元（大写：壹亿零捌佰捌拾陆万柒仟陆佰零陆元）。

### 五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、合同协议书、补充协议；
- 2、合同条款；
- 3、合同附件；
- 4、哈尔滨市轨道交通3号线二期项目工程总承包合同；
- 5、技术规范；
- 6、施工图纸；
- 7、施工组织设计、专项施工方案、安全文明标准化规定、哈尔滨市轨道交通、市政相关管理规定等技术标准、文件和要求；
- 8、工程量清单；
- 9、甲方颁发的各类管理文件（包括但不限于集中管理、统一核算、物资集中采购等管理文件）；
- 10、其他合同文件：双方同意或声明纳入本合同的与本合同有关的协议、



补充文件、澄清文件、洽商、变更、签证、联系函、会议纪要等亦构成合同组成部分；

11、乙方的竞标文件及附录。

#### 六、承包人主要人员：

##### (一) 项目经理

- 1、姓名：王蒙；职称：工程师；  
身份证号：140428198603126039；
- 2、建造师执业资格证书号：陕 161181902482；
- 3、建造师注册证书号：00931303；
- 4、安全生产考核合格证书号：陕建安 B(2021)0004381。

##### (二) 总工

- 1、姓名：秦浩；身份证号：610528199004163017；
- 2、职称证号：4203532。

##### (三) 安全总监

- 1、姓名：闫鹏；身份证号码：622727199201048032；
- 2、职称证号：GZ2019108；安全生产考核合格证书号：陕建安 C2(2019)0005351。

七、本协议书有关词语含义与《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同款项及其他应当支付的款项。

## 十、合同生效

合同订立地点：黑龙江省哈尔滨市。

本合同双方约定：本合同经双方签字盖章后生效，至竣工且缺陷责任期满并结清费用时终止。

十一、本合同一式12份，其中正本2份，甲方执1份，乙方执1份；副本10份，甲乙双方各执5份，正副本具有同等法律效力，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

甲方：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁3号线二期工程项目总经理部（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：

日期： 年 月 日

乙方：中交二公局铁路建设有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：

日期： 年 月 日



## 补充协议

合同编号：ZJHDT-JD-2022-03-031-001

# 哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程 西北环机电项目 JD-2-3 标段

## 补充协议

甲方（全称）：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁  
3 号线二期工程项目总经理部

乙方（全称）：中交二公局铁路建设有限公司

## 补充协议

甲方：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁3号线二期工程项目总经理部

乙方：中交二公局铁路建设有限公司

根据甲方与乙方于2022年4月21日签订的《哈尔滨市轨道交通3号线二期工程西北环机电项目JD-2-3标段施工合同》（合同编号ZJHDT-JD-2022-03-031，以下简称“主合同”）及合同履行过程中的实际情况，双方经友好协商，就主合同未尽事宜达成一致意见，签订本补充协议。

### 一、项目概况及承包范围

工程名称：哈尔滨市轨道交通3号线二期工程西北环机电项目JD-2-3标段

工程地址：黑龙江省哈尔滨市

新增承包工程范围：新增上海街站装饰装修工程

工程内容：车站公共区域内站厅层、站台层、公共区卫生间(包括不锈钢隔断、过门石)、出入口通道墙、顶、柱、地及设备区的精装修施工;车站出入口以上地面设施装修施工（包括风亭、消防疏散通道、罩棚）和灯饰亮化工程施工；车站内部导向标识及绿化施工；装修专业与各专业的收边收口处理（包括其他工程、补充做法）等所有装饰装修工作内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2023年10月15日，计划竣工日期：2024年12月31日。

总工期为14个月，具体开工时间以开工报告中载明的日期为准。

### 三、质量标准

满足国家质量验收规范和黑龙江省地方质量验收规范合格标准，达到设计和验收要求。

#### 四、合同价格和形式

1. 合同价格：指乙方按照本合同约定完成含缺陷责任期的全部工作，甲方应付乙方的全部金额。合同价格包含合同履行过程中按合同约定进行的变更和调整，完成本合同范围内全部工作可能发生的风险及法律法规等规定的明示或隐含的一切费用。

2. 合同计价方式：综合单价，采用工程量清单计价。

3. 增加合同金额：21562065元，（大写：贰仟壹佰伍拾陆万贰仟零陆拾伍元整）。最终结算金额以批复的初步设计概算金额下浮 5.5% 为准。

五、本协议书有关词语含义与《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

六、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

七、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同款项及其他应当支付的款项。

八、原合同其他条款不变。本补充协议作为原合同组成部分,具备同等法律效力。

#### 九、合同生效

合同订立地点：黑龙江省哈尔滨市。

本合同双方约定：本合同经双方签字盖章后生效，至竣工且缺陷责任期满并结清费用时终止。

本合同一式 12 份，其中正本 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份；副本 10 份，甲乙双方各执 5 份，正副本具有同等法律效力，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（签字盖章页）

甲方：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁3号线二期工程项目总经理部（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：

日期：2023年 8 月 10 日



乙方：中交二公局铁路建设有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：

日期：2023年 8 月 10 日





多联机采购合同

合同编号: HEB-JD-2-3-IGWZ-013  
签订地点: 黑龙江省哈尔滨市  
签订时间: 2021 年12 月14 日  
甲方(需方): 中交二公局铁路建设有限公司哈尔滨市轨道交通3 号线二期工程机电项目 JD-2-3 标段项目经理部  
乙方(供方): 沈阳盛世新兴格力电器销售有限公司  
按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则, 经双方协商, 签订以下多联机购销条款以兹共同遵守。

第一条 总则

1. 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分, 即:  
(1)合同履行过程中的双方的来往函件及其他文件(含招标文件、补遗、澄清文件、中标公告等);

(2)本合同书;

(3)供应商的投标报价文件。

2. 上述文件将互相补充, 若有不明或不一致之处, 以上列次序在先为准。

第二条 物资明细及价款

1. 产品名称、型号、数量、单位、单价、金额(可另加附页作为合同附件):

| 序号 | 物资名称        | 规格型号                                            | 单位 | 数量 | 不含税单价    | 含税单价(税率 13%) | 含税总价     | 备注    |
|----|-------------|-------------------------------------------------|----|----|----------|--------------|----------|-------|
| 一  | 清真寺站        |                                                 |    |    |          |              |          |       |
| 1  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 6 (kW) ,<br>制冷量 25.2 (kW) ,<br>电压等级 380V    | 台  | 1  | 19780.19 | 22351.61     | 22351.61 | 单冷型   |
| 2  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 6 (kW) ,<br>制冷量 25.2 (kW) ,<br>电压等级 380V    | 台  | 1  | 19780.19 | 22351.61     | 22351.61 | 单冷型   |
| 3  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 11.2 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台  | 1  | 3352.28  | 3788.08      | 3788.08  | 四面出风式 |
| 4  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 11.2 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台  | 1  | 3352.28  | 3788.08      | 3788.08  | 四面出风式 |

采购合同

|    |             |                                                 |   |    |          |          |          |       |
|----|-------------|-------------------------------------------------|---|----|----------|----------|----------|-------|
| 5  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 11.2 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1  | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式 |
| 6  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.1 (kW) ,<br>制冷量 7.1 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1  | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 7  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.1 (kW) ,<br>制冷量 7.1 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1  | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 8  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 6.15 (kW) ,<br>制冷量 28 (kW) ,<br>电压等级 380V   | 台 | 1  | 20229.74 | 22859.61 | 22859.61 | 冷板型   |
| 9  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 10 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 11 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 12 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 13 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 14 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.17 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V    | 台 | 1  | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 15 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 16 | 有线控制<br>器   |                                                 | 个 | 13 | 128.93   | 145.69   | 1893.97  |       |
| 17 | 集中控制<br>器   |                                                 | 套 | 2  | 3610.15  | 4079.47  | 8158.94  |       |
| 18 | 网络转换<br>器   |                                                 | 套 | 2  | 687.65   | 777.04   | 1554.08  |       |
| 19 | 室内机分<br>歧管  |                                                 | 项 | 1  | 1117.43  | 1262.70  | 1262.70  |       |
| 20 | 室外机连<br>接器  |                                                 | 套 | 2  | 687.65   | 777.04   | 1554.08  |       |

|    |             |                                              |   |     |          |          |          |              |
|----|-------------|----------------------------------------------|---|-----|----------|----------|----------|--------------|
| 21 | 通讯线         | RVP2*0.75                                    | m | 400 | 2.23     | 2.52     | 1008.00  | 厂家配备         |
| 22 | 通讯线         | RVP2*1.0                                     | m | 200 | 2.23     | 2.52     | 504.00   | 厂家配备         |
| 二  | 人民公园站       |                                              |   |     |          |          |          |              |
| 1  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量6 (kW) ,<br>制冷量25.2 (kW) ,<br>电压等级380V    | 台 | 1   | 19780.19 | 22351.61 | 22351.61 | 单冷型          |
| 2  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式        |
| 3  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式        |
| 4  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式        |
| 5  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.1 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1   | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式        |
| 6  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.1 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1   | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式        |
| 7  | 有线控制<br>器   |                                              | 个 | 5   | 128.93   | 145.69   | 728.45   |              |
| 8  | 集中控制<br>器   |                                              | 套 | 1   | 3610.15  | 4079.47  | 4079.47  | 设置于环控电<br>控室 |
| 9  | 网络传输<br>器   |                                              | 套 | 1   | 687.65   | 777.04   | 777.04   |              |
| 10 | 室内机分<br>歧管  |                                              | 项 | 1   | 429.78   | 485.65   | 485.65   |              |
| 11 | 室外机连<br>接器  |                                              | 套 | 1   | 687.65   | 777.04   | 777.04   |              |
| 12 | 通讯线         | RVP2*0.75                                    | m | 400 | 2.23     | 2.52     | 1008.00  | 厂家配备         |
| 13 | 通讯线         | RVP2*1.0                                     | m | 200 | 2.23     | 2.52     | 504.00   | 厂家配备         |
| 三  | 上海路站        |                                              |   |     |          |          |          |              |
| 1  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量6 (kW) ,<br>制冷量25.2 (kW) ,<br>电压等级380V    | 台 | 1   | 19780.19 | 22351.61 | 22351.61 | 单冷型          |

|    |             |                                              |   |   |          |          |          |       |
|----|-------------|----------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 2  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量6 (kW) ,<br>制冷量25.2 (kW) ,<br>电压等级380V    | 台 | 1 | 19780.19 | 22351.61 | 22351.61 | 单冷型   |
| 3  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式 |
| 4  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式 |
| 5  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式 |
| 6  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.1 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 7  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.1 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 8  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量6.15 (kW) ,<br>制冷量25.2 (kW) ,<br>电压等级380V | 台 | 1 | 19780.19 | 22351.61 | 22351.61 | 冷暖型   |
| 9  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量3.6 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 10 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量3.6 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 11 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 12 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 13 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 14 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 15 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |

|    |             |                                             |   |     |          |          |          |              |
|----|-------------|---------------------------------------------|---|-----|----------|----------|----------|--------------|
| 16 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V | 个 | 1   | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式        |
| 17 | 有线控制<br>器   |                                             | 个 | 13  | 128.93   | 145.69   | 1893.97  |              |
| 18 | 集中控制<br>器   |                                             | 套 | 2   | 3610.15  | 4079.47  | 8158.94  | 设置于环控电<br>控室 |
| 19 | 网络转换<br>器   |                                             | 套 | 2   | 687.65   | 777.04   | 1554.08  |              |
| 20 | 室内机分<br>线管  |                                             | 项 | 1   | 1117.43  | 1262.70  | 1262.70  |              |
| 21 | 室外机连<br>接器  |                                             | 套 | 2   | 687.65   | 777.04   | 1554.08  |              |
| 22 | 通讯线         | RVV2*0.75                                   | m | 400 | 2.23     | 2.52     | 1008.00  | 厂家配备         |
| 23 | 通讯线         | RVV2*1.0                                    | m | 200 | 2.23     | 2.52     | 504.00   | 厂家配备         |
| 四  | 友谊官站        |                                             |   |     |          |          |          |              |
| 1  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量9 (kW) ,<br>制冷量56 (kW) ,<br>电压等级380V     | 台 | 1   | 33999.90 | 38419.89 | 38419.89 | 单冷型          |
| 2  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh) ,<br>制冷量5.6 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2703.32  | 3054.75  | 3054.75  | 四面出风式        |
| 3  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh) ,<br>制冷量5.6 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2703.32  | 3054.75  | 3054.75  | 四面出风式        |
| 4  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh) ,<br>制冷量3.6 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式        |
| 5  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式        |
| 6  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh) ,<br>制冷量9 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1   | 3180.37  | 3593.82  | 3593.82  | 四面出风式        |
| 7  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh) ,<br>制冷量9 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1   | 3180.37  | 3593.82  | 3593.82  | 四面出风式        |
| 8  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh) ,<br>制冷量3.6 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式        |

|    |             |                                             |   |   |          |          |          |       |
|----|-------------|---------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 9  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 10 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 11 | 多联空调<br>室外机 | 耗电量15 (kW) ,<br>制冷量80 (kW) ,<br>电压等级380V    | 台 | 1 | 50151.03 | 56670.66 | 56670.66 | 单冷型   |
| 12 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量8 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 13 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量8 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 14 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 15 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量8 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 16 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量8 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 17 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量8 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 18 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量3.6 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 19 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 20 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量4.5 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2531.40  | 2860.48  | 2860.48  | 四面出风式 |
| 21 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量5.6 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2703.32  | 3054.75  | 3054.75  | 四面出风式 |
| 22 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量3.6 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |

|    |             |                                                |   |   |          |          |          |       |
|----|-------------|------------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 23 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 24 | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 15 (kW) ,<br>制冷量 80 (kW) ,<br>电压等级 380V    | 台 | 1 | 50151.03 | 56670.66 | 56670.66 | 单冷型   |
| 25 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 26 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 27 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 7.1 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 28 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 29 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 30 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 31 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 32 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 33 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 4.5 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2531.40  | 2860.48  | 2860.48  | 四面出风式 |
| 34 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 5.5 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2703.32  | 3054.75  | 3054.75  | 四面出风式 |
| 35 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 36 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |

|    |             |                                                |   |   |          |          |          |       |
|----|-------------|------------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 37 | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 15 (kW) ,<br>制冷量 80 (kW) ,<br>电压等级 380V    | 台 | 1 | 50151.03 | 56670.66 | 56670.66 | 冷媒型   |
| 38 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 39 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 40 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 41 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 42 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 43 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 44 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 45 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 46 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 3.6 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 47 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 3.6 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 48 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 49 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 50 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |



|    |             |                                                |   |                  |          |           |          |              |
|----|-------------|------------------------------------------------|---|------------------|----------|-----------|----------|--------------|
| 51 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1                | 2184.13  | 2807.07   | 2807.07  | 四面出风式        |
| 52 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1                | 2184.13  | 2807.07   | 2807.07  | 四面出风式        |
| 53 | 有线控制<br>器   |                                                | 个 | 48               | 128.93   | 145.69    | 6993.12  |              |
| 54 | 集中控制<br>器   |                                                | 套 | 4                | 3610.15  | 4079.47   | 16317.88 | 设置于环控电<br>控室 |
| 55 | 网络转换<br>器   |                                                | 套 | 4                | 687.65   | 777.04    | 3108.16  |              |
| 56 | 室内机分<br>歧管  |                                                | 项 | 1                | 4383.76  | 4953.65   | 4953.65  |              |
| 57 | 室外机连<br>接器  |                                                | 套 | 4                | 687.65   | 777.04    | 3108.16  |              |
| 58 | 通讯线         | RVV2*0.75                                      | m | 400              | 2.23     | 2.52      | 1008.00  | 厂家配备         |
| 59 | 通讯线         | RVV2*1.0                                       | m | 200              | 2.23     | 2.52      | 504.00   | 厂家配备         |
| 五  | 备品备件        |                                                |   |                  |          |           |          |              |
| 1  | 备品备件        |                                                | 项 | 1                | 18332.27 | 20715.46  | 20715.46 |              |
|    |             |                                                |   | 合计 (含税总价) (元)    |          | 706031.09 |          |              |
|    |             |                                                |   | 合计 (不含税总价) (元)   |          | 624806.20 |          |              |
|    |             |                                                |   | 增值税 (税率 13%) (元) |          | 81224.89  |          |              |

2. 上述合同数量为暂估数量,具体数量以甲方在供货期间内发出的书面需求计划数量为准,最终结算数量以甲方验收质量合格的实际供货数量为准,并作为合同价款的支付依据。
3. 出厂单价 A 指在物资的生产所在地装车发运前的价格,包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费及售后服务费等相关税费项费用。除投标人须知前附表另有规定外,投标人报出的出厂单价在合同有效期内必须保持固定有效,否则将导致投标文件被拒绝。
4. 运费费及其它费用 B 指投标人把物资按投质按量安全运至买方指定交货地点所发生的运输费用,其它费用包括但不限于吊装费、出库费、产品维护费、

服务费、管理费、资金成本、利润、利息、税金以及所有明示和暗示费用。

5. C 为到工地综合单价, C=A+B.

6. D 为采用一票制 13%综合增值税税率的综合增值税金额, 其计算基数为 D=C\*6%.

第三条 履约担保

1. 履约担保方式: 现金或者银行保函

乙方应在签订本合同的同时, 向甲方提交数额为合同暂估总价 5% (取整至万元) 的现金或者银行保函。合同供货结束后 30 个工作日内退还履约保证金或者合同供货结束后保函自动解除。

2. 发生下列情况之一时, 履约保证金不予退还:

(1)因乙方发生本合同第十四条合同终止履行中任一违约行为而致甲方发出书面违约通知书的。

(2)乙方不履行实质性的投标承诺 (如有) 。

(3)乙方未经甲方书面同意擅自停止供应。

第四条 质量标准

1. 本合同项下的物资和服务必须符合招标文件中的技术规范书要求。

2. 材料的主要技术指标必须在甲方或业主同意的权威试验机构进行试验, 材料到场后第一次验收试验费用由乙方承担。

3. 在多联机的出厂、运输、现场交接等各环节中, 乙方应确保其质量符合技术标准的要求。

4. 甲方有权拒绝接收乙方无检验报告、合格证书或证书不全的产品, 拒绝接收实际产品与检验报告、证书不符的产品, 由此产生的所有费用及责任均由乙方承担; 造成甲方的工期延误或其他经济损失, 乙方应责任赔偿。

第五条 产品交付

1. 交付地点: 黑龙江省哈爾濱市道外区清真寺站, 道里区人民广场站, 上道街站, 友谊车站

2. 供货期间: 暂定为本合同签订之日起至 2024 年 12 月, 最终供货期间以甲方书面通知的实际供货截止时间为准。

3. 甲方以书面形式向乙方提供多联机需求数量计划和产品交付时间计划,

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>乙方应按该计划提供的需求数量和产品交付时间将多联机运送至甲方指定地点，并在多联机运抵甲方指定的地点前 24 小时通知甲方进行验收。</p> <p>4. 甲方向乙方发出材料月度需求数量计划和产品交付时间计划后，如有变更，应在该计划要求的产品交付时间前 24 小时以书面形式通知乙方，乙方应及时按甲方要求调整供货时间。</p> <p>5. 甲方因施工需要变更指定交付地点时，乙方不得提出任何附加条件，并依据甲方书面或传真变更通知要求组织供货。甲方出具变更通知应在指定交付日期前 3 日前通知乙方。</p> <p>6. 如乙方不能按甲方提供的需求数量计划和产品交付时间计划向甲方交货，则乙方应在该计划要求的产品交付时间前 45 天以书面形式通知甲方。乙方应赔偿因此给甲方造成的停工待料、信誉损失、工程进度延误等方面的损失，由甲方在支付乙方材料款时直接扣除。</p> <p><b>第六条 运输、卸货</b></p> <p>1. 由乙方组织运输工具将多联机运至甲方现场，同时乙方应确保运输过程中不对周边环境造成污染，由此引起的纠纷、责任由乙方承担。</p> <p>2. 乙方进入甲方施工现场管理区域，必须服从甲方人员的指挥和调度，按照甲方现场人员指定的区域停车、等待卸货。</p> <p>3. 乙方的运输工具在进出现场的过程中造成甲方及第三方的财产损失和人员伤亡由乙方承担全部责任。</p> <p>4. 乙方应对运输装卸采取防范措施，对运输、装卸过程中的安全等各类事故承担责任。</p> <p>5. 由甲方自提、自运方式的运输、卸货，合同另行约定。</p> <p><b>第七条 交货验收</b></p> <p>1. 交货时乙方必须向甲方随车提交多联机相应的出厂证明、合格证等相关证明文件。</p> <p>2. 数量以甲方现场点数为准。</p> <p>3. 货物交付以及双方书面指定的履约联系人签收记录为依据。货物在交付甲方之前所产生风险，包括货物毁损、灭失、安全事故、侵权、违法等产生的经济及法律责任均由乙方承担。</p> | <p><b>第八条 结算、付款方式</b></p> <p>1. 结算方式：按招标文件通用条款执行。</p> <p>2. 付款方式：①银行转账、银行或商业承兑汇票、供应链金融渠道等。</p> <p>②采用承兑汇票、供应链金融票据等方式支付的，在票据有效期内，如乙方提前兑付，所产生的贴息、手续费等由乙方自行承担。</p> <p>3. 乙方对其提供的增值税专用发票真实性负责，并根据甲方要求，乙方应提供完税证明或其他凭证证明。</p> <p>4. 乙方指定的收款银行为：中国建设银行沈阳北站开发区支行，收款单位 为：沈阳盛世新兴格力电器销售有限公司，纳税人识别号：91210111313292713H，银行账户为：210501450008000000895。甲方的开票信息：单位名称为：中发二公局铁路建设有限公司，纳税人识别号：91610103155696889X6，地址、电话：西安市高新区丈八一路 1 号五鑫 10C C 座 16 层 029-88248181，开户行及账号：中国建设银行西安吉祥路支行 61001723600059999999，发票备注栏：哈尔滨地铁 3 号线 JD-2-3 标、黑龙江省哈尔滨市。</p> <p><b>第九条 产品的包装标准和包装物的供应与回收</b></p> <p>1. 乙方产品的包装标准应符合国家有关部门的标准，产品的包装物，由乙方负责供应，甲方负责回收和处置。包装物数量如合同中没有特殊说明，不得向甲方另外收取。乙方如果对回收有特殊要求的，应在合同中明确，否则甲方有权自行处置。</p> <p>2. 包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保物资安全无损运抵合同约定地点。</p> <p><b>第十条 双方责任</b></p> <p>(一) 甲方责任：</p> <p>1. 每月及时间乙方核对供货数量、办理结算、支付货款。</p> <p>2. 甲方有义务提前通知供方具体的供货时间、规格、数量、供货项目等信息，以便供方提前作好供货准备。</p> <p>3. 甲方负责提供材料存放场地，派专人指挥供方送货车辆，供方驾驶员须服从需方收料人员的指挥，把物资卸到指定地点。</p> <p>4. 甲方违反合同规定拒绝接受合格物资的，应承担因此给供方造成的损失。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(二) 乙方责任:

1. 乙方应确保自己雇用的工和运输车辆的安全, 为相关人员和运输设备购买保险,并配备必要的劳保用品和安全防护用品。
2. 如有需要甲方可到乙方厂内进行实地考察, 乙方应提供相应方便条件并予以配合。
3. 乙方负责供应满足业主、监理和甲方试验室检验合格的材料, 甲方对材料质量有监督权。
4. 乙方所交物资品种、型号、规格、质量、包装、标识等不符合合同规定的, 甲方有权要求退货、换货, 并要求乙方承担退换货全部费用以及由此导致的经济损失、工期延误等一切赔偿责任。
5. 乙方逾期交货的, 按照招标文件索赔条款规定执行, 向甲方支付逾期交货的违约金, 并赔偿甲方因此所遭受的损失。
6. 乙方提前交付的物资、多交的物资, 如其品种、型号、规格、数量、质量等不符合约定, 甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失, 均应由乙方承担。
7. 物资错发到货地点或接货人的, 乙方除负责运到合同规定的到货地点或接货人外, 还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金及赔偿金。
8. 经证实因乙方产品质量原因而造成的工程质量事故, 由此产生的一切责任和经济损失均由乙方承担。

第十一条 违约责任

1. 由于乙方的原因造成货物不能按时送到现场或乙方拒绝继续履行合同, 乙方应赔偿甲方因此造成的停工待料、信誉损失、工程进度延误等方面的损失, 由甲方在支付乙方材料款时直接扣除。
2. 如因本工程发包方(业主)不履行、不完全履行或迟延履行施工合同义务导致甲方不履行、不完全履行或迟延履行本合同约定义务的, 不视为甲方违约。
3. 供货推迟不是全部因乙方造成, 双方各自承担己方的损失。
4. 因乙方原因造成甲方各项损失超过履约保证金和乙方应付违约金的, 乙方按甲方实际损失承担赔偿责任。

第十二条 保密

1. 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

2. 保密期限自合同履行完毕之日起 2 年。

3. 一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的经济损失。

第十三条 知识产权

乙方保证所交付货物不侵犯第三方的权利，若发生侵害第三方权利的情况，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，并对因该侵权行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。

第十四条 合同终止履行

乙方在执行合同中出现下列任一行为均属违约行为，甲方有权此向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同的继续履行。

- 1. 供应的物资为出现严重质量问题或伪造产品。
- 2. 以各种理由拒绝接收和完成甲方的物资需求计划。
- 3. 乙方不能保证供应导致甲方施工进度停滞。

第十五条 争议解决

双方在履行本合同时如发生争议，应本着实事求是、友好协商的原则协商解决；如协商不成时，北京仲裁委员会。

第十六条 不可抗力

因法律规定的不可抗力事件或工程项目政策性缓建、停工导致本合同无法履行时，如一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在 15 日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商暂时延迟或终止合同的履行。不可抗力或政策性缓建、停工导致合同延迟、终止履行，双方互不承担责任。

第十七条 其他事宜

1. 本合同在履行期间双方签订的补充协议、会议纪要、签证书、合同书以

及附件，与本合同具有同等法律效力。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将合同项下的任何权利和义务转让给其它方。

3. 本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。经双方签字盖章后生效，结算费用支付完毕即告合同终止。

甲方（需方）

单位名称（章）：中交二公局铁路建设有限公司  
哈尔滨地铁交通 3 号线二期工程机电项目 2-3 标段项目经理部

单位地址：哈尔滨市香坊区进乡街 75 号 1032 号

法定代表人或委托代理人（签名）：

宋峰

开户银行：招商银行哈尔滨松北支行

开户银行：中国建设银行沈阳北站开发区支行

银行账号：129905066710808

银行账号：21050145000800000895

纳税人识别号：9161013155696389X6

纳税人识别号：91210111313293713H

联系电话：15846532798

签订时间：2021 年 12 月 14 日

签订时间：2022 年 12 月 14 日





交工验收证书

单位(子)单位工程质量竣工验收记录

|                                              |                         |                                               |       |                                              |         |                 |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|---------|-----------------|
| 工程名称                                         | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备装修工程上海街站 |                                               | 结构类型  | 框架                                           | 层数/建筑面积 | 地下二层/19831.10m² |
| 施工单位                                         | 中交二公局铁路建设有限公司           |                                               | 项目负责人 | 王远航                                          | 开工日期    | 2023年11月11日     |
| 项目负责人                                        | 王蒙                      | 项目技术负责人                                       | 秦浩    | 完工日期                                         | 2024/   |                 |
| 序号                                           | 项 目                     | 验收记录                                          |       | 验收结论                                         |         |                 |
| 1                                            | 分部工程验收                  | 共5分部,经检查符合设计及标准5分部                            |       | 符合设计                                         |         |                 |
| 2                                            | 质量控制资料核查                | 共13项,经核查符合规定                                  |       | 符合设计                                         |         |                 |
| 3                                            | 安全和使用功能核查及抽查结果          | 共抽查14项,符合规定                                   |       | 符合设计                                         |         |                 |
| 4                                            | 观感质量验收                  | 共抽查14项,达到“好”和“一般”14项,经返修处理符合要求的0项             |       | 好                                            |         |                 |
| 综合验收结论<br>该工程符合设计、规范和标准要求,验收合格。              |                         |                                               |       |                                              |         |                 |
| 建设单位<br>(公章)<br>项目负责人: 王蒙<br>日期: 2024年11月11日 |                         | 监理单位<br>(公章)<br>项目负责人: 王远航<br>日期: 2024年11月11日 |       | 施工单位<br>(公章)<br>项目负责人: 王蒙<br>日期: 2024年11月11日 |         |                 |

单位(子)单位工程质量竣工验收记录

|                                              |                         |                                               |       |                                              |          |                 |
|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|----------|-----------------|
| 工程名称                                         | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备装修工程上海街站 |                                               | 结构类型  | 框架                                           | 层数/建筑面积  | 地下二层/19244.92m² |
| 施工单位                                         | 中交二公局铁路建设有限公司           |                                               | 项目负责人 | 王远航                                          | 开工日期     | 2023年9月1日       |
| 项目负责人                                        | 王蒙                      | 项目技术负责人                                       | 秦浩    | 完工日期                                         | 2024/1/1 |                 |
| 序号                                           | 项 目                     | 验收记录                                          |       | 验收结论                                         |          |                 |
| 1                                            | 分部工程验收                  | 共5分部,经检查符合设计及标准5分部                            |       | 符合设计                                         |          |                 |
| 2                                            | 质量控制资料核查                | 共13项,经核查符合规定                                  |       | 符合设计                                         |          |                 |
| 3                                            | 安全和使用功能核查及抽查结果          | 共抽查14项,符合规定                                   |       | 符合设计                                         |          |                 |
| 4                                            | 观感质量验收                  | 共抽查14项,达到“好”和“一般”14项,经返修处理符合要求的0项             |       | 好                                            |          |                 |
| 综合验收结论<br>该工程符合设计、规范和标准要求,验收合格。              |                         |                                               |       |                                              |          |                 |
| 建设单位<br>(公章)<br>项目负责人: 王蒙<br>日期: 2024年11月11日 |                         | 监理单位<br>(公章)<br>项目负责人: 王远航<br>日期: 2024年11月11日 |       | 施工单位<br>(公章)<br>项目负责人: 王蒙<br>日期: 2024年11月11日 |          |                 |

单位（子）单位工程质量竣工验收记录

|             |                |                                   |  |                              |     |             |                 |
|-------------|----------------|-----------------------------------|--|------------------------------|-----|-------------|-----------------|
| 工程名称        |                | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备安装工程及施工站           |  | 结构类型                         | 框架  | 层数/建筑面积     | 地下二层/13268.73m² |
| 施工单位        |                | 中交二公局铁路建设有限公司                     |  | 技术负责人                        | 王远航 | 开工日期        | 2023年6月11日      |
| 项目负责人       |                | 王蒙                                |  | 项目技术负责人                      | 秦浩  | 完工日期        | 2023年6月11日      |
| 序号          | 项 目            | 验 收 记 录                           |  | 验 收 结 论                      |     |             |                 |
| 1           | 分部工程验收         | 共5分部,经检查符合设计及标准规定5分部              |  | 符合设计                         |     |             |                 |
| 2           | 质量控制资料核查       | 共13项,经核查符合规定13项                   |  | 符合设计                         |     |             |                 |
| 3           | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共抽查17项,符合规定17项,经返工处理符合规定0项        |  | 符合设计                         |     |             |                 |
| 4           | 观感质量验收         | 共抽查6项,达到“好”和“一般”的16项,经返修处理符合要求的0项 |  | 符合                           |     |             |                 |
| 综合验收结论      |                |                                   |  | 该分部工程经检查符合设计及标准规定,质量合格,同意验收。 |     |             |                 |
| 建设单位        |                | 监理单位                              |  | 施工单位                         |     | 设计单位        |                 |
| 项目负责人: (公章) |                | 总监理工程师: (公章)                      |  | 项目负责人: (公章)                  |     | 项目负责人: (公章) |                 |
| 2023年11月1日  |                | 2023年11月1日                        |  | 2023年11月1日                   |     | 2023年11月1日  |                 |

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称: 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程  
车站装饰装修工程上海街站  
验收日期: 2023年11月1日  
建设单位: 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司

| 一、工程概况      |                                              |              |                         |
|-------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 工程名称        | 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程车站装饰装修工程<br>上海街站              | 工程地点         | 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路与通江街交叉路口处 |
| 工程规模        | 19631.10 m³                                  | 工程造价<br>(万元) | 2156.21 万元              |
| 结构类型        | 框架                                           | 工程用途         |                         |
| 施工许可<br>证号  |                                              | 开工日期         | 2023 年 11 月 11 日        |
| 监理单位        | 哈尔滨市建设工程质量安<br>全站                            | 监督登<br>记号    |                         |
| 建设单位        | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司                              |              |                         |
| 勘察单位        |                                              |              |                         |
| 设计单位        | 哈尔滨市建筑设计院<br>深圳广田集团股份有限公司<br>哈尔滨市市政工程设计院有限公司 |              |                         |
| 施工单位        | 中交二公局铁路建设有限公司                                | 资质证书<br>证号   | D161083588              |
| 监理单位        | 中泰正信工程管理咨询有限公司                               | 资质证书<br>号    | E123010088-4/4          |
| 施工图审<br>查单位 | 北京城建信捷轨道交通工程咨<br>询有限公司                       |              | 01302                   |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

| 组 长<br>(建设单位项目负责人) | 王洪梓 |
|--------------------|-----|
|--------------------|-----|

2、验收小组

| 专 业 组   | 小组组长 | 组 员                                                              |
|---------|------|------------------------------------------------------------------|
| 现场观感实测组 | 吉泽诚  | 王翊鑫、王一復、刘显宇、王华伟、肖雄飞、彭自力(监理)、芮利刃(监理)、邢宏建(设计)、吴依彬(设计)、柴洪亮(检测)      |
| 内业资料检查组 | 苑士龙  | 阮航、陈洪强、李卓、姜伊舟、关皓天、赵南(监理)、曹佳颖(监理)、李惠英(监理)、王本亮(设计)、张海峰(设计)、王大水(检测) |

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、验收组实地查验工程质量，查看内业资料；
- 4、验收组发表意见，验收组形成工程验收意见。

## 四、验收(专业)组成员签名

[illegible]

#### 四、验收(专业)组成员签名:

| 姓名  | 工作单位         | 职务           | 签名  | 备注 |
|-----|--------------|--------------|-----|----|
| 王洪林 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 运总<br>副总经理   | 王洪林 |    |
| 古清斌 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 设备部部长        | 古清斌 |    |
| 王翔鑫 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 运总安质部<br>副部长 | 王翔鑫 |    |
| 阮航  | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 总工程师         | 阮航  |    |
| 苑士龙 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 苑士龙 |    |
| 陈洪池 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 陈洪池 |    |
| 李岩  | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 李岩  |    |
| 姜伊丹 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 姜伊丹 |    |
| 关皓天 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 关皓天 |    |
| 王一復 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 王一復 |    |
| 刘显宇 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 刘显宇 |    |
| 王华伟 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 王华伟 |    |
| 冯雄飞 | 哈尔滨地铁集团有限公司  | 工程师          | 冯雄飞 |    |
| 彭启方 | 中泰正信工程管理有限公司 | 总监理工程师       | 彭启方 |    |
| 李泰正 | 中泰正信工程管理有限公司 | 总监理工程师       | 李泰正 |    |



四、验收（专业）组成员签名

| 姓名  | 工作单位             | 职务          | 签名  | 备注 |
|-----|------------------|-------------|-----|----|
| 李忠英 | 中泰正信工程管理有限公司     | 总代          | 李忠英 |    |
| 曹甘霖 | 中泰正信工程管理有限公司     | 专业工程<br>师   | 曹甘霖 |    |
| 赵南  | 中泰正信工程管理有限公司     | 专业工程<br>师   | 赵南  |    |
| 邢安建 | 哈尔滨市市政工程设计院有限公司  | 装修设计        | 邢安建 |    |
| 吴依彤 | 深圳文艺装饰设计工程有限公司   | 装修设计        | 吴依彤 |    |
| 王本亮 | 深圳广田集团股份有限公司     | 装修设计        | 王本亮 |    |
| 张海峰 | 哈尔滨市建筑设计院        | 地上设计<br>负责人 | 张海峰 |    |
| 王大成 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司 | 检测负责<br>人   | 王大成 |    |
| 柴洪亮 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司 | 现场负责<br>人   | 柴洪亮 |    |
|     |                  |             |     |    |
|     |                  |             |     |    |
|     |                  |             |     |    |
|     |                  |             |     |    |
|     |                  |             |     |    |
|     |                  |             |     |    |
|     |                  |             |     |    |

五、工程竣工验收结论

|                                                                                              |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 竣工验收结论：<br>本工程按照设计施工图及设计变更进行施工，已竣工，符合设计要求和合同约定，工程质量符合国家和行业标准，验收合格，同意竣工验收。<br>验收日期：2024年11月 日 |                           |
| 建设单位<br>(公章)<br>项目负责人：李忠英                                                                    | 监理单位<br>(公章)<br>项目总监：邢安建  |
| 勘察单位<br>(公章)<br>项目负责人：王大成                                                                    | 设计单位<br>(公章)<br>项目负责人：王本亮 |
| 施工单位<br>(公章)<br>项目负责人：王大成                                                                    |                           |

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称：哈尔滨轨道交通3号线二期工程  
车站设备安装工程友谊宫站  
验收日期：  
建设单位：中交哈尔滨地铁投资建设有限公司

一、工程概况

|         |                                  |                                  |                         |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 工程名称    | 哈尔滨轨道交通3号线二期设备安装工程友谊宫站           | 工程地点                             | 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路与通江街交叉路口处 |
| 工程规模    | 12998.14 m³                      | 工程造价<br>(万元)                     | 2588.88 万元              |
| 结构类型    | 框架                               | 工程用途                             |                         |
| 施工许可证号  |                                  | 开工日期                             | 2023年5月31日              |
| 监理单位    | 哈尔滨市建设工程质量安全站                    | 监督登记号                            |                         |
| 建设单位    | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司                  |                                  |                         |
| 勘察单位    |                                  |                                  |                         |
| 设计单位    | 中国铁路设计集团有限公司<br>中铁电气化勘测设计研究院有限公司 | 资质证书<br>A112000110<br>A112006540 |                         |
| 施工单位    | 中交二公局铁路建设有限公司                    | 资质证书<br>D161083588               |                         |
| 监理单位    | 中泰正信工程管理咨询有限公司                   | 资质证书<br>E123010088-4/4           |                         |
| 施工图审查单位 | 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司               | 资质证书<br>01302                    |                         |



四、验收（专业）组成员签名

| 姓名  | 工作单位                | 职务       | 签名  | 备注 |
|-----|---------------------|----------|-----|----|
| 王洪祥 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 运营总公司副经理 | 王洪祥 |    |
| 吴博  | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 设备部副部长   | 吴博  |    |
| 王翔鑫 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 运总安质部副部长 | 王翔鑫 |    |
| 王华伟 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 王华伟 |    |
| 肖雄飞 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 肖雄飞 |    |
| 刘显宇 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 刘显宇 |    |
| 金星  | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 金星  |    |
| 苑士龙 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 苑士龙 |    |
| 郭大伟 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 郭大伟 |    |
| 阮航  | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 阮航  |    |
| 陈洪强 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 陈洪强 |    |
| 王琦  | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 王琦  |    |
| 刘栋  | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 刘栋  |    |
| 关皓天 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 关皓天 |    |
| 闫贡领 | 中交哈尔滨地铁3号线二期工程项目经理部 | 高级工程师    | 闫贡领 |    |
| 彭自力 | 中泰正信工程管理有限公司        | 总监理工程师   | 彭自力 |    |
| 刘定江 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司   | 总监理工程师   | 刘定江 |    |
| 李长湖 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司   | 专业工程师    | 李长湖 |    |

|     |                   |         |     |  |
|-----|-------------------|---------|-----|--|
| 李晓华 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 专业工程师   | 李晓华 |  |
| 潘志明 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 专业工程师   | 潘志明 |  |
| 张雪梅 | 中泰正信工程管理有限公司      | 专业工程师   | 张雪梅 |  |
| 袁泽浩 | 中泰正信工程管理有限公司      | 专业工程师   | 袁泽浩 |  |
| 彭军雪 | 中泰正信工程管理有限公司      | 专业工程师   | 彭军雪 |  |
| 曹佳莹 | 中泰正信工程管理有限公司      | 专业工程师   | 曹佳莹 |  |
| 李惠英 | 中泰正信工程管理有限公司      | 专业工程师   | 李惠英 |  |
| 郑松超 | 中国铁路设计集团有限公司      | 现场负责人   | 郑松超 |  |
| 赵志宏 | 中国铁路设计集团有限公司      | 现场负责人   | 赵志宏 |  |
| 王腾  | 中铁第六勘察设计院集团有限公司   | 工程师     | 王腾  |  |
| 张惠民 | 中铁电气化勘测设计研究院有限公司  | 现场设计负责人 | 张惠民 |  |
| 周丹  | 中国铁路设计集团有限公司      | 设备副总体   | 周丹  |  |
| 石磊  | 中国铁路设计集团有限公司      | 项目设计负责人 | 石磊  |  |
| 张学军 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司   | 工程师     | 张学军 |  |
| 吴林庄 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司   | 工程师     | 吴林庄 |  |
| 王大永 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司  | 检测负责人   | 王大永 |  |
| 柴洪亮 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司  | 现场负责人   | 柴洪亮 |  |



五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程严格按照设计图纸及变更设计文件施工,工程质量符合设计文件及国家现行规范和标准的要求,验收合格,准予通过验收。

验收日期: 2024年11月1日

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| 建设单位<br>(公章)<br>项目负责人: 王相国<br>法人代表: | 监理单位<br>(公章)<br>项目总监:  |
| 勘察单位<br>(公章)                        | 设计单位<br>(公章)<br>项目负责人: |
| 施工单位<br>(公章)<br>项目负责人: 王            |                        |

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称: 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程  
车站设备安装工程上海街站  
验收日期: 2024年11月1日  
建设单位: 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司

一、工程概况

|         |                                     |          |                         |
|---------|-------------------------------------|----------|-------------------------|
| 工程名称    | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备安装工程上海街站             | 工程地点     | 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路与通江街交叉路口处 |
| 工程规模    | 19631.10 m³                         | 工程造价(万元) | 2839.27 万元              |
| 结构类型    | 框架                                  | 工程用途     |                         |
| 施工许可证号  |                                     | 开工日期     | 2023年9月1日               |
| 监理单位    | 哈尔滨市建设工程质量安全站                       | 监督登记号    |                         |
| 建设单位    | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司                     |          |                         |
| 勘察单位    |                                     | 资质证书号    |                         |
| 设计单位    | 中铁第六勘察设计院集团有限公司<br>中铁电气化勘测设计研究院有限公司 |          |                         |
| 施工单位    | 中交二公局铁路建设有限公司                       |          |                         |
| 监理单位    | 中泰正信工程管理咨询有限公司                      |          |                         |
| 施工图审查单位 | 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司                  | 01302    |                         |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

| 组 长<br>(建设单位项目负责人) | 王洪祥 |
|--------------------|-----|
|--------------------|-----|

2、验收小组

| 专业 组    | 小组组长 | 组 员                                                                                                         |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场观感实测组 | 吴博   | 王翊鑫、王华伟、肖雄飞、刘显宇、金星、李晓华（监理）、李长湖（监理）、彭自力（监理）、张雪梅（监理）、袁泽浩（监理）、郑松超（设计）、赵志宏（设计）、王腾（设计）、张惠民（设计）、柴洪亮（检测）           |
| 内业资料检查组 | 苑士龙  | 郭大伟、阮航、陈洪强、王琦、刘栋、关皓天、闫贡领（总承包）、刘定江（监理）、潘志明（监理）、彭宇雪（监理）、曹佳莹（监理）、李惠英（监理）、周丹（设计）、石磊（设计）、张学军（设计）、吴林庄（设计）、王大水（检测） |

(二) 验收程序

- 建设单位主持验收会议；
- 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 验收组实地查验工程质量，查看内业资料；
- 验收组发表意见，验收组形成工程验收意见。

### 三、工程质量评定

[illegible]

#### 四、验收(专业)组成员签名

| 姓名  | 工作单位                    | 职务            | 签名  | 备注 |
|-----|-------------------------|---------------|-----|----|
| 王洪祥 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 运营总公司副总<br>经理 | 王洪祥 |    |
| 吴博  | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 设备部副部长        | 吴博  |    |
| 王翔鑫 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 运总安质部副部长      | 王翔鑫 |    |
| 王华伟 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 王华伟 |    |
| 肖雄飞 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 肖雄飞 |    |
| 刘显宇 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 刘显宇 |    |
| 金星  | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 金星  |    |
| 苑士龙 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 苑士龙 |    |
| 郭大伟 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 郭大伟 |    |
| 阮航  | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 阮航  |    |
| 陈洪强 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 陈洪强 |    |
| 王琦  | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 王琦  |    |
| 刘栋  | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 刘栋  |    |
| 关皓天 | 哈尔滨地铁集团有限公司             | 工程师           | 关皓天 |    |
| 闫英领 | 中交哈尔滨地铁3号线二期工程项<br>目经理部 | 高级工程师         | 闫英领 |    |
| 彭自力 | 中泰正信工程管理咨询有限公司          | 总监理工程师        | 彭自力 |    |
| 刘定江 | 成都西南交通大学设计研究院有<br>限公司   | 总监理工程师        | 刘定江 |    |
| 李长湖 | 成都西南交通大学设计研究院有<br>限公司   | 专业工程师         | 李长湖 |    |

|     |                   |         |     |  |
|-----|-------------------|---------|-----|--|
| 李晓华 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 专业工程师   | 李晓华 |  |
| 潘志明 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 专业工程师   | 潘志明 |  |
| 张雪梅 | 中泰正信工程管理咨询有限公司    | 专业工程师   | 张雪梅 |  |
| 袁泽浩 | 中泰正信工程管理咨询有限公司    | 专业工程师   | 袁泽浩 |  |
| 彭军雪 | 中泰正信工程管理咨询有限公司    | 专业工程师   | 彭军雪 |  |
| 曹佳莹 | 中泰正信工程管理咨询有限公司    | 专业工程师   | 曹佳莹 |  |
| 李惠英 | 中泰正信工程管理咨询有限公司    | 专业工程师   | 李惠英 |  |
| 郑松超 | 中国铁路设计集团有限公司      | 现场负责人   | 郑松超 |  |
| 赵志宏 | 中国铁路设计集团有限公司      | 现场负责人   | 赵志宏 |  |
| 王腾  | 中铁第六勘察设计院集团有限公司   | 工程师     | 王腾  |  |
| 张惠民 | 中铁电气化勘测设计研究院有限公司  | 现场设计负责人 | 张惠民 |  |
| 周丹  | 中国铁路设计集团有限公司      | 设备副总体   | 周丹  |  |
| 石磊  | 中国铁路设计集团有限公司      | 项目设计负责人 | 石磊  |  |
| 张学军 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司   | 工程师     | 张学军 |  |
| 吴林庄 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司   | 工程师     | 吴林庄 |  |
| 王大永 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司  | 检测负责人   | 王大永 |  |
| 柴洪亮 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司  | 现场负责人   | 柴洪亮 |  |

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程按照设计(14)设计变更进行施工,已完成设计变更内容,且已竣工验收合格,符合设计变更要求,设计变更内容符合设计变更规定,且已竣工验收合格,符合设计变更要求。

验收日期: 2015年( )月( )日

|            |            |
|------------|------------|
| 建设单位       | 监理单位       |
| 项目负责人: 袁泽浩 | 项目总监: 袁泽浩  |
| 法人代表: 袁泽浩  |            |
| 勘察单位       | 设计单位       |
| (公章)       | (公章)       |
| 项目负责人: 袁泽浩 | 项目负责人: 袁泽浩 |
| 施工单位       |            |
| (公章)       |            |
| 项目负责人: 袁泽浩 |            |



通风与空调分部工程质量验收记录

HDT 表

010302

|                     |                                                             |                    |             |              |               |              |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 单位（子单位）<br>工程名称     | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备<br>安装工程清真寺站                                 |                    | 子分部工程<br>数量 | 6个           | 分项工程<br>数量    | 36个          |
| 施工单位                | 中交二公局铁路建设有限公司                                               |                    | 项目负责人       | 王蒙           | 技术（质量）<br>负责人 | 秦浩           |
| 分包单位                | /                                                           |                    | 分包单位<br>负责人 | /            | 分包内容          | /            |
| 序号                  | 子分部工程名称                                                     | 分项工程名称             | 检验批<br>数量   | 施工单位<br>检查结果 |               | 监理单位<br>验收结论 |
| 31                  | 多联机<br>（热泵）                                                 | 室外机组安装             | 1           | 符合要求         |               | 合格           |
| 32                  |                                                             | 室内机组安装             | 1           | 符合要求         |               | 合格           |
| 33                  |                                                             | 制冷剂管路连接及<br>控制开关安装 | 1           | 符合要求         |               | 合格           |
| 34                  |                                                             | 冷凝水管道安装            | 1           | 符合要求         |               | 合格           |
| 35                  |                                                             | 制冷剂灌注              | 1           | 符合要求         |               | 合格           |
| 36                  |                                                             | 系统压力试验及调<br>试      | 1           | 符合要求         |               | 合格           |
| 质量控制资料              |                                                             |                    |             | 检查8项         |               | 合格           |
| 安全和功能检验结果           |                                                             |                    |             | 检查4项         |               | 合格           |
| 观感质量检验结果            |                                                             |                    |             | 良好           |               |              |
| 综合<br>验收<br>结论      | 经分部工程验收合格，质量验收规范，质量控制资料齐全，安全和功能检验报告齐全合格，观感质量良好，同意该分部工程验收合格。 |                    |             |              |               |              |
| 施工单位<br>01990376045 |                                                             | 设计单位               |             | 监理单位         |               |              |
| 项目负责人：王蒙            |                                                             | 项目负责人：李伟           |             | 总监理工程师：孙明    |               |              |
| 2025年4月28日          |                                                             | 2025年4月28日         |             | 2025年4月28日   |               |              |

通风与空调分部工程质量验收记录

HDT 表

010302

|                                 |                                                           |                                 |         |                                  |           |          |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|----------------------------------|-----------|----------|
| 单位（子单位）<br>工程名称                 | 哈尔滨市轨道交通 3 号线二期设备安装工程友谊宫站                                 |                                 | 子分部工程数量 | 4 个                              | 分项工程数量    | 24 个     |
| 施工单位                            | 中交二公局铁路建设有限公司                                             |                                 | 项目负责人   | 王蒙                               | 技术（质量）负责人 | 秦浩       |
| 分包单位                            | /                                                         |                                 | 分包单位负责人 | /                                | 分包内容      | /        |
| 序号                              | 子分部工程名称                                                   | 分项工程名称                          | 检验批数量   | 施工单位检查结果                         |           | 监理单位验收结论 |
| 19                              | 多联机（热泵）                                                   | 室外机组安装                          |         | 符合要求                             |           | 合格       |
| 20                              |                                                           | 室内机组安装                          |         | 符合要求                             |           | 合格       |
| 21                              |                                                           | 制冷剂管路连接及控制开关安装                  |         | 符合要求                             |           | 合格       |
| 22                              |                                                           | 冷凝水管道安装                         |         | 符合要求                             |           | 合格       |
| 23                              |                                                           | 制冷剂灌注                           |         | 符合要求                             |           | 合格       |
| 24                              |                                                           | 系统压力试验及调试                       |         | 符合要求                             |           | 合格       |
| 质量控制资料                          |                                                           |                                 |         |                                  |           | 合格       |
| 安全和功能检验结果                       |                                                           |                                 |         |                                  |           | 合格       |
| 观感质量检验结果                        |                                                           |                                 |         |                                  |           | 良好       |
| 综合验收结论                          | 各分项工程符合标准要求，质量控制资料及安全和功能检验报告齐全，合格，观感质量良好，同意施工单位评价结果，验收合格。 |                                 |         |                                  |           |          |
| 施工单位<br>项目负责人：王蒙<br>2017年10月10日 |                                                           | 设计单位<br>项目负责人：张世<br>2017年10月10日 |         | 监理单位<br>总监理工程师：秦浩<br>2017年10月10日 |           |          |

通风与空调分部工程质量验收记录

HDT 表

010302

|                                             |                                                           |                                              |           |                                                       |     |               |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|---------------|------|
| 单位（子单位）<br>工程名称                             |                                                           | 哈尔滨市轨道交通 3 号线<br>二期设备安装工程人民广<br>场站           |           | 子分部工程<br>数量                                           | 6 个 | 分项工程<br>数量    | 35 个 |
| 施工单位                                        |                                                           | 中交二公局铁路建设有限<br>公司                            |           | 项目负责人                                                 | 王蒙  | 技术（质量）<br>负责人 | 秦浩   |
| 分包单位                                        |                                                           | /                                            |           | 分包单位<br>负责人                                           | /   | 分包内容          | /    |
| 序号                                          | 子分部工程名称                                                   | 分项工程名称                                       | 检验批<br>数量 | 施工单位<br>检查结果                                          |     | 监理单位<br>验收结论  |      |
| 30                                          | 多联机<br>（热泵）                                               | 室外机组安装                                       | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 31                                          |                                                           | 室内机组安装                                       | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 32                                          |                                                           | 制冷剂管路连接及<br>控制开关安装                           | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 33                                          |                                                           | 冷凝水管道安装                                      | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 34                                          |                                                           | 制冷剂灌注                                        | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 35                                          |                                                           | 系统压力试验及调<br>试                                | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 质量控制资料                                      |                                                           |                                              |           | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 安全和功能检验结果                                   |                                                           |                                              |           | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 观感质量检验结果                                    |                                                           |                                              |           | 好                                                     |     |               |      |
| 综合<br>验收<br>结论                              | 各子分部工程均符合标准要求，质量控制资料安全和功能检验检测报告齐全，观感质量良好，同意施工单位评定结果，验收合格。 |                                              |           |                                                       |     |               |      |
| 施工单位<br><br>项目负责人：王蒙<br><br>2024 年 7 月 17 日 |                                                           | 设计单位<br><br>项目负责人：松·引<br><br>2024 年 7 月 17 日 |           | 监理单位<br><br>总监理工程师：[Signature]<br><br>2024 年 7 月 17 日 |     |               |      |



通风与空调分部工程质量验收记录

HDT 表

010302

|                                         |                                                          |                                         |             |                                          |               |              |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------------------------|---------------|--------------|
| 单位（子单位）<br>工程名称                         | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备安装工程上海街站                                  |                                         | 子分部工程<br>数量 | 6个                                       | 分项工程<br>数量    | 36个          |
| 施工单位                                    | 中交二公局铁路建设有限公司                                            |                                         | 项目负责人       | 王蒙                                       | 技术（质量）<br>负责人 | 秦浩           |
| 分包单位                                    | /                                                        |                                         | 分包单位<br>负责人 | /                                        | 分包内容          | /            |
| 序号                                      | 子分部工程名称                                                  | 分项工程名称                                  | 检验批<br>数量   | 施工单位<br>检查结果                             |               | 监理单位<br>验收结论 |
| 31                                      | 多联机<br>（热泵）                                              | 室外机组安装                                  | 1           | 符合要求                                     |               | 合格           |
| 32                                      |                                                          | 室内机组安装                                  | 1           | 符合要求                                     |               | 合格           |
| 33                                      |                                                          | 制冷剂管路连接及<br>控制开关安装                      | 1           | 符合要求                                     |               | 合格           |
| 34                                      |                                                          | 冷凝水管道安装                                 | 1           | 符合要求                                     |               | 合格           |
| 35                                      |                                                          | 制冷剂灌注                                   | 1           | 符合要求                                     |               | 合格           |
| 36                                      |                                                          | 系统压力试验及调<br>试                           | 1           | 符合要求                                     |               | 合格           |
| 质量控制资料                                  |                                                          |                                         |             | 齐全                                       |               | 齐全           |
| 安全和功能检验结果                               |                                                          |                                         |             | 符合要求                                     |               | 符合要求         |
| 观感质量检验结果                                |                                                          |                                         |             |                                          |               |              |
| 综合<br>验收<br>结论                          | 各分项工程符合规范要求，质量控制资料及安全和功能检验报告齐全合格，观感质量良好，同意施工单位评定结果，验收合格。 |                                         |             |                                          |               |              |
| 施工单位<br><br>项目负责人：王蒙<br><br>2024年10月10日 |                                                          | 设计单位<br><br>项目负责人：王蒙<br><br>2024年10月10日 |             | 监理单位<br><br>总监理工程师：王蒙<br><br>2024年10月10日 |               |              |



业绩证明

哈尔滨市轨道交通3号线二期机电项目JD-2-3标段（清真寺站、人民广场站-上海街站）由中交二公局铁路建设有限公司承建，合同额为130429671元。自2022年5月5日开工以来，项目经理部一直严格履行合同条款，抓生产、重质量，未发生一起重大安全、质量事故及人员伤亡事故。本项目已于2024年11月1日竣工，质量验收均为合格，本工程于2024年11月26日正式通车运营。

一、本合同段主要工程量：

本合同段为新建哈市三号线地铁机电项目，主要工程量为清真寺站及其区间、人民广场站及其区间、友谊宫站及其区间、上海街站及其区间，共计四站四区间的风水电、砌筑工程施工、上海街站装饰装修工程施工。四座车站均含多联机（热泵）系统施工，累计安装多联机外机8台、室内机64台。

主要施工内容为本合同段内的地铁机电专业（砌筑工程、通风专业、给排水专业、动照专业）及其上海街站装饰装修工程

（一）砌筑工程：

包括混凝土实心砌块墙2698.22立方米、加气混凝土砌块墙923.5立方米、混凝土构造柱、抱框756.68立方米、钢筋122.22吨、墙面一般抹灰490056.14平方米、混凝土设备基础245.52立方米等。

（二）通风专业：

大系统轴流通风机安装24套，小系统轴流通风机安装158套，人防过滤吸收器安装8套，碳钢通风管道安装31656.23平方米、组合风阀安装62台、电动风阀安装182套、手动风量调节阀安装862台、防火阀安装711台、矩阵式消声器安装42台、金属外壳消声器安装34台、管道式消声器安装66台、铝及铝合金风口安装1435套、空气净化除臭装置安装16套等。

多联机（热泵）系统：室外机安装8台、室内机安装64台、多联机冷媒管（紫铜管）安装2122.2米、电缆敷设895.06米、镀锌钢管安装965米、橡塑保温安装35.44立方米、离心玻璃棉管壳安装5.23立方米、铝合金板安装66.156平方等；

（三）给排水专业：

螺纹管道附件安装656个、焊接法兰管道附件安装458个、不锈钢焊接钢管安装1320



米、镀锌钢管安装 10120 米、非金属管道安装 339 米、手提移动泵、手动隔膜泵安装 8 台、潜水排污泵安装 80 台。全自动密闭污水提升装置安装 4 套，室内消火栓安装 216 套，区间消火栓安装 211 个，室外井 115 座等。

#### **(四) 动照专业:**

低压开关柜（屏）安装 98 台，配电箱安装 356 台、设备控制箱安装 489 台、应急电源柜安装 8 台、智能照明系统安装 4 套、插座及开关安装 1112 台、电力电缆敷设 110120 米、控制电缆敷设 49980 米、电缆桥架安装 5550 米、等电位端子箱安装 169 台、热镀锌焊接钢管安装 62320 米、铜芯导线 113220 米、照明灯具、应急灯具及疏散指示标志灯安装 2912 盏。

#### **(五) 装饰装修工程:**

设备区装修：地面垫层施工 320 立方米、水磨石铺贴 3098 平方米、瓷砖铺贴 5742 平方米、无机矿物涂料喷黑 10872 平方米、墙面湿贴瓷砖 161 平方米、墙面干挂瓷砖 576 平方米、防火门安装 133 樘等；

公共区装修：地面垫层 2070 立方米、线管安装 6100 米、铝板安装 3000 平方米、站台石材铺贴 630 平方米、陶瓷薄板安装 237 平方米等；

## **二、获奖情况**

2023 年荣获“沈阳、长春、哈尔滨”三市优质工程观摩奖

2024 年荣获黑龙江省建设工程龙江杯奖（省优质工程）

## **三、主要人员履约情况**

项目经理：王蒙（2023 年 6 月 5 日~2024 年 11 月 26 日）

技术负责人：秦浩（2023 年 6 月 5 日~2024 年 11 月 26 日）

特此证明！

单位：中国交通建设股份有限公司

哈尔滨地铁 3 号线二期工程

项目总经理部

日期：2025 年 7 月 23 日

14、项目负责人业绩

哈尔滨市轨道交通3号线二期工程西北环机电项目JD-2-3标段

中标通知书

中交二公局铁路建设有限公司（中标人名称）：

你方于 2022 年 1 月 14 日（投标日期）所递交的 哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程西北环机电项目（项目名称）投标文件已被我方接受，被确定为 JD-2-3 标 经营承包中标人。

中标价：108867606 元。

工期：975 日历天。

工程质量：符合 合格 标准。

项目经理：王蒙（姓名）。

项目总工：秦浩（姓名）。

请你方在接到本通知书后的 30 工作日内到 中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁 3 号线二期工程项目总经理部（指定地点）与我方签订 西北环机电工程施工合同。

特此通知。

招标人：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁 3 号线二期工程项目总经理部（盖章）

2022 年 3 月 10 日



## 一、合同协议书

甲方：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁 3 号线二期工程项目总经理部

乙方：中交二公局铁路建设有限公司

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国建筑法》、《哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程总承包合同》及政府主管部门制定的相应法律、法规、规章、制度等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

### 一、项目概况及承包范围

工程名称：哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程西北环机电项目 JD-2-3 标段

工程地址：黑龙江省哈尔滨市

承包工程范围：

车站：清真寺、友谊宫、人民广场、上海街；

区间：靖宇公园站（不含）～清真寺站半区间（大轴端）、清真寺站～靖宇五道街站（不含）半区间（小轴端）、兆麟公园站（不含）～友谊宫站半区间（大轴端）、友谊宫站～人民广场站区间、人民广场站～上海街站区间、上海街站～公路大桥站半区间（小轴端）。

共 4 站 4 区间标段施工范围：标段内全部机电设备安装（风水电）及设备管理用房砌筑、综合支吊架等的安装、采购，包括但不限于供货、运输、交付、安装、开通、调试、试运行、培训、档案等工作。

### 二、合同工期

计划开工日期：2022 年 5 月 1 日，计划竣工日期：2024 年 12 月 31 日。  
工期总日历天数 975 天，具体开工时间以自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。



### 三、质量标准

满足国家质量验收规范和黑龙江省地方质量验收规范合格标准，达到设计和验收要求。

### 四、合同价格和形式

1. 合同价格：指乙方按照本合同约定完成含缺陷责任期的全部工作，甲方应付乙方的全部金额。合同价格包含合同履行过程中按合同约定进行的变更和调整，完成本合同范围内全部工作可能发生的风险及法律法规等规定的明示或隐含的一切费用。

2. 合同计价方式：单价方式，采用工程量清单计价。

3. 合同暂定总价：人民币 108867606 元（大写：壹亿零捌佰捌拾陆万柒仟陆佰零陆元）。

### 五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 1、合同协议书、补充协议；
- 2、合同条款；
- 3、合同附件；
- 4、哈尔滨市轨道交通3号线二期项目工程总承包合同；
- 5、技术规范；
- 6、施工图纸；
- 7、施工组织设计、专项施工方案、安全文明标准化规定、哈尔滨市轨道交通、市政相关管理规定等技术标准、文件和要求；
- 8、工程量清单；
- 9、甲方颁发的各类管理文件（包括但不限于集中管理、统一核算、物资集中采购等管理文件）；
- 10、其他合同文件：双方同意或声明纳入本合同的与本合同有关的协议、

补充文件、澄清文件、洽商、变更、签证、联系函、会议纪要等亦构成合同组成部分；

11、乙方的竞标文件及附录。

#### 六、承包人主要人员：

##### （一）项目经理

- 1、姓名：王蒙；职称：工程师；  
身份证号：140428198603126039；
- 2、建造师执业资格证书号：陕161181902482；
- 3、建造师注册证书号：00931303；
- 4、安全生产考核合格证书号：陕建安B(2021)0004381。

##### （二）总工

- 1、姓名：秦浩；身份证号：610528199004163017；
- 2、职称证号：4203532。

##### （三）安全总监

- 1、姓名：闫鹏；身份证号码：622727199201048032；
- 2、职称证号：GZ2019108；安全生产考核合格证书号：陕建安C2(2019)0005351。

七、本协议书有关词语含义与《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同款项及其他应当支付的款项。

## 十、合同生效

合同订立地点：黑龙江省哈尔滨市。

本合同双方约定：本合同经双方签字盖章后生效，至竣工且缺陷责任期满并结清费用时终止。

十一、本合同一式12份，其中正本2份，甲方执1份，乙方执1份；副本10份，甲乙双方各执5份，正副本具有同等法律效力，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

甲方：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁3号线二期工程项目总经理部（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：

日期： 年 月 日

乙方：中交二公局铁路建设有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：

日期： 年 月 日

## 补充协议

合同编号：ZJHDT-JD-2022-03-031-001

# 哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程 西北环机电项目 JD-2-3 标段

## 补充协议

甲方（全称）：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁  
3 号线二期工程项目总经理部

乙方（全称）：中交二公局铁路建设有限公司



## 补充协议

甲方：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁3号线二期工程项目总经理部

乙方：中交二公局铁路建设有限公司

根据甲方与乙方于2022年4月21日签订的《哈尔滨市轨道交通3号线二期工程西北环机电项目JD-2-3标段施工合同》（合同编号ZJHDT-JD-2022-03-031，以下简称“主合同”）及合同履行过程中的实际情况，双方经友好协商，就主合同未尽事宜达成一致意见，签订本补充协议。

### 一、项目概况及承包范围

工程名称：哈尔滨市轨道交通3号线二期工程西北环机电项目JD-2-3标段

工程地址：黑龙江省哈尔滨市

新增承包工程范围：新增上海街站装饰装修工程

工程内容：车站公共区域内站厅层、站台层、公共区卫生间(包括不锈钢隔断、过门石)、出入口通道墙、顶、柱、地及设备区的精装修施工;车站出入口以上地面设施装修施工（包括风亭、消防疏散通道、罩棚）和灯饰亮化工程施工；车站内部导向标识及绿化施工；装修专业与各专业的收边收口处理（包括其他工程、补充做法）等所有装饰装修工作内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2023年10月15日，计划竣工日期：2024年12月31日。

总工期为14个月，具体开工时间以开工报告中载明的日期为准。

### 三、质量标准

满足国家质量验收规范和黑龙江省地方质量验收规范合格标准，达到设计和验收要求。

#### 四、合同价格和形式

1. 合同价格：指乙方按照本合同约定完成含缺陷责任期的全部工作，甲方应付乙方的全部金额。合同价格包含合同履行过程中按合同约定进行的变更和调整，完成本合同范围内全部工作可能发生的风险及法律法规等规定的明示或隐含的一切费用。

2. 合同计价方式：综合单价，采用工程量清单计价。

3. 增加合同金额：21562065元，（大写：贰仟壹佰伍拾陆万贰仟零陆拾伍元整）。最终结算金额以批复的初步设计概算金额下浮 5.5%为准。

五、本协议书有关词语含义与《合同条款》中分别赋予它们的定义相同。

六、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

七、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同款项及其他应当支付的款项。

八、原合同其他条款不变。本补充协议作为原合同组成部分,具备同等法律效力。

#### 九、合同生效

合同订立地点：黑龙江省哈尔滨市。

本合同双方约定：本合同经双方签字盖章后生效，至竣工且缺陷责任期满并结清费用时终止。

本合同一式 12 份，其中正本 2 份，甲方执 1 份，乙方执 1 份；副本 10 份，甲乙双方各执 5 份，正副本具有同等法律效力，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

（签字盖章页）

甲方：中国交通建设股份有限公司哈尔滨地铁3号线二期工程项目总经理部（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：

日期：2023年 8 月 10 日



乙方：中交二公局铁路建设有限公司（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：

日期：2023年 8 月 10 日



多联机采购合同

合同编号: HEB-JD-2-3-IGWZ-013  
签订地点: 黑龙江省哈尔滨市  
签订时间: 2021 年12 月14 日  
甲方(需方): 中交二公局铁路建设有限公司哈尔滨市轨道交通3 号线二期工程机电项目 JD-2-3 标段项目经理部  
乙方(供方): 沈阳盛世新兴格力电器销售有限公司  
按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规, 遵循平等、自愿、公平和诚信的原则, 经双方协商, 签订以下多联机购销条款以兹共同遵守。

第一条 总则

1. 下列文件应视为构成并作为阅读和理解本合同的组成部分, 即:  
(1)合同履行过程中的双方的来往函件及其他文件(含招标文件、补遗、澄清文件、中标公告等);

(2)本合同书;

(3)供应商的投标报价文件。

2. 上述文件将互相补充, 若有不明或不一致之处, 以上列次序在先为准。

第二条 物资明细及价款

1. 产品名称、型号、数量、单位、单价、金额(可另加附页作为合同附件):

| 序号 | 物资名称        | 规格型号                                            | 单位 | 数量 | 不含税单价    | 含税单价(税率 13%) | 含税总价     | 备注    |
|----|-------------|-------------------------------------------------|----|----|----------|--------------|----------|-------|
| 一  | 清真寺站        |                                                 |    |    |          |              |          |       |
| 1  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 6 (kW) ,<br>制冷量 25.2 (kW) ,<br>电压等级 380V    | 台  | 1  | 19780.19 | 22351.61     | 22351.61 | 单冷型   |
| 2  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 6 (kW) ,<br>制冷量 25.2 (kW) ,<br>电压等级 380V    | 台  | 1  | 19780.19 | 22351.61     | 22351.61 | 单冷型   |
| 3  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 11.2 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台  | 1  | 3352.28  | 3788.08      | 3788.08  | 四面出风式 |
| 4  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 11.2 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台  | 1  | 3352.28  | 3788.08      | 3788.08  | 四面出风式 |

采购合同

|    |             |                                                 |   |    |          |          |          |       |
|----|-------------|-------------------------------------------------|---|----|----------|----------|----------|-------|
| 5  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 11.2 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1  | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式 |
| 6  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.1 (kW) ,<br>制冷量 7.1 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1  | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 7  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.1 (kW) ,<br>制冷量 7.1 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1  | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 8  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 6.15 (kW) ,<br>制冷量 28 (kW) ,<br>电压等级 380V   | 台 | 1  | 20229.74 | 22859.61 | 22859.61 | 冷板型   |
| 9  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 10 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 11 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 12 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 13 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 14 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.17 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V    | 台 | 1  | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 15 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V  | 台 | 1  | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 16 | 有线控制<br>器   |                                                 | 个 | 13 | 128.93   | 145.69   | 1893.97  |       |
| 17 | 集中控制<br>器   |                                                 | 套 | 2  | 3610.15  | 4079.47  | 8158.94  |       |
| 18 | 网络转换<br>器   |                                                 | 套 | 2  | 687.65   | 777.04   | 1554.08  |       |
| 19 | 室内机分<br>歧管  |                                                 | 项 | 1  | 1117.43  | 1262.70  | 1262.70  |       |
| 20 | 室外机连<br>接器  |                                                 | 套 | 2  | 687.65   | 777.04   | 1554.08  |       |



|    |             |                                              |   |     |          |          |          |              |
|----|-------------|----------------------------------------------|---|-----|----------|----------|----------|--------------|
| 21 | 通讯线         | RVP2*0.75                                    | m | 400 | 2.23     | 2.52     | 1008.00  | 厂家配备         |
| 22 | 通讯线         | RVP2*1.0                                     | m | 200 | 2.23     | 2.52     | 504.00   | 厂家配备         |
| 二  | 人民公园站       |                                              |   |     |          |          |          |              |
| 1  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量6 (kW) ,<br>制冷量25.2 (kW) ,<br>电压等级380V    | 台 | 1   | 19780.19 | 22351.61 | 22351.61 | 单冷型          |
| 2  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式        |
| 3  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式        |
| 4  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1   | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式        |
| 5  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.1 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1   | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式        |
| 6  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.1 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1   | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式        |
| 7  | 有线控制<br>器   |                                              | 个 | 5   | 128.93   | 145.69   | 728.45   |              |
| 8  | 集中控制<br>器   |                                              | 套 | 1   | 3610.15  | 4079.47  | 4079.47  | 设置于环控电<br>控室 |
| 9  | 网络传输<br>器   |                                              | 套 | 1   | 687.65   | 777.04   | 777.04   |              |
| 10 | 室内机分<br>歧管  |                                              | 项 | 1   | 429.78   | 485.65   | 485.65   |              |
| 11 | 室外机连<br>接器  |                                              | 套 | 1   | 687.65   | 777.04   | 777.04   |              |
| 12 | 通讯线         | RVP2*0.75                                    | m | 400 | 2.23     | 2.52     | 1008.00  | 厂家配备         |
| 13 | 通讯线         | RVP2*1.0                                     | m | 200 | 2.23     | 2.52     | 504.00   | 厂家配备         |
| 三  | 上海路站        |                                              |   |     |          |          |          |              |
| 1  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量6 (kW) ,<br>制冷量25.2 (kW) ,<br>电压等级380V    | 台 | 1   | 19780.19 | 22351.61 | 22351.61 | 单冷型          |

|    |             |                                              |   |   |          |          |          |       |
|----|-------------|----------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 2  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量6 (kW) ,<br>制冷量25.2 (kW) ,<br>电压等级380V    | 台 | 1 | 19780.19 | 22351.61 | 22351.61 | 单冷型   |
| 3  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式 |
| 4  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式 |
| 5  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19 (kW) ,<br>制冷量11.2 (kW) ,<br>电压等级220V | 台 | 1 | 3352.28  | 3788.08  | 3788.08  | 四面出风式 |
| 6  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.1 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 7  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.1 (kW) ,<br>制冷量7.1 (kW) ,<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 8  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量6.15 (kW) ,<br>制冷量25.2 (kW) ,<br>电压等级380V | 台 | 1 | 19780.19 | 22351.61 | 22351.61 | 冷暖型   |
| 9  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量3.6 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 10 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量3.6 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 11 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 12 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 13 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 14 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 15 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08 (kW) ,<br>制冷量2.8 (kW) ,<br>电压等级220V  | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |

|    |             |                                           |   |     |          |          |          |              |
|----|-------------|-------------------------------------------|---|-----|----------|----------|----------|--------------|
| 16 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量2.8(kW)，<br>电压等级220V  | 个 | 1   | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式        |
| 17 | 有线控制<br>器   |                                           | 个 | 13  | 128.93   | 145.69   | 1893.97  |              |
| 18 | 集中控制<br>器   |                                           | 套 | 2   | 3610.15  | 4079.47  | 8158.94  | 设置于环控电<br>控室 |
| 19 | 网络转换<br>器   |                                           | 套 | 2   | 687.65   | 777.04   | 1554.08  |              |
| 20 | 室内机分<br>线管  |                                           | 项 | 1   | 1117.43  | 1262.70  | 1262.70  |              |
| 21 | 室外机连<br>接器  |                                           | 套 | 2   | 687.65   | 777.04   | 1554.08  |              |
| 22 | 通讯线         | RVV2*0.75                                 | m | 400 | 2.23     | 2.52     | 1008.00  | 厂家配备         |
| 23 | 通讯线         | RVV2*1.0                                  | m | 200 | 2.23     | 2.52     | 504.00   | 厂家配备         |
| 四  | 友谊官站        |                                           |   |     |          |          |          |              |
| 1  | 多联空调<br>室外机 | 耗电量9(kWh)，<br>制冷量56(kW)，<br>电压等级380V      | 台 | 1   | 33999.90 | 38419.89 | 38419.89 | 单冷型          |
| 2  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量5.6(kW)，<br>电压等级220V  | 台 | 1   | 2703.32  | 3054.75  | 3054.75  | 四面出风式        |
| 3  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量5.6(kWh)，<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2703.32  | 3054.75  | 3054.75  | 四面出风式        |
| 4  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量3.6(kWh)，<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式        |
| 5  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量2.8(kWh)，<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式        |
| 6  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量9(kWh)，<br>电压等级220V   | 台 | 1   | 3180.37  | 3593.82  | 3593.82  | 四面出风式        |
| 7  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量9(kWh)，<br>电压等级220V   | 台 | 1   | 3180.37  | 3593.82  | 3593.82  | 四面出风式        |
| 8  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量3.6(kWh)，<br>电压等级220V | 台 | 1   | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式        |

|    |             |                                           |   |   |          |          |          |       |
|----|-------------|-------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 9  | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量2.8(kWh)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 10 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量2.8(kWh)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 11 | 多联空调<br>室外机 | 耗电量15(kWh)，<br>制冷量80(kWh)，<br>电压等级380V    | 台 | 1 | 50151.03 | 56670.66 | 56670.66 | 单冷型   |
| 12 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量8(kWh)，<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 13 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量8(kWh)，<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 14 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量7.1(kWh)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 15 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量8(kWh)，<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 16 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量8(kWh)，<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 17 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量8(kWh)，<br>电压等级220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 18 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量3.6(kWh)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 19 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量2.8(kWh)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 20 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量4.5(kWh)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2531.40  | 2860.48  | 2860.48  | 四面出风式 |
| 21 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.19(kWh)，<br>制冷量5.6(kWh)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2703.32  | 3054.75  | 3054.75  | 四面出风式 |
| 22 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量0.08(kWh)，<br>制冷量3.6(kWh)，<br>电压等级220V | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |

|    |             |                                                |   |   |          |          |          |       |
|----|-------------|------------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 23 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 24 | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 15 (kW) ,<br>制冷量 80 (kW) ,<br>电压等级 380V    | 台 | 1 | 50151.03 | 56670.66 | 56670.66 | 单冷型   |
| 25 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 26 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 27 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 7.1 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2922.50  | 3302.43  | 3302.43  | 四面出风式 |
| 28 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 29 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 30 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 31 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 32 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 33 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 4.5 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2531.40  | 2860.48  | 2860.48  | 四面出风式 |
| 34 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.19 (kW) ,<br>制冷量 5.6 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2703.32  | 3054.75  | 3054.75  | 四面出风式 |
| 35 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |
| 36 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 8 (kW) ,<br>电压等级 220V   | 台 | 1 | 3094.42  | 3496.69  | 3496.69  | 四面出风式 |

|    |             |                                                |   |   |          |          |          |       |
|----|-------------|------------------------------------------------|---|---|----------|----------|----------|-------|
| 37 | 多联空调<br>室外机 | 耗电量 15 (kW) ,<br>制冷量 80 (kW) ,<br>电压等级 380V    | 台 | 1 | 50151.03 | 56670.66 | 56670.66 | 冷媒型   |
| 38 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 39 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 40 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 41 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 42 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 43 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 44 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 45 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 3.6 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 46 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 3.6 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 47 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 3.6 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2518.51  | 2845.92  | 2845.92  | 四面出风式 |
| 48 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 49 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |
| 50 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1 | 2484.13  | 2807.07  | 2807.07  | 四面出风式 |

|    |             |                                                |   |                  |          |           |          |              |
|----|-------------|------------------------------------------------|---|------------------|----------|-----------|----------|--------------|
| 51 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1                | 2184.13  | 2807.07   | 2807.07  | 四面出风式        |
| 52 | 多联空调<br>室内机 | 耗电量 0.08 (kW) ,<br>制冷量 2.8 (kW) ,<br>电压等级 220V | 台 | 1                | 2184.13  | 2807.07   | 2807.07  | 四面出风式        |
| 53 | 有线控制<br>器   |                                                | 个 | 48               | 128.93   | 145.69    | 6993.12  |              |
| 54 | 集中控制<br>器   |                                                | 套 | 4                | 3610.15  | 4079.47   | 16317.88 | 设置于环控电<br>控室 |
| 55 | 网络转换<br>器   |                                                | 套 | 4                | 687.65   | 777.04    | 3108.16  |              |
| 56 | 室内机分<br>歧管  |                                                | 项 | 1                | 4383.76  | 4953.65   | 4953.65  |              |
| 57 | 室外机连<br>接器  |                                                | 套 | 4                | 687.65   | 777.04    | 3108.16  |              |
| 58 | 通讯线         | RVV2*0.75                                      | m | 400              | 2.23     | 2.52      | 1008.00  | 厂家配备         |
| 59 | 通讯线         | RVV2*1.0                                       | m | 200              | 2.23     | 2.52      | 504.00   | 厂家配备         |
| 五  | 备品备件        |                                                |   |                  |          |           |          |              |
| 1  | 备品备件        |                                                | 项 | 1                | 18332.27 | 20715.46  | 20715.46 |              |
|    |             |                                                |   | 合计 (含税总价) (元)    |          | 706031.09 |          |              |
|    |             |                                                |   | 合计 (不含税总价) (元)   |          | 624806.20 |          |              |
|    |             |                                                |   | 增值税 (税率 13%) (元) |          | 81224.89  |          |              |

2. 上述合同数量为暂估数量,具体数量以甲方在供货期间内发出的书面需求计划数量为准,最终结算数量以甲方验收质量合格的实际供货数量为准,并作为合同价款的支付依据。
3. 出厂单价 A 指在物资的生产所在地装车发运前的价格,包含但不限于材料费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费及售后服务费等相关税费项费用。除投标人须知前附表另有规定外,投标人报出的出厂单价在合同有效期内必须保持固定有效,否则将导致投标文件被拒绝。
4. 运费费及其它费用 B 指投标人把物资按投质按量安全运至买方指定交货地点所发生的运输费用,其它费用包括但不限于吊装费、出库费、产品维护费、

服务费、管理费、资金成本、利润、利息、税金以及所有明示和暗示费用。

5. C 为到工地综合单价, C=A+B.

6. D 为采用一票制 13%综合增值税税率的综合增值税金额, 其计算基数为 D=C\*6%.

第三条 履约担保

1. 履约担保方式: 现金或者银行保函

乙方应在签订本合同的同时, 向甲方提交数额为合同暂估总价 5% (取整至万元) 的现金或者银行保函。合同供货结束后 30 个工作日内退还履约保证金或者合同供货结束后保函自动解除。

2. 发生下列情况之一时, 履约保证金不予退还:

(1)因乙方发生本合同第十四条合同终止履行中任一违约行为而致甲方发出书面违约通知书的。

(2)乙方不履行实质性的投标承诺 (如有) 。

(3)乙方未经甲方书面同意擅自停止供应。

第四条 质量标准

1. 本合同项下的物资和服务必须符合招标文件中的技术规范书要求。

2. 材料的主要技术指标必须在甲方或业主同意的权威试验机构进行试验, 材料到场后第一次验收试验费用由乙方承担。

3. 在多联机的出厂、运输、现场交接等各环节中, 乙方应确保其质量符合技术标准的要求。

4. 甲方有权拒绝接收乙方无检验报告、合格证书或证书不全的产品, 拒绝接收实际产品与检验报告、证书不符的产品, 由此产生的所有费用及责任均由乙方承担; 造成甲方的工期延误或其他经济损失, 乙方应责任赔偿。

第五条 产品交付

1. 交付地点: 黑龙江省哈爾濱市道外区清真寺站, 道里区人民广场站, 上道街站, 友谊车站

2. 供货期间: 暂定为本合同签订之日起至 2024 年 12 月, 最终供货期间以甲方书面通知的实际供货截止时间为准。

3. 甲方以书面形式向乙方提供多联机需求数量计划和产品交付时间计划,



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>乙方应按该计划提供的需求数量和产品交付时间将多联机运送至甲方指定地点，并在多联机运抵甲方指定的地点前 24 小时通知甲方进行验收。</p> <p>4. 甲方向乙方发出材料月度需求数量计划和产品交付时间计划后，如有变更，应在该计划要求的产品交付时间前 24 小时以书面形式通知乙方，乙方应及时按甲方要求调整供货时间。</p> <p>5. 甲方因施工需要变更指定交付地点时，乙方不得提出任何附加条件，并依据甲方书面或传真变更通知要求组织供货。甲方出具变更通知应在指定交付日期前 3 日前通知乙方。</p> <p>6. 如乙方不能按甲方提供的需求数量计划和产品交付时间计划向甲方交货，则乙方应在该计划要求的产品交付时间前 45 天以书面形式通知甲方。乙方应赔偿因此给甲方造成的停工待料、信誉损失、工程进度延误等方面的损失，由甲方在支付乙方材料款时直接扣除。</p> <p><b>第六条 运输、卸货</b></p> <p>1. 由乙方组织运输工具将多联机运至甲方现场，同时乙方应确保运输过程中不对周边环境造成污染，由此引起的纠纷、责任由乙方承担。</p> <p>2. 乙方进入甲方施工现场管理区域，必须服从甲方人员的指挥和调度，按照甲方现场人员指定的区域停车、等待卸货。</p> <p>3. 乙方的运输工具在进出现场的过程中造成甲方及第三方的财产损失和人员伤亡由乙方承担全部责任。</p> <p>4. 乙方应对运输装卸采取防范措施，对运输、装卸过程中的安全等各类事故承担责任。</p> <p>5. 由甲方自提、自运方式的运输、卸货，合同另行约定。</p> <p><b>第七条 交货验收</b></p> <p>1. 交货时乙方必须向甲方随车提交多联机相应的出厂证明、合格证等相关证明文件。</p> <p>2. 数量以甲方现场点数为准。</p> <p>3. 货物交付以及双方书面指定的履约联系人签收记录为依据。货物在交付甲方之前所产生风险，包括货物毁损、灭失、安全事故、侵权、违法等产生的经济及法律责任均由乙方承担。</p> | <p><b>第八条 结算、付款方式</b></p> <p>1. 结算方式：按招标文件通用条款执行。</p> <p>2. 付款方式：①银行转账、银行或商业承兑汇票、供应链金融渠道等。</p> <p>②采用承兑汇票、供应链金融票据等方式支付的，在票据有效期内，如乙方提前兑付，所产生的贴息、手续费等由乙方自行承担。</p> <p>3. 乙方对其提供的增值税专用发票真实性负责，并根据甲方要求，乙方应提供完税证明或其他凭证证明。</p> <p>4. 乙方指定的收款银行为：中国建设银行沈阳北站开发区支行，收款单位 为：沈阳盛世新兴格力电器销售有限公司，纳税人识别号：91210111313292713H，银行账户为：210501450008000000895。甲方的开票信息：单位名称为：中发二公局铁路建设有限公司，纳税人识别号：91610103155696889X6，地址、电话：西安市高新区丈八一路 1 号五鑫 10C C 座 16 层 029-88248181，开户行及账号：中国建设银行西安吉祥路支行 61001723600059999999，发票备注栏：哈尔滨地铁 3 号线 JD-2-3 标、黑龙江省哈尔滨市。</p> <p><b>第九条 产品的包装标准和包装物的供应与回收</b></p> <p>1. 乙方产品的包装标准应符合国家有关部门的标准，产品的包装物，由乙方负责供应，甲方负责回收和处置。包装物数量如合同中没有特殊说明，不得向甲方另外收取。乙方如果对回收有特殊要求的，应在合同中明确，否则甲方有权自行处置。</p> <p>2. 包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保物资安全无损运抵合同约定地点。</p> <p><b>第十条 双方责任</b></p> <p>(一) 甲方责任：</p> <p>1. 每月及时间乙方核对供货数量、办理结算、支付货款。</p> <p>2. 甲方有义务提前通知供方具体的供货时间、规格、数量、供货项目等信息，以便供方提前作好供货准备。</p> <p>3. 甲方负责提供材料存放场地，派专人指挥供方送货车辆，供方驾驶员须服从需方收料人员的指挥，把物资卸到指定地点。</p> <p>4. 甲方违反合同规定拒绝接受合格物资的，应承担因此给供方造成的损失。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(二) 乙方责任:

1. 乙方应确保自己雇用的员工和运输车辆的安全, 为相关人员和运输设备购买保险, 并配备必要的劳保用品和安全防护用品。
2. 如有需要甲方可到乙方厂内进行实地考察, 乙方应提供相应方便条件并予以配合。
3. 乙方负责供应满足业主、监理和甲方试验室检验合格的材料, 甲方对材料质量有监督权。
4. 乙方所交物资品种、型号、规格、质量、包装、标识等不符合合同规定的, 甲方有权要求退货、换货, 并要求乙方承担退换货全部费用以及由此导致的经济损失、工期延误等一切赔偿责任。
5. 乙方逾期交货的, 按照招标文件谈判赔偿规定执行, 向甲方支付逾期交货的违约金, 并赔偿甲方因此所遭受的损失。
6. 乙方提前交付的物资、多交的物资, 如其品种、型号、规格、数量、质量等不符合约定, 甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失, 均应由乙方承担。
7. 物资错发到货地点或接货人的, 乙方除负责运到合同约定的到货地点或接货人外, 还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金及赔偿金。
8. 经证实因乙方产品质量原因而造成的工程质量事故, 由此产生的一切责任和经济损失均由乙方承担。

第十一条 违约责任

1. 由于乙方的原因造成货物不能按时送到现场或乙方拒绝继续履行合同, 乙方应赔偿甲方因此造成的停工待料、信誉损失、工程进度延误等方面的损失, 由甲方在支付乙方材料款时直接扣除。
2. 如因本工程发包方(业主)不履行、不完全履行或迟延履行施工合同义务导致甲方不履行、不完全履行或迟延履行本合同约定义务的, 不视为甲方违约。
3. 供货推迟不是全部因乙方造成, 双方各自承担己方的损失。
4. 因乙方原因造成甲方各项损失超过履约保证金和乙方应付违约金的, 乙方按甲方实际损失承担赔偿责任。

第十二条 保密

1. 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密（技术信息、经营信息及其他商业秘密）予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

2. 保密期限自合同履行完毕之日起 2 年。

3. 一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的经济损失。

第十三条 知识产权

乙方保证所交付货物不侵犯第三方的权利，若发生侵害第三方权利的情况，乙方应负责与第三方交涉，并承担由此产生的全部法律和经济责任，并对因该侵权行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。

第十四条 合同终止履行

乙方在执行合同中出现下列任一行为均属违约行为，甲方有权此向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同的继续履行。

1. 供应的物资为出现严重质量问题或伪造产品。
2. 以各种理由拒绝接收和完成甲方的物资需求计划。
3. 乙方不能保证供应导致甲方施工进度停滞。

第十五条 争议解决

双方在履行本合同时如发生争议，应本着实事求是、友好协商的原则协商解决，如协商不成时，北京仲裁委员会。

第十六条 不可抗力

因法律规定的不可抗力事件或工程项目政策性缓建、停工导致本合同无法履行时，如一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在 15 日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商暂时延迟或终止合同的履行。不可抗力或政策性缓建、停工导致合同延迟、终止履行，双方互不承担责任。

第十七条 其他事宜

1. 本合同在履行期间双方签订的补充协议、会议纪要、签证书、合同书以

及附件，与本合同具有同等法律效力。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将合同项下的任何权利和义务转让给其它方。

3. 本合同一式伍份，甲方肆份，乙方壹份。经双方签字盖章后生效，结算费用支付完毕即告合同终止。

甲方（需方）

单位名称（章）：中交二公局铁路建设有限公司  
哈尔滨城市轨道交通 3 号线二期工程机电项目 2-3 标段项目经理部

单位地址：哈尔滨市香坊区进乡街 75 号  
单位地址：辽宁省沈阳市苏家屯区机场路 1032 号

法定代表人或委托代理人（签名）：

宋峰

徐飞

开户银行：招商银行哈尔滨松北支行

银行账号：129905066710808

纳税人识别号：9161013155696389X6

签订时间：2022 年 12 月 14 日

联系电话：15846532798

纳税人识别号：91210111313293713H

签订时间：2022 年 12 月 14 日

交工验收证书

单位(子)单位工程质量竣工验收记录

|                                 |                         |                                   |       |             |         |                 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|---------|-----------------|
| 工程名称                            | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备装修工程上海街站 |                                   | 结构类型  | 框架          | 层数/建筑面积 | 地下二层/19831.10m² |
| 施工单位                            | 中交二公局铁路建设有限公司           |                                   | 项目负责人 | 王远航         | 开工日期    | 2023年11月11日     |
| 项目负责人                           | 王蒙                      | 项目技术负责人                           | 秦浩    | 完工日期        | 2024/   |                 |
| 序号                              | 项 目                     | 验收记录                              |       | 验收结论        |         |                 |
| 1                               | 分部工程验收                  | 共5分部,经检查符合设计及标准5分部                |       | 符合设计        |         |                 |
| 2                               | 质量控制资料核查                | 共13项,经核查符合规定13项                   |       | 符合设计        |         |                 |
| 3                               | 安全和使用功能核查及抽查结果          | 共抽查14项,符合规定14项,经返工处理符合规定0项        |       | 符合设计        |         |                 |
| 4                               | 观感质量验收                  | 共抽查14项,达到“好”和“一般”14项,经返修处理符合要求的0项 |       | 好           |         |                 |
| 综合验收结论<br>该工程符合设计、规范和标准要求,验收合格。 |                         |                                   |       |             |         |                 |
| 建设单位                            |                         | 监理单位                              |       | 施工单位        |         |                 |
| 项目负责人: 王蒙                       |                         | 项目负责人: 王远航                        |       | 项目负责人: 王远航  |         |                 |
| 2024年11月11日                     |                         | 2024年11月11日                       |       | 2024年11月11日 |         |                 |

单位(子)单位工程质量竣工验收记录

|                                 |                         |                                   |       |             |          |                 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|----------|-----------------|
| 工程名称                            | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备装修工程上海街站 |                                   | 结构类型  | 框架          | 层数/建筑面积  | 地下二层/19244.92m² |
| 施工单位                            | 中交二公局铁路建设有限公司           |                                   | 项目负责人 | 王远航         | 开工日期     | 2023年9月1日       |
| 项目负责人                           | 王蒙                      | 项目技术负责人                           | 秦浩    | 完工日期        | 2024/1/1 |                 |
| 序号                              | 项 目                     | 验收记录                              |       | 验收结论        |          |                 |
| 1                               | 分部工程验收                  | 共5分部,经检查符合设计及标准5分部                |       | 符合设计        |          |                 |
| 2                               | 质量控制资料核查                | 共13项,经核查符合规定13项                   |       | 符合设计        |          |                 |
| 3                               | 安全和使用功能核查及抽查结果          | 共抽查14项,符合规定14项,经返工处理符合规定0项        |       | 符合设计        |          |                 |
| 4                               | 观感质量验收                  | 共抽查14项,达到“好”和“一般”14项,经返修处理符合要求的0项 |       | 好           |          |                 |
| 综合验收结论<br>该工程符合设计、规范和标准要求,验收合格。 |                         |                                   |       |             |          |                 |
| 建设单位                            |                         | 监理单位                              |       | 施工单位        |          |                 |
| 项目负责人: 王蒙                       |                         | 项目负责人: 王远航                        |       | 项目负责人: 王远航  |          |                 |
| 2024年11月11日                     |                         | 2024年11月11日                       |       | 2024年11月11日 |          |                 |



单位（子）单位工程质量竣工验收记录

|                   |                |                                   |  |                              |     |                   |                 |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|--|------------------------------|-----|-------------------|-----------------|
| 工程名称              |                | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备安装工程及施工站           |  | 结构类型                         | 框架  | 层数/建筑面积           | 地下二层/13268.73m² |
| 施工单位              |                | 中交二公局铁路建设有限公司                     |  | 技术负责人                        | 王远航 | 开工日期              | 2023年6月11日      |
| 项目负责人             |                | 王蒙                                |  | 项目技术负责人                      | 秦浩  | 完工日期              | 2023年6月11日      |
| 序号                | 项 目            | 验 收 记 录                           |  | 验 收 结 论                      |     |                   |                 |
| 1                 | 分部工程验收         | 共5分部,经检查符合设计及标准规定5分部              |  | 符合设计                         |     |                   |                 |
| 2                 | 质量控制资料核查       | 共33项,经核查符合规定33项                   |  | 符合设计                         |     |                   |                 |
| 3                 | 安全和使用功能核查及抽查结果 | 共抽查17项,符合规定17项,经返工处理符合规定0项        |  | 符合设计                         |     |                   |                 |
| 4                 | 观感质量验收         | 共抽查6项,达到“好”和“一般”的16项,经返修处理符合要求的0项 |  | 符合                           |     |                   |                 |
| 综合验收结论            |                |                                   |  | 该分部工程经检查符合设计及标准规定,质量合格,同意验收。 |     |                   |                 |
| 建设单位              |                | 监理单位                              |  | 施工单位                         |     | 设计单位              |                 |
| （公章）<br>项目负责人: 王蒙 |                | （公章）<br>总监理工程师: 王远航               |  | （公章）<br>项目负责人: 王蒙            |     | （公章）<br>项目负责人: 王蒙 |                 |
| 2023年11月1日        |                | 2023年11月1日                        |  | 2023年11月1日                   |     | 2023年11月1日        |                 |

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称: 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程  
车站装饰装修工程上海街站  
验收日期: 2023年11月1日  
建设单位: 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司

| 一、工程概况      |                                              |              |                         |
|-------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| 工程名称        | 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程车站装饰装修工程<br>上海街站              | 工程地点         | 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路与通江街交叉路口处 |
| 工程规模        | 19631.10 m³                                  | 工程造价<br>(万元) | 2156.21 万元              |
| 结构类型        | 框架                                           | 工程用途         |                         |
| 施工许可<br>证号  |                                              | 开工日期         | 2023 年 11 月 11 日        |
| 监理单位        | 哈尔滨市建设工程质量安<br>全站                            | 监督登<br>记号    |                         |
| 建设单位        | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司                              |              |                         |
| 勘察单位        |                                              |              |                         |
| 设计单位        | 哈尔滨市建筑设计院<br>深圳广田集团股份有限公司<br>哈尔滨市市政工程设计院有限公司 |              |                         |
| 施工单位        | 中交二公局铁路建设有限公司                                | 资质证书<br>证号   | D161083588              |
| 监理单位        | 中泰正信工程管理咨询有限公司                               | 资质证书<br>号    | E123010088-4/4          |
| 施工图审<br>查单位 | 北京城建信捷轨道交通工程咨询<br>有限公司                       |              | 01302                   |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

| 组 长<br>(建设单位项目负责人) | 王洪梓 |
|--------------------|-----|
|--------------------|-----|

2、验收小组

| 专 业 组   | 小组组长 | 组 员                                                              |
|---------|------|------------------------------------------------------------------|
| 现场观感实测组 | 吉泽诚  | 王翊鑫、王一復、刘显宇、王华伟、肖雄飞、彭自力（监理）、芮利刃（监理）、邢宏建（设计）、吴依彬（设计）、柴洪亮（检测）      |
| 内业资料检查组 | 苑士龙  | 阮航、陈洪强、李卓、姜伊舟、关皓天、赵南（监理）、曹佳颖（监理）、李惠英（监理）、王本亮（设计）、张海峰（设计）、王大水（检测） |

(二) 验收程序

- 1、建设单位主持验收会议；
- 2、建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 3、验收组实地查验工程质量，查看内业资料；
- 4、验收组发表意见，验收组形成工程验收意见。



## 四、验收（专业）组成员签名

| 姓名  | 工作单位             | 职务      | 签名  | 备注 |
|-----|------------------|---------|-----|----|
| 李思斌 | 中泰正信工程管理有限公司     | 总代      | 李思斌 |    |
| 曹仁荣 | 中泰正信工程管理有限公司     | 专业工程师   | 曹仁荣 |    |
| 赵南  | 中泰正信工程管理有限公司     | 专业工程师   | 赵南  |    |
| 邢宏建 | 哈尔滨市政工程设计院有限公司   | 装修设计    | 邢宏建 |    |
| 吴欣彤 | 深圳文业装饰设计工程有限公司   | 装修设计    | 吴欣彤 |    |
| 王本流 | 深圳广田集团股份有限公司     | 装修设计    | 王本流 |    |
| 张海峰 | 哈尔滨市建筑设计院        | 地上设计负责人 | 张海峰 |    |
| 丁大永 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司 | 检测负责人   | 丁大永 |    |
| 梁洪亮 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司 | 现场负责人   | 梁洪亮 |    |

## 五、工程竣工验收结论

|                                                                             |          |                  |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------|
| 竣工验收结论:<br>本工程按照设计施工图及变更设计图已建成,工程质量符合设计要求,工程使用材料符合国家标准,工程质量符合国家验收标准,同意竣工验收。 |          | 验收日期: 2016年11月 日 |           |
| 建设单位<br>(公章)                                                                | 监理单位     | 设计单位             | 施工单位      |
| 项目负责人: 董峰                                                                   | 项目总监: 李华 | 项目负责人: 孙德成       | 项目负责人: 李华 |
| 法人代表: 李华                                                                    |          |                  |           |

竣工验收结论:

[illegible]

验收日期: 2024年11月 日

监理单位:

(章)

監製



(公章)

勘察单位

项目负责人:

施工单位

(專)

项目负责人:



市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称：哈尔滨轨道交通3号线二期工程  
车站设备安装工程友谊宫站  
验收日期：  
建设单位：中交哈尔滨地铁投资建设有限公司

一、工程概况

|         |                                  |                                  |                         |
|---------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 工程名称    | 哈尔滨轨道交通3号线二期设备安装工程友谊宫站           | 工程地点                             | 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路与通江街交叉路口处 |
| 工程规模    | 12998.14 m³                      | 工程造价<br>(万元)                     | 2588.88 万元              |
| 结构类型    | 框架                               | 工程用途                             |                         |
| 施工许可证号  |                                  | 开工日期                             | 2023年5月31日              |
| 监理单位    | 哈尔滨市建设工程质量安全站                    | 监督登记号                            |                         |
| 建设单位    | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司                  |                                  |                         |
| 勘察单位    |                                  |                                  |                         |
| 设计单位    | 中国铁路设计集团有限公司<br>中铁电气化勘测设计研究院有限公司 | 资质证书<br>A112000110<br>A112006540 |                         |
| 施工单位    | 中交二公局铁路建设有限公司                    | 资质证书<br>D161083588               |                         |
| 监理单位    | 中泰正信工程管理咨询有限公司                   | 资质证书<br>E123010088-4/4           |                         |
| 施工图审查单位 | 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司               | 资质证书<br>01302                    |                         |



四、验收（专业）组成员签名

| 姓名  | 工作单位                | 职务       | 签名  | 备注 |
|-----|---------------------|----------|-----|----|
| 王洪祥 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 运营总公司副经理 | 王洪祥 |    |
| 吴博  | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 设备部副部长   | 吴博  |    |
| 王翔鑫 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 运总安质部副部长 | 王翔鑫 |    |
| 王华伟 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 王华伟 |    |
| 肖雄飞 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 肖雄飞 |    |
| 刘显宇 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 刘显宇 |    |
| 金星  | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 金星  |    |
| 苑士龙 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 苑士龙 |    |
| 郭大伟 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 郭大伟 |    |
| 阮航  | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 阮航  |    |
| 陈洪强 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 陈洪强 |    |
| 王琦  | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 王琦  |    |
| 刘栋  | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 刘栋  |    |
| 关皓天 | 哈尔滨地铁集团有限公司         | 工程师      | 关皓天 |    |
| 闫贡领 | 中交哈尔滨地铁3号线二期工程项目经理部 | 高级工程师    | 闫贡领 |    |
| 彭自力 | 中泰正信工程管理咨询有限公司      | 总监理工程师   | 彭自力 |    |
| 刘定江 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司   | 总监理工程师   | 刘定江 |    |
| 李长湖 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司   | 专业工程师    | 李长湖 |    |

|     |                   |         |     |  |
|-----|-------------------|---------|-----|--|
| 李晓华 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 专业工程师   | 李晓华 |  |
| 潘志明 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 专业工程师   | 潘志明 |  |
| 张雪梅 | 中泰正信工程管理咨询有限公司    | 专业工程师   | 张雪梅 |  |
| 袁泽浩 | 中泰正信工程管理咨询有限公司    | 专业工程师   | 袁泽浩 |  |
| 彭军雪 | 中泰正信工程管理咨询有限公司    | 专业工程师   | 彭军雪 |  |
| 曹佳莹 | 中泰正信工程管理咨询有限公司    | 专业工程师   | 曹佳莹 |  |
| 李惠英 | 中泰正信工程管理咨询有限公司    | 专业工程师   | 李惠英 |  |
| 郑松超 | 中国铁路设计集团有限公司      | 现场负责人   | 郑松超 |  |
| 赵志宏 | 中国铁路设计集团有限公司      | 现场负责人   | 赵志宏 |  |
| 王腾  | 中铁第六勘察设计院集团有限公司   | 工程师     | 王腾  |  |
| 张惠民 | 中铁电气化勘测设计研究院有限公司  | 现场设计负责人 | 张惠民 |  |
| 周丹  | 中国铁路设计集团有限公司      | 设备副总体   | 周丹  |  |
| 石磊  | 中国铁路设计集团有限公司      | 项目设计负责人 | 石磊  |  |
| 张学军 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司   | 工程师     | 张学军 |  |
| 吴林庄 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司   | 工程师     | 吴林庄 |  |
| 王大永 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司  | 检测负责人   | 王大永 |  |
| 柴洪亮 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司  | 现场负责人   | 柴洪亮 |  |

五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

本工程严格按照设计图纸及变更设计文件施工,工程质量符合设计文件及国家现行规范和标准的要求,验收合格,同意通过验收。

验收日期: 2024年11月1日

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 建设单位<br>(公章)<br>项目负责人: 王相国<br>法人代表: | 监理单位<br>(公章)<br>项目总监: 王相国  |
| 勘察单位<br>(公章)                        | 设计单位<br>(公章)<br>项目负责人: 王相国 |
| 施工单位<br>(公章)                        |                            |
| 项目负责人: 王相国                          |                            |

市政基础设施工程

工程竣工验收报告

工程名称: 哈尔滨市轨道交通3号线二期工程  
车站设备安装工程上海街站  
验收日期: 2024年11月1日  
建设单位: 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司



一、工程概况

|         |                                     |          |                         |
|---------|-------------------------------------|----------|-------------------------|
| 工程名称    | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备安装工程上海街站             | 工程地点     | 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路与通江街交叉路口处 |
| 工程规模    | 19631.10 m³                         | 工程造价(万元) | 2839.27 万元              |
| 结构类型    | 框架                                  | 工程用途     |                         |
| 施工许可证号  |                                     | 开工日期     | 2023年9月1日               |
| 监理单位    | 哈尔滨市建设工程质量安<br>全站                   | 监督登记号    |                         |
| 建设单位    | 中交哈尔滨地铁投资建设有限公司                     |          |                         |
| 勘察单位    |                                     | 资质证书号    |                         |
| 设计单位    | 中铁第六勘察设计院集团有限公司<br>中铁电气化勘测设计研究院有限公司 |          |                         |
| 施工单位    | 中交二公局铁路建设有限公司                       |          |                         |
| 监理单位    | 中泰正信工程管理咨询有限公司                      |          |                         |
| 施工图审查单位 | 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司                  | 书号       |                         |

二、工程竣工验收实施情况

(一) 验收组织

建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位组成验收组，根据工程特点，下设若干专业组。

1、验收组

| 组 长<br>(建设单位项目负责人) | 王洪祥 |
|--------------------|-----|
|--------------------|-----|

2、验收小组

| 专业 组    | 小组组长 | 组 员                                                                                                         |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场观感实测组 | 吴博   | 王翊鑫、王华伟、肖雄飞、刘显宇、金星、李晓华（监理）、李长湖（监理）、彭自力（监理）、张雪梅（监理）、袁泽浩（监理）、郑松超（设计）、赵志宏（设计）、王腾（设计）、张惠民（设计）、柴洪亮（检测）           |
| 内业资料检查组 | 苑士龙  | 郭大伟、阮航、陈洪强、王琦、刘栋、关皓天、闫贡领（总承包）、刘定江（监理）、潘志明（监理）、彭宇雪（监理）、曹佳莹（监理）、李惠英（监理）、周丹（设计）、石磊（设计）、张学军（设计）、吴林庄（设计）、王大水（检测） |

(二) 验收程序

- 建设单位主持验收会议；
- 建设、勘察、设计、施工、监理单位介绍工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况；
- 验收组实地查验工程质量，查看内业资料；
- 验收组发表意见，验收组形成工程验收意见。



|     |                   |         |     |  |  |
|-----|-------------------|---------|-----|--|--|
| 李晓华 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 专业工程师   | 李旭华 |  |  |
| 潘志明 | 成都西南交通大学设计研究院有限公司 | 专业工程师   | 潘志明 |  |  |
| 张雪梅 | 中泰正信工程管理有限公司      | 专业工程师   | 张雪梅 |  |  |
| 袁泽浩 | 中泰正信工程管理有限公司      | 专业工程师   | 袁泽浩 |  |  |
| 彭罕雪 | 中泰正信工程管理有限公司      | 专业工程师   | 彭罕雪 |  |  |
| 曹佳莹 | 中泰正信工程管理有限公司      | 专业工程师   | 曹佳莹 |  |  |
| 李慧英 | 中泰正信工程管理有限公司      | 专业工程师   | 李慧英 |  |  |
| 郑松超 | 中铁铁路设计集团有限公司      | 现场负责人   | 郑松超 |  |  |
| 赵志宏 | 中铁铁路设计集团有限公司      | 现场负责人   | 赵志宏 |  |  |
| 王腾  | 中铁第六勘察设计院集团有限公司   | 工程师     | 王腾  |  |  |
| 张惠民 | 中铁电气化勘测设计研究院有限公司  | 现场设计负责人 | 张惠民 |  |  |
| 周丹  | 中铁铁路设计集团有限公司      | 设备副总体   | 周丹  |  |  |
| 石磊  | 中铁铁路设计集团有限公司      | 项目设计负责人 | 石磊  |  |  |
| 张学军 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司   | 工程师     | 张学军 |  |  |
| 吴林庄 | 中铁第六勘察设计院集团有限公司   | 工程师     | 吴林庄 |  |  |
| 王大庆 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司  | 检测负责人   | 王大庆 |  |  |
| 张洪亮 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司  | 现场负责人   | 张洪亮 |  |  |

## 五、工程竣工验收结论

竣工验收结论:

[illegible]

验收日期: 2024年11月 日

|                                                                                                               |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>监理单位</p> <p>项目总监:</p>   | <p>建设单位</p> <p>项目负责人:</p> <p>法人代表:</p>  |
| <p>设计单位</p> <p>项目负责人:</p>  | <p>勘察单位</p> <p>项目负责人:</p> <p>施工单位</p>   |

通风与空调分部工程质量验收记录

HDT 表

010302

|                                           |                                                         |                    |             |              |               |              |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| 单位（子单位）<br>工程名称                           | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备安装工程清真寺站                                 |                    | 子分部工程<br>数量 | 6个           | 分项工程<br>数量    | 36个          |
| 施工单位                                      | 中交二公局铁路建设有限公司                                           |                    | 项目负责人       | 王蒙           | 技术（质量）<br>负责人 | 秦浩           |
| 分包单位                                      | /                                                       |                    | 分包单位<br>负责人 | /            | 分包内容          | /            |
| 序号                                        | 子分部工程名称                                                 | 分项工程名称             | 检验批<br>数量   | 施工单位<br>检查结果 |               | 监理单位<br>验收结论 |
| 31                                        | 多联机<br>(热泵)                                             | 室外机组安装             | 1           | 符合要求         |               | 合格           |
| 32                                        |                                                         | 室内机组安装             | 1           | 符合要求         |               | 合格           |
| 33                                        |                                                         | 制冷剂管路连接及<br>控制开关安装 | 1           | 符合要求         |               | 合格           |
| 34                                        |                                                         | 冷凝水管道安装            | 1           | 符合要求         |               | 合格           |
| 35                                        |                                                         | 制冷剂灌注              | 1           | 符合要求         |               | 合格           |
| 36                                        |                                                         | 系统压力试验及调<br>试      | 1           | 符合要求         |               | 合格           |
| 质量控制资料                                    |                                                         |                    |             | 检查8项         |               | 合格           |
| 安全 and 功能检验结果                             |                                                         |                    |             | 检查4项         |               | 合格           |
| 观感质量检验结果                                  |                                                         |                    |             | 良好           |               |              |
| 综合<br>验收<br>结论                            | 经分部工程验收合格，质量验收规范，质量控制资料齐全，安全和功能检验合格，观感质量良好，同意该分部工程验收合格。 |                    |             |              |               |              |
| 施工单位<br>11<br>中交二公局铁路建设有限公司<br>1990376045 |                                                         | 设计单位               |             | 监理单位         |               |              |
| 项目负责人: 王蒙                                 |                                                         | 项目负责人: 李伟          |             | 总监理工程师: 孙明   |               |              |
| 2025年4月28日                                |                                                         | 2025年4月28日         |             | 2025年4月28日   |               |              |
| 机电工程<br>2025.08.18                        |                                                         |                    |             |              |               |              |



通风与空调分部工程质量验收记录

HDT 表

010302

|                                 |                                                               |                                 |             |                                  |               |              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|--------------|
| 单位（子单位）<br>工程名称                 | 哈尔滨市轨道交通 3 号线二期设备安装工程友谊宫站                                     |                                 | 子分部工程<br>数量 | 4 个                              | 分项工程<br>数量    | 24 个         |
| 施工单位                            | 中交二公局铁路建设有限公司                                                 |                                 | 项目负责人       | 王蒙                               | 技术（质量）<br>负责人 | 秦浩           |
| 分包单位                            | /                                                             |                                 | 分包单位<br>负责人 | /                                | 分包内容          | /            |
| 序号                              | 子分部工程名称                                                       | 分项工程名称                          | 检验批<br>数量   | 施工单位<br>检查结果                     |               | 监理单位<br>验收结论 |
| 19                              | 多联机<br>（热泵）                                                   | 室外机组安装                          |             | 符合要求                             |               | 合格           |
| 20                              |                                                               | 室内机组安装                          |             | 符合要求                             |               | 合格           |
| 21                              |                                                               | 制冷剂管路连接及<br>控制开关安装              |             | 符合要求                             |               | 合格           |
| 22                              |                                                               | 冷凝水管道安装                         |             | 符合要求                             |               | 合格           |
| 23                              |                                                               | 制冷剂灌注                           |             | 符合要求                             |               | 合格           |
| 24                              |                                                               | 系统压力试验及调<br>试                   |             | 符合要求                             |               | 合格           |
| 质量控制资料                          |                                                               |                                 |             |                                  |               | 合格           |
| 安全和功能检验结果                       |                                                               |                                 |             |                                  |               | 合格           |
| 观感质量检验结果                        |                                                               |                                 |             |                                  |               | 良好           |
| 综合<br>验收<br>结论                  | 各分项工程符合标准要求，质量控制资料及安全和功能检验报告齐全，合格，<br>观感质量良好，同意施工单位评价结果，验收合格。 |                                 |             |                                  |               |              |
| 施工单位<br>项目负责人：王蒙<br>2017年10月10日 |                                                               | 设计单位<br>项目负责人：张世<br>2017年10月10日 |             | 监理单位<br>总监理工程师：秦浩<br>2017年10月10日 |               |              |

通风与空调分部工程质量验收记录

HDT 表

010302

|                                             |                                                           |                                              |           |                                                       |     |               |      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-----|---------------|------|
| 单位（子单位）<br>工程名称                             |                                                           | 哈尔滨市轨道交通 3 号线<br>二期设备安装工程人民广<br>场站           |           | 子分部工程<br>数量                                           | 6 个 | 分项工程<br>数量    | 35 个 |
| 施工单位                                        |                                                           | 中交二公局铁路建设有限<br>公司                            |           | 项目负责人                                                 | 王蒙  | 技术（质量）<br>负责人 | 秦浩   |
| 分包单位                                        |                                                           | /                                            |           | 分包单位<br>负责人                                           | /   | 分包内容          | /    |
| 序号                                          | 子分部工程名称                                                   | 分项工程名称                                       | 检验批<br>数量 | 施工单位<br>检查结果                                          |     | 监理单位<br>验收结论  |      |
| 30                                          | 多联机<br>（热泵）                                               | 室外机组安装                                       | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 31                                          |                                                           | 室内机组安装                                       | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 32                                          |                                                           | 制冷剂管路连接及<br>控制开关安装                           | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 33                                          |                                                           | 冷凝水管道安装                                      | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 34                                          |                                                           | 制冷剂灌注                                        | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 35                                          |                                                           | 系统压力试验及调<br>试                                | 1         | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 质量控制资料                                      |                                                           |                                              |           | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 安全和功能检验结果                                   |                                                           |                                              |           | 符合要求                                                  |     | 合格            |      |
| 观感质量检验结果                                    |                                                           |                                              |           | 好                                                     |     |               |      |
| 综合<br>验收<br>结论                              | 各子分部工程均符合标准要求，质量控制资料安全和功能检验检测报告齐全，观感质量良好，同意施工单位评定结果，验收合格。 |                                              |           |                                                       |     |               |      |
| 施工单位<br><br>项目负责人：王蒙<br><br>2024 年 7 月 17 日 |                                                           | 设计单位<br><br>项目负责人：松·引<br><br>2024 年 7 月 17 日 |           | 监理单位<br><br>总监理工程师：[Signature]<br><br>2024 年 7 月 17 日 |     |               |      |

## 通风与空调分部工程质量验收记录

HDT 表

010302

|                                                                                                                       |                                                                 |                                                                                                                       |             |                                                                                                                          |               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 单位（子单位）<br>工程名称                                                                                                       | 哈尔滨市轨道交通3号线二期设备安装工程上海街站                                         |                                                                                                                       | 子分部工程<br>数量 | 6个                                                                                                                       | 分项工程<br>数量    | 36个 |
| 施工单位                                                                                                                  | 中交二公局铁路建设有限公司                                                   |                                                                                                                       | 项目负责人       | 王蒙                                                                                                                       | 技术（质量）<br>负责人 | 秦浩  |
| 分包单位                                                                                                                  | /                                                               |                                                                                                                       | 分包单位<br>负责人 | /                                                                                                                        | 分包内容          | /   |
| 序号                                                                                                                    | 子分部工程名称                                                         | 分项工程名称                                                                                                                | 检验批<br>数量   | 施工单位<br>检查结果                                                                                                             | 监理单位<br>验收结论  |     |
| 31                                                                                                                    | 多联机<br>(热泵)                                                     | 室外机组安装                                                                                                                | 1           | 符合要求                                                                                                                     | 合格            |     |
| 32                                                                                                                    |                                                                 | 室内机组安装                                                                                                                | 1           | 符合要求                                                                                                                     | 合格            |     |
| 33                                                                                                                    |                                                                 | 制冷剂管路连接及<br>控制开关安装                                                                                                    | 1           | 符合要求                                                                                                                     | 合格            |     |
| 34                                                                                                                    |                                                                 | 冷凝水管道安装                                                                                                               | 1           | 符合要求                                                                                                                     | 合格            |     |
| 35                                                                                                                    |                                                                 | 制冷剂灌注                                                                                                                 | 1           | 符合要求                                                                                                                     | 合格            |     |
| 36                                                                                                                    |                                                                 | 系统压力试验及调<br>试                                                                                                         | 1           | 符合要求                                                                                                                     | 合格            |     |
| 质量控制资料                                                                                                                |                                                                 |                                                                                                                       |             | 齐全                                                                                                                       | 齐全            |     |
| 安全和功能检验结果                                                                                                             |                                                                 |                                                                                                                       |             | 符合要求                                                                                                                     | 符合要求          |     |
| 观感质量检验结果                                                                                                              |                                                                 |                                                                                                                       |             |                                                                                                                          |               |     |
| 综合<br>验收<br>结论                                                                                                        | <p>各分项工程符合规范要求，质量控制资料及安全和功能检验报告齐全合格，观感质量良好，同意施工单位评定结果，验收合格。</p> |                                                                                                                       |             |                                                                                                                          |               |     |
| 施工单位<br><br>项目负责人: <br>2024年10月10日 |                                                                 | 设计单位<br><br>项目负责人: <br>2024年10月10日 |             | 监理单位<br><br>总监理工程师: <br>2024年10月10日 |               |     |



业绩证明

哈尔滨市轨道交通3号线二期机电项目JD-2-3标段（清真寺站、人民广场站-上海街站）由中交二公局铁路建设有限公司承建，合同额为130429671元。自2022年5月5日开工以来，项目经理部一直严格履行合同条款，抓生产、重质量，未发生一起重大安全、质量事故及人员伤亡事故。本项目已于2024年11月1日竣工，质量验收均为合格，本工程于2024年11月26日正式通车运营。

一、本合同段主要工程量：

本合同段为新建哈市三号线地铁机电项目，主要工程量为清真寺站及其区间、人民广场站及其区间、友谊宫站及其区间、上海街站及其区间，共计四站四区间的风水电、砌筑工程施工、上海街站装饰装修工程施工。四座车站均含多联机（热泵）系统施工，累计安装多联机外机8台、室内机64台。

主要施工内容为本合同段内的地铁机电专业（砌筑工程、通风专业、给排水专业、动照专业）及其上海街站装饰装修工程

（一）砌筑工程：

包括混凝土实心砌块墙2698.22立方米、加气混凝土砌块墙923.5立方米、混凝土构造柱、抱框756.68立方米、钢筋122.22吨、墙面一般抹灰490056.14平方米、混凝土设备基础245.52立方米等。

（二）通风专业：

大系统轴流通风机安装24套，小系统轴流通风机安装158套，人防过滤吸收器安装8套，碳钢通风管道安装31656.23平方米、组合风阀安装62台、电动风阀安装182套、手动风量调节阀安装862台、防火阀安装711台、矩阵式消声器安装42台、金属外壳消声器安装34台、管道式消声器安装66台、铝及铝合金风口安装1435套、空气净化除臭装置安装16套等。

多联机（热泵）系统：室外机安装8台、室内机安装64台、多联机冷媒管（紫铜管）安装2122.2米、电缆敷设895.06米、镀锌钢管安装965米、橡塑保温安装35.44立方米、离心玻璃棉管壳安装5.23立方米、铝合金板安装66.156平方等；

（三）给排水专业：

螺纹管道附件安装656个、焊接法兰管道附件安装458个、不锈钢焊接钢管安装1320



米、镀锌钢管安装 10120 米、非金属管道安装 339 米、手提移动泵、手动隔膜泵安装 8 台、潜水排污泵安装 80 台。全自动密闭污水提升装置安装 4 套，室内消火栓安装 216 套，区间消火栓安装 211 个，室外井 115 座等。

#### **(四) 动照专业:**

低压开关柜（屏）安装 98 台，配电箱安装 356 台、设备控制箱安装 489 台、应急电源柜安装 8 台、智能照明系统安装 4 套、插座及开关安装 1112 台、电力电缆敷设 110120 米、控制电缆敷设 49980 米、电缆桥架安装 5550 米、等电位端子箱安装 169 台、热镀锌焊接钢管安装 62320 米、铜芯导线 113220 米、照明灯具、应急灯具及疏散指示标志灯安装 2912 盏。

#### **(五) 装饰装修工程:**

设备区装修：地面垫层施工 320 立方米、水磨石铺贴 3098 平方米、瓷砖铺贴 5742 平方米、无机矿物涂料喷黑 10872 平方米、墙面湿贴瓷砖 161 平方米、墙面干挂瓷砖 576 平方米、防火门安装 133 樘等；

公共区装修：地面垫层 2070 立方米、线管安装 6100 米、铝板安装 3000 平方米、站台石材铺贴 630 平方米、陶瓷薄板安装 237 平方米等；

## **二、获奖情况**

2023 年荣获“沈阳、长春、哈尔滨”三市优质工程观摩奖

2024 年荣获黑龙江省建设工程龙江杯奖（省优质工程）

## **三、主要人员履约情况**

项目经理：王蒙（2023 年 6 月 5 日~2024 年 11 月 26 日）

技术负责人：秦浩（2023 年 6 月 5 日~2024 年 11 月 26 日）

特此证明！

单位：中国交通建设股份有限公司

哈尔滨地铁 3 号线二期工程

项目总经理部

日期：2025 年 7 月 23 日

15、我公司在执行信息公开网中综合查询被执行人信息查询结果



# 中国执行信息公开网

——司法为民 司法便民——

[首页](#) [执行公开服务](#)

### 综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

中交二公局铁路建设有限公司

身份证号码/组织机构代码:

9161013155696389X6

执行法院范围:

全国法院 (包含地方各级法院) ×

验证码:

Q825

Q825

查询

### 查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 9161013155696389X6 中交二公局铁路建设有限公司相关的结果.

### 全国法院被执行人信息查询使用声明

为推进社会信用体系建设, 切实解决执行难问题, 促进被执行人自动履行生效法律文书确定的义务, 保障公民、法人和其他组织依法获取执行案



16、项目经理一级建造师（机电工程）证书及职称证书

|                                                                                     |                                  |                                                                                                              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |                                  | 使用有效期: 2025年07月14日<br>- 2026年01月10日                                                                          |  |
| <b>中华人民共和国一级建造师注册证书</b>                                                             |                                  |                                                                                                              |  |
| 姓 名:                                                                                | 王蒙                               |                            |  |
| 性 别:                                                                                | 男                                |                                                                                                              |  |
| 出生日期:                                                                               | 1986年03月12日                      |                                                                                                              |  |
| 注册编号:                                                                               | 陕1612018201902482                |                                                                                                              |  |
| 聘用企业:                                                                               | 中交二公局铁路建设有限公司                    |                                                                                                              |  |
| 注册专业:                                                                               | 机电工程(有效期: 2025-06-12至2028-06-11) |                                                                                                              |  |
|  |                                  |                           |  |
| 请登录中国建造师网<br>微信公众号扫一扫查询                                                             |                                  | 个人签名: <br>签名日期: 2025.7.14 |  |
|                                                                                     |                                  |                          |  |
|                                                                                     |                                  | 中华人民共和国住房和城乡建设部<br>行政审批专用章<br>签发日期: 2019年08月29日                                                              |  |

本证书由中国交通建设股份有限公司统一印制，由评审单位颁发。它表明持证人通过颁发单位专业技术职务任职资格评审委员会评审，具有相应的专业技术资格水平。

The Certificate is made exclusively by China Communications Construction Company Ltd and issued by the Competent Appraising and Approval Committee, proving the holder has been appraised and duly approved thereafter by the said Committee and found to have met the prescribed professional and technical requirements and thus have the competence for jobs relating thereto.



姓名 王蒙  
Name .....

性别 男  
Sex .....

出生年月 1986.3  
Date of Birth .....

工作单位 中交第二公路工程  
Company Name .....局有限公司

编号 4190530  
Number

系列名称 工程系列  
Category .....

专业名称 机电工程  
Speciality .....

资格名称 高级工程师  
Competent for .....

评审时间 2022.09.02  
Date of Appraisal .....



APPRaising AND APPROVAL COMMITTEE FOR  
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设股份有限公司制发

Designed and Issued by  
China Communications Construction Company Ltd.



技术负责人职称证书

经中华人民共和国人力资源  
和社会保障部授权批准，由中国  
交通建设集团有限公司统一印制  
本证书。它表明持证人通过颁发  
单位专业技术职务任职资格评审  
委员会评审，由评审单位颁发，  
具有相应的专业技术资格水平。

This certificate is authorized and approved by the  
Ministry of Human Resources and Social Security of  
the People's Republic of China and is uniformly  
printed by China Communications Construction  
Group and issued by the Competent Appraising  
and Approval Committee, proving the holder has  
been appraised and duly approved thereafter by the said  
Committee and found to have met the prescribed  
professional and technical requirements and thus  
have the competence for jobs relating thereto.



姓 名 秦伊佐

Name

性 别 男

Sex

出生年月 1986.10

Date of Birth

工作单位 中交第二公路工程

Company Name 局有限公司

编 号 4223154

Number

系列名称  
Category 工程系列

资格名称  
Competent for 高级工程师

专业名称  
Speciality 机电工程

评审时间  
Date of Appraisal 2022.09.02



APPRAISING AND APPROVAL COMMITTEE FOR  
PROFESSIONAL & TECHNICAL COMPETENCE

中国交通建设集团有限公司制发

Designed and Issued by  
China Communications Construction Group

17、财务状况

我公司为中国交通建设集团股份有限公司旗下三级子公司，应上级单位管理要求，统一实行资金归集制度，在每个月末资金需上划至上级单位账户，用时再申请下拨，故无法提供银行对账单，现提供企业财务系统账户科目单位三栏账截图（含与上级单位资金往来）和每月月底（含资金归集日）的银行回单证明我单位财务状况。

2024年10月

| 单位三栏账             |    |                   |       |                 |                    |                          |                  |                |    |
|-------------------|----|-------------------|-------|-----------------|--------------------|--------------------------|------------------|----------------|----|
| 2024-10 ~ 2024-10 |    |                   |       |                 |                    |                          |                  |                |    |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |    |                   |       |                 |                    |                          |                  |                |    |
| 2024              |    | 凭证名称              | 凭证编号  | 科目名称            | 往来单位名称             | 摘要                       | 借方               | 贷方             | 方向 |
| 月                 | 日  |                   |       |                 |                    |                          |                  |                |    |
| 10                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额                     | 0.00             | 0.00           | 借  |
| 10                | 09 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0002 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) 10月工资 |                  |                | 借  |
| 10                | 12 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0146 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) 10月工资 |                  |                | 借  |
| 10                | 14 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0174 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) 10月工资 |                  |                | 借  |
| 10                | 15 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0187 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) 10月工资 |                  |                | 借  |
| 10                | 22 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0372 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) 10月工资 |                  |                | 借  |
| 10                | 29 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0498 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) 10月工资 |                  |                | 借  |
| 10                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0579 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) 10月工资 |                  |                | 借  |
| 10                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0610 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) 10月工资 |                  |                | 借  |
| 10                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0628 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) 10月工资 |                  |                | 借  |
| 10                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0629 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) 10月工资 |                  |                | 借  |
| 10                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计                     | 55,840,254.41    | 115,191,656.00 | 借  |
| 10                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计                     | 1,033,578,249.56 | 940,360,113.16 | 借  |
|                   |    |                   |       |                 |                    | 合计                       | 55,840,254.41    | 115,191,656.00 | 借  |

| 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账                                      |        |              |                                          |                                          |             |           |    |             |                     |
|----------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------------|
| 【查询条件】 金额：无金额条件输入                                        |        |              |                                          |                                          |             |           |    |             |                     |
| 分账户别名：                                                   |        |              |                                          |                                          |             |           |    |             |                     |
| 日期：20241001-20241031 第5页                                 |        |              |                                          |                                          |             |           |    |             |                     |
| 币别：人民币 账号：61001723600059999999 账户名称：中交二公局铁路建设有限公司        |        |              |                                          |                                          |             |           |    |             |                     |
| 日期                                                       | 凭证种类   | 凭证号码         | 摘要                                       | 对方户名                                     | 发生额         |           | 借贷 | 余额          | 交易流水号               |
|                                                          |        |              |                                          |                                          | 借方          | 贷方        |    |             |                     |
| 20241030                                                 | 电子转账凭证 |              | 10月工资                                    | 李义军                                      | 14529.32    | 0.00      | 贷  | 11857187.17 | 6107236008TLXN718W  |
| 20241030                                                 | 电汇凭证   |              | 平岑高速公路机电分经理部上划资金                         | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分经理部                | 0.00        | 690.57    | 贷  | 11857877.74 | 610000800FV2DCIE50E |
| 20241031                                                 |        |              | 收费项目：对公人民币转账、汇款（含退汇）-划公资金                |                                          | 5.00        | 0.00      | 贷  | 11857872.74 | 6107236004YBFCW0XE  |
| 20241031                                                 | 电子转账凭证 | 107179788603 | 西安地铁六号线项目资金上划                            | 中交二公局铁路建设有限公司西安地铁六号线TJSG-24标项目经理部        | 0.00        | 13410.60  | 贷  | 11871283.34 | 6107200158CBBLB4XWK |
| 20241031                                                 | 电汇凭证   |              | 山东润晟公司缴纳平岑机电项目通信及收费系统包件履约                | 山东润晟建筑工程有限公司                             | 0.00        | 57304.00  | 贷  | 11928587.34 | 610000800AB7FKFIN1J |
| 20241031                                                 | 电子转账凭证 | 107181511274 | 清理二公局_铁路建设有限公司(本部)2024年10自动资金上划额度自动生成上划单 | 中交第二公路工程局有限公司南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)及同步实施工程 | 0.00        | 202579.79 | 贷  | 12131167.13 | 440780346EXVHD01RYU |
| 20241031                                                 | 电子转账凭证 | 107182527987 |                                          | 中交财务有限公司                                 | 12131167.13 | 0.00      | 贷  | 0.00        | 610723600HUPOTDNKD1 |
| 打印时间：2025-11-14 10:12:55 打印机构：中国建设银行 打印柜员：Z1999999 打印卡号： |        |              |                                          |                                          |             |           |    |             |                     |



2024年11月

| 单位三栏账             |    |                   |       |                 |                    |                  |               |               |    |                |
|-------------------|----|-------------------|-------|-----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|----|----------------|
| 2024-11 ~ 2024-11 |    |                   |       |                 |                    |                  |               |               |    |                |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |    |                   |       |                 |                    |                  |               |               |    |                |
| 2024              |    | 账簿名称              | 凭证编号  | 科目全称            | 往来单位名称             | 摘要               | 借方            | 贷方            | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日  |                   |       |                 |                    |                  |               |               |    |                |
| 11                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额             | 0.00          | 0.00          | 借  | 201,627,163.28 |
| 11                | 06 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0047 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金-单位往来-资金归集 |               |               | 借  | 156,627,163.28 |
| 11                | 12 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0171 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金-单位往来-资金归集 |               |               | 借  | 158,079,092.45 |
| 11                | 12 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0172 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金-单位往来-资金归集 |               |               | 借  | 166,224,328.91 |
| 11                | 12 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0194 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金-单位往来-资金归集 |               |               | 借  | 151,224,328.91 |
| 11                | 18 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0353 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金-单位往来-资金归集 |               |               | 借  | 152,240,323.93 |
| 11                | 25 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0518 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金-单位往来-资金归集 |               |               | 借  | 129,240,323.93 |
| 11                | 27 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0587 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金-单位往来-资金归集 |               |               | 借  | 129,700,291.78 |
| 11                | 27 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0588 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金-单位往来-资金归集 |               |               | 借  | 129,751,320.19 |
| 11                | 29 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0742 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金-单位往来-资金归集 |               |               | 借  | 149,627,063.84 |
| 11                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0763 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金-单位往来-资金归集 |               |               | 借  | 150,127,063.84 |
| 11                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0766 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金-单位往来-资金归集 |               |               | 借  | 150,125,497.84 |
| 11                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0773 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金-单位往来-资金归集 |               |               | 借  | 150,286,148.40 |
| 11                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0775 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 铁路建设基金-单位往来-资金归集 |               |               | 借  | 179,955,681.21 |
| 11                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0776 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 归还内蒙项目保理利息       | 0.00          | 916,035.68    | 借  | 179,039,645.53 |
| 11                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计             | 61,330,083.93 | 83,917,601.68 | 借  | 179,039,645.53 |

| 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账 |        |                         |                            |                                          |             |                      |    |             |                      |
|---------------------|--------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------------|-------------|----------------------|----|-------------|----------------------|
| 【查询条件】 金额：无金额条件输入   |        |                         |                            |                                          | 分账户别名：      |                      |    |             |                      |
| 币别：人民币              |        | 账号：61001723600059999999 |                            | 账户名称：中交二公局铁路建设有限公司                       |             | 日期：20241101-20241130 |    | 第7页         |                      |
| 日期                  | 凭证种类   | 凭证号码                    | 摘要                         | 对方户名                                     | 发生额         |                      | 借贷 | 余额          | 交易流水号                |
|                     |        |                         |                            |                                          | 借方          | 贷方                   |    |             |                      |
| 20241127            | 电汇凭证   |                         | 铁路公司2025年零星材料框架协议投标保证金     | 陕西耀达实业有限公司                               | 0.00        | 10000.00             | 贷  | 1100938.57  | 610000800BY9K9NFGP0  |
| 20241127            | 电子转账凭证 | 107238279690            | 铁路公司2025年零星材料框架协议投标保证金     | 陕西鑫环金睿工贸有限公司                             | 0.00        | 10000.00             | 贷  | 1110938.57  | 610635008D9A1781HYT  |
| 20241127            | 电汇凭证   |                         | 其他                         | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部                   | 0.00        | 513640.94            | 贷  | 1624579.51  | 610000800DBZPM31R85  |
| 20241127            | 电子转账凭证 | 107238281393            | 社保款项                       | 中交第二公路工程局有限公司西安地铁10号线一期工程施工总承包1标段项目五分部   | 0.00        | 84866.67             | 贷  | 1709446.18  | 610723600DT10HMBDD0T |
| 20241127            | 电汇凭证   |                         | 铁路公司2025年零星材料框架协议投标保证金     | 深圳市鑫天瑞供应链管理有限公司                          | 0.00        | 10000.00             | 贷  | 1719446.18  | 610000800F7NVSNIFFP2 |
| 20241127            | 电汇凭证   |                         | 铁路公司2025年零星材料框架协议投标保证金     | 河北恩景新型建材有限公司                             | 0.00        | 10000.00             | 贷  | 1729446.18  | 610000800FBEGARSAW5  |
| 20241127            | 电汇凭证   |                         | 铁路公司2025年零星材料框架协议投标保证金     | 广东联坤建材贸易有限公司                             | 0.00        | 10000.00             | 贷  | 1739446.18  | 610000800I2Y9SUQR18  |
| 20241128            |        |                         | 收费项目：对公人民币转账、汇款（含退汇）-对公资金  |                                          | 35.17       | 0.00                 | 贷  | 1739411.01  | 6107236004YBMWQLYYU  |
| 20241128            | 电汇凭证   |                         | 贷款                         | 洛阳良闰商贸有限公司                               | 0.00        | 500000.00            | 贷  | 2239411.01  | 61000080093QLOOQF3   |
| 20241128            | 电汇凭证   |                         | 金山交通委接金山区枫泾镇秀州塘停车场（含配套）新建  | 上海市金山区财政局零余额专户                           | 0.00        | 3310000.00           | 贷  | 5549411.01  | 610000800C1XYIUUP7R  |
| 20241128            | 电子转账凭证 | 107241846261            | 清理二公局_铁路建设有限公司《本部》24年10月代  | 中交第二公路工程局有限公司南沙至珠海（中山）跨海（万顷沙-兴中段）及同步实施工程 | 0.00        | 228669.99            | 贷  | 5778081.01  | 440780346F4B4VOH7Q6  |
| 20241129            | 电汇凭证   |                         | 平岑机电项目土建包件1第一阶段履约保证金平岑机电项  | 绥阳县凯旭劳务分包有限公司                            | 0.00        | 127165.00            | 贷  | 5905246.00  | 610000800820DSQNSP5  |
| 20241129            | 电汇凭证   |                         | 贵黄高速机电工程第一经理部上划资金          | 中交二公局铁路建设有限公司贵黄高速机电工程第一经理部               | 0.00        | 82193.95             | 贷  | 5987439.95  | 6100008009E0ZLDVZ7J  |
| 20241129            | 电汇凭证   |                         | 西安10号线站后项目清理合同制社保费用        | 中交第二公路工程局有限公司                            | 0.00        | 235130.27            | 贷  | 6222570.22  | 610000800DV8JBMY79A  |
| 20241129            | 电子转账凭证 | 107244491277            | 西安地铁六号线项目资金上划              | 中交二公局铁路建设有限公司西安地铁六号线TJ35-24标项目经理部        | 0.00        | 1309.74              | 贷  | 6223879.96  | 610720015DXLANNIW3Y  |
| 20241129            | 电汇凭证   |                         | 平岑高速公路机电分经理部上划资金           | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分经理部                | 0.00        | 46174.82             | 贷  | 6270054.78  | 610000800DYN58J5R78  |
| 20241129            | 电子转账凭证 | 107244626169            | 同名互转（基本户999转财务公司）          | 中交二公局铁路建设有限公司                            | 5987439.95  | 0.00                 | 贷  | 282614.83   | 610723600E51DD40KXH  |
| 20241129            | 电子转账凭证 | 107245086387            | 1208-支付寻甸金泰项目EPC总承包单位第三次进  | 南方电网综合能源（云南）有限责任公司                       | 0.00        | 82967.47             | 贷  | 365582.30   | 440403304F4WTD8135P  |
| 20241129            | 电汇凭证   |                         | 0000000000000069654096gt;& | 曲靖国电电力新能源开发有限公司                          | 0.00        | 29000000.00          | 贷  | 29365582.30 | 610000800G0SUR81XZSH |
| 20241129            | 电子转账凭证 | 107245797309            | 退还广西德妙商贸有限公司质量保证金          | 广西德妙商贸有限公司                               | 16638.00    | 0.00                 | 贷  | 29348944.30 | 610723600G05XF83ML8  |
| 20241129            | 电子转账凭证 | 107246119801            | 自动资金上划调度自动生成上划单            | 中交财务有限公司                                 | 29348944.30 | 0.00                 | 贷  | 0.00        | 610723600I40YS9GVK1  |
| 20241130            | 电汇凭证   |                         | 保证金+FWFA00000021382        | 徐州云抖建筑工程有限公司                             | 0.00        | 10000.00             | 贷  | 10000.00    | 6100008009ZT3FKZUY2  |
| 20241130            | 电汇凭证   |                         | 保证金+FWFA00000021382        | 山东力泰起重安装有限公司                             | 0.00        | 10000.00             | 贷  | 20000.00    | 610000800ES2NMKPRTV  |

中国建设银行股份有限公司  
西安吉祥路支行  
业务专用章  
274115K0SVRC

打印时间：2025-11-14 10:12:30      打印机构：中国建设银行      打印柜员：Z1999999      打印卡号：

2024年12月

| 单位三栏账             |    |              |        |                 |                   |                        |                  |                  |    |                |
|-------------------|----|--------------|--------|-----------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|----|----------------|
| 2024-12 - 2024-12 |    |              |        |                 |                   |                        |                  |                  |    |                |
| 二公局 铁路建设有限公司 (本部) |    |              |        |                 |                   |                        |                  |                  |    |                |
| 2024              |    | 账簿名称         | 凭证编号   | 科目名称            | 往来单位名称            | 摘要                     | 借方               | 贷方               | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日  |              |        |                 |                   |                        |                  |                  |    |                |
| 1                 | 01 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记00158 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 铁路建设上划局存量              |                  |                  | 借  | 160,173,164.35 |
| 1                 | 01 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记00159 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 刘俊涛                    |                  |                  | 借  | 160,189,115.88 |
| 1                 | 1  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记00337 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 130,189,115.88 |
| 1                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0466  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 132,266,132.26 |
| 1                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0467  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 145,839,900.36 |
| 1                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0476  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 108,692,860.70 |
| 1                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0646  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 88,692,860.70  |
| 1                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0734  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 108,692,860.70 |
| 1                 | 2  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0918  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 108,693,371.11 |
| 1                 | 2  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0919  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 118,029,565.89 |
| 1                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0965  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 141,449,046.60 |
| 1                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记0987  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 224,449,046.60 |
| 1                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1132  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 224,549,046.60 |
| 1                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1194  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 223,885,046.60 |
| 1                 | 2  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1239  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 73,885,046.60  |
| 1                 | 2  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1271  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 126,735,046.60 |
| 1                 | 2  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1292  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 132,835,046.60 |
| 1                 | 31 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1349  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 133,408,808.96 |
| 1                 | 31 | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1550  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 183,408,808.96 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1672  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 216,408,808.96 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1688  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 229,206,153.74 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1695  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 229,742,328.39 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1696  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 223,742,328.39 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1702  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 223,733,286.79 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1705  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 206,733,286.79 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1707  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 211,018,284.51 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1708  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 212,768,284.51 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1721  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 209,768,284.51 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1741  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 196,768,284.51 |
| 1                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 | 记1748  | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 中交二公局建安至大兴机场快线二标段项目经理部 |                  |                  | 借  | 196,373,951.18 |
| 1                 |    |              |        |                 |                   | 本期合计                   | 316,548,720.24   | 299,214,414.59   | 借  | 196,373,951.18 |
| 1                 |    |              |        | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (内) | 本年累计                   | 1,411,457,053.73 | 1,323,492,129.43 | 借  | 196,373,951.18 |
|                   |    |              |        |                 |                   | 合计                     | 316,548,720.24   | 299,214,414.59   | 借  | 196,373,951.18 |

| 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账 |        |                          |             |                                     |                     |            |                       |             |                      |  |
|---------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------------|--|
| 【查询条件】 金额: 无金额条件输入  |        |                          |             |                                     | 分账户别名:              |            | 日期: 20241201-20241231 |             | 第9页                  |  |
| 币别: 人民币             |        | 账号: 61001723600059999999 |             |                                     | 账户名称: 中交二公局铁路建设有限公司 |            |                       |             |                      |  |
| 日期                  | 凭证种类   | 凭证号码                     | 摘要          | 对方户名                                | 发生额                 |            | 借贷                    | 余额          | 交易流水号                |  |
|                     |        |                          |             |                                     | 借方                  | 贷方         |                       |             |                      |  |
| 20241231            |        | 315329489176             | 工资          | 批量账务集中处理                            | 77126.37            | 0.00       | 贷                     | 6330847.14  | 610000800A78FCXINVY  |  |
| 20241231            | 电子转账凭证 |                          | 12月完工工资     | 刘俊涛                                 | 60655.23            | 0.00       | 贷                     | 6270191.91  | 610723600A78GE9Z0EP  |  |
| 20241231            | 电汇凭证   |                          | 其他其他        | 中交二公局雄安至大兴机场快线二标段项目经理部              | 0.00                | 1988945.97 | 贷                     | 8259137.88  | 610000800ADBQI.Q1H06 |  |
| 20241231            | 电汇凭证   |                          | 电子汇入        | 中铁一局集团新运工程有限公司广州轨道交通十二号线工程项目部       | 0.00                | 5000000.00 | 贷                     | 13259137.88 | 610000800WD3R07FT3   |  |
| 20241231            |        | 315330117932             | 工资          | 批量账务集中处理                            | 250944.52           | 0.00       | 贷                     | 13008193.36 | 610000800DXMZQJ5MF   |  |
| 20241231            | 电子转账凭证 |                          | 12月份工资      | 陈振伦                                 | 24928.03            | 0.00       | 贷                     | 12983265.33 | 610723600DXXN19CM9E  |  |
| 20241231            | 电子转账凭证 |                          | 12月份工资      | 谢宗锁                                 | 33059.39            | 0.00       | 贷                     | 12950205.94 | 610723600DXOUPSNNFN  |  |
| 20241231            | 电子转账凭证 |                          | 12月份工资      | 任鹏飞                                 | 35435.50            | 0.00       | 贷                     | 12914770.44 | 610723600DXQ4D13GU   |  |
| 20241231            | 电子转账凭证 |                          | 12月份工资      | 张龙                                  | 121258.76           | 0.00       | 贷                     | 12793511.68 | 610723600DXKJYLBKY   |  |
| 20241231            | 电子转账凭证 |                          | 12月份工资      | 王伟军                                 | 31292.20            | 0.00       | 贷                     | 12762219.48 | 610723600DXKSXERMT3  |  |
| 20241231            | 电子转账凭证 |                          | 12月份工资      | 冯光                                  | 32745.00            | 0.00       | 贷                     | 12729474.48 | 610723600DXU3QXL80   |  |
| 20241231            | 电汇凭证   |                          | 大查项目归还公司代垫款 | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工DCJD-1标段项目部 | 0.00                | 67870.30   | 贷                     | 12797344.78 | 610000800G0DRMG1BYJ  |  |
| 20241231            | 电子转账凭证 | 107324918795             | 铁路建设上划局存量   | 中交第二公路工程局有限公司                       | 12797344.78         | 0.00       | 贷                     | 0.00        | 610723600GV81TAYPW3  |  |

中国建设银行股份有限公司

西安吉祥路支行

业务专用章

123606BNKVPN

打印时间: 2025-11-14 10:12:05

打印机构: 中国建设银行

打印柜员: Z1999999

打印卡号:





2025年1月

| 单位三栏账             |    |                     |                 |                  |       |                |                |    |                |
|-------------------|----|---------------------|-----------------|------------------|-------|----------------|----------------|----|----------------|
| 2025-01 - 2025-01 |    |                     |                 |                  |       |                |                |    |                |
| 二公局 铁路建设有限公司 (本部) |    |                     |                 |                  |       |                |                |    |                |
| 2025              |    | 凭证编号                | 科目名称            | 往来单位名称           | 摘要    | 借方             | 贷方             | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日  |                     |                 |                  |       |                |                |    |                |
| 0                 |    |                     | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 期初余额  | 0.00           | 0.00           | 借  | 196,373,951.18 |
| 0                 | 01 | 二公局 铁路建设有限公司 120002 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 151,373,951.18 |                | 借  | 151,373,951.18 |
| 0                 | 01 | 二公局 铁路建设有限公司 120018 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 126,373,951.18 |                | 借  | 126,373,951.18 |
| 0                 | 01 | 二公局 铁路建设有限公司 120030 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 46,373,951.18  |                | 借  | 46,373,951.18  |
| 0                 | 01 | 二公局 铁路建设有限公司 120048 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 126,373,951.18 |                | 借  | 126,373,951.18 |
| 0                 | 01 | 二公局 铁路建设有限公司 120052 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 126,385,446.18 |                | 借  | 126,385,446.18 |
| 0                 | 01 | 二公局 铁路建设有限公司 120053 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 129,208,477.26 |                | 借  | 129,208,477.26 |
| 0                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 120082 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 138,824,553.23 |                | 借  | 138,824,553.23 |
| 0                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 120092 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 138,983,444.80 |                | 借  | 138,983,444.80 |
| 0                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 120093 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 216,197,051.66 |                | 借  | 216,197,051.66 |
| 0                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 120094 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 225,397,051.66 |                | 借  | 225,397,051.66 |
| 0                 | 11 | 二公局 铁路建设有限公司 120097 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 188,397,051.66 |                | 借  | 188,397,051.66 |
| 0                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 120271 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 201,222,963.10 |                | 借  | 201,222,963.10 |
| 0                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 120272 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 218,579,842.06 |                | 借  | 218,579,842.06 |
| 0                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 120281 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 183,579,842.06 |                | 借  | 183,579,842.06 |
| 0                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 120299 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 184,079,842.06 |                | 借  | 184,079,842.06 |
| 0                 | 21 | 二公局 铁路建设有限公司 120562 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 149,079,842.06 |                | 借  | 149,079,842.06 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120848 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 251,493,594.41 |                | 借  | 251,493,594.41 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120856 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 365,493,594.41 |                | 借  | 365,493,594.41 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120863 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 365,995,074.10 |                | 借  | 365,995,074.10 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120875 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 368,979,566.10 |                | 借  | 368,979,566.10 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120887 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 369,038,270.00 |                | 借  | 369,038,270.00 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120906 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 385,008,270.00 |                | 借  | 385,008,270.00 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120909 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 391,570,135.13 |                | 借  | 391,570,135.13 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120910 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 402,545,037.71 |                | 借  | 402,545,037.71 |
| 0                 | 3  | 二公局 铁路建设有限公司 120911 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 收到工程款 | 288,545,037.71 |                | 借  | 288,545,037.71 |
| 0                 |    |                     | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 本期合计  | 463,171,086.53 | 371,000,000.00 | 借  | 288,545,037.71 |
| 0                 |    |                     | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (借) | 本年累计  | 463,171,086.53 | 371,000,000.00 | 借  | 288,545,037.71 |
|                   |    |                     |                 |                  | 合计    | 463,171,086.53 | 371,000,000.00 | 借  | 288,545,037.71 |

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

【查询条件】 金额：无金额条件输入

分账户别名：

日期：20250101-20250131

第13页

币别：人民币

账号：6100172360005999999

账户名称：中交二公局铁路建设有限公司

| 日期       | 凭证种类   | 凭证号码         | 摘要                         | 对方户名                            | 发生额         |             | 借贷 | 余额          | 交易流水号                |
|----------|--------|--------------|----------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|----|-------------|----------------------|
|          |        |              |                            |                                 | 借方          | 贷方          |    |             |                      |
| 20250126 | 电子转账凭证 | 107397359282 | 深圳地铁9号线一期项目退还玖德集团有限公司质量保证金 | 玖德集团有限公司                        | 8473.80     | 0.00        | 贷  | 51830607.95 | 610723600G7YKGA00A1  |
| 20250126 | 电汇凭证   |              | 账号不存在在账号不存在                | 山东电盾科技股份有限公司                    | 0.00        | 20000.00    | 贷  | 51850607.95 | 610000800G0BPWRLVROT |
| 20250127 |        |              | 收费项目：对公人民币转账、汇款（含港币）-对公资金  |                                 | 20.00       | 0.00        | 贷  | 51850587.95 | 6107236003726XJVCJD  |
| 20250127 | 电汇凭证   |              | 业务检查错：客户账号337101200500001  | 榕江县建建建设工程有限公司                   | 0.00        | 22625.77    | 贷  | 51873213.72 | 6100008009CY0392ZY8  |
| 20250127 |        |              | 中交二公局铁路建设有限公司824295失业保险支出  | 西安高新技术产业开发区社会保险基金管理中心失业保险支出     | 0.00        | 2559.60     | 贷  | 51875773.32 | 610723600A58D4Y9YOP  |
| 20250127 | 电子转账凭证 | 107400578502 | 归还公司票据                     | 中交二公局铁路建设有限公司成都地铁30号线机电二工区项目经理部 | 0.00        | 12000000.00 | 贷  | 63875773.32 | 610603600B9ABWPE29   |
| 20250127 | 电子转账凭证 | 107400788863 | 委托公司支付技术中心总包项目铁路公司质保金      | 中交二公局第五工程有限公司                   | 0.00        | 500000.00   | 贷  | 64375773.32 | 6110603600B36BB3FX6  |
| 20250127 | 电汇凭证   |              | 公司往来款公司往来款                 | 中交第二公路工程有限公司甘肃兰天风电二期工程项目指挥部     | 0.00        | 9666563.40  | 贷  | 74042336.72 | 610000800FVKJNG58RJ  |
| 20250127 | 电子转账凭证 | 107402913431 | 66101003506aSRK1B1P2002    | 陕西国铁运营服务有限公司西安招投标代理分公司          | 100.00      | 0.00        | 贷  | 74042236.72 | 610723600H49JD702F4  |
| 20250127 | 电子转账凭证 | 107403088595 | 自动资金上划调度自动生成上划单            | 中交财务有限公司                        | 74042236.72 | 0.00        | 贷  | 0.00        | 610723600HTZSMC8X6M  |



打印时间：2025-11-14 10:11:40

打印机构：中国建设银行

打印柜员：Z1999999

打印卡号：

2025年2月

| 单位三栏账             |    |                   |       |                 |                    |                |                |                |    |                |
|-------------------|----|-------------------|-------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----|----------------|
| 2025-02 ~ 2025-02 |    |                   |       |                 |                    |                |                |                |    |                |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |    |                   |       |                 |                    |                |                |                |    |                |
| 2025              |    | 账簿名称              | 凭证编号  | 科目全称            | 往来单位名称             | 摘要             | 借方             | 贷方             | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日  |                   |       |                 |                    |                |                |                |    |                |
| 02                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额           | 0.00           | 0.00           | 借  | 288,545,037.71 |
| 02                | 11 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0005 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 转账收入-单位往来-资金归集 |                |                | 借  | 228,545,037.71 |
| 02                | 17 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0153 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 转账收入-单位往来-资金归集 |                |                | 借  | 228,588,208.39 |
| 02                | 17 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0154 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 转账收入-单位往来-资金归集 |                |                | 借  | 229,591,208.40 |
| 02                | 17 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0155 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 转账收入-单位往来-资金归集 |                |                | 借  | 233,473,396.19 |
| 02                | 18 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0206 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 转账收入-单位往来-资金归集 |                |                | 借  | 203,473,396.19 |
| 02                | 24 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0286 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 转账收入-单位往来-资金归集 |                |                | 借  | 210,302,342.71 |
| 02                | 24 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0287 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 转账收入-单位往来-资金归集 |                |                | 借  | 211,615,003.54 |
| 02                | 26 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0305 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 转账收入-单位往来-资金归集 |                |                | 借  | 191,615,003.54 |
| 02                | 28 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0410 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 转账收入-单位往来-资金归集 |                |                | 借  | 192,115,003.54 |
| 02                | 28 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0411 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 转账收入-单位往来-资金归集 |                |                | 借  | 192,731,517.48 |
| 02                | 28 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0412 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 转账收入-单位往来-资金归集 |                |                | 借  | 210,083,801.71 |
| 02                | 28 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0413 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 转账收入-单位往来-资金归集 |                |                | 借  | 262,119,093.31 |
| 02                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计           | 83,574,055.60  | 110,000,000.00 | 借  | 262,119,093.31 |
| 02                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计           | 546,745,142.13 | 481,000,000.00 | 借  | 262,119,093.31 |
|                   |    |                   |       |                 |                    | 合计             | 83,574,055.60  | 110,000,000.00 | 借  | 262,119,093.31 |

| 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账 |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|---------------------|--------|------------------------|------------------|------------------------------------------|-------------|-----------|----|-------------|---------------------|
| 【查询条件】 金额：无金额条件输入   |        | 分账户别名：                 |                  | 日期：20250201-20250228                     |             | 第4页       |    |             |                     |
| 币别：人民币              |        | 账号：6100172360005999999 |                  | 账户名称：中交二公局铁路建设有限公司                       |             |           |    |             |                     |
| 日期                  | 凭证种类   | 凭证号码                   | 摘要               | 对方户名                                     | 发生额         |           | 借贷 | 余额          | 交易流水号               |
|                     |        |                        |                  |                                          | 借方          | 贷方        |    |             |                     |
| 20250228            |        | 285701797746           | 工资               | 批量账务集中处理                                 | 800.00      | 0.00      | 贷  | 17709346.02 | 610000800FZNXTRMRMT |
| 20250228            | 电子转账凭证 |                        | 1月工资             | 刘俊涛                                      | 8372.54     | 0.00      | 贷  | 17700973.48 | 610723600FZNY3K03NX |
| 20250228            | 电子转账凭证 |                        | 1月工资             | 陈振佳                                      | 6090.94     | 0.00      | 贷  | 17694882.54 | 610723600FZ009S44LL |
| 20250228            | 电子转账凭证 |                        | 1月工资             | 谢宗锁                                      | 5920.02     | 0.00      | 贷  | 17688962.52 | 610723600FZ020XQIEC |
| 20250228            | 电子转账凭证 |                        | 12月份工资           | 任鹏飞                                      | 7317.78     | 0.00      | 贷  | 17681644.74 | 610723600G0DE2UML5G |
| 20250228            | 电子转账凭证 |                        | 12月份工资           | 张龙                                       | 4208.70     | 0.00      | 贷  | 17677436.04 | 610723600G0DG1O21W9 |
| 20250228            | 电子转账凭证 | 107448893328           | 云南昆华电力项目上划资金     | 中交二公局铁路建设有限公司云南省昆华国际医院配套10kv电力通道项目地下电缆铺设 | 0.00        | 50000.00  | 贷  | 17727436.04 | 110603600G9ANT00441 |
| 20250228            | 电子转账凭证 | 107448898373           | 平岑高速公路机电分经理部上划资金 | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分经理部                | 0.00        | 124848.19 | 贷  | 17852284.23 | 110603600G9BSUMYWER |
| 20250228            | 电子转账凭证 | 107449214929           | 自动资金上划调度自动生成上划单  | 中交财务有限公司                                 | 17852284.23 | 0.00      | 贷  | 0.00        | 610723600HRY85HBUI4 |
| 20250228            | 电汇凭证   |                        | 平南高速项目机电分部上划资金   | 中交二公局铁路建设有限公司平南高速项目机电分部                  | 0.00        | 500.00    | 贷  | 500.00      | 610000800IUUGSEIW4K |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |
|                     |        |                        |                  |                                          |             |           |    |             |                     |

2025年3月

| 单位三栏账             |    |                   |        |                 |                   |       |                |                |    |                |
|-------------------|----|-------------------|--------|-----------------|-------------------|-------|----------------|----------------|----|----------------|
| 2025-03 ~ 2025-03 |    |                   |        |                 |                   |       |                |                |    |                |
| 二公局_路桥建设有限公司 (本部) |    |                   |        |                 |                   |       |                |                |    |                |
| 2025              |    | 凭证名称              | 凭证编号   | 科目名称            | 往来单位名称            | 摘要    | 借方             | 贷方             | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日  |                   |        |                 |                   |       |                |                |    |                |
| 03                |    |                   |        | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 期初余额  | 0.00           | 0.00           | 借  | 262,119,093.31 |
| 03                | 06 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20020 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 217,119,093.31 |
| 03                | 13 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20248 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 189,119,093.31 |
| 03                | 14 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20249 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 193,545,363.99 |
| 03                | 14 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20250 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 194,872,817.72 |
| 03                | 17 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20312 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 198,445,047.24 |
| 03                | 18 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20331 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 200,406,290.30 |
| 03                | 19 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20350 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 170,406,290.30 |
| 03                | 19 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20357 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 320,406,290.30 |
| 03                | 26 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20540 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 320,643,436.51 |
| 03                | 26 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20541 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 338,790,799.83 |
| 03                | 31 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20741 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 287,790,799.83 |
| 03                | 31 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20743 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 287,789,599.83 |
| 03                | 31 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20744 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 307,789,599.83 |
| 03                | 31 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20749 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 311,073,614.72 |
| 03                | 31 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20750 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 335,877,423.71 |
| 03                | 31 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20771 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 338,421,911.92 |
| 03                | 31 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20780 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 349,182,611.92 |
| 03                | 31 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20781 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 414,751,212.17 |
| 03                | 31 | 二公局_路桥建设有限公司 (本部) | 记20782 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 支付工程款 |                |                | 借  | 413,392,203.84 |
| 03                |    |                   |        | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 本期合计  | 306,633,318.86 | 155,360,208.33 | 借  | 413,392,203.84 |
| 03                |    |                   |        | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程有限公司 (机关) | 本年累计  | 853,378,460.99 | 636,360,208.33 | 借  | 413,392,203.84 |
|                   |    |                   |        |                 |                   | 合计    | 306,633,318.86 | 155,360,208.33 | 借  | 413,392,203.84 |

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

【查询条件】 金额：无金额条件输入

分账户别名:

币别: 人民币      账号: 61001723600059999999

账户名称: 中交二公局铁路建设有限公司

日期: 20250301-20250331

第6页

| 日期       |        | 凭证种类         | 凭证号码 | 摘要                 | 对方户名                         | 发生额        |           | 借贷 | 余额         | 交易流水号               |
|----------|--------|--------------|------|--------------------|------------------------------|------------|-----------|----|------------|---------------------|
|          |        |              |      |                    |                              | 借方         | 贷方        |    |            |                     |
| 20250328 |        |              |      | 824295失业保险扩岗补助金    | 西安市社会保险管理中心失业保险基金支出户         | 0.00       | 1500.00   | 贷  | 2846541.62 | 610723600FWMCFUF9AP |
| 20250328 |        |              |      | 824295失业保险扩岗补助金    | 西安市社会保险管理中心失业保险基金支出户         | 0.00       | 1500.00   | 贷  | 2848041.62 | 610723600FWMCTWHEOX |
| 20250328 | 电子转账凭证 | 107504497802 |      | 自动资金上划调度自动生成上划单    | 中交财务有限公司                     | 2848041.62 | 0.00      | 贷  | 0.00       | 610723600HQ961YV6XT |
| 20250331 | 电子转账凭证 | 107506741378 |      | 平岑机电项目用存量清理1季度内部往来 | 中交二公局铁路建设有限公司                | 0.00       | 375997.57 | 贷  | 375997.57  | 110603600A81XPL6IFQ |
| 20250331 | 电子转账凭证 | 107507727488 |      | 支付公司列25年1月至3月社保往来款 | 中交第二公路工程有限公司广州市轨道交通十二号线第四项目部 | 0.00       | 668490.64 | 贷  | 1044488.21 | 110603600EB51P8HLT2 |
| 20250331 | 电汇凭证   |              |      | 工程款                | 郑州郑少高速公路发展股份有限公司             | 0.00       | 800000.00 | 贷  | 1844488.21 | 610000800GZ8EKZS4JS |
| 20250331 | 电汇凭证   |              |      | 工程款                | 郑州郑少高速公路发展股份有限公司             | 0.00       | 700000.00 | 贷  | 2544488.21 | 610000800HOMYPK771J |
| 20250331 | 电子转账凭证 | 107508885070 |      | 自动资金上划调度自动生成上划单    | 中交财务有限公司                     | 2544488.21 | 0.00      | 贷  | 0.00       | 610723600HU0B42FUGJ |



打印时间: 2025-11-14 10:11:15

打印机构: 中国建设银行

打印柜员: Z1999999

打印卡号:





2025年4月

| 单位三栏账             |    |                   |       |                 |                    |      |                |                |    |                |  |
|-------------------|----|-------------------|-------|-----------------|--------------------|------|----------------|----------------|----|----------------|--|
| 2025-04 ~ 2025-04 |    |                   |       |                 |                    |      |                |                |    |                |  |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |    |                   |       |                 |                    |      |                |                |    |                |  |
| 2025              |    | 账簿名称              | 凭证编号  | 科目名称            | 往来单位名称             | 摘要   | 借方             | 贷方             | 方向 | 金额             |  |
| 月                 | 日  |                   |       |                 |                    |      |                |                |    |                |  |
| 04                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额 | 0.00           | 0.00           | 借  | 413,392,203.84 |  |
| 04                | 02 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0003 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 363,392,203.84 |  |
| 04                | 08 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0184 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 365,775,620.69 |  |
| 04                | 09 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0260 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 350,775,620.69 |  |
| 04                | 14 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0334 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 330,775,620.69 |  |
| 04                | 15 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0338 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 335,955,272.94 |  |
| 04                | 15 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0341 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 310,955,272.94 |  |
| 04                | 21 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0430 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 317,462,917.74 |  |
| 04                | 21 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0431 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 320,475,606.26 |  |
| 04                | 21 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0432 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 318,316,597.26 |  |
| 04                | 22 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0476 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 296,316,597.26 |  |
| 04                | 27 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0627 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 297,214,085.22 |  |
| 04                | 27 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0628 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 298,593,895.14 |  |
| 04                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0713 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 306,975,015.18 |  |
| 04                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0748 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 320,495,345.75 |  |
| 04                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0750 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                |                | 借  | 330,310,265.10 |  |
| 04                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计 | 51,077,070.26  | 134,159,009.00 | 借  | 330,310,265.10 |  |
| 04                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计 | 904,455,531.25 | 770,519,217.33 | 借  | 330,310,265.10 |  |
|                   |    |                   |       |                 |                    | 合计   | 51,077,070.26  | 134,159,009.00 | 借  | 330,310,265.10 |  |

| 【查询条件】 金额：无金额条件输入 |        | 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账    |                              | 分账户别名：                                  |            | 日期：20250401-20250430 |    | 第5页        |                      |
|-------------------|--------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|----|------------|----------------------|
| 币别：人民币            |        | 账号：6100172360005999999 |                              | 户名称：中交二公局铁路建设有限公司                       |            |                      |    |            |                      |
| 日期                | 凭证种类   | 凭证号码                   | 摘要                           | 对方户名                                    | 发生额        |                      | 借贷 | 余额         | 交易流水号                |
|                   |        |                        |                              |                                         | 借方         | 贷方                   |    |            |                      |
| 20250429          | 电子转账凭证 | 107566413907           | 云南昆华电力项目上划资金                 | 中交二公局铁路建设有限公司云南省昆国际医院配第10kv电力通道项目地下电缆铺设 | 0.00       | 33810.36             | 贷  | 624380.29  | 1106036009C810BA10L  |
| 20250429          | 电子转账凭证 | 107566747670           | 铁路公司2025年广告标识材料框架协议标书费       | 哈尔滨裕鼎盛广告有限公司                            | 0.00       | 200.00               | 贷  | 624580.29  | 230865362AA8W4U1H34H |
| 20250429          | 电汇凭证   |                        | 铁路公司2025年广告标识材料框架协议标书费 铁路    | 哈尔滨市楚韵商贸有限公司                            | 0.00       | 200.00               | 贷  | 624780.29  | 610000800AV1J8SXBHO  |
| 20250429          | 电汇凭证   |                        | 程EPC总承包合同进                   | 大唐陇县新能源有限责任公司                           | 0.00       | 9079344.20           | 贷  | 9704124.49 | 610000800GVLF38S557  |
| 20250430          | 电子转账凭证 | 107570098424           | 9628                         | 中惠保险经纪有限公司                              | 1600.00    | 0.00                 | 贷  | 9702524.49 | 610723600B41CIDTKM9  |
| 20250430          | 电汇凭证   |                        | 铁路公司2025年广告标识材料框架协议标书费       | 山西博炜光商贸有限公司                             | 0.00       | 200.00               | 贷  | 9702724.49 | 610000800EB260MEOWG  |
| 20250430          | 电汇凭证   |                        | 2025043061737696>>平岑高速公路机电分部 | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分部                 | 0.00       | 112194.86            | 贷  | 9814919.35 | 610000800G9U84DGTZI  |
| 20250430          | 电子转账凭证 | 107572489238           | 自动资金上划调度自动生成上划单              | 中交财务有限公司                                | 9814919.35 | 0.00                 | 贷  | 0.00       | 610723600HTYXCXNSFT  |
| 20250430          | 电子转账凭证 | 107572714058           | 铁路公司2025年广告标识材料框架协议标书费       | 山西奇威克建材有限公司                             | 0.00       | 200.00               | 贷  | 200.00     | 140729108JT7S4KYVSB  |

打印卡号:



2025年5月

| 单位三栏账             |    |                   |       |                 |                    |                    |                  |                |    |                |
|-------------------|----|-------------------|-------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|----|----------------|
| 2025-05 ~ 2025-05 |    |                   |       |                 |                    |                    |                  |                |    |                |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |    |                   |       |                 |                    |                    |                  |                |    |                |
| 2025              |    | 账簿名称              | 凭证编号  | 科目名称            | 往来单位名称             | 摘要                 | 借方               | 贷方             | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日  |                   |       |                 |                    |                    |                  |                |    |                |
| 05                | 12 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0153 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 297,482,609.09 |
| 05                | 12 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0154 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 297,871,913.00 |
| 05                | 13 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0183 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 290,371,913.00 |
| 05                | 20 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0331 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 291,273,441.13 |
| 05                | 22 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0389 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 271,273,441.13 |
| 05                | 26 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0468 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 274,495,272.97 |
| 05                | 27 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0492 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 274,600,272.97 |
| 05                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0604 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 270,833,272.97 |
| 05                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0618 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 269,695,872.97 |
| 05                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0623 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 327,540,705.94 |
| 05                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0624 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 383,812,787.81 |
| 05                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0627 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 384,547,861.59 |
| 05                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0628 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 389,627,269.63 |
| 05                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0633 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 394,531,669.63 |
| 05                | 31 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0634 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                | 借  | 395,033,235.85 |
| 05                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计               | 125,222,970.75   | 60,500,000.00  | 借  | 395,033,235.85 |
| 05                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计               | 1,029,678,502.00 | 831,019,217.33 | 借  | 395,033,235.85 |
|                   |    |                   |       |                 | 合计                 |                    | 125,222,970.75   | 60,500,000.00  | 借  | 395,033,235.85 |

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

【查询条件】 金额：无金额条件输入 分账户别名： 日期：20250501-20250531 第4页  
币别：人民币 账号：61001723600059999999 账户名称：中交二公局铁路建设有限公司

| 日期       | 凭证种类   | 凭证号码               | 摘要                                         | 对方户名                                      | 发生额         |             | 借贷 | 余额          | 交易流水号               |
|----------|--------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|----|-------------|---------------------|
|          |        |                    |                                            |                                           | 借方          | 贷方          |    |             |                     |
| 20250527 | 电汇凭证   |                    | 2025052762148529>>云南昆华医院配套10kv电力通道项目地下电缆铺设 | 中交二公局铁路建设有限公司云南省昆华国际医院                    | 0.00        | 8440.56     | 贷  | 119340.24   | 610000800GYMSSWDWVX |
| 20250528 | 电汇凭证   |                    | 转账                                         | 梁吉                                        | 0.00        | 4500.00     | 贷  | 123840.24   | 61000080089GSK5TRWS |
| 20250528 | 电汇凭证   |                    | 重庆至遵义段(贵州路)扩容工程第32标段项目段项目经理部               | 中交二公局铁路建设有限公司重庆至遵义段(贵州路)扩容工程第32标段项目段项目经理部 | 0.00        | 9707.60     | 贷  | 133547.84   | 61000080097JJDEQE6D |
| 20250528 | 电汇凭证   |                    | 同名互转(农行转基本户999)                            | 中交二公局铁路建设有限公司                             | 0.00        | 300000.00   | 贷  | 433547.84   | 610000800DUJ7JH4T71 |
| 20250528 | 电子转账凭证 | 107623822278       | 贵州志得科技有限公司缴纳贵广网络光缆项目光缆维护包                  | 贵州志得科技有限公司                                | 0.00        | 500.00      | 贷  | 434047.84   | 520464036E6T01ED4Z2 |
| 20250528 | 电汇凭证   |                    | 贵州倍力科技有限公司                                 | 贵州倍力科技有限公司                                | 0.00        | 500.00      | 贷  | 434547.84   | 610000800GXBH5417WA |
| 20250529 | 电汇凭证   |                    | 北京出差超标住宿费                                  | 徐武                                        | 0.00        | 4.00        | 贷  | 434551.84   | 6100008008FLLQ3381D |
| 20250529 | 电子转账凭证 | 107625608293       | 贵州中交兴陆公司缴纳贵广网络光缆项目光缆维护包件标保                 | 贵州中交兴陆高速公路发展有限公司                          | 0.00        | 500.00      | 贷  | 435051.84   | 6106036009E0EMKYPL1 |
| 20250529 | 电子转账凭证 | 107625609220       | 贵州中交兴陆高速公路发展有限公司                           | 贵州中交兴陆高速公路发展有限公司                          | 0.00        | 2000.00     | 贷  | 437051.84   | 1106036009EA0TF1H8U |
| 20250529 | 电汇凭证   |                    | 2025052962190295>>偿还子公司代垫                  | 中交第二公路工程局有限公司 (F-10)                      | 0.00        | 463706.31   | 贷  | 900758.15   | 610000800GUB66LECT5 |
| 20250529 | 电子缴税凭证 | 361016250500346157 | 企业所得税509200.60                             | 待报解预缴收入(财库联网集中户)                          | 509200.60   | 0.00        | 贷  | 391557.55   | 610723600GJUZ0JLVM3 |
| 20250529 | 电汇凭证   |                    | 工程款                                        | 开封市路达高速公路开发有限公司                           | 0.00        | 4407107.12  | 贷  | 4798664.67  | 610000800JZ03S7CTRZ |
| 20250529 | 电汇凭证   |                    | 2025年3、4月结算进度款2025年3、4月结算                  | 曲靖国电电力新能源开发有限公司                           | 0.00        | 52778153.21 | 贷  | 57576817.88 | 610000800K3TYP1T4R7 |
| 20250530 | 电子转账凭证 | 107628976632       | 清理二公局_铁路建设有限公司(本部)2025年5月                  | 中交第二公路工程局有限公司南沙至珠海(中山)城际(万顷沙-兴中段)及同步实施工程  | 0.00        | 231082.07   | 贷  | 57807899.95 | 440780346A3U5ZYVM2M |
| 20250530 | 电子转账凭证 | 107630446738       | 平岑高速公路机电分理部上划资金                            | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分理部                  | 0.00        | 36933.02    | 贷  | 57844832.97 | 110603600EWEF6T8821 |
| 20250530 | 电子转账凭证 | 107630774475       | 铁路建设上划局存量(0530)                            | 中交第二公路工程局有限公司                             | 57844832.97 | 0.00        | 贷  | 0.00        | 610723600F9WELVJOAL |
| 20250530 | 电汇凭证   |                    | 剩余案款需要退回被执行人账户                             | 西安市雁塔区人民法院(资金性质:案款专户)                     | 0.00        | 191888.53   | 贷  | 191888.53   | 610000800G13VARH4AZ |
| 20250530 | 电子转账凭证 | 107631700509       | 自动资金上划调度自动生成上划单                            | 中交财务有限公司                                  | 191888.53   | 0.00        | 贷  | 0.00        | 610723600HQJ1J6LV99 |

打印时间：2025-11-14 10:10:40

打印机构：中国建设银行

打印柜员：Z1999999

打印卡号：



2025年6月

| 单位三栏账             |    |                   |       |                 |                    |      |                  |                |    |
|-------------------|----|-------------------|-------|-----------------|--------------------|------|------------------|----------------|----|
| 2025-06 ~ 2025-06 |    |                   |       |                 |                    |      |                  |                |    |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |    |                   |       |                 |                    |      |                  |                |    |
| 2025              |    | 账簿名称              | 凭证编号  | 科目全称            | 往来单位名称             | 摘要   | 借方               | 贷方             | 方向 |
| 月                 | 日  |                   |       |                 |                    |      |                  |                |    |
| 06                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额 | 0.00             | 0.00           | 借  |
| 06                | 05 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0004 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 11 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0167 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 16 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0245 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 16 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0246 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 16 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0248 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 17 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0305 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 23 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0391 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 23 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0392 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 26 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0498 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 26 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0499 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0589 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0590 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0626 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0640 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0641 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0650 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 记0653 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                | 借  |
| 06                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计 | 128,902,990.39   | 148,345,456.94 | 借  |
| 06                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计 | 1,158,581,482.39 | 979,364,674.27 | 借  |

| 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账 |        |                         |                                                    |                                            |            |            |                       |            |                      |
|---------------------|--------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|
| 【查询条件】 金额: 无金额条件输入  |        |                         |                                                    |                                            | 分账户别名:     |            | 日期: 20250601-20250630 |            | 第5页                  |
| 币别: 人民币             |        | 账号: 6100172360005999999 |                                                    | 账户名称: 中交二公局铁路建设有限公司                        |            |            |                       |            |                      |
| 日期                  | 凭证种类   | 凭证号码                    | 摘要                                                 | 对方户名                                       | 发生额        |            | 借贷                    | 余额         | 交易流水号                |
|                     |        |                         |                                                    |                                            | 借方         | 贷方         |                       |            |                      |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107690489528            | 云南昆华电力项目上划资金                                       | 中交二公局铁路建设有限公司云南昆明国际医院配套10kv电力通道项目地下电缆铺设    | 0.00       | 3096.64    | 贷                     | 3096.64    | 110603600ABB411VHNZ  |
| 20250630            | 电汇凭证   |                         | 2025年上半年社保款                                        | 中国交通建设股份有限公司                               | 0.00       | 280591.93  | 贷                     | 283688.57  | 610000800DCOGCAU03   |
| 20250630            | 电汇凭证   |                         | 大查项目资金上划 (还公司代付票款)                                 | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工 D C J D - 1 标段项目部 | 0.00       | 1980000.00 | 贷                     | 2263688.57 | 610000800DCFPN0W0E4  |
| 20250630            | 电汇凭证   |                         | 大查项目资金上划 (还公司代付票款)                                 | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工 D C J D - 1 标段项目部 | 0.00       | 1989242.16 | 贷                     | 4252930.73 | 610000800DCFPN0W0E0V |
| 20250630            | 电汇凭证   |                         | 大查项目归还公司代垫款                                        | 中交二公局铁路建设有限公司大查段公路机电工程施工 D C J D - 1 标段项目部 | 0.00       | 62850.15   | 贷                     | 4315780.88 | 610000800DCFTHGD75B  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692274915            | 山东华电鲁中200MW标段KPCS年运维总承包-类                          | 英大长安保险经纪有限公司                               | 8000.00    | 0.00       | 贷                     | 4307780.88 | 610000800FUF36SSKEM  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692274915            | GACFHR                                             | 工保网保险经纪有限公司                                | 2400.00    | 0.00       | 贷                     | 4305380.88 | 610723600G0ELDLTRIZ  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692482092            | 平岑高速公路机电分经理部上划资金                                   | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分经理部                  | 0.00       | 194706.86  | 贷                     | 4500087.74 | 110603600G80S3JL3HZ  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692502867            | 支付泰晓微报损6-8月保洁服务费                                   | 陕西思华物业管理有限公司                               | 20340.00   | 0.00       | 贷                     | 4479747.74 | 610723600G8YB0YJ83I  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692493820            | 内蒙项目委托公司支付中领汇智科技服务 (西安) 有限公司                       | 中领汇智科技服务 (西安) 有限公司                         | 181234.15  | 0.00       | 贷                     | 4298513.59 | 610723600G8YL062H9F  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692505669            | 钢杯项目支付广州洪都电子科技有限公司材料款                              | 广州洪都电子科技有限公司                               | 28700.00   | 0.00       | 贷                     | 4269813.59 | 610723600G8ZLDSNOSW  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692505542            | 支付蒋万军报损鄂尔苏丹、阿克苏托别、阿克苏和乌鲁木支付徐武报损广州督导和培训旅费用 (5.31-6. | 蒋万军                                        | 18415.28   | 0.00       | 贷                     | 4251398.31 | 610723600G903S6H87S  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692504167            | 徐武                                                 | 徐武                                         | 17400.00   | 0.00       | 贷                     | 4233998.31 | 610723600G90MCZEPTK  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692506151            | 支付泰晓微报损总部职工食堂6月餐补                                  | 中交第二公路工程局有限公司 (I4-1)                       | 126616.34  | 0.00       | 贷                     | 4107381.97 | 610723600G915BCJQ7Y  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692511328            | 委托公司代付二公局_铁路建设有限公司 (本部) 代垫款                        | 中交第二公路工程局有限公司 (F-10)                       | 0.00       | 95696.52   | 贷                     | 4203078.49 | 110603600G9M075G4Y9  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692747621            | 济枣7标项目存量归还公司二季度代垫款                                 | 中交第二公路工程局有限公司 (F-10)                       | 0.00       | 1707812.29 | 贷                     | 5910890.78 | 110603600GZMGEZQ07U  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692738434            | 3096                                               | 中惠保险经纪有限公司                                 | 2500.00    | 0.00       | 贷                     | 5908390.78 | 610723600GZY55H6MU0  |
| 20250630            | 电汇凭证   |                         | 劳务费                                                | 郑州郑少高速公路发展股份有限公司                           | 0.00       | 1000000.00 | 贷                     | 6908390.78 | 610000800H9QQM1MVBZ  |
| 20250630            | 电汇凭证   |                         | 劳务费                                                | 郑州郑少高速公路发展股份有限公司                           | 0.00       | 1000000.00 | 贷                     | 7908390.78 | 610000800H9QQR08YC9  |
| 20250630            | 电子转账凭证 | 107692964370            | 自动资金上划调度自动生成上划单                                    | 中交财务有限公司                                   | 5908390.78 | 0.00       | 贷                     | 2000000.00 | 610723600HTPWR8D5T   |

中国建设银行股份有限公司  
西安吉祥路支行  
业务专用章  
815780WUAEFS

打印时间: 2025-11-14 10:10:30 打印机构: 中国建设银行 打印柜员: Z1999999 打印卡号:

2025年7月

| 单位三栏账             |      |                   |                 |                    |                    |                  |                  |    |                |
|-------------------|------|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----|----------------|
| 2025-07 ~ 2025-07 |      |                   |                 |                    |                    |                  |                  |    |                |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |      |                   |                 |                    |                    |                  |                  |    |                |
| 2025              | 凭证名称 | 凭证编号              | 科目名称            | 往来单位名称             | 摘要                 | 借方               | 贷方               | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日    |                   |                 |                    |                    |                  |                  |    |                |
| 07                |      |                   | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额               | 0.00             | 0.00             | 借  | 375,590,769.30 |
| 07                | 02   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120001          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 323,590,769.30 |
| 07                | 07   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120059          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 345,345,090.06 |
| 07                | 07   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120062          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 347,011,896.05 |
| 07                | 11   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120202          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 302,011,896.05 |
| 07                | 11   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120231          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 257,011,896.05 |
| 07                | 14   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120248          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 283,827,951.11 |
| 07                | 15   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120303          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 289,588,852.87 |
| 07                | 17   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120327          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 244,588,852.87 |
| 07                | 18   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120351          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 254,588,852.87 |
| 07                | 22   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120384          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 256,024,675.14 |
| 07                | 22   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120385          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 256,236,785.54 |
| 07                | 25   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120522          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 206,236,785.54 |
| 07                | 25   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120523          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 208,184,906.15 |
| 07                | 25   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120542          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 210,242,604.42 |
| 07                | 25   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120543          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 209,491,000.42 |
| 07                | 25   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120547          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 209,503,048.42 |
| 07                | 25   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120548          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 209,532,813.33 |
| 07                | 28   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120591          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 211,211,924.78 |
| 07                | 29   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120628          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 205,661,924.78 |
| 07                | 31   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120677          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 206,422,790.71 |
| 07                | 31   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120680          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 206,418,790.71 |
| 07                | 31   | 二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 120682          | 其他应收款-单位往来-资金归集    | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) |                  |                  | 借  | 220,418,790.71 |
| 07                |      |                   | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计               | 88,133,625.41    | 243,305,604.00   | 借  | 220,418,790.71 |
| 07                |      |                   | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计               | 1,246,715,117.80 | 1,222,670,278.27 | 借  | 220,418,790.71 |

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

【查询条件】 金额：无金额条件输入

分账户别名：

日期：20250701-20250731

第4页

币别：人民币

账号：61001723600059999999

账户名称：中交二公局铁路建设有限公司

| 日期       | 凭证种类   | 凭证号码         | 摘要                           | 对方户名                                    | 发生额       |           | 借贷 | 余额        | 交易流水号               |
|----------|--------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------|-----------|----|-----------|---------------------|
|          |        |              |                              |                                         | 借方        | 贷方        |    |           |                     |
| 20250728 | 电汇凭证   |              | 631289388支付二公局_铁路建设有限公司 (本部) | 中交第二公路工程局有限公司方城县高铁片区医院及分院地勘工程导通系统项目经路部  | 0.00      | 351224.36 | 贷  | 402504.36 | 610000800GTUTID1Y4A |
| 20250729 | 电子转账凭证 | 107750432314 | 中交第二公路铁路建设有限公司重庆工务段正线侧切式道    | 陕西聚立祥瑞建设工程有限公司                          | 0.00      | 1000.00   | 贷  | 403504.36 | 610930600B8X4XLPRIH |
| 20250731 | 电汇凭证   |              | 电子汇入                         | 昆明敦厚二手车销售有限公司                           | 0.00      | 13000.00  | 贷  | 416504.36 | 610000800AUBQJ9L97J |
| 20250731 | 电子转账凭证 | 107758559608 | 同名互转 (基本户999转财务公司)           | 中交二公局铁路建设有限公司                           | 416504.36 | 0.00      | 贷  | 0.00      | 610723600F9KAT4AETf |
| 20250731 | 电子转账凭证 | 107758706709 | 昆华电力项目上划资金                   | 中交二公局铁路建设有限公司云南省昆华国际医院配需10kv电力通项目地下电缆铺设 | 0.00      | 9511.95   | 贷  | 9511.95   | 110603600FV61C9TIVV |
| 20250731 | 电子转账凭证 | 107758716834 | 平岑高速公路机电分经理部上划资金             | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分经理部               | 0.00      | 14824.68  | 贷  | 24336.63  | 110603600FVGW44YLE7 |
| 20250731 | 电子转账凭证 | 107759325559 | 自动资金上划调度自动生成上划单              | 中交财务有限公司                                | 24336.63  | 0.00      | 贷  | 0.00      | 610723600HTQE9VI9C7 |

打印时间：2025-11-14 10:10:15

打印机构：中国建设银行

打印柜员：Z1999999

打印卡号：





2025年8月

| 单位三栏账             |    |                   |       |                 |                    |       |                  |                  |    |                |
|-------------------|----|-------------------|-------|-----------------|--------------------|-------|------------------|------------------|----|----------------|
| 2025-01 ~ 2025-08 |    |                   |       |                 |                    |       |                  |                  |    |                |
| 二公司_铁路建设有限公司 (本部) |    |                   |       |                 |                    |       |                  |                  |    |                |
| 2025              |    | 凭证名称              | 凭证编号  | 科目全称            | 往来单位名称             | 摘要    | 借方               | 贷方               | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日  |                   |       |                 |                    |       |                  |                  |    |                |
| 08                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额  | 0.00             | 0.00             | 借  | 220,418,790.71 |
| 08                | 14 | 二公司_铁路建设有限公司 (本部) | 记0125 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 支付往来款 |                  |                  | 借  | 214,718,790.71 |
| 08                | 26 | 二公司_铁路建设有限公司 (本部) | 记0372 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 支付往来款 |                  |                  | 借  | 225,831,710.64 |
| 08                | 26 | 二公司_铁路建设有限公司 (本部) | 记0373 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 支付往来款 |                  |                  | 借  | 228,373,715.68 |
| 08                | 27 | 二公司_铁路建设有限公司 (本部) | 记0426 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 支付往来款 |                  |                  | 借  | 228,372,715.68 |
| 08                | 29 | 二公司_铁路建设有限公司 (本部) | 记0497 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 支付往来款 |                  |                  | 借  | 223,328,395.68 |
| 08                | 29 | 二公司_铁路建设有限公司 (本部) | 记0507 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 支付往来款 |                  |                  | 借  | 273,828,395.68 |
| 08                | 31 | 二公司_铁路建设有限公司 (本部) | 记0515 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 支付往来款 |                  |                  | 借  | 274,767,516.04 |
| 08                | 31 | 二公司_铁路建设有限公司 (本部) | 记0518 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 支付往来款 |                  |                  | 借  | 274,207,516.04 |
|                   |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计  | 65,094,045.33    | 11,305,320.00    | 借  | 274,207,516.04 |
| 08                |    |                   |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中交第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计  | 1,311,809,163.13 | 1,233,975,598.27 | 借  | 274,207,516.04 |
|                   |    |                   |       |                 |                    | 合计    | 65,094,045.33    | 11,305,320.00    | 借  | 274,207,516.04 |

| 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账 |        |                         |                             |                                          |             |            |     |             |                     |
|---------------------|--------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------|------------|-----|-------------|---------------------|
| 【查询条件】 金额：无金额条件输入   |        | 分账户别名：                  |                             | 日期：20250801-20250831                     |             |            | 第4页 |             |                     |
| 币别：人民币              |        | 账号：61001723600059999999 |                             | 账户名称：中交二公局铁路建设有限公司                       |             |            |     |             |                     |
| 日期                  | 凭证种类   | 凭证号码                    | 摘要                          | 对方户名                                     | 发生额         |            | 借贷  | 余额          | 交易流水号               |
|                     |        |                         |                             |                                          | 借方          | 贷方         |     |             |                     |
| 20250827            | 电子转账凭证 | 107810951266            | 南珠中项目清理8月代垫社保款              | 中交第二公路工程局有限公司南沙至珠海（中山）城际（万顷沙-兴中段）及同步实施工程 | 0.00        | 244880.01  | 贷   | 76014994.28 | 440780346902NVMRHMC |
| 20250827            | 电汇凭证   |                         | 重庆至遵义段（贵州境）扩容工程第32标合同段项目经理部 | 中交二公局铁路建设有限公司重庆至遵义段（贵州境）扩容工程第32标合同段项目经理部 | 0.00        | 11630.00   | 贷   | 76026624.28 | 610000800A9107PKI6H |
| 20250827            |        | 276961808921            | 工资                          | 批量账务集中处理                                 | 712641.46   | 0.00       | 贷   | 75313982.82 | 610000800AZLAYJBN7I |
| 20250827            | 电汇凭证   |                         | 石家庄地铁六工区项目清理公司代垫款石家庄地铁六工区   | 中交第二公路工程局有限公司石家庄分公司                      | 0.00        | 1314465.99 | 贷   | 76628448.81 | 610000800DTPH3D8009 |
| 20250828            | 电子转账凭证 | 107814925522            | 同名互转（基本户999转财务公司）           | 中交二公局铁路建设有限公司                            | 76550000.00 | 0.00       | 贷   | 78448.81    | 610723600E7VR40QC19 |
| 20250829            | 电子转账凭证 | 107817402108            | 平岑高速公路机电分经理部上划资金            | 中交二公局铁路建设有限公司平岑高速公路机电分经理部                | 0.00        | 5650.22    | 贷   | 84099.03    | 110603600BV5C9Q1HHH |
| 20250829            | 电子转账凭证 | 107819228565            | 自动资金上划调度自动生成上划单             | 中交财务有限公司                                 | 84099.03    | 0.00       | 贷   | 0.00        | 610723600HQGSCSXUM  |

中国建设银行股份有限公司

西安吉祥路支行

业务专用章

444952CNNOBM

打印时间：2025-11-14 10:09:25

打印机构：中国建设银行

打印柜员：Z1999999

打印卡号：



2025年9月

| 单位三栏账             |    |                |       |                 |                    |      |                  |                  |    |                |
|-------------------|----|----------------|-------|-----------------|--------------------|------|------------------|------------------|----|----------------|
| 2025-09 ~ 2025-09 |    |                |       |                 |                    |      |                  |                  |    |                |
| 二公局_铁路建设有限公司 (本部) |    |                |       |                 |                    |      |                  |                  |    |                |
| 2025              |    | 账簿名称           | 凭证编号  | 科目全称            | 往来单位名称             | 摘要   | 借方               | 贷方               | 方向 | 金额             |
| 月                 | 日  |                |       |                 |                    |      |                  |                  |    |                |
| 09                |    |                |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 期初余额 | 0.00             | 0.00             | 借  | 274,207,516.04 |
| 09                | 04 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0011 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  | 0.00             | 借  | 262,207,516.04 |
| 09                | 09 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0273 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                  | 借  | 263,932,651.89 |
| 09                | 10 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0310 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                  | 借  | 264,095,490.89 |
| 09                | 15 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0367 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                  | 借  | 266,237,628.75 |
| 09                | 28 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0800 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                  | 借  | 263,358,122.65 |
| 09                | 28 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0801 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                  | 借  | 284,060,404.03 |
| 09                | 29 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0823 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                  | 借  | 286,430,744.28 |
| 09                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0848 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                  | 借  | 319,687,454.37 |
| 09                | 30 | 二公局_铁路建设有限公司 ( | 记0860 | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) |      |                  |                  | 借  | 320,137,505.15 |
| 09                |    |                |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 本期合计 | 60,809,495.21    | 14,879,506.10    | 借  | 320,137,505.15 |
| 09                |    |                |       | 其他应收款-单位往来-资金归集 | 中文第二公路工程局有限公司 (机关) | 本年累计 | 1,372,618,658.34 | 1,248,855,104.37 | 借  | 320,137,505.15 |
|                   |    |                |       |                 |                    | 合计   | 60,809,495.21    | 14,879,506.10    | 借  | 320,137,505.15 |

## 中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

**【查询条件】** 金额: 无金额条件输入

分账户别名:

币别: 人民币

账号: 61001723600059999999

账户名称: 中交二公局铁路建设有限公司

日期: 20250901-20250930

第5页

| 日期       | 凭证种类   | 凭证号码         | 摘要                 | 对方户名                                    | 发生额        |            | 借贷 | 余额         | 交易流水号               |
|----------|--------|--------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|------------|----|------------|---------------------|
|          |        |              |                    |                                         | 借方         | 贷方         |    |            |                     |
| 20250930 | 电汇凭证   |              | 支付中交二公局铁路建设有限公司租赁费 | 中交第二公路工程局有限公司新建济南至枣庄铁路工程J Z T J-7标项目经理部 | 0.00       | 813876.42  | 贷  | 1731263.68 | 610000800ADQX2PC1M  |
| 20250930 | 电汇凭证   |              | 支付中交二公局铁路建设有限公司租赁费 | 中交第二公路工程局有限公司新建济南至枣庄铁路工程J Z T J-7标项目经理部 | 0.00       | 237699.99  | 贷  | 1968963.67 | 610000800ADQXQ1N9R  |
| 20250930 | 电子转账凭证 | 107889153836 | 同名互转（基本户转招行）       | 中交二公局铁路建设有限公司                           | 450000.00  | 0.00       | 贷  | 1518963.67 | 610723600CUDF81W3SX |
| 20250930 | 电子转账凭证 | 107889148916 | 济枣7标项目存量归还公司三季度代垫款 | 中交第二公路工程局有限公司（F-10）                     | 0.00       | 1787148.93 | 贷  | 3306112.60 | 110603600CUCOUV157  |
| 20250930 | 电子转账凭证 | 107890085467 | 同名互转（基本户转财司户）      | 中交二公局铁路建设有限公司                           | 3306112.60 | 0.00       | 贷  | 0.00       | 610723600EYMQPS1LY  |

打印时间: 2025-11-14 10:06:50

打印机构：中国建设银行

打印柜员: Z1999999

打印卡号:



18、其他文件或说明

**承诺函**

深圳航空有限责任公司：

我公司在此郑重承诺，我单位不存在以下不良或不合规的情况：

**（一）开标阶段不予受理的情形：**

1. 逾期提交投标文件的；
  2. 资格审查不合格的；
  3. 投标文件中各电子投标文件未加签有效数字证书或电子营业执照，以及企业法定代表人数字证书；
  4. 投标文件的投标报价高于公布招标控制价或投标报价上限的；
  5. 投标文件承诺的工期超过招标文件中工期要求的；
  6. 项目经理（建造师）被建设行政主管部门给予红色警示且在警示期内的；
  7. 投标人提交的电子标书格式不符合招标文件要求或开标后无法在交易平台读取导入的；
  8. 组成联合体投标时，未提交联合体共同投标协议书的；
  9. 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
  10. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位提交投标文件的，在资格审查阶段，当部分相关单位自愿退出后仍有两家或两家以上要求继续进入后续招投标环节的；
  11. 未按招标文件要求提交投标担保的；
  12. 投标人或相关从业人员具有下列情形之一的：
    - 12.1 近3年内（从招标公告发布之日起倒算）投标人或者其法定代表人有行贿犯罪记录的；
    - 12.2 近1年内（从截标之日起倒算）因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为受到建设、交通或者财政部门行政处罚的；
    - 12.3 因违反工程质量、安全生产管理规定等原因被建设部门给予红色警示且在警示期内的；
    - 12.4 拖欠工人工资被有关部门责令改正而未改正的；
    - 12.5 依法应当拒绝投标的其他情形；
- ☒根据《关于建设工程招标投标改革的若干规定》（深府〔2015〕73号）的规定，招标人可以拒绝下列情形之一的企业或者从业人员参与投标，勾选后本次招标下述12.6至12.9条款生效：
- 12.6 被建设或者交通部门信用评价为红色且正处在信用评价结果公示期内的；
  - 12.7 近3年内（从截标之日起倒算）曾被本项目招标人履约评价为不合格的；
  - 12.8 近2年内（从截标之日起倒算）曾有放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保情形的；
  - 12.9 因违反工程质量、安全生产管理规定，或者因串通投标、转包、以他人名义投标或者违法分包等违法行为，正在接受建设、交通或者财政部门立案调查的；
- ☒根据《深圳市“十四五”时期“无废城市”建设工作建筑废弃物治理领域实施方案》的规定，招标人可以拒绝下列情形的企业参与投标，勾选后12.10条款生效：
- 12.10 近1年内（从截标之日起倒算）因未经核准排放建筑废弃物、未按核准内容处置建筑废弃物（

使用未备案车辆运输建筑废弃物行为），涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑废弃物排放核准文件，受到住建、交通、水务部门行政处罚的。

## （二）评标阶段有关无效标的情形：

1. 计算机评标系统对电子标书进行自动清标分析，出现下列情形之一的：

1.1 投标人的清单和招标文件清单不一致情形的；

1.2 投标报价中擅自修改招标文件（包括补遗文件、招标控制价文件）中规定不可竞争的固定单价或合价的，如安全文明施工措施费、暂列金额、专业工程暂估价、材料设备暂估价、优质优价奖励费等；

1.3 投标报价中规费取费超过现行《深圳市建设工程计价费率标准》的费率参考范围的；

2. 投标人以他人的名义投标或出现下列串通投标、弄虚作假投标嫌疑情形之一的：

2.1 投标人在投标文件商务标书上电子签名的造价工程师与其他投标人在投标文件商务标书上电子签名的造价工程师为同一人的；

2.2 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

2.3 不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

2.4 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

2.5 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

2.6 不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

2.7 不同投标人的投标文件相互混装的；

2.8 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；

2.9 不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外；

2.10 评标委员会认定的其他串通投标情形；

3、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的；

## （三）评标阶段有关废标的情形：

1、投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准、工程量清单计价规范强制性条文内容的；

2、技术标经评标委员会评审为不合格的；

3、投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

4、投标人未承诺按照《深圳市建设工程安全文明施工标准》实施安全文明施工和信息化管理要求的；

中交二公局铁路建设有限公司



