

深汕特别合作区 2026 年道路养护大中修工程监理项目

投标文件

资信标书

项目编号：4403832026001006

投标人名称：广东协立工程咨询监理有限公司

投标人代表：

投标日期：2026 年 10 月 27 日



资信标文件目录

- 1. 投标人基本情况----- 2
- 2. 投标人承担同类工程业绩----- 10
- 3. 拟投入项目总监基本情况----- 41
- 4. 拟投入其他项目成员情况（不含项目总监） ----- 61
- 5. 拟投入的关键设备情况----- 62

1、投标人基本情况

投标人基本情况表

企业名称	广东协立工程咨询监理有限公司		企业曾用名 (如有)	/
统一社会信用代码	91442000055368072E		企业类型	其他有限责任公司
注册资金 (万元)	1000		注册地址	中山市港口镇港口大道 19 号 保利怡方花园 1 幢 1601 卡
本单位负责人(法定代表人)	姓名: 任定甫; 身份证号: 420104196504131634; 联系方式: 13609731775			
企业所有制	☒ 民营企业 ☐ 国有企业			
控股股东/投资人	广东华美加工程顾问有限公司		出资比 (95) %	
非控股股东 /投资人	任定甫		出资比 (5) %	
管理关系单位名称	管理关系单位名称		广东逸华交通工程检测有限公司	
	被管理关系单位名称		广东华美加工程顾问有限公司	
是否存在“与招标人利害关系”的情况	☐ 是, 与招标人的关系为: _____ ☒ 否			

注: (1) 本表后需附投标人的股权证明材料, 如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图;

(2) 控股股东/投资人是指: 其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东; 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十, 但依其出资额或者其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东;

(3) 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位;

(4) 投标人需如实填写上述信息, 如查实上述信息与实际不符, 视为提供虚假证明材料骗取中标, 投标人应承担相应法律后果。

营业执照副本




营业执照

(副本) (副本号:3-1)

统一社会信用代码91442000055368072E

名称 广东协立工程咨询监理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 中山市港口镇港口大道19号保利阳光花园1幢1601卡
法定代表人 任定甫
注册资本 人民币壹仟万元
成立日期 2012年10月22日
营业期限 长期
经营范围 从事国内公路工程、市政公用工程、桥梁工程施工监理业务(与资质证同时使用)、工程技术咨询;国内劳务派遣(不含职业中介);市场信息咨询(不含劳务、金融、证券、期货、保险、认证、自费出国留学咨询)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)



登记机关

2017 年 1 月 9 日



企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.gdgs.gov.cn/>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

公路水运工程监理企业资质证书

编号：交监公甲第 442-2015 号

企业名称：广东协立工程咨询监理有限公司

资质等级：公路工程甲级

业务范围：在全国范围内从事一、二、三类公路工程的监理业务



发证机关(章)行政许可证专用章
(1)

发证日期 2023 年 8 月 2 日

有效期至 2023 年 8 月 2 日 至 2028 年 8 月 1 日

企业住所	中山市港口镇港口大道 19 号保利怡方花园 1 幢 1601 卡		
企业类型	其他有限责任公司	法定代表人	任定甫
统一社会信用代码	91442000055368072E		
许可机关	交通运输部	批准文号	公告 (2023 年第 38 号)
变 更 栏			

中华人民共和国交通运输部监制



工程监理资质证书

证书编号: E244065924

企业名称: 广东协立工程咨询监理有限公司

统一社会信用代码: 91442000055368072E

法定代表人: 李勇华

注册地址: 中山市港口镇港口大道19号保利怡方花园1幢1601卡

有效期: 至2031年01月06日
(请扫码查看各项资质有效期)

资质等级: 房屋建筑工程监理乙级
市政公用工程监理乙级
电力工程监理乙级



先关注广东省住房和城乡建设厅微信公众号, 进入“粤建办事”扫码查验

发证机关: 广东省住房和城乡建设厅

发证日期: 2026年09月16日

基本账户开户许可证

开户许可证	
核准号: J6030014685003	编号: 5810-05575254
经审核, <u>广东协立工程咨询监理有限公司</u> 符合开户条件, 准予	
开立基本存款账户。	
法定代表人(单位负责人) <u>任定甫</u>	开户银行 <u>中国建设银行股份有限公司中山港口支行</u>
账 号 <u>44050178100100000115</u>	
发证机关(盖章) 2017年 03月 30日	

注 意 事 项

- 一、本证是证明核准类银行结算账户合法性的有效证件, 由存款人持有。
- 二、存款人和银行应当按《人民币银行结算账户管理办法》和《人民币银行结算账户管理办法实施细则》的规定使用本证。
- 三、存款人应当妥善保管本证。本证遗失、损毁的, 应当向中国人民银行当地分支行申请补(换)发, 并承担因遗失、损毁本证所造成的一切损失。
- 四、本证由中国人民银行监制, 严禁变造、伪造、涂改和私自印制。

国家企业信用信息公示系统中基础信息网页截图

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

目录导航

基础信息

营业证照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

"多证合一"信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布公告

广东协立工程咨询代理有限公司

在业(开业)企业

关注

更多

统一社会信用代码: 91442000055368072E

注册号: 91442000055368072E

法定代表人: 任定南

登记机关: 中山市市场监督管理局

成立日期: 2012年10月22日

股东及出资信息

变更信息

行政许可信息

企业年报信息

行政处罚信息

列入经营异常名录

列入严重违法失信

营业证照信息

统一社会信用代码: 91442000055368072E

企业名称: 广东协立工程咨询代理有限公司

注册号: 91442000055368072E

法定代表人: 任定南

类型: 其他有限责任公司

成立日期: 2012年10月22日

注册资本: 1000.000000万

核准日期: 2017年01月09日

登记机关: 中山市市场监督管理局

登记状态: 在业(开业)企业

住所: 中山市港口镇港口大道19号保利国际花园1幢1601号

经营范围: 从事国内公路工程、市政公用工程、桥梁工程施工监理业务(与资质证同时使用);工程技术咨询、工程造价咨询(不含职业鉴定);市场调查咨询(不含劳务、金融、证券、期货、保险、认证、自费出国留学咨询);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

提示: 请通过(市场主体信用信息公示系统)及其实施机构,按照《市场监管总局办公厅关于调整营业证照管理事项的通知》要求,国家企业信用信息公示系统营业证照管理事项,在市场监管总局网站(http://www.sam.gov.cn/xw/zkxek/fdzdohm/dlcc/zt/2023/art_9c67130da37a46fc8955442d130947b2.html)

营业期限信息

营业期限自: 2012年10月22日

营业期限至: 无固定期限

股东及出资信息

序号

股东名称

股东类型

证照/证件类型

证照/证件号码

详情

1

任定南

自然人股东

非公示照

非公示照

详情

2

广东华奥加工机械有限公司

企业法人

营业执照

440000000099596

详情

共查到2条记录 共1页

首页

上一页

下一页

末页

主要人员信息

任定南

任定南

徐凤清

任定南

财务负责人

执行董事

监事

经理

共计4条信息

分支机构信息

暂无分支机构信息

目录导航

定制展示

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

“多证合一”信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布公告

“多证合一”信息公示

提示：该企业在下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
暂无多证合一公示信息		

共查询到0条记录共0页

首页 上一页 下一页 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
暂无变更信息				

共查询到0条记录共0页

首页 上一页 下一页 末页

另册管理

序号	纳入原因	纳入日期	恢复日期
暂无另册管理			

共查询到0条记录共0页

首页 上一页 下一页 末页


主办单位：国家市场监督管理总局

地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022318号-2

业务咨询或投诉举报联系方式 使用帮助

8

国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）网页截图



股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	任建南	自然人股东	非公示项		
2	广东华美加工程顾问有限公司	企业法人	营业执照	40002000039596	

共查到 2 条记录 共 1 页

【首页】 【上一页】 【下一页】 【末页】

营业期限信息

营业期限自：2012年10月22日 营业期限至：

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	任建南
认缴额 (万元)	
实缴额 (万元)	50

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	40	2012年11月5日
货币	10	2012年11月5日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	40	2012年11月5日
货币	10	2012年11月5日

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	广东华美加工程顾问有限公司
认缴额 (万元)	
实缴额 (万元)	950

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	760	2012年11月5日
货币	190	2012年11月5日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
货币	760	2012年11月5日
货币	190	2012年11月5日

2、投标人承担同类工程业绩

1、项目名称：板芙镇市政道路升级改造工程-芙中路升级改造项目(里溪大道-白坦涌桥)监理工程；

合同额：69.238362 万元；

交（竣）工验收时间：2024 年 12 月 30 日；

工程类型：市政公用工程监理

2、项目名称：阳江高新区平冈镇 2024 年农村公路提升工程；

合同额：130.2 万元；

交（竣）工验收时间：2025 年 12 月 24 日；

工程类型：公路工程监理

3、项目名称：增城区外环线(磨头岭至初溪大桥西侧)改造工程；

合同额：73.095469 万元；

交（竣）工验收时间：2026 年 5 月 28 日；

工程类型：公路工程监理

4、项目名称：南岭 1 号路 S249 线大桥至桂头段路面改造工程；

合同额：130.1625 万元；

交（竣）工验收时间：2026 年 8 月 18 日；

工程类型：公路工程监理

5、项目名称：2023 年度直管路段(机荷高速、梅观高速、龙大高速)路面专项维修工程监理；

合同额：51.965513 万元；

交（竣）工验收时间：2025 年 4 月 30 日；

工程类型：公路工程监理

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料；

（2）最多提供 4 项业绩，超过 4 项的，取业绩一览表中前 4 项；

（3）该表格无需加盖公章，直接扫描上传即可。表格内容填写真实、正确，满足招标文件要求。与证明材料顺序相对应，否则招标人有权不予记取。

3.

(1) 板芙镇市政道路升级改造工程-芙中路升级改造项目（里溪大道-白坦涌桥）监理工程

【中标通知书】

板芙镇市政道路升级改造工程-芙中路升级改造项目（里溪大道-白坦涌桥）监理工程

中标通知书

广东协立工程咨询有限公司：
中山市板芙镇城市更新和建设服务中心的板芙镇市政道路升级改造工程-芙中路升级改造项目（里溪大道-白坦涌桥）监理工程，招标申请号2023018154。我单位委托广东鑫兴建设管理有限公司招标，经2023年07月06日评标会评定，我单位同意由贵公司中标，请贵公司自中标通知书发出之日起30日内与我单位接洽签订合同，特此通知。

工程名称	板芙镇市政道路升级改造工程-芙中路升级改造项目（里溪大道-白坦涌桥）
建设地点	中山市板芙镇芙中路（里溪大道-白坦涌桥）
建设单 位	中山市板芙镇城市更新和建设服务中心
招标部分工程规模	板芙镇市政道路升级改造工程-芙中路升级改造项目（里溪大道-白坦涌桥），项目起点位于白坦涌桥，终点与现状里溪大道衔接，起止桩号 K0+000~K2+208.498，项目全长约2.21千米，道路等级为城市次干道，设计车速40公里/小时。计划包含的改造内容：（1）机动车道提升改造（加铺沥青等）；（2）人行道提升改造；（3）排水工程提升改造；（4）电线落地迁移改造；5）交通、绿化、路灯、桥梁重建等其他内容的提升改造。本工程建设内容包括但不限于道路工程、给排水工程、桥涵工程、电气工程、交通工程、绿化工程等。具体监理范围详见施工图所界定的所有内容。本项目监理服务期包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段监理及与本项目有关的所有需监理配合的服务事项。
工程内容	本工程建设内容包括但不限于道路工程、给排水工程、桥涵工程、电气工程、交通工程、绿化工程等。具体监理范围详见施工图所界定的所有内容。本项目监理服务期包括施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段及缺陷责任期（保修期）阶段监理及与本项目有关的所有需监理配合的服务事项。
中 标 价	¥692,383.62 元
工期要求	240个日历天
备 注	监理费中标费率为1.14%，最终结算监理费=工程结算价*监理费率。最终结算监理费超过投标报价时，以中标人投标报价作为最终结算监理费上取整。（公章） 建设单 位：中山市板芙镇城市更新和建设服务中心（公章） 监理单位：广东鑫兴建设管理有限公司（公章） 招标代理：广东鑫兴建设管理有限公司（公章） 2023年07月21日

现场主要施工人员明细表

序号	姓名	性别	岗位	职称	等级	证书编号	备注
1	丁超华	男	总监理工程师	工程师	中级	00598380	总监理工程师
2	姚帅虎	男	专业监理工程师	工程师	中级	00573312	专业监理工程师
3	刘会荣	男	专业监理工程师	工程师	中级	4408014122	专业监理工程师

联系人：刘会荣
联系电话：18813248117

(G F—2012—0202)

建设工程监理合同

住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局

第一部分 协议书

委托人（全称）：中山市板芙镇城市更新和建设服务中心

监理人（全称）：广东协立工程咨询监理有限公司

根据《中华人民共和国民法典合同编》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1. 工程名称：板芙镇市政道路升级改造工程-芙中路升级改造项目（里溪大道-白坦涌桥） 监理工程；
2. 工程地点：中山市板芙镇芙中路（里溪大道-白坦涌桥）；
3. 工程规模：板芙镇市政道路升级改造工程-芙中路升级改造项目（里溪大道-白坦涌桥），项目起点位于白坦涌桥，终点与现状里溪大道衔接，起止桩号 K0+000~K2+208.498，项目全长约 2.21 千米，宽度 25 米，道路等级为城市次干道，设计车速 40 公里/小时。计划包含的改造内容：（1）机动车道提升改造（加铺沥青等）；（2）人行道提升改造；（3）排水工程提升改造；（4）电线落地迁移改造；（5）交通、绿化、路灯、桥梁重建等其他内容的提升改造；
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：本项目估算总投资为 10226.38 万元，其中建安工程费为 6023.87 万元。

二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；

4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：丁超华，身份证号码：41148119921010363X，注册号：44022972。

五、签约酬金

签约酬金（大写）：陆拾玖万贰仟叁佰捌拾叁元陆角贰分（¥692383.62 元）。（监理费中标费率为 1.149%。建安工程费用以工程结算价为准。最终结算监理费=工程结算价*监理费费率，最终结算监理费超过投标报价时，以中标人投标报价作为最终结算监理费上限。）

监理费率包干。如工期延长或缩短，监理工期相应延长或缩短，监理费不予增减。

包括：

1. 监理酬金：692383.62 元。

2. 相关服务酬金：/。

其中：

(1) 勘察阶段服务酬金：___/___。

(2) 设计阶段服务酬金：___/___。

(3) 保修阶段服务酬金：___/___。

(4) 其他相关服务酬金：___。

六、期限

1. 监理期限：

施工阶段监理工作期限计划工期：暂定 240 个日历天（以实际施工工期为准，具体开工时间以建设单位通知为准），保修阶段监理工作期限：24 个月。

2. 相关服务期限：

(1) 勘察阶段服务期限自___年___月___日始，至___年___月___日止。

(2) 设计阶段服务期限自___年___月___日始，至___年___月___日止。

(3) 保修阶段服务期限自___年___月___日始，至___年___月___日止。

(4) 其他相关服务期限自___年___月___日始，至___年___月___日止。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。

2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：2025 年 8 月 3 日。

2. 订立地点：广东省中山市板芙镇城市更新和建设服务中心。

3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力，委托人执伍份，监理人执叁份。

（以下无正文）



委托人(盖章): 中山市板芙镇城市
更新和建设服务中心

法定代表人或其授权的委托

代理人: 赖辉普

统一社会信用代码:

住所:

开户银行:

银行帐号:

邮政编码:

电 话:

传 真:

电子信箱:



监理人(盖章): 广东协立工程咨询
监理有限公司

法定代表人或其授权的委托

代理人: 任定甫

统一社会信用代码:

91442000055368072E

住所: 中山市港口镇港口大道 19 号
保利怡方花园 1 幢 1601 卡

开户银行: 中国建设银行股份有限公司中山港口支行

银行帐号: 44050178100100000115

邮政编码: 528437

电 话: 0760-88481059

传 真: 0760-88481059

电子信箱: /

【竣工验收报告】

市政竣·通-11

市政基础设施工程

建设工程竣工验收报告

工 程 名 称:

板芙镇市政道路升级改造工程-芙中路升级改造项目
(里溪大道-白坦涌桥)

建设单位(公章):

中山市板芙镇城市更新和建设服务中心

竣工验收日期:

2024 年 12 月 30 日

发出日期:

2024 年 12 月 30 日

市政基础设施工程

工程名称	板芙镇市政道路升级改造工程-芙中路升级改造项目（里溪大道-白坦涌桥）	工程地点	中山市板芙镇芙中路（里溪大道—白坦涌桥）
工程规模 (建筑面积、道路桥梁长度等)	道路总长约2.21Km	工程造价 (万元)	5185.5690万元
结构类型	沥青混凝土路面	开工日期	2023年12月5日
施工许可证号	442000202312050102	竣工日期	2024年12月30日
监督单位	中山市板芙镇住房和城乡建设局	监督登记号	2023120501BF
建设单位	中山市板芙镇城市更新和建设服务中心	总承包单位	中山广建工程建设有限公司
勘察单位	中山广建工程建设有限公司	施工单位 (土建)	中山广建工程建设有限公司
设计单位	中山广建工程建设有限公司	施工单位 (设备安装)	/
监理单位	广东协立工程咨询监理有限公司	工程检测单位	广东盈通检测技术咨询服务 有限公司
代建单位	/	其它主要参建单位	/
/	/		/
专项验收情况			
专项验收名称	证明文件发出日期	文件编号	对验收的意见
单位(子单位)工程质量验收记录	年 月 日	市政竣·通-10	合格
法律法规规定的其他验收文件			
附有关证明文件			
施工许可证		442000202312050102	齐全有效
施工图设计文件 审查意见		4420002305250021- TX-001	合格
工程竣工报告		市政管—4	齐全有效
工程质量评估报告		市政竣·通-5	齐全有效
勘察质量检查报告		市政竣·通-6	齐全有效
设计质量检查报告		市政竣·通-7	齐全有效
工程质量保修书		市政竣·通-8	齐全有效

市政基础设施工程

工程完成情况	合同所有施工内容全部完成并验收通过。		
工程质量情况	土建	合格	
	设备安装	/	
工程未达到使用功能的部位(范围)	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>中华人民共和国注册土木工程师(岩土)</p> <p>姓名: 汪厚新 注册号: 4405527- 有效期至: 至2025</p> </div>		
参加验收单位意见	建设单位	监理单位	施工单位
	 (公章) 项目负责人: 徐永奇 2024年12月30日	 (公章) 丁超兵 注册号: 4405527- 有效期至: 至2025 总监理工程师(执业资格印章) 2024年12月30日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2024年12月30日
	代建单位	设计单位	勘察单位
	(公章) 项目负责人: 年 月 日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2024年12月30日	 (公章) 项目负责人: (执业资格印章) 2024年12月30日

(2) 阳江高新区平冈镇 2024 年农村公路提升工程

【中标通知书】

广州公资交(建设)字[2024]第[13290]号

广东协立工程咨询监理有限公司:

经评标委员会推荐,招标人确定你单位为阳江高新区平冈镇2024年农村公路提升工程施工监理【JG2024-4385】的中标单位,承包内容为招标文件所规定的发包内容,中标价:人民币(大写)壹佰叁拾万零贰仟元整(¥130.2万元)。

其中:

项目负责人姓名: 杨小强

招标人(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2024年10月10日



杨春亭

招标代理机构(盖章)

法定代表人或其委托代理签章:

2024年10月10日



陈锦豪

广州交易集团有限公司

(广州公共资源交易中心)(盖章)



【合同协议书】

编号：_____

建设工程施工监理合同

工程名称：阳江高新区平冈镇2024年农村公路提升工程

建设单位：阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

监理单位：广东协立工程咨询监理有限公司

附件一 合同协议书

合同协议书

阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 阳江高新区平冈镇2024年农村公路提升工程（项目名称），已接受 广东协立工程咨询监理有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目 阳江高新区平冈镇2024年农村公路提升工程 施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 第 / 标段由 K / + / 至 K / + / ，长约 / km，公路等级为 / ，设计速度为 / ， / 路面，有 / 立交 / 处；特大桥 / 座，计长 / m；大中桥 / 座，计长 / m；隧道座，计长 / m 以及其他构造物工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本合同协议书及各种合同附件；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）委托人要求；
- （8）监理服务费用清单；
- （9）监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；
- （10）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写） 壹佰叁拾万零贰仟元整（¥ 1302000.00）。

其中：施工阶段（包括施工准备阶段） 1262940.00元；

缺陷责任期阶段 39060.00元；

4. 总监理工程师：杨小强。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：严格按照施工监理规范开展工作；安全目标严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2024年10月，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限 自合同签订至本工程竣工验收、结算和保修期满止；施工阶段（含施工准备阶段）监理 3 个月，缺陷责任期阶段监理 / 个月。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本六份，合同双方各执正本一份，副本三份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：_____（盖单位章）

监理人：_____（盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）

法定代表人

或其委托代理人：_____（签字）

2024年10月15日

2024年10月15日

【交工验收证书】

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2025年12月24日

工程名称：阳江高新区平冈镇2024年农村公路提升工程			合同段名称及编号：	
建设单位：阳江滨海新区（阳江高新技术产业开发区）建设和综合执法局			设计单位：恒津设计有限公司	
施工单位：中交一公局集团有限公司			监理单位：广东协立工程咨询监理有限公司	
<p>本合同段主要工程量：盖板涵2个，ϕ 300mm钢筋混凝土排水管道约1040.34m，ϕ 600mm钢筋混凝土排水管道约2978.02m，ϕ 800mm钢筋混凝土排水管道约1698.34m，ϕ 200聚乙烯PE100给水管2171.04m，ϕ 315聚乙烯PE100给水管2392.08m，DN300双高筋增强聚乙烯缠绕管322m，DN400双高筋增强聚乙烯缠绕管3814.15m，4%水泥稳定级配碎石底基层43132.65m³，5%水泥稳定级配碎石基层40934.67m³，C15混凝土基层5741.8m³，C30混凝土面层21322.4m³，花岗岩路缘石384.79m³，新建各类交通标志牌449杆，警示桩4550个，热熔普通型标线11007.5m²，C型波形护栏2284m。</p>				
合同价款	原合同	65889871元	实际	待财政审核为准
合同工期	原合同	90天	实际	232天
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>一、工程质量评价：</p> <p>1、路基各项技术指标符合设计要求2、道路路面工程实体质量和外观质量评价良好；3、交通安全设施各项技术指标符合设计要求；4、质量检测资料：施工单位有完整的质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定，监理单位签认和抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好，各项施工工序和工艺符合设计及规范要求，监理对工程质量按相关标准规范进行认真的评定该工程质量评定合格。</p> <p>二、合同执行情况：</p> <p>合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系有效完整，施工中能按照有关法律法规规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。</p> <p>三、存在问题及意见：</p> <p>对交工质量核验情况的意见中提出的各分项工程中出现的问题进行处理；进一步整理归档、完善资料；加快完成计量支付与工程决算。</p> <p>四、结论：</p> <p>项目建设总体评价合格，各相关参建单位一致同意该项目交工验收。</p>				

同意交工



同意交



同产交2

2025年12月24日

同意交2。

陈春彦

单位盖章



(3) 增城区外环线(磨头岭至初溪大桥西侧)改造工程

【中标通知书】

75 2024

发包通知书

广东协立工程咨询监理有限公司：

根据询价结果，经公示确认后，确定你单位为 增城区外环线（磨头岭至初溪大桥西侧）改造工程 监理的中标单位，中标金额为人民币：730954.69 元（大写）柒拾叁万零玖佰伍拾肆元陆角玖分，承包内容为询价文件所规定的发包内容。

委托单位（盖章）
广州市增城区石滩镇人民政府
2024 年 5 月 15 日

询价代理机构（盖章）
广州市弘鑫工程咨询有限公司
2024 年 5 月 15 日

【合同协议书】

项目代码:

合同编号:

广州市建设工程监理合同

工程名称: 增城区外环线(磨头岭至初溪大桥西侧)改造工程

工程地点: 石滩镇

委 托 人: 广州市增城区石滩镇人民政府

监 理 人: 广东协立工程咨询监理有限公司



2024年 6 月 14 日

第一部分 建设工程委托监理合同

委托人 广州市增城区石滩镇人民政府 与监理人 广东协立工程咨询监理有限公司 经双方协商一致，签订本合同。

一、 委托人委托监理人监理的工程（以下简称本工程）概况如下：

工程名称：增城区外环线(磨头岭至初溪大桥西侧)改造工程

工程地点：石滩镇

概算总投资：59433831.42 元

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①、通用合同条款

②、公路工程专用合同条款

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、 签约酬金

签约暂定价（大写：柒拾叁万零玖佰伍拾肆元陆角玖分，¥730954.69 元），第三部分公路工程专用合同条款（9.2 支付酬金）约定为准。

六、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同总工期为 300 日，计划自 2024 年 6 月 20 日开始实施，至工程竣工验收合格后为止（具体以本项目实施施工工期为准）。

七、本合同一式陆份，经双方签字盖章后即生效，双方各执叁份，效力等同。

委托单位（签章）：

广州市增城区石滩镇人民政府

地址：

法定代表人：（签章）

委托代理人：

开户银行：

帐号：

监理单位（签章）：

广东协立工程咨询监理有限公司

地址：

法定代表人：（签章）

委托代理人：

开户银行：

帐号：

【交工验收证书】

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2026 年 5 月 28 日

交工验收证书第 01 号

工程名称：增城区外环线（磨头岭至初溪大桥西侧）改造工程		合同段名称及编号：		
项目法人：广州市增城区石滩镇人民政府		设计单位：中国恩菲工程技术有限公司		
施工单位：广东省建筑工程机械施工有限公司		监理单位：广东协立工程咨询监理有限公司		
<p>本合同段（主线）主要工程数量：</p> <p>本项目采用一级公路标准，设计速度 60km/h，路基宽度 40m，路线全长 408m。</p> <p>主要工程为：1、路基工程：清理表土 2887m³；拆除水泥混凝土路面厚 35cm 3726.9m²；铣刨 50cm 厚沥青混凝土路面 455.6m²；拆除旧人行道厚 23cm 317.2m²；挖土方 46990.5m³；路基填筑 27877.2m³；换填碎石 13297.8m³；换填土 22665.7m³；软土地基处理 13297.8m²；现浇混凝土边沟 211.92m³；植物护坡 4779.85m²。</p> <p>2、路面工程：15cm 厚级配碎石 13851.4m²；180mm 厚 4%水泥稳定级配碎石底基层 12592.2m²；360mm 厚 5%水泥稳定级配碎石底基层 11447.4m²；厚 150mmC20 透水混凝土基层 3090.9m²；透层油（PC-2）0.9L/m 10406.8m²；乳化沥青粘层 1500m²；粘层油（PC-3）0.5L/m 20813.5m²；沥青砼路面 10406.8m²；花岗岩路缘石 3919.4m；人行道铺砖 3090.9m²。</p> <p>3、桥梁工程：拆除旧桥一座，新建一座全长 56.8m 预应力砼小箱梁桥。</p> <p>4、交通工程：标线 552 m²；人行横道线 240 m²；地面单立柱标志杆 8 套；悬臂式标志杆 5 套；无障碍通道标志 2 套；禁令标志 7 套；掉头标志 2 套；非机动车指示标志 1 套；立柱式信号灯杆 1 座；机动车信号灯杆 5 座；太阳能黄闪灯 1 座；地面悬臂式信号灯杆 4 座；人行信号灯 10 套；机动三色灯具 10 套；非机动车信号灯具 5 套；管线连接井 27 个；信号灯组地下电缆管道 672m；只能交通信号灯 1 个；交通控制电缆 1630m；光纤 1 宗；电源线 266m；六类线网线 266m；一台 200KVA 变压器；机非分隔护栏 746m；人行道护栏 365m；警示桩 5 个。</p> <p>5、绿化及环境保护设施：兰引三号 460m²；人工种植乔木 137 株；人工种植灌木 12 株；人工种植花卉及攀缘植物 281m²。</p> <p>6、给排水工程：球墨铸铁管铺设 707m；钢管 145m；II 级钢筋混凝土管 17m；阀门井 10 座；排气阀 2 座；排泥阀及排泥湿井 2 座；室外消火栓 8 座；球墨铸铁承插单支盘三通 19 个；C15 混凝土支墩 31 个；钢制承插单支盘三通 4 个；II 级钢筋混凝土管 921m；焊接钢管 77m；平双式双算雨水口 27 座；预制雨水检查井或沉泥 19 座；现浇雨水检查井或沉泥井 14 座；八字出水口 4 座；井标志牌 33 个；边沟导流井 1 座；现状管线保护 149 米。</p> <p>7、电力管沟工程：电力排管 323m；过路保护管（牵引管）55m；人型直线井 10 座；拍门 11 个；排水管 220m；</p> <p>8、通信管道：通信管道 485m；通信手孔 9 座；</p> <p>9、照明工程：智能节点控制器 52 套；双挑臂路灯 20 套；三头马路灯 4 套；照明供电电缆 912 米；铜芯聚氯乙烯护套软电线 400 米；防水漏电开关 24 米；电缆拉线手井 5 座；电缆过路工作井 4 座；电缆过路保护管 320 米；电缆保护管 790 米。</p>				
本合同段价款	原合同	3526.3494 万元	实际	待结算
本合同段工期	原合同	12 个月	实际	14 个月
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定</p> <p>一、工程质量评价：施工单位有完整的原始记录、质量自检资料，数据真实可靠。监理单位签认和抽查资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工过程质量控制情况良好。监理</p>				

单位按照《公路工程质量检验评定标准》对工程质量进行评定，评定结果为合格。

二、合同执行情况：合同工程施工管理规范，承包人管理制度齐全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规章制度及合同文件的要求履行义务，合同执行情况良好。监理工作规范科学，合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行了合同文件规定的职责，合同工程内容全部完整，执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

三、存在的问题及处理意见：要求在缺陷责任期内对以下问题予以完善。

(施工单位意见)

满足交工验收要求，交工验收质量评定为合格

施工单位法人代表或授权人(签字)

沈有兴

单位盖章

2016年5月28日

(代建+监理单位意见)

满足交工验收要求，同意交工验收。

监理单位法人代表或授权人(签字)

李翔

单位盖章

2016年5月28日

(设计单位意见)

满足交工验收要求，同意交工验收。

设计单位法人代表或授权人(签字)

罗田荣

单位盖章

2016年5月28日

(项目负责人意见)

同意交工验收。

项目负责人或授权人(签字)

王新明

单位盖章

2016年5月28日

(4) 南岭 1 号路 S249 线大桥至桂头段路面改造工程

【中标通知书】

中标通知书

韶公资招中字[2022]第 231 号

广东协立工程咨询监理有限公司：

2022 年 9 月 15 日递交的南岭 1 号路 S249 线大桥至桂头段路面改造工程
施工监理投标文件已被招标人接受。经评标委员会（评标小组） 评定，你
单位被确定为该项目中标人。

中标价：¥1301625.00 元。

工期：36 个月。

总监理工程师：阳青波。

质量要求：合格。

请在本通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件
订 立书面合同。

招标人（盖章）：

乳源瑶族自治县地方公路事务中心

招标代理机构（盖章）：

韶关市建部工程造价咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）



韶关市公共资源交易中心见证：（章）

2022 年 9 月 20 日

工程交易业务
专用章

注：本中标通知书一式六份，其中：招标人 3 份、中标人 1 份、招标代理机构 1 份、
市公共资源交易中心 1 份。

副本

南岭 1 号路 S249 线大桥至桂头段
路面改造工程施工监理

工 程 名 称：南岭 1 号路 S249 线大桥至桂头段路面改造工程

委 托 人：乳源瑶族自治县地方公路事务中心

监 理 人：广东协立工程咨询监理有限公司

签 订 日 期：2022.10.25

住房和城乡建设部
国家工商行政管理总局

制定

附件一：合同协议书

合 同 协 议 书

乳源瑶族自治县地方公路事务中心（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施南岭1号路 S249 线大桥至桂头段路面改造工程施工监理，已接受广东协立工程咨询监理有限公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 本项目位于乳源瑶族自治县，路线起点位于大桥镇湾背桥，与专用公路 Z208 线相交，起点桩号 K57+900，经过红星村、大桥镇、大岗村、半坑村、必背镇，终点位于桂头镇与 S250 线相交，终点桩号 K114+310，路线全长 54.078 公里（除 K61+860~K64+192 与 G240 共线段 2.332km），主要建设内容包括路基（旧路处理，路基防护及排水）、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施、公路绿化及环境保护，其他工程等。技术标准：设计时速 30km/h（局部条件困难路段 20km/h），原旧路上加铺沥青。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本合同协议书及各种合同附件；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函；
- （4）项目专用合同条款；
- （5）公路工程专用合同条款；
- （6）通用合同条款；
- （7）委托人要求；
- （8）监理服务费用清单；
- （9）监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；
- （10）其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹佰叁拾万零壹仟陆佰贰拾伍元（¥1301625）。

其中：施工阶段（包括施工准备阶段）1258425元；

验收与缺陷责任期阶段43200元；

4. 总监理工程师或驻地监理工程师：阳青波，监理工程师证书：JGJ0617822。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格；安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建
设期内无安全生产责任事故发生。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期： ，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限：36个月，其中：施工阶段（含施工准备阶段）监理12个月，交工验收与缺陷责任期阶段监理24个月。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本八份，合同双方各执正本一份，副本四份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：乳源瑶族自治县地方公路事务中心
（盖单位章）

监理人：广东协立工程咨询监理有限公司
（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人： （签字）

2012年10月15日

2012年10月15日

【交工验收证书】

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2026 年 8 月 18 日

工程名称：南岭 1 号路 S249 线大桥至桂头段路面改造工程(K57+900~K90+310(除 K61+860~K64+192 段))	合同段名称及编号：南岭 1 号路 S249 线大桥至桂头段路面改造工程(K57+900~K90+310(除 K61+860~K64+192 段))			
建设单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心	设计单位：韶关市翔宏公路勘察设计有限公司 设计单位：湖南省公路设计有限公司			
施工单位：宜春市交通公路工程建设有限公司	监理单位：广东协立工程咨询监理有限公司			
本合同段主要工程量： 5cm 厚 AC-20 中粒式沥青混凝土下面层：142050m ² ；4cm 厚 AC-13c 细粒式沥青混凝土面层：148124.70m ² ；22cmC40 水泥混凝土路面：24264.30m ² ；C25 混凝土（路缘石）：1142.10m ³ ；C20 现浇混凝土（边沟）：4382.30m ³ ；15cm 厚 C20 素砼路肩补强基层：6876m ² ；C25 现浇混凝土（护栏）：2900.91m ³ ；护栏现浇混凝土钢筋：219775.60kg；路侧单面波形护栏：849m；防水粘结层：143689m ² ；平均 2.5cm 厚中粒式沥青混凝土调平层 AC-20C：3592.17m ³ 。桥梁：5 座（K68+679 苍背桥、K71+166 岭背桥、K78+525 落马田桥、K84+680 南坑桥、K85+897 半坑桥）；混凝土圆管涵洞：16 道/122.5m；标线：热熔型反光标线：9197.75m ² ；热熔型振动标线：895.05m ² ；				
本合同段价款	原合同	5155.3475 万元	实际	以县财政局审核金额为准
本合同段工期	原合同	240 日历天(约 8 个月)	实际	22 个月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件） 一、工程质量评价：完整的原始纪录、质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。标段整体工程质量评定合格。 二、合同工程：施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。 三、存在问题及处理意见： 存在问题： 1、局部路边沟掏空并堵塞。 2、个别标志牌倾斜。 3、局部路段香樟树间距过密。				

处理措施:

- 1、已局部整改路段边沟掏空现象并清理干净
- 2、已及时调整倾斜的标志牌
- 3、已重新调整香樟树间距过密路段

(施工单位的意见)



施工单位法人代表或授权人 (签字)



2016 年 8 月 18 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)



合同段监理单位法人代表或授权人 (签字) 单位盖章

2016 年 8 月 18 日

(设计单位的意见)



设计单位法人代表或授权人 (签字) 单位盖章

2016 年 8 月 18 日

(项目法人的意见)



项目法人代表或授权人 (签字) 单位盖章

2016 年 8 月 18 日

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2026 年 8 月 18 日

工程名称：南岭 1 号路 S249 线大桥至桂头段路面改造工程（K90+310~K114+310 段）		合同段名称及编号：南岭 1 号路 S249 线大桥至桂头段路面改造工程（K90+310~K114+310 段）		
建设单位：乳源瑶族自治县地方公路事务中心		设计单位：韶关市翔宏公路勘察设计有限公司		
施工单位：深圳建中路桥工程有限公司		设计单位：湖南省公路设计有限公司		
监理单位：广东协立工程咨询监理有限公司				
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>5cm 厚 AC-20 中粒式沥青混凝土下面层：152630.95m²；4cm 厚 AC-13c 细粒式沥青混凝土面层：166602.75m²；22cmC40 水泥混凝土路面：28060.25m²；C25 混凝土（路缘石）：1245.12m³；C20 现浇混凝土（边沟）：2847.4m³；15cm 厚 C20 素砼路肩补强基层：14965.75m²；C25 现浇混凝土（护栏）：2481.84m³；护栏现浇混凝土钢筋：164471.15kg；路侧单面波形护栏：3953.9m；防水粘结层：154315.75m²；平均 2.5cm 厚中粒式沥青混凝土调平层 AC-20C：3857.85m³；桥梁 4 座（K96+192 茶坑口桥、K99+573 单竹坑桥、K107+251 南坑冲桥、K113+771 莫家村桥）；混凝土圆管涵洞：13 道/105m；标线：热熔型反光标线：3410.17m²；热熔型振动标线：1127.25m²；</p>				
本合同段价款	原合同	5768.7822 万元	实际	以县财政局审核金额为准
本合同段工期	原合同	6 个月	实际	13 个月
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）</p> <p>一、工程质量评价：完整的原始纪录、质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位签认和抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。标段整体工程质量评定合格。</p> <p>二、合同工程：施工管理规范，承包人管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面达到了监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。主要工作内容基本完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。</p> <p>三、存在问题及处理意见：</p> <p>存在问题：</p> <p>1、部分交工验收资料不完善，需进一步进行完善。</p>				

处理措施:

1、已完善。

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字) 



2016年8月18日


(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章



2016年8月18日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章



2016年8月18日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章



2016年8月18日

(5) 2023 年度直管路段(机荷高速、梅观高速、龙大高速)路面专项维修工程监理
【中标通知书】



中标通知书

SGY/XZ/B-22-A1

中标通知书

项目名称：2023 年度直管路段（机荷高速、梅观高速、龙大高速）路面专项维
修工程监理服务项目

招 标 人：深圳高速公路集团股份有限公司

招标代理人：无

招标方式：邀请招标

开标时间：2024 年 4 月 22 日 15 时 00 分

中标单位：广东协立工程咨询监理有限公司

中标金额：¥532,707.98 元

中标下浮率：15.56%

大写：伍拾叁万贰仟柒佰零柒元玖角捌分

本项目于 2024 年 4 月 22 日 15 时 00 分在 A 栋三楼会议室开标。

中标人收到中标通知书后，应在自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招
标文件和中标人的投标文件与招标人签订本招标项目合同。

招标人(盖章)：深圳高速公路集团股份有限公司

法定代表人或其委托代理人

(签字或盖章)：

2024年4月29日

本中标通知书，作为中标的唯一凭证，请妥善保管，遗失不补！

【合同协议书】

2023 年度直管路段（机荷高速、梅观高速、
龙大高速）路面专项维修工程
监理服务合同

发 包 人：深圳高速公路集团股份有限公司
深圳市梅观高速公路有限公司

承 包 人：广东协立工程咨询监理有限公司

2024 年 4 月

第一篇 合同协议书及反商业贿赂协议

合同协议书

深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市梅观高速公路有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”或“甲方”）为实施 2023 年度直管路段（机荷高速、梅观高速、龙大高速）路面专项维修工程监理服务 业务，已接受 广东协立工程咨询监理有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”或“乙方”）对 2023 年度直管路段（机荷高速、梅观高速、龙大高速）路面专项维修工程监理服务 的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

一、工程服务内容：2023 年度直管路段（机荷高速、梅观高速、龙大高速）路面专项维修工程监理服务，包括：施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期三个阶段的监理工作。

二、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本合同协议书（包括补充协议及合同签订过程中的澄清或谈判纪要）及附件；
- （2）中标通知书；
- （3）投标文件；
- （4）招标文件及补遗书；
- （5）其他；

三、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述约定的优先解释顺序为准。

四、承包人应按照发包人指示开工，工期如下：

（一）监理服务工期：从本监理合同签订之日起至签发交工证书之日+缺陷责任期监理。

五、签约合同价为：人民币（大写）伍拾壹万玖千陆佰伍拾伍元壹角叁分

(¥519655.13 元)。合同签约合同价仅用于合同签订，不作为合同结算总价，合同的最终结算价将以发包人审批的建安费为基准并按本合同载明计费标准进行计算，如最终结算价超过中标价，则以中标价为最终结算价。

(一) 计费标准：

本项目施工监理服务最终费用以发包人审批的建安费为基准，按照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格[2007]670 号）文件规定的计费方法记取，计算公式如下：

(1) 本项目合同期内发生的监理服务收费下浮率为 15.56%（四舍五入，保留两位小数）。

(2) 监理服务计费方法

监理服务费=施工监理服务收费基价（计费额按照发包人审批的建安费采用直线内插法确定） $\times$ 专业调整系数 1.0 $\times$ 工程复杂程度调整系数 1.15 $\times$ 高程调整系数 1.0 $\times$ （1-监理服务收费下浮率）

(二) 以上合同价格包含承包人为开展合同约定工作而支出的所有费用，已包括为实施和完成合同工作所需的人工工资、社会福利、各种津贴、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用、管理费、保险、合理成本、利润和税金、不可预见费、全部基础资料和后续服务费用等全部费用，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。甲方将不再支出任何其他费用。

(三) 支付方式：

监理费用：本项目设置预付款，预付款金额为签约合同价的 10%，预付款用于监理人为合同工程开展监理服务以及组织监理队伍进场等。预付款必须专用于合同工程监理服务。监理人不得将该预付款用于与本工程无关的支出，承包人有权监督监理人对该项费用的使用，如经查实监理人滥用监理预付款，发包人有权对监理人处以已付开工预付款金额 40%的违约金。自监理人提交合格的支付申请资料且甲方审批通过后，支付预付款。

全部项目完工验收合格后支付至监理费用的 80%，同时扣回预付款，待全部项目缺陷责任期满，全部工程相关资料经发包人审核合格后，支付剩余监理服务

费用。

(四) 承包人应按照发包人要求按时提交支付申请文件,并开具相应发票及收据。

六. 工程质量标准: 符合 合格 标准。

七. 承包人承诺按合同约定承担综合咨询服务的实施、完成及缺陷修复。

八. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

九. 承包人应按照发包人指示开工,工期如下:

(一) 监理服务工期: 从监理合同签订之日起至签发交工证书之日+缺陷责任期监理。

十. 本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

十一. 本协议书一式 5 份,发包人持 4 份,承包人持 1 份,具有同等法律效力。

十二. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

(本页无正文)

发 包 人 : 深圳高速公路集团股份有限公司 承 包 人 : 广东协立工程咨询监理有限公司

(盖章)

(盖章)

法 定 代 表 人

法 定 代 表 人

或授权代理人:

或授权代理人:

(签字)

(签字)

日 期 : 2024 年 5 月 14 日

日 期 : 2024 年 5 月 14 日

发 包 人 : 深圳市梅观高速公路有限公司

(盖章)

法 定 代 表 人

或授权代理人:

(签字)

【竣工验收报告】

公路工程（合同段）交工验收证书

交工验收时间：2025 年 4 月 30 日 合同段交工验收证书第 / 号

工程名称: 2023 年度直管路段(机荷高速、梅观高速、龙大高速)路面专项维修工程		合同段名称: 第 合同段 合约 编号:		
项目法人: 深圳高速公路集团股份有限公司、深圳市梅观高速公路有限公司、深圳龙大高速公路有限公司		设计单位: 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司		
施工单位: 广州公路工程集团有限公司		监理单位: 广东协立工程咨询监理有限公司		
<p>本合同段主要内容及工程量:</p> <p>本项目于 2024 年 8 月 1 日开工, 2024 年 12 月 31 日完工。施工内容为对现状机荷路面铣刨摊铺、梅观路面铣刨摊铺、龙大收费段路面铣刨摊铺, 完成主要工程量有:</p> <p>(1) 机荷梅观高速: 挖除不等厚的沥青混凝土路面 343.66m³、铣刨 28mm 以内厚水泥混凝土路面 8505.00 m²、铣刨 12mm 厚沥青混凝土路面 8505.00 m²、铣刨 40mm 厚沥青混凝土路面 54835.06 m²、铣刨 50mm 厚沥青混凝土路面 7238.75 m²、铣刨 70mm 厚沥青混凝土路面 74656.25 m²、改性乳化沥青粘层 153308.63 m²、厚 40mmSBSAC-13 改性沥青混凝土 62702.56 m²、厚 50mmSBSAC-20 改性沥青混凝土 7238.75 m²、厚 70mmSBSAC-13 改性沥青混凝土 74546.75 m²、坑槽修补 SBSAC-13 改性沥青混凝土 349.16m³、厚 260mm 面板 C25 速凝抗折混凝土 349.20 m³、裂缝贴 71483.64m、泄水孔 (30×20×50cm) 38 个、反光型热熔标线 11155.13 m²。</p> <p>(2) 龙大高速收费段: 挖除不等厚的沥青混凝土路面 109.27m³、铣刨 40mm 厚沥青混凝土路面 7199.50 m²、改性乳化沥青粘层 8509.13 m²、厚 40mmSBSAC-13 改性沥青混凝土 7199.50 m²、坑槽修补 SBSAC-13 改性沥青混凝土 109.27m³、裂缝贴 4682.00m、反光型热熔标线 387.07 m²。</p>				
本合同段价款	原合同	17803797.87 元	实际	以实际结算为准
本合同段工期	原合同	150 天	实际	150 天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）：

一、工程质量评价：

2023 年度直管路段（机荷高速、梅观高速、龙大高速）路面专项维修工程通过明确目标、健全质量管理体系、明确验收标准、严格控制工序等手段确保工程质量始终处于受控状态。施工单位通过建立质量管理体系和质量要求进行管理，精心组织，精细施工，严格管理，较好的完成了项目的质量管理任务，得到了参建各方的认可。在项目建设过程中，为尽量减少施工队高速公路来往车辆的影响，项目部结合交通疏解方案及实时车流量，灵活安排施工作业，在规定时间内完成施工，期间未发生安全事故、质量事故。

本工程共有检验批 189 个，分项工程 3 个，分部工程 3 个，单位工程 1 个，对沥青路面压实度、厚度、弯沉、渗水系数、平整度、摩擦系数、构造深度、摊铺宽度、纵断面高程、横坡、标线厚度、标线逆反射系数等 12 项参数检测，共计检测 132 批次、检测点位 1383 个，第三方检测合格率 100%，施工单位对各分项、分部、单位工程质量自检评定为合格（详见附件 1）。

监理单位对各分项、分部、单位工程质量抽检，对工程所用原材料及构配件实施有见证取样检测和独立取样检测两种，材料合格证、产品说明书基本齐全。本工程质量控制从人、机、料、法、环五个方面入手，分部工程验收严格执行施工验收规范，必须满足规范要求实物质量达到设计标准，满足使用功能及行业标准要求；抽检质量合格率 100%，工程质量等级为合格，本项目评定为合格工程（详见附件 2）。

依据交通部《公路养护工程管理办法》、《公路养护工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTG 5220）及相关规定，2025 年 4 月 30 日，甲方组织了交工验收会，通过现场量测、外观检查和资料检查，该项目工程质量达到设计要求，满足有关标准、规范的要求，经交工验收评定质量合格，通过交工验收（详见附件 4）。

二、合同执行情况评价：

1、本项目合同开工日期为 2024 年 8 月 1 日开工，完工日期为 2024 年 12 月 30 日，总工期 150 天，实际于 2024 年 12 月 30 日完工，工期符合合同约定。

2、施工单位项目管理人员、机具设备等投入满足工程质量、进度需要。

3、施工单位按合同约定规范履约，按照批复后的总体计划完成了合同约定的各项工程施工，在施工期间，履约情况良好，未发生安全、质量事故。

三、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定

1、本工程缺陷责任期的起算时间为 2025 年 4 月 30 日。

2、各参建单位进一步完善交工资料，尽快完成档案资料移交工作。

附件：1. 施工单位总结报告

2. 监理总结报告

3. 施工图设计执行报告

4. 2023 年度直管路段（机荷高速、梅观高速、龙大高速）路面专项维修工程
交工验收会议纪要（2025）149 号

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

黄鹏



2025 年 7 月 4 日

(监理单位的意见)

监理单位法人代表或授权人(签字)

林



2025 年 7 月 7 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

王



2025 年 7 月 10 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

张

单位盖章



2025 年 7 月 14 日

3、拟投入项目总监基本情况

姓名	高升	年龄	49 岁	学历	本科
社保单位名称	广东协立工程咨询监理有限公司	社保缴纳月份		2026. 7-2026. 9	
合同中拟任职务	项目总监理工程师				
职称/专业	高级工程师/道路与桥梁工程	工程管理经验（年）		13	
业绩情况					
1、项目名称：中山市省道 S268 线岐江公路古镇同兴路口改造工程施工监理 ； 合同额：348.5396 万元；交（竣）工验收时间：2023 年 6 月 17 日； 承担职务：总监理工程师； 任职时间：2021 年 4 月 23 日至 2023 年 6 月 17 日； 工程类型：公路工程监理					

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料；

（2）该表格无需加盖公章，直接扫描上传即可。表格内容填写真实、正确，满足招标文件要求。与证明材料顺序相对应，否则招标人有权不予记取。

公告文号: 2015年第25号	
姓 名:	高升
性 别:	男
身份证件号:	433001197701200410
监理资格:	公路工程专业监理工程师
证书编号:	JGZ1456980
监理专业:	道路与桥梁、隧道工程**
发证机关:	
发证日期:	二〇一五年六月十六日
No. 042691	



公告文号: 2020 年第 3 号

姓 名: 高升

性 别: 男

身份证件号: 433001197701200410

监理资格: 公路工程监理工程师

证书编号: JG11941192



监理专业: 隧道工程

发证机关: _____



发证日期: 2019 年 8 月 25 日

2020.05.25 07:41

高升身份证



高升注册证书



扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国 监理工程师注册证书

姓 名：高升

身份证件号码：433001197701200410

性 别：男

专 业：交通运输

类 别：公路工程

聘用单位：广东协立工程咨询监理有限公司

证书编号：交[公]2444039768

有效期至：2029年10月22日



个人签名：

发证机关（章）：



发证日期：2025年10月22日

78



监理工程师

Supervising Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、交通运输部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得监理工程师职业资格。



中华人民共和国人力资源和社会保障部



中华人民共和国交通运输部



姓名：高升

证件号码：433001197701200410

性别：男

出生年月：1977年01月

专业：交通运输工程

批准日期：2021年05月16日

管理号：20210504843000002619



注册查询截图

交通运输工程监理工程师注册服务系统

Registration Service System for Transportation Engineering Supervision Engineers

交通运输部职业资格中心

首页

政策法规

注册管理

继续教育

信用情况

常见问题

联系我们

登录

首页 > 公共查询

资格证书查询

注册证书查询

学时查询

公路工程专业查询

水运工程专业查询

*姓名: 高升

*身份证号: 433001197701200410

*验证码: agrf

35EN

查询

姓名	性别	证件类型	证件号码	资格证书管理号	注册单位	注册专业	执业印章号	注册有效期	注册编号
高升	男	身份证	4330*****0410	20210504843000002619	广东协立工程咨询 监理有限公司	公路工程专业	A交[公]2444039768	2029-10-22	交[公]2444039768

全国公路建设市场监督管理系统

人无信不立 业无信不兴

首页

政策法规

工作动态

从业企业

从业人员

用户登录

监理 人员姓名

高升

搜索

是否从业登记: 请选择

序号	姓名	性别	学历	证书编号	证书专业	工作单位
1	任高升	男		JGJ0512655	道路与桥梁工程经济	
2	高升	男	本科	20210504843000002619	交通运输	广东协立工程咨询监理有限公司

高升职称证书

GZZC

证书编号：黔特高2010993980806

贵州省专业技术职务资格证书

Guizhou Provincial Qualification Certificate for Professional and Technical Posts

姓 名：高升

证件类型：居民身份证（户口簿）

证件号码：433001197701200410

资格系列：工程技术人员

资格专业：道路与桥梁工程

资格名称：工程技术人才_高级工程师

评审类型：民营经济组织专项评审

取得时间：2021年01月30日



申报单位（机构）	评审机构	评审机构组建单位
贵州海宇建设工程发展有限公司	贵阳市民营经济组织专业技术职务任职资格评审委员会	贵阳市人力资源和社会保障局



统一核验地址：<http://rcrs.gzsrs.cn:8888/zccx>

贵州省人力资源和社会保障厅监制

生成时间：2021年03月18日

高升社保证明



广东省社会保险个人参保证明

该参保人在中山市参加社会保险情况如下：

姓名		高升		证件号码		433001197701200410					
参保险种情况											
参保起止时间			单位			参保险种					
						养老	工伤	失业			
202601		-	202609		中山市:广东协立工程咨询监理有限公司			9	9	9	
截止			2026-10-19 11:18			, 该参保人累计月数合计			实际缴费9个月,缓缴6个月	实际缴费9个月,缓缴0个月	实际缴费9个月,缓缴0个月

备注：

1. 本《参保证明》标注的“缓缴”是指：《转发人力资源社会保障部办公厅 国家税务总局办公厅关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知》（粤人社规〔2022〕11号）、《广东省人力资源和社会保障厅 广东省发展和改革委员会 广东省财政厅 国家税务总局广东省税务局关于实施扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等政策的通知》（粤人社规〔2022〕15号）等文件实施范围内的企业申请缓缴三项社保费单位缴费部分。

2. 证明右上角的条形码18位数字为验伪码，可通过广东省人力资源和社会保障厅网上服务平台自助验证，具体路径为：ggfw.hrss.gd.gov.cn/gdggfw/index，选择其他-综合服务-自助打印单据验证。本验伪码有效期至2027年04月19日。

证明机构名称（证明专用章）

证明时间

2026-10-19 11:18

正本	合同编号: TX/KC(2019/12)JGZ-001
中山市省道 S268 线岐江公路古镇同兴 路口改造工程施工监理	
监 理 合 同	
中山市交通项目建设有限公司 湖北省公路水运工程咨询监理有限公司 二〇一九年十二月	

合 同 协 议 书

中山市交通发展集团有限公司 (以下简称“发包人”)为实施中山市省道S268线岐江公路古镇同兴路口改造工程施工监理,已接受湖北省公路水运工程咨询监理有限公司(以下简称“承包人”或“监理人”)对该项目施工监理的投标。鉴于中山市交通项目建设有限公司为发包人的全资子公司,现由发包人将中山市省道S268线岐江公路古镇同兴路口改造工程施工监理的权利义务委托中山市交通项目建设有限公司 (以下简称“委托管理人”)执行,由委托管理人代理发包人与承包人共同达成并签订本协议如下:

1、本项目呈东西走向,主线起点位于岐江公路上的古神公路半互通立交西北侧桥头引道处(ZXK0+010.000),沿现状岐江公路,下穿同兴路(交叉中心桩号ZXK0+642.219),终点位于同兴路口西侧古镇二桥处,桩号ZXK1+036,总改造里程为1.026km。本项目采用一级公路(兼城市主干路)主线双六、辅道双四标准建设,设计速度主线为60 km/h、辅道为40 km/h,断面标准宽度为60.5m,全线采用沥青混凝土路面。其中主线改造里程为1.026 km;右辅道改造里程为0.91 km,左辅道改造里程为0.86 km;被交道路同兴路改造里程为0.244 km。本项目包括两座下穿通道和一道涵洞:同兴路主线下穿通道,通道全长399.0米,闭口段长90.5米,敞开段长308.5米;利和广场出口下穿通道,通道全长232米,闭口段长88米,敞开段长144米;一道1-4X2.1m箱涵,涵长为66米。工程内容包括路基工程、路面工程、隧道工程、

排水工程、路灯工程、绿化工程、机电工程、交安工程等。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本合同协议书及各种合同附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 补遗书；
- (4) 投标函；
- (5) 履约保函；
- (6) 项目专用合同条款；
- (7) 公路工程专用合同条款；
- (8) 通用合同条款；
- (9) 委托人要求；
- (10) 监理服务费用清单；
- (11) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）叁佰肆拾捌万伍仟叁佰玖拾陆元整
(¥3485396.00)。

其中：施工阶段（包括施工准备阶段）3355334.00元；

缺陷责任期阶段130062.00元。

4. 总监理工程师或驻地监理工程师：何凯。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：严格按照施工监理规范开展工作；

安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。
7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。
8. 监理人计划开始监理日期：具体以发包人通知为准，实际日期按照发包人下发的进场通知单规定的时间为准。监理服务期限：43个月，其中：施工阶段（含施工准备阶段）监理19个月，缺陷责任期阶段监理24个月。
- 9、本协议履约保证金为本项目签约合同价的10%，即人民币叁拾肆万捌仟伍佰肆拾元整（ 348540.00），监理人须在领取中标通知书后14个日历天内向发包人提交履约保函或者现金履约保证金。履约保函在本项目签发交工验收证书和监理人按照合同约定向发包人提交缺陷责任期保函前一直有效，监理人必须在履约保函到期前30天向发包人提交履约保函续保，否则，履约保函过期发包人将不计量支付给监理人。
10. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。
11. 本协议书正本一式贰份，副本捌份，具有同等法律效力。甲方执正本壹份，副本陆份；乙方执正本壹份，副本贰份。正本与副本不一致时以正本为准。
12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发 包 人： 中山市交通发展集团有限
公 司

中山市交通项目建设有限
委 托 管 理 人： 公 司

法定代表人 或
其委托代理人：



地 址： _____
电 话： _____
传 真： _____
开 户 银 行： _____
账 号： _____

监 理 单 位： 湖北省公路水运工程咨询监
理有限公司

法定代表人 或
其委托代理人：



地 址： _____
电 话： _____
传 真： _____
开 户 银 行： _____
账 号： _____

2019年12月26日

____年__月__日

【总监变更甲方证明材料】

(3)(4)

监表 29

工程申报、批复表（通用）

项目名称：中山市省道 S268 线岐江公路古镇同兴路口改造工程

施工单位：怀化铁路工程有限公司、中铁二十局集团有限公司联合体

合同段：

监理单位：湖北公路水运工程咨询监理有限公司

申报单位	湖北省公路水运工程咨询监理有限公司	申报编号	
文件标题	总监理工程师、试验检测负责人、测量专业监理工程师、监理员变更	批复编号	

我公司于 2019 年 12 月 26 日与贵公司签订了《关于中山市省道 S268 线岐江公路古镇同兴路口改造工程监理合同》，贵公司 2020 年 9 月 10 日才下发《关于中山市省道 S268 线岐江公路古镇同兴路口改造工程监理进场通知》，因为项目涉铁等原因延迟开工，我办根据公司的安排，原投标项目总监何凯、试验检测负责人胡政，以及已经投入的测量专业监理工程师李穗锋、监理员王春明四位同志工作调动。我司为保证本项目的顺利开展，对以上四位同志进行变更，决定任命高升（证件号：JGJ1941192）同志为中山市省道 S268 线岐江公路古镇同兴路口改造工程总监理工程师，任命罗剑（证件号：31620191101010012969）为中山市省道 S268 线岐江公路古镇同兴路口改造工程试验检测负责人兼试验检测专业监理工程师，拟调入测量专业监理工程师曹令飞（证件号：JGZ1457715），拟调入监理员吕学勇（培证字第 20190308 号），拟调入人员的资格证明材料附后。


根据监理合同 B 项目专业条款第 4.5.5 条内容“（2）非监理人员因延迟开工的，如在合同签订后 3 个月内未开工，经业主批准后，在人员资质不低于投标的情况下，首次更换人员可免于缴纳违约金；非监理人员原因导致的工程延期超过 3 个月以上（不含 3 个月）的，经业主批准，允许监理人员用同等资质人员变更 1 次，该次免于处罚。除上述情况外，参照第（1）目违约金的约定处理。

附件：关于中山市省道 S268 线岐江公路古镇同兴路口改造工程监理总监理工程师、试验检测负责人变更的函（鄂监理办〔2021〕19 号），拟调入人员的资格证明材料。

申报人（盖章）： 日期：2021.4.23

业主批复意见：



签名： 日期：2021.4.23



湖北省公路水运工程咨询监理有限公司文件

鄂监理办〔2021〕19号

关于中山市省道 S268 线岐江公路古镇同兴路口改造工程监理 总监理工程师、试验检测负责人、测量专业监理工程师及监 理员变更的函

中山市交通项目建设有限公司：

我公司于 2019 年 12 月 26 日与贵公司签订了《中山市省道 S268 线岐江公路古镇同兴路口改造工程监理合同》，贵公司 2020 年 9 月 10 日才下发《关于中山市省道 S268 线岐江公路古镇同兴路口改造工程监理进场的通知》。因为项目涉铁等原因延迟开工，原投标项目总监何凯、项目试验检测负责人胡政，以及已经投入的测量专业监理工程师李穗锋、监理员王春明四位同志工作调动。我司为保证本项目的顺利开展，决定任命高升（证件号：JGJ194192）同志为中山市省道 S268 线岐江公路古镇同兴路口改造工程总监理工程师，任命罗剑（证件号：31620191101010012969）同志为中山市省道 S268 线岐江公路古

镇同兴路口改造工程试验检测负责人兼试验检测专业监理工程师，拟调入测量专业监理工程师曹令飞(证件号：JGZ1457715)，拟调入监理员吕学勇（培证字第 20190308 号），拟调入人员的资格证明材料附后。

根据监理合同 B 项目专业条款第 4.5.5 条内容“（2）非监理人原因延迟开工的，如在合同签订后 3 个月内未开工，经业主批准后，在人员资质不低于投标承诺的情况下，首次更换人员可免于缴纳违约金；非监理人原因导致的工程延期超过 3 个月以上（不含 3 个月）的，经业主批准，允许监理人用同等资质人员变更人员 1 次，该次免于处罚。除上述情况外，参照第（1）目违约金的约定处理。”

特此致函！

附：高升证件、罗剑证件、曹令飞证件、吕学勇证件。

湖北省公路水运工程咨询监理有限公司

2021 年 4 月 20 日



湖北省公路水运工程咨询监理有限公司

2021 年 4 月 20 日印发

【交工验收证书】

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2023 年 6 月 17 日

合同段交工验收证书第 号

工程名称: 中山市省道 S268 线岐江公路古镇同兴路口改造工程		合同段名称及编号: 施工总承包	
项目法人: 中山市交通发展集团有限公司		代建单位: 广州安茂铁路建设管理有限公司	
设计单位: 中交第一公路勘察设计研究院有限公司		监理单位: 湖北省公路水运工程咨询监理有限公司	
施工单位: 怀化铁路工程有限公司 (主) 中铁二十局集团有限公司 (成)			
本合同段主要工程量:			
<p>本合同段路线长度 1.026km, 采用一级公路(兼城市主干路)主线双六、辅道双四标准建设, 设计速度主线为 60km/h、辅道为 40km/h, 断面标准宽度为 60.5m, 工程内容包括路基、排水、隧道、路面、交通安全设施、环保绿化、机电等工程, 主要工程量有:</p> <p>1. 路基排水工程: 路基挖方 33947m³, 填方 10717m³, 水泥搅拌桩 79870m, 双向水</p> <p>泥搅拌桩 99295m, 高压旋喷桩 9600m, 以及雨水井、排水沟、边坡防护等工程。</p> <p>2. 路面工程: 厚 200mm 碎石垫层 32119m², 3%水泥稳定碎石底基层 32062m², 4%水泥稳定碎石下基层 33082m², 5%水泥稳定碎石上基层 32194m², 厚 80mm 粗粒式沥青下面层 47190m², 厚 60mm 中粒式改性沥青中面层 28731m², 厚 40mm 细粒式改性沥青上面层 47190m²。</p> <p>3. 隧道工程: 同兴路主线下穿通道, 通道全长 399.0m, 闭口段长 90.5m, 敞开段长 308.5m, 为明挖整体下沉式隧道, 采用矩形单箱双室结构形式, 截面尺寸为 28.3m × 8.12m; 隧道标准段建筑界限净宽 12.9m, 净高 5.0m。隧道基坑围护结构有钻孔桩+内支撑支护两种支护形式, 最大开挖深度为 12.5m。</p> <p>4. 交通安全设施工程: 防撞护栏、波形护栏、标志标牌、路面标线、导向灯箱等相关设施。</p> <p>5. 环保绿化工程: 绿化施工面积约 12664m²。</p> <p>6. 机电工程: 供配电照明系统, 交通信号灯, 通风消防系统、预埋管线等。</p>			
本合同段价款	原合同	209469333 元	实际
本合同段工期	原合同	535 日历天	实际

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、工程质量评价：

施工单位有完整的原始记录，质量自检资料，数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。施工质量自检评定按照交通部有关规范进行，施工质量自检合格。该合同段资料按现场施工时间、工序编写，并经监理工程师现场签字确认。

监理单位抽查检验资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制情况良好。监理对工程质量按《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)进行认真的评定，本合同段整体工程质量评定合格。

二、合同段工程施工管理：

本项目实际开工日期：2021年05月28日，完工日期：2023年05月14日，交工验收申请日期：2023年06月17日。承包人在施工期间能按照施工合同要求设置施工管理机构、合理配置人员及机械设备，项目管理制度健全，质量保证体系完整有效，施工中能按照施工图和技术规范进行施工，合同执行情况良好。监理工作规范科学、合理有效，对工程质量、进度、投资、安全、环保等方面进行了有效的监督、控制，较好履行了合同文件规定的职责。

项目合同工作内容已完成，合同执行情况良好，工程质量合格，同意交工。

三、存在问题及处理意见：

1、主线 ZXK0+049~ZXK0+133、ZXK0+285~ZXK0+395 右幅右侧波形护栏及右辅道 YFK0+100~YFK0+265 右侧波形护栏缺少反光轮廓标，问题已落实整改；

2、主线 ZXK0+874 左幅、ZXK1+020 左幅限高门架反光膜破损，已完成整改修复；


3、隧道顶平交口绿化区地被未及时修剪，养护不足，局部地被出现死株、空缺现象已落实整改，后续加强绿化工程的管养，出现树苗枯萎死亡现象及时更换补种；

4、在工程缺陷责任期内项目部、总监办应定期对本项目进行检查，发现问题及时完成整改；

5、按合同认真履行缺陷责任期、保修期内的一切责任。

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

年 月 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

[Handwritten signature]



单位盖章

年 月 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)



单位盖章

年 月 日

(代建单位的意见)

代建单位法人代表或授权人(签字)

[Handwritten signature]



单位盖章

年 月 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

[Handwritten signature]



单位盖章

2013年 10 月 13 日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

4、拟投入项目其他团队成员情况（不含项目总监）承诺函

（格式供参考）

致：深圳市交通运输局深汕管理局

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入项目其他团队成员情况（不含项目总监）信息表》配置本项目团队成员，且附表中的人员均为本单位自有人员。

承诺人：广东协立工程咨询监理有限公司（盖章）

时间：2026年10月27日

附表：拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）信息表

序号	姓名	拟任岗位	职称专业及级别	执（职）业资格及证书编号	社保缴纳月份
1	曾振兴	总监代表	公路工程、工程师	注册监理工程师 交[公]2444045246	2026.7-2026.9
2	骆和亮	路桥监理工程师	道路与桥梁工程、高级工程师	注册监理工程师 交[公]2443004020	2026.7-2026.9
3	朱文龙	路桥监理工程师	路桥、高级工程师	注册监理工程师 交[公]2434005099	2026.7-2026.9
4	曾志丹	安全监理工程师	路桥、工程师	注册安全工程师、 44140166299 注册监理工程师、 交[公]2443003925	2026.7-2026.9
5	林国权	造价工程师	路桥、工程师	一级注册造价工程师 建[造]122344540344 91	2026.7-2026.9
6	程宇威	其他监理人员	公路与桥梁、助理工程师	监理员培训证、 培证字第 20090306 号	2026.7-2026.9
7	唐兵源	其他监理人员	道路工程、工程师	监理员培训证、 培证字第 21080323 号	2026.7-2026.9
8	全飞	其他监理人员	道路与桥梁工程、工程师	监理员培训证、 培证字第 20110037 号	2026.7-2026.9
9	曾刚	其他监理人员	公路与桥梁、工程师	监理培训证、培证字第（2007）40301 号	2026.7-2026.9

注：（1）投标人如实填写本表，无需提供人员的资格证书、业绩经验、社保证明等证明材料，表格仅供参考，投标人可增减内容；

（2）鼓励投标人拟派团队人员的数量或职称（含资格）高于“拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）”基本要求。

5、拟投入关键设备情况承诺函

(格式供参考)

致：深圳市交通运输局深汕管理局

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入关键设备情况信息表》配置设备。

承诺人：广东协立工程咨询监理有限公司（盖章）

时间：2026年10月27日

附表：拟投入关键设备情况信息表

序号	设备	招标文件要求数量	系列或型号或其他	投标人提供数量
1	全站仪	≥1 台	NTS-332R10	1 台
2	水准仪	≥1 台	DSZ2	1 台
3	测距仪	≥1 台	GLM50-23G	1 台
4	砼回弹仪	≥1 台	HT-225T	1 台
5	钢筋保护层测定仪	≥1 台	ZBL-R660	1 台
6	超声波测厚仪	≥1 台	TIME2134	1 台
7	现场检查等使用的日常工作车辆	≥2 台	四驱 5 座小型越野车	2 台

注：投标人如实填写本表，无需提供设备的相关证明资料，表格仅供参考，投标人可增减内容。