

1、投标人基本情况

投标人基本情况表

企业名称	内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司	企业曾用名 (如有)	无
统一社会信用代码	91150782720149137G	企业类型	有限责任公司
注册资金 (万元)	1000 万元	注册地址	内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市永兴办事处光明路东侧、奋斗路南侧
本单位负责人 (法定代表人)	姓名: 张君义; 身份证号: 150102196507142074; 联系方式: 15999631337		
企业所有制	☒ 民营企业 ☐ 国有企业		
控股股东/投资人	张君义	出资比 (80) %	
非控股股东/投资人	焦山锁, 宋少聪, 陈静, 邵鲁非, 赵百春, 孙吉富, 贺文胜, 何文革, 迟君华	出资比 (20) %	
管理关系单位名称	管理关系单位名称	无	
	被管理关系单位名称	内蒙古健坤工程试验检测有限责任公司	
是否存在“与招标人有利害关系”的情况	☐ 是, 与招标人的关系为: _____ ☒ 否		

注: (1) 本表后需附投标人的股权证明材料, 如国家企业信用信息公示系统或各级市场监督管理局公示的企业信息持股情况截图;

(2) 控股股东/投资人是指: 其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东; 出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十, 但依其出资额或者其持有的股份享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东;

(3) 管理关系单位指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位;

(4) 投标人需如实填写上述信息, 如查实上述信息与实际不符, 视为提供虚假证明材料骗取中标, 投标人应承担相应法律后果。



目录导航

全部展开

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

“多证合一”信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

登记机关发布公告

自主发布公告

内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司

存续 (在营、开业、在册)

关注 更多

统一社会信用代码: 91150782720149137G

注册号:

法定代表人: 张君义

登记机关: 牙克石市市场监督管理局

成立日期: 2001年10月22日

股东及出资信息	变更信息	行政许可信息	企业年报信息	行政处罚信息	列入经营异常名录...	列入严重违法失信...
---------	------	--------	--------	--------	-------------	-------------

营业执照信息

统一社会信用代码:	91150782720149137G	企业名称:	内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司
注册号:		法定代表人:	张君义
类型:	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期:	2001年10月22日
注册资本:	1000.000000万人民币	核准日期:	2021年08月27日
登记机关:	牙克石市市场监督管理局	登记状态:	存续 (在营、开业、在册)
住所:	内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市永兴办事处光明路东侧、奋斗路南侧		
经营范围:	在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务 (有效期限自2018年2月5日至2022年2月4日)、房屋建筑工程监理甲级;市政公用工程监理乙级;公路工程试验检测 (乙级);室内装饰工程监理 (甲级);在全国范围内从事特殊独立隧道项目的监理业务 (有效期限自2018年7月1日至2022年6月30日);在全国范围内从事特殊独立大桥项目的监理业务 (有效期限自2018年7月1日至2022年6月30日);在全国范围内从事各等级公路、桥梁、隧道工程通讯、监控、收费等机电工程项目的监理业务 (有效期限自2018年7月1日至2022年6月30日) 环境监测、环境影响评价与技术服务;工程项目管理与咨询;环保产业科研项目研究;环保产业技术开发、推广、咨询、技术服务;人防工程项目监理业务;会议、会展推介与咨询。		

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见 https://www.samr.gov.cn/zw/zhongk/fdzdgkn/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限自:	2001年10月22日	营业期限至:	2099年12月31日
--------	-------------	--------	-------------

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	陈静	自然人股东	非公示项	非公示项	
2	贺文胜	自然人股东	非公示项	非公示项	
3	赵百春	自然人股东	非公示项	非公示项	
4	张君义	自然人股东	非公示项	非公示项	
5	孙吉富	自然人股东	非公示项	非公示项	

共 查询到 10 条记录 共 2 页

首页 上一页 1 2 下一页 末页

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	期限变更 (经营期限、营业期限、驻在期限等变更)	2001-10-22至2021-10-21	2001-10-22至长期	2021年8月27日
2	章程备案	章程备案	章程备案	2021年2月25日
3	投资人变更 (包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	焦山飏,宋少聪,陈静,张君义,邵鲁非,赵百春,孙吉富,贺文胜,何文革,迟君华,内蒙古筑业工程勘察设计有限公司 收起	焦山飏,宋少聪,陈静,张君义,邵鲁非,赵百春,孙吉富,贺文胜,何文革,迟君华	2021年2月25日
4	经营范围变更 (含业务范围变更)	在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务 (有效期限自201... 更多	在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务 (有效期限自201... 更多	2020年4月24日
5	章程备案	章程备案	章程备案	2019年10月21日

共 查询到 17 条记录 共 4 页

首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页

目录导航

全部展开

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

“多证合一”信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

企业年报信息

股东及出资信息

集团成员信息

执行标准自我声明

信用承诺信息

名称授权信息

登记机关发布公告

自主发布公告

目录导航

全部展开

基础信息

营业执照信息

营业期限信息

股东及出资信息

主要人员信息

分支机构信息

“多证合一” 信息公示

清算信息

变更信息

另册管理

获得荣誉信息

行政许可信息

知识产权信息

抵押出质信息

司法协助信息

抽查检查信息

违法失信信息

自主公示信息

企业年报信息

股东及出资信息

集团成员信息

执行标准自我声明

信用承诺信息

名称授权信息

登记机关发布公告

自主发布公告

营业执照状态： 2001年10月22日

营业执照状态： 2022年12月31日

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
6	邵鲁非	自然人股东	非公示项	非公示项	
7	何文革	自然人股东	非公示项	非公示项	
8	宋少聪	自然人股东	非公示项	非公示项	
9	焦山锁	自然人股东	非公示项	非公示项	
10	迟君华	自然人股东	非公示项	非公示项	

共 查 看到 10 条记录 共 2 页

首页 上一页 1 2 下一页 末页

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	期限变更 (经营期限、营业期限、驻在期限等变更)	2001-10-22至2021-10-21	2001-10-22至长期	2021年8月27日
2	章程备案	章程备案	章程备案	2021年2月25日
3	投资人变更 (包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)	焦山锁,宋少聪,陈静,张君义,邵鲁非,赵百春,孙吉富,贺文胜,何文革,迟君华,内蒙古筑业工程勘察设计有限公司 收起	焦山锁,宋少聪,陈静,张君义,邵鲁非,赵百春,孙吉富,贺文胜,何文革,迟君华	2021年2月25日
4	经营范围变更 (含业务范围变更)	在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务 (有效期限自201... 更多	在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务 (有效期限自201... 更多	2020年4月24日
5	章程备案	章程备案	章程备案	2019年10月21日

共 查 看到 17 条记录 共 4 页

首页 上一页 1 2 3 4 下一页 末页

2、投标人承担同类工程业绩

- | |
|--|
| <p>1、项目名称：2023 年乌拉特后旗自然村通硬化路、建制村通双车道建设项目施工监理第二段 JL-2；合同额：63.4992 万元；交（竣）工验收时间：2025 年 9 月 22 日；工程类型：公路工程监理</p> <p>2、项目名称：省道 215 线乌不浪口至新安（前旗段）公路工程；合同额：298.9588 万元；交（竣）工验收时间：2025 年 1 月 2 日；工程类型：公路工程监理</p> <p>3、项目名称：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗公路建设项目“第三批”；合同额：79.2674 万元；交（竣）工验收时间：2023 年 11 月 30 日；工程类型：公路工程监理</p> <p>4、项目名称：漳浦港城大道一期巷内隧道及连接线工程监理；合同额：407.82 万元；交（竣）工验收时间：2024 年 5 月 22 日；工程类型：公路工程监理</p> |
|--|

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料；

（2）最多提供 4 项业绩，超过 4 项的，取业绩一览表中前 4 项；

（3）该表格无需加盖公章，直接扫描上传即可。表格内容填写真实、正确，满足招标文件要求。与证明材料顺序相对应，否则招标人有权不予记取。

内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司:

招标编号: ZKBH-2023-020

你方于 2023年7月25日 所递交的 2023年乌拉特后旗自然村通硬化路、建制村通双车道建设项目施工监理第二标段 JL-2 投标文件已被我方接受, 确定为中标人。

中 标 价: 634992 元。大写: 陆拾叁万肆仟玖佰玖拾贰元整

监理服务期限: 监理服务期共 1095 日历天, 其中: 施工期监理 (含施工准备期和冬休期) 365 日历天, 缺陷责任期监理 730 日历天。

标段工程交工验收的质量评定: 合格; 竣工验收的质量评定: 优良;

安全目标: 零事故。

总监理工程师: 郑建喜

监理工程师书编号: JGJ1336631

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 乌拉特后旗公路建设项目管理办公室 与我方签订施工承包合同, 在此之前按照招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

建设单位	<div><p>(签字、盖章)</p><p>签发人: </p><p>2023 年 8 月 7 日</p></div>
招标代理公司	<div><p>(签字、盖章)</p><p>签发人: </p><p>2023 年 8 月 7 日</p></div>
说明	<p>1、本通知书一式四份，建设单位、中标单位、招标代理机构、监管部门各留存一份。</p> <p>2、中标单位不得转包和违法分包，项目部管理人员严格按投标承诺进场，不得擅自变更。</p>

003WXS-001

温新彤

正本

2023年乌拉特后旗自然村通硬化路、建制村通双车道
建设项目施工监理第二标段JL-2

合同协议书

招标编号：ZKBH-2023-020

合同编号：WLTHQNCGLJL-2023-002

委托人：乌拉特后旗公路建设项目管理办公室

监理人：内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司

二〇二三年八月·乌拉特后旗

合同协议书

乌拉特后旗公路建设项目管理办公室（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 2023 年乌拉特后旗自然村通硬化路、建制村通双车道建设项目施工监理，已接受 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目第二标段 JL-2 施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 2023 年乌拉特后旗自然村通硬化路、建制村通双车道建设项目施工监理第二标段 JL-2 标段：

项目概况如下：

（1）乌拉特后旗乌素小组和贡呼都格小组自然村通硬化路公路工程

本工程共四条线路，A 线起点位于毕力其尔嘎查，顺接毕力其尔嘎查原有水泥路，终点接风电变电站已有水泥路，全长 13.9 公里。B 线起点位于宝日布嘎查，与 X718 线的 K312+760 相接，终点顺接原自然路，全长 3.26 公里。C 线为 B 线的支线，通往队部，起点接 B 线的 BK1+448.948，终点止于队部大门口，路线全长 3.911 公里。D 接 G335 线的 K1214+930，止于呼和赛日附近，终点桩号为 K3+900，全长 1.129 公里。公路等级为四级公路，设计行程速度 20 公里/小时，路基宽 6.5 米，路面宽 4.5 米、3.5 米，采用水泥混凝土路面，桥涵设计荷载公路-II 级。详见图纸。

（2）乌拉特后旗宝日布嘎查第二乌素组自然村通硬化路公路工程

路线起点位于宝日布嘎查，与 X718 线的 K308+000 相接，路线终点顺接原自然路，路线全长 2.1 公里。公路等级为四级公路，设计行程速度 20 公里/小时，路基宽 6.5 米，路面宽 3.5 米，采用水泥混凝土路面，桥涵设计荷载公路-II 级。详见图纸。

（3）乌拉特后旗乌力吉高勒小组和德日苏小组自然村通硬化路公路工程

路线起点与巴音满都呼村委会前水泥路相交，终点与 G335 沥青路平交处顺接，路线全长 21.7km，公路等级为四级公路，设计行程速度 20 公里/小时，路基宽 6.5 米，路面宽 3.5 米，土路肩宽 2×1.5 米，采用水泥混凝土路面，桥涵设计荷载公路-II 级，桥涵与路基同宽。详见图纸。

招标范围为路基、路面、桥涵、排水防护、路线交叉、交通安全设施等工程的施工监理。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议书及各种合同附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 委托人要求；
- (8) 监理服务费用清单；
- (9) 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；
- (10) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）陆拾叁万肆仟玖佰玖拾贰元整（¥634992 元）。

4. 总监理工程师或驻地监理工程师：郑建喜，身份证号码：152125196603080316，注册号：JGJ1336631。

5. 监理工程质量符合的标准和要求：标段工程交工验收的质量评定合格，竣工验收的质量评定优良。

安全目标：零事故。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：监理服务期共 1095 日历天，其中：施

工期监理（含施工准备期和冬休期）365 日历天，缺陷责任期监理 730 日历天。实际日期按照委托人指示的监理日期为准。监理服务期限：1095 日历天，其中：施工阶段监理 365 日历天，验收与缺陷责任期阶段监理 730 日历天。

9. 支付方式：

（1）监理服务费结算付款方式：监理费用支付方式为根据上级资金到位情况，按实际完成情况支付（含本项目的整个施工期与缺陷责任期）。

（2）监理人在此向发包人承诺严格按照本监理合同的约定履行监理服务。

（3）以实际实施里程为准，如发生非监理人责任造成监理服务期延长的，监理人应承担 60 日的无偿监理服务期，超出 60 日后，经双方协商，再结合现场监理人员实际在岗情况，委托人依据监理人投标文件中《监理人员服务费报价表》人员费用及其它报价表中相关数据给予增加相应的延期监理服务费。

10. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本 2 份、副本 4 份，合同双方各执正本 1 份，副本 2 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委 托 人：	 乌拉特后旗公路建设项目管理办公室	监 理 人：	 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司
法 定 代 表 人		法 定 代 表 人	
或		或	
其授权的代理人：		其授权的代理人：	

日 期：2013 年 8 月 13 日 日 期：2013 年 8 月 13 日

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2025年9月22日

合同段交工验收证书第1号

工程名称:2023年乌拉特后旗自然村通硬化路、建制村通双车道建设项目		合同段名称及编号:SG-2		
项目法人:乌拉特后旗公路建设项目管理办公室		设计单位:巴彦淖尔市新天地路桥勘察设计有限责任公司、内蒙古虹安交通研究院有限公司		
施工单位:内蒙古交工建设有限责任公司		监理单位:	内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司	
本合同段主要工程量:路基挖方82369.56m³,路基填方78068.94m³,排水及防护工程2194.92m³,路面砂砾垫层217241.3m²,水泥混凝土路面155362.4m²。单柱式标志牌183个。				
本合同段价款	原合同	3029.1485万元	实际	2823.9088万元
本合同段工期	原合同	12个月	实际	12个月
对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定。该合同段监理、施工单位进场人员,机械设备等基本符合投标书承诺,施工单位管理机构健全,管理制度完善,责任人明确,自检体系完善,工期安排合理。竣工资料完整:监理工作到位,设计符合实际,服务到位。交工验收组对本合同段外业检查和查阅施工、监理单位资料后,面层个别处有污染情况,部分段落路基边坡存在水毁、未回填现象,施工、监理单位资料有涂改现象。要求施工、监理单位立即完成修复,并结合验收组各单位意见,要求施工、监理单位进一步完善对交竣工档案的整理、归档。结合监理对本合同段工程质量评定结果,经综合评定该合同段工程质量等级合格。				

(施工单位的意见)	
施工单位法人代表或授权人(签字)	张连孝
	 单位盖章
年 月 日	
(合同段监理单位对有关问题的意见)	
合同段监理单位法人代表或授权人(签字)	郑建喜
	 单位盖章
年 月 日	
(设计单位意见)	
设计单位法人代表或授权人(签字)	郭智才
	 单位盖章
	 单位盖章
年 月 日	
(项目法人的意见)	
项目法人代表或授权人(签字)	黄华
	 单位盖章
2025 年 7 月 22 日	

(注：表中内容较多时，可用附件。)

中标通知书

内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司：

你方于 2021 年 04 月 28 日所递交的省道 215 线乌不浪口至新安(前旗段)公路工程
工程施工监理招标项目投标文件被我方接受，被确定为中标人。

中标价：贰佰玖拾捌万玖仟伍佰捌拾捌元整（¥2989588.00 元）

监理服务期：1460 日历天（实际监理服务期以签订合同为准），其中：施工期
（含施工准备期）：730 日历天，缺陷责任期：730 日历天。

总监理工程师姓名：刘惠（证书编号：JGJ1027402）

请你方在接到本通知后 30 日内到乌拉特前旗交通运输局（乌拉特前旗乌拉山镇
乌拉特大街）与我方签订合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第 7.7.1
款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招 标 人：乌拉特前旗交通运输局

电 话：0478-3605018

招标代理：内蒙古诚信招标代理有限公司

电 话：0471-4366148

2021 年 05 月 10 日

正本

合同编号: _____

省道 215 线乌不浪口至新安（前旗段）
公路工程

监理合同协议书

发包人： 乌拉特前旗交通运输局

承包人： 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司

二〇二一年五月



合同协议书

乌拉特前旗交通运输局（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施省道 215 线乌不浪口至新安（前旗段）公路工程，已接受内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 监理标段由 K28+800 至 K80+014.243 长约 50.663km，公路等级为二级公路，K28+800-K32+522 设计时速为 80 公里/小时，沥青混凝土路面；K32+522-K80+014 设计速度 60 公里/小时，沥青混凝土路面。全线 50.663 公里，其中建设中桥 2 座，K49+354 乌加河中桥 4 孔 20 米，K59+925 八排干中桥 3 孔 13 米，小桥 12 座，涵洞 86 座。本项目采用二级公路标准建设，K28+800-K32+522 设计速度 80 公里/小时，路基宽度 12 米，路面宽 10.5 米；K32+522-K80+014 设计速度 60 公里/小时，路基宽度 10 米，路面宽 8.5 米；主线路面结构层为 65 厘米，其中砂砾垫层 20 厘米，底基层 20 厘米，基层 20 厘米，面层 5 厘米。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议书及各种合同附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 委托人要求；
- (8) 监理服务费用清单；
- (9) 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；
- (10) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰佰玖拾捌万玖仟伍佰捌拾捌元（¥2989588.00元）。

其中：施工阶段（包括施工准备阶段） / 元。

验收与缺陷责任期阶段： / 元

4. 总监理工程师：刘惠；试验室主任：马保久。

5. 监理工程质量符合的标准和要求：标段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：优良。安全目标：不发生较大及以上生产安全责任事故。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：2021年05月01日，实际日期按照合同条款中约定的开始监理日期为准。监理服务期限：1460日历天，其中：施工阶段（含施工准备阶段） 日历天，验收与缺陷责任期阶段730日历天。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10. 本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委托人：乌拉特前旗交通运输局

（盖单位章）

法定代表人：李朝（签字）

监理人：内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司

（盖单位章）

法定代表人：王哲（签字）

2021年6月8日

2021年6月8日

附件 3

公路工程交工验收证书

交工验收时间： 2025 年 1 月 2 日

合同段交工验收证书第 1 号

工程名称: 省道 215 线乌不浪口至新安 (前旗段) 公路工程	合同段名称及编号: 省道 215 线乌不浪口至新安 (前旗段) 公路工程 SG-1			
项目法人: 省道 215 线乌不浪口至新安 (前旗段) 公路工程建设管理办公室	设计单位: 内蒙古交通设计研究院有限责任公司			
施工单位: 内蒙古交工建设有限责任公司	监理单位: 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司			
<p>本合同段主要工程量: 路基工程: 路基挖方 33.96 万 m³, 路基填方 44.98 万 m³, 结构物台背回填砂砾 2.4 万 m³, 软土地基处理 88.67 万 m³, 浆砌片石防护 1.55 万方, 混凝土护坡 2211m³, 混凝土挡土墙 8066m³, 渠化平交 6 处, 平面交叉 60 处; 路面工程: 厚 20cm 砂砾垫层 60.4 万 m², 20cm 厚水泥稳定底基层 45.8 万 m², 20cm 厚水泥稳定基层 46 万 m², 乳化沥青透层 45.7 万 m², 5cm 厚中粒式沥青混凝土面层 47.7 万 m², 培土路肩 3.6 万 m³, 现浇混凝土加固土路肩 1.02 万 m³。桥涵工程: 中桥 3 座 (通济渠中桥 (1-30m) 桥长 36.4m、乌加河中桥 (4-16m) 桥长 69.6m、八排干中桥 (3-13m) 桥长 44.3m), 小桥 9 座, 涵洞 79 道, 预制梁板 112 片。交通工程: 波形梁护栏 40429 米, 单柱式标志牌 743 块, 单悬式标志牌 110 块, 里程碑 52 块, 公路界碑 506 块, 百米桩 459 块, 热熔型普通标线 23176 m², 热熔型振动标线 7642 m², 轮廓标 4271 个, 减速带 636m, 机动车及人行横道信号灯 26 套。绿化及环境保护工程: 铺设利用的表土 50618m³, 喷播草籽 15642 m², 声屏障 8512 m²。</p>				
本合同段价款	原合同	186806485.00 元	实际	188658394 元
本合同段工期	原合同	730 日历天	实际	604 日历天

对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）

一、工程质量

合同段的工程质量达到合格评定标准要求。

二、合同执行情况

能够按照合同承诺的人员、机械、设备进场施工，工程变更手续完善，在约定的合同工期内提前完成了本合同段的施工内容，合同履行情况良好。

三、遗留问题

本工程无遗留问题。

四、缺陷的处理意见及有关决定

1. 路面存在横向反射裂缝，施工单位要根据裂缝发展程度，及时进行灌缝处理，监理单位加强监督检查，确保沥青混凝土路面质量。

2. 部分填方路段存在边坡亏缺、预制安装混凝土护坡线形不美观等现象，施工单位进行排查整改，监理单位加强监督检查，确保边坡外观质量。

3. 部分涵洞进水口、出水口端部和自然冲沟衔接不顺畅，存在阻水现象，施工单位要根据自然地貌地形特点，结合实际，对涵洞进水口、出水口进行排查，及时疏浚上下游水流通畅，消除阻水隐患，监理单位加强监督检查，确保排水通畅。

4. 中小桥桥底，涵洞洞口及洞身内，路基坡脚处等局部部位，不同程度存在施工遗留垃圾，施工单位要对路域范围内遗留的垃圾及时进行清理，监理单位加强监督检查，切实保护好草原生态环境。

5. 部分路段滑膜施工路缘石、路肩板外观质量差，存在表面不平整，衔接沥青混凝土路面不平等现象，施工单位要对存在上述现象的路段进行摸排，及时对存在缺陷的路段进行修复完善，监理单位加强监督检查。

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

张进孝

单位盖章

2025年1月2日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2025年1月2日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2025年1月2日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

单位盖章

2025年1月5日

(注:表中内容较多时,可用附件。)

中标通知书

公路工程建设项目中中标通知书

招标编号: XWQGGGC2022-GKZB-JT0004

内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司:

贵方于 2022 年 08 月 19 日所递交的内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗公路建设项目“第三批”第 ZJ-3 标段, 施工监理投标文件已被我方接受, 被确定为中标人。

工程名称	内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗公路建设项目“第三批”		
招标单位	西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办		
建设规模	C040 萨如拉图雅—脑干宝力格嘎查段公路改建工程 路线起点萨如拉图雅嘎查, 顺接 C040 线敖伦陶布至萨如拉图雅段四级公路, 终点止于脑干宝力格嘎查, 路线全长 28 公里, 路线走向西北-东南。 路线采用四级公路技术标准建设, 设计行车速度 20 公里/小时。全线原路基宽 7.5 米, 路面宽 4.5 米。路面层采用水泥混凝土路面。桥涵设计汽车荷载为公路-II 级, 桥梁涵洞与路基同宽, 设计洪水频率: 1/25。		
总监理工程师	孙和平		
最高投标限价	795,690 元	中标价格	792,674 元
监理服务期	监理服务期 730 日历天, 其中施工期监理 365 日历天, 缺陷责任期 365 日历天		
工程质量	标段工程交工验收的质量评定: 合格; 竣工验收的质量评定: 优良。		
招 标 单 位	(盖章) 2022 年 08 月 29 日	招 标 代 理 机 构	(盖章) 2022 年 08 月 29 日

副本

内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗公路建设项目
“第三批”施工监理

合 同 协 议 书

【ZJ-3 标段】

委托人：西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办

监理人：内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司

二〇二二年九月·西乌珠穆沁旗

合同协议书

西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗公路建设项目“第三批”（项目名称），已接受内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目 **ZJ-3** 标段施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 本项目 ZJ-3 监理标段包括内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗公路建设项目“第三批” SG-3 标段的施工监理：C040 萨如拉图雅—脑干宝力格嘎查段公路改建工程，路线起点萨如拉图雅嘎查，顺接 C040 线敖伦陶布至萨如拉图雅段四级公路，终点止于脑干宝力格嘎查，路线全长 28 公里，路线走向西北-东南。路线采用四级公路技术标准建设，设计行车速度 20 公里/小时。全线原路基宽 7.5 米，路面宽 4.5 米。路面层采用水泥混凝土路面。桥涵设计汽车荷载为公路-II级，桥梁涵洞与路基同宽，设计洪水频率：1/25。

监理范围：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗公路建设项目“第三批”SG-3 标段范围内的路基、路面、桥涵、交叉工程、排水、防护及交通安全设施等工程的实施、完成及缺陷修复的施工监理。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- （1）本合同协议书及各种合同附件；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函；
- （4）项目专用合同条款；

- (5) 公路工程专用合同条款;
- (6) 通用合同条款;
- (7) 委托人要求;
- (8) 监理服务费用清单;
- (9) 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺;
- (10) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）**柒拾玖万贰仟陆佰柒拾肆元整**（**¥792674.00 元**）。

其中：施工阶段监理服务费：**725528.00 元**；

缺陷责任期阶段监理服务费：**29400.00 元**。

4. 总监理工程师：**孙和平**。

5. 监理工作质量符合的标准和要求：标段工程交工验收的质量评定：**合格**，竣工验收的质量评定：**优良**；安全目标：**不发生重特大生产安全责任事故**。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：_____年____月____日。监理服务期限：**730**日历天，其中：施工期（含施工准备期）：**365**日历天，缺陷责任期：**365**日历天。

9. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托

代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

10.本协议书正本二份、副本四份，合同双方各执正本一份，副本二份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

11.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委 托 人： **西乌珠穆沁旗交通运输局通乡通村公路项目办**

监 理 人：

内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司

法定代表人

或其

委托代理人：



法定代表人

或其

委托代理人：



二〇二二年 9 月 9 日

二〇二二年 9 月 9 日

合同签订地点： _____

公路工程竣（交）工验收证书

交工验收时间：2023 年 11 月 30 日

合同段交工验收证书第 号

工程名称：内蒙古锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗公路建设项目“第三批”C040 萨如拉图雅至脑干宝力格嘎查段公路		合同段名称及编号：SG-3		
项目法人：西乌珠穆沁旗交通运输局		设计单位：锡林郭勒盟乾图交通设计有限责任公司		
施工单位：内蒙古瑞舟建设工程有限公司		监理单位：内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司		
<p>本合同段主要工程量：</p> <p>本合同段全长 28km，主要工程量有：路基挖方 9395m³，借土填方 189579m³，天然碎石垫层 141272 m³，水泥混凝土面板 22458.42m³，培碎石土路肩 16306m³，过水路面 500 米，涵洞 183 米，交通安全设施 28 公里。</p>				
本合同段价款	原合同	31352871.02 元	实际	
本合同段工期	原合同	365 日历天	实际	365 日历天
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定（内容较多时，可用附件）</p> <p>一、工程质量评价：</p> <p>按照《公路工程质量检验评定标准》，经检验评定，工程质量符合技术标准和设计要求，交工验收质量等级为合格。</p> <p>二、合同执行情况：</p> <p>施工过程中，能够按照合同约定组织实施各项施工任务。</p> <p>三、应整改、完善以下缺陷及问题：</p> <p>1、部分路段路肩平整度差、路肩碾压不密实。</p> <p>2、尽快完成结算和竣工资料收集、整理、归档工作。</p> <p>以上问题于 2024 年 6 月 30 日前处理完成。</p>				

(施工单位的意见)

施工单位法人代表或授权人(签字)

王宏伟



2023 年 11 月 30 日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)

张同臣



2023 年 11 月 30 日

(设计单位的意见)

设计单位法人代表或授权人(签字)

王宏伟



2023 年 11 月 30 日

(项目法人的意见)

项目法人代表或授权人(签字)

王宏伟



2023 年 11 月 30 日

中标通知书

漳浦县路港交通有限公司（招标人名称）位于漳浦县（建设地点）的漳浦港城大道一期巷内隧道及连接线工程监理（第二次）于2016年11月15日在漳浦县公共资源交易中心公开开标后，经评标委员会评审，确定内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司为中标单位，中标监理收费为监理（含检测）服务费费率1.24%（即监理（含检测）服务费=建安中标价×中标费率1.24%）。总监 刘惠，总监证书编号 JGJ1027402。

中标人收到中标通知书后在 28 日内到漳浦县与招标人（漳浦县路港交通有限公司）签订合同。并在签订监理合同前，按招标文件规定的时间、形式和金额向招标人提交履约担保。

招标人（盖章）：



法定代表人或
委托代理人（签字或盖章）




日期：2016年11月28日

招标代理机构（盖章）：



法定代表人或
委托代理人（签字或盖章）



日期：2016年11月28日



GF-2000-0202

2016X24-001

建设工程委托监理合同

工程名称：漳浦港城大道一期巷内隧道及连接线工程监理

委 托 人：漳浦县路港交通有限公司

监 理 人：内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司



中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理局

施工监理合同协议书

本协议书由漳浦县路港交通有限公司（以下简称“发包人”）为一方与内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司（以下简称“监理人”）为另一方于2012年12月16日共同订立。

鉴于发包人为修建福建省漳浦港城大道一期巷内隧道及连接线工程项目需监理人提供监理服务，并已接受了监理人对该项目的投标书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益，兹就以下事项达成协议：

一、本协议书中的词句和用语与本监理合同通用条款所规定的定义相同。

二、下列文件是本监理合同协议书的组成部分，各个组成部分应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。

1. 在合同实施期间，双方签订的补充协议；
2. 本监理合同协议书（含合同谈判会议纪要）；
3. 中标通知书；
4. 投标书及投标书附录（含监理单位在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有）；
5. 合同专用条款（含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
6. 合同通用条款；
7. 监理规范（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；
8. 技术建议书和财务建议书；
9. 投标书附表；
10. 设计图纸（含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有）；以及构成本合同组成部分的其它文件。

三、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

四、合同总价为人民币（大写）肆佰零柒万捌仟贰佰元整（¥4078200元）。

五、发包人在此同意按照本监理合同规定的期限、方式和条件向监理人支付应支付的费用和提供工作条件、有关图纸等文件。

六、监理人基于发包人的上述保证，在此向发包人承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。

七、本协议书经双方签字盖章后生效，双方全面履行合同义务后终止。

八、本协议书正本一式两份，副本陆份，双方各执正本一份，副本叁份，当正本与副本不一致时，以正本为准。

发包人：漳浦县路港交通有限公司
(盖章)

法定代表人
或

其授权的代理人：_____(职务)
_____(姓名)
_____(签字)

监理人：内蒙古华讯工程咨询监理
有限责任公司 (盖章)

法定代表人
或

其授权的代理人：_____(职务)
_____(姓名)
_____(签字)

日期：2016年12月16日

附件

漳浦
责任

自筑

同

真

务

处

让

提

子

济

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2024 年 5 月 22 日 合同段交工验收证书第 号

工程名称	漳浦港城大道一期巷内隧道及连接线工程	合同段名称及编号	港城大道一期（K0+000.00～K6+700.00）
建设单位	漳浦县路港交通有限公司	设计单位	福建省交通规划设计院有限公司
施工单位	中铁八局集团有限公司	监理单位	内蒙古华讯监理咨询有限公司
<p>一、本合同段主要工程量：</p> <p>漳浦港城大道一期巷内隧道及连接线工程路线起点位于大南坂镇瓷窑村，顺接规划的盘古大道，起点桩号 K0+000；路线由北往南经过绥安镇，穿巷内隧道（1360m）连接至霞美镇巷内村，终点顺接二期工程霞美至杜浔段，终点桩号 K6+700，全长 6.7Km。主要工程量有：</p> <p>1、路基工程：①挖方 1151184.8m³（含挖非适用材料、淤泥）；②路基填筑 1485733 m³；③路堤上路床回填砂性土 28983.6m³；④高填路堤级配碎石层 1833.6m³，⑤低填浅挖路基回填砂砾 6981.75m³；⑥C25 钢筋砼水沟 13552.1m；⑦土工格栅 4515 m²；⑧植物护坡 109527 m²；⑨C25 预制块护坡 14616.3m³。</p> <p>2、桥涵工程：①瓷窑大桥 157m/1 座；②渡槽 79.95m/1 座；③涵洞 23 道，其中 1-Φ1.5m 圆管涵 3 道、1-Φ1.0m 圆管涵 3 道，2-5m×7m 箱涵 1 道，钢筋砼盖板涵 16 道。</p> <p>3、隧道工程：①洞身开挖土方 44965m³；②洞身开挖石方 324263m³；③Φ22 超前砂浆锚杆 200017m；④C25 喷射混凝土 16956.9m³；⑤系统锚杆 20953m；⑥型钢（I22a、I14、槽钢、钢板、角钢）2228.536t；⑦钢筋（HRB400）1668t；⑧C30 防水混凝土 39801m³；⑨250mm 厚水泥混凝土面板 33320 m²；⑩EVA 防水板（厚 1.2mm）78109.5 m²。</p> <p>4、路面工程：①15cm 厚级配碎石垫层 177238.6 m²；②30cm 厚 5%水泥稳定碎石底基层 188466.2 m²；③沥青稳定碎石上基层（ATB-25）174739.6 m²；④中粒式改性沥青砼中面层（AC-20C）207001.6 m²；⑤细粒式改性沥青砼上面层（AC-13C）206561.6 m²；⑥ 20cm×50cm 路缘石 9668m；⑦20cm×45cm 路缘石 8553m。</p> <p>5、交通安全设施工程：①标志牌 322 个；②标线 14500 m²；③里程碑 7 个；④公路界碑 32 个；⑤百米贴 428 个；⑥轮廓标 2553 个；⑦防撞桶 9 个；⑧橡胶减速带 60m；⑨道口警示柱 44 个；⑩交通信号 32 套。</p> <p>6、绿化工程：①马尼拉草皮 82050 m²；②人工种植乔木 3684 棵；③人工种植灌木 16126 棵；④人工种植地被 9090 m²。</p>			



本合同 段价款	原 合 同	32888.88 万元 (含暂列金 2000 万元)	实际	完成投资35117万元，其中合同清单内30889万元， 变更增加1501万元，材料调差2727万元。
本合同 段工期	原 合 同	26 个月 (2016.10.01- 2018.12.31)	实际	完成时间：58个月（2016年12月22日至2021年10月10日） 交工时间：89个月（2016年12月22日至2024年5月22日）
<p>二、对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定：</p> <p>1、工程质量评价：施工单位有完整的原始记录，质量自检资料、数据真实可靠，满足技术规范的有关规定。监理单位的抽检资料齐全真实，抽检频率满足规范要求，工程施工中的过程控制良好，监理对工程质量按 JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》进行评定，标段整体工程质量满足评定标准要求，工程质量评定合格。</p> <p>2、主要结构及外观检查：</p> <p>①路基工程：排水沟断面尺寸、涵洞混凝土强度等指标满足规范要求。</p> <p>②路面工程：沥青路面压实度、厚度、弯沉、渗水、抗滑等指标满足规范要求。</p> <p>③桥梁工程：下部墩台混凝土强度、主要结构尺寸、钢筋保护层厚度、墩台垂直度；上部混凝土强度、主要结构尺寸、钢筋保护层厚度；桥面系桥面铺装平整度、横坡、桥面抗滑等指标满足规范要求。</p> <p>④隧道工程：衬砌强度和平整度、总体宽度及净高、隧道路面强度和厚度、隧道衬砌进行雷达扫描及外观检测等指标满足规范要求。</p> <p>⑤交通安全设施：标志牌竖直度、净空、厚度和标线厚度等基本满足要求。工程总体外观尺寸控制良好。⑥绿化工程：苗木规格与数量、种植穴规格、苗木间距、苗木成活率、草坪覆盖率等指标满足规范要求。</p> <p>3、内业资料：质量保证资料及数据、资料齐全。</p> <p>4、合同执行情况：合同工程施工管理规范，承包人管理制度健全，安全质量保证体系完整有效，施工中按照有关法律、法规、规范、规章制度及合同文件的要求履行自己的义务，责任明确，措施得力，未发生安全质量事故，合同执行情况良好，完成了合同规定的工作内容。与业主签订了廉政合同，并严格按廉政合同执行，廉政建设措施执行得力有效。监理工作规范科学、合理有效、对工程质量、进度、投资、安全环保等方面达到监督、控制的目的，很好的履行合同文件规定的职责。合同约定的工程内容已完成，合同执行的情况良好。工程质量合格，交工条件满足交工验收的要求，同意交工。</p>				

(施工单位的意见)

同意交工验收。

施工单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2024年5月30日

(合同段监理单位对有关问题的意见)

同意交工验收

合同段监理单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2024年5月30日

(设计单位的意见)

同意交工

设计单位法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2024年5月30日

(项目法人的意见)

同意交工

项目法人代表或授权人(签字)  单位盖章

2024年5月30日

3、拟投入项目总监基本情况

姓名	郑建喜	年龄	59	学历	专科
社保单位名称	内蒙古华讯工程咨询 监理有限责任公司	社保缴纳月份		104	
合同中拟任职 务	总监理工程师				
职称/专业	工程师/道路	工程管理经验（年）		22	
业绩情况					
1、项目名称：2023 年乌拉特后旗自然村通硬化路、建制村通双车道建设项目施工监理第二标段 JL-2；合同额：63.4992 万元；交（竣）工验收时间：2025 年 9 月 22 日；承担职务：总监理工程师；任职时间：2023 年 8 月 23 日至 2025 年 9 月 22 日；工程类型：公路工程监理					

注：（1）按《资信标要求一览表》提供相关证明材料；
（2）该表格无需加盖公章，直接扫描上传即可。表格内容填写真实、正确，满足招标文件要求。与证明材料顺序相对应，否则招标人有权不予记取。

内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司:

招标编号: ZKBH-2023-020

你方于 2023年7月25日 所递交的 2023年乌拉特后旗自然村通硬化路、建制村通双车道建设项目施工监理第二标段 JL-2 投标文件已被我方接受, 确定为中标人。

中 标 价: 634992 元。大写: 陆拾叁万肆仟玖佰玖拾贰元整

监理服务期限: 监理服务期共 1095 日历天, 其中: 施工期监理 (含施工准备期和冬休期) 365 日历天, 缺陷责任期监理 730 日历天。

标段工程交工验收的质量评定: 合格; 竣工验收的质量评定: 优良;

安全目标: 零事故。

总监理工程师: 郑建喜

监理工程师书编号: JGJ1336631

请你方在接到本通知书后的 30 日内到 乌拉特后旗公路建设项目管理办公室 与我方签订施工承包合同, 在此之前按照招标文件第二章“投标人须知”第 7.7 款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

建设单位	<div><p>（签字、盖章）</p><p>签发人： </p><p>2023 年 8 月 7 日</p></div>
招标代理公司	<div><p>（签字、盖章）</p><p>签发人： </p><p>2023 年 8 月 7 日</p></div>
说明	<p>1、本通知书一式四份，建设单位、中标单位、招标代理机构、监管部门各留存一份。</p> <p>2、中标单位不得转包和违法分包，项目部管理人员严格按投标承诺进场，不得擅自变更。</p>

2023WXS-001

温利明

正本

2023年乌拉特后旗自然村通硬化路、建制村通双车道
建设项目施工监理第二标段JL-2

合同协议书

招标编号：ZKBH-2023-020

合同编号：WLTHQNCGLJL-2023-002

委托人： 乌拉特后旗公路建设项目管理办公室

监理人： 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司

二〇二三年八月·乌拉特后旗

合同协议书

乌拉特后旗公路建设项目管理办公室（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施 2023 年乌拉特后旗自然村通硬化路、建制村通双车道建设项目施工监理，已接受 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司（监理人名称，以下简称“监理人”）对该项目第二标段 JL-2 施工监理的投标。委托人和监理人共同达成如下协议。

1. 2023 年乌拉特后旗自然村通硬化路、建制村通双车道建设项目施工监理第二标段 JL-2 标段：

项目概况如下：

（1）乌拉特后旗乌素小组和贡呼都格小组自然村通硬化路公路工程

本工程共四条线路，A 线起点位于毕力其尔嘎查，顺接毕力其尔嘎查原有水泥路，终点接风电变电站已有水泥路，全长 13.9 公里。B 线起点位于宝日布嘎查，与 X718 线的 K312+760 相接，终点顺接原自然路，全长 3.26 公里。C 线为 B 线的支线，通往队部，起点接 B 线的 BK1+448.948，终点止于队部大门口，路线全长 3.911 公里。D 接 G335 线的 K1214+930，止于呼和赛日附近，终点桩号为 K3+900，全长 1.129 公里。公路等级为四级公路，设计行程速度 20 公里/小时，路基宽 6.5 米，路面宽 4.5 米、3.5 米，采用水泥混凝土路面，桥涵设计荷载公路-II 级。详见图纸。

（2）乌拉特后旗宝日布嘎查第二乌素组自然村通硬化路公路工程

路线起点位于宝日布嘎查，与 X718 线的 K308+000 相接，路线终点顺接原自然路，路线全长 2.1 公里。公路等级为四级公路，设计行程速度 20 公里/小时，路基宽 6.5 米，路面宽 3.5 米，采用水泥混凝土路面，桥涵设计荷载公路-II 级。详见图纸。

（3）乌拉特后旗乌力吉高勒小组和德日苏小组自然村通硬化路公路工程

路线起点与巴音满都呼村委会前水泥路相交，终点与 G335 沥青路平交处顺接，路线全长 21.7km，公路等级为四级公路，设计行程速度 20 公里/小时，路基宽 6.5 米，路面宽 3.5 米，土路肩宽 2×1.5 米，采用水泥混凝土路面，桥涵设计荷载公路-II 级，桥涵与路基同宽。详见图纸。

招标范围为路基、路面、桥涵、排水防护、路线交叉、交通安全设施等工程的施工监理。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

- (1) 本协议书及各种合同附件；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函；
- (4) 项目专用合同条款；
- (5) 公路工程专用合同条款；
- (6) 通用合同条款；
- (7) 委托人要求；
- (8) 监理服务费用清单；
- (9) 监理人有关人员、试验检测设备投入的承诺；
- (10) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释，如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）陆拾叁万肆仟玖佰玖拾贰元整（¥634992 元）。

4. 总监理工程师或驻地监理工程师：郑建喜，身份证号码：152125196603080316，注册号：JGJ1336631。

5. 监理工程质量符合的标准和要求：标段工程交工验收的质量评定合格，竣工验收的质量评定优良。

安全目标：零事故。

6. 监理人承诺按合同约定承担工程的施工监理。

7. 委托人承诺按合同约定的条件和方式向监理人支付合同价款。

8. 监理人计划开始监理日期：监理服务期共 1095 日历天，其中：施

工期监理（含施工准备期和冬休期）365 日历天，缺陷责任期监理 730 日历天。实际日期按照委托人指示的监理日期为准。监理服务期限：1095 日历天，其中：施工阶段监理 365 日历天，验收与缺陷责任期阶段监理 730 日历天。

9. 支付方式：

（1）监理服务费结算付款方式：监理费用支付方式为根据上级资金到位情况，按实际完成情况支付（含本项目的整个施工期与缺陷责任期）。


（2）监理人在此向发包人承诺严格按照本监理合同的约定履行监理服务。

（3）以实际实施里程为准，如发生非监理人责任造成监理服务期延长的，监理人应承担 60 日的无偿监理服务期，超出 60 日后，经双方协商，再结合现场监理人员实际在岗情况，委托人依据监理人投标文件中《监理人员服务费报价表》人员费用及其它报价表中相关数据给予增加相应的延期监理服务费。

10. 本协议书在监理人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后失效。

11. 本协议书正本 2 份、副本 4 份，合同双方各执正本 1 份，副本 2 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

12. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

委 托 人：	 乌拉特后旗公路建设项目管理办公室	监 理 人：	 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司
法定 代 表 人		法定 代 表 人	
或		或	
其授权的代理人：		其授权的代理人：	

日 期：2013 年 8 月 13 日 日 期：2013 年 8 月 13 日

公路工程交工验收证书

交工验收时间：2025年9月22日

合同段交工验收证书第1号

工程名称:2023年乌拉特后旗自然村通硬化路、建制村通双车道建设项目		合同段名称及编号:SG-2		
项目法人:乌拉特后旗公路建设项目管理办公室		设计单位:巴彦淖尔市新天地路桥勘察设计有限责任公司、内蒙古虹安交通研究院有限公司		
施工单位:内蒙古交工建设有限责任公司		监理单位:	内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司	
本合同段主要工程量:路基挖方82369.56m³,路基填方78068.94m³,排水及防护工程2194.92m³,路面砂砾垫层217241.3m²,水泥混凝土路面155362.4m²。单柱式标志牌183个。				
本合同段价款	原合同	3029.1485万元	实际	2823.9088万元
本合同段工期	原合同	12个月	实际	12个月
<p>对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理意见及有关决定。该合同段监理、施工单位进场人员,机械设备等基本符合投标书承诺,施工单位管理机构健全,管理制度完善,责任人明确,自检体系完善,工期安排合理。竣工资料完整:监理工作到位,设计符合实际,服务到位。交工验收组对本合同段外业检查和查阅施工、监理单位资料后,面层个别处有污染情况,部分段落路基边坡存在水毁、未回填现象,施工、监理单位资料有涂改现象。要求施工、监理单位立即完成修复,并结合验收组各单位意见,要求施工、监理单位进一步完善对交竣工档案的整理、归档。结合监理对本合同段工程质量评定结果,经综合评定该合同段工程质量等级合格。</p>				

(施工单位的意见)	
施工单位法人代表或授权人(签字)	张连孝
	 单位盖章
年 月 日	
(合同段监理单位对有关问题的意见)	
合同段监理单位法人代表或授权人(签字)	郑建喜
	 单位盖章
年 月 日	
(设计单位意见)	
设计单位法人代表或授权人(签字)	郭智才
	 单位盖章
	 单位盖章
年 月 日	
(项目法人的意见)	
项目法人代表或授权人(签字)	黄华
	 单位盖章
2023 年 7 月 12 日	

(注：表中内容较多时，可用附件。)

姓名 郑建喜
性别 男 民族 汉
出生 1966年 3月 8日
住址 内蒙古额尔古纳市莫尔道
嘎镇河东一道街02-046-2
公民身份号码 152125196603080316



中华人民共和国居民身份证

签发机关 额尔古纳市公安局
有效期限 2007.02.28-2027.02.28

公告文号: 2014年第32号

姓名: 郑建喜
性别: 男
身份证件号: 152125196603080316
监理资格: 公路工程监理工程师
证书编号: JGJ1336631
监理专业: 道路与桥梁、隧道工程**
发证机关: 
发证日期: 二〇一四年八月十七日



ᠠᠨᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ

内蒙古自治区
人事厅制

Made by the Personnel Department
of Inner Mongolia Autonomous Region.



ᠰᠢᠨᠢᠨᠠᠨ ᠵᠢᠨᠠᠨ

持证人签名
Signature of the bearer

ᠰᠢᠨᠢᠨᠠᠨ ᠵᠢᠨᠠᠨ 姓名 郑建喜
Full Name

ᠰᠢᠨᠢᠨᠠᠨ ᠵᠢᠨᠠᠨ 性别 男
Sex

ᠰᠢᠨᠢᠨᠠᠨ ᠵᠢᠨᠠᠨ 出生日期 1966.7
Date of Birth

ᠰᠢᠨᠢᠨᠠᠨ ᠵᠢᠨᠠᠨ 专业名称 道路
Speciality

ᠰᠢᠨᠢᠨᠠᠨ ᠵᠢᠨᠠᠨ 资格级别 中级
Status and rank

ᠰᠢᠨᠢᠨᠠᠨ ᠵᠢᠨᠠᠨ 资格名称 工程师
Qualification Level

ᠰᠢᠨᠢᠨᠠᠨ ᠵᠢᠨᠠᠨ 授予时间 2008年10月
Conferment Date

ᠰᠢᠨᠢᠨᠠᠨ ᠵᠢᠨᠠᠨ 发证单位 内蒙古自治区人事厅
Administration Unit

ᠰᠢᠨᠢᠨᠠᠨ ᠵᠢᠨᠠᠨ 证书编号 051420081
Certificate No.



注册情况

注册有效期:
工作单位:
注册部门印章:
注册日期: 年 月 日
注册有效期:
工作单位:
注册部门印章:
注册日期: 年 月 日

注:注册管理情况由注册管理机构填写



扫一扫查询
证书有效性

中华人民共和国 监理工程师注册证书

姓名：郑建喜

身份证件号码：152125196603080316

性别：男

专业：交通运输

类别：公路工程



聘用单位：内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司

证书编号：交[公]2415016713

有效期至：2028年07月25日

个人签名：

郑建喜

发证机关（章）：



发证日期：2024年07月25日

成人高等教育

毕业证书



学生 郑建喜 性别男 ,一九六六年三月八日生,于二〇〇一年九月至二〇〇四年七月在本校公路与桥梁专业脱产学习,修完专科科教学计划规定的全部课程,成绩合格,准予毕业。

校名: 哈尔滨市建筑工程学校 批准文号: (82)教工农字014号 证书编号: 503065200406000326 校(院)长: 梁文印 二〇〇四年七月十五日

查询网址: http://www.chsi.com.cn 中华人民共和国教育部监制

您可以使用手机扫描二维码或访问该网站http://106.74.0.242:7013/form/验证此单据真伪, 验证号码cf0641d73c7d4980a3ed438923dd4252



社会保险个人参保缴费证明

姓名: 郑建喜

身份证号: 152125196603080316

缴费起止年月	企业职工基本养老保险				机关事业单位基本养老保险				失业保险				工伤保险				职业年金				缴费单位名称
	实缴月数	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	实缴月数	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	实缴月数	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	实缴月数	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	实缴月数	缴费基数	个人缴纳	单位缴纳	
201801-202608	104	483591.68	38687.41	89470.62	-	-	-	-	101	404667.28	1973.39	1948.39	104	502903.68	-	3170.19	-	-	-	-	内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司
累计缴费月份	104				-				101				104				-				
注意事项																					
1. 本证明采用电子签章方式, 不再加盖实体红色公章, 提供内容以实缴划账为准。																					
2. 查验证明真伪请扫描左上角的二维码, 查询有效期为本证明开具日期起一年内。																					
3. 为保证信息安全, 请妥善保管个人参保缴费证明。																					
4. 本证明复印件有效, 二维码验证可多次使用。																					
(a) 此证明加盖的电子公章以您最近参加的养老保险参保机构为准, 其他险种信息如有疑问, 请咨询相应险种参保机构																					
(b) 电子认证使用说明: 使用手机扫描单据上方二维码, 验证签章单据真伪																					

打印方式: 单位网厅

牙克石市人力资源和社会保障局

打印时间: 2026/08/24



4、拟投入项目其他团队成员情况（不含项目总监）承诺函

（格式供参考）

致：深圳市交通运输局深汕管理局

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入项目其他团队成员情况（不含项目总监）信息表》配置本项目团队成员，且附表中的人员均为本单位自有人员。

承诺人：内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司（盖章）

时间：2026年10月27日

附表：拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）信息表

序号	姓名	拟任岗位	职称专业及级别	执（职）业资格及证书编号	社保缴纳月份
1	任学廉	总监代表	道路高级工程师	JGJ0923806	125
2	马保久	路桥监理工程师	公路工程高级工	JGJ1027403	136
3	丁友东	路桥监理工程师	公路工程高级工	JGJ1234236	78
4	邱艳平	安全监理工程师	道路高级工程师	JGJ1132168	98
5	赵俊伟	造价工程师	公路工程高级工	20200904815	44
6	田珍明	其他监理人员	道路工程师	JGJ0618159	56
7	乔丽刚	其他监理人员	道路工程师	JGJ1132165	32
8	宋占娇	其他监理人员	道路工程师	JGZ0935644	64

注：（1）投标人如实填写本表，无需提供人员的资格证书、业绩经验、社保证明等证明材料，表格仅供参考，投标人可增减内容；

（2）鼓励投标人拟派团队人员的数量或职称（含资格）高于“拟投入其他项目成员情况（不含项目总监）”基本要求。

6、拟投入关键设备情况承诺函

(格式供参考)

致：深圳市交通运输局深汕管理局

若我方有幸中标，我方承诺按照附表《拟投入关键设备情况信息表》配置设备。

承诺人：内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司（盖章）

时间：2026年10月27日

附表：拟投入关键设备情况信息表

序号	设备	招标文件 要求数量	系列或型号 或其他	投标人 提供数量
1	全站仪	≥1 台	NTS	1
2	水准仪	≥1 台	DNA	1
3	测距仪	≥1 台	GLM	1
4	砼回弹仪	≥1 台	HT	1
5	钢筋保护层测定仪	≥1 台	GW	1
6	超声波测厚仪	≥1 台	DC	1
7	现场检查等使用的日常工作车辆	≥2 台	5 座	2

注：投标人如实填写本表，无需提供设备的相关证明资料，表格仅供参考，投标人可增减内容。