
建设工程评标报告

标段名称：  龙华观澜观光路（雪铁龙燃气调压站-观澜平安路

）市政燃气专线工程

工程类别：  施工

评标日期:   2024年07月10日 

评标地点:  深圳交易集团有限公司建设工程招标业务分公司7楼702评

标室

 

一、评标基 本信息

标段名称：龙华观澜观光路（雪铁龙燃气调压站-观澜平安路）

市政燃气专线工程

标段编号：2401-440309-04-01-970266001001

建设单位：深圳市燃气集团股份有限公司

招标方式：公开招标

评标内容：详见招标文件

招标控制价：442.598117万元



组长签名：

评委签名：

评标方法：定性评审法

资审方式：资格后审

二、评标委员会组成

组长:朱起德

成员：王凤翔，向娟，卢乙万，李霞

三、评标过程描述

1、初步评审情况：

根据招标文件要求，评标专家对10家投标单位的技术标文件进行了初步

评审，均合格。

2、清标情况：

无

3、详细评审情况：

根据招标文件要求，评标专家对10家投标单位的技术标文件进行了详细

评审，全部合格，具体详见技术标评审汇总表。



组长签名：

评委签名：

4、评标资料附件：

技术标评审汇总表

5、问题请示：

无

6、建议及意见：

无

7、优选单位推荐及理由（排序不分先后）：

    根据招标文件要求，优先推荐技术标优点较多的投标单位，

若优点数量相同，则技术标评标专家对优点数量相同的投标单位

进行横向比较，评标专家一致推优单位如下：

上海煤气第一管线工程有限公司

深圳市中安建工集团有限公司

深圳市勘察测绘院（集团）有限公司

深润鹏城（深圳）建设有限公司



组长签名：

评委签名：

深圳市深勘建设工程有限公司

温馨提示：投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规及招标文件规定的，

可以在评标结果公示期间（3 个工作日）按规定先向招标人书面异议，逾期不予受理。



技术标评审汇总表
 

项目名称：龙华观澜观光路（雪铁龙燃气调压站-观澜平安路）
市政燃气专线工程

项目编码：2401-440309-04-01-970266001

标段(包)名称：龙华观澜观光路（雪铁龙燃气调压站-观澜平安
路）市政燃气专线工程

标段(包)编码：2401-440309-04-01-970266001001

序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

1 上海煤气第一管线工程有限
公司 合格

1、施工资源需求计划：符合要求；
2、施工总平面布置规划：符合要
求；
3、施工工期管理策划：符合要求；
4、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：符合要求；
5、安全生产保证措施、文明施工、
环境保证保护措施：符合要求。

无

2 深圳市中安建工集团有限公
司 合格

2、施工总平面布置规划：符合要
求；
3、施工工期管理策划：符合要求；
5、安全生产保证措施、文明施工、
环境保证保护措施：符合要求。

1、施工资源需求计划：内容不全；
4、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：针对性不强。

3 深圳市中晋管道工程有限公
司 合格

1、施工资源需求计划：符合要求；
5、安全生产保证措施、文明施工、
环境保证保护措施：符合要求。

2、施工总平面布置规划：内容不
全；
3、施工工期管理策划：针对性不
强；
4、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：针对性不强。

4 深圳市勘察测绘院（集团）
有限公司 合格

2、施工总平面布置规划：符合要
求；
4、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：符合要求；
5、安全生产保证措施、文明施工、
环境保证保护措施：符合要求。

1、施工资源需求计划：内容不全；
3、施工工期管理策划：针对性不
强。

5 深圳市华诚能源建设工程有
限公司 合格

1、施工资源需求计划：符合要求；
5、安全生产保证措施、文明施工、
环境保证保护措施：符合要求。

2、施工总平面布置规划：内容不
全；
3、施工工期管理策划：针对性不
强；
4、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：针对性不强。

6 深圳市宇建源建设工程有限
公司 合格 1、施工资源需求计划：符合要求。

2、施工总平面布置规划：内容不
全；
3、施工工期管理策划：针对性不
强；
4、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：针对性不强；
5、安全生产保证措施、文明施工、
环境保证保护措施：针对性不强。



序号 投标人名称 评审等级 优点 存在缺陷或签订合同前应注意和澄清
事项

7 深圳市深勘建设工程有限公
司 合格

2、施工总平面布置规划：符合要
求；
4、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：符合要求；
5、安全生产保证措施、文明施工、
环境保证保护措施：符合要求。

1、施工资源需求计划：内容不全；
3、施工工期管理策划：针对性不
强。

8 深圳市港华建设有限公司 合格
1、施工资源需求计划：符合要求；
5、安全生产保证措施、文明施工、
环境保证保护措施：符合要求。

2、施工总平面布置规划：内容不
全；
3、施工工期管理策划：内容不全；
4、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：针对性不强。

9 深润鹏城（深圳）建设有限
公司 合格

2、施工总平面布置规划：符合要
求；
3、施工工期管理策划：符合要求；
4、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：符合要求；
5、安全生产保证措施、文明施工、
环境保证保护措施：符合要求。

1、施工资源需求计划：内容不全。

10 湖南四建安装建筑有限公司 合格 1、施工资源需求计划：符合要求。

2、施工总平面布置规划：内容不
全；
3、施工工期管理策划：针对性不
强；
4、工程施工的重点和难点、质量保
证措施：针对性不强；
5、安全生产保证措施、文明施工、
环境保证保护措施：内容不全。

评标委员会签名：

评标专家保留意见

专家姓名

评标专家对汇总意见持保留意见的情况
（注明涉及的投标人、评审等级、具体
的优点、存在缺陷或签订合同前应注意

和澄清事项）

专家签名

王凤翔 无

向娟 无

卢乙万 无

朱起德 无

李霞 无


