
应答响应要求

工作阶段 时间 工作内容 具体事项

成交阶段
T（受让方确

定之日）
受让方确定

交易所出具《组织签约通知书》，转

让方、受让方签署相关成交文件。

文件签署 T+5 合同及附件签订

转让方与受让方签订《实物资产交易

合同》、《HSE管理协议》及安环健等

相关协议。

价款支付及

资产移交
T+10 支付交易价款等

相关税、费

《实物资产交易合同》签订后 5个工

作日内，受让方向交易所支付剩余交

易价款，向转让方支付拆除保证金、

应付税款等。转让方、受让方赴标的

现场进行实物资产移交。

方案评审 T+10 评审《安全拆除

实施方案》

《实物资产交易合同》签订后 5个工

作日

1、将《评审文件》（技术部分）中《安

全拆除实施方案》递交至转让方进行

评审。

2、递交施工人员清单、保险证明材

料和资质证书证明文件至转让方进

行信息留存。

方案修改

（如需）
T+12 修改《安全拆除

实施方案》

转让方对《安全拆除实施方案》提出

修改要求的，受让方在接到修改通知

5个工作日内，递交修改后的《安全

拆除实施方案》至转让方进行评审。

安全教育 T+14 一、二、三级安

全教育

递交施工人员清单后 1个工作日内完

成施工人员茂名石化入厂施工一、

二、三级安全教育。

入厂 T+15 拆除设备、工器

具入厂

拆除设备、工器具入厂，由转让方进

行设备检测及备案

施工 T+16 施工人员入厂施

工

受让方按照《安全拆除实施方案》进

行入厂施工，工期为 180个自然日

备注： T为信息预披露期起，单位为工作日。


